

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
**National Community Driven Development Project  
 (NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
**Village Development Plan (VDP)**  
 မဲချိပ်ကုန်းကျေးရွာ၊ ကျွဲတောကျေးရွာအုပ်စု  
 ၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ ဖြေရှင်းချက်

၂။ ကျေးဇူးပြုပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်ပြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းဖိအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ ဝိသဲကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဝိသဲကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်စေ့သဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
 ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ





၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	မဒေါ်ကုန်း								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျွဲမတောင်								
မြို့နယ်	မင်းဇော်								
ဦးစီး/မြို့နယ်	ကျွဲမတောင်								
GPS	Lat 17-173811 Lon 96.88731								
အကွာအဝေး	၃ မိုင်								
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	၀၅-၇၈၈၂၄၇၂၆၇						
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	31	အမျိုးသမီးဦးစီး	2						
ပိသားစုပေါင်း	31								
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	54	မ	၇၇	ပေါင်း	131			
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား	28	မ	37	ပေါင်း	65			
	ကျား				ပေါင်း				
လူမျိုးစု	ကျား	၇၄%	မ	%					
	မ	၆%	မ	%	အခြား				
ဘာသာ	ကျား	၁၀၀%	မ	%					
	မ	%	မ	%	အခြား				

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း			
အိမ်ထောင်စုလုပ်ငန်း	စားနပ်ရိက္ခာ	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စိုက်ပျိုးရေး	၃၀%	၃၅%	
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား ၂၀၀၀	မ ၃၅၀၀	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်			
ကျောင်းအဆောင်	၃၅%		
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	မ	ပေါင်း
ဆရာဦးရေ	ကျား	မ	ပေါင်း
ကျောင်းအသုံးဆောင်			
ပရိဘောဂ			

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်			
ကျန်းမာရေးအဆောင်	မရှိပါ		
အနီးဆုံးဆေးရုံ			
အခြားအသုံးအဆောင်			
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး			
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	၂	၃
	၃၅%	၆၅%	

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ			
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောစရီးဆုံး
ကားလမ်း	မရှိပါ	၃-၅ မိုင်	ကျွဲမတောင်
ရေလမ်း			
ခြေလျှင်			
အခြား			

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ
သံ၊ ကျောက်ရရှိမှု			
ရေတွင်း၊ ရေကန်			
ချောင်းရေ			
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
	၂၀၀၀					

၉။ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ဆော်လဂျီ	လယ်ထွက်စက်	အခြား
၁၀။ လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရံ	လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - မဲချိတ်ကုန်း

ကျား - ၁၀ ၊ မ - ၆

**Village History (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)**

ကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်းကို ရပ်မိရပ်ဖများမှ အသက်အရွယ်ကြီးသောသူများ၊ဗဟုသုတ များသူများနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၏ ကျေးရွာ အချက်အလက်တို့ဖြင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစေ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ တည်ရှိခဲ့ပုံ၊ တည်ရှိခဲ့သည့် အချိန်ကာလ၊ဖြတ်သန်းခဲ့သော အတွေ့ အကြုံများ၊ အတိတ်ကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်ကျခဲ့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရှိခဲ့ပါက အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုများ ကျေးရွာသားများ၏ ပြန်ထည်ထူထောင်ပုံများကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင် ရွာ၏အမှတ်တရဖြစ်အပျက်များ၊အများနှင့်ဆိုင်သော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ ရှိပါ ကလည်း တင်ပြဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သည်များ၊ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သင့်သည်များ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ခွဲခြားသိမြင်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

**မဲချိတ်ကုန်း** ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ခန့်က တည်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကျေးရွာ တည်စက အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့်ဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။

၁၉၇၀ခန့် တွင် မြို့ချောင်းလမ်းဆုံ လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခန့်တွင် မြေသားလမ်းပေါ် လိပ်သည်းကျောက် ခင်းလမ်း အဖြစ်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်ရေကြီး သဖြင့် လယ်ယာမြေများ ရေနှစ်မြုပ် ခဲ့ပြီး တိရိစ္ဆာန်များ ကျွဲနွားများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ ပါသည်။အစိုးရ မှ ဆန်စပါး မျိုးစေ့ များ ကူညီခဲ့ပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး လူနေအိမ်အချို့ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး၊ အစိုးရမှ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။


ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်  
(လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး)

။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်

မိုးညိုဝင်းကျော်စွာ၊ မြို့တော်ရပ်ကွက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေပုံ/သယံဇာတမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁.၁.၂၀၁၄	ရပ်မိရပ်ဖက်ကော်မတီများ	၉	၁၄	ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦများ။
၂။	ကျေးရွာစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ကျေးရွာရှိလူထုစားစား အလှူပေါင်းစုံ			ကျေးရွာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူထုစားစား၊ အဆင့်အတန်း၊ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ။
၃။	ရာသီဥတုပြုပြင်နှုန်း (Seasonal Calendar)	၁.၁.၂၀၁၄	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။
၄။	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စိုက်ထက် မှု ပြု (Venn Diagram)	၁.၁.၂၀၁၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ	၁၁	၁၄	ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံဆွဲခြင်း ( Spider Web)	၁.၁.၂၀၁၄	အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများ	၈	၁၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကြား တန်းတူအဖွဲ့အစည်းရှိမှု၊ မရှိပါသည် အကြောင်းအရင်းများ။
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village Historical)	၁.၁.၂၀၁၄	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက် ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၄	ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့ အင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇။	ပြဿနာပင်ပန်းခြင်း (Problem Tree)	၁.၁.၂၀၁၄	ကော်မတီဝင်များ	၈	၁၅	ကျေးရွာ၏ အနှစ်သာရကယ်လိုအပ်ချက်များ အခက်အခဲများကိုသိရှိရန်။
၈။	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏အခက်ခဲများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ		ကော်မတီဝင်များရွာသူရွာသားများ			ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်၎င်းတို့၏အခက်ခဲများကိုသိရှိစေရန်၊ မျှော်မှန်းချက်ထားရှိစေရန်။
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ်များ		ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက် ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့			စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်းဆန်းစစ်ထားပေးရွေးချယ်ရန်။

# မချိတ်ကုန်.ကျေးစု



ကျေးရွာရပ်ကွက် - ကျေးရွာရပ်ကွက်



# Social Map-အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၉ဦး၊ မ-၇ဦး

ကျေးရွာ-မဲချိတ်ကုန်း

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဈေး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ အစရှိသဖြင့် စနစ်တကျပါနိုင်အောင် ရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ကျေးရွာလူထုကို မြေပုံဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်များဆွဲရာတွင် ရွာမအတွင်းရှိအိမ်များသာမက ရွာနှင့်ဝေးသော မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိသော လူနေအိမ်များကိုပါထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာလူထုကို မိမိတို့ရွာ၏ အခြေအနေပြမြေပုံဆွဲစေခဲ့ပါသည်။ မြေပုံဆွဲရာတွင် လမ်းများ အနေအထား၊ အိမ်များတည်ရှိပုံ၊ ထိုသူများကိုမထည့်သွင်းပါက ယင်းတို့စိတ်တွင် အပစ်ပယ်ခံရမှုများဟု အထင်မှားစေနိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော မြစ်ချောင်းများ၊ လယ်ယာမြေခြံများ၊ သစ်ပင်နှင့် သောက်သုံးရေများ၏ အရေးပါပုံ၊ သယံဇာတအရင်းအမြစ်ကို လူသားအရင်းအမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံ အဆောက်အဦများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။

## မြို့ပုံသုံးသပ်ချက်


မဲချိတ်ကုန်းကျေးရွာသည် ကုလားပုန်းရွာ၊ ညောင်ပင်ကုန်းရွာ၊ ရေတွင်းကုန်းရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၂၁လုံး နှင့် အိမ်ထောင်စု ၂၂စုရှိပါသည်။ လူဦးရေ ၁၀၉ဦးရှိပြီး ကျား ၅၃၊ မ ၅၆ ဖြစ်ကာ လယ်ယာ လုပ်ကိုင်သူ ၄၀%ခန့် ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်သူ များပြားပါသည်။ လူနေအိမ်များ တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံး အလှမ်းဝေးကြပြီး အချို့အိမ်များ ခြံဝန်းကျယ်ကြီးများ၌ နေထိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မဲချိတ်ကုန်းကျေးရွာသည် ရေပေါ်သောင်ကားလမ်းနှင့် ၂မိုင်ခန့် ဝေးကွာပြီး နွေရာသီတွင် ထော်လာဂျီ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် သွားလာနိုင်ပြီး မိုးရာသီတွင် ရေကြောင်း၊ ခြေလျင်ဖြင့် သွားရပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

မဲချိတ်ကျိး ကျေးရွာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - မဲချိတ်ကုန်း

ကျား - ၁၀ ၊ မ - ၆

Venn Diagram (အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု)

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု များကို ကျေးရွာ လူထုက ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ တင်ပြဆွေးနွေးသော PRA Tools ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင် အဓိက လူထုအပေါ် လွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပရဟိတ အသင်းများ၊အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအသင်း အဖွဲ့ များ၊အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့ ချိတ်ဆက် ပါဝင်နေမှု၊တစ်ဖွဲ့ နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုး ပြုမှု၊ပူပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု များရှိကြောင်းကို သိရှိ နားလည်အောင် တင်ပြဆွေးနွေး စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲဝေပြီး မိမိတို့ အမြင်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေးစွဲ စေခဲ့ပါသည်။အချို့ ကျေးရွာလူထု (အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ)သည် မိမိကျေးရွာတွင်း ရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ မည်မျှရှိသည် ကိုမသိ ကြပေ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယင်း အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်မျှ အရေးပါပါ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း မှ သာစီမံကိန်း၏ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

မဲချိတ်ကုန်း ကျေးရွာတွင် အဓိကလွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့ အစည်းမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အခြား အဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်သော ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ ၊အမျိုးသမီး ကာလသား အဖွဲ့ ၊အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ ၊အနုပညာဆိုတီး အဖွဲ့ ၊လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ ၊ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ များ၊နိုင်ငံရေး ပါတီအဖွဲ့ များစုံညီစွာ ရှိကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့ ၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)



# Gender Spider Web

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၈ဦး၊ မ-၇ဦး

ကျေးရွာ-မဲချိပ်ကုန်း

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ဘဝနေထိုင်မှု၊အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရရှိခံစားရပုံမတူညီခြင်းကိုပေါ်လွင်စေအောင်ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်သောပင့်ကူအိမ်ပုံစံ(PRA)ဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာလူထုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ လုံခြုံရေးရရှိမှု၊ ရပ်ရွာအတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်မှု၊အိမ်ထောင်စုတွင် ဆုံးဖြတ်ဦးဆောင်မှု၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှု အစရှိသဖြင့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲ၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သည်။

ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းတွင် အချို့အချက်များ ကွာခြားမှုသိပ်မရှိသော်လည်း အုပ်စုနှင့် နီးခြင်းဝေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ပေါ်မူတည်၍ ကျား၊မ အခွင့်အလမ်းစံနှုန်း များမတူညီကြပေ။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကို စာရွက်ပေါ်ရှိ ပင့်ကူအိမ်စက်ဝိုင်းတွင် အရောင်ခွဲခြား၍ မိမိတို့ဒေသအခြေအနေအတိုင်း သတ်မှတ်စေခဲ့သည်။

အုပ်စုသည် မြို့နှင့်အနီးအဝေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်ကာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အခွင့်အလမ်းခြားနားသွားပုံကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ အယူအဆအတွေးအခေါ်များကြောင့်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

မဲချိပ်ကုန်းကျေးရွာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၌ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကွာခြားမှု သိပ်မရှိပေ။ စာတတ်မြောက်မှု၊ ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း ကျား၊မ တန်းတူနီးပါးရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဓိကအခွင့်အလမ်းကွာခြားသောအချက်များမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် လုံခြုံမှုတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားခြင်းမှာ ရှေးရိုးစဉ်လာဓလေ့ထုံးစံများကို စွဲလမ်းလိုက်နာမှု များကြောင့် ကွာခြားခြင်းဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



# Seasonal Calendar(ရာသီခွင်ပြဇယား)

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊မ-၆ဦး

## ကျေးရွာ-မဲချိပ်ကုန်း

ကျေးရွာများတွင် အချိန်ရာသီအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း အပါအဝင် မိုးရွာခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊ မွေးမြူသည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်များ စသဖြင့် (၁၂)လအတွင်း ဖြစ်စဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စတင်ချိန်၊ ပြီးဆုံးချိန်များကို စီမံချက်ရေးဆွဲရပါသည်။ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရာ၌ ကျေးရွာအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ချိန်၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းလွတ်ချိန် (မိုးများချိန်၊ ရေများချိန်)များနှင့် မတိုက်ဆိုင်စေဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်လတွင် လုပ်ရမည်ဟု ပုံသေမှတ်ယူလိုမရကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ် အားလပ်ချိန်ကို ဦးစားပေး၍ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်


မဲချိပ်ကုန်းရွာသည် အိမ်ခြေအနည်းငယ် လူဦးရေအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ၁၂လရာသီပွဲများကို အထူးတလည်ကျင်းပလေ့ မရှိပေ။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိပြီး မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားများ ငါးဖမ်းရောင်းချခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသည် ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာလူထု အလုပ်ပါးသည့်လများမှာ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း လုပ်ကိုင်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

Problem Tree


မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
 အုပ်စု            ကျူတော  
 ကျေးရွာ        မဲချိတ်ကုန်း





# Problem Tree

မြို့နယ်            ထန်းတပင်  
အုပ်စု            ကျုံတော  
ကျေးရွာ        မဲချိတ်ကုန်း



# Problem Tree-ပြဿနာသစ်ပင်

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၈ဦး၊ မ-၇ဦး

ကျေးရွာ-မဲချိပ်ကုန်း

ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းဖြင့် အခက်အခဲပြဿနာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထုအား မိမိတို့ကျေးရွာဒေသ၏ ကြုံတွေ့နေရသော အရင်းအမြစ်ပြဿနာ များစွာထဲမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုအား ဦးတည်ပြီး ယင်းပြဿနာကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု (အကိုင်အခံ)ပြဿနာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာ(အမြစ်များ)ကို ကျေးရွာလူထုတစ်ဦးချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

တစ်ချို့ တင်ပြဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများသည် အဓိကပြဿနာ၏ တိုက်ရိုက်အကြောင်း အရာမဟုတ်ဘဲ ကြားတွင်အခက်အခဲတစ်ခု ရှိသည်ကို အသိပေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးခြင်းပြဿနာတွင် အကြွေးတင်ခြင်းပြဿနာသည် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၏ တိုက်ရိုက်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် မြင့်မားခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူနှင့်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

မဲချိပ်ကုန်းရွာသည် အခြားရွာများနှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း အိမ်ခြေများကျပါးခြင်း တို့ကြောင့် အဓိကအခက်အခဲ ကို ရှာရာတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းတစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။သို့သော် စီမံကိန်းနောက်နှစ်များအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ရွေးချယ်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း  
(ကျေးရွာ မဲချိန် ကုန်နှုန်း.....)


ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးဟင်္သာစိုးကျော်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်အေးအေးမေ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်မောင်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းစိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်မောင်	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခိုင်ဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြဝင်းကျော်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်မင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိန်	
ကျေးရွာ ဝင်ရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ဝင်ရင်းကိုင်	ဦးမောင်စိုးလေး	
အကျိုး တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသက်သက်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုန်းစိန်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်မောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မောင်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

# မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကော်မတီဝင်များစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း



# မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





လူတန်းစားစုံပါဝင်သောကျေးရွာအစည်းဝေးကျင်းပနေပုံ



ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစံကန့်:စံကန့်:အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စံကန့်:စံကန့်:မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၈၂၄၇၁၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	မိန့်ကြီး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	30	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	30
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	1	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	1
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုပေါင်း		ဘာသာပေါင်း	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -	19	58
လူမျိုးစု (၂) -	5	1
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	29	2

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့ မဟုတ်ဘဲ ခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာသင်ကျောင်း မရှိပါ			မှတ်ချက် မေးပေးခန်း မရှိပါ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

မရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ

ရေကြီးခြင်း ကျရောက်ခဲ့ပါသည်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဦးလှိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ညိုညို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇/၁၂/၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ဖွဲ့  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-  
သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စက်ကြည့်ရှုသွင်းရမည်၊  
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မာမာမာမာ  
နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆  
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာ မင်္ဂလာဒုံ  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသိမ်းအရေအတွက်	ဒိပ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၁၃	၁၁	၂၄	၇၄ မာမာမာမာ
၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	၁၀.၁၂.၂၀၁၆	၁၃	၁၁	၂၄	၂၄ မာမာမာမာ
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၇	၉.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ မာမာမာမာ
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ထည့်တော်ရေးကော်မတီစီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၇	၁၇.၁.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၀.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ မာမာမာမာ
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၇	၂၉.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ မာမာမာမာ
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၂၀၁၇	၂၉.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ မာမာမာမာ

အရင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၅	၆	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ်ထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၅.၃.၂၀၁၇	၅	၆	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး											
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၁၀	၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၅	၅	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၂၂.၄.၁၇	၂၂.၄.၁၇	၂၂.၄.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၁၄	၁၃	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇



လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များစာရင်းစာတမ်း  
အစီရင်ခံစာ (၉.၉.၂၀၀၅)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြုစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ကျေးဇူးတင်ပါ။

အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ကျော်စိန်စိန်**

နေ့စွဲ **၁ | ၁ | ၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟိုကျွန်း** မြို့နယ် **စာနီတင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းတော** ကျေးရွာ **မိမိမိမိမိ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအချိန်	အစည်းအဝေးအချိန်	အစည်းအဝေးအချိန်	အစည်းအဝေးအချိန်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁/၁/၂၀၁၆	၁/၁/၂၀၁၆	၃၁	၁၀	၃၄	၁၁	၁၁	၁၁
၂. ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၆	၃.၁.၂၀၁၆	၃၁	၁၀	၃၈	၁၁	၁၁	၁၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၆	၃.၁.၂၀၁၆	၃၁	၁၀	၄၂	၁၁	၁၁	၁၁
၄. ပြန်လည်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၁.၂၀၁၆	၃၁.၁.၂၀၁၆	၁၀	၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၈. ပထမဆုံးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အစဉ်အတိုင်း ပြီးဆုံးသော အခါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတိုင်း အကျိုးပြုကော်ပတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအသို့ ပြန်လည်အောင်ပြန်လှူပေးရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၆

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁)  
□ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်/မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရရှိစေပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၁ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၂ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၂ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၃ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၃ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၄ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၄ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၅ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၅ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၁ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၂ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၂ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၃ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၃ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၄ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၄ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
၅ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း	၅ စွာချင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း

ဂ၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်
၁	မြေသားလမ်း	ကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅
၂	ရေပေးစနစ်	ကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅
၃	စားပေးစနစ်	ကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅
၄	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅				
---	--	--	--	--

ယ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုလှုံရေးအရေးယူရေး	ကျေးရွာ - ၁	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ၂	
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ၂	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောနိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁-၁-၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မျက်စိ ဦး

နေ့စွဲ ၁/၁/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် - မြို့နယ်/ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မအိတ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း	၀	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း
၂	အားလုံးဆက်လက် လမ်းမကောင်း	၂	အားလုံးဆက်လက် လမ်းမကောင်း
၃	လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ	၃	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း
၄	ဘေးပေးခန့်ကျင်း မကောင်း	၄	ဘေးပေးခန့်ကျင်း မကောင်း
၅	ဘေးပေးခန့်ကျင်း မရှိ	၅	လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လမ်းမကောင်း ဖွင့်ချက်	၀	လမ်းမကောင်း ဖွင့်ချက်
၂	လူမှုဝန်ထမ်း ခန့်ကျင်းပေးမှု	၂	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း
၃	လမ်းမကောင်း ဖွင့်ချက်	၃	ဘေးပေးခန့်ကျင်း ဖွင့်ချက်
၄	ဘေးပေးခန့်ကျင်း ဖွင့်ချက်	၄	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း
၅	လမ်းမကောင်း ဖွင့်ချက်	၅	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အားလုံးဆက်လက် ဝါတားပျက်ခြင်း	၁	၂၅၀၀၀	၂၅၀၀၀







လူထုဝတ်ပြုမိတ်ကန်းစုံစုံကန်းလက်ဖွဲ့  
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
 ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုမိတ်ကန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ မိတ်ကန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
 CF/TF တို့၏အတည်ပြုချက်များကို ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထက်ရေးစီ  
 မံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမိတ်ကန်းလုပ်ငန်းခွဲခေါ်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 (ယခုနှစ်မိတ်ကန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေး ဦးကျော်စွာ၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ

နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ် ဗြိတိန် ဝမ်းမော်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု		
၁ ကျိုတော	၅၀၇၆ ကျွန်ကျစ်	၈၀၀'x၈'x၆"	၄၇၇	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဗဟိုဌာန	၃၇၀၀၀၀			၃၇၀၀၀၀
၂ သံတရာ	၅၀၇၆ ကျွန်ကျစ်	၁၀၀၀'x၈'x၆"	၁၀၆၃	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဗဟိုဌာန	၃၅၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀
၃ ကဆင်ကျိ	၅၀၇၆ ကျွန်ကျစ်	၁၀၀၀'x၆'x၆"	၆၄၄	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဗဟိုဌာန	၃၇၀၀၀၀			၃၇၀၀၀၀
၄ မဲချိုတော	၅၀၇၆ ကျွန်ကျစ်	၃၀၀၀'x၈'x၆"	၁၀၉	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဗဟိုဌာန	၃၅၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀

လူထုဝဟိုမြို့စံမိန့်:စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အစိုးရ - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လင်းဒွန်ရွာစံမိန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ  
 CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစံထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်။  
 မဲချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ပိုမိုရှေ့တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစံထောက်ကော်မတီမှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်း  
 (ယခုစံမိန့်လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။  
 ကျေးရွာစံထောက်ကော်မတီ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဦးဦးဦး  
 ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၇  
 မြည်နှယ်တိုင်း ၇၆၇၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ပေးစွမ်းရည်များ	အဆိုပြုထပ်ပြု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အပယ်/အဖွဲ့	
၅. ကုမ္ပဏီ	ကုန်ကျစရိတ် (ဦးဆက်မဆံ)	၃၀၀၀' x ၃x၆	၁၀၀၈	ဝကျား ဝမ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
၆. စကားပြော	ရွာစံထောက် (ကျေးရွာစံထောက်)	၁၀၀၀' x ၆x၆	၄၂၆	ဝကျား ဝမ ကျား+ဝ				၃၂၀၀၀၀၀
၇. မြေအောက်	မြေအောက်	၂၇၀၀' x ၃x၂	၁၄၉	ဝကျား ဝမ ကျား+ဝ				၃၅၀၀၀၀၀

စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွေးချယ်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထံမှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာများကို အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးလှော်စိုးဝင်း

နေ့စွဲ 22.1.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)၊ စက်ဝန်း(၆)၊ စက်ဝန်း(၇)၊ စက်ဝန်း(၈)၊ စက်ဝန်း(၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ မြို့နယ် ထန်တေး ကျေးရွာအုပ်စု ၇၂၂ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြောင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	700x40x6		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	29 သိန်း		စုစုပေါင်း
သီတကေ	ကျေးရွာအုပ်စု	2500x8x6		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	32 သိန်း		
ကျေးရွာအုပ်စု + အခြား	ကျေးရွာအုပ်စု	1000x6x6		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	29 သိန်း		
ကျေးရွာအုပ်စု + အခြား	ကျေးရွာအုပ်စု	2000x8x6		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	29 သိန်း		



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်မှု

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကတစ်ဆင့် အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် အတည်အကျအစည်းအဝေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကတစ်ဆင့် အတည်အကျအစည်းအဝေးတွင် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **22-1-2016**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပြည်နယ်** ဝန်ထမ်း **ဝန်ထမ်း**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွဲကော**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြောင်းပြသ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)
မဲချိတ်ကျွန်း		၂၀၀၀ x ၆ x ၆		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂ ခန့်		ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့
ဖို့ဖော့ရွာ		၂၀၀၀ x ၆ x ၆		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂ ခန့်		
ကျွဲကောကျွန်း		၂၀၀၀ x ၆ x ၆		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၉ ခန့်		

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်	- ၁
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲရက်	- ၂၉-၁၂-၂၀၁၆
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ဦးစိန်ကုလားအိမ်ပြေ
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်	- ၁၂:၀၀ နာရီ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- ၂၄
အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ	-

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊

..... ပထမအကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး.....

ဆွေးနွေးချက်၊

..... စီမံကိန်း၊ အကြောင်းအရာများပြုလုပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊  
 ..... ကော်မတီဝင်များကိုပြန်လည်အဖွဲ့ခွဲခြားထားပြီး တာဝန်ပေးအပ်ရန်၊  
 ..... များကို ပြန်လည်အဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း၊  
 ..... စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးချက်နှင့်အညီ ပုံစံက  
 ..... ပြုလုပ်ခဲ့သော အခြေအားလမ်းညွှန်ကိစ္စများနှင့်အညီ  
 ..... နယ်လုပ်ငန်းရွာတွင်လမ်းအောက်များကို ဖွဲ့စည်းပြီး  
 ..... ဦးစားပေးဆွေးနွေးချက်ပြုပါသည်။  
 ..... ယင်းသို့ဆွေးနွေးချက်နှင့်အညီ နယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း  
 ..... ကျခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများကို  
 ..... ခွဲခြားပြီး ဆွေးနွေးချက်ပြုပါသည်။ ဆွေးနွေးကြသော်လည်း




.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်   
အမည်   
ရာထူး 

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကျွဲတော.....

ကျေးရွာ ..... မဲချိုက်ကျွန်း.....

ရက်စွဲ ..... ၇.၁.၂၀၁၆.....

နေရာ ..... ရွာလယ်မြေကွက်လယ်.....

အချိန် ..... ၁၀.၀၀ မှ ၁၅.၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ..... ဒုတိယ ဒုတိယတန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး.....

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၀။ ..... ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး ဦးစီးဌာန၊ ကျွဲတော အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်
- ၂။ ..... စည်းရုံးရေးဖွဲ့မှု စီမံကိန်း အကြောင်းအရာ
- ၃။ ..... အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁၁:၀၀ နာရီခန့်
- ၄။ ..... အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ၄၁ ဦး
- ၅။ ..... ကျေးရွာလယ်မြေကွက်လယ်အဖွဲ့အစည်း
- ၆။ .....
- ၇။ .....
- ၈။ .....
- ၉။ .....
- ၁၀။ .....





နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

မိချိတ်ကုန်းကျေးရွာ၊ ဗျူဟာအုပ်စု

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိုက်ပျံ့ရေး	၀	နက်ပျံ့ပျံ့နှံ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

တည်ထောင်ရေး	၀	အ.မ.က ကျော်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		