

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

သံတောကျေးရွာ၊ ကျွဲတောကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ ငြိမ်းနယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်ပတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်ပတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဝိတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းပေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်စေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ - သံတော်စာတမ်း

မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ


မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ



- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ
- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ
- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ
- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ
- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ
- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ
- မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ

မြို့အစွဲအစွဲအစွဲ

ကျေးလေးကျေးရွာ



၂။ တည်နေရာအချက်အလက်			
ကျေးရွာအမည်	သံတံဇာ		
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	Mullgom		
မြို့နယ်	မန္တလေးမြို့နယ်		
တိုင်း/ပြည်နယ်	ရတနာ		
GPS	Lat 17.16633 Lon 95.90522		
အကွာအဝေး	17 မိုင် = 17 miles.		
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးခွဲကျော်		
ဖုန်းနံပါတ်	09-794358767		
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်			
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	228	အမျိုးသမီးဦးစီး	10
မိသားစုပေါင်း			
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား: 504	မ: 559	ပေါင်း: 1063
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား:	51	မ: 82
	ကျား:		မ: 133
လူမျိုးစု	မူလ	45.5 %	%
	ဗမာ	54 %	%
ဘာသာ	ဘုရား	37 %	%
	ဗုဒ္ဓ	63 %	%

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း			
အဓိကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပိုးမွှားရေး	အခြား
29 ဝါး	ဝမ်းဇာ	ဝမ်းဇာ	
တစ်ရက်ပျမ်းမျှပင်ငွေ	ကျား: 5000	မ: 3000	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်			
ကျောင်းအဆောင်	ကျေးရွာကျောင်း		
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား: 68	မ: 91	ပေါင်း: 159
ဆရာဦးရေ	ကျား: 2	မ: 9	ပေါင်း: 11
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ			

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်	
ကျန်းမာရေးအဆောင်	
အနီးဆုံးဆေးရုံ	Mullgom အေးလေးခရိုင် / ယခု: 25 မိုင်ခန့်
အခြားအသုံးအဆောင်	
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	7-5 မိုင်
သွားလာမှုအခြေအနေ	အဆင်မပြေ

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ			
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောရိုးစဉ်
ကားလမ်း	ကျေးရွာ	၁၂ မိုင်	မရှိ
ရေလမ်း	၁၆ မိုင်	၇ မိုင်	မရှိ
ခြေလျှင်			
အခြား			

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ
သံ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ	၇ မိုင်	မရှိ
ရေတွင်း၊ ရေကန်			
ချောင်းစေ့			
အခြားစေ့စင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ					
စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်:	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်ပိုင်ဆိုင်:	အခြား
1၈၀၀၀					
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်တုတ်	ထော်လက်	လယ်ထွန်စက်	အခြား
၆	၃၇		၁၆	၅	
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရုံ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
၆	150	၅	၆၀		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - သံတဇာ

ကျား - ၁၀၊ မ - ၆

Village History (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်းကို ရုပ်မိရပ်ဖများမှ အသက်အရွယ်ကြီးသောသူများ၊ ဗဟုသုတ များသူများနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၏ ကျေးရွာ အချက်အလက်တို့ဖြင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစေ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ တည်ရှိခဲ့ပုံ၊ တည်ရှိခဲ့သည့် အချိန်ကာလ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ၊ အတိတ်ကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်ကျခဲ့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရှိခဲ့ပါက အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုများ ကျေးရွာသားများ၏ ပြန်ထည်ထူထောင်ပုံများကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ရွာ၏အမှတ်တရမဖြစ်အပျက်များ၊ အများနှင့်ဆိုင်သော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ ရှိပါ ကလည်း တင်ပြဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သည်များ၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သင့်သည်များ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ခွဲခြားသိမြင်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သံတဇာ ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ခန့်က တည်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ကျေးရွာ တည်စက အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့်ဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

၁၉၇၀ ခန့် တွင် မြို့ချောင်းလမ်းဆုံ လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခန့်တွင် မြေသားလမ်းပေါ် လိပ်သည်းကျောက် ခင်းလမ်း အဖြစ်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ရေကြီး သဖြင့် လယ်ယာမြေများ ရေနှစ်မြုပ် ခဲ့ပြီး တိရိစ္ဆာန်များ ကျွဲနွားများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ ပါသည်။ အစိုးရ မှ ဆန်စပါး မျိုးစေ့ များ ကူညီခဲ့ပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး လူနေအိမ်အချို့ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး၊ အစိုးရမှ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

ဆက်တစ်ကျေးရွာ၊ ရွာ၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေပုံ/သယံဇာတမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၃.၁.၂၀၂၄	ရပ်မိရပ်ဖက်အဖွဲ့များ	၁၀	၁၆	ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခြေခံလူမှု အထောက်အပံ့များ။
၂။	ကျေးရွာစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ကျေးရွာရှိလူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ			ကျေးရွာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူတန်းစား၊ အဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ။
၃။	ရာသီရန်ပြုပြင်ကွဲပြားမှု (Seasonal Calendar)	၁၃.၁.၂၀၂၄	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။
၄။	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် မှု ပြု (Venn Diagram)	၁၃.၁.၂၀၂၄	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေး အဖွဲ့	၁၀	၁၆	ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅။	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့်ဆိုင်ရာ နှစ်ရက်စဉ် (Spider Web)	၁၄.၁.၂၀၂၄	အမျိုးသားများအမျိုး သမီးများ	၁၀	၁၆	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကြား တန်းတူအဖွဲ့အစည်းများ၊ မရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village Historical)	၁၅.၁.၂၀၂၄	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက် ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၆	ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပြေငြိမ်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့ အင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇။	ပြဿနာပုံစံ (Problem Tree)	၁၅.၁.၂၀၂၄	ကော်မတီဝင်များ	၈	၁၅	ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များ အခက်အခဲများကိုသိရှိရန်။
၈။	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏အခက်ခဲများ နှင့်မျှော်မှန်းချက်များ		ကော်မတီဝင်များရွာ သူ၊ ရွာသားများ			ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်၎င်းတို့၏အခက်ခဲများကိုသိရှိစေရန်၊ မျှော်မှန်းချက်ထားရှိစေရန်။
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ်များ		ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖက် ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့			စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန်။

၁။ အရှေ့ဘက်ရှိ နေရာများ
 ၂။ အရှေ့ဘက်ရှိ နေရာများ
 ၃။ အရှေ့ဘက်ရှိ နေရာများ



သံတကရကျေးရွာ

Social Map-အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၉ဦး၊ မ-၉ဦး

ကျေးရွာ-သံတဇာ

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဈေး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ အစရှိသဖြင့် စနစ်တကျပါနိုင်အောင် ရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ကျေးရွာလူထုကို မြေပုံဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်များဆွဲရာတွင် ရွာမအတွင်းရှိအိမ်များသာမက ရွာနှင့်ဝေးသော မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိသော လူနေအိမ်များ ကိုပါထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာလူထုကို မိမိတို့ရွာ၏ အခြေအနေပြုမေ့ပုံ ဆွဲစေခဲ့ပါသည်။ မြေပုံဆွဲရာတွင် လမ်းများ အနေအထား၊ အိမ်များတည်ရှိပုံ၊ ထိုသူများကိုမထည့်သွင်းပါက ယင်းတို့စိတ်တွင် အပစ်ပယ်ခံရမှုများဟု အထင်မှားစေနိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော မြစ်ချောင်းများ၊ လယ်ယာမြေခြံများ၊ သစ်ပင်နှင့် သောက်သုံးရေများ၏ အရေးပါပုံ၊ သယံဇာတအရင်းအမြစ်ကို လူသားအရင်းအမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံ အဆောက် အဦများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။


မြို့ငုံသုံးသပ်ချက်

သံတဇာ ကျေးရွာသည် မြို့ချောင်းရေပေါ်သောင်ကားလမ်းဘေးတွင် ရှိပြီး ကဒတ်ကုန်း၊ ရွှေကြာမျိုက်၊ ကောက်ကွေ့ ရွာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ ၁၀၆၃ဦး ကျား-၅၁၈၊ မ-၅၄၅၊ အိမ်ထောင်စု-၂၂၇၊ အိမ်ခြေ-၂၁၇ရှိပြီး လူဦးရေအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန် ကိုးကွယ်သူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ နေထိုင်ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ၄ကျောင်းရှိပါသည်။

လူဦးရေ၏ ၂၀%မှာလယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ကြပြီး အများစုမှာ ကြုံရာကျပမ်း အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ စက်ရုံလုပ်သားနှင့် ဝန်ထမ်းအချို့ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်၌ ဂေါ်သဇင်ချောင်း ရှိပြီး မိုးတွင်းအခါ စက်လှေများအသုံးပြုပြီး ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများလည်း ရှိကြောင်းသိရပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් වන නිෂ්පාදනය, ව්‍යාපාරිකය, සේවාවන්, සහ පවුල් ආර්ථිකය.



සුඛසාගරය
දි: 09: 00: 00



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - သံတဇာ

ကျား - ၁၀၊ မ - ၆

Venn Diagram (အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု)

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု များကို ကျေးရွာ လူထုက ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ တင်ပြဆွေးနွေးသော PRA Tools ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အဓိက လူထုအပေါ် လွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပရဟိတ အသင်းများ၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားအသင်း အဖွဲ့ များ၊ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့ ချိတ်ဆက် ပါဝင်နေမှု၊ တစ်ဖွဲ့ နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုး ပြုမှု၊ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု များရှိကြောင်းကို သိရှိ နားလည်အောင် တင်ပြဆွေးနွေး စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲဝေပြီး မိမိတို့ အမြင်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေးစွဲ စေခဲ့ပါသည်။ အချို့ ကျေးရွာလူထု (အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ)သည် မိမိကျေးရွာတွင်း ရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ မည်မျှရှိသည် ကိုမသိ ကြပေ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယင်း အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်မျှ အရေးပါပုံ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း မှ သာမိမိကိန်း၏ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သံတဇာ ကျေးရွာတွင် အဓိကလွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့ အစည်းမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အခြား အဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်သော ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ကာလသား အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့၊ အနုပညာဆိုတီး အဖွဲ့၊ လူမှုကွယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီအဖွဲ့ များ၊ စုံညီစွာ ရှိကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့ ၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

පළමු ක්ෂේත්‍ර ක්‍රමය



Gender Spider Web

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊ မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-သံတဇာ

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ဘဝနေထိုင်မှု၊အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရရှိခံစားရပုံမတူညီခြင်းကိုပေါ်လွင်စေအောင်ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်သောပင့်ကူအိမ်ပုံစံ(PRA)ဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာလူထုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ လုံခြုံရေးရရှိမှု၊ ရပ်ရွာအတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်မှု၊အိမ်ထောင်စုတွင် ဆုံးဖြတ်ဦးဆောင်မှု၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှု အစရှိသဖြင့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲ၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သည်။ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းတွင် အချို့အချက်များ ကွာခြားမှုသိပ်မရှိသော်လည်း အုပ်စုနှင့် နီးခြင်းဝေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ပေါ်မူတည်၍ ကျား၊မ အခွင့်အလမ်းစံနှုန်း များမတူညီကြပေ။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကို စာရွက်ပေါ်ရှိ ပင့်ကူအိမ်စက်ဝိုင်းတွင် အရောင်ခွဲခြား၍ မိမိတို့ဒေသအခြေအနေအတိုင်း သတ်မှတ်စေခဲ့သည်။

အုပ်စုသည် မြို့နှင့်အနီးအဝေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်ကာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အခွင့်အလမ်းခြားနားသွားပုံကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ အယူအဆအတွေးအခေါ်များကြောင့်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သံတဇာကျေးရွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၌ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကွာခြားမှု သိပ်မရှိပေ။ စာတတ်မြောက်မှု၊ ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း ကျား၊မ တန်းတူနီးပါးရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဓိကအခွင့်အလမ်းကွာခြားသောအချက်များမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် လုံခြုံမှုတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားခြင်းမှာ ရှေးရိုးစဉ်လာဓလေ့ထုံးစံများကို စွဲလမ်းလိုက်နာမှု များကြောင့် ကွာခြားခြင်းဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

Seasonal Calendar(ရာသီခွင်ပြဇယား)

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-သံတဇာ

ကျေးရွာများတွင် အချိန်ရာသီအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း အပါအဝင် မိုးရွာခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊ မွေးမြူသည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်များ စသဖြင့် (၁၂)လအတွင်း ဖြစ်စဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စတင်ချိန်၊ ပြီးဆုံးချိန်များကို စီမံချက်ရေးဆွဲရပါသည်။ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရာ၌ ကျေးရွာအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ချိန်၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းလွတ်ချိန် (မိုးများချိန်၊ ရေများချိန်)များနှင့် မတိုက်ဆိုင်စေဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်လတွင် လုပ်ရမည်ဟု ပုံသေမှတ်ယူလိုမရကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ် အားလပ်ချိန်ကို ဦးစားပေး၍ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်


သံတဇာကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အချိုးညီနေထိုင်သောကြောင့်မြန်မာ၁၂လ ရာသီများနှင့် ခရစ်ယာန်ပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ထွန်ယက်ခြင်း ပျိုးထောင်ခြင်း အစရှိသည်များ ပြင်ဆင်ချိန်ဖြစ်ပြီး နယုန်လကုန် ဝါဆိုလဆန်း အချိန်တွင် စပါးစိုက်ပျိုးပြီးစီးပြီး၊ ချောင်းမြောင်းများ၌ ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်ပြီး လယ်သမားများဝင်ငွေကောင်းချိန် လည်းဖြစ်သည်။နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဆောင်းသီးနှံ၊ စပါး၊ မြေပဲ၊ ပဲများ စိုက်ပျိုးသူများလည်းရှိပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် အလုပ်ပေးချိန်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


Problem Tree

မြို့နယ် ထန်းတပင်
အုပ်စု ကျုံတော
ကျေးရွာ သံတရာ



Problem Tree

မြို့နယ် ထန်းတပင်
 ဒုတိယ ကျူတော
 ကျေးရွာ သံတဇာ



Problem Tree-ပြဿနာသစ်ပင်

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၈ဦး၊ မ-၇ဦး

ကျေးရွာ-သံတဇာ

ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းဖြင့် အခက်အခဲပြဿနာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထုအား မိမိတို့ကျေးရွာဒေသ၏ ကြုံတွေ့နေရသော အရင်းအမြစ်ပြဿနာ များစွာထဲမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုအား ဦးတည်ပြီး ယင်းပြဿနာကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု (အကိုင်အခံ)ပြဿနာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာ(အမြစ်များ)ကို ကျေးရွာလူထုတစ်ဦးချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

တစ်ချို့ တင်ပြဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများသည် အဓိကပြဿနာ၏ တိုက်ရိုက်အကြောင်း အရာမဟုတ်ပဲ ကြားတွင်အခက်အခဲတစ်ခု ရှိသည်ကို အသိပေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ- ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးခြင်းပြဿနာတွင် အကြွေးတင်ခြင်းပြဿနာသည် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၏ တိုက်ရိုက်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် မြင့်မားခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူနှင့်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သံတဇာရွာတွင် ကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲကို ရှာဖွေရာ အများစုက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကို ဦးတည်ပြီး ရွေးချယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။စည်းရုံးရေးမှူးက အခြားအခြေခံအဆောက်အအုံ များကို ချပြဆွေးနွေးသဖြင့် ကျေးရွာလူထုများသည် လက်ခံနားလည်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာလူထုသည် လယ်သမားဦးရေ ၂၅%ရှိပြီးအများစုမှာ လက်လုပ်လက်စားနှင့် ကြိုရာကျပမ်း လုပ်ကိုင်သူများသောကြောင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်ပါ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု သဘောတရားအားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ...အ.က.က.က.က.က.က.....)

4.1.2017

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ခေါ်ဆို ကျော်စွာဦး	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမျိုးအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသက်ဝေ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုန်းဖြူ	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဖြူ	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမိုးမက်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	နေရာချိတ်ချိတ် ဖွဲ့	
ကျေးရွာ ငွေပေးကိုင်	ကျေးရွာ ငွေပေးကိုင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအောင်	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဦးဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	စောအောင်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ကျော်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်အိမ်အိမ်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

PRA TOOLS အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းရွေးချယ်နေစဉ်



လူထုဆန္ဒဖြင့် လုပ်ငန်းရွေးချယ်နေစဉ်



ကော်မတီဝင်များစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း





ကျေးရွာအခက်အခဲများကိုလူထုမှပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း





ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းအမှတ်တရရိုက်ကူးခြင်း

လူထုပဟ်ပျုစံကံး၊ စံကံးလကစွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစံကံးမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စံကံးမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မြို့နယ်လွှဲ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ၀၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
 စံကံးနံပါတ် ၇၆၄၄၃၇၆၅ မြို့နယ် ၂၀၁၆

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင် - မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၀၈၈

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူလ</u>	<u>၅၁</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဘုရား</u>	<u>၅၁</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ပျဉ်းမနား</u>	<u>၁၃၆</u>	ဘာသာ(၂) <u>ဘုရား</u>	<u>၁၃၆</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>လူဦး</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၃) <u>ဘုရား</u>	<u>၁</u>
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၆</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	<u>၆၈</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	<u>၁၅၈</u>	<u>၁၂၈</u>
လူမျိုးစု (၂)-----	<u>၁၄၄</u>	<u>၁၂၆</u>
လူမျိုးစု (၃)-----	<u>၂</u>	<u>၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၅၈</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

ဧကသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	အခြား	<input type="checkbox"/>
၄၂၆၆၀၀၀၀		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်စန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>
ပွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
က်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀၆:၁၅ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀၆:၂၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် -----
လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် -----
လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် -
 သက်ဆိုင်ရာလူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု/လွတ်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှစီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စက်ကြည့်ရှုခွင့်ရမည်၊
 စည်းရုံးရေးဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးခြင်း
 နေ့စွဲ 4.1.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆၂၇၇ မြို့နယ် စတင်ရန်အချိန်ဇယား မြို့နယ် စတင်ရန်အချိန်ဇယား မြို့နယ် စတင်ရန်အချိန်ဇယား
 စတင်ရန်အချိန်ဇယား (၂) စတင်ရန်(၁) စတင်ရန်(၅)
 စတင်ရန်(၃) စတင်ရန်(၄) စတင်ရန်(၆) စတင်ရန်(၇)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4.1.2017	4.1.2017	67	50	117	48 မဂ်
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေစိမ့်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	5.1.2017	5.1.2017	67	50	117	68 မဂ်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	9.1.2017	9.1.2017	10	7	17	13 မဂ်
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	26.1.2017	17.2.2017	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	19.2.2017	19.2.2017	10	6	16	13 မဂ်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစိမ့်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	1.3.2017	1.3.2017	10	6	16	13 မဂ်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	2.3.2017	2.3.2017	10	6	16	13 မဂ်

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆. ၂၅၀၀ယူရောအိမ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	19.2.2017	19.2.2017	10	6	16	13.1 မျဉ်း 3
၆. ၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအိမ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	19.2.2017	19.2.2017	10	6	16	13 မျဉ်း 3
၆. ၄။ ပြင်/ထိန်းအိမ်အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	15.2.17	25.2.17	9	7	16	16
၇။ ဝိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇. ၁။ အစည်းအဝေးဝထေးအကြိမ်	27.3.17	27.3.17	8	4	17	12 မျဉ်း 2
၇. ၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	2.4.17	2.4.17	8	4	12	12 မျဉ်း
၇. ၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	16.5.17	16.5.17	9	5	14	11 မျဉ်း 1
၈။ ဝိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	23.5.17	23.5.17	8	6	14	12 မျဉ်း 1
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	24.5.17	24.5.17	64	65	125	100 မျဉ်း 25

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၂၀.၁.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၂** မြို့နယ် **ထန်းတန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **၁၁၅**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၁.၁.၂၀၁၆	၅၇	၄၁	၁၀၀	၁၀၀ ၁၀၀ ၂၀၀
၂. ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၁.၁.၂၀၁၆	၅၇	၄၁	၁၀၀	၁၀၀ ၁၀၀ ၂၀၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၂၀၁၆	၂၂.၁.၂၀၁၆	၅၇	၄၁	၁၀၀	၁၀၀ ၁၀၀ ၂၀၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၃.၁.၂၀၁၆	၂၄.၁.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၆	၂၇.၁.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁	၁ ၁ ၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁.၂၀၁၆	၂၂.၁.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၆ ၁၆ ၃၂
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁.၂၀၁၆	၂၄.၁.၂၀၁၆	၂၁	၁၅	၃၆	၃၆ ၃၆ ၇၂

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်ပတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ညွန့်
 နေ့စွဲ 4.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇ ရန်ကင်း မြို့နယ်/မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာ ၁၁၁၀၀
 က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲစွဲစီမံပေးပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	စွာတွင်လမ်းများ	၀	လမ်းများ
၂	အဆင့်မြင့်ဆေးပေးခန်း	၂	အဆင့်မြင့်ဆေးပေးခန်း
၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့	၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့
၄	ပညာရေး	၄	ပညာရေး
၅	အခြား	၅	အခြား

ခ၊မှော်မှန်းခြင်းနောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်ထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	စွာတွင်လမ်းများ	၀	စွာတွင်လမ်းများ
၂	အဆင့်မြင့်ဆေးပေးခန်း	၂	ဆေးပေးခန်း
၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့	၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့
၄	ပညာရေး	၄	ပညာရေး
၅	အခြား	၅	အခြား

ဂ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	စွာတွင်လမ်းများ	၇၀၀၀၀	3500,000	1152
၂	အဆင့်မြင့်ဆေးပေးခန်း	၇၀၀၀၀		
၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့	၇၀၀၀၀		
၄	ပညာရေး	၇၀၀၀၀		

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅ ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ အား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစိုးရအဖွဲ့	ကျေး + ၂	
၂	အမျိုးသားကျေးရွာအဖွဲ့	ကျေး + ၂	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၀၁.၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် *ဦးကျော်စွာ*
 ဇနီး *13.1.2016* စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း *ရန်ကင်း* မြို့နယ် *ထွန်းဦး* ကျေးရွာအုပ်စု *ကျေးရွာ* ကျေးရွာ - *သံတလဲ*

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<i>အာတွင်းလမ်းမကုတ်</i>	၁	<i>မူလအခြေအနေအထား</i>
၂	<i>အိမ်ခြေမပြည့်စုံ</i>	၂	<i>လမ်းမကုတ်</i>
၃	<i>စားနပ်ရိက္ခာ</i>	၃	<i>စားနပ်ရိက္ခာ</i>
၄	<i>အခြေအနေအထား</i>	၄	<i>အခြေအနေအထား</i>
၅	<i>အခြေအနေအထား</i>	၅	<i>အခြေအနေအထား</i>

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	<i>လမ်းမကုတ်</i>	၁	<i>အိမ်ခြေမပြည့်စုံ</i>
၂	<i>အိမ်ခြေမပြည့်စုံ</i>	၂	<i>လမ်းမကုတ်</i>
၃	<i>စားနပ်ရိက္ခာ</i>	၃	<i>စားနပ်ရိက္ခာ</i>
၄	<i>အခြေအနေအထား</i>	၄	<i>အခြေအနေအထား</i>
၅	<i>အခြေအနေအထား</i>	၅	<i>အခြေအနေအထား</i>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစုန်း မှန်းခြေအရေအတွက်
<i>တံတားဆောက်</i>	<i>ကျား + မ</i>		<i>3235</i>	<i>194</i>



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	လျှင်စက်	၂၅၀၀၀၀	၂		
၃	အားပေးသန့်	၂၅၀၀၀၀	၃		
၄	ဆင်ယင်လှေ	၂၅၀၀၀၀	၄		
၅	ခိုက်ပျိုရေးမုခ်းယဉာ	၂၅၀၀၀၀	၅		
၆	စာစောင်တိုက်	၂၅၀၀၀၀	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိုးကျော် လက်မှတ် ဒေါ်မိုး နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၆
အဖွဲ့



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာပိထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်ပုံစံအားဖြည့်သွင်းပြီးနောက်ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေး
 မှချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းအတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်း
 (ယခုစံနှုန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဦးဦးဦး
 ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၀၉.၂၇

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်သည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဝန်ပို တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စံနှုန်းကုန်ကျစရိတ်		အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု		
၅. ကုမ္ပဏီ	ကွန်ကရစ်ပန်း (ရွာအောက်)	3000' x 3x6	1008	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကျိုးပေး	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
၆. စတားဂျေ	ရွာစွယ် (ကျောက်စွယ်)	1000' x 6x6	426	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကျိုးပေး	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
၇. မိုးအောက်	အောက်ရမ်း	2700' x 3' x 2'	149	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အကျိုးပေး	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀

စုစုပေါင်း
 စုစုပေါင်း
 စုစုပေါင်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
 အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
 CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထက်ခွေးစီ
 မံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဒီးဂျော် နီ နီ နီ

နေ့စွဲ: ၉.၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း: ၇၆ ကျွန်း ပြို့နယ်: တောင်အမ်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျွန်းတော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု		
1 ကျွန်းတော	၂၅၀၉: ကျွန်းတော	၈၀၀' x ၈' x ၆"	472	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၃၇၀၀၀၀၀	-	၃၇၀၀၀၀၀	၃၇၀၀၀၀၀
2 သံတော	၂၅၀၉: ကျွန်းတော	၁၀၀၀' x ၈' x ၆"	1063	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၃၅၀၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀
3 ကအင်ကျိ	၂၅၀၉: ကျွန်းတော	၁၀၀၀' x ၆' x ၆"	644	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၃၇၀၀၀၀၀	-	၃၇၀၀၀၀၀	၃၇၀၀၀၀၀
4 မံချိုက်ကျိ	၂၅၀၉: ကျွန်းတော	၃၀၀၀' x ၈' x ၆"	109	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၃၅၀၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း ၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်# "ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အကူအညီပြုပြင်ပုံစံစာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတီးထက်ရေးစီမံချက်တွင် နေရာကောက်ယူအဖြစ်တွဲထားရမည်။" လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းမည်။ CF မှ

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်စွန်း**

နေ့စွဲ **22.1.2016**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပြန်ယ် ထန်တေး** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွဲတော**

ဝက်ဟန်းအားအမှတ်ခြံပေးပါ(၇) ဝက်ဟန်း(၁) ဝက်ဟန်း(၂) ဝက်ဟန်း(၃) ဝက်ဟန်း(၄) ဝက်ဟန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (စေ့ပြုပါ)	
မချီကကျီး		၁၆၂၀၀' x ၂၆' x ၁'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂	၂၅	၄၇
မိုးတော်စု		၁၆၂၀၀' x ၂၆' x ၂'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂	၂၅	၄၇
ကအာကျီး		၁၆၂၀၀' x ၂၆' x ၆'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၉	၃၅	၆၄

လူထုလက်မှတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့နှင့် အတူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ကျောက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဆိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ကျောက်	၇၀၆ x ၈ x ၆			အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၀၆		
သံဝါး	၇၅၀ x ၈ x ၆			အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၇၂		
ကျောက် + နေရာ	၇၅၀ x ၈ x ၆			အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၅၀		
ကျောက် + နေရာ	၇၅၀ x ၈ x ၆			အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၅၀		

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကျေးရွာ -----

ကျေးရွာ ----- သီပေါ -----

ရက်စွဲ ----- 4.1.2017 -----

နေရာ ----- အ.ပ.က.မ.က.ရ.ပျေးမြန်း -----

အချိန် ----- 13:00 မှ 15:30 ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး
- ၂။ - အစည်းအဝေးများ အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းများ
- ၃။ - မြန်မာ့စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး
- ၄။ - ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး
- ၅။ - ကော်မတီဝင်များ၏ ယူဆချက်များ
- ၆။ - ကော်မတီဝင်များ၏ ယူဆချက်များ
- ၇။ - စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်
- ၈။ - ဆွေးနွေးသည့် အချက်
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုလှိုင်/ဝေက.....	ကျေးရွာသဟဇာတ.....
ရက်စွဲ13.1.16.....	နေရာဒုတိယတန်းကျောင်း.....
အချိန်11:00 မှ 14:40...ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယတန်းကျောင်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ဒုတိယတန်းကျောင်းမှ အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး
- ၂။ အဖွဲ့ဝင်များ စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း
- ၃။ စာတမ်းဆက်စပ်၍ ၂ ဦး (ကျား၊ မ) ဆွေးနွေး
- ၄။ ကျေးရွာ အထောက်အကူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
- ၅။ ဒုတိယတန်းကျောင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ PRA မှတ်တမ်း
- ၆။ အဖွဲ့ဝင်များ ဆွေးနွေးခြင်း
- ၇။ ဒုတိယတန်းကျောင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတည်
အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

သစ်စာရေးစာမျက်နှာ ၁ ကျပ်စာရေးစာ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်အပ်သည့်အချိန်	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကွန်ကရစ်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀	မွေးမြူရေး/အုတ်ဖျက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		