

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

လမုတန်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာပြမြေပုံ



ခုပင် နမူနာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ဧရိယာ
လမုတန်းမြို့	လမုတန်းမြို့	၅၅၅
	လမုတန်းရွာ	၂၄၅
	ကျေးရွာ	၇၆
	အကျယ်စတုရန်း	၈၇၆



- စည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် - - - - -
- စာသင်ကျောင်း E
- ကျေးရွာအုပ်စုရေပျံ့ချိန်
- စေတီ/ကျောင်း
- ကန်
- လမ်း
- မြစ်ချောင်း
- ကမ်းပတ်တက
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- စာကြည့်တိုက်
- ထရပ်စတော်

၄။ လူထုမှူးမပါဝင်ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အက်ဒြိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	အက်ဒြိတ်သည့်			အဓိကမေးခွန်းချက်များ
				ကျား	မ	ပါဝင်	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေမြေပုံ / သာယာဝတီမြေမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၃.၁.၂၁	ရပ်မိရပ်မ၊ ကော်မတီဝင်များ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သာယာဝတီသာယာဝတီများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအာရုံစိုက်ရေးအစဉ်အဆက်များ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၂၃.၁.၂၁	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာမပါဝင်	၅	၃	၈	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ငွင်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအထား၊ ကုသိဥတု၊ စိုက်ပျိုးထိန်းရှင်၊ ရေအား အခြေခံရန်၊ ဥပမာများ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၃	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဂရီ (Seasonal Calendar)	၂၃.၁.၂၁	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူထုအားငွင်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အခြေအနေအထားများရှိနေမှုကို သိရှိရန်နှင့်လက်စပ်နေမှုကို သိရှိရန်၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားတူကွဲပြားမှုများ ရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၄	ကျေးရွာအခြေအနေအထားများနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၂၃.၁.၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့	၄	၃	၇	ကျေးရွာလူထုအားငွင်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အခြေအနေအထားများရှိနေမှုကို သိရှိရန်နှင့်လက်စပ်နေမှုကို သိရှိရန်၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားတူကွဲပြားမှုများ ရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၅	ပင်ကုအိမ်ကွန်ပက်ဆ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၂၃.၁.၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာတွင်းကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သာယာဝတီသားအဖအဖွဲ့များနှင့် မြေရှင်းရာများ၊ လူထုမှူးမပါဝင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက် သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၂၃.၁.၂၁	ကျေးရွာရပ်မိရပ်မ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာတွင်းကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သာယာဝတီသားအဖအဖွဲ့များနှင့် မြေရှင်းရာများ၊ လူထုမှူးမပါဝင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက် သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ် (Metric ranking)	၂၃.၁.၂၁	ကျေးရွာရပ်မိရပ်မ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့	၁၀၃	၆၆	၁၆၉	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်အစီအစဉ်တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးစွမ်းရည်ရန် (စာတမ်းဖော်ပြပါ(၆)ရက်)

ကျေးရွာအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာ
လူမှုရေးပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့်ကျေးရွာ၏အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

လမုတန်းကြီးကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၃၁၉)အိမ်နှင့်အိမ်ထောင်စု(၃၆၄)စုဖြင့်စုစုပေါင်းနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှုအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု(၃၆၄)စုတွင် အမျိုးသား(၈၃၆)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၈၆၈)ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၃၀၄)၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၆၀)ရှိသည်။ ရွာသူ/သားများအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအများစုလုပ်ကိုင်ကြပြီး တံငါလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့်ရွာတွင်ရေကန်(၅)ကန်ရှိပြီး တရွာလုံးလက်လှမ်းမီသုံးဆွဲနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်မြေသားလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းအချို့နှင့်ရေလမ်းဆက်သွယ်ရေးရှိပြီးအနည်းငယ်အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ရွာတွင်ဆေးပေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆရာမတစ်ဦးနေထိုင်ပြီးရွာသူ/သားများဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေမှုကိုသိရှိရသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊ မ(၆)ဦး

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာတွင် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ကျေးရွာ၏အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း လမုတန်းကြီးကျေးရွာ ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏သတ်မှတ်ချက်အရ လယ်ထွန် စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျီလယ်(၂၀)ဧကနှင့်အထက်ရှိသူများကိုပြည့်စုံသည်ဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၅၄)စုရှိသည်ဟုသိရသည်။ လယ်(၂၀)ဧကအောက်ရှိသူများကိုအသင့်အတင့်ပြည့်စုံဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု(၁၀၀)ရှိသည်ဟုသိရပြီးမပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်စုများကိုလက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စား လုပ်သား၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား၊ ဈေးရောင်းလယ်စာရင်းဌားများကိုမပြည့်စုံသောသူများဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ် ပြီးအိမ်ထောင်စု(၁၃၀)ရှိသည့်ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုသက်ကြီးရွယ်အို၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စာဝတ်နေရေးခက်ခဲသူများကိုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၂၀)စုရှိသည့်ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယားအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီးချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေ အနေတရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါ ထိခိုက်လွယ်သူများကိုဦးစားပေးသင့်ကြောင်းအသိပညာများကိုပေးနိုင်ခဲ့ပါ သည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၃)ဦး

ရာသီချိန်ပြဇယား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း


- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေလိုအပ်မှု၊ (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု၊ (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုစသည် အခြေခံကျသည်၊ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

၁၂၀၂၆:ကျေးဇူး

၁၂၀၂၆:ကျေးဇူး

၁၂၀၂၆:ကျေးဇူး



၁၂၀၂၆:ကျေးဇူး

၁၂၀၂၆:ကျေးဇူး

၁၂၀၂၆:ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

လမှတန်းကြီးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောအစိုးအရအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာတွင်းကော်မတီများအခြားသောအဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည်။

လမှတန်းကြီးကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျှက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မိဘဆရာအသင်း
- ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
- ဂေါပကအဖွဲ့
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးလူငယ်အဖွဲ့
- သာရေးနာရေးအသင်း
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စသည့်တို့မှာ ကျေးရွာလူထုအားကိုး၍အလွယ်တကူလမ်းလှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှလက်လှမ်းမီရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး


ပရိယောဂ်

နိဗ္ဗာန်

မဂ္ဂ

ပဋိပက္ခ

ကျင့်ကြံရန်အတွက်



နိဗ္ဗာန်အတွက်
ပညာရတနာ

ပင့်ကူအိမ် အမျိုးအနက်ပြုခြင်း

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
လမုတန်းကြီးကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -

- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမီမှု

စသည် အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် ဆောင်ရွက်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေရခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရှုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာဓလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။

လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည် အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့တွင်အားနည်းနေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

- အနှစ်ချုပ်
အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းဆက်မြေသားလမ်းခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထို့အတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
Zurückzahlung	K. d. d.	K. d. d.	K. d. d.	K. d. d.	K. d. d.
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689
U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689	U. No. 3689

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အိတ်ကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး	အခြား
စပါး	မူက	စက်ချွမ်-လုပ်ငန်း	-
ပဲ	ဝက	-	-
ဂျုံ	နွား	-	-
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	5000/-	မ
5000/-			

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	218	မ	239	ပေါင်း
ဆရာဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ					

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်	ဆေးပေးခန်း		
အနီးဆုံးဆေးရုံ	တန့်တပင်ဆေးရုံ		
အခြားအသုံးအဆောင်	ဘားဖွား / တိုင်ဂျီဆေးရုံ		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၅၀၀၀		
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ကုန်လမ်း	
	၂	ဂေလမ်း	
	၃	ခြေလမ်း	

၇။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	✓	-	တန့်တပင် / နှစ်စုကျေးရွာများ
ရေလမ်း	✓	-	တန့်တပင် / နှစ်စုကျေးရွာများ
ခြေလျှင်	✓	-	တန့်တပင် / နှစ်စုကျေးရွာများ
အခြား	အိတ်က	-	တန့်တပင် / နှစ်စုကျေးရွာများ
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရနိုင်မှုအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ	-	မရှိ
ရေတွင်း၊ ရေကန်	မရှိ	-	မရှိ
ချောင်းရေ	မရှိ	-	မရှိ
အခြားရေရင်းမြစ်	မရှိ	-	မရှိ

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်ပိုက်ခင်း	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-	-
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရံ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၏ လူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးဆွဲခြင်း

လမုတန်းကြီးကျေးရွာကို(၁၈၁၆)ခုနှစ်တွင်လူဦးရေ (၃၀၀)ခန့်ဖြင့် ရွာတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၃၃၆ခုနှစ်တွင်ပထမအကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးလယ်ဧက(၈၀၀)ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ ပျက်စီးမှုများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါသည်။

၁၃၆၆ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီး လယ်ဧက(၉၀၀)ခန့်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထိုပျက်စီးမှုကိုလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လယ်ဧက(၁၀၀၀)ပျက်စီးခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၃၇၇ခုနှစ်တွင်တတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးလယ်ဧက(၁၀၀၀)ပျက်စီးခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာတွင်ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွား၍လူ(၁၀)ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

လမုတန်းကြီးရွာသူရွာသားများသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီးမည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသော လူစွမ်းအားအရစ်အမြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊ မ(၇)ဦး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊
 လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

လမုတန်းကြီးကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောရလဒ်များကိုအခြေခံကာအမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာအမျိုးသမီးများဆွေးနွေးတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများနှင့်ကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှာ

- ❖ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်
- ❖ ရေပြန်ပြုပြင်ရန်
- ❖ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုပြင်ရန်
- ❖ လမ်းသွယ်များပြုပြင်ရန်
- ❖ စာကြည့်တိုက်ပရိဘောဂပစ္စည်း

ဖြစ်ပြီး

အမျိုးသားများမှာလည်းဆွေးနွေးတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများနှင့်ကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှာ

- ❖ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်
- ❖ ရေပြန်ပြုပြင်ရန်
- ❖ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုပြင်ရန်
- ❖ စာကြည့်တိုက်ပရိဘောဂပစ္စည်း
- ❖ လမ်းသွယ်များပြုပြင်ရန်

အထက်ဖော်ပြပါအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှဆွေးနွေးတင်ပြသောကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအနက်နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်ချက်များစုစည်းကာဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၅)ရပ်အားအမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း(METRIC RANKING) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

(၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်း	ရမှတ်(၅)မှတ်
(၂) ရေပြန်ပြုပြင်ရန်	ရမှတ်(၄)မှတ်
(၃) ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုပြင်ရန်	ရမှတ်(၃)မှတ်
(၄) လမ်းသွယ်များပြုပြင်ရန်	ရမှတ်(၂)မှတ်
(၅) ဆေးပေးခန်း	ရမှတ်(၁)မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အားရလဒ်အပေါ်အခြေခံကာဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှအဓိကနှင့်ရွာသူ/သားများအတွက်အရေးကြီးဆုံးနှင့်လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁)ရွာတွင်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအားပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)



လမုတန်းကြီးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီ
အမျိုးသမီးများမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဉ်



လမုတန်းကြီးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီ
ကျေးရွာလူထုမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဉ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၂၀၁၆
 လူမှုအဖွဲ့အစည်းကျေးရွာ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးကျေးစိုး	၈၅-၂၅၂၅၃၅၃၀၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်စွန်စွန်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှလှ	
တောင့်ကြည်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစွန်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်စွန်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စွန်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	၀ တင်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စွန်စွန်	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစွန်စွန်စွန်	၈၅-၂၆၀၅၁၇၄၈၅
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစွန်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စွန်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစွန်စွန်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စွန်စွန်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦး တံခွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်: ၀၇ ၄၅၀၀ ၄၆၆၈၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်: ဦး ရွှေမင်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ကရင် ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ: ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၁၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၆၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၆၃၆</u>	<u>၆၆၈</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၆၄</u>	<u>၆၆</u>

1704.

ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား: <u>အခြား</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား: <u>မြို့တော်</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်း/ပြထုရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြထုရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးပျား					
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ၀၇၇၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှစတင်ပို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ / ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- 2015 - ဇူလိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မင်း

လက်မှတ် [Signature] ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် [Signature]

လက်မှတ် [Signature]



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	၀၅-၇၄၈၄၄၈၄၃၇	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၁၂၁	383	ဘာသာ (၁) ၁၂၁	383
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	—	—	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	102		
စစ်ဘေးရှောင်	—	—	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ၁၂၁	၄၆၅	၁၀၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	351	32

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါယာ	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကမ္ဘာ့ရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်


ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -- 2015 - 2016 --



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဗျော်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄. 12. 16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် [Signature]

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄. 12. 16



လူထုထုတ်ပြန်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အမှတ် ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းတင်ပြခြင်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြင့် စီမံကိန်းတင်ပြခြင်းအစီရင်ခံစာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုထုတ်ပြန်မှုစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာ

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ၂၀၂၃.၁၂.၂၅

နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၁-၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် လက်လှည့်စာဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု နေပြည်တော် (၄) ကျေးရွာ မဟာမိတ် (၃) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၁.၁၆					
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး		၂၀၂၃.၁.၁၆	၁၀၃	၆၆	၁၆၄	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၁.၁၆	၂၀၂၃.၁.၁၆	၆	၃	၄	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၁.၁၆	၂၀၂၃.၁.၁၆	၁၇	၁၆	၃၃	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၃.၁.၁၆	၂၀၂၃.၁.၁၆	၁၅	၃	၁၈	
၆.၂၁ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂၂၀ယ်ယူရေးအပ်အပ်ချက်ဆွဲခြင်း	21.2.2017	24.2.2017	8	4	12	၂၉၈	12
၆.၃၂၁ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအပ်အပ်ချက်ဆွဲခြင်း	၇.၁.2017	၇.3.2017	13	9	22	၂၅၈	၂၃၂
၆.၄၂မြင်/ထိန်းအပ်အပ်ချက်ဆွဲခြင်း	20.3.2017	20.3.2017	5	7	12	၂၅၈	၂၃၂
၇.၁၂စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁၂အစည်းအဝေးဝယ်ယူကြိမ်	20.3.2017	20.3.2017	5	7	12	၂၅၈	၂၃၂
၇.၂၂အစည်းအဝေးနုတ်ယူအကြိမ်	25.3.17	25.3.17	4	6	10	၂၅၈	၂၀၅
၇.၃၂အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	7.4.2017	7.4.2017	3	5	8	၂၅၈	၂၀၅
၈.၂၂စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းခွဲအဖွဲ့သတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	6.6.2017	6.6.2017	118	120	238	၂၅၈	238
၉.၂၂လုပ်ငန်းစဉ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	6.6.2017	6.6.2017	118	120	238	၂၅၈	238



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းရန်ချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းရန်ချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ ဖိ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ကျော်စိုး

ရက်စွဲ။ ၂၇.၂.၂၀၁၅ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	<u>လှိုင်စု</u>	<u>လှိုင်စု</u>

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ <u>ရွာလှည့်ရခက်ခဲ</u>	၁ <u>ရွာလှည့်ရခက်ခဲ</u>
၂ <u>ထောက်ပံ့ရေးဖြေခံရမှု မရှိဘဲ</u>	၂ <u>ဆေးယာဇာန် လေး အခက်ခဲ</u>
၃ <u>ဆေးယာဇာန် လေး အခက်ခဲ</u>	၃ <u>ထောက်ပံ့ရေးဖြေခံရမှု မရှိဘဲ</u>
၄	၄
၅	၅

(ခ) ရွှေ့ပြောင်းရန် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ <u>ရွာတွင် လမ်းဖွင့်</u>	၁ <u>ရွာတွင် လမ်းဖွင့်</u>
၂ <u>ထောက်ပံ့ရေးဖြေခံရမှု မရှိဘဲ</u>	၂ <u>ဆေးယာဇာန် လေး အခက်ခဲ</u>
၃ <u>ဆေးယာဇာန် လေး အခက်ခဲ</u>	၃ <u>ထောက်ပံ့ရေးဖြေခံရမှု မရှိဘဲ</u>
၄	၄
၅	၅

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ <u>လမ်းဖွင့်</u>	<u>ကျား+မ</u>	<u>၁</u>	<u>40500000/2000</u>	
၂ <u>ထောက်ပံ့ရေးဖြေခံရမှု မရှိဘဲ</u>	<u>ကျား+မ</u>	<u>၂</u>	<u>3600000</u>	<u>1000</u>
၃ <u>ဆေးယာဇာန် လေး အခက်ခဲ</u>	<u>ကျား+မ</u>	<u>၃</u>	<u>2400000</u>	<u>1200</u>
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ၆၉

ရက်စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၅

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ 12.1.16 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဝါးစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အမည်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း
၄	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၄	အခြားအဖွဲ့အစည်း
၅	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၅	အခြားအဖွဲ့အစည်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု		1400



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

၂		၈၇၇	အခြေခံကျန်းမာရေး		၂၂၀၀
၃		၈၇၈	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း		
၄		၈၇၉	လမ်းညွှန်ရေးလုပ်ငန်း		
၅		၈၈၀	အခြေခံကျန်းမာရေး		
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်အေးနီ လက်မှတ်- ၆၈/၂၄ နေ့စွဲ- ၂၀၁၆.၁.၁၂

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အတိုင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပံ့ပိုးမှုများ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်စိုး

ကျေးရွာ ၃. ၂- ၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ပြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဂျပန်လမ်းဆွဲခြင်း	၁။ ဂျပန်လမ်းဆွဲခြင်း
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု	၂။ ကျေးရွာအုပ်စု
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု	၃။ ကျေးရွာအုပ်စု
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု	၄။ ကျေးရွာအုပ်စု
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု	၅။ ကျေးရွာအုပ်စု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ဂျပန်လမ်းဆွဲခြင်း	၁။ ဂျပန်လမ်းဆွဲခြင်း
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု	၂။ ကျေးရွာအုပ်စု
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု	၃။ ကျေးရွာအုပ်စု
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု	၄။ ကျေးရွာအုပ်စု
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု	၅။ ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂျပန်လမ်းဆွဲခြင်း	M + W	4,500,000	2000
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	M + W	2,000,000	1500
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	M + W	1,800,000	1500
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	M + W	3,600,000	1000
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	M + W	2,400,000	1200

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးစိန်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၆

ဆုန် ။ ကျေးဇူး ယူမူ အဖေထံ ဧည့် ရှင် အရင်း အဖွဲ့ထံ ဧည့် အား အဖွဲ့
က အခက်အခဲ များ ။ လိုအပ်ချက် များ အား ကျေးဇူး ယူထူ ဖြစ် သဘော ဆန္ဒ
အလျောက် ဖွဲ့ ချုပ် ခဲ့ ဖြစ် ပါ သည် ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____
ရက်စွဲ _____ နေရာ _____
အချိန် _____ ဝိ

အစည်းအဝေး အမည် _____

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ _____
- ၂။ _____
- ၃။ _____
- ၄။ P.R.A. _____
- ၅။ _____
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ပမ္မတိုးကြီး

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စာပေပုံနှိပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ခရီးမဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စတင်ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ရေစနစ်ယာဉ် ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ကျွန်းစာရေး ဖွဲ့စည်း ယာဉ် သက်သေခံ သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပညာရေး	၀	ကျောင်းမသွား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

လပုတန်ကြီး: ဓမ္မ:ဂ္ဂါ.

နက္ခိ:သဇ်:ပျာ:

ပျော်ပွန်း:ချောက် ပျာ:

၁. ဓမ္မာဇ်:ဆော်သစ်ကို:ချေ. ၇၆

၂. ဂ္ဂါတွင်း:လဗ်:ပျာ:နာဆင် ဖြင့် ၇၆

၃. အဗြဟံ တိုက်နာဆင် ဖြင့် ၇၆

၄. ဆက် ခွယ်ဇာ: ဘာဂျေဗြိန်စံဇာ

၅. ဇာဆင်:စံဇာ:နာဆင် ဖြင့် ၇၆

