

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



71

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နန့်ဆဲ ကျေးရွာ၊ နောင်ပတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၀ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၂
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၃-၃၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၇-၄၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃-၅၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၁-၅၂

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- |                    |           |                                    |
|--------------------|-----------|------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | — — — — — | ● ချမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ           |
| ရောင်း/မြောင်း     | — Y —     | ● ချမ်းလူမျိုး၊ ဝေးလူမျိုးအုပ်စု   |
| ကား/လှည်းလမ်း      | — — — — — | ● ချမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | ■ ■ ■ ■ ■ | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု               |
|                    |           | ● ကရင်လူမျိုးအုပ်စုများ            |

နောင်ပတ်ကျေးရာ နှစ်စဉ် ပါဝင်သော ကျေးရာများ စာရင်း

၁) နောင်ပတ် ကျေးရာ \_\_\_\_\_

၂) နိုင်ငံရေး ကျေးရာ \_\_\_\_\_

၃) နိုင်ငံ ကျေးရာ \_\_\_\_\_



ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၅	၁၂၀	၁၂၂	၂၄၂

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၅	၁၂၀	၁၂၂	၂၄၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၄	၆	၁၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်		၁	၉	၉
မသန်စွမ်း		၁	၂	
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကြက်	ပေါ့၊ ဖြိတ်စက်	ချေးဆိုင်
ပဲ	ဝက်	ဖွဲ့လှေစက်	
နှင်း	ရွာ	ဆယ့်အယ်	
	ရွှေ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	တားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၈	-	-	၅	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာရီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁၅	၁		၃

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၂၀	၃၀	၃၅	၃၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၀	၃၈	-	၂၀	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၂၀	-	-





ဒုန့်ဆကျေးရွာ၏ ဗျူဟာရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်

ဗျူဟာပုံစံ - စီးပွားရေး အဆင့် ( ၃ ) မျိုး ဖွဲ့ပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာတွင် ပြန့်နှံ့ ဇာတိထိုင် လှသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေတာလမ်း များဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် ဆက်လမ်း များသည်လည်း မြေတာလမ်းနှင့် ကျောက်ကြမ်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။ လမ်း များသည် ရွာရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဓာတ် မွန်သော်လည်း မိုးရာသီ၌ သွားလာရေး မလွယ်ခက်ပါ။

ကျန်းမာရေး - ဒုန့်ဆကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ စာရေး ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ၊ ဖွဲ့စည်းမှု မရှိသော များစွာများကို ရွာ၏ မြောက်ဘက် (၁) မိုင်ခန့် ဝေးကွာသော ဓာတ်ပတ်ကျေးရွာတွင် သွားရောက် ကုသကြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုန့်ဆကျေး ရွာ၌ ဖွဲ့စည်းပုံ များစွာ လိုအပ်နေသေးသည်။

ပညာရေး - ဒုန့်ဆကျေးရွာ၏ ပညာရေးတွင် ကျေးရွာတွင်း၌ မြို့သားရုံ ကျောင်း သာရှိသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်း မပညာရေးကို သင်ယူရာတွင် အခြားသော ရွာများသို့ သွားရောက် သင်ကြားကြ သည်။

ဘေဏ်ဆိုင် ရေး - ဒုန့်ဆကျေးရွာ၏ ဘေဏ်ဆိုင်များ အခြေအနေမှာ ရေတွင်း၌ လက်ခပ်ရေတွင်းများကို အဓိကထား၍ အားကိုးနေရသည်။ ရေကန်များ ၊ ရေတွင်း များများ စွာ လိုအပ်နေသေးသည်။ ရေ ကန်တည်ရှိသော်လည်း ဘေဏ်ဆိုင် ရေးကန်တွင် မရရှိနိုင်ပါ။

ဥစ္စာစနစ် ဖြိုင်ဆိုင်မှု ဖြည့်ထည့်ရေး

ရက်စွဲ

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁.	မြေလည်သော အုပ်စု	လယ် ၅ ဇကအထက်၊ ထွန်ခက် ခွာ ၅ ဇကအထက်၊ မြေလှေ ဆိုင်ကပ်	၆	၁၃%
၂.	အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ် ၂ ဇကအထက်၊ ခွာ ၂ ဇကအထက် ဆိုင်ကပ်	၂၅	၆၀%
၃.	မမြေလည်သော အုပ်စု	အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ လက်လှုပ် လက်စား	၁၂	၂၇%
၄.	ခွမ်း၊ ဝါး၊ ပသော အုပ်စု	အိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ စောင့်ခွမ်း	၂	၄%

ဦးစောင့်ရွှေ၊ ရွှေသူ - ဦးစောင့်ပုံ

ပါဝင်သူဦးရေ ကျား - ၁၂  
မ - ၁၁

သုံးသပ်ချက်

လယ် ၅ ဇကအထက်၊ ထွန်ခက်၊ ခွာ ၅ ဇကအထက်၊ မြေလှေဆိုင်ကပ်  
ရှိသူကို မြေလည်သောအိမ်၊ လယ် ၂ ဇကအထက်၊ ခွာ ၂ ဇကအထက် ဆိုင်ကပ်  
ရှိသူကို အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ လှေ  
လည်သောအုပ်စု၊ အိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ စောင့်ခွမ်း၊ ဦးစောင့် အိမ်ကို ခွမ်း၊  
ဝါးသောအုပ်စု ဟူ၍ သတ်မှတ်ပြပါသည်။

ဖြိုင်ဆိုင်မှု ကွဲပြားသော်လည်း ဖေ့ရှင်အဖြစ် အသုံးပြုမှုမှာ တူညီမှုပင်  
ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲ (Seasonal calendar)

အခြေအနေအထား	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
ခိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေ												
ကျားစားရေး												
ပွဲတော်												
အစားအသုံးပစ္စည်း												

ဦးစောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖိုးဝ

ပါဝင်သူဦးရေ ကျား - ၁၁  
မ - ၁၁


သုံးသပ်ချက် -

ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် ဦးစိုင်းမှု ကွဲပြားသော်လည်း အရင်းအမြစ် အသုံးချမှုမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။


ရာသီအလိုက် သီးနှံခိုက်ပျိုးခြင်းအစီအစဉ် ကတော့ စပါး၊ လှော်ခိုက်ပျိုးခြင်းသည် ကျားစားရေးအရ တန်ခူး၊ ကဆုန် တွင် ကျွဲ၊ ခွား၊ လျားနာ၊ ခွားနာဖြစ်တတ်ကြပြီး ဂါစောင်၊ ဝေဝက်သလင်းတွင် လူကျား၊ ငှက်ကျားဖြစ်တတ်ကြပါသည်။ စပါးရိုက်သိမ်းချိန်တွင် ဝင်ငွေ အများဆုံး ရရှိ၍ စား၊ နပ်ရိုက်ရာ လည်း စူလုံကြသော ပွဲတော် အနေနှင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ကတိန်ပွဲ၊ အလှူပွဲနှင့် ဘုရားပွဲ ကျားရှိသည်။



ဘောလုံးကစား




ဘောလုံးကစား




ဘဝအလုပ်




ရေကန်ထဲ




ရေကန်




ရေကန်



လက်ယာဘက်




လက်ယာဘက်



ရေကန်



လက်ယာဘက်




ဘဝအလုပ်



ရေကန်ထဲ



ရေကန်



ရေကန်



လက်ယာဘက်

ပျံ့စေ့စေ့စေ့ - ပျံ့စေ့စေ့

ပျံ့စေ့စေ့စေ့

ပျံ့စေ့စေ့စေ့

၁-၁၀

အစဉ် အခြေတပ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း -


အပင်ချုပ်စက်၊ ယက္ကင်းစက်တို့ကို အမျိုးသမီးများသုံး စွဲကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။

တောသုံးကွင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တောတောင်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံး စွဲကြပြီး ယူတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဝယ်ကွန်စက်တော တောင်သစ်တော ဝယ်ခြေတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့က သုံး စွဲကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။

မြေဖြိုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက ပြုလုပ်သည်။

ပုံစံအားဖြင့် အမျိုးသမီးအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့ တူ ဆွေးနွေးကြီးဖြင့် ပစ္စည်းများအား တစ်တည်းတူဖွဲ့ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

ပပ်ကုဒ်အိမ်သုံးသင်ခြင်း



ဦးစောင့်ဦး၊ ဦးစောင့်ဦး၊ ဦးစောင့်ဦး - ဦးစောင့်ဦး၊ ဦးစောင့်ဦး၊ ဦးစောင့်ဦး  
 အိမ်ထောင်ရေး

သုံးသင်ချက် -

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ပြီး သုံးသင်ရာတွင် အခမဲ့  
 (၁၀) ဆင့်အထိ သတ်မှတ်၍ လေ့လာဖြေဆိုရမည်။ ။ ဦးစောင့်ဦး၊ လူမှု  
 ဖွဲ့စည်း အရင်းအမြစ် ပေါ်အသုံးပြုမှုနှင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ  
 အားသာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊  
 အမျိုးသမီးကသာနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ။ ဝင်းငွေ၊ လူမှုရေး၊ အခမဲ့  
 တွင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ - အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ အခမဲ့  
 တွင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ။

မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး

မြို့နယ် မဏ္ဍိုင်

မြို့နယ် ဝိတော်

မြို့နယ် ကျန်းမာရေး

မြို့နယ် ကျေးဇာ

မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

လူမှုစီမံကိန်း

ကျေးဇာ

မြို့နယ် ကျေးဇာအဖွဲ့



မြို့နယ် ကျောင်လေ့ မဝင်အဖွဲ့

ကျောင်းလေ့မဝင်အဖွဲ့

မြို့နယ် ဝိတော်

မြို့နယ် ဝိတော်အဖွဲ့

မြို့နယ် ဝိတော်

မြို့နယ် ကျန်းမာရေး

ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း - ဦး - မိုးဝ


ပါဝင်သူဦးရေ ကျား - ၁၁  
မ - ၁၁

ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက် -

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဝိတော်နှင့်မြိုင်သူ့ အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ကျောင်းလေ့မဝင်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်မဏ္ဍိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု မဏ္ဍိုင်တို့၊ တက်ဝန်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် " ကျေးဇာ အဖွဲ့ ကသာရေး၊ နာကျင်မှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်မဏ္ဍိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်။ "

# ပြဿနာသစ်ပင် (ခုန့်ဆကျော့ကွ)

၇၈၅ - ၈.၃.၂၀၁၆



(၁၁)

ပုဂံစော့. ဇွေး. ၃.၂၀.၁၆

## လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ

### အကြောင်းအရာ:

- ၁) လမ်းပြင်ရာတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ
- ၂) တံတားတွေ ချိုးယိုမှုများ
- ၃) ရုံးပေါ့လျော့
- ၄) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဇာနည်ဇွေး
- ၅) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဇာနည်ဇွေး

### အကျိုးဆက်များ:

- ၁) ပညာရေး ဇာနည်ဇွေး
- ၂) ကျန်းမာရေး ဇာနည်ဇွေး
- ၃) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဇာနည်ဇွေး
- ၄) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဇာနည်ဇွေး

### ထွက်ရှိရန် နည်းလမ်းများ:

- ၁) လမ်းများ စနစ်တကျ ဖြစ်ထိုက်စေ
- ၂) တံတားတည်ဆောက်မှုများ
- ၃) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဇာနည်ဇွေး



၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြခြေပုံ (social map/ Resource map)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၁	၂၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၁	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုမျှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၁	၂၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လုပ်ငွေ၊ ရွှေ၊ ပြောင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၁	၂၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၁	၂၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၁	၁၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၁		၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၁	၁၃	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာစိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ကျောင်းတော် ကျေးရွာ၊ ..... န.န.ခ ..... ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	အိမ်တွင်း မြေကိစ္စ များ
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	

ဒို့သကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု နေထိုင် ကျား (၁၀) ၊ မ (၆)

၁။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု နေထိုင်

(ကျား) ဦးဝင်းစိန် (၃၅၅၄)

(မ) ဒေါ်ခင်အောင် (ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)

၂။ ဝယ်ယူရေး အသံကော်မတီ

(ကျား) ဦးလေးနိုင်ဝင်း (၃၅၅၄)

ဦးအောင်အောင် (မတ်တစ်ထိန်း)

(မ) ဒေါ်ခင်အောင် (အဖွဲ့ဝင်)

၃။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အသံကော်မတီ

(ကျား) ဦးဖေအောင် (၃၅၅၄)

ဦးဖိုးနိုင် (အဖွဲ့ဝင်)

(မ) ဒေါ်အောင်အောင် (အဖွဲ့ဝင်)

၄။ လေ့လာပတ်စီစဉ်ရေး အသံကော်မတီ

(ကျား) ဦးစိုးဝင်း (၃၅၅၄)

ဦးအောင်အောင် (အဖွဲ့ဝင်)

(မ) ဒေါ်ခင်အောင်

(၅) ဝေဖန် အင်္ဂါ တိုက်ကြားရေး အသံကော်မတီ

(ကျား) ဦးစိုးထွန်း

(မ) ဒေါ်ခင်အောင်

(၆) ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်ရေး အသံကော်မတီ

(ကျား) ဦးအောင်အောင်

(မ) ဒေါ်ခင်အောင်

(၇) ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့

(ကျား) ဦးကျော်စွာ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

ဦးထောက် (ဥက္ကဋ္ဌ)

၁. ဦးစေခင်  
ဒေါ်သီတာဝင်း

ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ

ဦးလေးနိုင်ဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)  
ဦးညွန့်စောင့် (အဖွဲ့ဝင်)  
ဒေါ်ခင်ဖြူ (မန်တာရီထိန်း)

လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ

ဦးစိုးဝ (ဥက္ကဋ္ဌ)  
ဒေါ်ဝင်းကြည် (အဖွဲ့ဝင်)  
ဒေါ်ဝင်းဇွေ (အဖွဲ့ဝင်)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီဝင်

ဒေါ်သိန်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)  
ဒေါ်သောင်းစို (အဖွဲ့ဝင်)  
ဦးစိုးခိုင် (အဖွဲ့ဝင်)

စာမူအင်အားဖြည့်တိုးရေးဌာန

ဦးထွန်းလွင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဒေါ်မျိုးအေး  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း





ဦးနိုင်ဝင်း

ဒေါ်ခင်မြ

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

ဦးထွန်းခိုင်

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ







လူထုဝတ်ဆင်မှုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးဖဲမောင်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၀၀၀၀၀၀၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးတင်ဇေ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ်/မြို့/ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>	ကျေးရွာ <b>၃၃</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရအလွတ်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ</b>	<b>၄၁</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၃</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ဗမာ</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၂) <b>-----</b>	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၁၈</b>	<b>၂၁၆</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၁</b>	<b>၂၂</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>မူလတန်းကျောင်း (၆)</b>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--2---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

၁၀--မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၂၀ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၃၀ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----၆.၁၂.၁၅-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမဲမောင်

လက်မှတ် ၆၈၆၈၆၈၆ နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒီးတင်ဇွေ

လက်မှတ် ၂၆၃၃ နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်သိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သူဇာဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း/အဖွဲ့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချီမို	၄၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ချီမို	၁၂၀	၁၂၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၃၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ဥရဒါ၊ ဟေဂါ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- (ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
- (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် -----  
 လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြင့် ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် အတွက်ပုံစံကီပြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဇွေ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၃၆.၈၀
နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆	မြို့နယ်/တိုင်း စစ်ကင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၃၆.၈၀

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၉.၃.၂၀၁၆	၄၅	၁၆	၄၃	၅၅၂၆၆   ၆၈၇၂
၂. ကျေးရွာမှ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၉.၃.၂၀၁၆	၂၇	၂၂	၃၆	၄၅၂၆၆   ၆၈၇၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၉.၄.၁၆	၉.၄.၁၆	၁၉	၁၁	၃၄	၅၆.၃၄
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၂၀	၁၉	၃၅	၅၆.၃၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၂၀	၁၉	၂၅	၂၆	၂၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၁၁	၁၉	၂၅	၂၆	၂၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၂၀	၁၉	၂၅	၂၆	၂၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂.၇.၁၆	၁၂.၇.၁၆	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆	၂၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၇.၁၆	၂၃.၇.၁၆	၁၄	၁၀	၂၄	၂၆	၂၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၈.၁၆	၅.၈.၁၆	၁၀	၁၃	၂၃	၂၆	၂၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၈.၁၆	၈	၆	၁၄	၂၆	၂၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၆	၁၉.၈.၁၆	၃၇	၂၉	၂၆	၂၆	၂၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ယာယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်မှ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးများ/လက်ထောက်နှုန်းပညာရေးများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်သစ်ရရှိပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ၁၅၂၁၃၂၈၀၀၆။

နေ့စွဲ ၁ ၁ ၁၇ -

စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် ဗဟိုပရိယာဇ် ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃၇၆၂၀၀၇ ကျေးရွာ ၃၈ : ၁၀

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၀၂.၁၆	၂၉.၀၂.၁၆	၂၆	၃၀	၄၃	၅၆၂   ၅၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၀၂.၁၆	၁.၁.၁၇	၃၀	၄၁	၄၃	၅၆၂   ၅၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖက်ဖက်စီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၂၂	၁၈	၄၀	၅၆၂   ၄၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၁၇	၁.၃.၁၇	၂၇	၃၀	၄၃	၅၆၂   ၅၇	



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၁၇.	၁၃.၁၇.	၂၇	၃၀.	၄၃.	၅၆.	၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား							
၇.၁။ အစဉ်အစားပေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်အစားပေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်အစားပေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား							



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဌေး

နေ့စွဲ ၄.3.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗစ် ကိုဦး မြို့နယ် ဗန်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ရာဇဗမာ ကျေးရွာ ၃၇. ၈၀

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဒီ.လင်း.ရှေး အခက်အခဲ	၁	ကမ်း.ဖျား.ဆက်.ဝတ္ထု.ရှေး.အခက်အခဲ
၂	ရှေး.အခက်အခဲ	၂	ပညာရေး. အခက်အခဲ
၃	လမ်း.ဖျား.ဆက်.ဝတ္ထု.ရှေး. အခက်အခဲ	၃	ကျန်း.မာရေး. အခက်အခဲ
၄	ပညာရေး. အခက်အခဲ	၄	ကျန်း.မာရေး. အခက်အခဲ
၅	ကျန်း.မာရေး. အခက်အခဲ	၅	ဒီ.လင်း.ရှေး. အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	၁	လမ်း.ဖျား.ဆက်.ဝတ္ထု.ရှေး.ကျန်း.မာရေး.ဖွံ့ဖြိုးလာရန်
၂	လမ်း.ဖျား.ဆက်.ဝတ္ထု.ရှေး.ကျန်း.မာရေး.ဖွံ့ဖြိုးရန်	၂	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
၃	ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားလာစေရန်	၃	ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားလာစေရန်
၄	ကျန်း.မာရေး.အဆင့်.တက်.ဖြင့်.စား.စာ.ရန်	၄	ဒီ.လင်း.လာစေရန်
၅	လူမှု.ဖွံ့.ဖွံ့.အဆင့်.တက်.ဖြင့်.စား.စာ.ရန်	၅	ကျန်း.မာရေး. အဆင့်.တက်.ဖြင့်.စား.စာ.ရန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရုံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁	၁၅၀၀၀၀၀	၁၂၀
၂ အိုးစက်၊ ရေကန်တူးဖော်ခြင်း	။	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၃၃၄
၃ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	။	၃	၆၅၀၀၀၀၀	၃၃၄
၄ မူလတန်းကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	။	၄	၃၀၀၀၀၀၀	၆၃
၅ အိုးစက် တူးဖော်ခြင်း	။	၅	၅၅၀၀၀၀၀	၃၃၄
၆ ရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	။	၆	၃၀၀၀၀၀၀	၃၃၄

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သီတာဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၉.၂၀၁၅

၉.

၇. စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇	၅၀၀၀၀၀၀	၃၃၄
၈. အိုးစက်-အင်ပတ် တူးဖော်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၈	၆၀၀၀၀၀၀	၁၅၆၂
၉. ရေစား အိုး တူးဖော်ခြင်း	။	၉	၅၀၀၀၀၀၀	၃၃၄



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝသူ့အောင်

နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၆ လီလဲ၊ မြို့နယ်ဗန်းမောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာ ၃၃/၁၁

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	ဖွဲ့စည်းပုံ အခက်အခဲ	၃	ဖွဲ့စည်းပုံ အခက်အခဲ
၄	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ	၄	အထက်ဖွဲ့ဝင်၊ ရေအခက်၊ ပညာအခက်
၅	စစ်တွေ အခက်အခဲ	၅	ဝေငွေ အခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး၊ တိုးတက်လာစေရန်	၁	ပညာရေး၊ တိုးတက်လာစေရန်
၂	ကျန်းမာရေး၊ အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးလာစေရန်	၂	ကျန်းမာရေး၊ အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးလာစေရန်
၃	ဝေငွေ ဖွဲ့စည်းပုံ လာရန်	၃	ဝေငွေ လာစေရန်
၄	လမ်းပိုမိုဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်စေရန်	၄	လမ်းပိုမိုဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၅	စက်မှု၊ ပညာရေးပိုမိုများတိုးတက်လာရန်	၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများလာစေရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လူထုစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံ လာခြင်း	က + မ	၉၀၀၀၀၀၀	၂၄၂
၂	ကျန်းမာရေး တာဝန်ယူခြင်း	က + မ	၈၀၀၀၀၀၀	၂၄၂
၃	ဆွယ်ယူပေးခြင်း၊ ရရှိခြင်း	မ	၆၇၀၀၀၀၀	၂၄၂
၄	ရွာဖွဲ့ရေးအခက်အခဲဖြေရှင်းခြင်း	က + မ	၂၁၅၀၀၀၀၀	၂၄၂
၅	ရေအခက်အခဲဖြေရှင်းခြင်း	က + မ	၄၀၀၀၀၀၀	၂၄၂
၆	စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြေရှင်းခြင်း	က + မ	၆၇၀၀ ၀၀၀	၂၄၂

ယး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်းစီမံတည်ဆောက်ခြင်း	မ	ပညာရေး
၂	အထက်ခြေစိုက်ရေး၊ ဝမ်းကြောင်း၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	ကျားမ	ယာဉ်ရေး၊ ဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ရေဝေခင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၁.၂၀၁၇



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ / လက်ထောက်နည်းပညာများထို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ထဲစုစု ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရှေးစင်ပတ်	ရေစိုက်ရေးစနစ် ၅၅၀၀၀ နေရာ	၅' x ၁၈' x ၃'	၁၂၂၈	၂ ကျား ၂၈၀	-	-	-	၂၈၀၀၀၀
ပိုးကောင်	ရေစိုက်ရေးစနစ် ၅၅၀၀၀ နေရာ	၃၅၆၀' x ၁၂' x ၀' ၆"	၃၃၀	၂ ကျား ၂၀၀	-	-	-	၃၀၀၀၀၀
ပိုးဆ	ရေစိုက်ရေးစနစ် ၅၅၀၀၀ နေရာ	၁၀၁' ၄" x ၄၄' ၉" x ၁၃' ၃"	၁၂၀	၂ ကျား ၂၀၀	-	-	-	၂၀၀၀၀၀၀
				၂ ကျား ၂၀၀				
				၂ ကျား ၂၀၀				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးစင်ပတ်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးကလေး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၆

ဒေါ်ခင်စု

၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးတင်ဖြူ

နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၈-၃-၂၉

ပြည်နယ်/တိုင်း မစ်ဗိုင်း မြို့နယ် ဗန်းမောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(○)၊ မစက်ဝန်း( )၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၆၇၁၆ပတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ရှေးဇလက်	ဖွဲ့စည်း/အောက်ဖွဲ့ လက်အောက်ဖွဲ့	၂၂' x ၂၂' x ၇'	၁၂၂၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၀၀၀၀၀၀၀၀
နူးကောင်	အလုပ်လျှောက် အောက်ဖွဲ့	၂၄' x ၁၆' x ၂'	၃၃၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၀၀၀၀၀၀၀၀
နီလီ	မူကြို ကစားကွင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၂၀' x ၅' x ၁၂'	၆၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၀၀၀၀၀၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးတင်ဖြူ လက်မှတ် ဦးတင်ဖြူ ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၈-၃-၂၉

အောက်ဖွဲ့ရေးမှူး ဦးတင်ဖြူ



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုတောင်းဆိုရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နှောက်ဆက်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှ/လန်ထမ်းအမည် ဦးတင်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၃.၂၀.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း၊ မြို့နယ် ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရှေ့ပတ်	ဖွဲ့စည်းရေးရာ ဝါးစားစောက်ဖြန့်	12' x 12' x 7'	၁၂၂၈	□ ကျား □ မ. ✗ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၂၂၂	-	-	၀၀၀၀၀၀၂၂၂
နီးကောင်	စိမ်းစမ်းကျ ပျက်စီးနေခြင်း	၁ ချောင်း ၂" နံရိုး	၃၃၁	□ ကျား □ မ. □ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၂၂၂	-	-	၀၀၀၀၀၀၂၂၂
နီးဆ	နီးဆ အဖွဲ့ရေးရာ ဝါးစားစောက်ဖြန့်	100' x 6' x 15'	၃၃၄	□ ကျား □ မ. ✗ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၂၂၂	-	-	၀၀၀၀၀၀၂၂၂
				□ ကျား □ မ. □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ. □ ကျား+မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(○)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၃.၂၀.၁၆

အမည် ဦးတင်ဇော်၊ လက်မှတ်

အဖွဲ့အစည်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ



ကုလသမဂ္ဂ - မြောင်းကူးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း (၂) စင်း

သစ်သား မြောင်းကူးတံတား ကျောတွင် Box Culvert (5'x18'x3')

(၂) စင်း တည်ဆောက် သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

နို့ကောဇီ - ဣတွင်းလမ်း ဖြေဖြင့်ခြင်း

ကျေးဇူး နတွင်း ၏ မြေသားလမ်းက (3960' x 12' x 0'-6") သို့ ကျောက်လမ်း

ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါ သည်။

ဂိုဏ်း - မူလတန်း ကျောင်း ဖြေဖြင့် ချဲ့ ခဲ့ ခြင်း

မူလ တန်း ကျောင်း ဖြေဖြင့် ချဲ့ ခြင်းတွင် ကမ္ဘာလမ်း ခင်းခြင်း (101'-4" x 44'-9" x 0

ကျောက်ကျောက် တပ်ဆင်ခြင်း (101'-4" x 44'-9" ) ... ဖြစ်ပြီး ဖြစ်တပ်ခြင်း ၊ ဆေးသုတ်ခြင်း

(101'-4" x 44'-9" x 13'-3" ) ဒီဇီ ခြံစည်းချိုး (168' x 159'-2") ပြုလုပ်ခြင်း ချို့ ဖြစ်ပါ သည်။



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရောက်ရောက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဒေါ်ခင်အေး

စေ့စွဲ: ၅၀၁၀၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်: ပြည်နယ် မင်းဗောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)


ကျေးရွာအုပ်စု: ဆောင့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	
နဂါးဆ	စောင့်ရှောက်ရေး၊ မြေစိုစွန်းရေး၊ တံခါးဆေးဆေး	856' x 9'၊ အတိုးအတက် အောက်ကန်	၂၄၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
နဂါးဆ	ကျွန်းတံတား၊ ရွာတံတား၊ ကျွန်းတံတား	၇'x၂၀'x၅'၆" ၇'x၂၀'x၄'၆" ၂၅၀၆	၂၄၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရထား: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 3/1/2017

နိန့်ဆကျေးဇူး၊  
ဆောင်ပတ်လုပ်သူ၊  
မင်းမောက်မြို့နယ်၊

နိန့်ဆကျေးဇူး အ.ဝက အသင်ကျောင်းခြံဆင်းရိုးကား ကောင်းမွန် လုံခြုံစေရန် အုတ်ရိုးတစ်ဝက်၊ ချိန်လင်း  
ဖြင့် ကရိုက်ချက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ခုခုပေါင်း ၈၅၆ ဖြစ်ပြီး ဖောက်ခွဲ  
ဖောင်းပွားခြင်း မှာ အနက် ၂-၄" ချိန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ခြေပေါ် အုတ်ရိုး ၉"၊ ကျယ်ဖြင့်  
၂' အမြင့်ခန့် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အပေါ်တွင် ၄' အမြင့်ရှိ သံတံကာ (ချိန်လင်း) ဖြင့် ကရိုက်ခြင်း  
လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ခုခုပေါင်း ချိန်ပျက် ကျန်ရှိ ငွေမှာ ~~၂၅,၀၀၀.၀၀~~ ၂၀၀၀၀.၀၀ ခန့် ရှိပါသည်။  
ခြံဆင်းရိုး၏ တိုင်များကို ကျန်ရှိနေသော ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပါသည်။ ၁၄' x ၆' တံခါး  
ပေါက် တစ်ပေါက်ဖြင့် ၈' x ၆' တံခါးပေါက် တစ်ပေါက်လည်း တပ်ဆင်ပေးရန် လျာထားပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ၂၄၆၁

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ၆၈၅၀

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ မြို့ကြီး

နေ့စွဲ ။ ။ ၆.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။

။ပထမနှစ်

စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၅)ဦး နှင့်မ (၁၆)ဦး=(၄၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်ကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ၂၅.၁၁

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ၂၁.၁၁.၂၀၁၆ နေပြည်တော်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ၈.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၇)၊ ကျေးရွာသူ(၂၂)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ပင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ၂၅၅၄ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီပင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- ကျေးရွာ - ၃၃၂၊ ၈
- ကျေးရွာအုပ်စု အမည် - နောင်ပါတီ
- နေရာ - ကျေးရွာအရပ်
- နေ့ရက် - ၂၉. ၁၁. ၂၀၁၆
- အကြောင်း အရာ - ဥတိယဒ္ဒစ်စီမံကိန်းခေတ်ဝန်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖြစ်လျက်ဖြစ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၆ ) ၂၈ (၃၀ ) စုစုပေါင်း (၂၆ )  
ဧည့်သည်များ ( ၁ )

မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာလူထု နှင့် လူထုမှ  
တို့ ပြုလုပ်ဖော်ပြချက်ကို အားပေးစကားပြောပြခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း  
ရှင်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဌာနနှင့်စီမံကိန်းနှင့် စည်းပုံများ ကျား  
ရေ၊ ရာလူထုများ အကြောင်း မနှစ်ကလေး ငါ့အဖွဲ့အစည်းတို့ မိတ်ဆက် ဌာနလုပ်  
ပြောပြခြင်း လက်ရှိ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဧည့်သည် (ကျား + ၈ ) တွင် လူထု ဝင်  
အတည်ပြုချက်မဟုတ်ပဲ လျှို့ဝှက်ပေးစနစ်ဖြင့် ဧည့်သည် လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော  
လူမှုဆိုင်ခေတ် ဧည့်သည် ဧည့်သည် ပြောပြခြင်း ခံသာသည်။

ဧည့်သည်များ (၂ )

မိတ်ဆက် ဧည့်သည်အဖြစ် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုနှင့်  
စည်းကမ်းချက်များကို ပြောပြချက်နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ကျား ( ၁ )  
မ ( ၁ ) ကို ဧည့်သည်ရန် ဧည့်သည် ခံပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ( ၁ )

ကျေးရွာလူထုနှင့် လမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပစ္စည်း  
ချုပ်ချယ်မှုနှင့် ပါတီသက်ရောက်စေရန် လာပသာ ကျေးရွာလူထု စာဖတ်စာလင် လုပ် ကို  
နိုင်သူ စိတ်ပါဝင်စားသူ ၊ လိုက်နာမှုရှိသူ ၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားစွာ ပြောတော်



ဆိုတာကို အများက စွဲချက်ပေးကြားပြီး ၊ စေတနာတော်ထမ်း ၈.၀/၈.၀  
ကို တာဝန်ယူပေးတာကြောင့် နှာလူထုမှ ညှိနှိုင်းပေးခြင်းဖြင့် စွဲချက်ပေးကြား  
ခဲ့ကြပါသည်။ ဆိုရတာက နှာလူထုမှ ညှိနှိုင်းပေးခြင်း ( PRA ) ကြောင့် တွင်ပါဝင်တာ  
ထူးခြားကြောင်းများ ၊ စည်းကမ်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်များ ၊ စာတမ်းစွဲထမ်း  
ကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ကြပါသည်။  
သဘောတူညီကြားများ

၁) ကျေးဇူးတင် / သား ၊ သားထုံး စီမံကိန်း ဖြစ်လာတာကို ပုံစံကွဲ ကျေးဇူးတင်  
ကျောင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

၂) ကျေးဇူးတင် စေတနာ တော်ထမ်း ( ၂ ) ဦးက ၊ ညှိနှိုင်းပေးခြင်းဖြင့် စွဲချက်ပေးကြား  
ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၃) စွဲချက်ပေးရတာ ၊ စေတနာတော်ထမ်း ( ၂ ) ဦး မှလည်း အဖွဲ့ဝင်က ဖယ်လုပ်တာကို  
ကြောင့် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

၄) ဆိုရတာက တာဝန်ယူပေးတာကြောင့် နှာလူထုမှ ညှိနှိုင်းပေးခြင်း ( PRA )  
များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဥပဒေအကြမ်းကျမ်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " ၃ ခု၊ ၈၀  
 ကျေးရွာလုပ်ငန်း " နောင်ပါဇာတ်  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့မှာ  
 နေ့စွဲ ၂၀.၀၅.၂၀၁၆ "

အကြောင်းအရာ " ဥပဒေအကြမ်းကျမ်းအစည်းအဝေး ပြီး  
 စားပေးလုပ်ငန်းရှေးဥပဒေနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူ  
 ပြုလုပ်ပေးမည့်အဖွဲ့ချုပ်ခြင်း "

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျေးရွာသား ( ၃၀ )၊ ကျေးရွာသူ ( ၄၀ ) ဦး  
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား ( ၁ )၊ မ ( ၁ ) ဦး

ဥပဒေအကြမ်းကျမ်းအစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု  
 အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများအား သိခြင်းနှင့် လူမှုစနစ်စစ်ခြင်း ( CPM ) အဆင့်မြှင့်  
 ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား အစစ်အခံများကို စစ်ဆေးခံ  
 ကြသည်။ စစ်ဆေးထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား / အမျိုးသမီးပေါင်းဖြင့်  
 စုစည်းသော လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏  
 နှောင့်နှေးမှုနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်စစ်ဆေးခံကြသည်။ ၎င်းတို့  
 လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဖမဲ့ပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းများ  
 နှင့် အကျိုးမပေးသောလုပ်ငန်းများကို ချခံခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို  
 အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့် ရှေးဥပဒေနှင့်ကြည့်သည်။ ထိုပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်  
 အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုလုပ်ပေးမည့်အဖွဲ့ချုပ်  
 ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေအကြမ်းကျမ်းအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော  
 ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ ဖာဖော်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြား  
 ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ပညာရှင် ကျား ( ၁ ) ဦး၊ မ ( ၁ ) ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး

ဆပ်ကော်မတီ ကျား ( ၁ ) ဦး၊ မ ( ၂ ) ဦး ၊ စာအုပ်ရေးစာရေး ကျား ( ၁ ) ဦး ၊  
ဝတ်ပစ္စည်းဆပ်ကော်မတီ ကျား ( ၂ ) ဦး၊ မ ( ၁ ) ဦး ၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်  
ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ( ၁ ) ဦး၊ မ ( ၂ ) ဦး ၊ စေတနာ့အားဖြင့်ဆိုင်ကြားရေးဆပ်  
ကော်မတီ ကျား ( ၁ ) ဦး၊ မ ( ၁ ) ဦး ၊ ကျေးရွာလူစု အားလုံးကိုပတ်ဝန်းကျင် ဖာဆင်  
ကော်မတီဝင်များအား ဖြန့်ကဏ္ဍကာလအခန်းဆောင်ကြားနှင့် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်  
လျှို့ဝှက်စံပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူစုမှ လူစုမတို့ဖြင့် စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်  
ရှောင်ရွက်ချက်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက်  
အခွန်ကောက်ခံ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူစုမတို့ဖြင့် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရှင်  
ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။



မူရင်းအား စကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေး TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ မူလတန်းကျောင်းခြံတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇	လူဝတ်	လူဝတ် ဗဟို ခရီးစဉ်
	၂ ကျွန်းကျွန်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	လူဝတ်	လမ်းတံတား ဌာန
	၃ စီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ဆောင်းရပ်လှေဌာန
	၄ အေးစေ့ အေးစေ့တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာရေးရာဌာန
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ခိုလှုံ့ပျိုးပေးပျိုးပေးကမ်းခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ခိုလှုံ့ပျိုးပေးဌာန
	၂ ခိုလှုံ့ပျိုးပေးပျိုးပေးကမ်းခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ခိုလှုံ့ပျိုးပေးဌာန
	၃		...../.....		
	၄		...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁ အေးစေ့ ဖြစ်ရန်စီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာရေးရာဌာန
	၂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေးစေ့စီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		ကျေးရွာရေးရာဌာန
	၃		...../.....		
	၄		...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	
ပညာရေး	၁ မူလတန်းကျောင်းဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ပညာရေးဌာန
	၂		...../.....		
	၃		...../.....		
	၄		...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	
အခြား	၁ ချွေးနွေးအေးစေ့စီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		လမ်းတံတားဌာန
	၂ လျှပ်စစ်စီမံကိန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		လျှပ်စစ်ဌာန
	၃		...../.....		
	၄		...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု  
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ပုံ

မှ-  
ဦးနှစ်

VDP မှတ်ပုံ-  
တက္ကသိုလ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းကြီးများပျက်စီးစေမိ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- မာတိကာ
- တက္ကသိုလ်အခြေခံ Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစဉ်အစစ်များ
- တက္ကသိုလ်ပျက်စီးမှုများ (အစွမ်းထက်စွာ)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်တလမ်းညွှန်စာရွက်စာတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (အခြေခံအောက်အခြေအောက်အဖွဲ့များ ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းစိစစ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊  
စံပြုပုံများ ပါဝင်ပြီး စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်၊ Venn ပုံ...
- တက္ကသိုလ်စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်
- တက္ကသိုလ်အစဉ်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- တက္ကသိုလ်ပျက်စီးမှုများ

(၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးမိ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပုံစိစစ်-
- PRA ပညာရေးများ အသုံးပြုသည့် အစဉ်အစဉ်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း  
အဖွဲ့စိစစ်ပုံ၊ စိစစ်ဆန်းသစ်ရေးအရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အကွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညို
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အစဉ်  
အားဖြည့်ပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များပျက်စီးမှုအစဉ်အစဉ်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များပျက်စီးမှုအစဉ်အစဉ်)-