

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်

78



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သရက်ကုန်းကျေးရွာ၊ မံလောင်ပေပင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၂
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၃-၃၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၇-၄၁
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂-၄၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၀-၅၁

၁။ ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



ဒုဗ်စုဝွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

မံလောင်ပေပင်ဒုဗ်စု

- (၁) ပေပင်ကျေးရွာ
- (၂) ကံကုန်းကျေးရွာ
- (၃) လွင်ဇွဲကျေးရွာ
- (၄) ဝေသုဒ္ဓိကျေးရွာ
- (၅) နုန့်သောင်ကျေးရွာ
- (၆) သရက်ကျေးရွာ ✓

သရက်ကုန်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

သရက်ကုန်းရွာသည် ကချင်နွဲ့နှင့်ရွှမ်းဒွီလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။

ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကွယ်ကြပါသည်။

သရက်ရွာသည် ဗန်ဇောက်မြို့နှင့် ၃၄ မိုင်ခန့် ငွာထားပါသည်။ ကျေးရွာလမ်းနှင့် ခွာချင်းဆက်လမ်းများဖြင့် ဖြေသာလမ်းနှင့် ကျောက်ခင်းလမ်းများဖြင့် ဖြစ်ကြသည်။ ဖျံ့ရာသီတွင် ခွာလားလေးခင်းခဲပါသည်။

မိရိုးဖလာ အရ လယ်ယာ နှင့် တောင်ယာလုပ်ကိုင်စားယောက်ကြသည်။ ယခု ကျေးရွာကို ထိန်းသိမ်းသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိပြီး ရိုးသားမွန်လမ်းကြောင်းသည် ရှင်းပင်ကူညီမှုလည်း ရှိကြပါသည်။

သရက်ကုန်းရွာ၏ လူဦးရေမှာ ကျား (၁၆၈) ခု (၁၇၆) ခုဖြင့် ယခုအထိ ထောင်စု (၅၂) ရှိပါသည်။ ယခင်က ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးဖြင့် ပညာသင်ကြားခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါတွင် စာပညာကို လောင်းရွာသင်ပူပူ နှိုင်းမြို့ဖြစ်သည်။

၂၀.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၄	၁၆၃	၁၆၅	၃၂၈

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၄	၁၆၃	၁၆၅	၃၂၈

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၅	၁၂	၁၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်			၃	၃
မသန်စွမ်း		၃	၁	၄
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ခပါ	ကြက်	ယပ်ထွန်စက်	ချေးဆိုင်
နှင်း	ခလံ	ခြွေလှေ	
ခြေပ	နွား	ချေးဆိုင်	
	ကျွဲ	ခပါကြက်စက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၈	၅၂	-	၆	၇	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂	၁၂	၁	-	၈

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၃၂	၂၀	၃၅	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၄	၃၂	-	၁၀	၈

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်		-	-	-	၁၀	-	-

စဉ်	အခမဲ့	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁.	ဖြေလည်သော အုပ်စု	လယ်၅ဧကအထက်၊ ထွန်ခက် ခွား၅ဧကအထက်၊ ပစ္စည်း ဆိုင်ကယ်	၁၂	၂၂%
၂.	အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ်၂ဧကအထက်၊ ခွား ၂ဧကအထက် ဆိုင်ကယ်	၃၄	၅၇%
၃.	မဖြေလည်သော အုပ်စု	အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်လုပ် လက်စား	၈	၁၅%
၄.	ခွမ်း၊ ဟါ၊ ပသာ အုပ်စု	အိမ်၊ လက်လုပ် လက်စား၊ မသန်ခွမ်း	၃	၆%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်စွန်း

ပါဝင်သူဦးရေ ကား - ၁၃
မ - ၁၂

သုံးသပ်ချက် -

လယ်၅ဧကအထက်ထွန်ခက်၊ ခွား၅ဧကအထက်၊ ပစ္စည်း
ဆိုင်ကယ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု ဖြေလည်သောအုပ်စု၊ လယ်၂ဧကအထက်၊ ခွား၂
ဧကအထက် ဆိုင်ကယ်ရှိသူကို အလယ်အလတ်အုပ်စု အိမ်ဆိုင်ကယ်၊
လက်လုပ် လက်စား၊ အိမ်ကို မဖြေလည်သော အိမ်၊ အိမ်လက်လုပ် လက်စား
မသန်ခွမ်း ရှိသူကို ခွမ်း၊ ဟါ၊ ပသာအုပ်စု ဟု သတ်မှတ် ပြသသည်။

ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား အရင်းအမြစ်အသုံး၊ ချမ်းသာအောင်
တို့ပင်ဖြစ်သည်။































ရာသီခွင်ပြင်ပ ကွဒီနိတ် (Sea Sonal Calendar) ၂၀၁၁-၂၀၁၂

အကြောင်းအရာ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️			☁️	☁️		☀️
စိုက်ပျိုးရေး				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱				
ဝင်ငွေ	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷
ကျွန်းမာရေး	🐟	🐟			🐟	🐟						
ပွဲတော်	🎉	🎉					🎉	🎉			🎉	🎉
သောက်သုံးရေရရှိမှု	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰
အစားအသောက်	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကပ်စွာ၊ ပါဝင်သူဦးကျော် - ၆ -

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုကြောင့် သော်လည်း အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ရာသီအလိုက် သီးနှံများစိုက်ပျိုးမှုကြောင့် အစားအသောက် စပါးစိုက်ကြသည်။ ကျွန်းမာရေးမှာ တန်းခူ၊ ကဆုန်တွင် ရွှံ့၊ ခွေးရွာနာအာနာဖြစ်တတ်ပြီး ဝါခေါင်တော်သစ်အတွင်း လူများပျက် ဖြစ်တတ်သည်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီး ချိန်တွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အခြားရွာသို့ အလုပ်ထွက်လုပ်လေ့ရှိသည်။ စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဧည့်သည်များနှင့် လာကြသည်။ ပွဲတော်အနေနှင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ဖျော့ပွဲ၊ မြေထွန်းပွဲ၊ တူဇာပွဲ၊ အလှူပွဲများရှိသည်။

				
	 <p>အင်အိတ်</p>	 <p>ရေကန်</p>		
	 <p>ရေချောင်း</p>		 <p>ကန်</p>	
	 <p>အင်အိတ်</p>			
	 <p>အင်အိတ်</p>	 <p>ရေကန်</p>		
	 <p>ရေချောင်း</p>		 <p>ကန်</p>	

ရေကန် - ရေချောင်း

အင်အိတ် - အင်အိတ်

အရပ်၊ အဖြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၂၀. ၁. ၂၀၁၇


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဘာနီးစစ်ခြင်း -

အပျိုချုပ်စက်၊ ယ ဣန္ဒြေ စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများ၊ သုံးစွဲကြပြီး
အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်၊

တောလုံး၊ ကွင်း၊ ဣန္ဒြေ၊ နွား၊ တောတောင်တို့ကို အမျိုးသားများ၊
သုံးစွဲကြပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ထားသည်၊ လယ်ထွန် စက်၊ တော
တောင် သစ်တော၊ လယ်မြေတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့က သုံး
စွဲ ကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်၊

ပြင်ပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများ
က ပြုလုပ်သည်၊

ပုံအားဖြင့် အမျိုးသမီးအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အ
ထည် ဖော်ဆောင်၍ ကြွင်းတို့ ကို အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့
ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား ဝန်၊ တူ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။




ဦးစောဝင်း၊ ဇော်ဇော် -
ဦးစောဝင်း

မိုးမိုး၊ ဦးစောဝင်း -
မ - ၀၂

သုံးသပ်ချက် -

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ချိန်၊ ယှဉ်ပြိုင် သုံးသပ်ရာတွင် အဆင်မပြေ အထိ သတိ ဖြတ်၍ မဆွဲ၊ မပွဲ၊ မှုများဖြင့်လုပ် စေ့ပါသည်။ ဦးစောဝင်း၊ မိုးမိုး၊ အောင်ကျော် ပေါ်သုံး ချိန်များမှာ အမျိုးသားများကသာနေသည်ကို မဆွဲရပါ။ အိမ်ထောင်စု အပေါ် ဝင် ချိန်နှင့် မှုများဖြင့်လုပ် မှုမှာ အမျိုးသမီးများကသာနေသည်။ ဝင်းဇော်၊ မိုးမိုး၊ မှုများဖြင့်လုပ် ပင် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၊ ဇော်ဇော်၊ မှုများဖြင့်လုပ် မှုများဖြင့်လုပ် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အလမ်းပေးသင့်ပါသည်။

ပြဿနာဘဝပင် (သရက်ကုန်း) (ကျား)



ဦးဆောင်ခွေ၊ ငွေ၊ သူ - ဦးလျော်အိုင်

ပါဝင်သူဦး ရေ - (၇၇၇)

အခြေခံအားဖြင့်

- လျှောက်၊ ဆရာ-မှ မလောန်ပြင်
- လျှောက်၊ ဆောင်ကျင့်
- စာရေး၊ လိုရာမှာ မလုံလောက်
- လျှောက်၊ နိုင်ပါ၊ မရှိလျှင်သာ ဟော၊ ကျန်၊ မာရ၊ ထိခိုက်


အကျိုးအမြတ်

- ဗဟုသုတနည်း
- အခြားအခြေခံအခြေခံ
- အခြားအခြေခံအခြေခံ

ဖြေရှင်းနည်း

- စနစ်တစ်ခုလုံးမှာ ပြင်ဆင်ခြင်း
- လျှောက်၊ ဆောင်ကျင့်ခြင်း
- စာရေး၊ လိုရာမှာ မရှိဘဲ အခြေခံအခြေခံ
- လျှောက်၊ နိုင်ပါ၊ နိုင်ပါ၊ နိုင်ပါ

ပြသာနာသစ်မင် (သရက်ကုန်ခြွာ) <မ>



ဦးဆောင်ခွင့်၊ ငွေ၊ သူ - ဒေါ်ငွေကြည်

ပါဝင်သူဦးစေ - (အဖေ)

အကြောင်းတရား

- ကျောင်း၊ မြို့၊ ပါးမရွှေ
- ကျောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု
- စာရေးဆွဲပုံစံကော
- ကျောင်း၊ ပျက်

ဝေကျိ၊ ခေတ်

- စာကောင်ရွာပတ်ပတ်ပတ်
- အဟဗ္ဗဗုဒ္ဓကုန်ခြွာ
- ဒေသန္တရ၊ အခက်အခဲ

ခြေတင်နည်း

- ကျောင်း၊ မြို့၊ ပါးမရွှေ
- အဟဗ္ဗဗုဒ္ဓကုန်ခြွာ
- စာရေးဆွဲပုံစံကော
- ကျောင်း၊ ပျက်

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ် ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃	၁၂	၂၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၃	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်ပွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၃	၂၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၃	၂၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၃	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၀.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၀.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၃	၂၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ငလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

အုပ်စုအမည် မိမိယောင်ဆောင်.....

ကျေးရွာအမည်..... သာဓုတက်ကျွန်း.....

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်	✓		

	ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။			
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်			

	ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဇွဲခိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် မင်္ဂလာတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ
		ကျေးရွာ သရက်လှိုင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၄၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၃
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	၉	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၉
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၈	၁၇၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ ✓	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း ✓	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း ✓	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကံလှိုင်၊ ဘုန်းဇေတီ		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

၂၀၁၅

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၃၀ မိနစ် - နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----




လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖျား မောင်စိမ်းလီခို < ၂၀၁၅ >
(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုင်း
လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သူဇာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သုဇာဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဗဟိုဗေဇာန်	ကျေးရွာအုပ်စု/ခံလောင်း/ပေသံ ကျေးရွာ သရက်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၅၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၆၃	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
၂၀၂၄				မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝဇ္ဇာဇော်ဝင်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၂.၁၀ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၀၆	၂၀.၁၂.၀၆	၂၇	၂၆	၄၂	၅၆၅ - ၄၇ ကျား - ၄၆ မိန်းမ
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၀၆	၂၄.၁၂.၀၆	၂၅	၂၃၀	၃၇	၅၆၅ - ၄၇ ကျား - ၅၁၀ မိန်းမ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏အထည်ဖော်ရေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၂၃၂



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို		မလို		မလို		မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၃၂၃၂၈၀၀၆

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခမ့် ကိုင်း၊ မြို့နယ် ၁၄-၂၈၀၁၂၅၂၅၆ ကျေးရွာ ၁၁၇၀၀၂၃၄

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၇	၁၉.၁၁.၁၇	၂၄	၂၃	၄၇	၈၃၁ ၄၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၂၄	၂၅	၄၉	၈၃၁ ၄၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	၂၀	၁၂	၃၃	၅၆၁ ၂၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူရင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်တမ်း အမည် - ဒေါ်သူဇာဝင်း
နေ့စွဲ - ၂၄.၉.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်/ပရိယောဂ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ဖုံဟော ၆၊ ကျေးရွာ - သရက်ကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပညာရေး အခက်အခဲ	၁ ပညာရေး အခက်အခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄ ဘောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၄ ဘောက်သုံးရေ အခက်အခဲ
၅ မီးအခက်အခဲ	၅ မီးအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေး အဆင့်မြင့်မားရန်	၁ ပညာရေး စဉ်းစား ကောင်းမွန်လာရန်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းရန်	၂ ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၃ ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၃ (၂၄) နာရီ မီးရောင်ရန်
၄ ဘောက်ရေ သုံးရေ ဖူလုံရန်	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းရန်
၅	၅ လျှော့ဖွဲ့အဆင့်မြင့်မားရန်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ၊
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မူလတန်းကျောင်းဖြူမိင်္ဂလာ	ကမ္ဘိုးထား+ကမ္ဘိုးသမီး	ဦးစားပေး (၁)	၅,၃၀၀,၀၀၀	၁၆၅
၂ ကျောက်တန်း၊ သရက်ကုန်းလမ်း ဖြူမိင်္ဂလာ	ကမ္ဘိုးထား	(၂)	၁၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၄
၃ ကျောင်းရေကန်ဖြူမိင်္ဂလာ	ကမ္ဘိုးထား	(၃)	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၄
၄ တံတားဖြူမိင်္ဂလာ (သရက်ကုန်း ကုန်း)	ကမ္ဘိုးထား+ကမ္ဘိုးသမီး	(၄)	၉,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၄
၅ ဆေးပေးခန်းဆောက်ရန်	ကမ္ဘိုး သမီး	(၅)	၅,၇၀၀,၀၀၀	၃၄၄
၆ သရက်ကုန်း - ကျောက်တန်း တံတား ဆောက်ရန်	ကမ္ဘိုးထား	(၆)	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၄
၇ ဆိုလာဖီးရရန်	ကမ္ဘိုးသမီး	(၇)	၁၀,၄၀၀,၄၀၀	၃၄၄

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အောင်ဦးမျိုးမင်းစေတီ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၆

ဒေါ်ကော့ဒီခိုင်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သူဇာဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)

✓ စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ် အင်္ဂလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု ဝယ်ယူရေးပေးပါ ကျေးရွာ ၁၁၇ လ် ကုရှ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မညာရေး၊ အခက်အခဲ	၁	ရေအခက်အခဲ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	မညာရေး၊ အခက်အခဲ
၃	ကျန်၊ မာရေး၊ အခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်း၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ
၄	လမ်းပန်း၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ	၄	အသက်မွေး၊ ဝမ်း၊ လျှောင့်၊ မညာရေး၊ အခက်အခဲ
၅	လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ အခက်အခဲ	၅	ကျန်၊ မာရေး၊ အခက်အခဲ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျန်၊ မာရေး၊ လောကီ၊ မွန်လာချိန်	၁	မညာရေး၊ အခက်အခဲ၊ မာ၊ လာ ရေချိန်
၂	မညာရေး၊ အခက်အခဲ၊ မာ၊ ရေချိန်	၂	၂၄ နာရီ ဖြစ်၊ ရေချိန်
၃	လမ်းပန်း၊ အခက်အခဲ၊ လောကီ၊ မွန်လာချိန်	၃	ကျန်၊ မာရေး၊ အခက်အခဲ၊ မာ၊ ရေချိန်
၄	လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ ရေချိန်	၄	လမ်းပန်း၊ အခက်အခဲ၊ မာ၊ မွန်လာချိန်
၅	၅၅၀၀၀၀၀၀ လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ ရေချိန်	၅	မာ၊ ကိုသုံး၊ မာ၊ ရေချိန်

ဂ၊ လူထုပုံစံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မုလားကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်အိမ်ခြံမြေ	လျာ + မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၂	မုလားကျောင်း၊ လျှောင့်၊ မာ၊ မွန်လာချိန်	မ	၄၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၃	မြို့သား၊ တွင်းနက်လူ၊ မွန်လာချိန်	မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၄	လောကီ၊ မာ၊ မာ၊ ကိုသုံး	မ	၄၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၅	ကျွန်း၊ မာ၊ မာ၊ မာ၊ ကိုသုံး	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၈

- ၆. မုလားကျောင်း၊ လောကီ၊ မာ၊ မွန်လာချိန်. ၁၃၀၀၀၀၀၀ ၃၂၈
- ၇. မုလားကျောင်း၊ မာ၊ မာ၊ မာ၊ ကိုသုံး. ၁၀၀၀၀၀၀၀ ၃၂၈

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးဇာလေးကျေးရွာရှိ ဖွံ့ဖြိုး	ကျေးဇာလေး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မျိုးမင်းစော လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ မြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် - ၆၆၂၁၂၉၁၀၆၊
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ - ၇.၅.၂၀၁၆ မြို့နယ် စာနိမိတ်
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လုံခြုံရေး ကော်မရှင်အရာရှိချုပ် - ဖခင်ကောင်စီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
နန်သောင်ရွာ	မူးလွန်ကျောင်း ဖြေရှင်းရန်	၁၂၀' x ၃၀' x ၂၅'	၃၀၃ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၉,၆၀၀,၀၀၀	၂,၄၀၀,၀၀၀	-	၁၂,၀၀၀,၀၀၀
ဝေသုခိကျေးရွာ	မူးလွန်ကျောင်း ဖြေရှင်းရန်	၁၂၀' x ၃၀' x ၁၀'	၁၃၈ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၈,၀၀၀,၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

 ရက်စွဲ

အမည်ဦးစောဝိဇ္ဇာ၊ အောင် လက်မှတ်

ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ



ဒေါ်ကောသိခိုင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နှောင့်နှေးမှုမရှိစေရန်အတွက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ၆၆၅၁၂၈၀၆
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၂)/ဝက်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၈.၅.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း၊ ခြံနယ် ဗ.န. ဖောက် ကျေးရွာအုပ်စု - မုံရွာ ဝ.လ.မ.လ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
ကွင်းကြီးကျေးရွာ	မူလကုန်ကျစရိတ်၊ မြေမြင်တိုးချဲ့မှု	၁၃၀' x ၃၀' x ၁၁'	၃၄၅ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၉,၆၀၀,၀၀၀	၁,၄၀၀,၀၀၀	-	၁၁,၀၀၀,၀၀၀
စလလကျေးရွာ	မူလကုန်ကျစရိတ်၊ ဆောက်လုပ်	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	၁၅၃ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၉,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၉,၂၀၀,၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် - ဦးစောထွန်းအောင်လက်မှတ်-

ရက်စွဲ ၈.၅.၂၀၁၆

(Signature)

စောကောဝိဒ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်သွင်းရမည့်၊ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊
ကျေးရွာတည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ၈.၅.၁၃.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဝက်ဝန်း(○)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဖြစ်ကိန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၈.၅.၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ဗန်းမော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်မှန် တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	စနစ်မှန်ကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဆဂျက်လွန်းရွာ	မူလတန်းကျောင်း ၆၂၊ ပြင်ပကျောင်း ၃၅	၁၁၀' x ၂၆' x ၁၄'	၁၆၅ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	၈,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၈,၂၀၀,၀၀၀
ကံလွန်းရွာ	စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ရန်	၆၈' x ၂၀' x ၁၈'	၃၁၅ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	၉,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၉,၂၀၀,၀၀၀
				ကျား မ ကျား+မ				
				ကျား မ ကျား+မ				

ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည် ဦးစောထွန်း၊ နာမည်လက်မှတ်
ရက်စွဲ ၈.၅.၂၀၁၆
ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် (၁) ဦး/၂ ဦး/၃ ဦး/၄ ဦး/၅ ဦး/၆ ဦး/၇ ဦး/၈ ဦး/၉ ဦး/၁၀ ဦး/၁၁ ဦး/၁၂ ဦး/၁၃ ဦး/၁၄ ဦး/၁၅ ဦး/၁၆ ဦး/၁၇ ဦး/၁၈ ဦး/၁၉ ဦး/၂၀ ဦး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅) □ စက်ဝန်း(၆) □ စက်ဝန်း(၇) □ စက်ဝန်း(၈) □ စက်ဝန်း(၉) □ စက်ဝန်း(၁၀)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲရေး ဝန်ထမ်း နာမည် နေရာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မေပင်	မြစ်ကျောင်း၊ အောက်ခြင်း	၆၀' x ၃၀'	၆၈၆	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
လွင်ဇြား	အလယ်ကန်၊ ကျောင်းပြင်၊ ခြင်း(အညိုပါး၊ အညိုနက်)	၆၃၀' x ၃၀' ၂၄'	၃၈၈	ကျား မ	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
				ကျား မ				
				ကျား မ				
				ကျား မ				
				ကျား မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

U. Aung Mye Thazan

မံလောင်ပေပင်ဆိုင်ရာ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ် လုပ်ငန်း ခွဲ များ

ပေပင်ကျေးဇူး မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း (၆၀'x၃၀'x၁၅')

၆၀'x၃၀'x၁၅' နှိ မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း ငြိမ်းတည်
၂၀' အကျယ်အား ကလေး များ နားရံ အိပ်ဝက်ကုန်ရာ နှင့် ကျန်နေရာမှာ ၄၀' မှာ
ကစားရန် ရန်ကုန်မြို့သို့ သည်။

လှိုင်ကြီးကျေးဇူး အလယ်တန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း (၁၃၀'x၃၀'x၂၄')

ဓမ္မာ နှာ ကျက် တပ် ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း နှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးသုတ်ခြင်းတွင် အထိတ်တပ်မှာ ပျဉ်ကတားဖြူ ရေ နံ့ကြီး သုတ် မည်ဖြစ်ပြီး
စောက်ထပ်မှာ သောက်ဆေး သုတ် မည် ဖြစ်ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သရက်လှိုင်ရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ခံလောင်ပေယံဒုပ္ပဲ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ လျှော့ရွာစာသင်ကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀. ၇. ၂၀. ၆.

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၅)ဦး နှင့်မ (၂၆)ဦး=(၅၂)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ၁၁၈ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၁၅ ခု။

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဗုံလောင်းပေလင်အုပ်စု။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ လေး၊ ရွာ ချောင်းကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ၂၀၁၅.၀၂.၁၀

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၄)၊ ကျေးရွာသူ(၃၆)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဆိုတာကိုဆိုတာများကိုတွေ့ချည်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ စော့ဖာတိုဝင်စား ၈.၀/၆.၀
ကိုတက်ရောက်လာတာများမှာလူထုမှ ပျံ့နှံ့မှုကွဲပြားမှုဖြစ်ပြီးတွေ့ချည်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်
ခဲ့ကြပါသည်။ ဆိုရတာကလူထုဆင်းစစ်ခြင်း (PRA) ကကြောင်းတွေ့ပါဝင်တာ
ထူးခြားကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ကမ္ဘာ့စွမ်းစွမ်း
ကျောင်းဆိုင်ရာများကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးချင်းဖြစ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

၁။ ကျေးဇူးတင် / သား သားထုံး စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် အကျိုးရှိစွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတင် စော့ဖာ တိုဝင်စား (၂) ခု နား ပျံ့နှံ့မှုကွဲပြားမှု ဖြစ်ပြီးတွေ့ချည်း
ဖြစ်သောတူညီမှုဖြစ်ပါသည်။

၃။ တွေ့ချည်းရထား၊ စော့ဖာတိုဝင်စား (၂) ခု ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့စွမ်းစွမ်း
ကြောင်း သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါသည်။

၄။ ဆိုရတာက တက်ရောက်လာတာများမှာလူထုမှ ပျံ့နှံ့မှုဆင်းစစ်ခြင်း (PRA)
များ ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးဆွေးနွေးချင်းသဘောတူညီမှုဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေအကြမ်းပြင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး ၁၁ရက်လွှဲ

ကျေးဇူးအုပ်စု မဲလက် ပပပပ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့က လေးရွာစောင့်စောင့်အဖွဲ့

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ

“ ဥပဒေအကြမ်းပြင်အစည်းအဝေး ပြီးစားပေးလုပ်ငန်းများ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများ ချုပ်ဆိုခြင်း ”

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ

ကျေးဇူးအဖွဲ့ (၂၄) ဦး၊ ကျေးဇူးအဖွဲ့ (၂၅) ဦး၊ စောင့်စောင့်အဖွဲ့ (၁) ဦး၊ မဲ (၁) ဦး

ဥပဒေအကြမ်းပြင်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုစနစ်စစ်ခြင်း (PRC) အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များ၊ အစည်းအဝေးများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဖမ္မာပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးအမြတ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အကျိုးအမြတ်အစိတ်အပိုင်းများကို ချုပ်ဆိုပြီး ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေအကြမ်းပြင်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်း ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆပ်ကော်မတီ ကျား (၂) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ သက္ကရာဇ်ရေးရာရေး ကျား (၃) ဦး၊
ဝတ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား (၂) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်
ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၂) ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုဆိုင်ကြားရေးဆပ်
ကော်မတီ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ ကျေးရွာလူထု ဖားလုံးကိုပတ်ပတ် ဖခင်
ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်ကာလအခမ်းအောင့်ကြပေနှင့်၊ လိုမတ်သည့်နေရာများတွင်
လျှို့ဝှက်စံပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခံ့ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ခံ့ဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုမင်းပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်
ကျောင်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက်
အခွန်ကောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုမင်းပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာမှု
ဆောင်ရွက် ကျောင်း အသစ်တို့ စာတမ်းများကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) လော့ဂ်စွာစီတောက်ကော်မတီများ၊ ရွေးချယ်ရာတွင် မှန်ကန်မှု ဖြစ်စေရန်နှင့် ဒါများ၊ သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ရန် မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၊ စောင်ရွက်ရာတွင် လူမျိုး၊ မွေးမြားပုံ ဒါ တူတူ အားလုံးလုံးပေါင်းစောင်ရွက်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်များ

- (၁) စီမံကိန်းအစီအစဉ်တွင် အရန်ပုံငွေ မလောက်ငှာ၍ ဒုတိယသဘောတူညီချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲမလုပ် စောင်ပေး။
- (၂) စီမံကိန်း၊ ဥပဒေအရ တွင် လုပ်ငန်းရန်ပုံငွေမလောက် ဖြစ်၍ ဒုတိယသဘောတူညီချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲမလုပ် စောင်ပေး။
- (၃) စီမံကိန်း၊ တတိယ အစီအစဉ်တွင် မူလအစီအစဉ်၊ ပြင်ဆင်ရန်နှင့် လျှော့ချပေးရန်ဖြင့် သဘောတူဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခကြိမ်အထောက်အပံ့	၁	တာဝန်ပေးကမ်းခြေဖွဲ့စဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		ကုလသမဂ္ဂ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
	၂	ပဏာမအစည်းအဝေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ကျေးလက်ဌာန
	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်စဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ဒဂုံ၊ စာကြည့်တိုက်
	၄	ဆေးပေးခန်းဆောက်စဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
အထောက်အပံ့ပေးရေးအဖွဲ့	၁	ခိုက်ပျိုးရန်စေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၂	ခိုက်ပျိုးရန်ပျိုးစေကင်းပျိုးသစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ခိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၃	ခိုက်ပျိုးရေး နဲ့ ညှိပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
ပေးပို့ရန် အဟာရ	၁	ပေးပို့ရန် ဝန်ဆောင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၂	ပေးပို့ရန် ဝန်ဆောင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ကျေးလက်ဌာန
	၃	ပေးပို့ရန် ဝန်ဆောင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ကုလသမဂ္ဂ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
	၂	ဝတ်စုံ၊ ကျွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ပညာရေး
	၃	ဝတ်စုံ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၄	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		
အခြား	၁	ရွာဝင်ဝင်အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		
	၂	လျှပ်စစ်ဖိနပ်အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		လျှပ်စစ်ဌာန
	၃	ပျဉ်းမနားဆောက်လုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		ဆေးဝါးဌာန
	၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		လမ်း၊ တံတား
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	/		

မူရင်းဘေး ကျေးဇူးရှိပြီးမှ အထောက်အကူပြုပတ်ဝတ်ကျပ် ထားရှိရမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူဘေး TPIC သို့ ပို့ရမည်

	အထပ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	မူပိုင်ကျွမ်းကျင်တည်းကောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ဗဟို	ပညာရေး
	၂	ရယူရေး၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	"	"
	၃	ဆေးဝါးဆိုင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	"	ကျေးဇူးပေးသူ
	၄	ရွာခွဲ၊ နေရာပိုဒေသဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	"	လမ်းတံဆိပ်
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးပေးခြင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေးပျံ့နှံ့ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		"
	၃	မိုးကောင်းမိုးရွာသွန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		"
	၄	ခက်မှု၊ လက်မှု၊ ပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျေးဇူးပေးခြင်းနှင့် အထောက်အပံ့	၀	ဆေးဝါးပေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ကျေးဇူးပေးသူဌာန
	၂	ဆေးဝါးပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃	ကျေးဇူးပေးခြင်းအားပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	ကျောင်းဆောင်စီမံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆောင် တို့ပေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃	ကျောင်းဆောင်ဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၄	ကျောင်းဆောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ရွာဝန်ပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ဒေသထွက်ပေးသူ
	၂	လုပ်ငန်းပေးမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		လုပ်ငန်းပေးသူ
	၃	ရွာဝန်ပေးမှုဆောင်ရွက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		ဒေသထွက်ပေးသူ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		



ဥပဒေ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ပုံ

မှတ်
ပုံနည်း

VDP မှတ်ပုံ
တော့ရွာထုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပုဒ် စစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မှတ်နာမည် (အနံ)
- မာတိကာ
- တော့ရွာအခြေခံ Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှား၏ အခက်အခဲများ
- တော့ရွာအမှတ်ပေးချက် (ခရီးစဉ်အမှတ်ရလပ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှားသဘောတူထားသည့် မှတ်ပုံစာနှင့်အထွတ်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအထောက်အပံ့များ ထုတ်ပေးရာ
လူမှုအရည်အသွေး...)

မှတ်ပုံစာထုပ်စု

- လူမှုအရအခက်ဖြစ်မှု စာရွက်စာတမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
စံနှုန်းများ ဖိစည်း စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် VERA ပုံ...
- တော့ရွာစီမံကိန်းအရထွက်ပေးသည့်အခင်းစာ
- တော့ရွာ၏အမှတ်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- တော့ရွာအမှတ်ပေးချက်

(၂) လူမှုအရအခက်ဖြစ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုအရအခက်ဖြစ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အထွတ် မှတ်ပုံစာ-
- PRA ပစ္စည်းများ အလုံလွှာသည့် အခင်းစာထွက်-
- ဖိစည်းသောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း
အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ ဝိုင်ဆွမ်းသာအရည်စုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်တောင်း
 - တောင်း
 - ညှိ
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးရာ
အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအခင်းစာထွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲစုပေးမှုအခင်းစာထွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခင်းစာထွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲစုပေးမှုအခင်းစာထွက်)-