

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကျခတ်ကျေးရွာ၊ နန်းမားကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၀
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၁-၃၄
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၅-၃၆
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၅-၄၆



# ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- |                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | — — — — — | ● ရွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ               |
| ခရောင်း/ခရောင်     | — — — — — | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမို့အုပ်စု   |
| ကား/လှည့်လမ်း      | — — — — — | ● ရွမ်းလူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုးမို့အုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | ■ ■ ■ ■ ■ | ● တရုတ်လူမျိုးအုပ်စု                   |
|                    |           | ● တနင်္ဂနွေလူမျိုးအုပ်စုများ           |

ဒုန္နိမာဒေသံဠု၊ ဗန္ဓုဝေမာဂ်ဇြို၊ ဒုယဝတ္တင် ပိဝေဝေကျေးဇွာများ စာရင်း -

- <၁> ဒုန္နိစရိတ် ကျေးဇွာ
- <၂> တိုးပို့ ကျေးဇွာ
- <၃> ဒုန္နိမာဒေ ကျေးဇွာ
- <၄> ဒုန္နိခဗ္ဗိ ကျေးဇွာ
- <၅> ဒုန္နိဒေသံ ကျေးဇွာ
- <၆> ဣာဆာ ကျေးဇွာ
- <၇> ဣာဂံ ကျေးဇွာ



ကြာခတ်ကျေးဇူးရှင် သခိုင်းအကျဉ်း

ကြာခတ်ကျေးဇူးရှင်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၈၀) နှစ်  
တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခင်ရွာဟောင်းရှိ၍ ယခုနေရာမှာ ရွာ  
သစ်နေရာဖြစ်သည်။ ဇနီးမောင်မြို့မှ (၄၂) နှစ်ခန့် ကွာဝေး  
သည်။ ရှမ်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြသည်။ ကိုးကွယ်မှုတွင်  
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခိုးအဓိကထား၍ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကြာခတ်  
ကျေးဇူးရှင်၊ အိမ်ခြေစုစုပေါင်းမှာ (၂၈) အိမ်ခန့်ရှိသည်။ လူဦးရေ  
စုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ( ) ကျော်ရှိသည်။

ကြာခတ်ကျေးဇူးရှင်၊ အဓိကသွားရာ လမ်းများမှာ ငြေသာ  
လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းများမှာအဆွန် ကျဉ်းမြောင်းလွန်းသော  
ကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲသော ရွာဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာ  
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မွေးမြူရေး  
တွင် ကြက်၊ ဝက်တို့ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်း မွေးမြူကြသည်။ ပညာရေး  
တွင် ရွာတွင်း မူလတန်း(ခွဲ) အထိသာရှိသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်  
လည်း အခြားသောရွာများမှ ခေါ်ဝေါ်ကာ ကုသမှု ဖြစ်ကြသည်။  
ကြာခတ်ရွာတွင်းရှိ ရွာသူရွာသားများသည် ရှိမ်းပင်းလိညွတ်စွာ  
ဖြင့် ရိုးရာအစဉ်အလာများအစဉ် နေထိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၈	၇၂	၇၃	၁၄၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၇၆	၁	-	၁
၁၈၈	၂	-	၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁	၁	၁	၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၅			
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့	၃	၃	၃	၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဇေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက် ငှက်	ကျွေးကျောင့်	ဆွေမြေဧ. လျှပ်ဓာတ်
	ခွေး		
	ပိတ်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၆၀ကျော်	၅၂ (၃၀၀)	၅၂ (၂၀၀၀)	၅၂	၂၀၈၆	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၅၂	၅၂	၁	၅၂	၅၂	၅၂

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅၂	၂၅	၂၅	၁၅	၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၀၃၄	၁၅၃	၅၅	၄၀ကျော်	၁

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၅၂	၁	၁				

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၆	၇၆	၇၆	၁၅၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅			
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅			
မသန်စွမ်း	၅			
မြေယာမဲ့	၃	၃		၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် အိမ်ထောင်စု ၇၆ ကောင်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဇွန်	မွေး-ရောင်း	ကွပ်ကမ်းလုပ်ကိုင်
	ဝက်		
	နွား		
	ကျွဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၀၀၀	၅ (၃၀)	၅ (၂၀၀)	၅	၂၀၀၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဖျေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂၅	၂၅	၁	၂၅	၂၅	၂၅


ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅၅	၂၅	၂၅	၁၅	၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၀၃၅	၁၅ နေ့	၂	၄၀၀၀	၁

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	၁				

ကြာခတ်



မိမိ၏အိမ်ထောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖိုးစာဖိုး  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၄) မ (၁၅)

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စု - စီးပွားရေးအဆင့်မှာချို့တဲ့ပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာတွင် ငြိမ်ကျဲစွာဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် ရွှေဘေးလမ်းများဖြစ် ကြသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရန်လမ်းများမှာလည်း ရွှေဘေးလမ်း များဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် အခြားကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းများ မှာ အပွင့်အကျင့်မပြုရပါ။ မိုးရာသီတွင် အပွင့်ဆက်ခံသော လမ်းများ ဖြစ်သည်။



ကျန်းမာရေး - ကျေးဇူးတင် ဆေးစာခန်းနှင့် ဆေးဆိုင်မရှိ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ယက်သက်  
၍ ဖွန်စွာမှ စက်ခဲမှုရှိနေသည်။ ဗျာနာမှုများဖြစ်ပွား၍ အခြားကျေးဇူးမှ  
ရန်ကုန်များသွားရောက် မြေပျက်သြဇာသည်။

ပညာရေး - ပညာရေးတွင် စွာတစ်နှစ် မှုပထဝီကျေးဇူးပညာအထိသာပင်  
ပညာရေးကြောင့် အပယ်တစ်ကျေးဇူးပညာကို စွာမှ သေဆုံးစေသော  
ဒုက္ခအရံကျေးဇူးစွာတို့သွားရောက်ထပ်ယူကြရပါသည်။





# ရာသီခွင်ပြဇယား ( ကြာခတ်ကျေးရွာ )

စဉ်	အခြေအနေအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	သင်္ဂြိုဟ်	တနင်္လာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ
၁။	စိုက်ပျိုးရေး		ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး
၂။	ရာသီဥတုအခြေအနေအရာ	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
၃။	ကျောက်အပြစ်ပျားဆူးလ				ပျက်စီး	ပျက်စီး		ပျက်စီး	ပျက်စီး				
၄။	ဝင်ငွေ	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး
၅။	မွဲတောက်များ	၂	၂	-	-	-	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၆။	ရွာပြောင်းလုပ်ထား	///	-	-	-	-	///	///	///	///	///	///	///
၇။	အလုပ်အကိုင်	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး	ပျက်စီး














ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်မာမာ / ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၁၅ ) / မ ( ၁၄ )

**သုံးသပ်ချက်**

- စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေအရာတွင် အဆိုးဆုံးလတွင် သာမန်စိုက်ပျိုးသည်။ နည်းလတွင် ပျိုးကြဲ၍ ဝါခိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါးများကို စိုက် စိုက်သိမ်းသည်။
- ကျောက်အပြစ်ပျားဆူးလ - ကျောက်အပြစ်ပျားဆူးလမှာ ဝါခိုလဝါခေါင်၊ တော်တော်လည်းလတို့ ဖြစ်သည်။
- ရာသီဥတု - နည်းလတွင် များစွာရွာ၍ ကျန်လများတွင် ရာသီအလိုက်ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေ - ဝင်ငွေအခြေအနေအရာတွင် တော်တော်လည်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဝင်ငွေနည်း၍ နောက်လ၊ ပြာသီလများတွင် ဝင်ငွေများသည်။
- မွဲတောက်များ - မြာသို့၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အများဆုံး၊ စက်လဆွဲများမြို့လျှင် ၎င်း ကျန်လများတွင် ရာသီအလိုက် မွဲတောက်များ ကျင်းပကြသည်။



ကာစက်ကျေးဇူး (အရင်းစာဖြစ်ထိန်းပုံပြုပြင်ပေးပါ။)


					
					
					
					
					
<p>ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖိုဆန်း - ဒေါ်ခင်မာမာ</p>			<p>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးစေ့ - ကျား (၁၄) မ (၁၄)</p>		
<p><b>အရင်းစာဖြစ်ထိန်းပုံပြုပြင်ပေးပါ။</b></p>			<p><b>အရင်းစာဖြစ်ထိန်းပုံပြုပြင်ပေးပါ။</b></p>		

သုံးသပ်ချက်

ကျား-မရေးရာခံကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်းတွင် အခြေခံအရင်းစာဖြစ်များဖြစ်ကြသော သစ်တော၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ စပါး၊ ရေကန်ကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဝင်မှုရှိစေရန် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် အသုံးပြုနိုင်မှုများ အမျိုးသမီးများသည် အခွင့်အရေးများ လိုအပ်နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေးပေးကာ လက်တွဲ၍ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။



ပဋိကုဒ်အိမ်သုံးဝယ်ခြင်း ( ကြာဆက်ကျေးရွာ )





သံ့သံသရာ

ကြာဆက်ကျေးရွာ၏ တန်တူအခွင့်ရရှိမှုကို သိရှိရန် ထိုကုဒ်အိမ်သုံးဝယ်ချက်ဖြင့်မြေလုပ်ဆောင်ပျက်စဲသည်။ အိမ်ထောင်စု တိုင်းဝယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ လုံခြုံရေး၊ ပညာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက မိုအခွင့်အရေးရရှိကာ ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အခွင့်အရေးရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အိမ်ရှင်အဆက်အသွယ်ကို သိရှိနိုင်ခဲ့သည့် ကျား-မ တန်တူအခွင့်အရေးရှိကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများ လိုအပ်ချက်ရှိသောနေရာများထွင်လည်း မိမိစွမ်းဝင်လောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ ထင် အမျိုးသားများသည်လည်း တန်တူလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လှူဒါန်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့ကျေးဇူး: ဤမြင်ချိတ်ဆက်မှုပုံစံအားဖြင့်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ကျေးဇူးစွာတွင်)




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲ - ဦးထွန်းကျော်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးပွဲဦးစေ - ကျား ( ၁၃ ) ( ၁၅ )  
 သုံးသပ်ချက်

ကြာခတ်ကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုတွင် ဤတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများတွင် မြိုင်ဝူစစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူးကော်မတီ၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂျပန်ရပ်အဖွဲ့တို့ပါရှိကာ ကျေးဇူးကော်မတီ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားထောင်းသည်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးဇူးကော်မတီ၊ မြိုင်နယ်မြိုင်ဝူစစ်၊ မြိုင်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ဤမြင်ပုံရှိသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကာ ကျေးဇူးကော်မတီ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားထောင်းမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။





ပညာရေးဆိုင်ရာ

ဒီမိုကရေစီရေးရာများ


- (၁) ကျောင်းအားကစားလှည်း
- (၂) ကျောင်းအဆောက်အအုံ
- (၃) ကျောင်းအဆောက်အအုံ
- (၄) ကျောင်းအဆောက်အအုံ

အကျိုးဆက်များ

- (၁) နိုင်ငံရေး
- (၂) နာဝိပညာ
- (၃) ပညာရေးလုပ်ငန်း
- (၄) အခြေခံပညာ

အခြေခံပညာရေးများ

- (၁) ကျောင်းအဆောက်အအုံ
- (၂) ကျောင်းအဆောက်အအုံ
- (၃) ကျောင်းအဆောက်အအုံ



ကျေးဇူးတင်ခြင်း

အခြေခံကျမ်းကျမ်းများ

- (၁) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၂) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၃) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၄) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၅) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး

အခြေခံကျမ်းကျမ်းများ

- (၁) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၂) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၃) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး

ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး

- (၁) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၂) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး
- (၃) ကျေးဇူးတင်ခြင်း ခွဲပေး



၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်ဋေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

အူ

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၀.၁.၂၀၂၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၀.၁.၂၀၂၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၅	၂၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။



၂။ ကျေးရွာခိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ဂိုဏ်းရွာ.....ကျေးရွာ၊ ကျွတ်.....ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား ၀၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄

\* ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ

x ကျား - ဦးထွန်းကျော် (၃၀၀၀)  
          ၂ - ဒေါ်ခင်စောင့် (၃၀၀၀)

x လယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးဖြူဇော် (၃၀၀၀)  
          - ဦးစောင့်အုန်း (မြတ်တမ်းစီမံ) ✓  
          ၂ - ဒေါ်ခင်အုန်း (၃၀၀၀)

x စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ

ကျား - ဦးစောင့်စောင့် (၃၀၀၀) ✓  
          - ဦးစိုက်စိုက် (၃၀၀၀)  
          ၂ - ဒေါ်ဖြူဖြူ (၃၀၀၀)

x လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်း ဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစိုက်စိုက် (၃၀၀၀)  
          ၂ - ဒေါ်ခင်စိုက် (၃၀၀၀) ✓  
          ၃ - ဒေါ်ဖြူဖြူ (၃၀၀၀)

x ဝေဖန်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ကော်မတီ

ကျား - ဦးစောင့်အုန်း  
          ၂ - ဒေါ်ခင်စိုက်

x ကျေးဇူး အထောက်အကူ ပေးရေး

ကျား - ဦးစောင့်စောင့်

x ကျေးဇူး စောင့်ကြည့်ရေး

ကျား - ဦးစိုက်စိုက်  
          ၂ - ဒေါ်ဖြူဖြူ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း ကျား(၈) မ(၈)

<၁> ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

- \* ကျား - ဦးထွန်းကျွန် (၃၀၀၅)
- + မ - ဒေါ်ခင်သောင်း (၃၀၀၅)

<၂> ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ

- ကျား - ဦးမြင့်ဌေး (၃၀၀၅)
- မ - ဒေါ်အေးရွှေ (မှတ်တမ်းထိန်း)
- မ - ဒေါ်စိန်စုန်း (အဖွဲ့ဝင်)

<၃> စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ

- မ - ဒေါ်မြအေးခိုင် (၃၀၀၅)
- ကျား - ဦးဖိုးသန်း (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်မြိုးရီ (အဖွဲ့ဝင်)

<၄> အုပ်စုဝန်ထမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ

- ကျား - ဦးစိုးနိုင် (၃၀၀၅)
- ကျား - ဦးထွန်းဌေး (အဖွဲ့ဝင်)
- မ - ဒေါ်ကြည်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)

<၅> ဝေဖန်အကြံပြု တိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ကော်မတီ

- ကျား - ဦးအောင်သိန်း
- မ - ဒေါ်ဥပိုင်

<၆> ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း



- ကျား - ဦးစိုးသိန်း
- မ - ဒေါ်ဗျာရီ

<၇> ကျေးရွာဝယ်ယူရေးအဖွဲ့

- ကျား - ဦးဝင်းမောင်



ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <b>ဦး၆၆ပုံ</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - <b>ဦးခင်ယောင်စွန်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ် - <b>မင်းမောက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု - <b>ဒီးမား</b> ကျေးရွာ - <b>ကြာခက်</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>၅၆</b>	<b>၂၆</b>	ဘာသာ(၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၆</b>	<b>၇၆</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၆</b>	-

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>ရွာတစ်ရွာကျော်</b>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

PC 1 (16)



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၇---/မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၃၀-မိနစ်-----နာရီ
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၃၀</sup>-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၄၅</sup>-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

PC 1 ( 16 )



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပုညဘူ စစ်

(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖွေဖုံ

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၁၈ - ၂ - ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်မောင်ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၁၈ - ၂ - ၂၀၁၆

PC-1 (16)

၂၉





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ဆဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအိုင်ကု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်အောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် မင်းအောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းတော်	ကျေးရွာ ကျွဲခဲ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၂၅	ဘာသာ (၁) --- မြန်မာ	၂၆
လူမျိုးစု (၂) --- အရှင်	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၆၉	၇၃
လူမျိုးစု (၂) --- အရှင်	၁	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ	၂	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အ.မ.က (ခွဲ)		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ✓  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည်.....  
 လက်မှတ်.....  
 အမည်.....  
 လက်မှတ်.....





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံကို ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မောင်ထွန်း

နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မှူးမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ပြုံးစား ကျေးရွာ ကြွေတက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၀၇	၉.၁၂.၀၇	၁၆	၁၅	၂၈	၂၉/၁/၁   ၅၆/၈၇/၆၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၀၇	၁၀.၁၂.၀၇	၁၅	၁၅	၂၈	၂၈/၁/၁   ၅၆/၈၇/၆၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

PC 2 (17)







ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး သေဇာတ်

နေ့စွဲ 18/2/2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဦးစီးဌာန မြို့နယ် ဖရိုဖော် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆ မြား ကျေးရွာ ကြာခက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ယောကျ်ားကခက်ခဲ	၁ ဗညာရေးကခက်ခဲ
၂ ဘုရားဆောင် မြေအကျိုးကခက်ခဲ	၂ ကျွန်းဖာကျေးကခက်ခဲ
၃ ဖမ်းစိုက်ကခက်ခဲ	၃ ကပန်းဖြေရေကခက်ခဲ
၄ များကခက်ခဲ	၄ ဖမ်းကခက်ခဲ
၅ စာစာပျက်စီးစာပျက်စီးကခက်ခဲ	၅ မျက်စိပျက်စီးကခက်ခဲ

ခ. မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆေးဝေးဒ်ဆေးကုသရေး	၁ များကခက်ခဲ ရေပိုများ
၂ ဖမ်းများ ဘုရားဆောင် ကျေးရွာကခက်ခဲ	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းကခက်ခဲ
၃ ဒီပဲလိုင်း ရေပိုများ	၃ ဆေးဝေးဒ်ဆေးကုသရေး
၄ အားကစားကွင်း စာပျက်စီးရေး	၄ စာစာပျက်စီးစာပျက်စီးရေး
၅ များကခက်ခဲ ကခက်ခဲကခက်ခဲ	၅ များကခက်ခဲ ကခက်ခဲကခက်ခဲ

PC 3 (66)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာအိမ်အကူအညီပြုစီမံရေး	နမ္မိုးအား၊ သမီး	1	10000000	၆၇
၂ ရေကွင်းမြင်စိုက်ရေး	နမ္မိုးသား	3	3000000	၁၅၅
၃ စိုက်ပျိုးရေး အကူအညီ	နမ္မိုးသမီး	2	5100000	၂၆၇
၄ မြေပြင်ရေးအကူအညီ	နမ္မိုးသား၊ သမီး	4	6000000	၆၇
၅ စာအိမ်တိုက် စာအိမ်အောက်	နမ္မိုးသမီး	၈	5000000	၁၅၅
၆ နားရေအောင် မြင်စိုက်ရေး	နမ္မိုးသမီး	၆	4000000	၇၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်..... ဦးစွန်းကျော် လက်မှတ်..... ၁၉/၈/၂၀၁၆

PC 3 (IG)





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်းချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်မှန်ချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်အောင်မာရ်

နေ့စွဲ ၁၀.၀.၂၇.၂၀၁၁ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဂန်း(၁) □  
 ဝက်ဂန်း(၂) □ ဝက်ဂန်း(၃) □ ဝက်ဂန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည်နယ်အမျိုးမျိုး ကျေးရွာအုပ်စု-ဒုဋ်အေး ကျေးရွာ ကြာအတ်  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ယုတ်ကျေးရွာခက်ခာခဲ	၁	ပညာရေးဒဏ်ခံရခြင်း
၂	ကျေးရွာခက်ခာခဲ	၂	ကျေးရွာအခြေအနေအထား
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဒဏ်ခံရခြင်း
၄	မီးဒဏ်ခံရခြင်း	၄	ဆက်သွယ်ရေးဒဏ်ခံရခြင်း
၅	ပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ဒဏ်ခံရခြင်း	၅	ကျေးရွာခက်ခာခဲ

၁၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၁	ကျေးရွာအခြေအနေအထား
၂	ကျေးရွာအခြေအနေအထား	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅	ပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်	၅	ပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်

၀၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	နားနေဆောင်ရွက်ရေး	ကျား + ၆	၁၅၀၀၀၀၀	၁၄၉
၂	ယူပတ်ကျေးရွာခြမ်းပြုပြင်ရေး	၆	၂၀၀၀၀၀	၁၄၉
၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၆	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၉
၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား ၂၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၉
၅				

PC 3 (17)









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရှေ့စီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးခင်စောဇော်တို့။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဒ်.အေးကျေးရွာ	ရွာစီမံရေး၊ ကြီးကြပ်ရေး	၅၅၀' x ၁၂' ၀'-၇"	၁၅၂	□ ကျား □ မ	၆၇၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	-	၇၂၀၀၀၀
ဒ်.ခင်ကျေးရွာ	ရွာစီမံရေး၊ မြေဖြည့်ရေး	၁၃၂၀' x ၁၂' ၀'-၇"	၉၃၈	□ ကျား □ မ	၆၇၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	-	၇၂၀၀၀၀
ဒ်.အေးကျေးရွာ	ရွာစီမံရေး၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေး	၅၂၈၀' x ၁၂' ၀'-၇"	၂၂၃	□ ကျား □ မ	၆၇၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	-	၇၂၀၀၀၀
ဒ်.အေးကျေးရွာ	ရွာစီမံရေး၊ မြေဖြည့်ရေး	၆၀' x ၁၂' ၀'-၇"	၅၂၉	□ ကျား □ မ	၆၇၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	-	၇၂၀၀၀၀
ဒ်.အေးကျေးရွာ	ရွာစီမံရေး၊ မြေဖြည့်ရေး	၅၂၈၀' x ၁၂' ၀'-၇"	၂၆၂	□ ကျား □ မ	၆၇၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	-	၇၂၀၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း( )၊ စက်ဝန်း( )၊ စက်ဝန်း( )

ကျေးရွာအုပ်စု နံပါတ်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးခင်စော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၄/၂/၂၀၁၆

၃၀ - ၂ (၁၆)





ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ရှာဖွေရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ပရောဂျက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ  
 နေ့စွဲ - ၂၀.၁.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း - တစ် လိုဏ်၊ မြို့နယ် - ဓနိုးမြစ်တောင်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  ဖြတ်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှုက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဒု.ခင်.စု	စွာတွင်း ရှေ့တိုက်ဘွယ်	၁" x ၄၅၄၀'	၆၀၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇၃၀၀၀၀၀	-	-	၇၃၀၀၀၀၀
ဒု.ခင်.စု	ဒဂုံ ကျေးရွာ မြေပြင်ခြင်း	၁၅' x ၂၄' x ၂၀'	၁၀၁၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀၀
ဒု.ခင်.စု	ဒဂုံ မြေပြင်ခြင်း	၁၂၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၂၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀၀	-	-	၁၀၅၀၀၀၀၀
ဒု.ခင်.စု	ဒဂုံ ဘွယ်တန်းခြင်း	၈၁၃၀' x ၂၀'	၃၃၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀၀	-	-	၁၀၅၀၀၀၀၀
ဒု.ခင်.စု	ဒဂုံ ကျေးရွာ မြေပြင်ခြင်း	၁၄၀၆' x ၁၂' x ၁၄'	၂၇၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀၀	-	-	၈,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာရင်းစဉ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

ဒေါ်ခင်မာမာ

ဒေါ်ခင်မာမာ





စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကြာခက်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နိဒါန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဗြာဟ္မဏျဒေသနာသင်္ဂဟဌာန

နေ့စွဲ ။ ။ ၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၀)ဦး နှင့် မ (၁၆)ဦး = (၃၆)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကြာခက်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဒုနွဲ့မား

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကြားဖက်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ၁၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား( ၂၂ )၊ ကျေးရွာသူ( ၁၆ )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁) ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ပတ်များကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။





ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (ခ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ဖျှံ့လှက်မိပေးစနစ်ဖြစ် ဆွေးချွတ်ရန် သုံးဖြတ်ခဲ့သည်။  
ထို့နောက် ဗဟိုဌာနချုပ်၏ ဖြစ်ပွားမှု (PRA) အကြောင်းတွင် ဖော်ပြသော ထူးခြားဖြစ်  
များ၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးဝင်ချက်များ၊ အထက်ပေးပေးကျောင်းဆိုင်ရာ  
ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်များ

ကျေးရွာသူ / သားများသည် စီမံကိန်းနှင့် ရရှိလာသောရန်ပုံငွေများ  
ကို အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးစား ဖျှံ့လှက်မိပေးစနစ်ဖြစ်ဆွေး  
ချွတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှာလည်း အနှစ်တစ်ကယ်လုပ်ဆောင်  
နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ဗဟိုဌာနချုပ်  
ဖြင့် (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီ  
ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၆)၊ မ (၁၅) ။

အိမ်ထောင်စု အကျဉ်းချုပ် - ၂၈ ဇိမ်



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ဒုက္ခသည်အကြိမ်အစဉ်အစားဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

ကျေးရွာ " " ကျဆက်ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု " " ဒီဂရီ၊ မား၊ ကျပ်စု

အစဉ်အစားဖြန့်ဖြူးပေးသည့်နေ့ရက် " ဒီဂရီ၊ မား၊ ကျပ်စုအထက်ကျေးရွာ  
 အစဉ်အစားဖြန့်ဖြူးပေးသည့်အချိန် " ၉:၀၀ ဒီဂရီ မှ ၂:၀၀ ဒီဂရီ  
 အစဉ်အစားဖြန့်ဖြူးပေးသည့်ရက် " ၀၀. ၀. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " ဒုက္ခသည် စီမံကိန်း ဒုက္ခသည်အကြိမ် အစဉ်အစား ဦးစား  
 ပေးပေးပေးရန်အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ  
 ရွေးချယ်ခြင်း။

ဒုက္ခသည်အကြိမ်အစဉ်အစားအတွက် ထက်ရှက်ပေးကြသော ကျေးရွာ  
 လူထုအား အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများအား ဘီဒြားပွဲ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း  
 (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲ  
 များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော အမျိုးသား / အမျိုးသမီး  
 များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျေးရွာများကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် တူညီသော လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွက်လာသည်။  
 ထို့နောက် အမျိုးသား / သမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်ကို  
 ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို  
 လူထုပညာဖြင့် စီမံကိန်း၏ အကျိုးရှိသော လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးအဝင်သော  
 လုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်  
 ဖြည့်စွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားများအတွက် အမျိုးသမီး  
 များအတွက်မူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ ရှေးဆွဲပြီး မည်သို့ဖြေရှင်းရ  
 မည်ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို  
 အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ  
 ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်အကြိမ် အစဉ်အစားတွင် ထက်ရှက်  
 ပေးသော ကျေးရွာလူထုအား ထိခိုက်ခြင်း ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး





မူရင်းအား ကျေးဇူးတင်ပေးပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အစပြုခံအထောက်အပံ့	၀	နားလျှော့အောင်တစ်ခုခုအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	ရပ်ရွာသူထု	ရူပငွေပံ့ပိုးမှုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကျွမ်းကျင်ရေး နှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၀	မူလတန်းကျောင်း ဖွဲ့စည်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../.....	ရပ်ရွာသူထု	ရူပငွေပံ့ပိုးမှုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၀	ရွာဖွဲ့ခြင်းဆက်လက်ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../.....	ရပ်ရွာသူထု	ရူပငွေပံ့ပိုးမှုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာဖွဲ့ခြင်းဆက်လက်တစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....	ရပ်ရွာသူထု	ရူပငွေပံ့ပိုးမှုပြုစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် တားမြစ်ပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ စာသင်ကျောင်း ၂၂၂ ဖြစ်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		ပဒုဘဏ္ဍာ ၅၇၄
	၂ မြို့မကျောင်း တည်ဆောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		ပဒုဘဏ္ဍာ ၅၇၄
	၃ နားရင်းအောင်မြင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၄ စာပညာတိုးတက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		ပဒုဘဏ္ဍာ ၅၇၄
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေး ဓန ၇၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		စိုက်ပျိုးရေး ၅၇၄
	၂ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		"
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၂ ရေစင်စနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
ပညာရေး	၁ စာသင်ကျောင်း ၂၂၂ ဖြစ်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		ပဒုဘဏ္ဍာ ၅၇၄
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
အခြား	၁ စားနပ်ရိက္ခာအား ထောက်ပံ့ပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		ကမ်းစံစားနပ်ရိက္ခာ
	၂ အားကစားရင်း ၉၂၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၃ အားကစားရင်း ၉၂၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../...../.....		



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

လွှဲ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ	မှတ်ချက်	ရွာ- မြို့နယ်	VDP မှတ်ပုံ- ကျေးရွာအုပ်စု
<p>(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြန်ဆိုမှုကို စစ်ဆေးမိ (OM အရ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ မျက်နှာပိုး (အပိုး)</li> <li>○ မတင်တာ</li> <li>○ ကျေးရွာအစည်း Data</li> <li>○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစဉ်အစဉ်များ</li> <li>○ ကျေးရွာပျော်ပျော်စရာ (စေ့စေ့ချက်ရလပ်)</li> <li>○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် စနစ်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအောက်စွမ်း ယူဆရာ လူပုဂ္ဂိုလ်များသိမ်းယူ...)</li> </ul>			
<p>ခန့်ခွဲအစဉ်များ-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ လူပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ပြင်ဆင်လွှဲ) မြို့နယ်၊ ဖိလှည်း၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ Venn ပုံ...</li> <li>○ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစဉ်အစဉ်အရည်အသွေးစစ်ချက်</li> <li>○ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစဉ် (PC 1 ပုံစံ)</li> <li>○ ကျေးရွာပျော်ပျော်စရာ</li> </ul>			
<p>(၂) လူပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးမိ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VDP ထိုင်ပိုင်စာတမ်းစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-</li> <li>○ လူပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပုံစာ-</li> <li>○ PRA ဖွဲ့စည်းမှု၊ အသုံးပြုသည့် အစဉ်အစဉ်-</li> <li>○ မိတ်ဆက်စာတမ်းနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ ဖိုင်စာတမ်းအစဉ်အစဉ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- အလွန်ကောင်း</li> <li>- ကောင်း</li> <li>- ညံ့</li> </ul> </li> <li>○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အစဉ်ရလပ် အားပြုခြင်းစေ့စေ့စာတမ်း             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ခို</li> <li>- မရှိ</li> </ul> </li> <li>○ စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစွမ်းချက်အစဉ်အစဉ်)</li> <li>○ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံ စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစွမ်းချက်အစဉ်အစဉ်)</li> </ul>			