


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်ကန် ကျေးရွာနောင်ကန် ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါက်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၇
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၈-၃၁
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၂-၃၅
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၆-၃၉
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၀-၄၇
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၈-၄၉

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရူးလူမျိုးမိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ ■ | ● ကရူးလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ရှေးကျမ်းတော်ကြီးပါဝင်သောကျမ်းဂန်များမှာ -

(၁) ပါပျဉ်းခမ်းကျမ်းဂန်

(၂) ရွှေမံကျမ်းကျမ်းဂန်

(၃) ရှေးကွတ်ကျမ်းဂန်

(၄) ရှေးကျမ်းကျမ်းဂန်

(၅) မံနားကျမ်းဂန်

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၁	၁၉၄	၁၉၈	၃၉၂

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၃ / ၇၁	၁၉၄	၁၉၈	၃၉၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၇	၁၅	၁၂	၂၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇		၇	၇
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	မရှိ	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၁	၂၈၇	၂၀၀	၄၈၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကုန်း	၆၆	၁၈၉	၁၈၃	၃၇၂
ဗမာ	၂	၈	၉	၁၇
ခမ်း	၂	၁၈	၇	၂၅
ကဏန်း	၁	၁	၂	၃

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၅	၆၀	၂၀	၈၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၀	-	၂၀	၂၀
မသန်စွမ်း	၁	၁	-	၁
မြေယာမဲ့	၁၈	၃၇	၆၆	၁၀၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် (အပယ်တန်းကျောင်း (ခွဲ))	✓	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	မြွေ	ချွေချွေ	ရွှေပြောင်လှယ်တာ
ဖြေမဲ	ဝက်	ချွေလှယ်ခေ	နေ့စာလှယ်တာ
ဒြပ်	နွား	ဆန်ခေ	
ဖြောင့်ဖျဲ	ကျွဲ	လယ်ထွန်ခေ	
မုံ့ညှစ်		ရွှေလှယ်ခေ	
ချစ်ပေါ့ခေ			

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၆၆၈	၁၈၆၈	၆၁၀၆၈	၅	၈၅၅	၁၅၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၂၀	၁	-	၃၁၅၆

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၁၀ ဇယ့်	၁၀၀	၈၀	၅၀	၁၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၆	၆၆	၅၅	၁၀၀	၁၀

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၂၀	၅၃၇	-	-

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	ပက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ရွှေ့ပျော့စက်	ဖောင်းရွာ့ပျပ်သား
နှမ်း	နွား	ဆိမ့်စက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၉၆	၈	၆၁၀	-	၆	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၁၇	၁	-	၃

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၈	၁၀၆	၆၀	-	၁၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၄	၆၆	-	၂၁၀	၅

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၈	၅၃၇	-	-

ဘောင်ကျွန်းကျွန်းအရင်းအမြစ်ပြင်ပေ

၅.၂.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးလွင်
 ကူး-၇
 ၆-၂၂

ဆုံးသပ်ချက်

ဘောင်ကျွန်းကျွန်းသည် သစ်တောများ ပတ်လည်ဝန်းရံထားသော ဤကလေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သစ်တောအရင်းအမြစ်ကို ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်းလယ်ယာ မြေအသုံးချနိုင်မှုမှာ မြေကွက်လပ်မှာ ကျေးဇူးတင်ရေနှင့် နိုင်ယွန်ပါက နည်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ရေတွင် ချောင်းရှိ၍ ကျေးဇူးအမြစ်မှာလည်း မြေခံသည်ဟု ဆိုရမည်။ ရင်းကျေးဇူးတင်ရေတွင် ရွှေထွက်ရှိမှုအနည်းအကျဉ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေလုပ်ငန်းကိုလည်း လက်လုပ်လက်စား တန်ဖိုးတင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

နောင်ကန်ကျေးရွာ

(ဥက္ကဋ္ဌနေ့ပိုင်ဆိုင် မြေပြင်ပေး)

၇.၂. ၂၀၂၇

အမျိုးအစား	အရင်းအမြစ်အပေါ် ဒဂဝသုံးချမှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်အိမ်	လယ်ပင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆန်ကြိတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅ အိမ်	၂၁%
အာယုဒအလတ်အိမ်	လယ်ပင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀ အိမ်	၂၈%
မပြေလည်အိမ်	ကျွဲ၊ နွား	၃၆ အိမ်	၅၁%
ဆင်းရဲနွမ်းပါး ဘေးဒုက္ခိ	မရှိ	မရှိ	၀%

ဦးစံကောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၇) (၂၂)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြင့်ဆ

သို့မဟုတ်

နောင်ကန်ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုသည် လယ်ပင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆန်ကြိတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ အာယုဒအလတ် အိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ပင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ မပြေလည်သော အိမ်တွင် ကျွဲ၊ နွားများသာ ပြုပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါး သော အိမ်များပါ။

ဆောင်ကျန်ကျေးရွာ ကယ်ဆွဲခြင်းကြောင့်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးခင်မိုးထွန်းဝင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၅) ဦး / (၈.၁၂.၂၀၁၇) ဦး

၇. ၂. ၂၀၁၇

မူပိုင်အစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သပင်	သမိုင်းကျွတ်	တန်ဆောင်	ခုတ်တော်	အောက်	တော်	တောင်
စိုက်ပျိုးရေး		ပွဲမိ ဖော်		စပါး စိုက်	စပါး စိုက်			စပါး စိုက်	စပါး စိုက်	ပွဲမိ ဖော်		
မွေးမြူရေး	အောက်၊ ဝက်၊ ခွား၊ ကျွဲ တာနိုင် တပိုင်မွေး											
ကျန်းမာရေး (လူ)	ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး								ဆိုး	ဆိုး
ကျန်းမာရေး (တိရစ္ဆာန်)		ဆိုး	ဆိုး									
ထင်ရှေ့ရာရှိ မြို့	ဗုံး	ဗုံး	ဗုံး	ဗုံး	ဗုံး	သစ်	သစ်	ဗုံး	ကောင်	ကောင်	ဗုံး	ဗုံး
မာလုပ်ကိုင်		ရှိ					ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	
ရာသီဥတု												
သဘာဝအေးအနွေးကယ်												
ပွဲတော်များ	ရှိ			ရှိ			ရှိ	ရှိ			ရှိ	ရှိ

သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေး " ကဆုန်လတွင် မြေပုံဖော်ခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးသည်။
တန်ဆောင်ရမ်းလတွင် စပါးကိုက်သိမ်းပြီး၊ အချိန်လတွင် ပွဲမိထည့်သည်။

မွေးမြူရေး " " အောက်ဝက်၊ ခွား၊ ကျွဲ တို့ကို တာနိုင် မွေးမြူကြသည်။

ကျန်းမာရေး " " တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ခုယုန်လကတည်းက ကယ်မကူ နေထိုင် ကာလတွင် ကျန်းမာရေးဆိုးရွားတတ်သည်။

ထင်ရှေ့ရာရှိ မြို့ " " လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လိုက်ပြီး ထင်ရှေ့ရာရှိသည်။

ရာသီဥတု " " တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် မပူပျော်ကံဖြစ်ပြီး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် မိုးကြီးသည်။ အချိန်လတွင် ကောင်းပုံသည်။

သဘာဝအေးအနွေးကယ် " " ကဆုန်၊ ခုယုန်လတွင် မိုးဦးပေဖြင့် တိုက်ခတ်တတ်သည်။

ပွဲတော်များ " " တန်ခူးလတွင် ယဇ်နိမ္မိ၊ ဝါဆိုလ ဝါဆိုပွဲ၊ ယိုးဒယား၊ ကျွတ်လတွင် ဆရာကောပွဲ တပေါင်းလတွင် ဂွေဝေပွဲ များ ကျင်းပကြသည်။

ကျား၊ မကုမ္ပဏီ သုံး သတ်ခြင်း

နောင်ကန်



ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံး သတ်ချက်

- △ အင်ချာပစ်ကန်နှင့် ယက္ခိဓဇ တို့ကို အမျိုးသမီးများက သုံး၍ ဖြစ်သည်။
- △ ဘေးပုံး၊ ကွင်း၊ တွဲ၊ နှာ၊ နယ် တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ် ဖြစ်သည်။
- △ တော၊ တောင်၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ သစ်တော၊ နယ်၊ နမာ၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများက သုံး၍ ဖြစ်သည်။
- △ အမျိုးသမီးများ အား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်တည်ဖက်အား ရွက်ခြင်း တို့တွင် အမျိုးသားများ ဖြစ်တိုးမှု ဆွေးနွေး ခြင်း၊ မြေပုံဆွဲခြင်း များ တိုးတက်မှု ဆိုင်ကယ် ဖြစ်ခြင်း သိရှိ ဖြစ်သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၄)

နောင်ကျွေးမွေး ပင့်လူ့အိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကဆောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈) ဦး / မ (၂) ဦး

ကဏ္ဍညွှန်းချက်

— နေမျိုးသိန္နဲ

— နေမျိုးသား

၇.၂.၂၀၁၆





သုံးသပ်ချက်

ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ စည်းကမ်းချက်များ စသည်တို့တွင် နေမျိုးသားထက် နေမျိုးသိန္နဲ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှု အိမ်တွင်းအဆင်အသင့်မှုတို့တွင် နေမျိုးသိန္နဲထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

အိမ်ထောင်ရေးရာ နှစ်ကန့်နှင့်ဆက်သွယ်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို နေမျိုးသားထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ နေမျိုးသိန္နဲထက် အိမ်တွင်း လုပ်ငန်းများကို မိမိကလုပ်ကိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

နောင်ကန်ကျေးရွာ (အာဖွဲ့အဝဝဦးဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြုစဉ်း)



ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများ ခြေစုံခြင်း ၅၅ - ၈၂ - ၂၂

သုံးသပ်ချက် -

နောင်ကန်ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အဝဝဦးဆိုင်ရာ အားကောင်းအားနည်း သုံးသပ်ကြည့်ရာ စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဝဋ္ဋိများ အားကောင်းနေပြီး၊ ဝေပကအဖွဲ့၊ ကျေးလက်အဖွဲ့တို့မှာ အားနည်းပါးပြီး ဤသို့ ကျန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်း၊ ကြက်ခြေအဖွဲ့၊ ဗြိသိကအဖွဲ့တို့မှာ အားနည်းလျပါသည်။

ကျေးရွာ ဗြိသိကအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်မှု ဝေပကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့တို့မှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းမှုဖြင့် ကျန်အဖွဲ့များမှာ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PFA) အကျဉ်းချုပ်

ရာဇဝတ်ဗျူဟာ - ၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးနှေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (social map/ Resource map)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၂၂	၂၉	အိမ်များ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၂၂	၂၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၂၂	၂၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝသေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၂၂	၃၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ သုံးသပ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၂၂	၃၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၂၂	၃၀	ကျေးရွာတွင်းရိုက်အဖွဲ့ အဝင် များမည်သို့သောလုပ်ငန်း၊ များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု	၈		၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု		၁၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၂၂	၃၉	အကျိုးပြုပြီးစေရအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- နောင်ကျေးရွာ၊ နောင်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		

၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၀၁) ဦးဇွေတင်

၂) ဒေါ်အေးအေးကျော်

၀၂) ဟိုဟိုရေ၊ ဆပ်ကော်မတီ

၀၃) ဦးကြည်ဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

၂) ဒေါ်မျိုးမျိုးဝင်း (ခွဲကမ်းထိန်း)

၃) ဒေါ်ခင်စာမျိုး (အဖွဲ့ဝင်)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

၀၁) ဦးစိုးမြင့်စောင့် (ဥက္ကဋ္ဌ)

၂) ဦးမြင့်ဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

၃) ဒေါ်ချစ်အေး (အဖွဲ့ဝင်)

လုပ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

၀၁) ဒေါ်မာဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

၂) ဦးထွန်းမြတ် (အဖွဲ့ဝင်)

၃) ဒေါ်ရီရီတင် (အဖွဲ့ဝင်)

ဆန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ

၀၁) ဦးစံအေး

၂) ဒေါ်လှရွှေ

စောအောင်ဝင်း

၀၁) ဦးမြင့်စောင့်

၂) ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း

စာအုပ်ရေး၊ စာရေး

၀၁) ဦးထွန်းမြင့်

နေောင်ကန်အုပ်စု ၊ နေောင်ကန်ကျေးရွာ၊
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်မတီ

စုစုပေါင်း ကျား (၁၀၁) မဏ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဧကန်မတီ

ကျား - ဦးစိုးလွင် (၃၀၀၄)

မ - ဒေါ်ခင်မာစိုး (၃၀၀၄)

(၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ဧကန်မတီ

ကျား - ဦးကြည်ဝင်း (၃၀၀၄)

ကျား - ဦးသိန်းထွန်းဝင်း (မှတ်တမ်းထိန်း)

မ - ဒေါ်မာဝင်း (၁) ဒေါ်ခင်မာဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

(၃) ဆောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ဧကန်မတီ

ကျား - ဦးစံအေး (၃၀၀၄)

ကျား - ဦးချစ်စွာ (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းကျော် (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) ဝယ်ယူရေးဆပ်ဧကန်မတီ

ကျား - ဦးညွန့်လွင် (၃၀၀၄)

ကျား - ဦးထွန်းငြိမ်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်မြချစ် (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) အကြံပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ကျား - ဦးထွန်းမြိုင်

မ - ဒေါ်လှစွာ

(၆) ကျေးရွာအထောက်အကူဧကန်မတီ



ကျား - ဦးဌေးတင်

မ - ဒေါ်ခင်သီ (၁) ဒေါ်ကြည်ကြည်မြိုင်

(၇) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးတင်ဦး

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ





လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒိုးကင်မြ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိုးနီငယ် ဒိုး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇနယ်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နေရာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု နေရာ	ကျေးရွာ နေရာ၊ ကျေးရွာ နေရာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကုန်း	၅၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကုန်း	၁၆၄	၁၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၅	၆၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် (အလကမဲ့)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါယာမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား အလုပ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးကျော်စွာ.....
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၇.....

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးအောင်စိုး.....
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၇.....

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစံဝန်ကင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိဇန်းနီပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒီးမောင်မောင် မြင့်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကွဲဦး	မြို့နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ကျေးရွာ ဇေယျာကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကလေးငယ်	၆၆ / ၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၁ အိမ်
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း၊ ကယား	၂ / ၁	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၇	၂၀၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	-	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား - အပယ်တုတ်ကျောင်း (၃)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မရှိပါ -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးစံကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးမောင်မောင်မြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာထဲသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ခန့်အပ် အမည် - ၉. မောင်မောင်မောင်မောင် - စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂. 4. 2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြေပုံနံပါတ်/တိုင်း စစ်ကရိုင်: မြို့နယ် မြင်းမောက် ကျေးရွာ အုပ်စု ၆၃၄၈၇၃

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၆	၂၃.၂.၂၀၁၆	၃၃	၂၅	၅၄	မော/ကနိုး ၂/၅၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၀	၂၃	၃၈	ရှမ်း/မမာ ၂/၂ ကနိုး ၄၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၇	၂၀	၂၇	ရှမ်း-ကနိုး (၂) မော/ကနိုး (၂) ကနိုး (၂၅)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁.၆.၁၆	၁.၆.၁၆	၂၂	၁၅	၃၇	မမာ (၁၁) ကနိုး (၂၆)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆.၁၆	၂.၆.၁၆	၂၀	၁၈	၃၈	မမာ/ကနိုး (၃၇)



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၉.၁၆	၇.၉.၁၆	၂၀	၁၈	၃၇	မဟာ(၁) စာနံ: (၃၇)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇	၇	၂၀	၁၈	၃၇	မဟာ(၁) စာနံ: (၃၇)
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇	၇	၂၀	၁၈	၃၇	မဟာ(၁) စာနံ: (၃၇)
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၁၁.၁၆	၃၀.၁၁.၁၆	၂၅	၂၀	၄၆	မဟာ(၁) စာနံ: (၄၅)
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၂၇	၂၀	၄၇	မဟာ(၁) စာနံ: (၄၆)
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၆	၇.၉.၁၆	၈	၅	၁၂	မဟာ(၁) စာနံ: (၁၂)
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၆	၁၈.၁၂.၁၆	၂၅	၂၃	၄၇	မဟာ(၁) စာနံ: (၄၆)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အစဉ်အဆက် အစဉ်အတိုင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအား အတည်အတံ့ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအိုင်ဝင်း ဦး

နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် အင်းစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဖိလား၊ ရေ၊ အလျား	၁	ရေ၊ အလျား
၂	လမ်းပိုင်း၊ အလျား၊ အလျား	၂	လမ်းပိုင်း၊ အလျား၊ အလျား
၃	ပညာရေး၊ အလျား	၃	ပညာရေး၊ အလျား
၄	ကျေးရွာရေး၊ အလျား	၄	ကျေးရွာရေး၊ အလျား
၅	ရေ၊ အလျား	၅	ရေ၊ အလျား

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား	၁	ရေ၊ အလျား၊ အလျား
၂	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား	၂	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား
၃	ကျေးရွာရေး၊ အလျား၊ အလျား	၃	ကျေးရွာရေး၊ အလျား၊ အလျား
၄	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား	၄	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား
၅	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား	၅	ပညာရေး၊ အလျား၊ အလျား

ဂ။ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အလျား၊ အလျား၊ အလျား	ကျား + မ	၄၀၀၀,၀၀၀	၃၉
၂	အလျား၊ အလျား၊ အလျား	ကျား + မ	၈၅၀၀,၀၀၀	၃၉
၃	အလျား၊ အလျား၊ အလျား	မ	၃၀၀၀,၀၀၀	၃၉
၄	အလျား၊ အလျား၊ အလျား	ကျား	၁၂၀၀၀,၀၀၀	၃၉
၅	အလျား၊ အလျား၊ အလျား	ကျား	၈၀၀၀,၀၀၀	၃၉



ဃ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိ. ၁၁၀၈ ရှိ တာပိုင်အောင်ကြီး	ကျား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇွန် လက်မှတ် ကျား နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇
ဒေါ်စောစောကျော် ကျေးရွာစီမံကိန်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/စနစ်ထား အမည် ဦးမောင်မောင် မြင့်
နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုဌာန မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝ.နယ်ကော် မြို့နယ် ကျေးရွာ ဝ.နယ်ကော်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျွန်းမာကျေး အခက်အခဲ	၀	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	ပညာရေး အခက်အခဲ	၂	ကျွန်းမာကျေး အခက်အခဲ
၃	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၃	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
၄	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၅	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် အခက်အခဲ	၅	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျွန်းမာကျေး : သည်ယခုထက်ဖွံ့ဖြိုး ဖို့	၀	ပညာရေး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့
၂	ပညာရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့	၂	ဆရာဝန်/ဆရာမ များ ပြင်ဆင်လာဖို့
၃	ကျေးရွာအလုပ်အကိုင်အခက်အခဲများ ဖွံ့ဖြိုး ဖို့	၃	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာဖို့
၄	ဖွံ့ဖြိုး ဆက်သွယ်ရေး ဝကတီ တိုင်ရဖို့	၄	စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့
၅		၅	လူမှုမှုအဆင်အတန်း မြင့်မားလာဖို့



လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေးဌာန
အမှတ်- ၃၊ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခင်းတွင် ဤပုံစံအားလူထုပေးပို့ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည့်၊ တို့ပုံစံအားဖြည့်ပုံစံဖြည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ကာကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေခံချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံရေး/ဝန်ဆောင်မှုပုံစံ - ဦးစောဝင်းမောင် ဖြင့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အမိန့်အတတ်	စနစ်မှန် တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းတုန့်ကျားရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (စေ့ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု	
ဆောင်ကွတ်	မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅၀' x ၃၀'	၁၆၈	□ ကျား □ မ	၂,၅၀၀,၀၀၀	-	-	-	၂,၅၀၀,၀၀၀
ပါယုလှိုင်ခမ်း	စာသင်ကျောင်း မှိုပါ၊ တပ်ဆင်မှု	၇၆၆' x ၆၆၆'	၁၀၈	✓ ကျား □ မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
ချောင်းကျော်	အ.ပ.က.ကျောင်း စာရေးစာဖတ်ရုံ၊ မှိုပါ	၇၆၆' x ၆၆၆'	၁၉၂	✓ ကျား □ မ	၂,၅၀၀,၀၀၀	-	-	-	၂,၅၀၀,၀၀၀
မိနား	စာပေအဖွဲ့အစည်း စာရေးစာဖတ်ရုံ	၇၆၆' x ၆၆၆'	၄၄၅	□ ကျား ✓ မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀
ချောင်းကော်	အ.ပ.က.ကျောင်း စာရေးစာဖတ်ရုံ	၅၀' x ၄၀'	၂၃၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀

စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ ၇-၄-၂၀၁၆
အမည် - ဦးကျော်သန်း၊ လက်မှတ် *[Signature]*၊ ရက်စွဲ ၇-၄-၂၀၁၆
- ရန်သူ၊ သား၊ ချစ်သူ၊ ချစ်သူ၊ ချစ်သူ

ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးဇူး ။ ။ နောင်တန်ကျေးဇူး
 ကျေးဇူးလုပ်စု ။ ။ နောင်တန်ကျေးဇူး
 အစည်းအဝေး-ပြုလုပ်သည့် ရက် ။ ။ နောင်တန်ကျေးဇူး ငြိမ်းကျောင်း
 ရက် ။ ။ ၇.၂.၂၀၁၇
 အကြောင်းရင်း ။ ။ ဒုတိယနှစ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖိတ်
 ဆက် အစည်းအဝေး ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။
 အစည်းအဝေး ထက်ရှေ့က ဆိုခဲ့ပြီး ကျေးဇူး ၂၂ ၁-၂၂၄ ၁-၂၂၆ ၁ ဦး
 ဆွေးနွေးချက်များ
 ဆွေးနွေးချက် (၁)

စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူး ၃၅၄၄ ကျေးဇူး
 လူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ထိုကိစ္စများကို ဖိတ်ဆက် အမှာစကား ပြော
 ကြားခြင်း။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအရပ် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 ကျေးဇူး - ၁၅၅၅ ကျေးဇူး အကြောင်း ဖိတ်ဆက်တွင်းတွင် ပြောကြားပြီး ကျေးဇူး
 စေတနာ ဝန်ထမ်း စွမ်းချက်ခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ဆွေး
 နွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဖိတ်ဆက်ဆွေးနွေးချက်တွင် ကျေးဇူးဆရာတော်ထံမှ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်
 များကို ဖြစ်ပေါ်ပြောကြား၍ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပေး စေတနာ
 ဝန်ထမ်း (က-၁) (ခ-၁) စွမ်းချက်ရှိ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်မှုများကို စည်းကမ်းချက် ဖြစ်ပေါ်
 ကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို ထိုကိစ္စအားဖြင့် စေတနာဝန်ထမ်း စွမ်းချက်ခြင်း၊
 နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ပြေးလေတော ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း လုပ်ကိုင်နိုင်မှု
 ပြောတတ် ဆိုတတ် ရှိသူများကို စွမ်းချက်ရှိ ပြောကြားပြီး စေတနာဝန်ထမ်း
 (က-၁) (ခ-၁) ကို တက်ရောက်လာ ကြသော ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း ပျော်ရွှင်ပဲပေးရန်
 ဖြစ် စွမ်းချက်ရှိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း
 တွင် ပါဝင်သော ဖွဲ့စည်း ပြင်ဆင်မှုများ ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
 ဆက်ဆွေး ဝင်ကြား ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြသည်။

သဘောတူညီမှုများ

၁၁) ကျေးဇူးရှာသူ/ထားအားပေးပို့ စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရပ်ပုံငွေကို ကျေးဇူးရှာ တွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

၁၂) ကျေးဇူးရှာ စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြာဦးအား ဗျူဟာမဟာဗိုလ်မှူး ဦးစွာ၊ ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

၁၃) ရွေးချယ်ခံရသော စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြာဦးမှူးသည် အဖွဲ့ဝင်ကယ်လုပ်ဆောင်နိုင် စေရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

၁၄) ထို့နောက် တက်ရောက်ကြသော ကျေးဇူးရှာအဖွဲ့ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်ချက် (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နေ့စဉ်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နေ့စဉ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာကျ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၂.၉.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၃)ဦး နှင့်မ (၂၅)ဦး=(၅၈)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်ကားပြောကြားခြင်း။ ထိုနောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်
အသိပေး

ကျေးဇူးကတော် အမွှာတကယ် လုပ်ကိုငိုငိုကြောင်း သဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို
ဖိုက်နာရန်၊ စောင့်ရှောက် စောင့်ရှောက် စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူညီ
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နောင်ကန်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နောင်ကန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဧရာဝတီမြစ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၄.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၀)၊ ကျေးရွာသူ(၂၃)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ဆိုပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှရင်းအား ကျေးဇူးတင်ပေးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ရေး	အကျား အမ/.....	ကျေးဇူးဗဟို	ကျေးဇူးဗဟို၊ ဗီ၊ ငှား
	၂	မိသားစု နှိုးဆော်ရေး	အကျား အမ/.....	ကျေးဇူးဗဟို	မိသားစု၊ ဗီ၊ ငှား
	၃	ဥပဒေအထောက်အပံ့ပြုပြင်ရေး	အကျား အမ	၂၀/၁၉	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟို၊ ပြင်ပမှ
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးရေး စီမံကိန်းရေး	၀		အကျား အမ/.....		
	၂		အကျား အမ/.....		
	၃		အကျား အမ/.....		
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၀	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး	အကျား အမ	၂၀/၁၈	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟို၊ ပြင်ပမှ
	၂	စာကြည့်တိုက်ကျန်းမာရေး	အကျား အမ	၂၀/၁၈	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟို၊ ပြင်ပမှ
	၃		အကျား အမ/.....		
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		
ပညာရေး	၀	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ရေး	အကျား အမ	၂၀/၁၇	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟို၊ ပြင်ပမှ
	၂		အကျား အမ/.....		
	၃		အကျား အမ/.....		
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		
အခြား	၀	အထောက်အပံ့ပေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	အကျား အမ/.....	ကျေးဇူးဗဟို	ကျေးဇူးဗဟို၊ ငှား
	၂		အကျား အမ/.....		
	၃		အကျား အမ/.....		
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		


ရာဇကန်ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှိုင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုဖော်မတ်တွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူထား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်း ၆၂၆၆၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../2020	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၂	အပန်းဖြေစခန်း ၆၂၆၆၇၇ (၈၅၀)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../2016	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၃	အပန်းဖြေစခန်းကျောင်း ၆၂၆၆၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../2018	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၄	ရုံးခန်း အသစ်တည်ဆောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../2021	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	စင်စွဲကန်အင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ရေတွင်း (၃) တွင်း ၆၂၆၆၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../2019	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၂	ဆရာဝန် ဗဟိုဗဟိုအဖွဲ့ အခန်းကွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....	ကျေးရွာဗဟို	ကျေးရွာဗဟို
	၃	ဆေးဝါး များ ဗဟိုဗဟိုအဖွဲ့ အခန်းကွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....	ကျေးရွာဗဟို	ကျေးရွာဗဟို
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
ပညာရေး	၁	အ.ပ.က ကျောင်းဆေး ၆၂၆၆၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../2017	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၂	စာသင်ခန်းများဆောက် ၅ ခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../2022	ကျောင်းဆေး	ပညာရေးဌာန
	၃	ဆရာ/ဆရာမ များ ဆောက်ဖွဲ့ခြင်းအခန်းကွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../.../.....	ကျောင်းဆေး	ပညာရေးဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
အခြား	၁	ရေပတ်တန် ၆၂၆၆၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../2023	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၂	ဇားပတ်(၅) တွင်း (၁) ကိုယ်ကျောက်ခင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../2024	ကျေးရွာဗဟို	ရယူမယ့်မြေပိုင်ရှင်
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../.....		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု



<p>၀၉၃ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ</p>	<p>မှတ်ခွဲ</p>	<p>ရွာ- ဦးနယ်</p>	<p>VDP မှတ်ခွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု</p>
--	----------------	-----------------------	---------------------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးခံ (OM အရ)
 - မှတ်နား (အစိုး)
 - ဟင်္သာ
 - ကျေးရွာအုပ်စုဝင် D အစ
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်များ (၁ ခုစီ/ကျေးရွာအုပ်စု)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
- ခန့်ခွင့်အောက်တွဲများ-
 - လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းအိတ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (မြင်နိုင်လွှင့်) ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အခြေခံ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်၊ VERR ခုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းအစုအဖွဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု
 - ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်များ
- (၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးခံ
 - VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
 - လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပေးပေး-
 - PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခွင့်အလွှာ-
 - ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့အိတ်ပုံ၊ ဖိုင်းစုင်းသားအရည်ထုတ်ဖို့ ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
 - လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အရည်အသွေးအစီအစဉ် အားပြုခြင်းပေးထားသကဲ့သို့
 - ရှိ
 - မရှိ
 - စီမံကိန်းအစုအဖွဲ့အတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစုစုပေါင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစုအဖွဲ့အတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစုစုပေါင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အတွက်)-