

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျဉ်းတောကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)ဇယား။	၉
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၁
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၂
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၄
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၅
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၇
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၉
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၀
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၁
၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၂

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၆
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၈
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၀
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၄

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ အမ်းတောင်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ အမ်းတောင်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	အမ်းတောင်	ပျဉ်းတော
		ပတ်ကွေ့
		ဆင်ခုံတိုင်
		ငပြယ်
		ကြက်ရေစမ်း
		ပိန်းရေစမ်း
		ကံမြင့်ကန်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပျဉ်းတောကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၂၀)ကျော်ခန့်ကပင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထင်းတော (သို့မဟုတ်)ပျဉ်းတောကျေးရွာကို ငဖဲမြို့နယ်မှ တောင်ပေါ်သား ဦးဆယ်ယာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာကို ယခင်က ထင်းတောကျေးရွာဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာကို ယခင်က ထင်းတောကျေးရွာဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာကို မန်ကျည်းကုန်းရွာ၊ ညောင်ကုန်းရွာ၊ ဥသျှစ်ကုန်းရွာဟူ၍ ရွာ (၃)ရွာနှင့် ပျဉ်းတောကျေးရွာ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဥသျှစ်ကုန်းရွာကို အမှီပြု၍ လယ်၊ ဥယျာဉ်တို့ကို အများစု လုပ်ကိုင်ပြီး စီးပွားရှာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ (၁၉၉၀)ခုနှစ် ၀န်းကျင်စစ်တပ်နယ် မြေအဖြစ် ဥသျှစ်ကုန်းရွာကို ယူပြီး ခမရ (၃၇၂)တပ်ရင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ သိမ်းပိုက်ခံရသော လယ်ဧက၊ ဥယျာဉ်ဧပေါင် ၆၀ ကျော် ရှုံးဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရ ပါသည်။

(၂) ထူးခြားဖြစ်စဉ်

- မရှိပါ။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၄	၂	၂	၄

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၀	၈	၁၂	၂၀

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ဒညင်း	ကြက်	ဝါးခုတ်ခြင်း	ကျပန်း
နှမ်း	ဝက်	တောင်ယာလုပ်ငန်း	
စပါး	ကျွဲ	လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း	
သီဟိုဠ်၊ ရာဘာ	နွား၊ ဆိတ်	ကိုင်းသိန်စိုက်ပျိုးခြင်း	

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်	ချောင်းရေသောက်သုံးမှု
အရေအတွက်	၂၀	၅	၁၀	၅	၆၀	ရှိ	၁၂	ရှိ	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	၁၀	၂	၁၄၀	၅	၁	၇၀	၅၀		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	၃	မရှိ	၁၀	၁၀၀	၅၀၀	၄၀	၁၀	၁၅၀	၂၀

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.လ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၆	၃

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၄	၂၉	၄၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၄	၁၂	၂၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ပျဉ်းတောကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်နှံ့ အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



၇။ အမ်းတောင်အုပ်စု၊ ပျဉ်းတောကျေးရွာပြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ဒီဂရီ ၂၅မိနစ်	လင်္ဒာတီတွဒ်- ၁၉ဒီဂရီ ၃၀မိနစ်
----------	------------------------------	-------------------------------

ပျဉ်းတောကျေးရွာသည် အမ်းမြို့လေယာဉ်ကွင်းရပ်ကွက်နှင့် အမ်းမြို့သစ်ကြားတွင်ရှိပြီး ၁၈၇၁ (၃၇၁) တပ်ရင်းရှေ့မျက်နှာတွင် ပျဉ်းတောကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာသည် မြို့နှင့်နီးသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအစရှိသည့်လုပ်ငန်းများလက်လှမ်းမီသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် အမ်းချောင်းရှိပြီး ထိုချောင်းမှ ရေကိုရွာသူရွာသားများသုံးစေရန်အတွက် အခြေခံအသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်အရပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး အနောက်ဘက်အရပ်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းလည်းရှိသည်။

ပျဉ်းတောကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ကိုင်းလုပ်ငန်း၊ စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဥယျာဉ်တို့ကို လုပ်ကြံပြီး ရွာတွင်း၍ ဈေးဆိုင်များဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ကြပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား၊ ဝမ်းရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	ရှိပါသည်။
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	ရှိ၊ မရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	၁၃၀ ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	၇၀ ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	ရေကြီးခြင်း

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ပြကွဲဒီနို ရေးဆွဲခြင်း

နေ့စွဲ ။ 15.11.2016

ကျေးရွာအမည် ပျဉ်းတော	အကြောင်းအရာ	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ
မိုးများသောလ													
ရေကြီး/ မုန်တိုင်း													
ရာသီပွဲတော်များ													
အလုပ်များသောလ													
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လယ် ခြံ)													
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)													
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု													
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု													

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ပျဉ်းတောကျေးရွာသည် တစ်နှစ်တာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်အရ တန်းခူးလတွင် ရာသီဥတုသာယာပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပသည့်လဖြစ်သည်။ တန်းခူးလတွင် ပူးပြင်းသည့်လဖြစ်သည့်အတွက် တိရွှာန်များ ရောဂါကျရောက်သည့် လဖြစ်သည်။ အဓိကနွားများ လျှာနာခွာနာရောဂါ ဖြစ်တက်သောကြောင့် သတိထား မွေးမြူကြပါသည်။

တန်းခူးလတွင် အလုပ်အကိုင်ပေါ်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းသော လဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် တောင်ယာ လုပ်ငန်းများ ကောက်ချပြီး ကိုယ်ပိုင်တောင်ယာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ စတင်ဝင်ရောက်သည့်လ ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းသော လဖြစ်သည်။ နယုန်လတွင် မိုးရွာလိုက် နေသာလိုက် ဖြစ်သောကြောင့် ငရုတ်၊ နှမ်း စသည့် စိုက်ပျိုးပင်များကို ပျိုးထောင်သော အချိန်ဖြစ်၍ အလုပ်အကိုင် ရှိသော်လည်း ဝင်ငွေမရှိသော လဖြစ်သည်။

ဝါဆိုလတွင် မိုးရွာသွန်းမှု ပုံမှန်ဖြစ်သောကြောင့် စပါးနှမ်း၊ ဒညင်းနှင့် ငရုတ်ကောင်းတို့ စိုက်ပျိုးခြင်းကို စတင် ပြုလုပ်ပြီး ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ခင်းနှင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းတို့ကို နောက်ပေါင်းလိုက်ကြပါသည်။ တော်သလင်း လနှင့် သီးတင်းကျွတ်လတို့တွင် တောင်ယာစိုက်ပျိုးပင်များကို ရိတ်သိမ်းပြီး သီးတင်းကျွန်လတွင် မီးထွန်းပွဲ တော်ကျင်းပ ကြပါသည်။

တန်းဆောင်မုန်းလတွင် နှမ်းအစရှိသည့် သီးနှံပင်များ ကိုရိတ်သိမ်းပြီး သီးနှံများအား ရောင်းချသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိသောလ ဖြစ်ပါသည်။ ပြာသိုလတွင် စိုက်ခင်းခတ်လုပ်ငန်းကို စတင်ပြီး ကောက်သစ်စားပွဲ ပြုလုပ်ကြ ပါသည်။ တပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုအလှူပွဲနှင့် မင်္ဂလာဆောင် ပွဲအများဆုံး ပြုလုပ်ကျင်းပသော ရာသီဖြစ်၍ ၁၂ လရာသီ ကာလအကုန်လုံးတွင် တိရွှာန်များကို မွေးမြူသောလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် ပျဉ်းတော နေ့စွဲ ၊ 17. 11. 2016

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁ ပျဉ်းတောကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း		ကျေးရွာအတွင်း	ကျေးရွာအတွင်း					၂	၁
၂ ပျဉ်းတောကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း			ကျေးရွာအတွင်း					၁	၂
၃ စာပိတ်ဆွဲခြင်းစက် ရေတံခွန်ခြင်း								၀	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ပျဉ်းတောကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား အဖွဲ့များခွဲ၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာရှိအခက်အခဲများအား မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူတို့က တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်တို့ကို အဖြေရှာကာ အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအကြား ဆွေးနွေးတိုင်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်လျှက်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျေးရွာတွင်း လမ်းခင်းရန်ဖြစ် ပြီး အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့စလုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ပျဉ်းတောကျေးရွာသည် လေယာဉ်ကွင်း၊ အမ်းမြို့ဟောင်းနှင့် အမ်းမြို့သစ်သွားရာ ကားလမ်းမကြီးနံဘေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော်လည်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းကြားလေးများသည် မိုးရာသီတွင် ရေပြည့်လှုံ့ပြီး ဗွတ်ထခြင်း၊ လမ်းချော်ခြင်းစသည့်ပြဿနာများကြုံတွေ့ရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း ရေပြည့်လှုံ့သောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပြီး ဗွတ်ထုထပ်သောကြောင့် ခြင်များပေါက်ဖွားပြီး ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်းကြားများသည် လမ်းချော်သောကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးသူငယ်များသွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းအခက်အခဲကို ပြဿနာသစ် ပင်ဖြင့်သုံးသပ်ကြည့်သောအခါ ပျဉ်းတောကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းတကယ်လိုအပ်ကြောင်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွယ်သားသုံးသပ်ချက်

ပျဉ်းတောကျေးရွာတွင် ချင်းလူမျိုးစုအဖွဲ့ ရခိုင်လူမျိုးစုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်ရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာတွင် ချင်းယဉ်ကျေးမှုအသင်းရှိပြီး ချင်းလူမျိုးနှင့်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ချင်းလူမျိုးစု ရခိုင်လူမျိုးစု ဂေါပကအဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့ နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ကာ ရွာ၏ အခက်အခဲများကို မြို့နယ်ရှိ လိုအပ်သည့်ဌာနများသို့ တင်ပြလုပ်ဆောင် ပါသည်။ ပျဉ်းတောကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းကော်မတီနာရေး ကူညီမှုအသင်းတို့ ချိတ်ဆက်ကာ ဘာသာရေးနာရေးနှင့် ဖွဲ့လမ်းသဘင်တို့ကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ယခုအချိန် တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရွာရှိလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည်- ပျဉ်းတောကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇.၁၁.၁၆

စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	ချမ်းသာ၊ ပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်စွမ်း
ဦးရေ	၁၂၇	၉၁၇	၁၁၀၇	
အိမ်အခြေအနေ	အုတ်တိုက်	ပျဉ်ထောင်	သစ်တိုင်၊ ဝါးကာ	
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	စိုက်ခင်း	စိုက်ခင်း		
ကျွဲ၊ နွားပိုင်ဆိုင်မှု				
စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု	ကား၊ ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်		
နှစ်ပတ်လည် ခန့်မှန်းဝင်ငွေ	သိန်း ၁၀၀	သိန်း ၃၀	၁၀ သိန်း	
ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေ	ကောင်း	ဖူလုံ	မဖူလုံ	
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	ဈေးဆိုင်			

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ပျဉ်းတောကျေးရွာတွင် ချမ်းသာပြည့်စုံသည့် အိမ်ထောင်စု (၄)စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမိသားစု (၅၀)စုရှိကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၁၅၀) စုရှိပါသည်။


ချမ်းသာပြည့်စုံသည့် အိမ်ထောင်စုသည် အုတ်တိုက်၊ သွပ်မိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကား၊ ဈေးဆိုင်၊ တီဗွီ၊ စလောင်းစသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေမှာ ကျပ် (၁၀၀)သိန်းခန့်ရှိကြပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝမ်းစာဖူ လုံသည်ထက်ပိုလျှံကြပါသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစား အိမ်ထောင်စုများသည် ပျဉ်ထောင်အိမ်များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်ယာမြေ၊ ကိုင်း၊ သီဟိုဠ်ခြံ Tvများ ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေမှာ (၂၅)သိန်းခန့်ရှိကြပြီး ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိကြပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြပေ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေမှာ ကျပ် (၈)သိန်းခန့်ရှိကြပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပေ။

ပျဉ်းတောကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော သီဟိုဠ်စိုက်ခင်းနှင့် ကျပန်းအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည် အလုပ်သမားသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာ ပြည့်စုံသူ အလွန်နည်းပါးကြပါသည်။

၁၈။ ကျား/မ ရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ပျဉ်းတောကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုစသည့် အချက်တွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ Tablets မှ
တံဆိပ် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးစောစိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၄၂၅၆၇၁၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစော
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်	မြို့နယ် ဒဂုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ
ကျေးရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၇၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) - မူဆလင်	၂၂	ဘာသာ (၂) - မူဆလင်	၂၅
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	၂၀	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော စုစုပေါင်း	၂၁၀	ဘာသာရော	၂၀၀
မသန်စွမ်းသူများ	၅ ဦး		
ဘက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၇	၄၀၆
လူမျိုးစု (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၅၇	၂၆၆
လူမျိုးစု (၂) - မူဆလင်	၆၅	၇၀
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	၆၀	၇၀
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀၂	၂၀၀

၄၂၇
၄၀၆

၈၃၃

(ခ) အခြေခံအချက်အလက်အစုံ အလုံးအရင်းများ

စာအုပ်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျော်ရွှင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မူပိုင်ကျောင်း				အခြား	<input type="checkbox"/>

Unit ၆ ကျောင်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာပိုင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်းထိုင်နေသူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းစုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျွမ်းကျင်သူ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခရီးမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

- ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
- မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးမှု ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလှုပ်ပြိုင်ပုံစံတိုင်းမရှိဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) --- အလှူငွေ၊ ကော်ဖီ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဂေါ်ပကဒ်ရပ်
- (၂) --- ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ အိမ်ခြံမြေအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောလှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စာပေ မျိုးထွန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၆

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒ်.တင် မျိုးအောင်**

ဇနီး စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၅** မြို့နယ် **ဒဂုံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒဂုံတောင်** ကျေးရွာ **ပျဉ်းတော**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၆.၁၁.၁၆	၁၆.၁၁.၂၀၁၆	၅၉	၅၆	၁၂၆	၄၃ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀
၂။ ကျေးရွာစွဲ ငြိမ်းချမ်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၂၀၁၆	၁၇.၁၁.၂၀၁၆	၆၀	၅၈	၁၁၅	၄၃ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၂၀၁၆	၁၈.၁၁.၂၀၁၆	၂၂	၇၄	၃၅	၃၅ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၁၅	၁၇	၃၂	၃၅ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၈	၁၅	၃၃	၃၅ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၃.၂၀၁၇	၂၆.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၃	၂၇	၃၅ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.3.17	27.3.17	၂၀	၂၃	၄၃	၂၃၆:၂၀ / ၇၃၆၂၁ / မမာ၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.4.2017	1.4.2017	၅	၄	၉	၂၃၆: ၄ / ၇၃၆၄၄ / မမာ၁
၆.၄။ ပြင်/တိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.4.2017	2.4.2017	၁၃	၁၂	၂၅	၂၃၆: ၁၀ / ၇၃၆၁၃ / မမာ၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	12.4.2017	12.4.2017	၇	၇	၁၄	၂၃၆: ၇ / ၇၃၆၅၅ / မမာ၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	28.4.2017	28.4.2017	၈	၆	၁၄	၂၃၆: ၆ / ၇၃၆၆၆ / မမာ၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15.5.2017	15.5.2017	၉	၈	၁၇	၂၃၆: ၈ / ၇၃၆၇၇ / မမာ၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်တမ်းအစည်းအဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးတင်မိုးဝင်း**
 မှန်း 17.11.2016 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၀)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရင်း **ပြည်နယ်** ခရိုင် **အင်းစိန်** ကျေးရွာအုပ်စု **အင်းစိန်** ကျေးရွာ **ပုလဲတော**

က။ အလက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အလက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း၊ ဘွားလျှောက်ခက်ခဲ	၀ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း၊ ခက်ခဲ
၂ ရွာလမ်းမကြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ရာခံရ	၂ ရွာလမ်းမကြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ရာခံရ
၃ ခက်ခဲ ရွာအပြင်	၃ ရွာအပြင် ရွာအပြင်
၄ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်	၄ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်
၅ သီးနှံစိုက်ခင်း များ များ	၅ သီးနှံစိုက်ခင်း များ များ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း၊ လွယ်လွယ်ကူကူ	၀ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း၊ လွယ်လွယ်ကူကူ
၂ ရွာလမ်းမကြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ရာခံရ	၂ ရွာလမ်းမကြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ရာခံရ
၃ ရွာအပြင် ရွာအပြင်	၃ ရွာအပြင် ရွာအပြင်
၄ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်	၄ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်
၅ သီးနှံစိုက်ခင်း များ များ	၅ သီးနှံစိုက်ခင်း များ များ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်/အရေ အတွက်
၀	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား/သမီး	သိန်း ၁၅၅	၈၃၃
၂	ရွာလမ်းမကြီး ကွန်ကရစ်	u	သိန်း ၄၇၀	၈၃၃
၃	အစိစိတွင်း ခက်ခဲခြင်း	u	သိန်း ၁၅၀	၈၃၃
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခါလေးကားငွေချေးငွေ	ကျား ၁ + ၂	
၂	ဘုရားပေတီ	ကျား ၁ + ၂	
၃	စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား ၁ + ၂	
၄	ဆက်ပျက်သစ်တော	ကျား ၁ + ၂	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးအောင်လေး လက်မှတ် - [Signature] နေ့စွဲ ၁၇. ၁၁. ၂၀၁၆

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC -4)



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုထိန်းသိမ်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ယေရိရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဖန်တီးအမည် ဦးတင် မှူး၊ ငွေခွဲခြားခြင်း

မနေ့ရက် ၂၀.၁၂.၂၀၂၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဇဝန်ဝန်း(၁) ဇဝန်ဝန်း(၂) ဇဝန်ဝန်း(၃) ဇဝန်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇-ဒီ	ကျေးရွာအုပ်စု ခေါင်းစဉ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပျဉ်းဆော	ရွာဘဥင်း ကွန်ရက် ကာကွယ်ရေး	၁၇၀၀ x ၈ x ၅'		ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	၁၈၁၀၀၀၀		၃၉၀၀၀၀	၁၈၅၀၀၀၀
ဆင်ခုံဝဲ	ရေကာရံရုံ စောကပ်ရုံ	၁၈၃ x ၁၀ x ၆ x ၆' ၅၃ x ၁၆ x ၁၆'		ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	၄၅၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀
ပိရူးရေစမ်း	စိမ်းစမ်းရေ ဝဲညောင်ဘိုးခြင်	၂၂၀၀'		ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	၇၁၀၀၀၀			၇၁၀၀၀၀
ကြက်ရေစမ်း	ဒီဇယ်မီးလင်း ရေ	မီးကြိုး ၁၃၀၀ ၂၄၂၄၂ ဒီဇယ်စက် ၇၀၆၅၅၅ မီးဖို ၂၀၀		ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	၈၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀
ငါးမြယ်	အိလားမီးလင်း ရေ	၁၂၅၅၅၅ ၁၀၀၀ အိလား ၂၀၀၀ မီးဖို ၅၀၀		ဦးကျား ဦးမ ဦးကျား+မ	၃၅၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အစည်းအဝေးအမည် - တတိယနှစ် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၆.၁၁.၂၀၁၆

အချိန် - နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီ

အကြောင်းအရာ။ ။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရာအိမ်မှူး ဦးမောင်နုမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးမင်းရွှေမှ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သောဌာန၊ ဦးစီးဌာနအမည်၊ စီမံကိန်းအမည်တို့ကို ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ဒီမိုကရေစီမူဝါဒလမ်းစဉ်ကို ဥပမာပေးပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နွယ်နွယ်ထွန်းမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့် (၆)ဆင့်ကိုအပြန်အလှန်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား(၁)၊ မ (၁) ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရဲမင်းဟိန်းမှ ကျား/မရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု၊ လုပ်အားခ တန်းတူပေးချေမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာလူမျိုးမရွေးပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကို ဥပမာများပေး၍ ရွာသူရွာသားများနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ရွှေရည်မွန်မှ ကော်မတီများလိုက်နာရမည့် ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန် (၁၀)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ် အကြောင်း ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်နုမှ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာပြီး အစည်းအဝေးအား ညနေ ၃:၀၀နာရီအချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျေးရွာ-ဆင်န့်တိုင်

(တတိယနှစ်အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)

ရက်စွဲ-၁၈.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

ကျေးရွာတိုင်းဆီမှ ကော်မတီဝင်များတက်ရောက်သူ ကျား(၂၁)ဦးနှင့်မ(၁၄)ဦး၊စုစုပေါင်း(၃၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်မှာ-အုပ်စုကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်းပြီး ရံပုံငွေများခွဲဝေရန် ကျေးရွာတိုင်းတွင်အဆိုပြု လာသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား အတည်ပြုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်မှာ-စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမိတ်ဆက်ခြင်း၊အုပ်စုအုပ်ချုပ် ရေးမှုမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ သဘောတရားများအား မြို့နယ် စီမံကိန်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကျော်သန်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အုပ်စုအဆင့်ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော် မတီဝင်များအား မဲစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေအား ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း အုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအရ သမာ မတ်ကျကျ တရားမျှတစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လုပ်ငန်းခွဲအပေါ်မူတည်ပြီး မဲစနစ်ဖြင့်ရန်ပုံငွေအား ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ-အမ်းတောင်အုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အပံ့ပြုကော်မတီ

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

(ကျား) - ဦးဟန်ဝင်းအောင်

(မ) - ဒေါ်မထွေး

အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးနိုင်လင်းဇော်

အုပ် စာရင်းကိုင် ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးသန်းထွန်း

အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စာလှယ် (ကျား) - ဦးဝင်းနိုင် ၊(မ)-ဒေါ်ခင်သန်းရီ

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်များသည် အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။

အမ်းတောင်အုပ်စု (၇) ရွာရှိသည့်အနက် (၅)ရွာကို တတိယနှစ် စီမံကိန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲများအား အကောင်
ထည်

ဖော်ဆောင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၁) ယုဉ်းတော (ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း) - ၁၅၅၀၀၀၀/

(၂) ဆင်ခုံတိုင် (ရေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း) - ၄၅၀၀၀၀/

(၃) ငပြယ် (ဆိုလာမီးလင်းရေး) - ၃၅၀၀၀၀/

(၄) ကြက်ရေစမ်း(ဒီဇယ်မီးလင်းရေး) - ၅၅၀၀၀၀/

(၅) ဝိန်းရေစမ်း (ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း) - ၇၀၀၀၀၀/

ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲများအား ခွဲဝေရာတွင် ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း လက်ကျန်ငွေ (၃၉၃၀၁၁) သုံးသိန်းကိုးသောင်း
သုံးထောင် တစ်ရာ တစ်ဆယ် တစ်ကျပ် နှင့်ပေါင်းပြီးခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

လာမည့် စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းတွင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ပတ်ကွေကျေးရွာနှင့် ကံမြင့်ကန်ကျေးရွာအား
ဦးစားပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသော ကျေးရွာ (၅)ရွာအား ဒုတိယဦးစားပေး အစည်းအဝေးအား ညနေ

(၃း၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	CDD
	၂	ရွာလမ်းမကြီး ကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	အင်္ဂါစိတွင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			