

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောက်မြောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စည်တောင်လေးကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

# မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၉
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၅
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၇
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၉
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၀
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၂၁
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၂
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၃
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၄

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၆
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၃
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၁

# ၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျောက်မြောင်းအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျောက်မြောင်းအုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ကျောက်မြောင်းအုပ်စု	ကျောက်မြောင်း
		လင်ပန်းကျ
		အမွေပုံ
		စည်တောင်ကြီး
		စည်တောင်လေး
		တောင်ကြီးရင်း
		ရေကောင်းချိန်
		သိုင်းချိန်
		ယဉ်ရဲပြင်
		ချစ်ပုံမ
		ပိန္နဲချိန်

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

### (၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

စည်တောင်လေးကျေးရွာကို နှစ်ပေါင်း (၁၇၀)လောက်က ကုန်းရွာငယ်တွင် (၅)အိမ်၊ သင်းကနက်ပိန်တွင် (၆) အိမ်ဖြင့်ပေါင်းပြီး ကာရီကြီးတောင်ဟူ၍ အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိ စည်တောင်ကလေးရွာကို ကာရီကြီး တောင်ရွာဟူသောအမည်ဖြင့် အိမ်ခြေ(၃၀)ဖြင့် စုစည်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ကန်ပြင် တောင်ရေကန်ကြီးကို အိမ်ခြေ (၁၀)ခန့်ဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၁၇၀)ခန့်က တူးဖော်ခဲ့ကြ သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်က ရွာနားတစ်ဝိုက်ရှိသော ကာရီများကျိုးပေါက်သွားသဖြင့် ယခုထိရွာသူရွာသား များမှာ ကာရီဆယ်လယ်သမားဘဝဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရပါသည်။ နှစ်ပေါင်း(၅၀)ခန့်လောက် က ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးစနစ်ဖြင့် ဆရာဦးဗိုင်းတောက်ကယ်က စတင်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၃၅၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမူလတန်းအဆင့်ပညာရေးကို တစ်နှစ်လျှင် စပါး(၄၀)တင်းဖြင့် ဆရာငှားပြီး ပညာသင် ကြားရသည်။ စာသင်ကျောင်းကို ရွာသူ/သားတို့၏ အကူအညီဖြင့် သစ်သားခင်း၊ ခေန်မိုးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး ဆရာ ဦးလှကျော်ဖြူမှ တာဝန်ယူ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။

### (၂) ထူးခြားဖြစ်စဉ်

၁၉၅၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း သောင်းကျန်းသူများ၏ ဖိနှိပ်ကြီးစိုးမှုများကြောင့် ကျေးရွာ ပြိုပျက်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးများမှဦးဆောင်ပြီး မူလကျေးရွာနေရာတွင်တည်ရှိ သောမဟာဗောဓိညောင် ပင် အောက်တွင် မဟာဗောဓိ ဘုရားဆင်းတုတော်အားပင့် ဆောင်ကိုးကွယ်ကာ ကျေးရွာအား အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ်ခန့်ဖြင့် ပြန်လည်တည် ထောင်ခဲ့ပါ သည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၉	၄	၅	၅

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ကျောက်လုပ်ငန်း	ကျပ်နန်း
သီဟိုဠ်	ဆိတ်	ကိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း	
ရာဘာ	ကြက်	တံငါလုပ်ငန်း	
	ဝက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ် မှု	ချောင်း ရေ သော က်သုံး မှု
အရေအတွက်	မရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	(၅၅) ဧက	ရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်	ဘုတ်	
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၃	၁	၁	၁		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၂၁	၃၄	၂၆	၁၅	၁၀	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.မ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ




၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံ ဇာတပြမြေပုံ ( Social Map / Resource Map)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ဘု ရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင် ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေ ဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံ များ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီ ပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူ များ ဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေ အနေ များကို ကျေးရွာမှ လူများပါ ဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့ သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် မှုများကို ပြဿနာ သစ် ပင်ဖြင့် စိစစ်သုံး သပ် ခဲ့ကြ သည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများ အကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ အတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေး အစီအစဉ် များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၉	၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



## ၇။ ကျောက်မြောင်းအုပ်စု၊ စည်တောင်လေးကျေးရွာမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ်	လတ္တီတွဒ်- ၁၉ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ်
----------	--------------------------------	------------------------------

စည်တောင်လေးကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ မိုင် (54)မိုင် အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျွန်းတစ်ကျွန်း အဖြစ် သီးသန့်ရှိနေပြီး သပြေချိုင့်ကျွန်းဟုခေါ်သည်။ လမ်းခရီးမှာ အမ်းမှတန်းတင်သို့ ကူးတို့ဖြင့် တောင်ဖီလာ ကျွန်းသို့ ကူးရသည်။ တောင်ဖီလာကျွန်း မင်းတက်ရွာမှတစ်ဆင့် ကန်ကျွန်းသို့ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလာရပြီး ကန်ကျွန်းမှတစ်ဆင့်ကူးတို့ဖြင့် သပြေချိုင့်ကျွန်းသို့ကူးရသည်။ ကုန်းလမ်းရေလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သွားလာရသော ကြောင့် အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်စိုက်ခင်း၊ ရော်ဘာစိုက်ခင်းများ လည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်ချို့မှာ သဲ၊ကျောက်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သောက်သုံးရေကို ရေကန်တူးဖော်၍ သောက်သုံးကြသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြိုတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	မရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(48)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြိုတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေအခက်အခဲကြိုတွေ့နေရ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီ အလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ကွန်ဒို အရေးဆွဲခြင်း

ကျေးဇူးအမည်...စာအုပ်အမျိုးအမည်...

မနုဗ္ဗိ...အမျိုးအမည်...

အကြောင်းအရာ	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဝါလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ခူးလဆန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ
ပိုးများသောလ												
ရေကြီး/မုန်တိုင်း												
ရာသီဥတုတော်များ												
အလုပ်များသောလ	ဈာန်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်
ဝမ်းဗွေကောင်းသောလ (လယ်မြို့)		ကောဇီး	ကောဇီး	ကောဇီး	နန်း	နန်း	နန်း	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ကောဇီး	ကောဇီး
ဝမ်းဗွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)	ကောဇီး				ကောဇီး	ကောဇီး	ကောဇီး				ဇော်	ဇော်
သောက်သုံးစေရန်ရှိရာ	နန်း	နန်း	နန်း	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	နန်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု			ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်	ဇော်

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

စည်တောင်လေးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးစိုက်ကြပြီး တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် သခွား၊ မုန်လာ၊ ဖရဲများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။

မွေးမြူရေးအနေဖြင့် ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများကို မွေးမြူကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုသည် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေသိပ်မရှိလှပေ။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်ရေသဘင်ပွဲဆင်နွှဲကြသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲများပြုလုပ်ကြသည်။ တပေါင်းလမှစ၍ ဘုရားပွဲများ ရှင်ပြုပွဲများကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ စည်တောင်လေးကျေးရွာသူ/သား များမှာ အလုပ်အားလပ်သည်ဟူ၍ သိပ်မရှိလှပါ။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသော တောင်သူလယ်သမားများ ဖြစ်ကြသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	
											ရက်စွဲ	ဦးစားပေးအဖွဲ့
၁	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၁	၀
၂	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၂	၀
၃	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၃	၀
၄												
၅												
၆												
၇												
၈												


**၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်**

စည်တောင်လေးကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေး ရွာ အတွင်း ရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ နှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြရာ အမျိုး သမီး အဖွဲ့၊ အမျိုး သားများအဖွဲ့မှသူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းပြုစုကာထိုလို အပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက် အခဲကို ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

စည်တောင်လေးကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။




၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်



## ၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

စည်တောင်လေးကျေးရွာသည် ပင်လယ်မြစ်ကြောင်းပေါ်ရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိနေသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲသည်။ မိုးတွင်းမြစ်ရေကြီးချိန်တွင် ဘုတ်၊စက်လှေများဖြင့် ရောက်နိုင်သည်။ စန္ဒင်းကျွန်းမြစ်သည် လှိုင်းပေါက်ထလျှင် လှိုင်းများအလွန်ခက်ထန်၍ ဘုတ်များပင်လျှင်မကူးနိုင်ကြပါ။ ကျောက်ဆောင်များပေါများသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စရှိလျှင် အလွယ်တစ်ကူ သွားရောက်ရန်ခက်ခဲလှသည်။ ရွာတွင်မွေးမြူထားသော ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်များလည်း ဝင်ရောက်တို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုလျှင်မကောင်းလှပါ။ ရွာတွင်စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိသောကြောင့် ၊ ရွာသားများငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့်လည်း ရွာတွင်းလမ်းမပြုပြင်နိုင်ပါ။ ရွာမှ ကလေးသူငယ်များအတွက် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေပါသေးသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွဲ့ယားသုံးသပ်ချက်

စည်တောင်လေးကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုး တက် ရေး အတွက် ယခင်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ အဖွဲ့များကဦးဆောင်ကာ မြို့နယ် အဆင့် နှင့်ချိတ် ဆက်ကာလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ဆောင် လာခဲ့ပေသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး ဆိုင်ရာပွဲလမ်း သဘင်များနှင့် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးလူမှုရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအစည်အဝေးများအား ဥက္ကဋ္ဌ ပိုင်ဆိုင်မှုအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်မူရင်းသတ်မှတ်ခြင်း  
 ရက်စွဲ- ၁၁-၁၂-၂၀၁၆

ကျေးရွာအစည်အဝေးများ	ပုံသတ်မှတ်များ	ပြေလည်	သင့်	မပြေလည်	မှတ်ချက်
အမည်	ဦး/မ၏ အနီးအနား	ဦး/မ၏ အနီးအနား	ဦး/မ၏ အနီးအနား	ဦး/မ၏ အနီးအနား	
နေအိမ်အခြေနေ	ပစ္စည်းအစုံအုံ	ပစ္စည်းအစုံအုံ	ပစ္စည်းအစုံအုံ	ပစ္စည်းအစုံအုံ	
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	
ကျွဲ-နွားထိန်းညှိပိုင်ဆိုင်မှု	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	
တော်ပွဲဦးစီးဌာနပိုင်ဆိုင်မှု	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	
နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	
ဝမ်းစာဖုလုံမှုအခြေနေ	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	
အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	၅ ဧက	

၁။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၁။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၁။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၂။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၂။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၂။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၃။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၃။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၃။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၄။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၄။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၄။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၅။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၅။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၅။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၆။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၆။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၆။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၇။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၇။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၇။ ဦး/မ၏ အနီးအနား  
 ၈။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၈။ ဦး/မ၏ အနီးအနား ၈။ ဦး/မ၏ အနီးအနား

**၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်**

စည်တောင်လေးကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၂) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု (၃၀) စုရှိကာ အနှမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၄) စုရှိပါသည်။


အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ဥယျာဉ် (၅) ဧက၊ တောင်ယာ လယ်မြေ (၁၀) ဧက၊နွား၊ဝက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆန်စက်၊စက်လှေ စသည်တို့ ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၅၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ် လုံးစားသုံး ရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလျှံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများ မှာ ဝါးကာ၊သွပ်မိုးအိမ်ရှိကြသည် ဥယျာဉ်မရှိ၊ တောင်ယာလယ်မြေ (၂) ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၂၅) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ မပိုလျှံပေ။

နှမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးကာ၊သက်ကယ်မိုးအိမ်ရှိကြသည်။ ဥယျာဉ် (၃) ဧက၊ တောင်ယာလယ်မြေ (၅) ဧက၊နွား၊ဝက်အနည်းငယ် စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်လခန့်လောက်သာဝင်ငွေကောင်းသည်။ တစ်နှစ် ဝင်ငွေ သိန်း ကျပ် (၅) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိသည်။ လက်လုပ် လက်စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။

၁၈။ ကျား/မ ရေးရာ ပင့်ကူအိမ်

ကျား/မ ရေးရာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ကျား/မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ: ၁၂. ၀၂. ၂၀၁၆

- ကျား
- မ

**၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်**

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ယေးအရ စည်တောင်လေးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်း အဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီ နိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုစသည့် အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာ တွင်ကျန်း မာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုစသည့် အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။



၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် - ဦးစိမာအောင်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇွန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၄၈၁၃၁၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - ဦးစိုးမင်းစွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - အင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်စိမ်းကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၇	ဘာသာ (၁) - မြို့	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉	၉	၉
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၄	၁၁၅
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၇	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ	
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) တွင်းကျင်းသူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော တွင်းကျင်းသူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)


ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး ၁ မိုင် ၃၂ ဟာလီ  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: \_\_\_\_\_



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ (၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်များ)  
(လက်မှတ်ရေးထိုးပါ)

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပေါ်ပြန်ပိတ်ပင်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် - ဦး မောင်စိန်စော လက်မှတ်  နေ့စွဲ - 11.12.2016
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် - ဦး စိုးမင်းဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ - 11.12.2016

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းလမ်းများ/လက်ထောက်ရုံးများ/အထောက်အကူပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပေးရန်အတွက် အချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ သို့မဟုတ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်းအမှတ် (၄) ကျေးရွာ စင်စည်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား			စက်ဝန်းစက်ဝန်း
			စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး			၂၀၂၀.၁၂.၂၆	၂၀၂၀.၁၂.၂၆	၉၅	၂၀	၂၆	၅၅
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း အစည်းအဝေး			၂၀၂၀.၁၂.၂၆	၂၀၂၀.၁၂.၂၆	၃၀	၄၀	၂၆	၅၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း			၂၀၂၀.၁၂.၂၆	၂၀၂၀.၁၂.၂၆	၂၅	၂၅	၂၆	၅၅
၄. ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး					၂၅	၂၅		
၅. ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး					၂၅	၂၅		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး					၂၅	၂၅		
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး					၂၅	၂၅		
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး					၂၅	၂၅		

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအတွက် အစီအစဉ်											
၆.၄။ အစီအစဉ်/အစီအမံအတွက် အချိန်ဇယား											
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာရွက်အရင်းအမြစ်	ဖော်ပြပါ										
၇.၁။ အစီအစဉ်အရင်းအမြစ် ပထမအကြိမ်											
၇.၂။ အစီအစဉ်အရင်း အစဉ်အကြိမ်											
၇.၃။ အစီအစဉ်အရင်း တတိယအကြိမ်											
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အရင်း											
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အရင်း											

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ငွေစိန်

နေ့စွဲ - 11.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ၈၂၁၀၀၀၀၀၀၀၀

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တစ်ဝိုက်လမ်းမပေးရခြင်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၃ မြို့တစ်ဝိုက်လမ်းမပေးရခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၃ မြို့တစ်ဝိုက်လမ်းမပေးရခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀ ဦး
၂	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၂၀၀၀၀၀	၁၀၀ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀ ဦး
၄	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်းရေအခက်အခဲ	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀ ဦး
၅				

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိမ့်မြေဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်း	နမူနာ ၁	
၂	အိုးပျော် အိုးပျော်	နမူနာ ၁	
၃	ရွေးချယ်အကောင်အရာ	နမူနာ ၁	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၁.၀၅.၂၀၁၆



၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထောက်များအဖွဲ့ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/FF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအတွက် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် ရွှေဘိုမြို့နယ်  
 နေ့စွဲ ၂၁.၀၂.၂၀၁၆  
 ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) ✓ စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဝင်ရောက်မှု	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
အမွယ်	အသစ် စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထောက်	၆၀ x ၃၀ x ၁၅	၁၂၆ ဦး	ဦးကျား ဦးမ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
ဗွင်ပေါ	ကျွန်းကျွန်း ရေကန်	၅၀၀ x ၆၀	၁၂၅၀ ဦး	ဦးကျား ဦးမ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
အမွယ်	ကျွန်းကျွန်း ရေကန်	၅၀၀ x ၆၀	၁၂၅၀ ဦး	ဦးကျား ဦးမ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကဆင်းကဆေးကို နိုဒုက (၉) နာရီတွင်စတင်ပြုလုပ်ပါသည်။

ကဆင်းကဆေးတက်ရောက်သူများ - (၁) ဒိုး၊ ခိုး၊ မင်း၊ ရွှေ  
(၂) ခေါ်ခင်သန့်၊ ဂျီ  
(၃) ခေါ်ချစ်စန္ဒီ  
(၄) ဒိုး၊ စော၊ စော၊ ရွှေ (ကုန်မိမ္မား) ဒီဇီ

ကျေးဇူးပြု၍ ကဗျားသား (၂၁) ဒိုး ဒီဇီ၊ ကဗျားသမီး (၁၉) ဒိုး၊ စိုး၊ တက်ရောက်ကြပါသည်။

ပျော်ရွယ်ချက် \* တတိယနှစ် ပျံ့ထုအသုံးပြု စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်ကဆင်း  
ကဆေး အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွေးမွေးချက် \* ပျံ့ထုအသုံးပြု၊ ရေး၊ ချား ဒီဇီ၊ ယက်တောက်အသုံး၊ ယသားအား  
ပျံ့ထု ခဝါး၊ ဖိတ်ဆက်ကြပါသည်။ ပျံ့ထုအသုံးပြု၊ ရေး၊ ချား

ခေါ်ခင်သန့်၊ ဂျီ \* မှ စီမံကိန်း အားလုံးပျော်ရွယ်စွာ ဒီဇီ၊ ပျော်ထူးသည့် ပွားပွား  
အဆောင်အအုံများ ပေးအပ်ပေးရန်အတွက်အကြောင်း အကြံအစည်များကို ကျွေးမွေးခွဲ  
ဖြူး စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အားပေးအားပေးမှုနှင့် ကူညီပေး (၁၄) ဘဏ်ကို ချွေးထွေး  
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပျံ့ထုအသုံးပြု၊ ရေး၊ ချား ဒိုး၊ ခိုး၊ မင်း၊ ရွှေ မှ ကော်ဖီတိုက်  
တစ်ဦး ချွေးထွေး စောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ ကဆင်းကဆေးများကိုလည်း ပြောကြား  
ခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်အသုံး၊ ပညာအား ခေါ်ချစ်စန္ဒီ မှ ကျွေးမွေးသော  
ပျော်ရွယ်မှုနှင့် ကျွေးမွေးသောပျော်ရွယ်မှု စကားစကား ကြားကားတို့ကို ချွေး  
ထွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်မိမ္မား မှ ဖိတ်ခေါ်ကျွေးမွေးပွဲ ကမ္ဘာ့စာကဏ္ဍ  
အသုံးပြု၊ ရေး၊ ဒီဇီ၊ ပတ်သက်၍ ခိတ်ဝင်ခဝါးများကို ချွေးထွေးပြီး ပျော်ရွယ်  
စွာ ကမ္ဘာ့စာကဏ္ဍကို အားပေး လိုအပ်ချက်များကို ကျွေးထွေးပေး ကြရန် တိုက်  
တွန်းအားပေး ချီးမွမ်းခဲ့ပါသည်။

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေးစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကဏ္ဍကဏ္ဍကျွေးမွေးပြီး  
 ဖြစ်သည့်အခါများကို ဖြစ်သည်အတိုင်းစွဲစပ်၍ အာရပ်ဗုဒ္ဓဆရာတို့၏ပါဝင်မှု-

ဆိုးရွားချက်၊ ဦးစွာပထမ၊ စေတနာနှင့်တစ်ဖက်မှစီမံပြီး ကျေးဇူးတင်ထားခဲ့ပြီး  
 စကားတိုင်းကတည်းက သိရှိရန် ဆက်လက်ကျေပျက်ခဲ့ကြပါသည်။

စေတနာနှင့်တစ်ဖက် - ဦးဖောင့်သန်းဦး  
 - ဒေါ်မင်းမေ

ကျေးဇူးတင်/ဆောက်လုပ်မှု - ဦးသန်းကျော်ဖောင့်  
 - ဒေါ်မင်းမေ

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှု - ဦးစိုစို  
 - ဒေါ်မင်းမေ

လည်ပတ်တိုက်ခတ်မှု - ဦးဖောင့်ကျော်ဖောင့်  
 - ဒေါ်မင်းမေ

ဆေးကြောရေးကြော်ရေး - ဦးစိုစိုဖောင့်  
 - ဒေါ်မင်းမေ

စာဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ - ဦးကျော်သန်းဦး  
 - ဒေါ်မင်းမေ

ကျေးဇူးတင်ရေး ကိုင်စွဲ - ဦးစိုစိုဖောင့်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဦးစောထူးကိုင်  
 ကျေးဇူးတင်ပြီး ကလေးကလေးကို အောင်မြင်စွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

(က) ဘက်စုံသုံးစွဲရေးဆောင်ရွက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေး


(ခ) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်မှုစဉ်

(ဂ) ကျေးဇူးတင်ရေးအဖွဲ့အစည်း



မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဒေါ်မင်းမေ

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ရက်စွဲ: ၂၂-၀၂-၂၀၁၆

ကော့စတီဘီဂင်း ကျေးဇူးတင် ကျင့်စဉ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။

အစည်းအဝေးကို မိုးလျော် (၁၂၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတက် ဂျောက် ချဲ့။

- ဦးအောင်တင် ဗဟို
- ဦးအောင်စိန်စိန် CF
- ဦးအောင်ကျော် CF
- ဦးအောင်ကျော် TF

ကျင့်စဉ် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း တက်ရောက် ကာလက ၂၂ ၀၂ ၂၀၁၆

ရည်ရွယ်ချက် -

- တစ်ဖက်ဖက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး
- ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် -

- အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြီး ဦးအောင်စိန်စိန် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊
- တစ်ဖက်ဖက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး
- ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြီး ဦးအောင်ကျော် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊
- တစ်ဖက်ဖက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး
- ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြီး ဦးအောင်ကျော် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊
- တစ်ဖက်ဖက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး
- ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။

၂။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။

၃။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။

၄။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။

၅။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။

၆။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။

၇။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင် နေရာပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပြုပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံရပါမည်။



၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁။ ရုပ်ရှင် ဖိုလာဆာတ် ပါးစာ ဝေဖန် နှိပ်ဖတ် ချိတ်

စီမံကိန်း တစ်ယခုစာ တွင်

အစည်းအဝေး နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ် တာဝန်

(၃) ရှာ ကို ဘာသာစကား နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

၁။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၂။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၃။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၄။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၅။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၆။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၇။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၈။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၉။ နေရာပေး ပေးခြင်း

၁၀။ နေရာပေး ပေးခြင်း

ဘာသာစကား နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

ကော်မရှင် နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

အစည်းအဝေး နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်


အစည်းအဝေး နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

အစည်းအဝေး နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

အစည်းအဝေး နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

အစည်းအဝေး နှိပ်ဖတ် နှင့် နှိပ်ဖတ်

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ





၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ဂရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၀၇	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား			
		<input type="checkbox"/> မ				
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			