

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဂါယ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၉
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၄
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၅
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၆
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၇
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၁၈
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၀
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၆
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၇
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁

၂။ ဂါယ်လောင်းအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ဂါယလောင်းအုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဂါယလောင်း	ကျောင်းကုန်း
		အောက်ကျင်း
		တောင်ဘက်
		ပြုတ်ကျွန်း
		လမော
		နတ်ချောင်း
		ပန်းတုံး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာသည် သက္ကရာဇ် (၁၂၅၇)ခုနှစ်တွင် ရွာလူကြီး ဦးဖိုးကျွန်းမှ အိမ်ခြေ (၇)အိမ်ဖြင့် အမ်းချောင်းဘေးတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏ တောင်ဘက်ကုန်းတန်းလေးတစ်ခု အနီး ပန်းချင်းပင်ကြီး တစ်ပင်နှင့် လျှိုမြောင်တစ်ခုအား အစွဲပြု၍ ပန်းချင်းမြောင် တောင်ကန်လန် ဘုရားငါးဆူတည် လတ္တံ့ အလယ်ဘုရား သိုက်စာရီ ဟု ရှေးလူကြီးများ အဆိုရှိခဲ့ကြပြီး ဘုရားလေးဆူ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး၊ ယခုအခါ ဘုရားဒကာကြီး ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာသား ဦးမြင့်မောင်၏ အလှူဖြင့် ဟောင်းနွမ်းပြိုနေသော ဘုရား လေးဆူအား ဖြိုဖျက်ကာ စေတီတစ်ဆူ တည်ထားကိုး ကွယ်ရန် တည်နေပါသည်။ စေတီ၏ ဉာဏ်တော်မှာ (၁၃)တောင်အမြင့်ဖြစ်ပြီး ဇီးနမာန်အောင် အမည်ဖြင့် တည်ထားသည်။ ယခင်(၁၃၂၉)ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာအား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် ရေအလွန်ကြီးခဲ့ပြီး တစ်ရွာလုံးအစာရေစာ ငတ်ပြတ်ကာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစား ခဲ့ကြရပါသည်။ (၁၃၃၉) ခုနှစ်တွင် မီးဘေးသင့်ခဲ့ပါသည်။ မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ် (၂)အိမ် ဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ ရှေးအခါက ကျေးရွာအတွင်းသို့ သိုက်တူးသူများ၊ ဓါးပြ၊ သူခိုးများ မဝင်နိုင်ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ရွာမှရွာသားများကို နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များက စောင့်ရှောက်၍ သံပြိုင်ညည်းကာလိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရွှေလောင်းကြီး ထွက်ခွာလာစဉ် သိုက်ဆရာကြီးများက သမိုင်းဝင်သိုက်တူးခဲ့ရာတွင် သိုက်သမားများ၏ စည်းဖောက်မှုကြောင့် ရွှေလောင်းကြီးထွက်ခွာလာစဉ် သိုက်ဆရာကြီးမှာ ရွှေလောင်း၏ အနောက်မှတွဲ၍ လိုက်ပါလာရာ ပျက်ပဲအနီး မောပန်း၍ ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့သောကြောင့် ပြုတ်ကျွန်းရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ (၁၃၃၉)ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၂၀)အထိရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၄၈)အိမ် တည်ရှိပါသည်။ ပြုတ်ကျွန်းရွာသည် အမ်းချောင်းနံဘေးတွင် တည်ရှိပြီး လယ်၊ ကိုင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာသို့ ဂါယ်လောင်းမှ တစ်ဆင့် ကား၊ ဆိုင်ကယ် ဖြင့်လာရောက်နိုင်ပြီး စက်လှေဖြင့်လည်း လာရောက်နိုင်ပါသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	၄၄	၈၂	၈၉	၁၇၁

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ကိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ဝက်	လက်သမား	
သံပရာ	ကြက်	ပန်းရံ	
ကြံ			

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	၆၀	၁၂	၂၆	ရှိ	၃၀	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၁၄	၃	မရှိ	၄	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	၂	မရှိ	မရှိ	၃၀	၁၂၀	၁၀	မရှိ	၁၅	၃

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.မ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၆	၈	၁၄	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၇။ ဂါယ်လောင်းအုပ်စု၊ ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ်	လက်တီတွဒ်- ၁၉ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ်
----------	--------------------------------	-----------------------------

ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၁၇)မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာမှတစ်ဆင့် သွားရသည်။ ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် သွားလာနိုင်ပါသည်။ အမ်းချောင်းနံဘေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ရေလမ်းဖြင့်လည်း သွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	ရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၆၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	(၂၀)ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲ -	သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရွာအမည် မြတ်ကျွန်းကျေးရွာ နေ့စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

အကြောင်းအရာ	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ
မိုးများသောလ												
ရေကြီး/ မုန်တိုင်း												
ရာသီပွဲတော်များ												
အလုပ်များသောလ	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လယ်၊ ခြံ)	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞	☞ ☞	☞ ☞	☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □						□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု		☞			☞					☞		

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ပြတ်ကျွန်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလတွင် တောင်ယာစပါးစိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် သီဟိုဠ်စေ့ကောက်ချိန်ဖြစ်သည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားစသည်တို့ ရောင်းချရသောကြောင့် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေ သွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ဝါဆိုပွဲတော်များ၊ မီးထွန်းပွဲများ ရှိပါသည်။

နတ်တော်၊ ပြာသိုတွင် ကိုင်းများ၌ ဖရဲ၊ ဆေးရွက်ကြီးများ စိုက်ပျိုးကြပြီး တပေါင်းလတွင် ကိုင်းမှသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းရသော ကာလဖြစ်သည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် တိရစ္ဆာန်များ ရောဂါအနည်းငယ် ဖြစ်တတ်ပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်---ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာ နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၂.၂၀.၁၉


အကြောင်းအရာ	၁ ရွာတွင်းတွင်းက စာရင်း	၂ ဆိုင်လမ်း	၃ လှေကားအောက်	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအ ဆင့်
၁ ရွာတွင်းတွင်းက စာရင်း	။	ရွာတွင်းတွင်းက စာရင်း	ရွာတွင်းတွင်းက စာရင်း					၃	၁
၂ ဆိုင်လမ်း		။	ဆိုင်လမ်း					၂	၂
၃ လှေကားအောက် စာရင်း			။					၁	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိအခက်အခဲ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ၎င်းတို့ရွာတွင်းရှိ လိုအပ်ချက်များက စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစား အဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစဉ် အဆင့် ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ဆိပ်ခံတံတားဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့စလုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖြစ်ပါသည်။


၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်



၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ပြစ်ကြွေးတော့ရှာသည်မိုးရာသီတွင်ရွံ့ဗွတ်ကျခြင်း၊ ကလေးနှင့်သက်ကြီးများသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များ သယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ခရီးအသွားအလာနှင့်နေရေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများလည်းလာသွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကိုလည်း နှောင့်နှေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအခက်အခဲ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သားများသည် ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရွေးချယ် ခဲ့ကြပါသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာအတွင်း ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ LWF (NGO)အဖွဲ့၊ Pact မြန်မာအဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်က အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအပတ်တို့အတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ကူညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား စုစုပေါင်း ဗီဒီယိုအဖွဲ့မှ ဤအား သတ်မှတ်ခြင်း စာတွက် စံချင်းသတ်မှတ်ခြင်း
 ကျေးရွာအမည် - ပြာသာဒ်ကျေးရွာ ရက်စွဲ - ၂၀၂၁-၂၀၂၂

စံသတ်မှတ်ချက်များ	ဖြေလည်	စာရင်း	မဖြေလည်	ဗျာဠာ
ဦးရေ	၅၅	၁၅	၁၂	
နေထိုင်ရာအခြေအနေ	ဆွယ်ဖို့၊ ပျဉ်စီ၊ ပျဉ်က	ဆွယ်ဖို့၊ ပျဉ်စီ၊ ပျဉ်က	ဆွယ်ဖို့၊ ပျဉ်စီ၊ ပျဉ်က	
လယ်ယာဧရိယာ	၈ ဧက	၃ ဧက	၂ ဧက	
ညှိုးနွှား၊ တိရစ္ဆာန်	၆ ဧက	၂ ဧက	-	
စက်ကိရိယာ	ဆွယ်ကယ်	ဆွယ်ကယ်	-	
ဒုတိယတန်းစား	၂၅ သိန်း	၁၅ သိန်း	၁၀ သိန်း	
ဝမ်းစာအဖွဲ့အစည်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
အခြား	မရှိ	-	-	

စာရင်းစာရင်း - ပြာသာဒ်ကျေးရွာ
 စာရင်း - ပြာသာဒ်ကျေးရွာ
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၁-၂၀၂၂

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်


ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၁၅)စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု (၁၇)စုရှိကာ အဆင်းရဲဆုံး အဆင့် မိသားစု(၁၂)စု ရှိပါသည်။

ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများမှာ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်စီ၊ ပျဉ်ကတို့က ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေမှာ(၂၅)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများသည် ပျဉ်ထောင်၊ ဝါးကာ၊ အုန်းမိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ကိုင်း၊ ဥယျာဉ် (၄)ဧက၊ တောင်ယာ (၇)ဧက၊ လယ်မြေ (၃)ဧက၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများကို ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေ ကျပ် (၁၅)သိန်းခန့် ရှိပါသည်။

အဆင်းရဲဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် ဝါးကာ၊ အုန်းမိုး အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ဥယျာဉ် (၂)ဧက၊ လယ်ယာမြေ (၃)ဧက တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နှစ်ပတ်လည် ဝင်ငွေရရှိမှု ကျပ် (၁၀)သိန်း ခန့် ရှိပါသည်။

၁၈။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ပြုတ်ကျွန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျန်းမာရေး ပြုစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီနိုင်မှု အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု စသည့်အချက်များတွင် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလက်လှမ်းမီမှု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သောကြောင့် သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>အောင်အောင်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>အောင်အောင်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ချင်း</u> ၊ မြို့နယ် <u>-အစ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဂါယလေး</u>	ကျေးရွာ <u>ပြတိုက်</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>-ချင်း</u>	၄၄	ဘာသာ (၁) <u>-ဗုဒ္ဓ</u>	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>-ချင်း</u>	၅၂	၅၉ /၁၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----	-	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2.5/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 20 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 20 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၇.၇.၉၅ ----- ၂၀၁၅

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ချွန်

လက်မှတ် စာရင်းဥပဒေ၊ နေ့စွဲ ၁-၁၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်စန္ဒာစော

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁-၁၂-၂၀၁၆

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခန္ဓာဝေ

နေ့စွဲ ၀၁.၅.၂၀၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် - ၄၈၅ ကျေးရွာအုပ်စု - ဂါယာစောဇော် ကျေးရွာ - ပြာဖို

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၁.၅.၂၀၁၄	၀၁.၅.၂၀၁၄	၂၁	၁၂	၃၂	ချင်း ၃၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀၁.၅.၂၀၁၄	၀၁.၅.၂၀၁၄	၂၁	၁၂	၃၂	ချင်း ၃၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၄	၅.၅.၂၀၁၄	၁၄	၉	၂၅	ချင်း ၂၁ ချင်း ၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>အောင်စွာသော</u>	
နေ့စွဲ <u>၁၀.၂၂.၂၀၁၄</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း</u>	မြို့နယ်/နယ် <u>ကျေးရွာအုပ်စု - ဂါယလေး</u> ကျေးရွာ - <u>မြောက်အောင်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းဆွဲလမ်းကွေးများ	၁ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းပျက်ကျနေသည့် မြို့နယ်များ
၂ သစ်တောများ ဖြတ်ကျယ်နေခြင်း	၂ မြို့နယ်အတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်း မြှင့်တင်ရေး	၁ ရွာတွင်းလမ်း မြှင့်တင်ရေး
၂ သစ်တောများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရေး	၂ သစ်တောများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရေး
၃ ရွာထဲသို့ ရေပေးရေး	၃ ရွာထဲသို့ ရေပေးရေး
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၈ + ၂	၁၂၀ သိန်း	၁၇၁ ဦး
၂	သစ်တော	၈ + ၅	၄၅ သိန်း	၁၇၁ ဦး
၃	ရေပေး	၈ + ၅	၁၉၅ သိန်း	၁၇၁ ဦး
၄				
၅				

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘဇိအောင် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၅

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ခြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာခြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန္တီလေး

နေ့စွဲ _____

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် မြို့နယ် - ရေတွင်း

ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (၇) ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ရဲယင်းလှရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပုလဲ၊ ယင်းတိုင်း၊ မှတ်ချက် -	ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဆက် ဆောင်ရေး၊ လမ်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃.၅ ဧက၊ ၂/၁၂	၃၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၁၂၀၀၀/-	-	၉၂၂၀၀/- ယင်းတိုင်း ကျေးရွာ	၂၁၂၇၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

မှတ်ချက် -
၂၀၀၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ
ကျေးရွာ

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဆို: ဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးတင်စွာ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင်များက: ယခုနှစ်
 မှုစီမံခန့်ခွဲရေး: ဖြောင်းလဲခန့်ထား: ဇွန်: မကြိုက် ချက်လက်ချ် ခန့်: ရပ်ထား: ခဲ့ပါသည်။

ဆီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	- ဦးတင်မောင်
	- ဒေါ်ခင်သန်း
ဗဟိုဌာနရေးဆွဲရေးမှူး	- ဦးခင်မောင်
	- ဦးစိုးဝင်း
	- ဒေါ်ဖြူ
ဆေးကြောရေးမှူး ဦးစီးရေး	- ဦးတင်မောင်
ဆက်တိုက်ရေးမှူး	- ဒေါ်ခင်မောင်
လုပ်ငန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးရေးမှူး	- ဦးမောင်မောင်
ဆေးရေးမှူး ဆက်တိုက်ရေး	- ဦးခင်မောင်
	- ဒေါ်ဖြူ
ဆေးရေးမှူး ဦးစီးရေး	- ဦးမောင်
ဗဟိုဌာနရေးဆွဲရေးမှူး	- ဒေါ်ခင်မောင်
ဆေးရေးမှူး	- ဦးမောင်
ဆေးရေးမှူး	- ဒေါ်ခင်မောင်
ဆေးရေးမှူး	- ဦးမောင်
ဆေးရေးမှူး	- ဒေါ်ခင်မောင်

ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁။ စာတမ်းရေး

၂။ ဆိုက်ဘာ

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- ဂါယကလေး၊ အုပ်စု ကော်မတီဝင်များ
- ဦးတင်အောင် (အုပ်စု မြ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ)
 - ဒေါ်ဝင်းအေး (" ")
 - ဦးထွန်းအောင် (ဆန်းအကြံဖြူ ဥက္ကဋ္ဌ)
 - ဒေါ်မာတင် (အတွင်းရေး ဌာန)
 - ဦးအေးဖြူ (အပြင်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ)
 - ဦးမြတ်သိန်း (ရွေးကောက်ရေး)
 - ဒေါ်ခွင် (အစည်းအဝေး)

ကျေးဇူးတင်စွာ များစွာ တစ်ဖြူလာသော လုပ်ငန်းခွင်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အကူအညီပေးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဂါယကလေး၊ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ (၂၅) နှင့် ဦးတင်အောင်၊ ဒေါ်ဝင်းအေး၊ ဦးထွန်းအောင်၊ ဒေါ်မာတင်၊ ဦးအေးဖြူ၊ ဦးမြတ်သိန်း၊ ဒေါ်ခွင်တို့အား အကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ ဂါယကလေး၊ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ (အုပ်စုကော်မတီဝင်များ)

ကျေးဇူးတင်စွာ အကူအညီပေးပေးရန်အတွက် အကူအညီပေးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဂါယကလေး၊ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ (၂၅) နှင့် ဦးတင်အောင်၊ ဒေါ်ဝင်းအေး၊ ဦးထွန်းအောင်၊ ဒေါ်မာတင်၊ ဦးအေးဖြူ၊ ဦးမြတ်သိန်း၊ ဒေါ်ခွင်တို့အား အကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Sanda
 ဒေါ်ခွင်အေး
 (လုပ်ငန်းခွင် အစည်းအဝေး)

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ကျေးဇူးကုန်းကျေးရွာ
ကျေးဇူးဟောင်းရွာနဲ့တော် ငြိမ်းကျောင်း ဝဗ္ဗာရ်တွင် ကျွမ်းမ ဖြူလှုပ်စေ့
လူထုဗဟိုပြု ခြံမိနိန်း တာဝန်ယူပုံ ဂါယကောင်း ဖုတ်စု အစည်းအဝေး ပွဲတော်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

ဦးခင်စိုး (ဖုတ်ချုပ်ရေးမှူး)

ဦးကျော်ဖြူထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးကျော်စိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒေါ်ခင်အေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒေါ်ခင်စိန်စိန် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ကျေးရွာဖုတ်စု နောက်ထပ်ဝေများ ကျား (၁၆) ဦး ၂၀ (၄) ဦး
တက်ရောက်ခဲ့သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြု ခြံမိနိန်း တာဝန်ယူပုံ အတွက် ကျေးရွာ ခြံမိနိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
မကောင်စီထုတ်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ ဖုတ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွဲ့ခန့်အပ် ဖြေကြား ငြိမ်း အစည်းအဝေး
ကို စတင်ခဲ့သည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ဖုတ်စုတော်ဝင် ဖွဲ့စည်းရခြင်း နှင့် ဖုတ်စုတော်ဝင်
ဝေများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကဏ္ဍမလိုက် စုစည်း ဖြေကြား ၊ ဖုတ်စု မိနိတ်
ညွှန် (ကျား - ၇၊ ၂ - ၁) ၊ ဖုတ်စု ကဏ္ဍရေး ညွှန် ၊ ဖုတ်စု စာရင်းလျှင်
များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။

၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

