

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အမ်းမြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၇
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၉
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၀
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၁
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၃
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၅
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၇
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၉
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၀
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၁
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၂

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၃
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၄
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၇
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၉
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၂
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၉

# ၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ





၃။ အမ်းမြောက်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	အမ်းမြောက်	ဆင်တိုး
		ဒိုင်ကြီး
		ဂျင်ကုန်း
		အင်ကုန်း
		ရွာသာယာ
		စမ်းကြီး
		မီးလောင်ချောင်း
		ကျောက်စက္က
		ကြောင်ဖြူကွင်း
		ငွေကိုင်း
		ပျဉ်းတောကြီး
		ဂန့်ဂေါ်တောင်
		ရပ်သာ
		အထက်နေကာ
		ကျွဲသလင်း
		ကြပ်
		သစ်ပုတ်ပင်ဒိုင်
		ထမင်းထုပ်
		ဆူးပုတ်ပျဉ်းတော
		မီးလောင်ကျွန်း
		ကမ်းဒိတ်
		အထက်စိုင်မောင်
အောက်စိုင်မောင်		

# ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

## (၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လူကြီးများ၏ ပြောပြသောအကြောင်းအရင်းမှာ ယခင်ကသူပုန်မင်းနှင့် အလုံမင်းတို့စစ်ဖြစ်ကြ၍ အလုံမင်း စစ်ရုံး၍ပြေခဲ့ရသည်။ ထိုမှမဲအလုံတောင်သို့ သွားခဲ့ကြရသည်။ လမ်းခရီးတွင် မောပန်းသောကြောင့် ခရီးတထောင့်နားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းမင်းကြီး၏မိဖုရားကြီးတွင် ကြောင်ဖြူကြီးတစ်ကောင်လည်း ပါလာခဲ့သည်။ ကြောင်ကြီး၏မည်သံသည် အတော်အဝေးထိကြားရသည်။ ထို့ကြောင့် ရန်သူများကြားသွားလျှင် သိသွားမည်၊ လိုက်လာမည်ကိုစိုးသောကြောင့် ကြောင်ကြီးကို ဤနေရာတွင် လွှတ်ခဲ့ကြသည်။ ကြောင်ကြီး၏ နေထိုင်ကျက်စားလျှက်ရှိသော ချောင်းကိုအမှီပြု၍ ယခင်သင်တောချောင်းမှ ကြောင်ဖြူချောင်းဟုခေါ်တွင် ခဲ့ကြသည်။

ထိုနယ်မြေတွင် ဒေါ်ကြာလှအမည်ရှိသော မိန်းမကြီးတွင်သားသမီး(၁၁) ယောက်နှင့် အိမ်ယာတည်ဆောက်၍ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်များကြာလာသည်နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိရွာများသည် သူခိုး၊ ဓါးပြများ၏ရန်ကို ကြောက်ရွံ့ကြ၍ ဤရွာသို့ခိုလှုံ၍ ပြောင်ရွှေလာခဲ့ကြသည်။

ယခင်ရွာများမှာ အုန်းပင်ကုန်း၊ ကျောက်နွားသိုး၊ ဘိုးကျော်ကုန်း၊ ရပ်သာဝဒေါ်ရင်ဖူးကုန်း၊ ကြောင်ဖြူကွင်းရွာ တို့ဖြစ်ကြသည်။ (၁၃၁၇)ခုနှစ်တွင် ထိုရွာ(၆)ရွာပေါင်းမှ(၆၄)အိမ်သာရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ ကြောင်ဖြူကွင်း (၆၄)ဟူ၍လည်းခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ယခုဆိုလျှင်အိမ်ခြေပေါင်း (၆၀)ကျော်အထိ တိုးတက်နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

## (၂) ထူးခြားဖြစ်စဉ်

ကြောင်ဖြူကွင်းရွာ၏ထူးခြားချက်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရွာများသည် ပျက်စီးသွားသော်လည်း ဤရွာသည် ပျက်စီးမှု မရှိခြင်း၊ ရွာသို့သူခိုး၊ ဓါးပြများတိုက်ရန်လာကြလျှင်လည်း မြူမှိုင်းများကျ၍ ရွာကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ခြင်း စသည့်ထူးခြားမှုများရှိသည်။

ကြောင်ဖြူကြီးသည်လည်း သေနတ်ဖြင့်ပစ်၍မရခြင်း၊ ကျည်မထွက်ခြင်း၊ လျှပ်တစ်ပြက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ မျက်လုံးများသည် ပတ္တမြားရှင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယခင်က ရွာလူကြီးများမကြာခဏ မြင်တွေ့ဖူး သော်လည်း ယခုအခါတွေ့ဖူးသူ ရှားပါးခဲ့သည်။ ဒေသခံမဟုတ်သော လူကြီးများကို တစ်ခါတစ်ရံပြု၍ မြင်ဖူးခဲ့ကြသည်။ ကြောင်ဖြူကြီးသည် ယခုအချိန်ထိ အသက်ရှင်၍ရှိနေဆဲဟု ယုံကြည်ကြသည်။

ထို့ကြောင့်ကြောင်ဖြူကြီး၏ နေထိုင်ကျက်စားလျက်ရှိသော ကုန်းမြေတွင်အိမ်များဆောက်၍ ရွာတည်ပြီး နေထိုင်လာခဲ့သောကြောင့် ကြောင်ဖြူကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ ဤရွာကိုကြောင်ဖြူကွင်းရွာဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၆၀)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်တစ်ခု တည်ဆောက်

ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအစိုးရမူလတန်းကျောင်းတွင် ဆရာဦးရေ(၁)ဦးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု၊ ကြမ်းတမ်းစွာဖြင့် စာသင်ခဲ့ရပါသည်။ ရွာတွင်းတွင်လည်း မိုးရာသီအချိန်တွင်တစ်ခါတစ်ရံ ရေတက်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေတက်ချိန်တွင် လူ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် စသည်တို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့သွား ရောက်ပြီး ရေဘေးခိုလှုံ ခဲ့ရပါသည်။



(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ချင်း	၂၈	၂၈	၃၉	၆၇

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၇	၃	၁၀

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဝါးခုတ်ခြင်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ဝက်	ကိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း	
ရာဘာ	ကြက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်	ချောင်ရေးသောက်သုံးမှု
အရေအတွက်	၃၃	၁၀	၄	၃၂	၃၂	မရှိ	၆	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၁၅	မရှိ	၂	၃	၅		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၂၅	၃၅	၂၈	၁၈	၂၀	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံ ဇာတပြမြေပုံ ( Social Map / Resource Map)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၁	၁၉	၅၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘု ရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင် ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေ ဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၈	၁၅	၃၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၆.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၁	၁၉	၅၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၈	၁၅	၃၃	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့ သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိ းကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံး သပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ ( Venn Diagram)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၈	၁၅	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၂	၁၀	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၈	၁၅	၃၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။



## ၇။ အမ်းမြောက်အုပ်စု၊ ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄.၀၀	လက်တီတွဒ်- ၁၉.၇၅
----------	--------------------	------------------

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၅) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ရန်ကုန်-အမ်း-စစ်တွေလမ်းပေါ်ရှိ အမြောက်တပ်ထဲမှ ဝင်၍သွားရပါသည်။ တောင်ကုန်းများ၊ ချိုင့်ခွက်များကိုကျော်ဖြတ်၍ သွားရသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ မိုးတွင်းတွင် ချိုင့်ခွက်များတွင် ရေများပြည့်လှုံ့ခြင်း၊ တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် ရွှံ့ဗွက်များထူထပ်သောကြောင့် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရွာ၏ပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ တောင်ကုန်းများနှင့် ဝန်းရံထားပါသည်။ တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် နှစ်ရှည်အပင်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဒေသထွက်သီးနှံများကို ဖောက်သယ်ယူပြီးမြို့သို့သွားရောက် ရောင်းချခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြရသည်။ အချို့လူတို့သည် ကျွန်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။ လက်ယက်တွင်းမှရေများကို သောက်သုံးရေအဖြစ် သုံးစွဲကြရပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား၊ ဝမ်းရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	ရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	ရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၆၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	၃ ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်	အချိန်	ပုံစံ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ	အရာ
အနောက်	အနောက်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အရှေ့	အရှေ့	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အနောက်တောင်	အနောက်တောင်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အနောက်	အနောက်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အရှေ့	အရှေ့	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အနောက်တောင်	အနောက်တောင်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အနောက်	အနောက်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အရှေ့	အရှေ့	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
အနောက်တောင်	အနောက်တောင်	☀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလမှစ၍ ကဆုန်လအထိ သီဟိုဠ်စေ့များကို ကောက်ကြပါသည်။ နယုန်လတွင် စပါးပျိုးထောင်ခြင်း၊ သီဟိုဠ်စေ့စိုက်ပျိုးခြင်းများကို လုပ်ကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် လယ်များတွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဆယ့်နှစ်လ ရာသီစလုံး ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများကို မွေးမြူရောင်းချကြပါသည်။ မွေးမြူရေးအများဆုံးလမှာ ပြာသိုလဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် စပါးများရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် သူတို့အိမ်များ အမိုးမိုးရန်အတွက် သက်ကယ်များခုတ်သောအလုပ်ကို လုပ်ကြရပါသည်။ ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များဖြစ်သော တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပို့တွဲလတွင် ထမန်ထိုးပွဲများကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ရာသီခွင်ပြဇယားအရ ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများသည် အလုပ်အားလပ်သောအချိန်ဟူ၍ သိပ်မရှိပဲ တနေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော တောင်သူလယ်သမားများ ဖြစ်ကြပါသည်။






**၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်**

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှသူတို့ရွာရှိ လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ တောင်ပံကျောက်ကြီးမြေကာနံရံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။

၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်




## ၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာသည် တောင်တန်းများ၊ ကျင်းကန်များကို ဖြတ်၍သွားရသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ မိုးတွင်းတွင် ကျင်းကန်များတွင် ရေများပြည့်လျှံနေသောကြောင့် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ မိုးတွင်းတွင်ရွာနှင့်စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းနှင့်တံတားတွင် ရေပြည့်လျှံနေခြင်းကြောင့် အလွန်ဒုက္ခရောက်ပါသည်။ ထိုလမ်းနှင့်တံတားကို ဖြတ်၍ ကလေးများစာသင်ရန်သွားရပါသည်။ ရွာသူ၊ ရွာသားများသည်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ဆွမ်းပို့၊ ဥပုဒ်စောင့်သွားရပါသည်။ မြို့သို့လည်းဒေသထွက်သီးနှံများ ရောင်းချရန်သွားရပါသည်။ အိမ်အတွက် လိုအပ်သော စားနပ်ရိက္ခာများကိုလည်း မြို့သို့သွားရောက်၍ ဝယ်ယူရပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်နှင့် ပြုလုပ်၍သွားလာသော်လည်း နှစ်စဉ်မိုးရေလျှံခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးကြရပါသည်။ ခိုင်ခံ့စွာပြုလုပ်ရန်အတွက်လည်း ရွာသူ၊ ရွာသားများမှ လုံလောက်စွာငွေကြေးထုတ်၍ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် တောင်ပံကျောက်ကြီးမြေသားတာဘောင်နှင့် တံတားကို အရေးတကြီး လိုအပ်ကြောင်းကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကြောပိုင်းကွင်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

- - ပညာရေးဌာန
- - ခြံနက်ဆုတ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- - ရွာထုထုပညာပြင်ဆင်ရေးရုံး
- - ကျေးဇူးတားဖိတ်ဆက်ရေးဌာန
- - အပျိုရွာပျိုအဖွဲ့
- - ဆုတ်ချုပ်ရေးမှူး
- - ရွာထုထုပညာပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့



- ဦးအောင်ကျေးရွာသူ
- ဦးသိန်း
- ဦးကျော်ဝင်း
- ဦးတင်အောင် နှင့် အဖွဲ့
- ကန - ၅ ဦး
- မ - ၃ ဦး

၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွဲ့ယားသုံးသပ်ချက်

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ ကျောင်းသားမိဘ၊ဆရာအသင်းအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းသားမိဘ၊ ဆရာအသင်းအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်။

ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေးကိစ္စအဝဝတို့ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော လူပျိုအပျိုအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲများတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရပ်မိရပ်ဖလူကြီးများနှင့်ကျေးရွာလူထုတို့ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် **ကြောစင်ဖြူကျွန်း**

ရက်စွဲ **၇. ၁၂. ၂၀၁၆**

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ရင်းသာပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်စွမ်း
ဦးရေ	၁၈	၂၅	၂၀	
အိမ်အခြေအနေ	သစ်အိမ် ၁၊ သံဖြူအိမ် ၁ - စုတ်တိုက်၍	သစ်အိမ် ၁၊ ကုန်းမိုး	သစ်အိမ် ၁၊ တရုတ်က သစ်ကယ်မိုး	
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၆၆၀၀   ၃၃၀၀ (၅)၆၀၀	၆၃၀၀၆၀ မိုက်စီ (၅)၆၀၀	၆၅၀၀	
ကမ္ဘာ့နွားပိုင်ဆိုင်မှု	(၆) ကောင်	(၂) ကောင်	၆၅၀၀	
ဝက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ကပ်ချပ်ဝက်/ဘိတ်	၆၅၀၀	၆၅၀၀	
နှစ်ပါတ်လည်ဝန်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	(၄၀) သိန်း	(၁၂) သိန်း	(၅) သိန်း	
ဝင်းတူးလှံလှံအခြေအနေ	၅၀ / ပျံ့	၅၀	၅၀	
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	ကျေး-ချိန်ကျောင်း	၆၅၀၀	၆၅၀၀	

ဝေးဝေးဝေးဝေး ။ ဦးင/သိန်း  
 ဝန်ရာ ။ စာပယ်

**၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်**

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၁၈) စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု (၂၅) အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၂၀) စုရှိပါသည်။

ပြည်လည်အိမ်ထောင်စုများ၏ နေအိမ်အခြေအနေသည် သစ်အိမ်၊ သံဖြူမိုး၊ အုတ်ညှပ်တိုက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် လယ်မြေ (၆)ဧက၊ ဥယျာဉ် (၅)ဧက တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန် (၆)ကောင်ခန့်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် အပ်ချုပ်စက်၊ ဆန်စက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ (ပျမ်းမျှ) ကျပ် (၄၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုအနေအားဖြင့် ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန်ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ပိုလှုံကြသည်။


အသင့်အသင့်အိမ်ထောင်စုများ၏ နေအိမ်အခြေအနေသည် သစ်အိမ်၊ ဓနိမိုးအိမ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် လယ်မြေ (၃)ဧက၊ စိုက်ခင်း(၅)ဧက တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန် (၂)ကောင်ခန့်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် သုံးစွဲရန်ဝယ်ယူနိုင်မှု မရှိသေးပါ။ နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ (ပျမ်းမျှ) ကျပ် (၁၂) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ မပိုလှုံပေ။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ သစ်အိမ်၊သက်ကယ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ဥယျာဉ်မရှိ၊ လယ်ယာမရှိ ကြပါ။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၅)သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှု မရှိကြပါ။ လက်လုပ်လက်စား ကျပ်စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။

ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားများနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး လက်လုပ်လက်စားများသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှု နည်းပါးကြသည်။

၆.၆.၂၀၁၆

ကျား/မ ရေးရာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

အဆင့်အတန်း - ၅  
အမျိုးသား = ၁၀  
အမျိုးသမီး = ၁၅



၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ကြောင်ဖြူကွင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ် ကြည့်ရာတွင် ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားထုနှင့်အမျိုးသမီးထုသည် တူညီပြီး အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ လောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၂၀။ ကာမတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၃၆၁၇၆၂၇၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ လူဦးရေ ဦးရေ <u>၇၀၂</u>	မြို့နယ် <u>၇၀၂</u>	ကျေးရွာအုပ်စု အမည် <u>ကျေးရွာ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၅၂၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၃</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ခလေး</u>	<u>၄၉</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုရော _____		ဘာသာရော _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၀</u>	<u>၄၆</u>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၀၂</u>	<u>၂၀၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၇</u>	<u>၃၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ခလေး</u>	<u>၁၀၂</u>	<u>၁၀၂</u>
လူမျိုးစု (၃) _____		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၂၅၈</u>	<u>၆၂၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၃ မိုင်/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မြေပြိုကျခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်း

၅၆၈

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ စည်ထားသော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူထုလက်ဖြန့်ဝေမှုဦးစီးဌာနတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ စည်ထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_  
(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်အိန်  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ဖွဲ့ ၀-၁၂-၂၀၁၆

လူထုစည်ရုံးစာရေး

အမည် ဒေါ်ကော့အလယ်  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ဖွဲ့ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွါကောလ်သုလင်

ဇနီး ဇ-၁၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ရခိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ရွာ ကျေးရွာ အောင်ရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဇနီးစွဲ		အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆-၁-၂၀၁၆	၆-၁-၂၀၁၆	၃၁	၁၉	၅၀	၅၅   ၅၃၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆-၁-၂၀၁၆	၆-၁-၂၀၁၆	၃၁	၁၉	၅၀	၅၀   ၅၃၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂-၃-၂၀၁၆	၂၂-၃-၂၀၁၆	၅၂	၃၆	၈၈	၃၆-၃၀   ၇၃၆   ၅၆၁-၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅-၃-၂၀၁၆	၂၅-၃-၂၀၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂-၃-၂၀၁၆	၂၂-၃-၂၀၁၆	၃၄	၁၁	၄၅	၇၃၆   ၃၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂-၃-၂၀၁၆	၂၂-၃-၂၀၁၆	၃၄	၁၁	၄၅	၇၃၆   ၃၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆-၃-၂၀၁၆	၂၆-၃-၂၀၁၆	၁၇	၈	၂၅	၇၃၆   ၂၄

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၁၇	၈	၂၅	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၀	၇	၂၇	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၁၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၁၈	၁၅	၃၄	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၃၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၅.၄.၂၀၁၇	၂၁	၂၀	၄၀	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၄၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၂၀၁၇	၃၀.၄.၂၀၁၇	၁၈	၁၅	၃၃	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၃၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၂၅	၂၀	၄၅	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၄၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၅.၂၀၁၇	၂၈.၅.၂၀၁၇	၂၅	၁၁	၂၆	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅.၇.၂၀၁၇	၅.၇.၂၀၁၇	၂၁	၂၄	၄၅	၇.၃.၂၀၁၇   အချင်း ၄၅

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ကျော်လင်း

နေ့စွဲ ၇-၁၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် မြို့နယ် ကလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးမြို့နယ် ကျေးရွာ ကလေးမြို့နယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇန့်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၂။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၂။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၃။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၃။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၄။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၄။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၁။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၂။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၂။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၃။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၃။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၄။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၄။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၅။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၅။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း

ဂ။ လူထုပီပီနီနီ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကလေးမြို့နယ် (၇)	( ၇ )	၂၀၁၅	၂၇၁
၂	ကလေးမြို့နယ် (၇)	( ၇ )	၅၀ မိနစ်	၂၇၁
၃	ကလေးမြို့နယ် (၇)	( ၇ )	၂၅ (၅၅)	၂၇၁
၄	ကလေးမြို့နယ် (၇)	( ၇ )		
၅				



၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးဇူးစံလျှပ်စစ်ဓာတ်	ကျား + ၁	
၂	ကျေးဇူးစံလျှပ်စစ်ဓာတ်	ကျား + ၁	
၃	ကျေးဇူးစံလျှပ်စစ်ဓာတ်	ကျား + ၁	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးငါးလှိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/FFပုံစံ အတုအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံထား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ထိုပုံစံထား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနိမိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကြေးမုံအောင်၊ နံပါတ် ၁၂-၁၂-၂၀၁၄  
 နေရပ် ၂၂-၁၂-၂၀၁၄  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်၊ မြို့နယ် ဒုာယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ကျင်ကုင်	ကုလားပာ ကွန်ကရစ် လက်ဖက်ရည်	၈၀'x၁'x ၄'၂"	၁၈၆ နှင့် ၁၈၇	အကျား ၂၈၀	၁၂၀၅၀၀၀			၁၂၀၅၀၀၀
မိလောပျော်	ကွန်ကရစ် ၄ ကျပ်	၄၀'x၃၀'x၁'	၃၀၇ နှင့် ၃၀၈	အကျား ၂၈၀	၁၂၀၅၀၀၀			၁၂၀၅၀၀၀
အလှူတံလှူတော်	ကုလားပာ ကွန်ကရစ် ကွန်ကရစ်	၁၄၀'x၁၀'x၅'	၃၃၆ နှင့် ၃၃၇	အကျား ၂၈၀	၆၆၅၀၀၀	၆၆၅၀၀၀		၁၃၃၀၀၀၀
အောင်ဖျော်	ဆောင်ရွက် ကြေးမုံအောင်	၆၄'x၂၄'	၂၇၁ နှင့် ၂၇၂	အကျား ၂၈၀	၂၀၀၅၀၀၀			၂၀၀၅၀၀၀
ကျွဲသလင်	မိမိစပါး ကွန်ကရစ် လက်ဖက်ရည်	၁၀၀'	၂၇၂ နှင့် ၂၇၃	အကျား ၂၈၀	၇၀၀၅၀၀၀			၇၀၀၅၀၀၀

မှတ်: ကျေးရွာအုပ်စု ပုံ/အောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၂.၁၂.၂၀၁၄



၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကြောင်၊ ဧကွင်၊ ကျေးရွာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ် ယာယီကြိမ်ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သူများ

- ဦးငါယု (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
- ဒေါ်ရွှေစိန် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- ဦးကျော်လင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ကျေးရွာလူထု ကျား ( ၃၁ ) ဦး၊ မ ( ၁၉ ) ဦး၊ စုစုပေါင်း ( ၅၀ ) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- တတိယနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အဓိကအကြောင်း အရာများကို သိရှိနားလည်စေရန်၊ ကော်မတီဝင်များပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

- ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးမှ အဖွင့်မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးဖွင့်လှစ်ခြင်း။

- စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ပြီး ဒီစီမံကိန်းက ဘာကြောင့်ကျေးရွာတွေမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ တွေဆောက်လုပ်ပေးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတာဟာ ပြည်သူလူထုနှင့်အစိုးရကြား ပေါင်းကူး တံတားပုံစံမျိုး ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း၊ အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာအောင် ဒီစီမံကိန်းက လူထုနှင့်ထိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ၏ အဓိပ္ပါယ်ဟာ လူထုစွမ်းအားဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ အရင်ကဆို အစိုးရအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ပြီး အမိန့်ပေးစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ် ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ အခုဆိုပြည်သူ လူထုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ အခုဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် ပြည်သူလူထုကသာ မဲပေးကြဘူးဆိုလျှင် မဲမနိုင်ခဲ့လျှင် အုပ်ချုပ်ခွင့်မရနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကလည်း အခွင့်အရေးရှိကြောင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူလူထုက ဘာပဲပြောပြော၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆို အပြုအမူပေါ်မှာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စီပွားရေးစနစ်မှာလည်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်သည့်စနစ် ကပင် စေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း အခုမြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်ကဆို စစ်ပွဲတွေနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ အခုဆိုငြိမ်းချမ်းရေး မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်လာကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် စစ်ပွဲတွေ ကတော့ ရှိတော့ရှိသေးကြောင်း၊ အရင်ကထက်အများကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းက ကျေးရွာတွေမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ဆောက်ပေးတယ်။ ဒီစီမံကိန်းက အခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ်ဆက်ဆက်လုပ်တာမဟုတ်ပါ။ ကျေးရွာရှိလူထုတွေကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးချင်သည့် အချက်လည်းပါဝင်ကြောင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာ မသိသေးတာကို သိလာတာ၊ မလုပ်တတ်တာကို လုပ်တတ်လာတာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ၊ ငွေစာရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငွေကြေးကို စာရင်းဇယားဖြင့် စနစ်တကျကိုင်တွယ် သုံးစွဲတတ်လာအောင် စာရင်းဇယားဖြည့်စွတ်ပုံစံကအစ စနစ်တကျလုပ်တတ်လာအောင်၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှု၊ လူအများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တတ်အောင်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညီညီညွှန်ညွှန် ပူးပေါင်းပါဝင်တတ်လာအောင်၊ ဘာပဲလုပ်လုပ်သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင်၊ အဆောက်အအုံဆောက်ပြီး သွားပြီဆိုလျှင်လည်း နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် နှစ်ကြာလို့ပျက်ဆီး ယိုယွင်းလာလျှင်လည်း ဘယ်လိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားမလဲဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားရန် လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကဏ္ဍတွင် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ လုပ်အား (၃)မျိုးလိုအပ်ကြောင်း၊ ရံပုံငွေထူထောင်ရာတွင် ပစ္စည်းအလှူရှင်၊ ငွေကြေးအလှူရှင်၊ လုပ်အားအလှူရှင်တွေကို သေချာစာရင်းပြုစုထားပြီး ရံပုံငွေထူထောင်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချက်ကြီး (၆)ချက်နှင့် အချက်ငယ် (၁၄)ချက်ကို အကျယ်တဝန်း သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး စနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာလူထုတွေဟာ တိုင်ကြားမှုစနစ်ကိုပဲ အားသန်ကြကြောင်း၊ ငွေကြေးလာတ်စားမှုများဖြစ်ရင်တော့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း၊ ဒီစီမံကိန်းတွင် ဒီစနစ်ကို ထည့်သွင်းထားတာဟာ ကော်မတီဝင်များအားလုံး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ် လူထုအားလုံးသိရှိနားလည်ရန် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစနစ်ဖြင့် ချပြရမည်။ ဥပမာ- ကြေငြာသင်ပုန်း၊ စာတိုက်ပုံး၊ အစည်းအဝေးတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားရမည်။ ဝေဖန်စာတွင် အကောင်းဝေဖန်စာ၊ အဆိုးဝေဖန်စာရှိမည်။ အကြံပြုစာ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဝေဖန်လို့ရ၊ အကြံပြုလို့ရ တိုင်ကြားလို့ရကြောင်း၊ ဒီကျေးရွာမှာ အကောင်း၊ အဆိုး ဘယ်လို ကိစ္စရပ်များမဆို ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦးနှင့် ဝှာဝန်ကျဝန်ထမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ မြို့နယ်အဆင့် ဖြေရှင်းရန်လိုလျှင် မြို့နယ်အဆင့်လာရောက်ဖြေရှင်းမည်။ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဆင့်ထိ ကျေးရွာလူထုက သိရှိနားလည်ထားရမှာက ဒီစနစ်ကိုထည့်သွင်းတာဟာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် လာတ်ပေးလာတ်ယူ မရှိစေရန်၊ လာတ်စားမှုများမရှိစေရန်၊ ဘာပဲဝယ်ဝယ်၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် လူထုသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ရှင်းလင်းချပြပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင် ဒီစနစ်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

**၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**

ကျား/မ ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်လျှင် အမျိုးသား ၅၀%တက် ရောက်လျှင် အမျိုးသမီး ၅၀%တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်အားခပေးချေရာတွင် ကျား ၅၀၀၀/-၊ မ ၅၀၀၀/-ပေးချေရမည်။ ဘာကြောင့်လုပ်အားခကို တန်းတူပေးချေရတဲ့အကြောင်းအရာက အချိန်တူညီခြင်း၊ အလုပ်တူညီခြင်း၊ ခွန်အားစစ်ထုတ်တာခြင်းတူခြင်းတို့ကြောင့်ပေးချေရကြောင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ဆက်ကော်မတီ (၁)ဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး (၁)ဦး အနည်းဆုံးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် (၄)နှစ်အတွင်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးရွေးချယ်တဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁)ခု အနည်းဆုံးပါဝင် ရမည်။ ဒီစီမံကိန်းက အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လို့ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မှ စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးတာကအုပ်စုနာမည်ဖြင့် အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ကြောင်း၊ အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ ကြေးငွေ ချပေးတာဟာ အုပ်စုတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ စုစုပေါင်းပေါ်မူတည်ပြီး ချပေးတာဖြစ်ကြောင်း၊ လူဦးရေ (၃၀၀၀)အောက်ဆိုလျှင် (၂၀၀)ကျပ်သိန်း၊ (၃၀၀၀)မှ (၅၀၀၀)ကြားဆိုလျှင် (၄၀၀)ကျပ်သိန်း၊ (၅၀၀၀)မှ (၉၀၀၀)ကြားဆိုလျှင် (၆၀၀)ကျပ်သိန်း၊ (၉၀၀၀)မှအထက်ဆိုလျှင် (၁၂၀၀)ကျပ်သိန်း ထောက်ပံ့ကြေးပေး၊ ကျေးရွာ များက ထောက်ပံ့ကြေးငွေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရမှာမဟုတ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုသည် အနည်းဆုံး (၂၀)ကျပ်သိန်း ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုသည် အများဆုံး (၁၁၀၀)သိန်းရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှင်ဒါန်းမူပါဝင်ပြီး ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုသည် သိန်း (၄၀၀)ကျပ်ကျမှမည်ဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အထိ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အကာအကွယ်တွင် လူမှုအကာအကွယ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ် (၂)မျိုးရှိကြောင်း၊ ဒီစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

တတိယနှစ် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန် များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် တာဝန် ဝတ္တရားများဆောင်ရန် (၅)ချက်၊ ရှောင်ရန် (၅)ချက်ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကော်မတီဝင်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်**

ကြောင့်ဖြူကွင်၊ ကျေးရွာတွင် လူထုအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်နှင့် အောက်ပါကော်မတီ ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

- |                            |                     |        |
|----------------------------|---------------------|--------|
| ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ    | (၁) ဦး င / သိင်္ဂါ  | (ကျား) |
|                            | (၂) ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း  | (မ)    |
| ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ | (၁) ဦးကောင်ကြော်ဌေး | (ကျား) |
|                            | (၂) ဒေါ်ကလေးစု      | (မ)    |

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ	(၁) ဒွါယကျော်ဝင်း (ကျား)
	(၂) ဒေါ်တင်မာဝင်း (မ)
လည်ဝတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ	(၁) ဒွါ တင်ကျော် (ကျား)
	(၂) ဒေါ်စန်းစန်းစိန် (မ)
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားပြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	(၁) ဒွါ ဖေမာလှိုင် (ကျား)
	(၂) ဒေါ်ဒေါ်လှိုင် (မ)
စာရင်းကိုင်	(၁) ဒွါ စာမေဋ္ဌ (ကျား)
	(၂) (မ)
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	(၁) ဒွါ သီဟ (ကျား)
	(၂) ဒေါ်ဇော်ဇော်ဝင်း (မ)

ဖောင်မြူကွယ် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန် အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များဖွဲ့၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲများမှာ -

- (၁) တောငှက်မြေထိန်ရုံ (၂၀) သိင်္ဂါ
- (၂) စိမ်းစပါးရေပွယ် (၅၅၀၀') (၅၀) သိင်္ဂါ
- (၃) စွာဇာ၊ ကျောက်ခင်ယပ် (၂၅၀၀' x ၆' x ၇") (၂၅) သိင်္ဂါ
- (၄)
- (၅)

လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ ရွာသူရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး တတိယနှစ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - *Am*  
 အမည် - ဦးအောင်သူလင်း  
 ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 နေ့စွဲ - ၆ - ၁၂ - ၂၀၁၆

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဇနားလ်ယာမခွင့်နှစ် - စတုတ္ထမြောက်နှစ် စီမံကိန်း အတွက် ဆွေးနွေး  
ဆွဲဖြတ်ချက်များ - ၁) ကမ်းခြေက ဈေးကွက်

- ၁) ဒို့ဇ်ဇီး ဈေးကွက်
- ၂) သစ်ပင်ပင်ဒို့ဇ် (ခ) ဒို့ဇ်ကပေး ဈေးကွက်
- ၃) ဇိတ်ချေကဇ်
- ၄) ဂုဏ်သဘ ဈေးကွက်
- ၅) ဈာနကား

I \* ပထမဦးစားပေး စဉ်းစား ပေးရန် ဆွဲဖြတ်ချက် ဖြစ်သည်။

II \* ဒုတိယဦးစားပေး စဉ်းစား ပေးရမည် ဈေးကွက်များ ဖြစ်သည်။

- ၆) ဇီးဇာကဇ်
- ၇) ဇွာကဇ်
- ၈) ဖျဉ်းကဇ် (ခ) ဈာနကား ဇီးဇာကဇ် စဉ်းစား ရန်

III \* တတိယဦးစားပေး စဉ်းစား ပေးရမည် ဈေးကွက်များ ဖြစ်သည်။

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ၉) အထက်ဇိတ်ဇ်  | ၁၅) ဂုဏ်သဘ     |
| ၁၀) ဇိတ်ဇ်     | ၁၆) ဇီးဇာကဇ်   |
| ၁၁) အထက်ဇိတ်ဇ် | ၁၇) ဇိတ်ဇ်     |
| ၁၂) အထက်ဇိတ်ဇ် | ၁၈) ဇွာကဇ်     |
| ၁၃) ဇိတ်ဇ်     | ၁၉) ဇိတ်ဇ်     |
| ၁၄) ဇိတ်ဇ်     | ၂၀) အထက်ဇိတ်ဇ် |
| ၁၅) ဇိတ်ဇ်     | ၂၁) ဇိတ်ဇ်     |
| ၁၆) ဇိတ်ဇ်     | ၂၂) ဇိတ်ဇ်     |
| ၁၇) ဇိတ်ဇ်     | ၂၃) ဇိတ်ဇ်     |
| ၁၈) ဇိတ်ဇ်     | ၂၄) ဇိတ်ဇ်     |
| ၁၉) ဇိတ်ဇ်     | ၂၅) ဇိတ်ဇ်     |
| ၂၀) ဇိတ်ဇ်     | ၂၆) ဇိတ်ဇ်     |

အထက်ဇိတ်ဇ်က (၁၆) ဈာနကား စီမံကိန်း (၄) နှစ်တွင် (၂) နှစ်အထိ  
တိုက်လုပ်ချိန်အတွ် အထက်ဇိတ်ဇ်က အထက်ဇိတ်ဇ်က ဆွဲဖြတ်ချက် ဖြစ်သည်။  
စီမံကိန်း (၄) နှစ်တွင် (၁) နှစ်အထိသာ လုပ်ချိန်အထက်ဇိတ်ဇ်က ဆွဲဖြတ်ချက်  
ခွင့်ရသော ဆွဲဖြတ်ချက်ကိုသာ ယာမခွင့် စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းကို ပထမဦးစား  
ပေးလုပ်ချိန်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် အထက်ဇိတ်ဇ်က တစ်ဖက်တစ်ကျ  
အုပ်စု အုပ်စုပြင်ရေတိုက် ဆွဲဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကတိဝန်ဆောင် လက်မှတ်များ  
လည်း ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ညော် (၄:၀၀) ၂၄ နာရီတိုင်တွင်  
အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်၍ ဂုဏ်သဘ ဇိတ်ဇ်က

ဒေါ်ဇိတ်ဇ်ဇိတ်ဇ်  
၇.၇.၇၇  
ဇနားလ်ယာမခွင့်



၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း၊ လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း၊ မိမိတို့၏အဖွဲ့  
 ရရှိပုံနှင့်အား ဆွဲဝေခံ့. ဇာဝေခံ့ -

ဆုံးဖြတ်ချက်

အင်း၊ ဖြေကြားခြင်းနှင့် စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်ကို ဖြေကြားခြင်း၊

ကျေးရွာအုပ်စု၏ စီမံကိန်းအစီအစဉ် (ကျေးရွာ) - ဦးသန်းဝင်း  
 (မ) - ဒေါ်မေအိန်၊ ဖြေကြား

အင်း၊ အကျဉ်းချုပ် - ဦးစိုးပွင့်  
 အင်း၊ အကျဉ်းချုပ် - ဒေါ်တင်တင်  
 အင်း၊ အကျဉ်းချုပ် / အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အိန် ] အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်

အင်း၊ အကျဉ်းချုပ်ကို လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း (ကျေးရွာ) - ဦးအောင်မောင်  
 (မ) - ဒေါ်ခင်အေး

ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် အင်း၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်  
 ဖြေကြားခြင်း -

အင်း၊ အကျဉ်းချုပ်နှင့် (၂၄) ရွာရှိအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် (ကျေးရွာ) လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း၊  
 အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း  
 ရှိ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း ဖြေကြားပါဝင်သည်။

- ၁။ ရှေးကျွန်း - ကျေးရွာ၊ ကျွန်းကျွန်း ရွာတွင်းလမ်း - ၁၂၀,၀၀၀ပိ
- ၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်း - စာပေကျောင်းတိုက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - ၁၂၀,၀၀၀ပိ
- ၃။ ဆူးယုတ်ကျေးရွာ - ကျွန်းကျွန်း ရွာတွင်းလမ်း - ၆၄၆၀၀ပိ
- ၄။ ဖြေကြားခြင်း - စာပေကျောင်းတိုက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - ၂၀,၀၀၀ပိ
- ၅။ ကျေးရွာ - စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် - ၇၀,၀၀၀ပိ
- ၆။ အင်း - စာပေကျောင်းတိုက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - ၆၅,၀၀၀ပိ
- ၇။ အင်း - စာပေကျောင်းတိုက်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - ၆၅,၀၀၀ပိ
- ၈။ အင်း - စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် - ၃၀,၀၀၀ပိ

ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း၊  
 အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း ဖြေကြားခြင်း၊  
 အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်နှင့် လျှင်လျှင်ဆွဲယူပေးခြင်း ဖြေကြားပါဝင်သည်။

၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်နှုန်း(သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှုအဆင့်/အစီအစဉ်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသားလမ်းစာရင်း မြေတစ်ခြံခြံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	ကုန်စည်အစီအစဉ်
	၂	ကျောက်ချောကုန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	မရှိပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဝိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
ကျေးမာရေးနှင့် အဟုတ်	၁	စိန်စမ်းကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	မရှိပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	စာပေစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကုဏ္ဍ <input type="checkbox"/> မ			

			၁	၁			
			၂	၂			
			၃	၃			
			၄	၄			
			၅	၅			
အခြား	၁	အုပ်စုအဖွဲ့	၂	၂			မရှိပါ
	၂		၃	၃			
	၃		၄	၄			
	၄		၅	၅			
	၅		၆	၆			