

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 နှိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
 ဆင်ကူးကျေးရွာ၊ ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ
၁။	ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု	ပရွတ်ကျေးရွာ	
၂။	ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု	လမုကျေးရွာ	
၃။	ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု	ဆင်ကူးကျေးရွာ	

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့၊ ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ကူးကျေးရွာ၊ လူမှုရေးပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

ဆင်ကူးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၄) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများအားဖြင့် ကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၄) စုတွင် အမျိုးသား (၄၄) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅၆) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၇၇) စု၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၃) စုရှိသည်။ သောက်သုံးရေနှင့်ရေတွင်းရေကန်များကို စာရင်းပြုစုရာတွင် သောက်ရေကန် (၁)လုံးရှိပြီးတစ်ရွာလုံး လက်လှမ်းမီသုံးဆွဲနိုင်သော သောက်သုံးရေအတွက်အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အနေဖြင့်လယ်ယာလုပ်ငန်းများနှင့်လက်လုပ်လက်စားအလုပ်အကိုင်များအား တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရ သည်။ လက်လှမ်းမီအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအနေဖြင့်ကျေးရွာအတွင်း ရှိချောင်း၊ မြောင်းများ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် မြေသားလမ်း၊ကွန်ကရစ်လမ်း ဆိုင်ကယ်သွားလမ်းရှိပြီးအနည်းငယ် အဆင်ပြေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့်ပရွတ်အုပ်စုကျေးရွာများအားလုံးဆက်လျှက်မြေသားလမ်းမ တစ်ခုတည်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။


ပြုစုသူ - ဦး ကိန္ဒာကင် မ၊၊ထုတ်ဖော် ရုံး၊ ဇူလိုင် ၅၂
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၄) ဦး

၄။ လူထုမှူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ /သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄	၄	၈	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်း စားအလွှာပေါင်းစုံ	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၅	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့	၅	၁၅	၂၀	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၆	၂၃	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၅	၃	၈	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှူးမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ် ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေ သောပြဿနာများနှင့်၊ ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်၊ အကျိုး ဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၃၄	၅	၃၉	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြမြေပုံ (Village dream map)	၂၀၁၂.၁၂.၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၉	၃၃	၄၂	အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေ ချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေ သောတို့ကျေးရွာပုံစံ

31. 12. 2015

အမှတ်(၁) အထက၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်



အမှတ်(၁) အထက
ရွှေဘိုမြို့နယ်

- အမှတ်(၁) အထက
- ရွှေဘိုမြို့နယ်
- အထက
- အထက
- အထက
- အထက
- အထက
- အထက

အမှတ်(၁) အထက

အမှတ်(၁) အထက

အမှတ်(၁) အထက

အမှတ်(၁) အထက

အထူးအရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
 (၇၀)၂၅၅

အချက်အလက်	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား
အချက်အလက်	အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။	၁၅၂
အချက်အလက်	အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။	၁၀၀
အချက်အလက်	အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။	၃၀

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ကူးကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ဆင်ကူးကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျို၊ လယ်ယာရှိသူများအား ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၂၇) %ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသော မိသားစုတွင် ဈေးရောင်းဆိုင်ရှိသူများ၊ လခစားဝန်ထမ်းများ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသူများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှ သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၈၅) %ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား များ၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်)၊ မပြည်စုံသူများဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၃) %ရှိသည်။ အထိခိုက်လွယ်သူ အိမ်ထောင်စုများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ နေသူများကို ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု (၀)%ရှိသည်။ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီးချွန်လုပ်ထားခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ် ပေါက်လာ ပါက ထိခိုက်လွယ်သူ များကို ဦးစားပေးသင့်ကြောင်း၊ အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပြုစုသူ -

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး၊ မ (၄) ဦး

ရာသီချိန်ပြဇယား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ကူးကျေးရွာရာသီချိန်ပြဇယား ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေလိုအပ်မှု၊ (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု၊ (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု စသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦး ကို ကိုကင် ယုဒေသနာ့ - ရုံးစား ဗဟို

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး၊ မ (၅) ဦး


5.2021
11/11

5.2021

5.2021

Exam / E-2
Theopolis

Handwritten text on the left side of the page, possibly a title or subject name, written vertically.



Handwritten text in a yellow circular sticky note.

ပရိုဂရမ်များ ၊ အင်ဂျင်နီယာများ
ပညာရေး ချိတ်ဆက် ပြုစုပေး



၂၀၁၈ - ၁၉ - ၁၅

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆင်ကူးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည် အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ဆင်ကူးကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

၁။ ငေတီ Y NYD ၊ စုပေးပေးရေး ၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ နေထိုင်ရေး အဖွဲ့

၂။ ငေအေ

၃။ ညောင် ၊ ကျေးရွာ ၊ စားနပ်ရိက္ခာ ၊ စာပေအဖွဲ့

၄။ ဇနီးအဖွဲ့

၅။ ကာလအဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့

စသည်တို့မှာကျေးရွာလူထုအဓိကအားကိုး၍အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။အခြားအကျိုးပြု သောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်းကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦး ကိုစိန်လင်း ၊ လှိုင်စုစုစု ၊ ရေး ၊ မှူး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

27.08.2020 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

စာ:

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

အမှတ်	အမည်	အရက်
1	အ. ဝန်ထမ်း	0
2	အ. ဝန်ထမ်း	1
3	အ. ဝန်ထမ်း	2
4	အ. ဝန်ထမ်း	3
5	အ. ဝန်ထမ်း	4
6	အ. ဝန်ထမ်း	5
7	အ. ဝန်ထမ်း	6
8	အ. ဝန်ထမ်း	7
9	အ. ဝန်ထမ်း	8
10	အ. ဝန်ထမ်း	9

ပဋိပတ္တိကုသိုလ် : ၂၀၁၆ ကျ စာအုပ် ၅၀
 ပဋိပတ္တိကုသိုလ် ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ (ရက်)
		၀
၁	ပျားပေါင်းပါဝင်မှု	၁၀
၂	အာရပ်အာရပ်အာရပ်အာရပ်	၇
၃	ခေါင်းဆောင်မှု အကြောင်းအရာ	၇
		၁၀
၄	ဝင်ရောက်မှု	၁၀
၅	အိမ်မှု တိမ်ဆောင်ရွက်မှု	၁၀
၆	လျစ်လျူ	၇
၇	ပညာတတ်မြောက်မှု	၁၀
၈	ရုပ်ကျွေးကမ်းစားဆုံးဖြတ်ချက် စွဲမှု	၀

11/11

Handwritten title

Handwritten subtitle

11/11/2015



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြခြေပုံ

• အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း

ဆင်ကူးကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -

- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်ကူးကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ထိုအတူ အမျိုးသမီးများ ထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

- ✓ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ
- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။

တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

• အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ဆင်ကူးကျေးရွာ၏အမျိုးသမီး များမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့တွင်အား နည်း နေရသည် ကိုတွေ့ရှိရသည်။

• အနစ်ချုပ်

အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးလက်မီးလင်းရေးကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထိုအတူအခြားအားနည်းသောအချက် များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်စွာ - ၀၂၀၂၀၂၀၆ - ၀၂၀၂၀၂၀၆ - ၀၂၀၂၀၂၀၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၆) ဦး

සිංහල භාෂාව "සත්‍යය" ක්‍රමලේඛනය

2016

දිනය: (2016)

2016

සත්‍යය

සත්‍යය: සත්‍යය යනු සත්‍යය වන බව පෙන්වීමයි.

සත්‍යය සත්‍යය වන බව පෙන්වීමයි. සත්‍යය යනු සත්‍යය වන බව පෙන්වීමයි. සත්‍යය යනු සත්‍යය වන බව පෙන්වීමයි.

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

සත්‍යය

အမုန်းဘေးများ အခက်ခဲများ

၁။ ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး

၂။ ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး

၃။ အသက်ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး

၄။ ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး

၅။ ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး

၆။ ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး

အမည်: သဇော်

ရောင် (၅) ခွင်ပေးပေးခြင်း ချက်ပြန်:

၁။ စော:ခင်: ခွင် ကျေးဇူး: ၅၂၀
၅၂၀

၂။ စော:ခင်: ခွင် ကျေးဇူး: ၅၂၀
၅၂၀

၃။ စော:ခင်: ခွင် ကျေးဇူး: ၅၂၀
၅၂၀

၄။ စော:ခင်: ခွင် ကျေးဇူး: ၅၂၀
၅၂၀

၅။ စော:ခင်: ခွင် ကျေးဇူး: ၅၂၀
၅၂၀

အပျို: သား: များ: (၅) နှစ်

၀ ဝေး: များ: များ: များ:

၁. အသက်ကျော်. ကျော်: ၁ နှစ်
ပေးရန်။

၂. အကြီးအကျယ် ကျော်: များ

၃. ကျော်: ပေး: များ: များ ရန်။

၄. ကျော်: ကျော်: ကျော်: ကျော်:
ကျော်။

၅. ကျော်: ကျော်: ကျော်: ကျော်:
ကျော်။

၆. ကျော်: ကျော်: ကျော်: ကျော်:
ကျော်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ပရွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ကူးကျေးရွာ၏
အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဆင်ကူးကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ မီးဖိုချိန် ဖြန့်ဖြူးရေး အစီအစဉ် "
- ၂။ ဆေးပေးစခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃။ ရွာလမ်း ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်း
- ၄။ အသက်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး
- ၅။ ဆွေတော် စောကုန် နှင့် ဖြောင့်ဖြူ ကြံ့ခိုင်ရေး

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ အိမ်ထောင်ရေး အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး
- ၂။ ကျေးရွာလမ်း ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်း
- ၃။ အသက်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး
- ၄။ ကျေးရွာလမ်း ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်း
- ၅။ ဆွေတော် စောကုန် နှင့် ဖြောင့်ဖြူ ကြံ့ခိုင်ရေး

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ


၁။ ကျေးရွာလမ်း ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်း	ရမှတ် (၆) မှတ်
၂။ ဆေးပေးစခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ရမှတ် (၄) မှတ်
၃။ ကျေးရွာလမ်း ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်း	ရမှတ် (၂) မှတ်
၄။ ဆွေတော် စောကုန် နှင့် ဖြောင့်ဖြူ ကြံ့ခိုင်ရေး	ရမှတ် (၂) မှတ်
၅။ အသက်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး	ရမှတ် (၀) မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းအားပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး



ဆင်ကူးကျေးရွာသူများမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



ဆင်ကူးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများမှဆွေးနွေးချက်ရလဒ်များကို ပြန်လည်ရှင်းပြနေစဉ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆေးကုသရေးဌာန

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးကျော်စွန်း	၀၅.၇၅၇၇၂၁၁၂၅
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်သန်းသန်းစော	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောကျိ	၀၅.၂၅၀၅၁၄၅၄၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဆန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြစိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စင်စော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စင်စော	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောစန်းသန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမြစော	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစောစို	၀၅.၇၅၀၅၁၄၃၃၀
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစောစို	၀၅.၂၅၀၀၄၀၂၅၃
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးကျော်	၀၅.၂၅၀၅၁၄၅၄၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစို	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစို	၀၅.၇၅၀၅၁၄၃၃၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်စော	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအေးစိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၆၁၆၄၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကိုကိုလတ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချာပီ	မြို့နယ် ထွန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု မဏ္ဍုလ
		ကျေးရွာ ဆင်ကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇	ဗုဒ္ဓ	-
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၈	၅၈
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၈	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလိ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မိုးဝဲကြီးစု ကျေးရွာ (ပျဉ်းမနား)		မှတ်ချက် လမုကျေးရွာ (၆၈၀.၈၀.၃၆)		အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
				မှတ်ချက် မိုးဝဲကြီးစု ကျေးရွာ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: စာရင်းစာရင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- (မသိပါ)
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2 1/2 မိုင်/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လူထုဗဟိုပြု-----
- (၂) စီးပွားရေး-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးကိ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကိကျိတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးဗျူဟာ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးဗျူဟာအမည် - ၉. ၈၆. ၆၀၄. ၀၀၀၀

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၂.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နေရာအမည် - ၉. ၈၆. ၆၀၄. ၀၀၀၀

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နေရာအမည် - ၉. ၈၆. ၆၀၄. ၀၀၀၀

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		ကျား	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	
	စတင်	ပြီးရက်		အရပ်	အိမ်ထောင်စု
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၁. ၃. ၂၀၁၅	၁. ၃. ၂၀၁၅	၁၄	၁၇	၂၀
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၁. ၃. ၂၀၁၅	၁. ၃. ၂၀၁၅	၁၄	၁၇	၂၀
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၂. ၃. ၂၀၁၅	၂. ၃. ၂၀၁၅	၆	၂	၁၀
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်					
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း					
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)					
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)					
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)					
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုရန်း)					
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)					
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း					
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)					
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)					
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)					
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုရန်း)					
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)					
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း					
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ					



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ 31.12.2015

ပြည်နယ်ကိုင်: ကချင်ပြည်နယ် ပြည်နယ် ထင်ရှားမြို့နယ် ကျေးရွာ ဆင်စွယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း: (၄)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	31.12.2015	31.12.2015	၉	၁၃	၂၂	ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	31.12.2015	31.12.2015	၉	၁၃	၂၂	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	18.1.2016	18.1.2016	၉	၁	၃	ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	22.3.2016	22.3.2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	30.3.2016	30.3.2016	၁၀	၁၂	၂၂	ဗမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.3.2016	30.3.2016	၁၀	၁၂	၂၂	ဗမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.3.2016	30.3.2016	၁၀	၁၂	၂၂	ဗမာ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း (၃) - ၂၉-၁၀-၂၀၀၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ခွဲအောက်တွင် ဆက်ဆိုရာ လူထုဆွေးနွေးချက်/လက်ထောက်စည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ခံစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဥဒ္ဓါရက် မြှင့်ထင်မှုများသည်၊
 ရည်ရွယ်ချက်/အမျိုးအစား အမည် အိမ်ထောင်စု
 နေ့စွဲ ၀၁.၂.၂၀၀၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မာပိုင် ကျေးရွာ မာပိုင်
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုဟက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	၅၅	၅၀	၂၂	မာပိုင် ၂၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	၅၅	၅၀	၂၉	မာပိုင် ၂၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	၅၅	၅၀	၂၅	မာပိုင် ၅၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	၅၅	၅၀	၂၅	မာပိုင် ၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	၅၅	၅၀	၂၅	မာပိုင် ၅၅
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၁.၂.၂၀၀၆	၀၁.၂.၂၀၀၆	၅၅	၅၀	၂၅	မာပိုင် ၅၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ၊ ပ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ပရွတ်	ဆင်ကူ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ - လမ်းဖောက်ခင်း	၁ မြို့တွင်းဘက် လမ်းဖောက်ခင်း
၂ မြို့မရ	၂ တစ်ရွာလုံး မြို့မရ
၃ ရေပေါများချင်	၃ ဆေးခန်း
၄ မျှလတန်းကျောင်း	၄
၅ ဘောက်ရေကန်ခြံခတ်ချင်	၅

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ လမ်းတွေကောင်းချင်တယ်	၁ လမ်းကောင်းစေချင်
၂ တစ်ရွာလုံး မြို့မရ	၂ မြို့မရ
၃ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလျှင်	၃ ရေပေါများချင်
၄ ရေ	၄ မျှလတန်းကျောင်း
၅ ဆေးခန်း	၅ ရေ

၃) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ရွာလမ်း (1250' x 3' x 6")	ကျား+မ	၁	၇၀၂၀၀၀၀	၁၀၀ နီးပါး
၂ ရွာလုံးကျွတ်မြို့	ကျား+မ	၂		
၃ ဆေးခန်း အခန်း	ကျား+မ	၃		
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁-၃-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ 31.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်/တိုင်း/ကျေးရွာအုပ်စု ဗလူဟ် ကျေးရွာ ခါးကူး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်	၁	မြို့
၂	ရေကန်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး	၂	စားခန်း
၃	ကျေးရွာလမ်းများ ဆင်းရဲ (ကျေးရွာအုပ်စု)	၃	ရွာရေရရှိရန် (ရေအောက်)
၄	ကျေးရွာအုပ်စုကန်	၄	ရွာဆက်ပစ်
၅	စာပို့ဆောင်ရေး	၅	စာပို့ဆောင်ရေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စားခန်း	၁	စာပို့ဆောင်ရေး ပြုပြင်ရေး
၂	စာပို့ဆောင်ရေး	၂	စားရုံ
၃	စာပို့ဆောင်ရေး	၃	ရွာတွင်းလမ်း စားရုံ ကောင်း
၄	မြို့	၄	စာပို့ဆောင်ရေး ကောင်း စတင်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	၈ + ၆	၁	၆၅၀၀	၅၀၀




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	၂	၅၀၀၀	၁၀၀၀
၃	စောင့်ရှောက်ရေး	မ	၃	၄၀၀၀	၁၀၀၀
၄	လျှင်ကန်				
၅	စာသင်ကျောင်း				
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ 31.12.2015



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၈.၁၂.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကုန်းဘူန်း**၊ မြို့နယ်/ထရပ်/အပင် **ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမ**၊ ကျေးရွာ **၃၀၆ကျေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ရွာတွင်း ခွင့်စားလမ်း၊ ရွာကွေ့လမ်း၊ အစကင်း၊ လောကကြေး၊ ပျား၊ နှင်းကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ ခရစ်တော်	၀ ရွာတွင်းလမ်း၊ အစကင်း၊ လောကကြေး၊ ပျား၊ ဘား၊ လာရီ၊ စကားခါး
၂ အသစ်ကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ ပညာရေး၊ စာဖတ်အဖွဲ့၊ နှင်း၊ နှင်း	၂ လောကကြေး၊ ကုန်ခြံခွဲ၊ နှင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ စာဖတ်အဖွဲ့
၃ အကြည်စိုက် မြို့ပြကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း	၃ ရွာတွင်း ခွင့်စားလမ်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ လောကကြေး၊ ကျောင်း၊ နှင်း၊ ကျောင်း၊ များ၊ ပျား၊ လာရီ၊ စကားခါး
၄ စားပေးဆုံး မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ နှင်း၊ မြို့ပြကျောင်း	၄ အသစ်ကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ အခြား ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ နှင်း၊ ကျောင်း
၅ လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့၊ မြို့ပြကျောင်း၊ စားပေးဆုံး၊ စားပေးဆုံး၊ မြို့ပြကျောင်း	၅ ကျောင်း၊ စားပေးဆုံး၊ မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ စားပေးဆုံး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ရွာထိပ်လမ်း၊ စကင်း၊ ပါက ရွာအဖွဲ့၊ များ၊ နှင်း၊ လာရီ၊ စကားခါး	၀ ရွာတွင်းလမ်း၊ စကင်း၊ ပါက ရွာအဖွဲ့၊ များ၊ နှင်း၊ လာရီ၊ စကားခါး
၂ အသစ်ကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ ပညာရေး၊ စာဖတ်အဖွဲ့၊ နှင်း၊ နှင်း	၂ လောကကြေး၊ ကုန်ခြံခွဲ၊ နှင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ စာဖတ်အဖွဲ့
၃ အကြည်စိုက် မြို့ပြကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း	၃ ကုန်ခြံခွဲ၊ နှင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ စာဖတ်အဖွဲ့၊ များ၊ နှင်း၊ ကျောင်း၊ ဘား
၄ စားပေးဆုံး မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ နှင်း၊ မြို့ပြကျောင်း	၄ အသစ်ကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ လောကကြေး၊ စကားခါး
၅ ကျောင်း၊ စားပေးဆုံး မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ စားပေးဆုံး၊ မြို့ပြကျောင်း	၅ ကျောင်း၊ စားပေးဆုံး မြို့ပြကျောင်း၊ ကျောင်း၊ စားပေးဆုံး၊ ကျောင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်း ကျွန်ကျွန်လမ်းဆွဲခြင်း	ကျား + ၆	၆၄၂,၀၀၀	၁၀၆
၂	လောကကြေးကုန်ခြံခွဲ	ကျား + ၆	၈,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၆
၃	ရွာတွင်း ကျွန်ကျွန်လမ်း ဆွဲခြင်း	ကျား + ၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၆
၄	အသစ်ကျောင်း၊ မြို့ပြကျောင်း	ကျား + ၆	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၆
၅	စားပေးဆုံး တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + ၆	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	၅၅၀၉ အဖွဲ့အစည်းပြုစုခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျောက်စာ၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ အစိုးရ
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁-၂-၂၀၁၉

လူထုထုတ်ပြန်ခြင်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုတည်းမှ ရေးမှူး	/	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကူအညီပြင်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	အတည်ပြုသွင်းရမည်။	ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံအဖွဲ့	ထိုးထွင်းရေးစီမံချက်တွင်	နောက်ထောက်တွဲအဖြစ်ထွက်ထားရမည်။
အချက်အလက်များကို	MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။			CF
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	မြို့နယ်	မြို့နယ်	တပ်	
နေ့စွဲ	18.1.2016			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဖရုံကုန်	မြို့နယ်	တပ်	
			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၈/၇)စက်ဝန်း(၁) မစက်ဝန်း(၂) မစက်ဝန်း(၃) မစက်ဝန်း(၄) မစက်ဝန်း(၅)	

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	
ပဏ္ဍ	ပို့လျှောက်ရန် (ကမ်းခြားဖမ်း)	၈၀၀' x ၁၀' x ၆'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၆၅၀၀၀၀/-	-	ပထမနှစ် ပုံစံ ၇၅၀၀၀/-	၆၇၂၅၀၀၀/-
ပဏ္ဍ	စာသင်ကျောင်း ရည် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈၀၀' x ၆' x ၆' + ၁၇၄' x ၁၂' x ၆'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၅၀၀၀၀/-	-	ပထမနှစ် ပုံစံ ၇၅၀၀၀/-	၆၆၂၅၀၀၀/-
စာသင်ကျောင်း	ရည် ခွဲ-ဤ	၁၇၄' x ၁၂' x ၆' ၁၅၀' x ၆' x ၆' => ၅၅၀၀၀ ခြား ၁၅၀၀'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၂၀၀၀၀၀/-	-	ပထမနှစ် ပုံစံ ၅၀၀၀၀/-	၆၂၅၀၀၀/-
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	-	-	-	

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည်နေ့ရက် - ၁.၃.၂၀၁၅ (တနင်္ဂနွေနေ့)
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည်နေရာ - ဦးတရုတ်နေအိမ် (ဆင်ကူးကျေးရွာ)
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည်အချိန် - နေ့လည် ၁နာရီ
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ၃၁ ယောက်
- အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ - -

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ၁။ ငါ့ပြည်ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်
 ဤဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
 မှတ်တမ်းများကို ဖတ်ရှုပြီး ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့

ဆွေးနွေးချက်၊

.....၁:၀၅..... ရာအိမ်ရွာ၊ ဦးဌေးလှိုင်မှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊၁။ ဦးလင်းခြင်း
၂။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၃။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၄။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၅။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၆။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၇။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၈။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၉။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့
၁၀။ ဦးလင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဦးလင်းခြင်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဆရာမတို့

ကျေးဇူးတင်အောင် ဆက်လက်လေ့လာပါ။
မိမိတို့အား နားလည်စေရန်အတွက် နားလည်ရန်အတွက်
အားပေးပါ။ (၁) နားလည်ရန်အတွက် နားလည်ရန်အတွက်
မိမိတို့အား နားလည်စေရန်အတွက် နားလည်ရန်အတွက်

ဆုံးဖြတ်ချက်

မိမိတို့အား နားလည်စေရန်အတွက် နားလည်ရန်အတွက်
မိမိတို့အား နားလည်စေရန်အတွက် နားလည်ရန်အတွက်
မိမိတို့အား နားလည်စေရန်အတွက် နားလည်ရန်အတွက်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် _____ မိမိတို့အား နားလည်စေရန်အတွက်
အမည် _____
ရာထူး _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေ့စွဲ: ၂၀၂၂ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့
အချိန်: ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ
ကျင်းပရာ: ...

အစည်းအဝေး အမည်: ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ၏ အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း၏ အခြေအနေအထား ပြောကြားခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်းများနှင့် စီမံကိန်း : ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း၏ အကျိုးပြုမှုများနှင့် စီမံကိန်း : ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၄။ စာတမ်းများ
- ၅။ PRA tool
- ၆။ စာတမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ
- ၇။ စာတမ်းများ
- ၈။ နည်းလမ်းများ
- ၉။
- ၁၀။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ပုဏ္ဏား ကျေးရွာ ဆင်ကျွန်း
 ရက်စွဲ ၀၁.၂၂.၂၀၁၉ နေရာ ဒီ.ကျော်စွမ်း ကျေးရွာ
 အချိန် မနက် ၀၉:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ ဖက်ဒရယ် ကျေးရွာ ပျဉ်းကျွန်း အစည်းအဝေး
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၀၁။ - ကျေးရွာ ဒီပဲယိုအဖွဲ့မှ ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း -
- ၀၂။ - ကျေးရွာ ဒီ/ဆောက်ကောက်တိုင်း ဝန်ထမ်း စာရင်း -
- ၀၃။ - ပျဉ်းကျွန်း ဒီပဲယိုအဖွဲ့မှ ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း -
- ၀၄။ - ဒီပဲယိုအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ကျေးရွာ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း -
- ၀၅။ - ဒီ/ဆောက်ကောက်တိုင်း ဝန်ထမ်းစာရင်း နှင့် ကျေးရွာ ဒီပဲယိုအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း -
- ၀၆။ - ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း စာရင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း -
- ၀၇။ - ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း စာရင်း နှင့် ကျေးရွာ ဒီပဲယိုအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း -
- ၀၈။ - ဒီပဲယိုအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း -
- ၀၉။ - ကျေးရွာ ပျဉ်းကျွန်း ဒီပဲယိုအဖွဲ့မှ ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း -

අපේ ජීවිතයේ සියලුම දේ සඳහාම ආදරයෙන් සිටිමු.

* අපේ අතේ ඇති ජීවිතයේ සියලුම දේ සඳහාම ආදරයෙන් සිටිමු.

* අපේ අතේ ඇති ජීවිතයේ සියලුම දේ සඳහාම ආදරයෙන් සිටිමු.

* අපේ අතේ ඇති ජීවිතයේ සියලුම දේ සඳහාම ආදරයෙන් සිටිමු.

* අපේ අතේ ඇති ජීවිතයේ සියලුම දේ සඳහාම ආදරයෙන් සිටිමු.

* අපේ අතේ ඇති ජීවිතයේ සියලුම දේ සඳහාම ආදරයෙන් සිටිමු.

၁၅၅	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တုး			
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တုး			
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တုး			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တုး			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တုး			



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

မှတ်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP မှတ်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP တာဝန်တာဝန်ပြန်လှည့်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာခုံး (အခုံး)
- ဟတ်ကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှတ်ပုံနံပါတ် (စက္ကနန်းမှတ်ပုံစာ)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေခံအောက်မှူး၊ ပညာရေး၊
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု တာဝန်တာဝန်ခေါင်းစဉ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
ပြေပုံများ၊ ပုံရိပ်စဉ်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးစိစစ်မှု
- ကျေးရွာ၏အမှတ်အသား (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှတ်ပုံနံပါတ်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပေးခြင်း-
- PRA ဗဟိုဌာနများ အသုံးပြုသည့် အစောဆုံးအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊
အဖွဲ့ခေါင်းစဉ်၊ တိုင်းရင်းသားအရည်အချင်း ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးစိစစ်ရာတွင်
အားပေးခြင်းပေးထားသလား။
 - ဖို
 - မရှိ
- စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအစောဆုံးအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအစောဆုံးအတွက်)-