

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 ဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
 ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာ၊ ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (လျော့ရန်)

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

(ဖြုတ်ချရန်)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(နေပြည်တော်မှပုံစံအသစ်ဖြင့်ဖြည့်ရန်)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP) (ဖြုတ်ချရန်)

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ / သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၄.၂.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄	၇	၁၁	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၄.၂.၁၅	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၈	၅	၃၃	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)		ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု				ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၄.၂.၁၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၄.၂.၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၇	၁၃	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)		ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့				ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)		ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု				ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့် ၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်၊ အကျိုးဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric ranking)		ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့				စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ (Village dream map)		ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု				အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေသောတို့ကျေးရွာပုံစံ

ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မွန်ခဲတောဒွင်ပေါင်း (၃၀၀) ကျော်အိုင်က ညောင်ပင်ကြီး (၃၀) ပင်သည် ကြိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ ပေါက်ရောက်ရာမှ အခွံဖြူ၍ ညောင်ပင်အထောင့်တွင် တည်ရှိ နေသောကြောင့် ငေါင်းကြီးဟု ငေါ်သည်။ ငေါင်းကြီးကျေးရွာတွင် အပူချိန် (၃၀) အိုင်ကောက်ရှိပြီး ၊ သူကြီး ဦးကုမားကြီး ၊ ဦးစင် ၊ ဦးမျှကြီး နှင့် ညောင်ပင်တစ်ကြီး တစ်ကန်ရှိသည်။ ကြီးဘုံကြီး ၊ ဦးဘောင် ဘကြီး ငေါင်းကြီး ကျေးရွာသည် မိုမို ငေါ် တွင် ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းရေး ဘုံ ဦးဘွားကြီးများ ရွာအုပ်စုများ စည်းရုံး ခွင့်ရယူခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာလည်း ကျေးရွာရှိ လာရောက် ယူဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာဦး နန်းတော်ကြီး ကျောင်းကို (၁၂၈၅) ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီး ဘစ်ဘားကျောင်း ငါးလေး တည်ဆောက်ပြီး ကျောင်းပိတ်ခဲ့ကြသည်။ (၁၃၁၈) ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာစာတန်းကျောင်း ကို နိုင်ငံတော် ဂျပန်ငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ (၁၃၃၂) ခုနှစ်တွင် ဆေးပေးဆေးကို တည်ဆောက်ပြီး (၁၃၃၅-၃၆) တွင် ကျေးရွာလမ်း ကို ကျေးရွာသူ/သားများ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ငေါင်းကြီး ကျေးရွာတွင် ဂေဇက် ကိုသာ ဦးစားပေးဘွားလာခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယူဆိုင်ကျင့် ဦးပိက်များမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန လာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွာတွင်း ကျွန်းကုန်လမ်းကို စတင် ခင်းခဲ့ရာ (၂၅ x ၈၅၄ x ၆) ရှည် ကို ခင်းနိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၄-၁၅ တွင် ဖေထမ်း အိမ်ထောင်များကို လည်း တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဦးပိက်များလမ်း တည်ဆောက်ရာ ပေ (၂၄၉၄) ပေ အရှည်ကို တည်ဆောက်ပြီး ခင်းခဲ့သည်။

ယခုအခါ ငေါင်းကြီး ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ လမ်းလေး နှင့် အခြား အခြေခံ အဆောက်အအုံ များ အခြေခံ ခုတ်ဖော် လျှော့ငွေ ပေ ခဲ့သည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်					
ကျေးရွာအမည်	ငေါင်းကြီး				
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ငေါင်းကြီး				
မြို့နယ်	ထန်းတပင်				
တိုင်း/ပြည်နယ်	ကရင်ပြည်နယ်				
GPS	long - 95.8814046 , Lat 16.9994655				
အကွာအဝေး	၈ မိုင်				
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးအေးဖြူ	ပုဂ္ဂိုလ်အရ	၀၅	၀၅	၇၅ ၈၈၅ ၇၆၂၁
ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်					
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၃၆၀	အိမ်ထောင်စုအရ			၇၈
မိသားစုပေါင်း	၃၆၀				
ငါးဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၅၂၄	မ	၅၄၁	၁၀၆၅
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ယာန်ခွမ်း	ကျား	၂	မ	၂
	ဘဏ်ကြီးရွယ်အို	ကျား	၈	မ	၇
လူဦးရေ	ယာ	၅၅၅	၁၀၆၁	၅၅၅	
	ကျား	၁	၄	၁	
အခြား					

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း	မွေးမြူရေး	ကသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	တပိုင်တနှိုင်ကဲ	-	-
လယ်	-	-	-
တစ်ရက်ပျမ်းမျှပင်ငွေ	ကျား	7000	5000

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်	လယ် - ခွဲကျောင်း				
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	124	၈	131	ပေါင်း 255
ဆရာဦးရေ	ကျား	-	၈	8	ပေါင်း 8
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ					

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်အနီးဆုံးဆေးရုံ	ကျေးလက်ကျန်မာတရားစောပေးခန်း		
အခြားအသုံးအဆောင်	ဒုတိယတိုက်နယ်စောပေးရုံ / ထန်းတပင်မြို့နယ်စောပေးရုံ		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၆ မိုင် / ၈ မိုင်		
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ဒုတိယတိုက် -> ရေလမ်း / ထန်းတပင်မြို့	
	၂	ထန်းတပင် -> ကျေးလမ်း / ကားဖြင့် / သိုက်ကယ်ဖြင့်	
	၃		

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း			
ရေလမ်း	^		ဒေါင်းကြီး -> ထန်းတပင် / ဒေါင်းကြီး - ၂၅၀
ခြေလျှင်	^		
အခြား			
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ	-	သောက်ရေ
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ	-	သုံးရေ
ချောင်းစရ / ဖြစ်		-	
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး	ကိုင်း	တောင်သာ	မားကျက်ချေ	နှစ်ခုဆင့်ပိုင်ခင်း	အခြား
လယ်	-	-	-	-	-
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး	ဆိုင်ကယ်	ဖော်တော်တုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ကျွန်း	အခြား
ကား	^	^	^		
လူ့စွမ်းအား	လုပ်သား	လက်သား	လုပ်သား	အခြား	- စက်ဖြင့်
ပန်းရုံ					
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	လုပ်သား	လုပ်သား	လုပ်သား	လုပ်သား
	^	^	^	^	^

ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာအခြေအနေပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ရှိ ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၇၆၀)ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၇၆၀) ရှိပါသည်။ အမျိုးသား ဦးရေမှာ (၄၃၄) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ဦးရေမှာ (၃၂၆) ဖြစ်သည်။ နေထိုင်ရာ လူမျိုးအားလုံး ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အဓိက လုပ်ဆောင်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်များနှင့် အခြားရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလဲ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းသွားလာရန်အတွက် ရွာအဝင်လမ်း တစ်လမ်းနှင့် ဆည်မြောင်းတာတခု ရှိပါသည်။ ရွာအဝင်တွင် နေထိုင်သူ လူဦးရေ ပိုမိုများပြားပြီး အဓိက အသုံးပြုသော လမ်းဖြစ်ပါသည်။ မြို့သို့သွားလာရေးအလှမ်းဝေးသော်လည်း ရေလမ်းကိုသာ အသုံးပြု၍ သွားလာရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင် မူလတန်းအထိသာ သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ မူလတန်းအောင်မြင်ပြီး အလယ်တန်းတက်လျှင် မင်းဇေကျေးရွာသို့ ရေကြောင်း ခရီးကို အသုံးပြု၍ ကလေးများသွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်း ဆေးပေးခန်း တစ်ခန်းရှိပါ၍ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆရာမ တစ်ဦး ရှိပါသည်။ ရှောင်တခင်ဖျားနာမှုများအတွက် အဆင်ပြေသော်လည်း ၊ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကုသရာတွင် ထန်းတပင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၊ အင်းစိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု အားနည်းပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် လှိုင်မြစ် ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေအဖြစ် မြစ်ရေကို သုံးဆွဲကြသူများလဲ ရှိသည်။ ရွာအလည်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း သောက်ရေကန် ကို အားကိုး၍ သောက်သုံးကြသည်။ တုံ့ကင် ရှိသော နေအိမ်များတွင် အဝီစိရေကို သောက်သုံးကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေနှင့် မြစ်ရိုးတစ်လျှောက်ကျေးရွာ ဖြစ်သဖြင့် နှစ်စဉ်မြစ်ရေလျှံချိန်တွင် ရေကြီးမှု အနည်းငယ်ခံစားရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား (၄) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၇) ယောက်

ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာပြပုံသုံးသပ်ချက်

ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာပြပုံ သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးအစား (၄) မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ နေထိုင်သည့် အဆောက် အဦးအနေအထား စသည်များကိုအခြေခံ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်။

၁။ ချမ်းသာသော အုပ်စု

၂။ ပြေလည်သော အုပ်စု

၃။ ဆင်းရဲသော အုပ်စု

၄။ အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စု စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ချမ်းသာသော အုပ်စု - ၎င်း အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (~~၃၀~~ ၉) ပါဝင်ပြီး ထိုအုပ်စုမှ လူများတွင်တိုက်အိမ်(သို့) သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ယာမြေ (၂၀)ဧက နှင့်အထက်၊ စပါးပိုထောင်၊ ထွန်စက်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ အပ်ချုပ်စက်၊အောက်စက်၊ ဖုန်း စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စု - ၎င်း အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၂၂) ပါဝင်ပြီး ထိုအုပ်စုတွင် သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ လယ်ယာမြေအနည်းငယ်၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ ၊ အောက်စက်၊ ဖုန်း ၊ အပ်ချုပ်စက် ၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ဆင်းရဲသောအုပ်စု - ၎င်း အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၁၅) ပါဝင်ပြီး ထိုအုပ်စုတွင် သွပ်မိုး ထရုံကာအိမ်၊ လယ်မရှိ၊ ခေါင်းရွက်ပျက်ထိုးဈေးရောင်း၊ ငါးဖမ်းပိုက် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။


အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စု - ၎င်း အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၉) ပါဝင်ပြီး ထိုအုပ်စုတွင် နေမိုးထရုံကာအိမ်၊ တနေ့လုပ်တနေ့စား၊ အလုပ်အကိုင်အတည်တကျမရှိ ၊ ကလေးငယ်များ၊ အကြွေးတင်ခြင်းများ စသည့် ပုံပန်းသွင်ပြင်များဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား (၄) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၆) ယောက်

வினா / விடை / விடை / விடை

வினா / விடை / விடை / விடை



ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာပင့်ကူအိမ် မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံတွင် အမျိုးသမီးများတွင် ယခင်ကရှေးရိုးဆွဲ အပြုအမူများ ကြောင့်လည်ကောင်း၊ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုဖြင့် လည်းကောင်း အိမ်ထောင်ဦးစီးလူကြီးသူမများပြောသော စကားများ အား လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိကြပေ။ အမျိုးသားများပြောသော ဆုံးဖြတ်သော အရာများကို ပံ့ပိုး ကူညီကြ သည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုအားနည်းကြသည်။

အမျိုးသမီးများမှာ အများအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် စီးပွားရှာကြသော်လည်း နှမ်းတစေ့နှင့် ဆီမဖြစ် ဟုအများက သက်မှတ်ပြောဆိုကြလေသည်။ ယနေ့အချိန်အခါများတွင် အိမ်တွင် ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက် များမွေးမြူခြင်းဖြင့် တပိုင်တနိုင်စီးပွားရှာ တက်လာကြသော်လည်း အမျိုးသားများကဲ့သို့ ဝင်ငွေ မရရှိနိုင်ပေ။

အစည်းအဝေးပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများ အနေနှင့် တက်ရောက်မှုအားနည်းကြသည်။ ပညာတက်ရောက်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနည်းတူပညာမသင်ကြားနိုင်ကြပေ။ အမျိုးသမီးများ သေစာရှင်စာဖတ်တက်ရင်တော်ပီအိမ်မှုကိစ္စတက်မှ မိန်းကလေးက သင့်တော်တယ်ဆိုသော ရှေးရိုးဆွဲ အယူများကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ စာတက်မြောက်မှု နည်းပါးသော မိန်းကလေးများမှာ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုများတွင်ပါ အားနည်းကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား (၆) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၇) ယောက်

အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြပုံ



ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၅ ဦး
မ - ၇ ဦး



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ.....ဒေါ်ဦး.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးတံခွန်	၀၉ ၇၈၁၄၈ ၀၆၄၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်တန်းမြင့်	၀၉ ၄ ၄၈၀၅၀၀၃၃
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းကျိ	၀၉ ၂၅၀၀၄၀၂၄၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဆွေဦး	၀၉ ၄၃၀၃၆၄၇၄၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မောင်ထွန်း	၀၉ ၂၅၀၀၄၀၁၅၀
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရွှေခိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းလျှော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မာဦး	၀၉ ၇၉၃၆၀၄၃၅၃
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဒိုင်ဝင်း	၀၉ ၇၈၁၆၆ ၂၀၇၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်ဇော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်ဝင်း	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးဘုန်းထွန်းဦး	၀၉ ၇၉၇၇၁၆၅၀၈
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မြ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းအေး	၀၉ ၂၅၂၅၈၈၃၇၃
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးချစ်ကို	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	၀၉ ၃၅၃၀၅၃၃၅၁
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးဖြူ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇၅ ၈၈၅ ၁၆၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးဖြူဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး-လူမှု	မြို့နယ် - ထားဝယ်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးဖြူ
		ကျေးရွာ - ငါးဖြူ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၅၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၅၄
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၁	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၅၃၁	၅၄၀
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၃	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၃	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း / ကွန်ကရစ်လမ်း / မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း / မြေသားလမ်း / လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်၊ ခုနှစ်၊ ခုနှစ်၊ ခုနှစ် -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် စွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ စွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဖြူဖြူ နိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဆိုက်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ညှိသွင်းရမည်။

စတင်ရုံးချုပ်/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးဖြူ နှင့် ဒေါ်အေး

နေ့စွဲ - ၁-၁-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဂျပန်၊ မြို့နယ် - ထန်တေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေါ်အေး၊ ကျေးရွာ - ဒေါ်အေး

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅-၁-၂၀၁၆	၅-၁-၂၀၁၆	၃၄	၁၅	၄၅	၆၄၀ ၄၅	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆-၁-၂၀၁၆	၆-၁-၂၀၁၆	၃၃	၂၇	၆၀	၆၄၀ ၆၀	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂-၁-၂၀၁၆	၂၂-၁-၂၀၁၆	၁၁	၄	၁၅	၆၄၀ ၁၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈-၃-၁၆	၁၈-၃-၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏အထည်ဖော်ရေးမော်ဒယ်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁-၄-၂၀၁၆	၁-၄-၂၀၁၆	၇၄	၂၀	၅၄	၆၄၀ ၅၄	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁-၄-၂၀၁၆	၁-၄-၂၀၁၆	၂	၁	၃	၆၄၀ ၃	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁-၄-၂၀၁၆	၁-၄-၂၀၁၆	၂	၁	၃	၆၄၀ ၃	



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးအေးအေး - စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁၁ - ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် - ထန်တပင်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေါ်အေးအေးအေး - ဒေါ်အေးအေးအေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅. ၁၁. ၁၆	၂၅. ၁၁. ၁၆	၅၆	၃၅	၉၄	၆၈၅ ကာဗို ၅၅၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀. ၁၁. ၁၆	၃၀. ၁၁. ၁၆	၅၆	၃၅	၉၄	၆၈၀ ကာဗို ၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆. ၁. ၂၀၁၇	၆. ၁. ၂၀၁၇	၇၀	၆	၇၆	၆၈၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၇. ၁. ၂၀၁၇	၇. ၁. ၂၀၁၇	၆၀	၆	၆၆	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇. ၁. ၂၀၁၇	၇. ၁. ၂၀၁၇	၆၀	၆	၆၆	၆၀
၆။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇. ၁. ၂၀၁၇	၇. ၁. ၂၀၁၇	၆၀	၆	၆၆	၆၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇. ၁. ၂၀၁၇	၇. ၁. ၂၀၁၇	၆၀	၆	၆၆	၆၀
၉။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇. ၁. ၂၀၁၇	၇. ၁. ၂၀၁၇	၆၀	၆	၆၆	၆၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၇၀	၆၀	၁၂၀	၆၆၀ ကျွန်း	၁၁၅	၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၇၀	၆၀	၁၂၀	၆၆၀ ကျွန်း	၁၁၅	၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၇၀	၆၀	၁၂၀	၆၆၀ ကျွန်း	၁၁၅	၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၁၅	၇	၂၂	၆၆၀		၂၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၄.၁၇	၂၅.၄.၁၇	၂၂	၇	၂၉	၆၆၀		၂၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၃၀	၂၅	၅၅	၆၆၀ ကျွန်း		၅၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၁၀	၅	၁၅	၆၆၀		၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၆.၆.၁၇	၆.၆.၁၇	၅၀	၇၅	၁၂၅	၆၆၀		၁၂၅

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ဆောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဇေယျာ ဇေယျာ

ရက်စွဲ။ ပုံနှစ် အနှစ် တနှစ် စနှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း မြို့နယ် ဇေယျာအုပ်စု ကျေးရွာ ဇေယျာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ။)

အမျိုးသားများဘက်မှတင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှတင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရွာလမ်းလမ်း	၁	ရွာလမ်းလမ်း
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၂	ရွာတွင်းလမ်း
၃	ဆိပ်ခံတံတား	၃	ဆိပ်ခံတံတား
၄	ရွာချွေးဆေးရုံ	၄	ရွာချွေးဆေးရုံ
၅	ရွာချွေးဆေးရုံ	၅	ရွာချွေးဆေးရုံ

(ခ) မျှော်မှန်းချက်နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှတင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှတင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ရွာလမ်းလမ်း	၁	ရွာလမ်းလမ်း
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၂	ရွာတွင်းလမ်း
၃	ဆိပ်ခံတံတား	၃	ဆိပ်ခံတံတား
၄		၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ။)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/မ/ ကျား-မ/ တင်ပြချက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ရွာလမ်းလမ်း	ကျား/မ	၁	၁၉၅၀၀	၇၅၀
၂ ရွာတွင်းလမ်း	ကျား/မ	၁		
၃ ဆိပ်ခံတံတား	ကျား/မ	၁		
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးဖြူဖြူ

နေ့စွဲ - 5. 1. 2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်းတိုင်း၊ မြို့နယ်-ထီးဇော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ဒေါ်ဇွဲ၊ ကျေးရွာ - ဒေါ်ဇွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ဂွာလှည့်လမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၁. ဂွာလှည့်လမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၂. ချောင်းထူး တံတား မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၂. ချောင်းထူး တံတား မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၃. ဂွာတွင်းလမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၃. ဂွာတွင်းလမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၄. ကျေးရွာအစုအဝေး မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၄. ကျေးရွာအစုအဝေး မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၅. အကျိုးမရှိသော မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၅. အကျိုးမရှိသော မှုး ပျက်စီးနေခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. ဂွာလှည့်လမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၁. ဂွာလှည့်လမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၂. ချောင်းထူး တံတား မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၂. ချောင်းထူး တံတား မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၃. ဂွာတွင်းလမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၃. ဂွာတွင်းလမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၄. ကျေးရွာအစုအဝေး မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၄. ကျေးရွာအစုအဝေး မှုး ပျက်စီးနေခြင်း
၅. အကျိုးမရှိသော မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	၅. အကျိုးမရှိသော မှုး ပျက်စီးနေခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁. ဂွာလှည့်လမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	(ကျား + ၈)	1	၇၅၀၀၀၀	၇၂၆၅
၂. ချောင်းထူး တံတား မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	(ကျား + ၆)	2	၇၅၀၀၀၀	၇၂၆၅
၃. ဂွာတွင်းလမ်း မှုး ပျက်စီးနေခြင်း	(ကျား + ၈)	3	၇၅၀၀၀၀	၇၂၆၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	မုတူးတူးတံတားများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လျှော့+၆)	4	10000000	1265
၅	ကျေးရွာများအတွက်လျှပ်စီးစနစ်များဆောက်လုပ်ခြင်း (လျှော့+၆)	5	-	1265
၆	ရွာပြင်/ရွာချိုင့်အတွက် (လျှော့+၆)	6	-	1265

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိန်စု လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 5-1-2016





လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	မြေစီမံရေးစီမံကိန်း	အမျိုးသမီး	
၂	ရေအားတိုင်းခြင်း	အမျိုးသမီး/အား	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးမြင့် လက်မှတ် Mjint နေ့စွဲ ၃၀. ၁၁. ၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားခံရမှု
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတက်ရောက်စစ်ချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဇော်ဇော်အောင် နှင့် အောင်

နေ့စွဲ - ၂၀၁၅- ၁၀- ၁၀

ပြည်နယ်/တိုင်း- ပုသိမ် မြို့နယ် - ဝေသာမင်


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
ပေါက်ကျေးရွာ	ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်း၊ ၂၅၂၅၅၅	၆၄၀x၁၀x၆	၁၂၀၀	ကျေး ကျေး ကျေး	၅၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၇၄၂၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်း၊ ၂၅၂၅၅၅	၆၀၀x၅x၆	၃၀၀	ကျေး ကျေး ကျေး	၇၅၀၀၀၀		
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည် ၂၅၂၅၅၅	၁၄၀၀x၁၀x၆	၁၄၅	ကျေး ကျေး ကျေး	၂၅၀၀၀၀၀		
				ကျေး ကျေး ကျေး			
				ကျေး ကျေး ကျေး			



လူထုထံပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

ရာထူး	ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	အမည်	အသိမ်း	လက်မှတ်	ရက်စွဲ







အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ကြီး အုပ်စု

ကျေးရွာ ဒေါ်ကြီး ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၅ - ၁ - ၂၀၁၆

နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ အကြိမ် ဒီမိုကရေစီ ဝတ်ဆောင်အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ပထမအကြိမ် ဒီမိုကရေစီ ဝတ်ဆောင်ခြင်း နှင့် အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂။ ဒီမိုကရေစီ၏ ရည်ရွယ်ချက်
- ၃။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဌာန ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဝင်များ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
- ၅။ PRA Tools အသုံးပြုခြင်း အကြောင်း
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ခင်ကြီးအုပ်စု

ကျေးရွာ ဒေါ်ခင်ကြီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၆. 1. 2016

နေရာ အင်းဝကျေးရွာ

အချိန် 11:00 မှ 3:00 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ PRA Tools ရေးဆွဲရာ၌ အဓိကအား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖယ်လေးများ

၂။ ရာဇဝင်-နှစ်စာ ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲခြင်း

၃။ ဒီမိုကရေစီ စီးပွားရေး အစဉ်အလာ အသိပညာပေးခြင်း

၄။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး အစဉ်အလာ ပြောဆိုခြင်း

၅။ _____

၆။ _____

၇။ _____

၈။ _____

၉။ _____

၁၀။ _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဒါရီကြီးအုပ်စု

ကျေးရွာ ဒါရီကြီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၁.၁၆

နေရာ ဒါရီကြီးကျောင်း

အချိန် ၁၃:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဝိမံတိယလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းပြခြင်းအား ဖော်ပြရာရှိ အကြောင်းကြားခြင်း
- ၂။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခြင်း
- ၃။ လုပ်ငန်းများ စီမံချက်ရေး ဆွဲခြင်း
- ၄။ လုပ်ကား / ကွဲပြားခြင်း လုပ်ကား မှာ ရင်းမြစ် အတွက် ဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။ နယ်လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ပေးခြင်း
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ဇွဲကြီး ကျေးရွာ ဒေါ်ဇွဲကြီး
ရက်စွဲ ၂၇ . ၁၁ . ၁၆ နေရာ ဒေါ်ဇွဲကြီး နှင့် ကြီးကျောင်း
အချိန် ၁၁:၀၀ မှ ၃:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ အကြိမ် အစည်း အဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)


အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ


(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၀။ အစည်း အဝေး အစီအစဉ်များကို စဉ်းစား ရေးသား ဖွဲ့စည်း လမ်း
- ၁။ ရုပ်ပုံရုပ်ဖော် တင်ပြ နှင့် အဖွဲ့အစည်း စာတမ်း ပြောကြားခြင်း
- ၂။ ယူကယ်စတီပြု စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း အကြောင်း ဆွေးနွေး ခြင်း (စီမံကိန်း ဂရုစိုက်စွာ ဖြစ်စေ)
- ၄။ စီမံကိန်း စာတမ်း အစဉ်အစဉ်ကို ရှင်း လင်း ဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။ ကော်တီဝင်များ နှင့် ဆောင်ရွက် နှင့် ရှောင်ရှား မှု တို့ ရှင်းလင်းခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အကျအမြင့် အဖွဲ့ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၇။ PRA Tools များ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး အဆင်အခံ များ ပြုပြင်ခြင်း
- ၈။ ဆောင်ရွက်ရေး အစဉ်အစဉ် အစီအစဉ် ရေးသားခြင်း ။
- ၀၀။

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- > ဆွေးနွေးရမည့်အချက်များမှ အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားရာတွင် ကျေးဇူးအတွင်း စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိရာ တက်လာခဲ့၍ ဤဖြစ်ပွားကြောင်း ယခုနှစ်တွင် ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဆွေးနွေးပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပါ။
- > ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- > ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- > စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- > ကော်မတီဝင်များက ဆောင်ရွက်မည့် အချက်များကို ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- > ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- > ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။
- > ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ယူဆချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အေးဖြူဖြူ နှင့် 

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်အေး ဖြစ် 

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းကြီး ကျေးရွာ ဒေါင်းကြီး
ရက်စွဲ 30. 11. 2016 နေရာ ဒေါင်းကြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် 11:00 မှ ၅:00 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ PRA Tools များကို ပြန်လည် ဝံ့ဒ်းဆင်ခြင်း
- ၂။ အစဉ်အဆက် ပျက်စီးခြင်းများမှ အရေးကြီး လိုက်နာခြင်း
- ၃။ လုပ်ငန်းခွင် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၄။ အစည်းအဝေး ပိတ်ပိတ်ခြင်း
- ၅။ _____
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကို လိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- > ပထမဆုံး ဇယားခွဲသော PRA Tools များကို ဖြန့်လျှင် သုံးသပ်ပြီး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အခက်အခဲ နှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို Tools များ ချိတ်ဆက်ပြီး အပြန်အလှန် တစ်ဖက်နှင့် အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်ကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။
- > ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများ အား ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဆင့် သတ်မှတ် ရသည်။
- > မှတ်တမ်းတင် ခြင်းပုံစံများကို အစည်းအဝေးကို ပြန်လည် သုံးပြုရန်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အေးအေး ဦး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ခေါင်ကြီး ကျေးရွာ ခေါင်ကြီး

ရက်စွဲ ၁၃-၃-၂၀၁၇ နေရာ ၁၃၄၊ ဟော်ကြီး ရေကန်

အချိန် ၁၂ နာရီ မှ ၁၄ နာရီ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် တက်ယအကြိမ် အစည်း အဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် ဆွေးနွေးခြင်း မှ စီမံကိန်း၊ နယ်စပ်၊ နယ်စပ်
- ၂။ ပတ်ဝန်းကျင် ဆေး၊ ရေ၊ နေ
- ၃။ ဦးကံညွှန် မှ နယ်စပ်၊ တက်ယအကြိမ် စီမံကိန်း၊ နယ်စပ်
- ၄။ နယ်စပ်၊ နယ်စပ်၊ နယ်စပ်၊ နယ်စပ်၊ နယ်စပ်
- ၅။ _____
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု သီပေါမြို့ ကျေးရွာ သီပေါ

ရက်စွဲ ၁၆-၁-၂၀၁၇ နေရာ စတုဂံဝက်ကြီးကျောင်း

အချိန် ၁၂နာရီ မှ ၁နာရီ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် စတုဂံဝက်ကြီးကျောင်းအစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ဝယ်ယူကူးစီးမှုများ

၂။ နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် မဟာမိတ်ရေးရာ

၃။ ခန့်မှန်းချက်နှင့် ကျခံရမှု

၄။ _____

၅။ _____

၆။ _____

၇။ _____

၈။ _____

၉။ _____

၁၀။ _____

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ဝယ်ယူရေး: စီမံချက် ကို ကော်မတီထံ ပြောပြရမည်။
- ဝယ်ယူရေး: ပုံစံများ၊ ဇယားများ၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ နည်းလမ်းများ
- ဝယ်ယူရေး: စီမံချက် ပါ ကျင့်ပတ်မှုများ၊ ဇယား၊ ဂရပ်၊ ဖြေရှင်းချက်များ ကို စွဲနည်းရမည်။
- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
- ပေ ၂၀ ကျော် ဖြန့်ဖြူးပေးရန်
- ခံစားရုံ၊ သင်တန်း၊ ဇယား၊ ကျင့်ပတ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဇယား၊ ဖြေရှင်းချက်များ
- မ ဖယ် ရှိ ဖြစ်ပါက ဖြန့်ဖြူးပေးရမည်။
- ပ နှစ် ခု ဖြစ်ပါက ဖြန့်ဖြူးပေးရမည်။
- နှစ် ခု ဖြစ်ပါက ဖြန့်ဖြူးပေးရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စု . Thi
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စု . Thi



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ဆိပ်ခံတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃	ကျေးဇူးဌာနချေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိုက်ပျိုးရေး	၁	အားချုပ်သံစုံတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	အားပြိုင်သံစုံတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ပျားစစ်စစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အရှင်ကျေးတို့စုခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		