



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP

တလုပ်ပင် အုပ်စု၊ တလုပ်ပင် ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်




မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၁၁
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၂ - ၁၃
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၄ - ၁၆
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၇-၁၈
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၉ - ၂၀
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၀- ၂၂
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၃- ၂၄
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၅



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်
 ရည်ရွယ်ချက် " စာပေပညာ ဝေပညာတွင် ခွဲသော စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသားတို့
 ၏ ရုပ်တည်မျှ မပေးအဆားများ၊ ခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးရှိမှုများ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊
 ဦးဆောင်မှုများ၊ ဆီခိုက်ပျက်မှုအခြေအနေများ၊ စာပေပညာအခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးတို့
 ပြိုင်ပွဲ အခြေအနေများကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
 ထိုသို့ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဦးတည်ပြီး စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသားအဖွဲ့ခွဲ
 ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပါ ချက် ၏ ချက် ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်သုံးသပ်
 ချက်များဖြင့်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်က အမျိုးသားများသည်
 စာပေပညာအခွင့်အလမ်း ရှိပြီး သိသဖြင့် ဝေပညာရရှိမှု ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
 စာပေပညာအခွင့်အလမ်းများကို ရရှိရန်အတွက် အိမ်ထောင်ရေး အတွက်
 အချိန်ပေးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် စာမျိုးသားများက အမျိုး-
 သားထက် ခိုက်ကျပါသည်။ အမျိုးသားရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် စာမျိုးသားများ
 ပျက်စီးပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး အမျိုးသားများ အားလုံးပါသည်။ ဆုံးဖြတ်
 ချက်ချိန်တွင် စာမျိုးသားများသည် မှတ်ပုံစံ ပြု ရရှိ ပါသည်။
 ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး စာမျိုးသားများ ၏ အခြေအနေရည်
 အားလုံးပေးပို့ရန် တွေ့ ရသဖြင့် စာမျိုးသားများအတွက် စွမ်းဆောင်
 ရန် အားလုံးပေးပို့ရန် တွေ့ ရသဖြင့် စာမျိုးသားများအတွက် စွမ်းဆောင်
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် - ၈ - ၅၀ + ၆ - ၅၀ = ၁၀၀ ဦး



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုဇယား နှင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

မ	ကျေးရွာ	ကျား/မ	မ	ကျား	ကျား/မ
	အခြေခံတိုက်	လယ် ကိုင်း သစ်တော ရွာင်း ရှေ့တွင်း/ကန် ကျည်း ဆိုင်ကယ် ကား လမ်း			လယ် ကိုင်း သစ်တော ရွာင်း ရှေ့တွင်း/ကန် ကျည်း ဆိုင်ကယ် ကား လမ်း

ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဇယား သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ စာတိုက်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များဘေးဒဏ်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အရင်းအမြစ်များကို စောင့်ရှောက်ပေးရန်နှင့် အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စာတိုက်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုဇယားအရ အရင်းအမြစ် (၁၁) မျိုးကို ခွဲဝေ သုံးစွဲ ၊ ထိန်းချုပ် စောင့်ရှောက်။ ကျေးရွာ အတွင်း အသုံးပြု စေရမည့် အရင်းအမြစ် များမှာ - အခြေခံတိုက်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ သစ်တော၊ ရွာင်း၊ ရှေ့တွင်း၊ ကန်၊ ကျည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လမ်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော များစွာ ထိန်းချုပ် ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့် ရေ

၈ - ၅၀ + ၆ - ၅၀ = ၁၀၀ ဦး



ဥစ္စာဓါတ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓါတ် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်ဆုံး	လယ်၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ မဲခွဲစက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်	၂၁	၉.၅%
အလယ်အလတ်	လယ်၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်	၈၀	၃၆%
အောက်ဆုံး	လက်လှုပ်လက်ခား	၅၂၀	၅၄.၅%
	စုစုပေါင်း	၅၂၁	၁၀၀%

ဥစ္စာဓါတ် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်များ

ရည်ရွယ်ချက် " ဥစ္စာဓါတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် မှာ ကျေးရွာအတွင်း ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုကို သိရှိစေရန်၊ ဥစ္စာဓါတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေအထားကို ဖော်ထုတ်သိရှိစေရန်နှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခသည် အခြေအနေအထားများကို အဓိကထား ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဤသို့ဖြင့်ကျေးရွာအတွင်း အဆင့်မြင့်ဆုံးအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ အောက်ဆုံးအုပ်စု ဟူ၍ သုံးအုပ်စု ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်ဆုံးအုပ်စုပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ မဲခွဲစက်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ၂၁ စု မှာ အဆင့်မြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် လယ်၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၈၀ စု ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဆုံးအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၂၀ စု ပါဝင်ပြီး လက်လှုပ်လက်ခား အဖြစ် လုပ်ကိုင်လေးစားရပါသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အဖြစ်မှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ စီးပွားရေးအခြေအနေအထား များမား ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ မီးရထား စသည့် အဆင့်မြင့်မှုများ ရှိခြင်း သိရှိပါသည်။ သို့သော် အလယ် အုပ်စုများတွင် ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အဖြစ် ဖြစ်လျက်ရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အဖြစ် ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။ ပါဝင်ရေးအရ သူဦးရေ ၈ - ၂၅ + ၆ - ၂၀ = ၄၅ ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ






ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

တပည့်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်






အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဇူလိုင်	သီတင်း	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ
ရာသီဥတု	ပူပြင်း အေးအေး	ပူပြင်း အေးအေး	မိုးဇွဲ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
ရက်ပျို့များ	မေတ္တာ (၁)	မေတ္တာ (၂)	သိဒ္ဓါ ပျိုဗြဲ	စပါး ဦး	စပါး ဦး	မေတ္တာ ဦး	သိဒ္ဓါ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	သိဒ္ဓါ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်			မေတ္တာ ဦး	စပါး ဦး	စပါး ဦး							
ကျန်းမာရေး				အေးအေး တုတ်						မေတ္တာ မေတ္တာ		
ဝေဖန်/ထွက်ခွာ				ထွက်ခွာ	ထွက်ခွာ	ထွက်ခွာ	ဝေဖန်	ဝေဖန်	ထွက်ခွာ	ထွက်ခွာ	ဝေဖန်	ဝေဖန်
မွေးမြူမှု	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ	မေတ္တာ မေတ္တာ

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း

ကလေးပညာရေးအဖွဲ့၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း



ရူပတန်းများ

-  → အိမ်
-  → လယ်ကွင်း
-  → စေတီ
-  → ကျေးရွာအုပ်စု
-  → ရေကန်

လူမှု ဗဟိုပေါင်း ဝါဝေသော လူမှုဆန်ခြေခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကျိုးပြုပေးသော

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာ အရင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြေရှင်းမှု + social Map
၂	စာအိမ်ခြေခြင်း ကိရိယာ (seasonal calendar)
၃	ဥစ္စာ ခန့် ဖြေရှင်းမှု ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (wealth Ranking)
၄	ကျေး/မ ဗေဒ ကျွမ်းကျင် သုံးသပ်ခြင်း (cob web)
၅	အရင်း အဖြစ် အသုံးပြုမှု ဖော်ပြခြင်း (asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်း စိုက်ဆက်မှု ဖြေရှင်းမှု (Venn diagram)

ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အရင်း အဖြစ် ဖြေရှင်းမှု . ၂၀၁၇

ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖြေရှင်းမှု သုံးသပ်ချက်
 ရည်ရွယ်ချက် " တစ်ဦးချင်း ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ အရင်း အဖြစ်များ၊ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်း၊ ယာယီအိမ်များ၊ ရေရရှိမှုတို့ကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 တစ်ဦးချင်း ကျေးရွာကို အဖွဲ့အစည်း ဖြေရှင်းမှု အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာ ချမ်းသာ လမ်း များဖြင့် ဆက်၍ သွားလာရပါသည်။ တစ်ဦးချင်း ကျေးရွာ ဖြစ် နိုင် များကို ဖွဲ့စည်း အိမ်၊ ဝါးအိမ် အိမ် များ ဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ဆိုလိုပါသည်။ အိမ် ကျယ် ကျယ် ဝေးဝေး များ များ ခိုလှုံ့ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ အိမ်အိမ်တို့သည် အုပ်စုများ ကို ဖြေရှင်းပေး အဆင့်မြင့် နေရာ နိုင်ကျသော အုပ်စု များကို ဖြေရှင်းပေး ဆောင်ရွက် ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို အဖွဲ့အစည်း ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို အဖွဲ့အစည်း ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ ၈+၁၅+ ၈-၁၀= ၂၃ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ တလုပ်ပင် ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး/တာဝန်
၁	Ta Loke Pin	ဒေါ်မေဆွိ	Female	Procurement Sub-Committee
၂	Ta Loke Pin	ဦးကြည်ဝင်း	Male	Grievance focal point
၃	Ta Loke Pin	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး	Female	Grievance focal point
၄	Ta Loke Pin	ဦးခင်ဝင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၅	Ta Loke Pin	ဦးခင်မောင်တင့်	Male	Procurement Sub-Committee
၆	Ta Loke Pin	ဦးခင်မောင်လတ်	Male	Monitoring Sub-Committee
၇	Ta Loke Pin	ဒေါ်ဝါဝါခိုင်	Female	Monitoring Sub-Committee
၈	Ta Loke Pin	ဒေါ်ကြည်ကြည်ခိုင်	Female	Village volunteer
၉	Ta Loke Pin	ဦးသန်းထွဋ်	Male	Village volunteer
၁၀	Ta Loke Pin	ဦးတင်နိုင်	Male	O & M Sub-Committee
၁၁	Ta Loke Pin	ဒေါ်တင်နွဲ့မူ	Female	O & M Sub-Committee
၁၂	Ta Loke Pin	ဒေါ်အေးသိန်း	Female	Village Project Support Committee
၁၃	Ta Loke Pin	ဦးမျိုးမင်းထွန်း	Male	Village Project Support Committee
၁၄	Ta Loke Pin	ဦးကြည်စိုး	Male	Village Finance Clark



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N = 18-74 2379 , E = 94-996430

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမူဝါဒ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမူဝါဒ၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းချုပ်၊ ကျေးရွာ တာဝန်ပိုင်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြသ	၁၇၉	ဘာသာ (၁) မုဒိ	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) - ဘွင်	၄၂	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၁၀
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြသ	၃၅၃	၄၃၀
လူမျိုးစု (၂) - ဘွင်	၁၂	၁၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၉၄	၂၅၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရိုးကပ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----
/မသိပါ



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလှည့်ရမ်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းလမ်းများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးရာ/နေထမ်း အစည်းအဝေး	စက်ဝန်းအမှတ်ကြိမ်၊ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၁၇	
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်	မန္တလေးတိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်၊ မြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇	၅၀	၅၀	၁၀၀	မဟာ ၉၀ ချင်း ၁၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးရာအစည်းအဝေး	၇.၃.၁၇	၇.၃.၁၇	၅၀	၅၀	၁၀၀	မဟာ ၈၉ ချင်း ၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၆	၁၁	၂၇	မဟာ ၁၆ ချင်း ၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးရာပေးပို့ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၀.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၁၆	၁၁	၂၇	မဟာ ၁၆ ချင်း ၁၁
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးရာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၅၀	၅၀	၁၀၀	မဟာ ၉၀ ချင်း ၁၀



အမည်အစား	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၆.၂။ ပယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်မာ၊ မိ	မိန့်သည့်နေ့ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဖျားဖောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု တာလှပွင့်
			ကျေးရွာ တာလှပွင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မျိုးစေ့ကောင်းမွန်မှု	၁ လျှင်စစ်မီးအခက်အခဲ (တရား၊ ဖားဖျက်)၊ ယဉ်ကျေးရေး (ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ ကျွဲကျွေးစား)
၂ မီး (ယဉ်ကျေးရေးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာမလုံ)	၂ ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း (အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း)၊ ကျွဲကျွေးစား (အခက်အခဲ)၊ ယဉ်ကျေးရေး (တရား၊ ဖားဖျက်)
၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ၊ လက်ခံ (ယဉ်ကျေးရေး)၊ ယဉ်ကျေးရေး (တရား၊ ဖားဖျက်)
၄ ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း (ယဉ်ကျေးရေးအတွက်)	၄ ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း (ယဉ်ကျေးရေးအတွက်)၊ စားနပ်ရိက္ခာမလုံ
၅ ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း (ယဉ်ကျေးရေးအတွက်)	၅ လက်ခံ လက်ခံများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ၊ ယဉ်ကျေးရေး (တရား၊ ဖားဖျက်)

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှင်စစ်မီးအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း၊ မီးလင်းဆိုင်ရာ	၁ လျှင်စစ်မီးအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း၊ လက်ခံဆိုင်ရာ
၂ လက်ခံအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာမလုံ	၂ စားနပ်ရိက္ခာမလုံအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း
၃ ကမ္ဘာ့ဘဏ် (ငွေကြေး)၊ ငွေကြေး (ငွေကြေး)၊ တရား၊ ဖားဖျက်	၃ စားနပ်ရိက္ခာမလုံအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း
၄ မျိုးစေ့ကောင်းမွန်မှု၊ စားနပ်ရိက္ခာမလုံအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ
၅ စားနပ်ရိက္ခာမလုံအခက်အခဲအလျှော့ချခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာမလုံ	၅ ယဉ်ကျေးရေး (တရား၊ ဖားဖျက်)



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအတွက်
၁	ကျွန်းစစ်ဖိ (ဝါတ်တိုင်း၊ ဖိလိုင်)	(ကျား + မ)	၄၅ ၀၀၀၀၀	၈၀၀
၂	စေတနာတော်အဖွဲ့အစည်း အားကစားကွင်း	(ကျား + မ) (ကျား)	၅၀၀၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀၀	၂
၃	အေးချမ်းသာယာရေး လမ်းပြုပြင် (လမ်းအလယ်)	(ကျား + မ) (ကျား + မ)	၂၅၀၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀၀	၂
၄	ကန်တန်းပြုပြင်ရေး	(ကျား)		၂
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ ၄ နှစ်စီမံရေးလမ်းပြုပြင်ရေး	(ကျား) (ကျား)		၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူ
၁	ကျွန်းစစ်ဖိ (ဝါတ်တိုင်း၊ ဖိလိုင်)	ကျား + မ	မောင်အောင်အောင်
၂	လမ်းပြုပြင် (လမ်းအလယ်)	ကျား + မ	မောင်အောင်အောင်
၃	အေးချမ်းသာယာရေး စေတနာတော်အဖွဲ့အစည်း	ကျား / မ	ကျွန်းစစ်ဖိ
၄	အားကစားကွင်း	ကျား	မောင်အောင်အောင်
၅	အေးချမ်းသာယာရေး ကုတင် (၅၀) အဖွဲ့	ကျား / မ	ကျွန်းစစ်ဖိ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးမြင့် ----- လက်မှတ် ----- (မြင့်) ----- နေ့စွဲ ----- ၇.၂.၂၀၁၇ -----



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချက်တွင် ကျေးရွာစီတောင်တော်ပတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုပုံစံကို အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစည်းမှူးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဒေါ်စေးစေး
 နေ့စွဲ: ၇၄.၃.၂၀၁၄
 ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်း: (V) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဘေးလှိုင်

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးအတား (အမြင့်/အလျား x အနံ၊ အရေးအတွက် စသည်ဖြင့်)	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ (ဧက) ဦး	အဆိုပြုခြင်းပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
တလှပွင့်	လျှပ်စစ် ဝါးချိတ်၊ ဘွယ်တပ် ခြင်း(ဖိနပ်+ဇိ)	၁၇၀၀'	(၈၁၀) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	၄,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၅၀၀,၀၀၀
ကျွဲချီ	လျှပ်စစ် ဝါးချိတ်၊ ဘွယ်တပ် ခြင်း(ဖိနပ်+ဇိ)	၁၇၀၀'	(အမေ) ဦး ၁၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	၄,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၅၀၀,၀၀၀



၂၂

ရွာ-ဖြူကွင်း	လျှပ်စစ်ဖိတ်တိုးချဲ့ ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း (တိုင်+ဖိတ်)	၂၃၀၀'	၂၂၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀	၂,၄၀၀,၀၀၀
သဂိုဝ	လျှပ်စစ်ဖိတ်တိုးချဲ့ ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း (တိုင်+ဖိတ်)	၂၇၀၀'	၂၂၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၂၅၀,၀၀၀	၄,၂၅၀,၀၀၀
ရွှေကျင်းလှ	စွာကဝင်လမ်းဖြူဖွင့် တိုးချဲ့ခြင်း (ရောင်းချောက်ခင်းလမ်း)	(၂၀၀၀ x ၁၄ x ၁၀၆)	၄၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၂၅၀,၀၀၀	၄,၂၅၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝါ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ ၁၄.၇.၂၀၁၇
 အေးအေးအေး ၁၄.၇.၂၀၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မြို့နယ် = ပုသိမ်တိုင်း မြို့နယ်
 အုပ်ချုပ်မှု = တာလှပွင့် အုပ်ချုပ်မှု
 ကျေးရွာအမည် = တာလှပွင့် ကျေးရွာ
 အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့စွဲ = အ.ထ.က. (ရှားပြူးကွင်း)
 အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ ဦးရေ = ကျား (၅၈) + မ (၅၀) = ၁၀၈ ဦး
 နှစ်စွဲ = ၂၀၁၅ ခုနှစ်
 အစည်းအဝေး စတင်ချိန် = နေ့စဉ် ၁၁:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ
 မှတ်တမ်းတင်သူ = ဒေါ်ခင်အုဇာဝင်း
 ဝန်ထမ်းများ = ဒေါ်အေးအေးမျိုး၊ ဒေါ်အက်အိန်နီ၊ ဒေါ်ခင်အုဇာဝင်း (CF)
 ဦးဆောင်သူ = ဦးထွန်းလင်း (TF)
 အကြောင်းအရာ = ပ တမ အကြိမ် အစည်းအဝေး
 - PC-1 နှင့် PC-12 ကောက်ခံခြင်း နှင့် CF မိတ်ဆက်ခြင်း
 - လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း အကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
 - လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ထောက်ပံ့ရန် ပုံငွေ ရရှိမှုအသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
 - ကျား ၁၆ ဝန်းကျင် နှစ်စွဲ နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
 - ဝေဖန်အကြံပြု ဖော်ပြချက်များ ရေးသားဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ရေးသား နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိရသော အကြောင်းအရာများ မေးမြန်း ဖြေဆိုရန် ဆွေးနွေးခြင်း
 - စီမံကိန်း အကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း
 - အကာအကွယ်များမှ စတင် အကာအကွယ် နှင့် လူမှုအကာအကွယ် အကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း
 - ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း
 - ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အများစုအားလုံးမှ ဆွေးနွေးချက်ဖြင့်



မြို့နယ် = ပန်းတောင်း မြို့နယ်

အုပ်ချုပ်မှု = တရားဥပဒေ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှု

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှု = တရားဥပဒေ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေရာ = အ.ထ.က (ရှားဖြူကွင်း)

အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေရာ = အ.ထ.က (ရှားဖြူကွင်း) - အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ = ၇.၃.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး စတင်ချိန် = ၁၁:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

မှတ်တမ်းတင်သူ = ဒေါ်ခင်အေးအေး

နိုးဆောင်သူ =

အကြောင်းအရာ = ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

- ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျေးရွာလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အားပေးမှုအား ဖော်ပြ ထားသော ဖြစ်ရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
- ဆီမီနာရီ ပထမနှစ်တွင် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများ၏ အစီအစဉ်နှင့် ဆိုင်ချက်များ နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအား ဂွင်းလင်း ဖြေကြားခြင်း
- လူထုဖော်ပြခဲ့သည့် ကိန်းတွင် မည်သည့် နှစ်တွင်မျှ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ဆက်လက် ဂွင်းလင်း ဖြေကြားခြင်း
- အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် ဂျာနယ် ရေးသားသော ကျေးရွာသူ/သား များအား ကျား နှင့် မ အုပ်ချုပ် နှစ်ခုစွဲ၍ အသက်အဘယ် ဖြစ်စေ များအား အစွဲကပ်၍ အသုံးပြုပြီး ရှိစေ ရန် ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

တယုပွင်အုရ
တယုပွင်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အခြားအဆောင်အယဉ်	အစဉ်	လုပ်ငန်း	အညီညွတ်စွာ	အခြားဌာနမှတာဝန်ခံသူ	ပိုင်ပိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်
			မေးလ်	သို့/အုပ်စု	ဗုဒ္ဓလေ့
အခြားအဆောင်အယဉ်	၀	ပန်းခြံ၊တိုင်/ကြိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စားကန်ကျေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ချိုးကျေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ပန်းတိုင်ကြိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅	စားကန် ကြိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား	၀	စားပွဲစား (50)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အုတ်ကျေးရွာ၊ ကြိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	စားကန် ပျက်စီး	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉-၄၂၂၃၉၅၅၂ www.cdd.drdmyanmar.org