



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP

တလုပ်ပင် အုပ်စု၊ ရှားဖြူကွင်း ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်



မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ -၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈- ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀- ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂



၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ တလုပ်ပင် ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ တလုပ်ပင် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. တလုပ်ပင်
- ၂. ကျွဲရဲ
- ၃. ရှားဖြူကွင်း
- ၄. သနီဝ
- ၅. ရေတွင်းလှ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာရန်ကြွယ်ထူ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ဗင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn diagram)



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ် ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရွာ:ဖြူကွင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား ခွဲဝေသုံးစွဲ နိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လမ်းရှိ အသုံးချ နိုင်မှု၊ စည်းကမ်းတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်ဆက်သွယ်သော ဩဇာ နာရမှု အား သိရှိခြင်းအားလက်ခံရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရွာ:ဖြူကွင်း၊ ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ဇယားပါအရ အရင်းအမြစ် (၁၂) ချက် အား သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာ အတွင်းရှိ အများဆုံးပစ္စည်းအရင်းအမြစ် များမှာ အပ်ချပ်စက် ၊ လက်ဖက်စက် ၊ နှာ ၊ လယ်၊ ကိုင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ပျဉ်း ၊ ဈေးခင်း ၊ ကုတ်စီး ၊ သန့်ကြီး၊ ကျောင်း ၊ လမ်း ၊ စက်ဘီး ၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း အရင်းအမြစ် များကို လိုက်နာချက်များ အပေါ် ကျား ၊ မ အသုံးပြုကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကျေးရွာ လူထု ၅ မှိ ကျား ၊ မ တန်းအုပ်စုဝင် သော ကျေးရွာ ကော်မတီများ ၊ ဒုတိယအဆင့် အဖွဲ့အစည်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ များ ၊ မှ ဆုံးဖြတ်ကြ ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ ။ ကျား - ဦး / မ - ဦး
ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ် ချက်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

အရင်းအမြစ်များ	အသုံးပြုသူ	ထိန်းချုပ်သူ
အပ်ချပ်စက်	မ	မ
လက်ဖက်စက်	က	က/မ
နှာ	က	မ
လယ်/ကိုင်း	က/မ	က/မ
ဆိုင်ကယ်	က/မ	က/မ
ပျဉ်း	က	က
ဈေးခင်း	က/မ	က/မ
ကုတ်စီး	က/မ	က/မ
သန့်ကြီး၊ ကျောင်း	က/မ	က/မ
လမ်း	က/မ	က
စက်ဘီး	မ	မ



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ယုံ့ယပ်ချက်

ရူပိယွယ်ချက် " ပုစ္ဆာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိက ရူပိယွယ် ချက် မှာ ကျေးဇူး ဘဝင်း ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို ယိတ္တိစေရန် ၊ ပုစ္ဆာရေး ပိုမိုဆိုင် နှင့် ဖီး မြားရေး ဘဏ္ဍာရေးအဖြစ်များ ယိတ္တိစေရန် နှင့် ဆင်းရဲရဲယုတ် အကြောင်း ကျေးဇူး များ ကို အဓိက ထား ဖော်ထုတ် သိရှိ ဖြစ်စေရန် ရူပိယွယ်ပါ ယူပါ။

ရှားဖြူမှု၊ ကျေးဇူး ဘဝင်း တွင် အဆင်ပြေဆုံး အုပ်စု ၊ အလယ်အလတ် ၊ ယာမန် မှု ဖုန် (ပုံစံ ပုံစံ ပါ ယူပါ။ ကျေးဇူး ဘဝင်း တွင် အဆင်ပြေဆုံး အုပ်စု (၁၅) မိမိထောက်ပံ့ခြင်း၊ အဓိက ပိုမိုဆိုင်မှု များ မြား လယ် စိုက် နေထိုင် ၊ ဖိတ်ခေါ် ၊ ဗျည်း ၊ နှား ၊ ကိုင်း ၊ အိမ် ဖြစ်ခြင်း ၊ ယူဇာ () ကို ပိုမိုဆိုင်ပါ ယူပါ။


အလယ်အလတ် မိမိထောက်ပံ့ များ (၁၅) မိမိထောက်ပံ့ ဖြစ်ပြီး ပိုမိုဆိုင်မှု များ ဖြစ် ၊ လယ် စိုက် နေထိုင် ၊ ဗျည်း ၊ နှား ၊ အိမ် တို့ကို ပိုမိုဆိုင်ခြင်း ပါ ယူပါ။ ယာမန် မှု များ ၊ အား များ (၁၅) မိမိထောက်ပံ့ ဖြစ်ပြီး ယူဇာ ယူပါ ၊ လယ်စိုက် ၊ ရေ များ ၊ ဝန်ထမ်း များ ဖြစ်ခြင်း ပါ ယူပါ။ အုပ်စု ယူပါ ၊ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း နည်းပါးခြင်း ၊ ဝန်ထမ်း ၊ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ၊ ကံပေး များ ၊ ဖြစ် ၊ တို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါ ယူပါ။

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ယုံ့

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောက်ပံ့ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေဆုံး အုပ်စု	လယ် စိုက် နေထိုင် ၊ ဆိုင်ကယ် ဗျည်း ၊ နှား ၊ ကိုင်း ၊ ယူဇာ ၊ ယူဇာ	၁၅	၂၇%
အလယ်အလတ်	လယ် စိုက် နေထိုင် ၊ ဗျည်း ၊ နှား ၊ အိမ် (ယူဇာ ၊ ထရိုက်)	၁၅	၂၇%
ယာမန်	ရေ များ ၊ ဝန်ထမ်း	၂၅	၄၆%
	စုစုပေါင်း	၅၅	၁၀၀%



လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း



ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်

ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်
 ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်
 ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်

ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်
 ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်
 ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်

ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်
 ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်
 ကျေးရွာနဂါဇ်းမာကြိတ်ပြု ခြေပုံ ယုံ့ယပ်ချက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးယူဦးစွာ " ကျေး - ဦး / ဝ - ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၇။ ရှားဖြူကွင်း ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး/တာဝန်
၁	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်ခင်ဌေး	Female	Monitoring Sub-Committee
၂	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်ခင်သန်းမင်း	Female	O & M Sub-Committee
၃	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်စိုးသူဇာဇော်	Female	Village volunteer
၄	Shar Hpyu Kwin	ဦးရဲဝင်းအောင်	Male	Village Project Support Committee
၅	Shar Hpyu Kwin	ဦးသိန်းဇော်	Male	Monitoring Sub-Committee
၆	Shar Hpyu Kwin	ဦးကြည်ဝင်း	Male	O & M Sub-Committee
၇	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်အေးအေးရီ	Female	Procurement Sub-Committee
၈	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်ခင်မိုးမိုးထွန်း	Female	Village Finance Clark
၉	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်ဇော်ညိုဝင်း	Female	Village Project Support Committee
၁၀	Shar Hpyu Kwin	ဦးခင်မောင်ချင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၁၁	Shar Hpyu Kwin	ဦးစိုးဝင်း	Male	Village volunteer
၁၂	Shar Hpyu Kwin	ဦးအောင်အောင်	Male	Procurement Sub-Committee
၁၃	Shar Hpyu Kwin	ဦးသိန်းအောင်	Male	Grievance focal point
၁၄	Shar Hpyu Kwin	ဒေါ်ဆွေမာလာတ်	Female	Grievance focal point



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N = 18,736,225 , E = 94.999995

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးကောင်စီအမည်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နာမည်၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇယား၊ ကျေးရွာ ရှာဖွေခြင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၁	ဘာသာ (၁) မြို့	၅၉
လူမျိုးစု (၂) မြို့	၆	ဘာသာ (၂) ဆူရစ်သန်	၅
လူမျိုးစု (၃) မြို့	၄၂	ဘာသာ (၃) မြို့	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြို့	၉၄	၆၆
လူမျိုးစု (၂) မြို့	၈	၅
လူမျိုးစု (၃) မြို့		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၅



(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဝင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေယျာဝိကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူများ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခဲသေတ္တာ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကလေးလမ်း ကွန်ကရစ်
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်/၂၀၁၄/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----

/မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) အင်္ဂုလိယ (၁) မိခင်နှင့်ကလေးစားစိတ်ဖြာရေး
(၂) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲရေး (၃) -----
(၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးခိုင်မြင့်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. 3. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေးမိုး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. 3. 2017

၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာနှင့်အခြား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်ပံ့ပေးမှုများ/စီမံကိန်းအချိန်ဇယား စီမံကိန်းအချိန်ဇယား ပုံစံစနစ်ဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဖြည့်သွင်းရမည်။
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည်: မြို့နယ် ဗဟို-ကောဇာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၀-၁၀-၂၅

စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ၀၉၃၊ မြို့နယ် ဗဟို-ကောဇာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု တာဂီ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်နေ့စွဲ	ပြီးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အခွင့်အလမ်း	အချိန်အခွင့်အလမ်း	အချိန်အခွင့်အလမ်း	အချိန်အခွင့်အလမ်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၄။ မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၀၁၀-၁၀-၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၅	၁၀	၂၅	၁	၃	၂၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၅	၁၀	၂၅	၁	၃	၂၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၅	၁၀	၂၅	၁	၃	၂၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၅	၁၀	၂၅	၁	၃	၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၀၂၂.၅.၁၇	၂၅	၁၀	၂၅	၁	၃	၂၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____ ဒေါ်/ဒေါ်/ဒေါ်/ဒေါ်/ဒေါ်

မြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ်/ပရိသေ့ _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ စာရင်းအမှတ် _____
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကမ်း ပါး ဖြို (ရွာပြောင်း)	၁ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး ဖြစ်ပြီး နည်းပါး ဖြစ်ပြီး
၂ ဂျင်စစ် ဖြီး အသက်အခါ (စာကြည့်စာ၊ ချက်ပြုတ်)	၂ အိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု များ ပြားခြင်း ဝင်ငွေ နည်းပါး၍ ကျန်းမာရေး ဖိစီးလာ
၃ လမ်း ကောင်း ၊ လမ်း ချိုး များ ပြုပြင် ဂရု ရန် လိုအပ်	၃ ဂျင်စစ် မြီး မရ သည့် အတွက် ဂျင်စစ် ပြုတ် ချင် တွင် စား ခွဲ ချက် အချိန် ဖြစ် ဖြစ်
၄ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး	၄ စိတ်ဖိစီး မှု များ ၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ အချို့ မပေးနိုင်
၅ စာကြည့်စာ တိုက် (မဟုတ်သည့် နည်းပါး)	၅ လုပ်သား အခါအား နည်း (ဝင်ငွေ ချို့ပါ မှု နည်း ၊ အလေး အလှူ ပေးစွမ်း လုပ်ပါ)

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံး မိုးလင်းကျေး (ဂျင်စစ်) လုပ်ငန်း လုပ်သားမှ စက်မှုလုပ်သား သို့ ကူးပြောင်း	၁ ကျေး ဖြီး ဖြစ်သော ကျေးရွာ ဖြစ် ချက် ကလေးတွေကို ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေချင်
၂ လမ်းပန်း အကွယ်ကျေး ၊ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး မှားစေချင်	၂ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အခြေခံ အကျိုးအမြတ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများ စေချင်
၃ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဖွံ့ဖြိုးစေချင် ၊ နေထိုင် နေရာ ချစ် ချစ် ကိုယ်ကို	၃ ကလေးများ ဖြီး (ဝင်ငွေ) ကွန်ကရစ် လမ်း ရှိရှိရန်
၄ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများ ကျေး နှင့် တစ်ဦး ချင်း စီစဉ် ဝင်ငွေ တိုးတက်ရေး	၄ ငွေတိုက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော ကျေးရွာ ဖြစ် စေချင်
၅ လုပ်သား သုံး ဘေးပါး ဖြစ် ချက် အချို့ မျိုးကောင်း ချစ် သန့် ရှိ ချို့	၅ မသန်စွမ်း နှင့် ချိုး ကျိုး ချက် အကျိုးအမြတ် တို့ အခွင့်အလမ်း ရှိရှိရန်



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအတွက်
၀	ပျော်စစ် မီး (ခတ်တိုင်း၊ ခတ်ကြိုး) ဝမ်း၊ ညှပ်၊ ဝမ်းတို၊ ရွာတွင်း၊ ပြုပြင်	ကျား + မ	၄၅၀၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀၀	၂၀၃
၂	မြေထိန်းနံရံ ကျေးရွာတွင်း	ကျား + မ ကျား	၃၅၀၀၀၀၀	၂
၃	သေးငယ်စဉ် ပြုပြင် မီးသတ်ကား	ကျား + မ ကျား		၂
၄	ကျေးရွာ ဝေးလံ သောက်ကျေးဆိုင်၊ စက်	ကျား မ	၅၂၀၀၀၀၀	၂
၅	ကျေးရွာ ဝေးလံ ပြုပြင် (ကျေးရွာ)	မ		၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေ
၀	ပျော်စစ် မီး (ခတ်တိုင်း၊ ခတ်ကြိုး)	ကျား + မ	မရှိ
၂	မြေထိန်းနံရံ	ကျား ၂၀	၆၅၀
၃	ကျေးရွာတွင်းမင်း မီးသတ်ကား	ကျား + မ မ	မရှိ
၄	သောက်ကျေးဆိုင်၊ စက်	မ	ကျေးရွာတွင်း
၅	ကျေးရွာ ဝေးလံ ပြုပြင် (ကျေးရွာ)	ကျား	မရှိ

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
အမည် ----- ဦးရှင်ဝင်းအောင် ----- လက်မှတ် ----- Aug ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၃-၂-၂၀၂၇ -----



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းရွာစု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အထည့်အဝင်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံဖြည့်စုံရာတွင် မြေပုံဖော်ပြသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြေပုံဖော်ထုတ်ရေးဌာနတွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ထမ်းအမည်: ဒေါ်စန်းစန်းစန်း

နေ့စွဲ: ၂၄.၂.၂၀၂၄

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်း: (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ၀၇၂၂၅၉

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့်/အလျား/အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပါစီမံကိန်း အကျိုးရှိသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
တေးပွင့်	လှိုင်စင် ကိုး-ချ်၊ ဘွယ်ကင်း (၆၅၆+၆၅)	၁၇၀၀'	(၈၁၀) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	၄,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၅၀၀,၀၀၀
ကျွဲ	လှိုင်စင် ကိုး-ချ်၊ ဘွယ်ကင်း (၆၅၆+၆၅)	၁၇၀၀'	(၁၁၃၃) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	၄,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၅၀၀,၀၀၀



စားအားဖြူကုဇ်	လျှပ်စစ်မီးထိုးဆွဲ ၁၃၀၀' မြေ ပစ္စည်းကြေး (မီးခိုး+မီး)	၁၃၀၀'	၂၂၀၇ ခွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀				၂,၄၀၀,၀၀၀
သန့်ဝ	လျှပ်စစ်မီးထိုးဆွဲ ပစ္စည်းကြေး (မီးခိုး+မီး)	၁၇၀၀'	၂၂၀၇ ခွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၃၅၀,၀၀၀				၄,၃၅၀,၀၀၀
ရွာတွင်းလွှာ	အာနိတ်လမ်းဖြူဖွင့် တူးဆွဲကြေး (ရွေးချယ်လျက် အနိတ်လမ်း)	(၂၀၀၀' x ၁၄' x ၀.၆၅)	၂၄၃၅ ခွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၃၅၀,၀၀၀				၄,၃၅၀,၀၀၀

ရာထူး တာဝန်များကို စီ/စကောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ ၁၇-၃-၂၀၁၉
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

မြို့နယ် - ဝန်း ကောင်း မြို့နယ်
 အုပ်ချုပ်ရေး - တရုတ်အုပ်ချုပ်ရေး
 ကျေးရွာအမည် - ရှားဖြူကွင်း ကျေးရွာ

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၈.၀၃.၀၈ (ရှားဖြူကွင်း)
 အစည်းအဝေးအမျိုးအမည် - ရှားဖြူကွင်း ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၂၀၁၈.၀၃.၀၈
 အစည်းအဝေး စတင်ချိန် - ၁၁:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်အေးအေး
 ရန်ကင်းများ - ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အေးအေး (CF)
 ဦးဆောင်သူ - ဦးထွန်းလင်း (CF)

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- PC-1 နှင့် PC-12 ကောက်ခံခြင်း နှင့် CF မိတ်ဆက်ခြင်း
- ရှားဖြူကွင်း စီမံကိန်း အကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
- ရှားဖြူကွင်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ထောက်ပံ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း
- ကျား၊ မ၊ တိုင်း တူညီမျှခြင်း နှင့် အမျိုးသမီး များ ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဝါဒများ စွဲလမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
- လေ့လာရေး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြခြင်း
- ကျေးရွာအစည်းအဝေးများမှ စတင် နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိရသော အကြောင်းအရာများ၊ မေးမြန်းဖြေဆိုခြင်း
- စီမံကိန်း အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြခြင်း
- အကာအကွယ် များ မှ စတင် အကာအကွယ် နှင့် ရှားဖြူကွင်း အကာအကွယ် အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြခြင်း
- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြခြင်း
- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အား အများစုအား ဖန်တီးပေးခြင်း

မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်
 အုပ်ချုပ်ရေး - တလှပွင့် အုပ်ချုပ်ရေး
 ကျေးရွာအမည် - ရှားဖြူကွင်းကျေးရွာ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - အ.ထ.က (ရှားဖြူကွင်း)
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၅) + မ(၁၄) = ၃၉ ဦး
 ရက်စွဲ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၈:၃၀နံနက် ၁၁:၀၀ ဖြစ်ပြီး ၁၂:၀၀ ထိ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ - နေဝင်အဖွဲ့
 ဝန်ထမ်းများ - နေဝင်အဖွဲ့ + နေထွက်အဖွဲ့၊ နေဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့
 ဦးစီးအဖွဲ့ ဦးစီး (TF)
 အကြောင်းအရာ - ပုံမှန်အစည်းအဝေး

- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရန် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်အကူအညီ ပေးအပ်ရန်နှင့် အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်အကူအညီ ပေးအပ်ရန်နှင့် အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်အကူအညီ ပေးအပ်ရန်

- စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် အကျုံးဝင်သော အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်အကူအညီ ပေးအပ်ရန်နှင့် အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်အကူအညီ ပေးအပ်ရန်နှင့် အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်အကူအညီ ပေးအပ်ရန်

- အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်စာပေး၊ ကျေးရွာအမည်၊ ကျေးရွာအမည်များ၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အခြား	အမှတ်	လုပ်ငန်း	အညီညွတ်စွာ	ကျေးဇူးပြုပေးပါမည့်	ကိစ္စတင်ဆောင်ရမည့်
			မဟုတ်	ပုံစံအုပ်စု	ပုံစံ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	လမ်းမတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	လမ်းမပြင် (လမ်းမ)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၄	လမ်းမပြင် (လမ်းမကြီး)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ကျန်းမာရေးနှင့် အထူးစောင့်ရှောက်ရေး	၀	ရေအေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အခြား	၀	အိမ်ထောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ www.cdd.drdmyanmar.org