

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လောင်းခုံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မွန်လှကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၁၀
ဇယား	
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၂
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၄
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၆
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၈
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၂၀
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၁
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၂၂
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၃
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၄
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၅

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၀
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၂
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၄
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၅
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၁

၁။အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ လောင်းခုံကွင်းအုပ်စုမြေပုံ



၃။ လောင်းဒုံကွင်းအုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	လောင်းဒုံကွင်း	လောင်းဒုံကွင်း
		လှတ်
		စိန်ပိုက်
		မွန်လှ
		မော်ကြီး
		ကျားခြေရာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မွန်လှကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာတည်စတွင် အိမ်ခြေ (၃၀)ခန့်ရှိပြီး ရခိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူကြီးဦးကျော်ထွန်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြသည်။ အထင်ကရအနေဖြင့် ရွာ၏အလယ်တွင် သရက်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်လည်း သရက်ပင်ကြီးတစ်ပင် ရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက် ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းတွင် တောင်တန်းများရှိပါသည်။ မွန်လှရွာကို ယခင်က မင်းလှရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ ကာလကြာသောအခါ မွန်လှရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ သိုက်စာမှ တဘောင်စကား “မင်းလှကွင်း သရက်ပင်ရင်း နေထွက်ရာအရှေ့တောင်” ဟူသောစကားအရ မင်းလှရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ မွန်လှရွာ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ မွန်လှရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ယခင်က လုတ်ရွာတွင် ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၃၃၀)ခန့်ကလည်း မုန်တိုင်းတိုက်၍ ရေကြီးခဲ့သဖြင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများ အသက်လုပြေးခဲ့ရသည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် မိုးများ၍ ရေကြီးခဲ့သဖြင့် ရွာသားများပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီး ရွာ၏လယ်မြေများလည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ သေကြေပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်ရှိပြီး ရခိုင်လူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြကာ လယ်ယာ၊ နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ကျပန်းအလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ် ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် ရွာရှိ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့မှ ရေတွင်း(၁)တွင်းတူးခဲ့ပြီး (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ယခင်က ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းအား အုတ်ကျောင်းဆောင်အဖြစ် ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မိုးရာသီတွင် ရေကြီးနှစ်မြုပ်ခြင်း

(၃)လူနည်းစု၊ လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၃	၁	၄	၅
မသန်စွမ်း	၁		၁	၁

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	တံငါလုပ်ငန်း	ကျပ်စား
ရာဘာ	ဝက်		
မနိ	ကြက်		
သီဟိုဠ်			

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကန်သုံး မှု
အရေအတွက်	၄၀	၁၀	၅	၅	၅	၅	၅	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၆	၂	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၃၀	၁၀၀	၂၅	မရှိ	၅၀	၂

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿနာ (Social Map / Resource Map)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘု ရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင် ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေ ဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၀	၁၁	၂၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့ သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုး ကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံး သပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅	၆	၁၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



၆။

ကျေးရွာတစ်ခုအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ လောင်းဒုံတွင်းအုပ်စု၊ မွန်လှကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွင်း ၉၃ ဒီဂရီ ၉၅ မိနစ်	လဒ်တီတွင်း-၁၉ ဒီဂရီ ၆၁ မိနစ်
----------	---------------------------------	------------------------------

မွန်လှကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၂၀) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။ ရခိုင်ရိုးမတွင် မြစ်ဖျားခံသော အမ်းချောင်း၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး အမ်း-တပ်တောင် လမ်းမကြီး၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မွန်လှကျေးရွာ အမ်းချောင်းနှင့်ကပ်၍တည်ရှိပြီး ကားလမ်းမကြီးနှင့် အနည်းငယ် ကွာဝေးပါသည်။ ကားလမ်းမကြီးမှ ဝင်၍သွားလျှင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ပထမတွေ့ရှိရပြီး ဒုတိယအနေဖြင့် (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော စာသင်ကျောင်းကို တွေ့ရှိပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် လယ်များကိုဖြတ်သန်းပြီးမှသာ ကျေးရွာအတွင်းသို့ ရောက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ တောင်တန်းများရှိပြီး ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းများ၊ အုန်းခင်းများရှိပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် အဓိကအားဖြင့် လယ်များ၊ အုန်းခင်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြပါသည်။ တွင်ရေများကိုသာ သောက်သုံးရေအဖြစ် သုံးစွဲကြပါသည်။ ချိုးရေအဖြစ် ချောင်းရေကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ဝမ်းရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြံ့တွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	မရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၃၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြံ့တွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေးအခက်အခဲ ကြံ့တွေ့နေရ

ရာသီ အလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ကွန်ဒို ဝေးလွှဲခြင်း

၀၃၅၅ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၂၀၂၆

၀၃၅၅ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၂၀၂၆

ဝေးလွှဲခြင်း	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နတ်နတ်	မိုးရာ	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်ပွဲ	နတ်ဝတ်	ဥြာသို	ဆီတို
လဆင်းလဆင်း												
ဒီဇင်ဘာ/ဇူလိုင်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
မိုးရာစဉ်လဆင်း	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
လဆင်းမိုးရာစဉ်	-	-										
လဆင်းလဆင်း (ဇူလိုင်)												
လဆင်းလဆင်း (တော်သလင်း)												
မိုးရာစဉ်လဆင်း												
မိုးရာစဉ်လဆင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

မွန်လုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတွင် သီဟိုဠ်စေ့ကောက် ရပါသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာနေပူ၍ ရံဖန်ရံခါ တိမ်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော လများဖြစ်သည်။

နံယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပျိုးထောင်ခြင်း၊ ပျိုးနှုတ်ခြင်းနှင့် ကောက်စိုက်ရသော လများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလများသည် မိုးအများဆုံးလများဖြစ်သည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ ရှိပါသည်။ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ဖျားနာရောဂါအဖြစ်များသော လများလည်းဖြစ်သည်။ မိုးကြီးလျှင်ရေလျှံခြင်း၊ ရွာပေါ်သို့ရေတက်ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ တော်သလင်း၊ သီးတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဆန်စပါးရိတ်သိမ်းရသော လများဖြစ်သည်။ ရာသီပွဲတော်အနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။ ဝင်ငွေကောင်းသော လများလည်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူးကာလဖြစ်သောကြောင့် ငှက်ဖျားနှင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါ အဖြစ်များပါသည်။

နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ခနီအုန်းခတ်ခြင်း၊ အုန်းထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သောက်သုံးရေ အနည်းငယ်ရှားသော လများလည်းဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရရှိသော လများလည်း ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ မွန်လုကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများတွင် အလုပ်အားလပ်သောအချိန်ဟူ၍ သိပ်မရှိ လှပေ။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်..... မြိုင်လှ..... ဝေးရွံ့..... အုတ်ခဲ.....


အကြောင်းအရာ	၀	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁ ရွာစိုက်ပျိုးရေး	•	ရွာဝင်းလမ်း	ရွာဝင်းလမ်း	ရွာဝင်းလမ်း	ရွာဝင်းလမ်း			၄	၁ (ဟော)
၂ မြေသားရေကန်		•	မြေသားရေကန်	ဘေးလမ်းခင်း	မြေသားရေကန်			၂	၃ (တတိယ)
၃ ကွန်ကရစ်ရေကန်			•	ဘေးလမ်းခင်း	ကွန်ကရစ်ရေကန်			၁	၄
၄ ဘေးလမ်းခင်း				•	ဘေးလမ်းခင်း			၃	၂ (ဒုတိယ)
၅ ဓာတ်ကြွေသိုက်					•			၀	၅
၆						•			
၇							•		

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

မွန်လှကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှ သူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန်ယူဖြေရှင်းမည်စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

မွန်လှကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ရွာဝင်လမ်းပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။

၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်




၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

မွန်လှကျေးရွာသည်အမ်း-တပ်တောင်လမ်းဘေးမှ သွားရသော်လည်း လမ်းမကြီးမှ ရွာထဲသို့သွားသော လမ်းမှာ အလွန်ဆိုးရွားသောကြောင့် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရွာထဲသို့သွားလာရသောလမ်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ လမ်းတွင်လယ်ကွင်းများ၊ တောင်များကိုဖြတ်၍ သွားရသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ထိုလမ်းအားပြုပြင်ရန်အတွက် ရွာသူ၊ရွာသားများ ဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့်ငွေကြေးလုံလောက်စွာ မသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ အစိုးရဌာနများမှလည်း ထောက်ပံ့မှုမရှိခြင်း၊ ရွာသူ၊ ရွာသားများမှလည်း တောင်းဆိုမှုအားနည်းသောကြောင့် လမ်းအားမပြုပြင်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် မိုးရွာသည်တွင် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးအတွက် နှောင့်နှေးသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း စသောအခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ထိုအခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ရွာအဝင်လမ်းအားပြုပြင်ပေးရန် အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်း ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများက ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် သုံးသပ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဝန်ပေးချေးသူရှိ ကမ္ဘာ့ကစားများ၏ ခိုင်ခံ့မှုများကို ပုံစံ

ရက်စွဲအစည်း



- - ရက်စွဲအစည်းများ
- - အဖွဲ့အစည်းများ
- - အဖွဲ့အစည်းများ
- - အဖွဲ့အစည်းများ
- - အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်ထောင်စုများ
 ဦးဆောင်သူများ
 အဖွဲ့အစည်းများ
 အဖွဲ့အစည်းများ

၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွယ်သုံးသပ်ချက်

မွန်လှကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ အိုးကြီးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ ပေသည်။

အိုးကြီးအဖွဲ့နှင့် အပျိုလူပျိုအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့တွင် ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် မြင်းလှ ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၆

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ရင်းသားပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်င
ဦးရေ	၅	၁၀	၂၂	၅
အိမ်အခြေအနေ	ခွဲပိတ်၊ ပျက်စီး ခက်ဆုံး	သစ်တိုင်း၊ ခေ့ဖို ပါးက	ပါး၊ နှစ်၊ ခေ့ဖို	ပါး၊ နှစ်
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၈၀ - ၉၀	၈၀ - ၉၀	-	-
ကျွဲနွားပိုင်ဆိုင်မှု	၅၀ - ၆၀ ကျော်	၅၀ - ၆၀ ကျော်		
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	အားလုံး ဆန်ဖျော်စက်	-	-	-
နှစ်ပါတ်လည်နေ့မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၃၅ သိန်း	၃၅ သိန်း	၃၀ သိန်း	၅ သိန်း
ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေ	ပိုမို	လျော့နည်း	မလုံလောက်	-
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	-	-	-	-

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

မွန်လှကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၁) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမိသားစု (၁၀) စုရှိကာ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၂၅) စုရှိပါသည်။

အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးကာ၊ သွပ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ် (၅) ဧက၊ စိုက်ခင်း (၁)ဧက၊ နွား(၂)ကောင်ခန့်၊ ဝက်(၃)ကောင်ခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အုန်းခင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံနှင့် စက်လှေ များလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၂၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးကာ၊ ဓနိမိုးအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စိုက်ခင်း(၁)ခင်း၊ နွား(၂)ကောင်ခန့်၊ ဝက်(၂)ကောင်ခန့်နှင့် စက်လှေများလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ် (၁၅) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ အုန်းခင်းများလည်း ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။


နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ တဲအိမ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၅) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပေ။ လက်လုပ်လက်စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက် ကြရသည်။

မွန်လှကျေးရွာရှိ လူတစ်ဝက်ခန့်မှာလယ်များ၊ အုန်းခင်းများလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်သောသူများမှာ လက်လုပ် လက်စား၊ ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသော ဆင်းရဲသည့် ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၁၈။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျားရွာစာသင် - မွှားဗြဲကျကျ
 ရှေးဦး - ၁၉၂၀ခုနှစ်



ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သူပုဂ္ဂိုလ်
 မိုးကစော ၁၉-ကမ္ဘာပို
 ကမ္ဘာပိုသား (၅) ဦး
 ကမ္ဘာပိုသမီး (၆) ဦး

၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ မွန်လှကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်ပြီး ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် တူညီသော်လည်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးစိန်စွယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိန်စွယ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်	မြို့နယ် ကုမ္ဘဏ်	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းကျွန်း
ကျေးရွာအုပ်စု က၊ လူဦးရေ		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချီဇီး	၃၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ချီဇီး	၅၄	၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၂	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား				အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၅ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦးစန္ဒာမာရီ	09456942505
	လက်မှတ်	ဇယု	09455256297
		နေ့စွဲ	19.12.2016
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဦးစိုးဝင်း	
	လက်မှတ်		
		နေ့စွဲ	19.12.2016

၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး စန်းဝင်း	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	၂၀၁၂.၁၂.၂၀	စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရခိုင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		၁၁၄	ကျေးရွာ
		မြို့နယ်	ဇွန်လ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရက်စွဲအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၁.၁၂.၂၀၁၆	၂၀	၁၁	၂၅	၃၁ ရခိုင်
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၆	၂၂.၁၂.၁၆	၁၉	၂၀	၂၉	၂၅၂၄၊ ၅၊ ၅၊ ၅၊ ၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၇	၂၆.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၅၂၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၅၂၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အတည် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၇	၆	၁၅	၁၅

၆.၂။ ငယ်သူရအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	၁၅	၁၅၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၇	၆	၁၄	၁၅	၁၅၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၆	၅	၁၁	၁၁	၁၅၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၆	၅	၁၁	၁၁	၁၅၆
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၆.၂၀၁၇	၅-၆-၂၀၁၇	၈	၉	၁၆	၁၆	၁၅၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၆.၂၀၁၇	၅-၆-၂၀၁၇	၈	၉	၁၆	၁၆	၁၅၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၆.၂၀၁၇	၅-၆-၂၀၁၇	၈	၉	၁၆	၁၆	၁၅၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၆.၂၀၁၇	၂၁-၆-၂၀၁၇	၈	၉	၁၇	၁၇	၁၅၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၆.၂၀၁၇	၂၂-၆-၂၀၁၇	၁၅	၁၃	၂၅	၂၅	၁၅၆

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စန်းဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၁) အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် ဒဂုံ ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ ကျေးရွာ ဖျံနီလှ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြေသားလမ်း မြေပိုက်သန့်သန့်စင်စင် သွားလာ ခြင်း	၁ လမ်း မြေပိုက် စားသောက် လမ်းသန့်စင် ပါက သွားလာ ခြင်း
၂ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေ၊ နှင့် များ များ နေရာချ ရှိ ရှိ	၂ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေ၊ နှင့် များ များ နေရာချ ရှိ ရှိ
၃ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေ၊ နှင့် များ များ နေရာချ ရှိ ရှိ	၃ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေ၊ နှင့် များ များ နေရာချ ရှိ ရှိ
၄	၄
၅	၅

ခ။ မှန်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ
၁ မြေသားလမ်း ဖြင့် ပေးအပ် ဖြေရှင်းခြင်း	၁ မြေသား လမ်း မြေပိုက် ပေးအပ်ခြင်း
၂ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေ၊ နှင့် များ များ နေရာချ ရှိ ရှိ	၂ ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေ၊ နှင့် များ များ နေရာချ ရှိ ရှိ
၃ သစ်သား ဆိပ်ခုံတံကာ ရှိ ရှိ	၃ သစ်သား ဆိပ်ခုံတံကာ ရှိ ရှိ
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာဝင်လမ်းမြေပိုက်ခြင်း	ဖ	၂၆၀၀၀၀၀	၁၁၃
၂	မြေပိုက်ပေးခြင်း	က+ဖ	၂၀၀၀၀၀၀	၁၁၃
၃	သစ်သားဆိပ်ခုံတံကာ	က+ဖ	၃၀၀၀၀၀၀	၁၁၃
၄				
၅				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာအတွင်းရေပေးစနစ်		
၂	ရေစိုက်ရေးစနစ်		
၃	အထွေထွေစွန့်ပေးစနစ်		
၄	ရွေးချယ်ရေးစနစ်		
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စောကန့် လက်မှတ် ဝေ နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

ဝေစောကန့် သန်းစွယ်

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်တိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် ၂၅၂၆၄၆၆

နေ့စွဲ 22.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၃ ခြံနယ် ၆၆၄ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၈၇ နှစ်: ၃ ကွက်:

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းခြေရာ	စာသင်တန်း (အုတ်ဆွဲ)	40' x 30' x 12'	30	စ ကျေး မ စ ကျေး+မ	၁၂၀ သိန်း			၁၂၀ သိန်း
လေးဒုံးကွင်း	ရွာဝင်ကြေး လမ်း	2000' x 12' x 12'	130	စ ကျေး မ စ ကျေး+မ	၆၇၅၀၀၀			၆၇၅၀၀၀
မော်ကြီး	ဆိပ်ခံတံတား (သစ်ဘား)	30' x 6' x 15'	132	စ ကျေး မ စ ကျေး+မ	၃၆၅၀၀၀			၃၆၅၀၀၀
မွန်လှ	ရွာဝင်လမ်း ဖြေဆိုခြင်း	500' x 8' x 2' box (4/1/1/1/1) 8' x 3	113	စ ကျေး မ စ ကျေး+မ	၂၆၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀
				စ ကျေး မ စ ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးတင်မောင်မြေ
 ကော်
 နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော် (၂၂.၁၂.၂၀၁၆)

ဒေါ်ဝေတင်ဖြူ
 ဝေတင်ဖြူ
 နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော် (၂၂.၁၂.၂၀၁၆)

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၁၆နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စိန်ပိုက် ကျေးရွာ၌ပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦးစန်းငွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဒေါ်နင်းမြသန္တာ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (၃) ဦးသန်းဝေ (ရာအိမ်မှူး)
- (၄) မွန်လှ ရွာသား (၂၀)၊ ရွာသူ (၁၁) ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်းကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေ ကအစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားပါသည်။ဆက်လက်၍စီမံကိန်းအမည်၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသည့်ဌာနစသည်တို့ကို မေးမြန်းကြည့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဦးစန်းငွေ မှစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် ကျင့်ဝတ်များကိုပြောပြပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂) ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အခြားကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ကိုပြောကြားကာ ကော်မတီဝင်များကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ပြီးသောအခါ ရွာသူရွာသားများမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း(သို့)

ကိုယ့်ရွာ၏လိုအပ်ချက်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ရရှိလာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို Pair Ranking ဖြင့်ဦးစားပေး
၁၊၂၊၃ စသဖြင့် လုပ်ငန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ဦးအစော (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၂။ဒေါ်မတင်န (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၀၀) နာရီ
ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစန်းငွေ(CF)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

(၁) ဦးစန်းငွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(၂) ဒေါ်နှင်းမြသန္တာ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

(၃) ဦးသန်ဝေ (ရာအိမ်မှူး)

(၄) မွန်လှ ကျေးရွာမှ ရွာသား (၂၃) ဦး၊ ရွာသူ(၁၄) ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၃။ ဆွေးနွေးချက်များ

ဒုတိယနေ့အဖြစ် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ရှင်းပြပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေ မှကျား/မရေးရာကဏ္ဍ၊

ကော်မတီများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်စသည်တို့ကိုရှင်းပြပြီးကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်သော

စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ကြရာ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ထားကြပြီး

ပထမဦးစားပေး အဆင့်(၁) ရွာဝင်လမ်း မြှင့်တင်ခြင်း

(၂) မိုးရေလျှောင့်ကန်

(၃) သစ်သား ဖောင်တော် တို့ဖြစ်သည်။

၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ကြရာတွင်

- (၃)ဦးစောဘသန်း (စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၄) ဒေါ်မသန်းနွယ် (။)
- (၄)ဦးဇော်နိုင်ဝင်း (ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ)
- (၅)ဦးရဲလေး (ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်)
- (၆)ဒေါ်ပုလေး (ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်)
- (၇)ဦးသံချောင်း (စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်)
- (၈)ဒေါ်ပုမ ((စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်)
- (၉)ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး)
- (၁၀)ဦးညီလေး (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး)
- (၁၁) ဦးလင်းလင်းဇော် (စာရင်းကိုင်)
- (၁၂)ဦးသိန်းတန် (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး)
- (၁၃)ဒေါ်ပဲလှော် (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး)

၅။အစည်းအဝေးရုတ်သိမ်းခြင်း

အစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၀၀) တွင် အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစန်းငွေ(CF)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း

လောင်းဒုံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု စည်းဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ဦးနေလင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဦးစန်းငွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဦးဇော်မြင့်ထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဒေါ်စန္ဒာအေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဒေါ်အိအိခိုင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- ဒေါ်နှင်းမြသန္တာ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား (၁၉)ဦး၊ မ (၁၀)ဦး
- ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်တို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

၃။ ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ကြပြီး အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်ဝင်းနိုင်မှ ကျေးရွာမှ တက်ရောက်လာသောရွာသူရွာသားများအား ညီညွတ်စွာဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြရန်၊ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေကြရာတွင် မိမိတို့ကျေးရွာမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေရလဒ်အပေါ် အထင်အမြင် တမ်းစောင်းခြင်းများအဖြစ်စေရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မြင့်ထွန်းမှ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီများထဲမှ

- အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ၁ - ဦးတင်မောင်မြင့်
- ၂ - ဒေါ်ပေတင်ဖြူ

- ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးထွေးတင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
- ဒေါ်ခင်မာဝင်း (စာရင်းကိုင်)

ကျန်သော စီထောက်ကော်မတီများသည် အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဆက်လက်ရွေးချယ်ကြရာ

1. ဦးငဆိုးလှ (ဥက္ကဋ္ဌ)
2. ဒေါ်ရွှေရီသန်း (အတွင်းရေးမှူး)နှင့် ကျန်အဖွဲ့ဝင်များကို ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီများ အဖြစ် သတ်မှတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ယခုနှစ် တတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ရသော ကျေးရွာများနှင့် ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေမှုများမှာ

1. ကျားခြေရာကျေးရွာ (စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း)
2. မော်ကြီးကျေးရွာ (သစ်သားဖောင်တော်)
3. မွန်လှကျေးရွာ (ရွာအဝင်လမ်းမြေဖို့ခြင်း)
4. လောင်းဒုံးကွင်းကျေးရွာ (မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း)

တို့ဖြစ်ကြပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်ရသော ကျေးရွာများမှာ

1. လုပ်ကျေးရွာ (ရွာကြားလမ်းမြေဖို့ခြင်း)
2. စိန်ပိုက်ကျေးရွာ (ရွာ ၂ရွာကြား သစ်သားတံတား)
3. လောင်းဒုံးကွင်းကျေးရွာ (မိုးရေလှောင်ကန်) စသည်တို့ကို တက်ရောက်လာသော သူများမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
4. လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ကျားခြေရာကျေးရွာ (သစ်သားဆိပ်ခံတံတား)

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစန်းငွေ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဖွံ့ဖြိုးရေးစာရွက်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာဝင်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	ကျေးဇူးမရှိ
	၂	စားပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	ကျေးဇူးမရှိ
	၃	မြေအားရေကန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	ကျေးဇူးမရှိ
	၄	ကျွန်းကန်ရေကန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	ကျေးဇူးမရှိ
	၅	အကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျေးဇူး	ကျေးဇူးမရှိ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

			<input type="checkbox"/>	မ			
	၅		<input type="checkbox"/>	ကုဗ			
			<input type="checkbox"/>	မ			
အမျိုး	၁		<input type="checkbox"/>	ကုဗ			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၂		<input type="checkbox"/>	ကုဗ			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၃		<input type="checkbox"/>	ကုဗ			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၄		<input type="checkbox"/>	ကုဗ			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၅		<input type="checkbox"/>	ကုဗ			
			<input type="checkbox"/>	မ			