

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျွန်းစုမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ၊ ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု။

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	ကျွန်းစုမြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၄
၅	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၅
၆	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၆
၇	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ	၇
၈	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၇
၉	ပြဿနာသစ်ပင်များ	၉
၁၀	ပြဿနာသစ်ပင်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၁	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ	၁၂
၁၂	ပင့်ကူအိမ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၃	ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား	၁၄
၁၄	ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၅	မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၁၆	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၁၇	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)	၁၉
၁၈	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၂
၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၄
၂၀	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၇
၂၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၃၅
၂၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈
၂၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၂
၂၄	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၆


ကျွန်းစုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ပုလောမြို့နယ်

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အထောက်အပံ့ပေးပေးသည့်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	လူဦးရေ	မှတ်ချက်
၀	စုစုပေါင်း	၂၇,၂၇၅	၂၀၆၅	၁၃,၀၆၆	
၁	ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု	၁၁၄	၁၆၁	၆၀၁	
၂	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၂၀	၁၀၂	၅၄၄	
၃	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၄	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၅	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၆	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၇	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၈	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၉	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၀	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၁	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၂	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၃	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၄	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၅	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၆	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၇	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၈	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၁၉	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၀	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၁	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၂	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၃	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၄	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၅	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၆	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၇	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၈	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၂၉	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	
၃၀	အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀	၈၆	၄၄၄	



ညွှန်ပြချက်

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၂။ ကွင်းနယ်နိမိတ်
- ၃။ ကွင်းအမှတ် 2.OSS, 212, 214
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုရွာတည်နေရာ
- ၅။ ကျေးရွာတည်နေရာနှင့်အမည်
- ၆။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၇။ မြစ်၊ ချောင်း


ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- ၁ - ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာ
- ၂ - ဇယော့ကျေးရွာ
- ၃ - မနွယ်ကျေးရွာ
- ၄ - လဲဝါပြင်ကျေးရွာ
- ၅ - ဝါးချောင်းချောင်းကျေးရွာ
- ၆ - မိကျောင်းအော်ကျေးရွာ
- ၇ - တာလပိုင်းကျေးရွာ
- ၈ - မဆန်းအော်ကျေးရွာ
- ၉ - စလွန်အော်ငယ်ကျေးရွာ
- ၁၀ - စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ
- ၁၁ - သဲတန်းကြီးကျေးရွာ
- ၁၂ - အထက်လအဲကျေးရွာ
- ၁၃ - အောက်လအဲကျေးရွာ
- ၁၄ - မန်ကျည်းကျွန်းကျေးရွာ
- ၁၅ - နေကြာအော်ကျေးရွာ
- ၁၆ - ကျားကြီးအော်ကျေးရွာ
- ၁၇ - ရေချိုချောင်းကျေးရွာ
- ၁၈ - လင်းလွန်းကျေးရွာ
- ၁၉ - ပရောဝါးကျေးရွာ
- ၂၀ - ဒုံးပုလဲအော်ကျေးရွာ
- ၂၁ - ဒုံးညောင်မှိုင်းကျေးရွာ
- ၂၂ - ဒုံးကမာချောင်းကျေးရွာ
- ၂၃ - ဒုံးဒဟွန်းကျေးရွာ
- ၂၄ - ဒုံးဥယျာဉ်ကမ်းကျေးရွာ
- ၂၅ - ဒုံးလပ်ကျေးရွာ
- ၂၆ - ဒုံးရွှေသန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ
၁	လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
၃	ပြဿနာသစ်ပင် (၁)
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (၂)
၅	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ
၆	ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား

လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု





လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးသည့် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -30.1.16

စတင်ချိန် - 8:00 am

ပြီးဆုံးချိန် - 10:00 am

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာသည် ရေမြစ်ကြီးအုပ်စု စလွန်အော်ငယ်ကျေးရွာနှင့် ကမ အုပ်စု လင်မလိုကြီးရွာတွင် တည်ရှိပြီး ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကြသောရွာ ဖြစ်ပြီး အနည်းစုမှာ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိမ့်စမ်းရေ ရရှိသောကြောင့် ရေသုံးစွဲရအခက်အခဲသိပ်မရှိပေ။ စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၇၆) စုရှိပြီး အမျိုးသား (၁၆၁) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၅၃) ရှိသည်။ ကရင်လူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၁)စု ၊ ဗမာလူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၇၃) စုနှင့် တခြား မှာ (၂) စုရှိသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာသို့ ကုန်းလမ်းဖြင့်တစ်ကြောင်း ၊ ရေလမ်းဖြင့် တစ်သွယ်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကုန်းလမ်းမှာ နွေရာသီတွင်သာ သွားလာရအဆင်ပြေပြီး မိုးရာသီတွင် လမ်းချော်နေသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်းကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ထွက် ကုန်များကို အများအားဖြင့် မြိတ်မြို့နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုပြုကြသည်။

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းရှိသော်လည်း (အ.မ.က) ကျောင်းအဖြစ်သာရှိသောကြောင့် အတန်းပညာ ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်နိုင်ခြင်း ၊ အထက်တန်းကျောင်းရှိသော တာရပိုင်း သို့သွားရန်အတွက် ဆိုင်ကယ်မရှိသောအိမ်များ အတွက်အခက်အခဲများနေရသောကြောင့် ပညာရေးမှာ အားနည်းလျက်ရှိသည်။ အခြေခံ မိသားစုများမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ပညာဆက်သင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်။ အဆင်ပြေမိသားစုမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ကြသည်။

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများ တွင်အခက် အခဲကြုံတွေ့လျက် ရှိသည်။ ရွာတွင်သားဖွားဆရာမသာ ရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းလှမ်းမမှီမှုများ ကြုံတွေ့ရ သည်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများကမြို့ပေါ်တွင်သွား ရောက်ကုသကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာသည် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ တချို့သောလမ်းများ ပေါ်အထိရေကြီးရေကျော်မှုများဖြစ်ခြင်း ၊ (အ.မ.က) ကျောင်းသာရှိခြင်း တို့ကြောင့် ပညာရေးအားနည်းခြင်း ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကျား (၆) ၊ မ (၅) ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

နေ့စွဲ - 29.1.16
 ဝေဖန်ချက်အုပ်စု-ရေဒီယိုကြီး
 ဝေဖန်ချက် - စာအုပ်အုပ်စုကြီး

ပူးပေါင်းပါဝင်သူ ကစား ၃ ဦး
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ၆ ဦး

လများ	တန်ခူး	ကဆုန်	နတ်သစ်	ဝါဆို	ဝါပြိုင်	တော်သပင်	သီတင်းပတ်	တန်ခူး	ကဆုန်	ကဆုန်	ကဆုန်
အကြောင်းအရာ											
ရာသီဥတုအခြေအနေ	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်	☀️ ပူသည်
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	ဝမ်းရောဂါ ရှိသည်	နူးပေး ဖူးသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်	ဖျားသည်
ပွဲလမ်းသဘင်	သစ်နှစ်ပွဲ မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက
အလုပ်အကိုင်	ကစားရုံ	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက
ဝင်ငွေရရှိမှု	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက
ထွက်ငွေ	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက
သီးနှံထွက်နှုန်း	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက	မက

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အပေါ်သုံးသပ်ချက်

- နေ့စွဲ - 29.1.16
- စတင်သည့်အချိန် - 5:00 pm
- ပြီးဆုံးချိန် - 7:00 pm
- ပြုလုပ်သည့်နေရာ - စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို စလွန်အော်ကြီးရွာ၏ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် ကျား (၃) ၊ မ (၃) ဦးဖြင့် တွေ့ဆုံကာ ကျေးရွာ ၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ကျင်းပသောပွဲတော် ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများကို သိနိုင်ရန် အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် အချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အချက်(၇) ချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်း (၇) ချက်မှာ ရာသီဥတု အခြေအနေ ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၊ ပွဲလမ်းသဘင် ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ၊ ထွက်ငွေနှင့် သီးနှံထွက်နှုန်းတို့ ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ တပေါင်း ၊ တန်းခူလတို့တွင်


ပူပြင်းလေ့ရှိပြီး ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးများရွာပြီး တစ်ခါတစ်လေရာသီ ဥတုပြင်းထန်သည်။တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် နေပူမိုးရွာတစ်လှည့်စီဖြစ်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိ ရာသီဥတုမှာ အများအားဖြင့် အေးမြသည်။ ရှေးဂါဖြစ်ပွားမှုမှာ တပို့တွဲလမှ တန်ခူးလအထိ တွင်ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ကဆုန်လမှ စတင်၍ တော်သလင်း အထိတွင် ရာသီဥတုမှာ အပူအအေးမမျှမှုကြောင့် နှာစေး ၊ ချောင်းဆို ၊ တုတ်ကွေးနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါ များဖြစ်ပွားသည်။ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလ များတွင်ရေ ကျောက်ပေါက်လေ့ရှိသည်။ စလွန်အော်ငယ်ကျေးရွာတွင် ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပမှု များကိုကျင်းပလေ့ရှိသည်။ သင်္ကြန်ပွဲ ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ ၊ စာဆိုပွဲ ၊ ဝါဆိုပွဲ ၊ ဥပုတ်သီလယူပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်ပွဲ ၊ ကထိန်ပွဲ ၊ နတ်ပွဲ ၊ အားကစားပွဲ ၊ တရားပွဲနှင့် တပေါင်းပွဲများကို လအလိုက်စည်ကားစွာ ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ အလုပ်အကိုင် အနေဖြင့် ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး အဓိကထွက် ကုန်မှာ ရာဘာနှင့် ကွမ်းဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်နားသည် လများတွင် တောခုတ် ၊ တောရှင်း ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး သစ်ပင်များကို ပြန်လည် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အလုပ်အကိုင်နှင့် ရာသီဥတုကောင်းမွန်လေ့ရှိသည် တန်ဆောင်မုန်းမှ ပြာသိုလ တို့အထိတွင် များများရလေ့ရှိပြီး တပေါင်း ၊ တန်ခူး လတို့တွင် ဝင်ငွေမရှိတော့ပေ။ ကျန်လများတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေအနည်း အများကွာခြားမှု ရှိကြသည်။ ထွက်ငွေသည် တန်ခူး ၊ ဝါဆို ၊ တော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တပေါင်း ကဲ့သို့သော ပွဲတော်ကြီးများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသောလများတွင် ထွက်ငွေများများရှိပြီး ကျန်လများတွင် ပုံမှန်ရှိသည်။ စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာတွင် အတွက်များသည့် သီးနှံများ ကွမ်းဖြစ် ပြီးရာဘာကိုလ အလိုက်ချက်လုပ်ပြီး မိုးရာသီတွင်မရရှိပါ။ သရက်သီး ၊ တညင်းသီးနှင့် အုန်းသီးများလည်းထွက်ရှိသည်။

အနစ်ချုပ်

စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင် နိုင်သည့် အလုပ်ရှားပါးမှု တို့ကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက်အခက်အခဲ များရှိနေပြီး စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စားဝတ်နေရေးတို့တွင် ခက်ခဲမှု များဖြစ်နေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ၊ မ(၃) ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်များ




ကျေးဇူး - ပေပွန်အော်ကြီး

ရက်စွဲ - 29.1.16

ဝါထင်ဆွေးနွေးသူ - ၆ (၁၆) ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်

1



- ၁ ဆောင်း ကူးတံတား
- ၂ ချေးငွေ
- ၃ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ
- ၄ ချေးငွေ



ပြဿနာသစ်ပင်အပေါ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ

- 29.1.16, 30.1.16

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကိုဖော်ထုတ် နိုင်ရန် နှင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အတွက် ပြဿနာသစ်ပင် (၂) ပင်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာသစ်ပင် (၂) ပင်ကိုကျေးရွာ၏ အတူညီသော အုပ်စုများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျေးရွာလူထုများသည် ၎င်းတို့ရွာအပေါ် ဆန်းစစ်မှုများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှုမှ ကူညီဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ပြဿနာသစ်ပင်တွင် ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများဖြစ်သော သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ အခြေခံလူတန်းစားများပေါ်များခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လွယ်ခြင်း ၊ ရေသုံးစွဲရခက်ခဲနေမှု စသည့်အခြေအနေများကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆွေးနွေးသည့်အချိန်တွင် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် သွားလာရအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲနေမှုတို့ကြောင့် ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ အတွက် အန္တရာယ်ရှိနေမှု ၊ ကုန်စည်သယ်ယူရ ခက်ခဲနေမှုတို့ကို အဓိကအခက်အခဲ အဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံသော မိုးရာသီကာလများတွင် သွားလာရအနည်းငယ်ခက်ခဲပြီး ကလေးငယ်များ သွားလာရလွယ်ကူနိုင်ရန်အတွက် ချောင်းကူးတံတားလုပ်ငန်းကို အဓိကထားတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် ရွာမှာ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ - ချောင်းကူးတံတား ၊ ကမ်းနားဆင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) ၊ ရေရရှိရေး ၊ ကျေးလက်ဆေးခန်းနှင့် ဆရာမ ၊ ဆက်သွယ်ရေးတိုင် ၊ Solar မီး ၊ ရွာပိုင်မီးဆက် ၊ ချေးငွေနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းသင်တန်း လိုအပ်နေမှုတို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

ပြဿနာသစ်ပင် (၂) ပင်ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် တံတားမရှိ သောကြောင့်သွားလာရေး ခက်ခဲနေမှု ၊ ရေကြီးရေလျှံကာလ မိုးတွင်းတွင် ခလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိမှုနှင့် ကုန်စည်သယ်ယူမှု ခက်ခဲနေခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ကာလများတွင်ရေသုံး စွဲရခက်ခဲပြီး ရေမသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသောရောဂါများ အပေါ်ကျန်းမာရေး ကုသမှု လိုအပ်ချက်နှင့် အခြေခံမှု လူတန်းစားများတွက် အတိုးနှုန်း သက်သာသောချေးငွေနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ် ပညာများ လိုအပ်နေမှု တို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပူပေါင်းပါဝင်သူ - မ (၁၆) ဦး ၊ ကျား (၁၀) ၊ မ (၁၀) ဦး


ပံ့ကူအိမ်မြေပုံ

နေ့စွဲ - ၂၅. ၁. ၁၆

ပံ့ကူအိမ်မြေမြေပုံ

ဝါဝင်သူ - ဝ (၁၆) ဦး

စားနပ်ရိက္ခာ - ၁ ဝန်အော်ကြီး



— အခန်းစာ :

— အမည်စာ :



ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -29.1.16

စတင်ချိန် -3:00 pm

ပြီးဆုံးချိန် -4:45 pm

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံပေါ် သုံးသပ်ချက်ဆွေးနွေးပွဲကို စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာ၏ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အမျိုးသမီး (၁၆) ဦးဖြင့် တွေ့ဆုံကာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံကို အသုံးပြုခြင်းမှာ ကျေးရွာ အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့ကြားတွင် ကွာဟမှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုကို လေ့လာရန်ဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသမီးများအား ဆွေးနွေးနိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ထုတ်စေရာ အချက် (၇) ချက်ရခဲ့သည်။ ထို (၇) ချက်မှာ - လုံခြုံမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ ရပ်ရွာရေး ပါဝင်နိုင်မှုများနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်နိုင်မှုတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုလုပ်ရပြီး ရပ်ရွာရေးပါဝင်လုပ်ရှားမှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတို့တွင် အခွင့်အရေးများပိုမို ရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သဘာဝတရားအရ လုံခြုံမှု တွင်လည်း အမျိုးသားများကပိုမို လုံခြုံမှု ရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရပါသည်။

စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံပေါ် သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများ နည်းတူ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု တို့တွင် နိမ့်ကျမှုများ ရှိနေသောကြောင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များပိုမိုရရှိလာပါကမိသားစု အတွက်အထောက်အပံ့ ပိုမိုရရှိလာနိုင် မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်များဖော်ဆောင် ပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်း စသည်ဖြင့်သုံးသပ် ရပါသည်။

ပူပေါင်းပါဝင်သူ - ၈ (16) ဦး



သစ်ဖြတ်စက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။နံပါတ် (၂) အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၃၀) ပါဝင်ပြီး ကွမ်းခြံ ၊ ရာဘာ နည်းနည်း ၊ ဈေးဆိုင်ငယ် ၊ တော်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊လှည်း ၊နွား ၊သစ်ဖြတ်စက် ၊ငါးဖမ်းလှေ ၊ ဂဏန်းဖမ်းလှေ ၊ တီဗွီ ၊ စလောင်း ၊ ဆိုလာမီး ၊ မီးစက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး (ဖက်မိုး) သစ်ကာ၊ ယိုင်ကာ ၊ဖက်ကာ အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။နံပါတ် (၃)အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၄၀) ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ဖက်မိုး ယိုင်ကာ ဖက်ကာ အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

မပြေလည်သောအုပ်စုဖြစ်သည် နံပါတ် (၃)အုပ်စုသည် ဖက်မိုး ယိုင်ကာ ဖက်ကာအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး အဓိကအသက်မွေးမှုကျပန်းသာလိုက်၍ လုပ်နေရသူများဖြစ်သည်။ ရာသီ သီးနှံထွက်ကုန်များ ပေါ်မူတည်၍ အလုပ် လုပ်ကြရပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိကြပါ။ ကိုယ်ပိုင်မြေ မြေများ မရှိခြင်း အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ မိသားစုများခြင်း တို့ကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျလာခြင်း ၊ အကြွေးများတင်လာခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကိုပိုမိုကြုံတွေ့ နေရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ၊ မ (၁၀)

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးထွန်းဝင်း	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ရီ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ဇင်မာယု	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးဝင်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်လှသန်း	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမင်းပိုင်စိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ဖြူဖြူမော်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်စန္ဒာထွန်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးအောင်နိုင်ဦး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးမင်းမင်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးစိန်မင်းထွန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်သင်းသင်းမော်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးသိန်းထွေး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်တင်မေကြူ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးမိုးဇော်ထွန်း	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်ခေါ်စဉ် စည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအပေါ်အခြေပြုဖန်တီးအောင်မြင်လှုပ်ရှားရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ပေးချက်၊ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထွန်း ၈၀	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၈၇၆၆၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကွန်းငှ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲခြံ
		ကျေးရွာ ကျွဲခြံ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၈၇၆	(၁)	ဘာသာ(၁) - အစ္စလာမ်	၁
လူဦးရေ (၂) - ၂၅၀	၇၃	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူဦးရေရာ - ၈၇၆/၂၅၀	၁	ဘာသာရေး - ၇၃/အစ္စလာမ်	၁
	အမျိုးသား(အရေအတွက်)		အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၃၁၄	၁၆၁		၁၅၃
အိမ်ထောင်စုဦးစီး ၇၆	၆၈		၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

တောင်ကျောင်း	အမှတ်ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
ကလေးတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွဲခြံ	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ကျွဲခြံ	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲသေတ္တာ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
		အရက်အားဖြင့် ၅၅			

(၆) ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

	(၄) ကျွမ်းကျင်သူများ		(၅) ကျန်းမာရေး			(၆) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
ပတ်ကန်နီဆရာမများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပတ်ကန်နီဆရာများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးရှာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပတ်ကန်နီဆရာများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားဆရာမများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသား/ဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား			ပတ်ချက်			ပတ်ချက်		

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မထုတ်ပါ

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကျွမ်းကျင်

၆) ကျေးရွာရှိ နယ်ပယ်ချက်
 (၁) လူတိုင်းပေါ်ပြန်ပေးရန်မတော်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ နယ်ပယ်ချက် စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်သိ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်မူတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၇) ခရီးသွားအခင်း
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ ခရီးသွားအခင်း ကျေးရွာအုပ်စု၏ ခရီးသွားအခင်း မည်သို့ ပြင်ဆင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၂၀၁၂ မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ခရီးသွားအခင်း ကျေးရွာအုပ်စု၏ ခရီးသွားအခင်း မည်သို့ ပြင်ဆင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၂၀၁၂ မသိပါ

အခြား အခြား ကျွမ်းကျင် စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည်အချိန်
 အခြား အခြား ကျွမ်းကျင် စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည်အချိန်
 အခြား အခြား ကျွမ်းကျင် စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည်အချိန်

၈) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ကြီးကြပ်ခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ


(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထားခဲ့ရာ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ကျေးရွာကျေးရွာအဖွဲ့
ရှိပါသလား


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
(ဇော်စိန်မျှား)

အမည် ဦးထက်ဝေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉-၁-၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာမှူး

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉-၁-၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)
လက်ဖွဲ့စက်ဝန်းအချိန်ဇယား/လက်ထောက်စည်းစဉ်အစည်းအရပ်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအရပ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း
စည်းစဉ်အစည်းအရပ်အစည်းအရပ် - ၀၃၁၅၅၆၅၆
ခန.စွဲ 30.1.16
စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာနံပါတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
----------------	----------	-----------	---------------	---------	-----------------

စီမံကိန်းအသေးစုအစည်းအရပ်	ခန.စွဲ			အစည်းအစည်းအရပ်အစည်းအရပ်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်ပမာဏ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်	အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်	အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအရပ်	၃၅.၁.၂၀၁၆	၃၅.၁.၂၀၁၆	၃၈	၃၀	၆၈	၆၈	၆၈	၆၈
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအရပ်	၃၀.၁.၂၀၁၆	၃၀.၁.၂၀၁၆	၃၄	၃၄	၅၁	၅၁	၅၁	၅၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်စမ်း	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၆၄	၆၄	၁၃၃	၁၃၃	၁၃၃	၁၃၃
၄. မြို့နယ်အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်								
၅. မြို့နယ်အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်								
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအရပ်	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၄၈	၅၆	၁၀၄	၁၀၄	၁၀၄	၁၀၄
၇. မြို့နယ်အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်	၃၅.၃.၁၆	၃၅.၃.၁၆	၃	၃	၅	၅	၅	၅
၉. မြို့နယ်အစည်းအရပ်အစည်းအရပ်	၃၅.၃.၁၆	၃၅.၃.၁၆	၃	၃	၅	၅	၅	၅

လူထုတုံ့ပြန်စံနှုန်းစိမ့်ကိန်းလက်ခွဲ

အရိုင်း-၃ ၂၀၁၉.၂၀၁၅

၆. ပုသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လူထုအားရရှိအောင် ပေးခဲ့ခြင်း	၂၅.၃.၁၆	၂၅.၃.၁၆	၃၁	၂၀	၅၁	၁၅၆	၁၂
၆. ပုသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လူထုအားရရှိအောင် ပေးခဲ့ခြင်း	၁၀.၃.၁၆	၁၀.၃.၁၆	၈	၈	၁၆	၁၀၁	၁၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် ကန့်သတ်ချက်အရ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အပ်အစဉ် (ပုံစံ - စ - ၃)

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်အစဉ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ်အတွက် အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိအဖြစ် ပြန်လည်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မေဦး
 နေ့စွဲ 30.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း၊ ပြည်နယ်-ကျွန်းစု ကျေးရွာအုပ်စု ရှေ့မြစ်ကြီး၊ ကျေးရွာ စတုရန်းကြီး
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်းရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုပစ္စည်းများ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာ၊ သယံဇာတ၊ အလေးအနည်းဆုံး အဖွဲ့အစည်း တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရှေ့မြစ်ကြီး၊ ရှေ့မြစ်ကြီး၊ စတုရန်းကြီး များ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
၂	ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုပစ္စည်းများ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာ၊ သယံဇာတ၊ အလေးအနည်းဆုံး အဖွဲ့အစည်း တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရှေ့မြစ်ကြီး၊ ရှေ့မြစ်ကြီး၊ စတုရန်းကြီး များ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
၃	ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုပစ္စည်းများ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာ၊ သယံဇာတ၊ အလေးအနည်းဆုံး အဖွဲ့အစည်း တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရှေ့မြစ်ကြီး၊ ရှေ့မြစ်ကြီး၊ စတုရန်းကြီး များ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
၄	ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုပစ္စည်းများ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာ၊ သယံဇာတ၊ အလေးအနည်းဆုံး အဖွဲ့အစည်း တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရှေ့မြစ်ကြီး၊ ရှေ့မြစ်ကြီး၊ စတုရန်းကြီး များ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
၅	ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုပစ္စည်းများ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာ၊ သယံဇာတ၊ အလေးအနည်းဆုံး အဖွဲ့အစည်း တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရှေ့မြစ်ကြီး၊ ရှေ့မြစ်ကြီး၊ စတုရန်းကြီး များ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
<p>၁ ကျွန်ုပ်တို့အား နှစ်သွား ကာရေး လွယ်ကူမှုပိုမိုအာဆင်စေရန် နှိပ်စားခြင်း ။</p>	<p>၁ ကျောင်း သား ၊ သူ့များ ဘေးကင်း ၊ ခွာဖြင့်သွား ကာ နှိပ်စားခြင်း ။</p>
<p>၂ ကျေးရွာတွင်း တွက်၍သော ကျွန်ုပ်တို့အား နှစ် သွား ကာ နှုတ်ပိုမိုအာဆင်စေရန် နှိပ်စားခြင်း ။</p>	<p>၂ မိုးရာသီတွင် သစ်ပင်များ နှစ် ဖြုတ်ပေးရန် ၊ သွား ကာ ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်း ခြင်း ။</p>
<p>၃ ရေထုလေဆက်ဖွဲ့၍ ရှိလာခြင်း ၊ ကြေးမုံပိုမိုအာဆင်စေရန် နှိပ်စားခြင်း ။</p>	<p>၃ ထမင်း ဖမ်း ချက်ဖြတ်ရာတွင် အာဆင်စေခြင်း ၊ တစ်လှည့် ရေထုနှစ်ခြင်း ၊ ဖွဲ့အား ကောင်း ကာ ခြင်း ။</p>
<p>၄ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ၊ ဝန်ထမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့ ၊ နှစ်သွား ကာ တွင် အာဆင်စေ ရန် နှိပ်စားခြင်း ။</p>	<p>၄ ဆက်ကြီး ရှုမာအဖွဲ့များ နှစ်လှည့် ဝန်ထမ်းမိမိများ အတွက် အ ရေး ပေါ်အခြေအနေများ တွင် အာဆင်စေရန် နှိပ်စားခြင်း ။</p>
<p>၅ အရင်း အနှစ် များ ၊ ရှိလာ ခြင်း ၊ ကြေးမုံ လုပ်ငန်း များ ၊ တိုးပွား လုပ်ကိုင် ကာ နှိပ်စားခြင်း ။</p>	<p>၅ မိသားစုများ ၊ ဝန်ထမ်းများ နှစ်လှည့် နှစ်သွား ကာ တွင် ၊ နှစ်သွား ကာ နှိပ်စားခြင်း ။</p>

၈. ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ
 (လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး နှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အဆိုပြုပေး အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝန်ထမ်း ချိမ်းညှိရေး အစီအစဉ်များကို မဟာသက်သက် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်)

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရောက် အတွက်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဒါရ်ကုန်း မြို့နယ်	ကျား + ၀	ဆွေးနွေး ကြားနား	၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂ စာအုပ်ဆွေးနွေးခြင်း	ကျား + ၀			
၃ ရွှေ၊ ရွှေစွယ်စုံ	ကျား + ၀	စာအုပ်ဆွေးနွေးခြင်း (၂၀၀၀၀၀၀၀၀)	၂၀၀	၂၀၀
၄ ရွှေ၊ ရွှေစွယ်စုံ/အစု	ကျား + ၀			
၅ အစုအဝေး ဆွေးနွေးခြင်း	ကျား + ၀	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၆ ကွန်ပျူတာ (ဖွံ့ဖြိုးရေး)	ကျား + ၀			
၇ ရွှေစွယ်စုံ	ကျား + ၀	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၈ ဆွေးနွေး ကြားနား	ကျား + ၀			
၉ Solar စီမံ	ကျား + ၀	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၁၀ ဆွေးနွေး ကြားနား	ကျား + ၀			
၁၁				

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

အဆိုပြုသူ: အဘိုးအဘိုး

ရက်စွဲ: 30.1.2016

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၀ - ၄)

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် စွဲစဉ်စာရွက်စာတမ်းများကို အခြေခံပြီး ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့မှ အချက်အလက်များကို MIS မှ ထုတ်ယူရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စ.ခ.စေ

ပြည်နယ်/တိုင်း-ဝန်ထမ်းအမည် မြန်မာ-ကျွန်းစု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း (၀) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅)


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ရန်ပုံငွေ ထိတ်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ရန်ပုံငွေ ကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၃၅ x ၈ x ၇'	၁၅၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀/-			၄၀၀၀၀၀၀/-
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ		၁၀၂၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀၀/-
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၅၀၀ x ၁၅ x ၆'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀/-			၅၀၀၀၀၀၀/-
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၂၅၀ x ၁၀ x ၇'	၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀/-			၄၀၀၀၀၀၀/-

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ဖက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝယ်ရုံးမှ / လက်ထောက်နှုန်းညှိယူပြီးတို့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
 အကုန်အလတ်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/စီမံကိန်းအမည်
 နေ့စွဲ 5. 2. 2016
 မြည်နယ်/တိုင်း-တစ်ဆင့်စီမံကိန်း ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာအုပ်စု	စရိတ်
ဒုံကမာအဖွဲ့	အောက်ကျေးရွာ	၅၅၀၀	၅၅၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဖခင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀	၅၀	၅၀
ခုံးဥယျာဉ်အဖွဲ့	အောက်ကျေးရွာ	၅၀၀၀	၅၀၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဖခင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅	၃၅	၃၅
မအောင်အဖွဲ့	အောက်ကျေးရွာ	၃၇၈၀	၃၇၈၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဖခင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၀	၃၀	၃၀
ကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့	အောက်ကျေးရွာ	၁၀၀၀၀	၁၀၀၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဖခင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅	၃၅	၃၅

အဖွဲ့အစည်း နာမည် နေအိမ် နေရာ	နေအိမ်အရွယ် ၈၃'x၁၀'x၂'	၃၁၄	<input type="checkbox"/> အဖိုးသား <input type="checkbox"/> အဖိုးသမီး <input type="checkbox"/> အဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၅၀	၅၀
နေအိမ်အရွယ် ၁၀'x၁၅'x၆'	၃၈၄	<input type="checkbox"/> အဖိုးသား <input type="checkbox"/> အဖိုးသမီး <input type="checkbox"/> အဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၄၀	၄၀	

ရာထူး: ကျေးဇူးအပ်စွာ ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 လက်မှတ်:  အမည်: _____
 ရက်စွဲ: ၅.၃.၂၀၁၆
 ဦးစောဇွဲ/ဦးစောဇွဲ

ဦးဆောင်ပြီးစီး	၅၀၀ လမ်း၊ ကျောက်တန်း	၅၄၀' x ၆' x ၁၀' - ၄'			၆၀ နိမ့်		၆၀
ဦးစာပယ်	ကျောက်တန်း စား	၆၀' x ၆' x ၁၀'			၇၀		၇၀

အပျိုသား၊
 အပျိုသမီး၊
 အပျိုသားနှင့်
 အပျိုသမီး၊
 အပျိုသား၊
 အပျိုသမီး၊
 အပျိုသားနှင့်
 အပျိုသမီး

အမည် -----
ရက်စွဲ 5.2.2016

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 လက်မှတ် -----
 ဦးစောကျော်
 အောက်ရေးမှူး



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရှိရေးအတွက် လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်များကို အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ရေးအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤပုံစံကို ထောက်ခံရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/ဝန်ထမ်းအမည်
 နေ့စွဲ ၄. 2. 2016.
 ပြည်နယ်/တိုင်း-စာနာသက်ရှိတိုင်း မြို့နယ်-ကျွန်းစု


စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း ()၊ မစက်ဝန်း ()၊ မစက်ဝန်း ()

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းစု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရုံမျှသာ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု	60x30x12	၇၂၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	1600000/-	30000000	30000000	1000000
ကျွန်းစု	ကျွန်းစု	30x20	360	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	45 သိန်း	2400000/-	2400000/-	10 သိန်း
ကျွန်းစု	ကျွန်းစု	235x 6x18	4230	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	76 သိန်း			15 သိန်း
ကျွန်းစု	ကျွန်းစု			အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				10 သိန်း

အထူး	အခြေခံ အထူး	$250' \times 2 \times 10'$	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	70		70 နှစ်
မန္တလေး	မြောက်ဘက် မြို့နယ်	$100' \times \frac{1.5' + 2' \times 6'}{2}$	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	40		40 နှစ်


ရာထူး: ကျေးဇူးအပ်ရာ မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ်:  ဦးအောင်မြေ

ရက်စွဲ: 5.2.2016

<p>အခြေအနေအထား</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု ပါ/ထောက်ကော်တော် ဥက္ကဋ္ဌ</p>	<p>၁ နှစ်</p>	<p>အမည်</p>	<p>၅၀</p>	<p>၅၀</p>	<p>၅၀</p>	<p>၅၀</p>	<p>၅၀</p>
<p>အခြေအနေအထား</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု ပါ/ထောက်ကော်တော် ဥက္ကဋ္ဌ</p>	<p>၁ နှစ်</p>	<p>အမည်</p>	<p>၅၅</p>	<p>၅၅</p>	<p>၅၅</p>	<p>၅၅</p>	<p>၅၅</p>

ရက်စွဲ ၅-၉-၂၀၁၆


 ဦးအောင်ကျော် / ဦးအောင်ကျော်



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတည်ပြုနှင့်ပြည်ပုံစံအဖြစ် သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအဖြစ် သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/တိုင်းဝန်ထမ်းချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။

အချက်အလက်များကို M15 မှာ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်
နေ့စွဲ **၉.၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း-တာဝန်ထမ်းချက်ကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု **အခြေအနေ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်တင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်တင်မှု	အခြားထည့်တင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်တင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လင်းလျှော်	ရွာပေးရေး၊ ကျေးစား	၂၄၀'၄' x ၃'	၅၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း			၆၀ သိန်း
ပရာပင်	အိုးကျက်၊ ရေ	၂၃၀' x ၆' x ၄'	၃၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း			၆၀ သိန်း
ခုံးပုလဲကန်	ခင်းပစ်၊ ရေ သွင်းယူခြင်း	၅၀၀'	၅၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း			၆၀ သိန်း
ခုံးပုလဲကန်	ရေပေးစနစ်	၂၅၀' x ၆' x ၆'		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း			၅၀ သိန်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၈ - ၁၂)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုအသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မေဦး			
ရက်စွဲ: ၃၀.၇.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၁) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၁) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၂) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၃) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းဘူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဘူ	ကျေးရွာ ကျွန်းဘူ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု နံပါတ် လက်(၇)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မေဦး	✓		✓	ဗမာ	
၂	" ကျော်စွာ	"		✓	"	
၃	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၅	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၆	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၇	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၈	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၉	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၀	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၁	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၂	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၃	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၄	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၅	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၆	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၇	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၈	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၁၉	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၀	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၁	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၂	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၃	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၄	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၅	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၆	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၇	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၈	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၂၉	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၀	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၁	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၂	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၃	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၄	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၅	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၆	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၇	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၈	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၃၉	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၀	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၁	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၂	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၃	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၄	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၅	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၆	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၇	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၈	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၄၉	" ကျော်စွာ	"		"	"	
၅၀	" ကျော်စွာ	"		"	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုနံပါတ်၊ လူမျိုး၊ အိမ်ထောင်စု လက်မှတ် ကိုယ်စားပြုသူသည် သေဆုံးခြင်းမရှိ

ပုံစံ - 6-၁၂ - အစဉ်အလာစာတမ်းများ (FORM P. 12)

လက်ရှိ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစဉ်းစမ်းရယူကာ စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ထုံးစံ စီစဉ်မှု ပုံစံ ၂ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အစဉ်အလာစာတမ်းများ ပြုစုထားရန်ကို ပြည့်စုံစွာ စောင့်ရှောက်ရယူမည် **၆၆၁၆၆၆၆**

ရက်စွဲ = **၂၄-၇-၂၀၁၆** စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀)

ပြင်ဆင်/ စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ **ကျော်စွာ** ချုပ်ကိုင် **ကျော်စွာ** စောင့်ရှောက်မှု **ကျော်စွာ** စောင့်ရှောက်မှု **ကျော်စွာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစာရင်း (✓)	လူစဉ်	ထောက်ခံချက်
၀၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၃	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၄	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၅	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၆	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၇	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၈	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၀၉	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၃	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၄	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၅	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၆	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၇	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၈	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၁၉	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၃	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၄	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၅	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၆	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၇	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၈	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၂၉	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်
၃၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မဟုတ်	မဟုတ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း/အိမ်ထောင်စုစာရင်း အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို တိုင်းစာကြည့်တန်းမှ ထုတ်ပြန်ပါ။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဝိမင်္ဂါဒါ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်ဆောင်စဉ် ဝမ်းသာစွာ ပုံစံ ၂ ဝိမင်္ဂါဒါတက်ခွင့်အချိန်အတိုင်းအတိုင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်စော**

ရက်စွဲ **၂၀၂၀-၀၁-၂၀** ဝိမင်္ဂါဒါတက်ခွင့်အမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **မြို့နယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ**
 တရားလိုရင်းအသင်းကြီး **ကွန်ဒို** **ကျေးရွာ** **ကျေးရွာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်နု၊ ဒု.ယ.ဒေါ်ခင်		✓		မ.မ	
၂။	ဒေါ်မိုးမိုး		✓		.	
၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓		.	
၄။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၅။	ဒေါ်မေမေ		✓		.	
၆။	ဒေါ်ခင်စော		✓		.	
၇။	ဒေါ်ခင်မိုးမိုး		✓		.	
၈။	ဒေါ်ခင်စော		✓		.	
၉။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၄။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၇။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၈။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၁၉။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၀။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၁။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၂။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၃။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၄။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၅။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၆။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၇။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၈။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၂၉။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	
၃၀။	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		.	

(၁) အိမ်ထောင်စု ခြစ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပုံစံ
 ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စု

ရက်စွဲ ၁. ၂. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ
 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး: ကျွန်းစု ကျေးရွာ: ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကြည်ကြည်စန်း		✓		ဗမာ	
၂	မဖောမာဝေ		✓		"	
၃	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝေ		✓		"	
၄	ဒေါ်ကြည်မာမာ		✓		"	မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်ခင်ဝေ		✓		"	ခင်ခင်
၆	ဒေါ်ခင်ခင်မော်		✓		"	ခင်ခင်မော်
၇	ဒေါ်ခင်ခင်စန်း		✓		"	ခင်ခင်စန်း
၈	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်		✓		"	ခင်ခင်စိန်
၉	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်		✓		"	ခင်ခင်စိန်
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၂	ဒေါ်ခင်ခင်ဝေ		✓		"	ခင်ခင်ဝေ
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်ကြည်		✓		"	ခင်ခင်ကြည်
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၁၉	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၁	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၂	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၃	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၂၉	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၁	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၂	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၃	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၃၉	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၁	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၂	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၃	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၄၉	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၅၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်

(၁) အိမ်ထောင်စုဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်စေရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စေတီ

ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	စိုး သန်း နိုင်	✓		✓	ဗမာ	
2	မင်း မင်း	✓		✓	"	
3	တင်စောထွန်း	✓		✓	"	
4	မင်းပိုင်စိုး	✓		✓	"	
5	ထွန်းစေ	✓		✓	"	
6	အောင်နိုင်စိုး	✓		✓	"	
7	ထွန်းစေ	✓		✓	"	
8	တင်အောင်	✓		✓	"	
9	စောစော	✓		✓	"	
10	စောထွန်း	✓		✓	"	
11	စောစောထွန်း	✓		✓	"	
12	စောစော	✓		✓	"	
13	စောစော	✓		✓	"	
14	စောစော	✓		✓	"	
15	စောစော	✓		✓	"	
16	စောစော	✓		✓	"	
17	စောစော	✓		✓	"	
18	စောစော	✓		✓	"	
19	စောစော	✓		✓	"	
20	စောစော	✓		✓	"	
21	စောစော	✓		✓	"	
22	စောစော	✓		✓	"	
23	စောစော	✓		✓	"	
24	စောစော	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ပ - အကြိမ်)

ရက်စွဲ - စတင်အော်ကြီး ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၅.၁.၂၀၁၆

အချိန် - ၁၂: ၅၅ pm

ရှည်ရှည်ချက်။

။ ဘိဗ်နီနီ၊ ခက်ဝန်း၊ အား၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ နှစ်ကော်မ
ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာကိုပတ်စားလှပတ် (၅) နှစ်၊
အား၊ ရွေးချယ်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်။

။ ဘိဗ်နီနီ၊ ခက်ဝန်း၊ ကွန်ပျူတာအားအာရုံပြုရန်၊
ဘိဗ်နီနီ၊ ဧကန်ရှည်ရှည်ချက်၊ သဘောကဏ္ဍများ၊
ထိုရွာသာ၊ များ၊ နား၊ အသွင်သဘောပေါက်ဖြို၊ ဘိဗ်
နီနီ၊ တစ်ဆောင်ဆိုင်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ချိတ်ချိတ်
ရပ်ရွာနှင့် လူမှုကြားပေါင်း၊ လူ့သမ္မတအဖွဲ့အစည်း
မှလည်း နိုင်သည့်ကော်မကိစ္စမဟုတ်ဘဲ အသွင်
စားလှပတ် (၅) နှစ်၊ ဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ရာတွင်
ပိုမိုအားများ ပြုအောင်တွင်း၊ သဘောကဏ္ဍများ၊ ကျိတ်
စားလှပတ် (၅) နှစ်၊ ရွေးချယ်ခံသည့်။ ကျိတ်ပတ်စား
လှပတ် (၅) နှစ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ များ၊ အသွင်၊ ပါဝင်သည့်

ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ကျေးရွာမှအဆိုပြုရာတွင် ကျေးရွာအစည်း
ဝန်ထမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းကော်မတီ၊ ဘိဗ်နီနီ၊
နှစ် နေ့၊ သစ်၊ ခက်ထိုအား၊ အသွင်၊ ကော်မ
အဖွဲ့ဖြိုထိုးဖြို၊ ရွေး၊ နှစ်သစ်ကော်မ
နေ့ကော်မဖြို၊ နှစ် ဘိဗ်နီနီ၊ ကျေးရွာ၊
အသွင်၊ ကော်မ၊ ၁။ အဖွဲ့၊ ကျိတ်ပြောပြသည့်
ကော်မဖြို၊ အသွင် ဘိဗ်နီနီ၊ ကော်မ၊ ကျိတ်
အဆိုပြုရာတွင် ကျေးရွာသာ၊ များ၊ ဧကန်
များ၊ သဘောကဏ္ဍ အဖွဲ့၊ ရွေးချယ်ခံဖြို

သည့်" အရှေ့-ဥယျာဉ် ခံရသော ကိုယ်စား ဗြဟ္မာ (၅) နှစ်၊
ဗြဟ္မာ၊ ဇက်ခံခဲ့သည့် အတွက် အထူးဖြေငြိမ်းပေး
ရန်အတွက် အဝေး ကိုပိတ်သိမ်း ခဲ့သည်။

အထူးအဝေး ဖြေငြိမ်း ချိန် " " 2: 45 pm

မှတ်တမ်း တင်သူ

ဒေါ်ခင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒု - အကြိမ်)

ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း အဝေး ဖွဲ့စည်း ရွာဖွဲ့ ဖြိုး
 ရေး စီမံချက်အား ရုရှားပူးပေါင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း
 ရက်စွာ " " ဝရပ်ဘော်ကြီး ဝေးရာ
 ရက်စွာ " " 30.1.16
 အချိန် " " 12:20 pm
 ရုရှားပူးပေါင်းချက် " " စီမံကိန်း အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်
 ကော်မတီဝင်များ အား ဖွဲ့စည်းချုပ်ချုပ် ဖွဲ့စည်း
 ရွာဖွဲ့ ဖြိုး ရေး စီမံချက်အား ရုရှားပူးပေါင်း
 အကောင်အထည်ဖော်ရန် " "

ဆွေးနွေးချက် " " ကော်မတီဝင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စ
 တပ်မတော်၊ စီမံကိန်းအသေးစိတ်ရှင်းလင်း
 ဖြိုး နောက်တစ်ပတ်စီမံကိန်း လိုအကောင်
 အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ကော်မတီဝင်များ အား ရွာဖွဲ့
 သွား ဖော် အများ သဘောဆန္ဒအရ အသိအမြင်
 ဖြိုး ဖွဲ့စည်းချုပ်ချုပ် " ကော်မတီဝင်များ တွင်
 နှစ်ပေးစွမ်းအား အား ထုံးဖြင့်လုပ်ပါဝင်
 ဖွဲ့စည်းချုပ်ချုပ်အတွက် ကော်မတီဝင်အသစ်များ အား
 ထပ်မံဖွဲ့စည်းချုပ်ချုပ် " ထိုနောက်လေး ရွာ အ
 တွင်း မှ မထုတ်ပေးအပ်ပြီး အသီးသီး တွင်
 သွား ရောက်ကောက်ခံသော (PRA) ဖြိုး
 ရွာရုရှားပူးပေါင်းပါဝင်အဖွဲ့ ဖြိုး ထားသော
 အချက်အကောင်များ လိုဖြင့်လုပ်ဆွေးနွေး ဖြိုး
 ရေး ရွာဖွဲ့ ဖြိုး ရေး အတွက် လိုအပ်သောစီမံ
 ကိန်း ထပ်မံဖွဲ့စည်း အား ဖြိုး ဖြိုး ရွာအတွက်
 လိုအပ်သော စီမံကိန်း ထွက်ပေါ်လာရန်အတွက်
 ဖြိုး ဖြိုး မပေးစနစ် ဖြိုး ဖြိုး ဖြိုး ဖြိုး
 ထပ်မံဖွဲ့စည်းချုပ်ချုပ် "

ပေး: ဤအတွက်အရေးပါသောပေး: ဤဖွဲ့ ဖြိုးပေး: တာဝန်
 ထွက်ပြန်အတွက်ဒီဇင်ဘာ: ဤအတွက်ဒီဇင်ဘာတစ်လ
 ဖြစ်သော တက်ပညာစီမံကိန်းပေါ်မူတည်၍အရေး: ဖြိုး
 အရေးပေါ်ခွဲ (ခွဲ): ၁, ၁၁၁

ဆုံး: ဖြတ်ချက် " " ပေး: ဤဇာတ်စိမ်းကိန်း: လုပ်ငန်း: အား: ဦး: ၁၀၀၀၀ အ
 ကောင်အထွတ်ဖော်မည်ကော်မတီဝင် (၁၁) ဦး: ၀၂
 ၈၇

(၁) စိစစ်တာဝန်ခွဲ (၁) ဦး: ထွန်းဝင်း: (၂၀၁၄)
 (၂) ဒေါ်ချို (၂၀၁၅)

(၂) ဝယ်ယူရေးကော်မတီ (၁) ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် (၂၀၁၆)
 (၂) ဦးမင်းထွန်းထွန်း (၂၀၁၆)
 (၃) ဒေါ်ဖြူဖြူမော် (၂၀၁၆)

(၃) ဆေးကြောရေး: ကြပ်ရေးကော်မတီ (၁) ဒေါ်ဇော်မာမာ (၂၀၁၆)
 (၂) ဒေါ်ဇော်သန်း (၂၀၁၅)
 (၃) ဦးဝင်းဦး (၂၀၁၄)

(၄) ဖြစ်ထွန်းသိမ်းစေရေးကော်မတီ (၁) ဒေါ်ခန္ဓာထွန်း (၂၀၁၄)
 (၂) ဦးအောင်ဦးဦး (၂၀၁၆)
 (၃) ဦးမင်းမင်း (၂၀၁၆)

(၅) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများ: အား: (၁) ဦးစိုးလင်း: (၂၀၁၆)
 (၂) ကိုဦးစိုးလင်း: (၂၀၁၆)
 (၃) ဒေါ်အေးအေး
 (၄) ကျေးဇူးတင်ရေး:

အစည်းအဝေး: ဖြိုး: ဆုံး: ချိန် " " 3:00 pm ဒီဇင်ဘာ
 ဒေါ်ချို
 မှတ်တမ်းတင်သူ

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြို့နယ်အသစ်များအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်အာရုံပြုမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ပြမည်။ MIS data အနေဖြင့်တွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမည်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာစင်စူးတံတား	✓ ○ ကျား	၂၀၁၆	၇၉၀၃	မူရင်းမူရင်း
	၂	ကမ်းနားဆင်းလမ်း	✓ ○ ကျား	၂၀၁၇	၇၉၀၃	-
	၃	စေ့စေ့ဖွံ့ဖြိုးရေး	✓ ○ ကျား	၂၀၁၈	၇၉၀၃	-
	၄	ဆိုင်ကမ်း	✓ ○ ကျား	၂၀၁၉	၇၉၀၃	-
	၅	ရွာထိန်းစိုက်	✓ ○ ကျား	၂၀၂၀	၇၉၀၃	-
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိုက်ပျံ့ရေး	၁	ဒုတိယတွင်းရွာထိန်း	✓ ○ ကျား	-	၇၉၀၃	-
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သစ်ကမ်း	✓ ○ ကျား	-	၇၉၀၃	-
	၃	ရွေးကောက်ရေး	✓ ○ ကျား	-	၇၉၀၃	-
			○ ○ ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ရွေးကောက်ရေးခန်း	✓ ○ ကျား	-	၇၉၀၃	-
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
ပညာရေး			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			
			○ ○ ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်	VDP ရက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု
---------------	---------	----------------------	---------------------------------

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)