

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဂကန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လောင်းချောင်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၆
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၈
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၉
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၀
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၁
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၂
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၄
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၅
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၁၆
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၇
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၈
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၁
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၃

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၇
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဂကန်းပြင်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ ဂဏန်းပြင်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဂဏန်းပြင်ကျေးရွာ	ကံသွေ
		လောင်းချောင်း
		ဂဏန်းပြင်
		တောင်ရှည်
		တောင်တစ်ဖက်
		သလူမော်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လောင်းချောင်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့်က ရွာတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရွာတည်စတွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ်ဖြင့် စုစည်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ လောင်းချောင်းရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ရေလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး နှစ်ရှည်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း ပုစွန်ကာရီလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ လောင်းချောင်းကျေးရွာသူ ၊ ကျေးရွာသားများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိကထားကိုးကွယ်ကြပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ လောင်းချောင်းကျေးရွာသည် မြစ်ဝနှင့် နီးသောနေရာတွင် ရွာတည်ထားသောကြောင့် မကြာခဏမုန်တိုင်းဒဏ်နှင့် ရေကြီးဒဏ်ကို ခံစားရကြပြီး ပညာရေးဘက်တွင်လည်း အစိုးရအသိအမှတ်ပြုကျောင်းရှိထားသော်လည်း အဆောက်အဦ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား ပူးပေါင်းမှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားကာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာများကို အခြားကျေးရွာသွားရောက်ပညာသင်ယူရကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ဆေးပေးခန်းရှိသော အုပ်စု ကျေးရွာနှင့် ကုန်လမ်းခရီးဖြင့် သွားလာနိုင်သော်လည်း ခရီးဝေးကွာလွန်းသည့်အတွက် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သွားရောက်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လောင်းချောင်းကျေးရွာသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဂရီမုန်းတိုင်းဒဏ်ကို ခံစားရပြီး နေအိမ်များပျက်ဆီးရှုံးဆုံးကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရေလွှမ်းခြင်းနှင့်အတူ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဂဏန်းပြင်၊ လောင်းချောင်းရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲအား ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၃	၂	၅

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ရေလုပ်ငန်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ဝက်	သီဟိုဠ် (နှစ်ရှည်ပင်)	
ရာဘာ	ကြက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	၃၅၀	မရှိ	မရှိ	၂	၂၀၀	ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၂	၅	၁	၁	၁		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	၁	မရှိ	-	၁၅	၂၀၀	၅၀	မရှိ	၂၀	၅

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.မ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ


၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသ ယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘု ရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင် ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကို ဆွဲဖော်ထုတ်ခါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြကွေ့ဒီန် (Seasonal Calender)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃	၂	၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၁	၁၂	၃၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့ သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုး ကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံး သပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပုံ (Venn Diagram)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၉	၇	၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ လောင်းချောင်းကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်နှံ့ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၇။ ဂဏန်းပြင်အုပ်စု၊ လောင်းချောင်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၅၀ မိနစ်	လက်တီတွဒ်- ၂၀ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ်
----------	--------------------------------	------------------------------

လောင်းချောင်းကျေးရွာသည် အမ်းမြို့နယ်၏ အစွန်းဆုံးဖြစ်သော ဂဏန်းပြင်၊ တောင်တစ်ဖက် ကျေးရွာတို့ ရွာတည်ထားသော ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လောင်းချောင်းကျေးရွာသည် ဂဏန်းပြင်၊ တောင်တစ်ဖက်ကျေးရွာများသို့ ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် သွားလာနိုင်သော် ကျန်ရှိသော ကျေးရွာများသို့ ရေကြောင်းလမ်းတစ်ခုတည်းဖြင့် သွားလာ၍သာ ရရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လောင်းချောင်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ရေလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ ဂဏန်းပုံးထောင်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းနှင့် နှစ်ရှည် သီးဟိုင့်စိုက်ပျိုးသူအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ လောင်းချောင်းကျေးရွာသည် အခြားကျေးရွာများနှင့် အလှမ်းဝေး ကွာသည့်အတွက် ရေလမ်းခရီးတစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုနေရသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိဒေသအတွက် ရေထွက်ပစ္စည်းများအား အချိန်နှောင်းမှ ရောင်းချရသည့်အတွက်ကြောင့် ဈေးကောင်းကောင်းမရှိနိုင်ဘဲ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအနေဖြင့်လည်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု အခြားထက်နောက်ကျနေကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် မိုးရေလှောင်ရေကိုသာ အဓိကသောက်သုံးရသည့်အတွက် ကြောင့် လောင်းချောင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် ဝမ်းလျော၊ ဝမ်းပျက်နှင့် အကာလဝမ်းရောဂါ တို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဆေးပေးခန်းရှိသော အုပ်စုကျေးရွာသို့ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ မသွားရောက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ဝမ်းလျော၊ ဝမ်းပျက်
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	အနည်းငယ်ရှိ
ကြိုတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေကြီးနှစ်မြုပ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်း
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	ရှိ၊ မရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	၆၀ ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	၈ ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြိုတွေ့ နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ပုသိမ်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ၊ မြောက်ဥက္ကလာပဒေသ၊ မြောက်ဥက္ကလာပဒေသ၊ မြောက်ဥက္ကလာပဒေသ

၈၇၃ - ၂၅ - ၂၀၁၆

No	ရာသီဥတု	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
၁	ရာသီဥတု																	
၂	ရေထိမ်းမိုးမှု																	
၃	ပျက်စီးမှု																	
၄	အောက်ဆွဲရေ																	
၅	ရေအောက်																	
၆	ဝေဖန်မှု																	
၇	ရေထိမ်းမိုးမှု																	
၈	စပါး																	
၉	အလုပ်အကိုင်																	
၁၀	အခြား																	

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

လောင်းချောင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် အလွန်ပူသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သောက်သုံးရေခန်းခြောက်၍ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်းများကို ကြုံတွေ့ရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်လည်း သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း ကြုံတွေ့ရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လတွင် မိုးများစတင်ရွာချိန်ဖြစ်ပြီး လယ်သမားများ ထွန်တုံးချချိန်ဖြစ်ပါသည်။

တချို့သောနှစ်များတွင် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည်လည်း မိုးရွာသွန်းမှုများသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပျိုးနှုတ်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသောကာလဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲများကိုလည်း ဝါဆိုလတွင် ကျင်းပကြပါသည်။ တော်သလင်းတွင် ဖျားနာခြင်းများ အဖြစ်များတတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ စပါးခင်းများတွင် စပါးအဖျက်ပိုးများလည်း ဝင်ရောက်တတ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။

အချို့သော နှစ်များတွင် မုန်းတိုင်းများ တိုက်ခတ်တတ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဆီမီးထွန်းပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲများကို ကျင်းပကြပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် စပါးများ ရောင်းချချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းသော ကာလဖြစ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ လောင်းချောင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် အားလပ်အချိန် အသင့်အတင့်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် - အင်းဝကျေးရွာ နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၆.၁၂.၀၅

အကြောင်းအရာ	၁ ဆိပ်ခံပေးရန် စတင်	၂ ဘက်စုံသုံးခန်း စတင်	၃ ကျေးသစ်ကျေး စတင်ပေးရန်	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအ ဆင့်
၁ ဆိပ်ခံပေးရန်		ဆိပ်ခံပေးရန် စတင်	ဆိပ်ခံပေးရန် စတင်					၃	၁
၂ ဘက်စုံသုံးခန်း	ဆိပ်ခံပေးရန် စတင်		ဘက်စုံသုံးခန်း					၂	၂
၃ ကျေးသစ်ကျေး စတင်ပေးရန်	ကျေးသစ်ကျေး စတင်ပေးရန်	ဘက်စုံသုံးခန်း						၁	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

လောင်းချောင်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာ၏ အဓိကမျှော်မှန်းချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိုအပ်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက် အခဲများအား မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူတို့က တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်တို့ကို စဉ်းစား အဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များအကြား ဦးစားပေးအစဉ်အဆင့်များ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်သော ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ဆိပ်ခံဖောင်တော်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ၎င်းလုပ်ငန်းခွဲအား ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။


၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

လောင်းချောင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် မိမိတို့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကို ပြဿနာသစ်ပင် ပုံစံသုံသပ်ခြင်းပုံစံဖြင့် သုံသပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ရှာဖွေကြရာတွင် ရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်လုပ်ငန်း၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက်ရွာ၏ အဓိကလိုအပ်လျှက်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာဆိပ်ခံဖောင်တော်ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အဓိက ပြဿနာများမှာ ကုန်တင်ကုန်ချခက်ခဲခြင်း၊ ခရီးသွားများသွားလာရခက်ခဲခြင်း နှင့် ကုန်စည်များအတင်အချပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်းများတို့ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဆိပ်ခံဖောင်တော်ပြုလုပ်ခြင်းသည် လောင်းချောင်းကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

လောင်းချောင်းကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူပျိုအပျိုအသင်း နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူ ထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူပျိုအပျိုအသင်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထု နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်း ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာမီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းနှင့် သတိပေးနိုးဆော်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် - စာမင်း(၁၅)ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၆

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ချမ်းသာပြည့်စုံမှု	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်စွမ်း
အိမ်ထောင်စု	၃	၅	၃၆	၂
အိမ်အခြေအနေ	အိုးရိုး၊ အခန်းအခန်း စားရုံ	အိုးရိုး၊ အခန်းအခန်း စားရုံ	အိုးရိုး၊ အခန်းအခန်း စားရုံ	အိုးရိုး၊ အခန်းအခန်း စားရုံ
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၅	၅	၂၅	၂၅
ကျွေးမွေးပိုင်ဆိုင်မှု	၅	၅	၂၅	၂၅
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	၅	၅	၂၅	၂၅
နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၂၅ သိန်း	၁၀ သိန်း	၅ သိန်း	၂ သိန်း
ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ဆွေးနွေးသူ၊ ဦးစောစောစော
 နေရာ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ စာမင်း(၁၅)ကျေးရွာ

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

လောင်းချောင်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စု (၃)စုရှိပြီး အလယ်အလတ်တန်း အိမ်ထောင်စု (၅)စုရှိကာ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၃၆)စုနှင့် မသန်စွမ်း(၂)စုတို့ ရှိပါသည်။


အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုများသည် အများအားဖြင့် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း(၁)ထပ် အိမ်တိုင်ရှည်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေနှင့် စပါးကြိတ်ခွဲစက် စသည်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေလည်ပတ်မှု ကျပ်သိန်း (၂၅)ခန့်ရှိသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ကာ၊ ဓနိမိုး(၁)ထပ်အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ လယ်ဧက အနည်းငယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေရရှိမှု (၁၀)သိန်းခန့်ရှိသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံရုံမျှသာ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ အများအားဖြင့် ဓနိမိုး၊ ဝါးထရံကာ အိမ်များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေလည်ပတ်မှု (၅)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် အခြားသူများထံ၌ လယ်ရိတ် အငှားလိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဆန်၊ စပါး၊ ဝမ်းစာတစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှု မရှိပေ။

လောင်းချောင်းကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် နွမ်းပါးသော အဆင့်မိသားစုများသာ ပေါများကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။

၁၈။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊ မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ လောင်းချောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရမှု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရရှိမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ရာတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် လက်လှမ်းမီမှု အနည်းငယ်ပိုနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် များစွာသာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဤဇယားအရ အမျိုးသမီးထုသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသည်တွေ့ရပြီးအခြားသော ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လက်လှမ်းမီမှုအားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးထုအား ပိုမိုအားပေးလှုံ့ဆော်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <i>(Signature)</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>(Signature)</i>			
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု			
က။ လူဦးရေ					
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်		
လူမျိုးစု (၁) <i>(Signature)</i>	၄၆	ဘာသာ (၁) <i>(Signature)</i>	၄၆		
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----			
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----			
	အရေအတွက်	၂	၂		
ထောက်ပံ့စွမ်းသတ္တိများ	၁	၁	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃	၂	၁		
စစ်ဘေးရှောင်					
	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)			
လူဦးရေ	၈၈	၇၇			
လူမျိုးစု (၁) -----					
လူမျိုးစု (၂) -----					
လူမျိုးစု (၃) -----					
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	၂			
စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းနိဗ္ဗိတရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းနိဗ္ဗိတရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းနိဗ္ဗိတရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၆၆ - ၅ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅/၆/၁၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ၁၀၀
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ၁၀၀

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၉၆၇၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၅

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် (မြို့အမည်အောက်တွင်) - ၂

ဇနီး ၁၄. ၂၀. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၇၇၉) မြို့နယ် - ၄၁၆၇) ကျေးရွာအုပ်စု-၇၀၅/၁၅၅) ကျေးရွာ- ၈၁၁၆၆၃၇၉)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစဉ်အဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၂၀.၂၀၁၆	၁၄.၂၀.၂၀၁၆	၂၁	၁၂	၃၃	၃၃ ၇၇၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂၀.၂၀၁၆	၂၀.၂၀.၂၀၁၆	၂၁	၁၂	၃၃	၃၃ ၇၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၂၀.၂၀၁၆	၂၁.၂၀.၂၀၁၆	၂၀	၁၂	၃၂	၃၂ ၇၇၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇	၃၀	၁၇	၄၇	၄၇ ၇၇၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၃၅	၃၀	၆၅	၆၅ ၇၇၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၃၅	၃၀	၆၅	၆၅ ၇၇၉

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉-၃-၂၀၁၇	၂၉-၃-၂၀၁၇	၁၈	၁၂	၂၂	၂၂ ၇၃၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇-၃-၂၀၁၇	၃၁-၃-၂၀၁၇	၁၅	၁၂	၂၇	၂၇ ၇၃၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁-၃-၂၀၁၇	၃၁-၃-၂၀၁၇	၁၅	၁၂	၂၇	၂၇ ၇၃၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး(၁၉)စော(၁)အုန်း</u> -၂	
နေ့စွဲ <u>၀၈.၁၂.၀၈.၁၆</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
မြည်နယ်/တိုင်း <u>၇၆၉</u>	အင်း - ဗြနယ် <u>ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၈၈၈/၆၉ ကျေးရွာ - စော(၁)အုန်း</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>အလုပ်အကိုင် မရရှိရန်</u>	၁ <u>ကျေးရွာမှ ဖွားမြင်သူ မရှိရန်</u>
၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>	၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲ</u>
၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲ</u>	၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>အလုပ်အကိုင် ရရှိရန်</u>	၁ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>
၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>	၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲ</u>
၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲ</u>	၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	<u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>	က + ဝ	<u>၅၀၀၀၀၀</u>	<u>၁၅၀</u>
၂	<u>ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲ</u>	က + ဝ	<u>၅၀၀၀၀၀</u>	<u>၁၅၀</u>
၃	<u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ</u>	က + ဝ		<u>၁၅၀</u>
၄				
၅				

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသောက်၊ ဓာတ်ငွေ့၊ မျက်နှာပြင်	က + ဂ	
၂	အောက်ဖွဲ့စည်းရေး၊ အစားအသောက်	က + ဂ	
၃	ဗိုလ်ချုပ်ချုပ်		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၁၀.၁၀.၂၀၁၆

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေဖိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် - ဦးဝင်းမောင်(အ) -]

နေ့ရက် - ၁၄. ၁၀. ၁၀. ၁၀. ၁၂

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၅၉ ဇွန်နယ် - ၁၀၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဂဏန်း(၂၅၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကော့(၂၅၉)	ရေကန်ကြီး၊ ကော့(၂၅၉)၊ လမ်း	၅၅၀' x ၁၅၀' x ၆"	၁၅၃၀	ဦးကျား၊ ဦးမ၊ ဦးကျား+မ	၅၆၀၀၀၀၀		၇၃၀၀၀၀	၅၆၇၃၀၀၀
ကော့(၂၅၉)	ရေကန်ကြီး၊ ကော့(၂၅၉)၊ လမ်း	၅၀၀' x ၁၅၀' x ၆"	၃၅၆	ဦးကျား၊ ဦးမ၊ ဦးကျား+မ	၅၆၀၀၀၀၀		၇၃၀၀၀၀	၅၆၇၃၀၀၀
ကော့(၂၅၉)	ရေကန်ကြီး၊ ကော့(၂၅၉)	၅၀၀' x ၁၅၀' x ၆"	၁၅၇	ဦးကျား၊ ဦးမ၊ ဦးကျား+မ	၅၆၀၀၀၀၀		၇၃၀၀၀၀	၅၆၇၃၀၀၀
ကော့(၂၅၉)	ရေကန်ကြီး၊ ကော့(၂၅၉)၊ လမ်း	၅၅၀' x ၁၅၀' x ၆"	၁၇၃၉	ဦးကျား၊ ဦးမ၊ ဦးကျား+မ	၅၆၀၀၀၀၀		၇၃၀၀၀၀	၅၆၇၃၀၀၀
ကော့(၂၅၉)	ရေကန်ကြီး၊ ကော့(၂၅၉)၊ လမ်း	၅၅၀' x ၁၅၀' x ၆"	၆၃၁	ဦးကျား၊ ဦးမ၊ ဦးကျား+မ	၅၆၀၀၀၀၀		၇၃၀၀၀၀	၅၆၇၃၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



- | | |
|--------------------|------------------------|
| ၁- ဦး | စောအောင်ဝန်ထမ်း |
| ၂- ဒေါ်လှစန်း | စောအောင်ဝန်ထမ်း |
| ၃- ဦးအောင်အောင် | ကျေးရွာစီမံကိန်းဌာန |
| ၄- ဒေါ်အောင်အောင် | ကျေးရွာစီမံကိန်းဌာန |
| ၅- ဦးအောင်အောင် | ပတ်ပျက်ရေး |
| ၆- ဒေါ်အောင်အောင် | ပတ်ပျက်ရေး |
| ၇- | ပတ်ပျက်ရေး |
| ၈- ဦးပိုင်ပိုင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး |
| ၉- ဒေါ်အောင်အောင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး |
| ၁၀- | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး |
| ၁၁- ဦးလှအောင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး |
| ၁၂- ဒေါ်အောင်အောင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး |
| ၁၃- | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး |
| ၁၄- ဦးအောင်အောင် | ဝေဖန်အကြံပြုရေးဌာန |
| ၁၅- ဒေါ်လှစန်း | ဝေဖန်အကြံပြုရေးဌာန |
| ၁၆- ဦးအောင်အောင် | ကျေးရွာစီမံကိန်းဌာန |

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 - ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 - လူထုမဟိပြု မိမိကိန်း (တတိယနှစ်)

ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်လန်းခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် (၂၀၁၆) ခုနှစ် အချိန်နှင့် ကျေးလက်ဒေသ
 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုမဟိပြု
 - မိမိကိန်း (တတိယနှစ်) - ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိမိကိန်းလှိုင်လန်းခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်
 အစည်းအဝေးကို ကနဦးပြင် အုပ်စု၊ ကံဘွေ ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်း၊ ခေမာ
 တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

တက်ရောက်သူများ

- ၁။ ဦးမြင့်စိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၂။ ဦးဝင်းမောင်သိန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဦးပင်းမင်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၄။ ဦးရဲစေတီ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- ၅။

ကျေးရွာအုပ်စုများမှ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာကော်မတီဝင်
 များမှာ ကား (၁၀)၊ မ (၁၂) စုစုပေါင်း (၂၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုမဟိပြု မိမိကိန်း (တတိယနှစ်) ကျေးရွာအုပ်စု
 ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလှိုင်လန်းခွဲ များ အပြီးသတ် စွဲချက် ချုပ်ဆိုရ
 နှင့် အုပ်စုဆက်စပ်ကိစ္စများ စွဲချက်ချုပ်ဆိုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးများ " လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်စိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ကျေးလက်
 ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်

ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုမဟိပြု မိမိကိန်း (တတိယနှစ်) စတင်လုပ်ငန်းများသည် အုပ်စု
 လူဦးရေ ပေါ်မူတည်ပြီး ရရှိသည့်အတွက် အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်သာ ဦးတည်ကြော

ကျေးရွာအုပ်စုသည် နှစ်စဉ် စတင်လုပ်ငန်း ရရှိနေပေမည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ လူထုမဟိပြု မိမိကိန်း
 သည် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရန်အတွက် အဓိကအားနားကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် အ

တွက် အများဆုံး အခြေခံကာ အကောင်အထည်ဖော်ရသော မိမိကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်
 အုပ်စုကော်မတီဝင်များ စွဲချက်ချုပ်ဆိုရန်လည်း လျှို့ဝှက်စနစ်ဖြင့်သာ စွဲချက်ချုပ်ဆိုရမည်

ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏ လှိုင်လန်းခွဲ၊ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်
 များကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးရဲစေတီ မှ ကျေးရွာများ
 မှ စွဲချက်ချုပ်ဆိုရမည့်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလှိုင်လန်းခွဲ များ အကြောင်း

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေး ဤနေ့ ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။


၁။ ဦးစီးဌာန (တတိယနှစ်) အုပ်စုကော်မတီဝင်များကို ထက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာ
 ကော်မတီဝင်များမှ လျှို့ဝှက်မဲဆန္ဒဖြင့် အတည်ပြု ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁။ ဦးစောဇော် (အုပ်စု၊ မိတ္ထီလမြို့နယ်)
- ၂။ ဒေါ်ဦးစု (အုပ်စု၊ မိတ္ထီလမြို့နယ်)
- ၃။ ဦးစောဇော် (အုပ်စု၊ သာယာဝတီမြို့နယ်)
- ၄။ ဦးစောဇော် (အုပ်စု၊ စာရင်းကိုင်)
- ၅။ ဦးစောဇော် (အုပ်စု၊ ပေမာဒါအကြံပြုဖြေရှင်းရေး)
- ၆။ ဒေါ်မာမာ (အုပ်စု၊ ပေမာဒါအကြံပြုဖြေရှင်းရေး)

၂။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ထက်ရောက်လာကြသော
 ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များမှ အတည်ပြု ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁။ သာယာဝတီမြို့နယ် - ကျောက်ကြီးကောင်ဖြေသာလမ်း (၄၈၅၀၀၀၀)
- ၂။ ကံကွေ့ကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးကောင်ဖြေသာလမ်း (၄၈၃၀၀၀၀)
- ၃။ တောင်ရွှေချစ်ကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးကောင်ဖြေသာလမ်း (၄၈၃၀၀၀၀)
- ၄။ တောင်တပတ်ကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးကောင်ဖြေသာလမ်း (၄၈၃၀၀၀၀)
- ၅။ စောင့်ရှောက်ရေးရွာ - နှိုင်းမောင်ကောင် (၄၈၃၀၀၀၀)
- ၆။ ကဆုန်ဖြူကျေးရွာ - ကျောက်ကြီးကောင်ဖြေသာလမ်း (၄၈၃၀၀၀၀)

လူထုပညာဦးစီးဌာန (တတိယနှစ်) ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်
 သို့သော် အစည်းအဝေးကို ၃၁၈၄ (၃: ၃၀) နာရီအချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်
 ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

 ဒေါ်မာမာ (အုပ်စု၊ ကို.စာရင်း)
 ၂၅/၁၀/၂၀၂၁

၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆိပ်ခံဖောင်တော်	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	မိုးရေလှောင်ကန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

