

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြန်မာဘုတ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၆
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၈
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၉
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၀
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၂
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၄
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၆
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၈
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၀
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၁
၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၆
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၈

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၀
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁-၃၂
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅-၃၆

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ အမ်းမြောက်အုပ်စုမြေပုံ



၃။အမ်းမြောက်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	မြန်မာဘုတ်ချောင်းအုပ်စု	ဘုတ်ချောင်း
		လက်ပံကျင်း
		နေပူတောင်
		လကာဝ
		ပိန္နဲပင်
		ကျောက်ကြီး
		ငရစ်မ
		စီဝ
		ဆင်ပွတ်
		သက်ကနက်
		ပျဉ်းတောင်
		ကိုဒူ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသည် အမ်းမြို့၏မြောက်ဘက် (၁၃)မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ(၂၀)ရှိပါသည်။ အဓိကအသုံးပြုသွားလာနေသော လမ်းမှာရေလမ်း ခရီးကိုအသုံးပြုနေပါသည်။ ပိန္နဲပင်ရွာကို(၁၉၈၅)ခုနှစ်တွင် ဦးအောင်ကျုံး၊ဦးထွန်းမြိုင်၊ ဦးယာ၊ဦးပိန်တို့လေးဦးမှ ရွှေပြောင်တောင်ယာ ပြုလုပ်ရာမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။အဓိကနေထိုင်သောလူမျိုးများမှာချင်းတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ကြသည်။ ရွာတည်စတင်အိမ်ခြေ (၁၀)အိမ်ဖြင့်စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပိန္နဲပင်ရွာ၏နံဘေးတွင်ရှိသော ပိန္နဲပင်ချောင်းကိုအစွဲပြု၍ ပိန္နဲပင်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၂၀)ရှိလာပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်များက ကျောင်းထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ပိန္နဲပင်ရွာ၏စီးပွားရေး အခြေနေရ သီဟိုဠ်၊ ဒညင်း၊ နမ်းခင်း၊ စပါးတို့ကိုအဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နွေ၊မိုး၊ဆောင်း သုံးရာသီလုံး ရေကြောင်းခရီးလမ်းဖြင့် သွားလာရသောကြောင့်စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှုများ ပါသည်။ ထိုကြောင့် ပိန္နဲပင်ရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ထူးခြားဖြစ်စဉ်

တောင်တန်းနယ်လှည့် ဆရာတော်များသည် ရွာတွင်အစွဲမြဲ မနေနိုင်သည်မှာ ပိန္နဲပင်ရွာ၏ထူးခြားမှုပင် ဖြစ်ပါသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ချင်း	၂၀	၅၃	၄၄	၉၇

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၃	၄	၃	၇

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ကိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း	တောင်ယာ
နှမ်း	ဝက်	စိုက်ခင်း	
ဒညင်း	ကြက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်	ချောင်စိုက်ရေးသောကန်သုံးမှု
အရေအတွက်	၅	၂	၃၀	မရှိ	၂၀	ရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၄စီး	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၄	၁၅	၁၀၀	၈	၅	၆	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.မ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ


၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံ ဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ဘု ရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင် ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေး ဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံ များ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီ ပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူ များ ဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေ အနေ များကို ကျေးရွာမှ လူများပါ ဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၆	၉	၃၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊	၂၆	၉	၃၅	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့ သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် မှုများကို ပြဿနာ သစ် ပင်ဖြင့် စိစစ်သုံး သပ် ခဲ့ကြ သည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၄	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများ အကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေး အစီအစဉ် များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅	၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၇။ မြန်မာဘုတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၃.ဒီဂရီ ၉၉မိနစ်	လက်တီတွဒ်- ၁၉ ဒီဂရီ ၈၈ မိနစ်
----------	-------------------------------	------------------------------

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၁၇)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသည် အရှေ့ဖက်တွင် စီပကျေးရွာ၊ အနောက်ဖက်တွင် လော်ဟိုင်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဖက်တွင် အမ်းရိုးမတောင်တန်းတို့နှင့် ထိစပ်နေပါသည်။ မြောက်ဖက်တွင် မြန်မာဘုတ်ချောင်းအုပ်စုနှင့် ထိစပ်နေပါသည်။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသို့ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ဥတုသုံးလုံး ရေလမ်းခရီးဖြင့်သာ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ နွေရာသီတွင် ချောင်းရေများ တင်းတိမ်မှုကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ မိုးအခါတွင် သွားလာရလွယ်ကူပါသည်။ ကျေးရွာသူကျေးသားများသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	မရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၂၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ခက်ခဲ

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလတွင် တောင်ယာစပါးစိုက်ပျိုးရန် စူးထိုးခြင်းလုပ်ငန်း စတင်ကြသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် သီဟိုဠ်စေ့ခူးချိန်ဖြစ်သည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွား စသည်တို့ ရောင်းချရသောအချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ရှိသည်။ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်များဖြစ်သော ကျွန်း၊ ဒညင်းစသော အပင်များကို စိုက်ပျိုး ကြချိန်လည်း ဖြစ်ပေသည်။

နယုန်လများတွင် တောင်ယာစပါးခင်းများတွင် ပေါင်းရှင်းလင်းပြီး နှမ်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် နှမ်းခင်းများတွင် ထပ်မံပေါင်းရှင်းရသည်။ ဝါးခုတ်ရသည်။ တော်သလင်းလတွင် ပေါင်းရှင်းရကာ သီတင်းကျွတ်လတွင် စပါးကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများသည် နှမ်းကြီး ရိတ်သိမ်းချိန်ရသည်။ ပွဲတော်အနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းမီးထွန်းပွဲတော်ရှိသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်သည် ဝင်ငွေကောင်းသောကာလ ဖြစ်သည်။

နတ်တော်၊ ပြာသိုလတွင် ကိုင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ တပေါင်းလတွင် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ ငရစ်မကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် အလုပ်အား လုပ်သောအချိန်ဟူ၍ မရှိလှပေ။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားနေကြရသော တောင်သူလယ်သမား များဖြစ်ကြသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် ပိန္နဲပင်

နေ့စွဲ ၊ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးဆင့်
၁ အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	၃	၁
၂ ဧကရာဇ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	၂	၂
၃ အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	အစီအစဉ်အစဉ်	၁	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

... ဦးစားပေး: အဆင့် (၁) အဆင့်အစဉ်အစဉ်
 (၂) အစဉ်အစဉ်
 (၃) အစဉ်အစဉ်

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိအခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှ သူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။


၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ လူသွားလမ်း ကျဉ်းကလေးဖြင့် လယ်ကွင်းများ၊ တောင်ကုန်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများကို ဖြတ်၍ သွားရသောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းအနိမ့်ပိုင်းများ၌ ရေများပြည်လျှံနေသောကြောင့် သွားလာ၍မရပါ။ ထို့ကြောင့် ကလေးများပညာသင်ရေးအတွက် ကျောင်းနေရာအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ကျောင်းဆရာ/ ဆရာမများမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ငှားဆရာမဖြင့်သာ ရှိပါသည်။ လမ်းမ ကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းသွားတက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ကြုံလာလျှင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ခရီးသွားလာရာတွင် အချိန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ကြုံရခြင်းစသည့် အခက်အခဲ များကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ထို့အပြင် မိုးရာသီတွင် ခြံထူခြင်း၊ ဗွတ်ထူခြင်း၊ ရေကူးရခြင်း တို့ကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ရွာသူ၊ ရွာသားများ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရန်လည်း ရန်ပုံငွေမလုံလောက် သောကြောင့် လမ်းကိုမပြုပြင်နိုင်ပေ။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှု မရရှိခဲ့ပေ။

ထို့ကြောင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများ သွားလာရာတွင် အဓိက အခက်အခဲဖြစ်နေသော ကျောင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

၇၈၅၅.၂၄.၁၂.၂၀၁၆



၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ငှက်ဖျားအဖွဲ့၊ ရပ်မရပ်ဖအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ယခင်က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင် လာခဲ့ပေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် ရွာသူ၊ ရွာသားများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဘာသာရေးပွဲလမ်း သဘင်များ ပြုလုပ်ကြသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် **ပိန္နဲပင်**

ရက်စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

စံနှုန်း၊ သတ်မှတ်ချက်များ	ရမ်းသာပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်စွမ်း
ဦးရေ	၂	၁၅	၃	၇၅
အိမ်အခြေအနေ	မုတ်ကောင်း၊ ဆွတ်ဖိုး	ဝါးက၊ သက်ယော်ဖိုး	ဝါးက၊ သက်ယော်ဖိုး	
ပြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၃ယော၊ ဗိုက်ခဏ်း	ဗိုက်ခဏ်း	မရှိ	
ကျွဲ၊ နွားပိုင်ဆိုင်မှု	နွား ၁၀က၊ ၁၀က	၀က၊ ၁၀က	၀က၊ ၀က	
ကပ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	မက်ဇော	မရှိ	မရှိ	
နှစ်ပါတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၆၅၀၀ သိန်း	၂၅၀၀ သိန်း	၅၀၀ သိန်း	
ဝမ်းစာလုံလုံမှုအခြေအနေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
အခြားပိုင်ပိုင်မှု	-	-	-	

စာရေးဆွဲသူ

စာရင်း

ဦးကျော်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၂) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမိသားစု (၁၅) စုရှိကာ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၃) စုရှိပါသည်။

အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ဥယျာဉ် (၁၀)ဧက၊ နွား (၁၀)ကောင်၊ ဝက် (၇)ကောင်၊ ကြက် (၆၅)များကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၄)၊ မီးစက် (၂)စက် စသည်တို့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ်(၅၀)သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ သစ်သားအိမ်၊ နီး၊ သက်ငယ်မိုးကြသည်။ လယ်မြေ (၅)ဧက၊ နွား (၅)၊ ဝက် (၃)ကောင်၊ ကြက် (၂၀)ရှိပြီး၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ်(၂၀)သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ မပိုလှုံပေ။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးအိမ်၊ နီး၊ သက်ကယ်မိုးအိမ်ရှိကြသည်။ လယ်မြေ (၃)ဧက ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၅) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပေ။ ဝက်၊ ကြက်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော စိုက်ခင်းသမားများသည့် ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနည်းပါးကြသည်။


၁၈။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်

ကျား/မရေးရာပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးအမည် - ပိန္နဲပင်
 ရက်စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

ရေးဆွဲသူကော်မတီဖွဲ့စည်းသူ ဦးအောင်

— အမိဂါးဝင်း
 — အမိဂါးဝင်း



၁၉။ ကျား/မရေးရာပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ငရစ်မကျေးရွာ၏ ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဖယားအရ ထမင်းထုပ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုစသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာ တွင်ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုစသည့် အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေသော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေး ကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်နံနံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်နံနံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်နံနံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်	ဂိုးဂုလကလျှင်		မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: မပါပါ။

(င) ကျေးရွာပျဉ်းပူပီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုပီမံကိန်းပထဝင်ပီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပျဉ်းပူပီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤပီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤပီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်-၂၀ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၂၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၂၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အခြေပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာအုပ်စု
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ် ဦးကျော် ခန့်.ရဲ့ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွန်း

လက်မှတ် ဦးကျော်စွန်း ခန့်.ရဲ့ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အကျဉ်းချုပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ ဖိတ်ခေါ်စာအောင်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်စန်းဦး

ဇနီး/မိန်းမ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်အိန် စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂၆ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြို့နယ် ဗိုလ်တန်း

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၅.၁.၂၀၁၆	၁၅	၁၂	၂၀	၂၅၆ ၂၂၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၆	၂၇.၁.၂၀၁၆	၂၅	၁၄	၂၀	၂၅၆ ၂၂၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၆	၉	၃၅	၂၅၆ ၂၂၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၅.၁.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၆	၂၅.၂.၂၀၁၆	၁၂	၁၀	၂၀	၂၅၆ ၂၂၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၁၁	၉	၂၉	၂၅၆ ၂၂၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၁၀	၁၀	၂၀	၂၅၆ ၂၂၉

၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆
၆.၄။ မြန်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝတ်ဆောင်အစည်းအဝေး									

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေကွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအရာအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးအေး**

နေ့စွဲ **၂၄.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၅၆** ငြိမ်းရေး ဘက် **ကျေးရွာအုပ်စု** **အစည်းအဝေး** ကျေးရွာ **ပိန္နဲပင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဦးစွာ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အဆိုးအဆေး မြေလှုပ်ရှားမှုအခက်	၁ စနစ်ကျသိတို့ စွယ်ကပ်ရန်အခက်ရှိ။
၂ အခက်အခဲရှိ။	၂ အဆိုးအဆေး မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။
၃ စနစ်ကျသိတို့ စွယ်ကပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။	၃ အဆိုးအဆေး မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။
၄ မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။	၄ စွယ်ကပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။
၅ မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။	၅ မြေလှုပ်ရှားမှု မဖြစ်နိုင်။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အဆိုးအဆေး မြေလှုပ်ရှားမှုအခက်	၁ စနစ်ကျသိတို့ စွယ်ကပ်ရန်အခက်ရှိ။
၂ အခက်အခဲရှိ။	၂ လာအောင်မည်။
၃ စနစ်ကျသိတို့ စွယ်ကပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။	၃ စွယ်ကပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။
၄ မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။	၄ စွယ်ကပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။
၅ မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။	၅ အဆိုးအဆေး မြေလှုပ်ရှားမှု အခက်အခဲရှိ။

ဂ။ လူထုပုံစံကို လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်ခိုင်းစနစ်	အမျိုးသား + သမီး	၅၅၀၀၀၀/-	၉၇ ဦး
၂	ရေဖျော်	အမျိုးသား + သမီး	၄၀၀၀၀၀/-	၉၇ ဦး
၃	ဆိပ်ကမ်း	အမျိုးသား + သမီး	၅၀၀၀၀၀/-	၉၇ ဦး
၄				
၅				

၂၃။ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၇ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစအာဇိထွန်းနိုင်
 နေရပ် ၂၇. ၁၂. ၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၃၉ မြို့နယ် ဒာလဲ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ဖြုတ်) ထည့်ဝင်မှု / အမည်/အဖွဲ့	
လက်ပံကျွန်း	စိရိစက်၊ ဘွယ်တန်း	၄၀၀၀'	၁၀၀ ဦး	ကျား မ	၅၅ သိန်း			၅၅၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀
နေမျှတကန်	ဘက်စုံယွဲ့ခန်း	၂၇ x ၂၄	၁၅၅ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၅၅ သိန်း			၅၅၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀
လကကဝ	ရူပတန်စာဖွဲ့	၃၆ x ၂၄	၂၀၀ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၅၅ သိန်း			၅၅၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀
ကျောက်ကြီး	ဘက်စုံယွဲ့ခန်း	၂၇ x ၂၄	၁၅၂ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၅၅ သိန်း			၅၅၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀
မိနွယ်	ဘက်စုံယွဲ့ခန်း	၂၇ x ၂၄	၂၇၅ ဦး	ကျား မ ကျား+မ	၅၅ သိန်း			၅၅၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးထွန်းသိန်း ၂၇.၁၂.၂၀၁၆
 အာဇိထွန်း ၂၇.၁၂.၂၀၁၆

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဖိနပ်ကျေးရွာအတွင်း၌ ကျွမ်းပထုလုပ်သော လူထုပမာဏပိုမိုဖြစ်ကိန်း

တတိယနှစ် ပထမအဇီဝကျေးရွာအစည်းအဝေး မတ်တမ်း

ဦးကျော် . (ဗဟိုအဖွဲ့)

* ဦးအောင်ထွန်းနိုင် (လူထုအစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးအောင်အောင်ဦး(လက်ထောက်ဦး

ပညာမှူး)

ကျေးရွာလူထု ကျား(၁၇)ဦး မ(၁၂)ဦး ဖောဇ(၂၆)ဦး တက်ရောက်
ဖြူးအစည်းအဝေးကို ဖြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

* ရည်ရွယ်ချက်

-- တတိယနှစ်လူထုပမာဏပိုမို ဖြစ်ကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သိသင့်သိထိုက်သော အခြေအနေအရာများကို ကျေးရွာလူထုအား သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ဖွဲ့စည်းသည့် ကျေးရွာလူထုကို ပေးအားဖြိုးမြှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးတစ်ဦး ဆို၍ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။

* ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာရှိ (ဗဟိုအဖွဲ့) အဖွဲ့အမှတ်စဉ်(၁) ဖြူးအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဝိပဿနာ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ လူထုမဟုတ်ခြင်း၊ ကိန်း၊ ဩဇာ၊ ရှေး
သာ ဂုဏ်ဂုဏ်ချက်မှာ ကျေးဇူးအတွင်း၌ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဩဇာ
အေးနှင့် ကျေးဇူးသူ၊ သားများ၊ ငါ့ ခုတ်ဆောင်ရည်ကို ဖြေတစ်ပေးအံ့။
ပုဒ်လဒ်ဖြစ်သော မြန်မာ့သိပ္ပံလောကီ၊ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ၏
တန်းတူအဖွဲ့အစည်းများရှိလာအံ့၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြည်သူလူထုကို
တို့၏ လိုက်နာကျင့်သုံးတတ်စေရန် ဆိုသော ဂုဏ်ဂုဏ်ချက်ကို လူထု
စည်းရုံးရေး၊ ဦးဆောင်ထွန်းနိုင်မှု အကျယ်တဝန်း၌ ဖြေတစ်ပေးအံ့။

လက်ထောက်နည်းပညာနှင့် ဦးဆောင်အောင်မြင်မှု လူမှုပတ်ဝန်း
ကျင်အကာအကွယ်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်တို့ကို
၅၆၆ ဖြေတစ်ပေးအံ့၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန်၊ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှေးရန်ကုန်တိုင်း
များကို၅၆၆ ဖြေတစ်ပေးအံ့။

ဆက်လက်ပြီး အများသဘောတူတစ်ဖက်ကော ကော်မတီဖွဲ့
ကျား၊ ၂၅ ဖြေတစ်ပေးအံ့၊ တစ်ဖက်ကော၊ ဒီဗြီးအက်မတီဖွဲ့များကို
ကဏ္ဍအလိုက် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

မိတ်ဆက်တစ်သူ

ဦးအောင်ထွန်းနိုင်

သုတ်ချောဖတ်: ဒုပုစု အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် မွန်လွဲ (၀၀:၁) နာရီတော် သုတ်ချောဖတ်

ဓမ္မာရုံအတွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖျာထုမပည့်ဖြစ်ဖံကိန်း (တတိယပတ်)

- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ဦးသာထွေး (ဒုပုစု ဒုပုစုချုပ်ချုပ်ချုပ်)

- ဦးအုန်းဖြူ (ဖျာထုမပည့်ဖြစ်ဖံကိန်း)

- ဦးဟိန်းသူထွန်း (လက်ထောက်နည်းပညာ)

- ဦးအောင်အောင် (လက်ထောက်နည်းပညာ)

- ဦးအောင်အောင် (ဖျာထုမပည့်ဖြစ်ဖံကိန်း)

- ဦးအောင်ထွန်း (ဖျာထုမပည့်ဖြစ်ဖံကိန်း)

ကျေးဇူးဒုပုစုရှိ ကျေးဇူးတော်တော်တော်များ (ကျား ၂၆ ဦး) (မိမိ ၂၆ ဦး) တက်ရောက်ပြီး စုစုပေါင်း ၅၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

* ရည်ရွယ်ချက်

တတိယပတ် ဖျာထုမပည့်ဖြစ်ဖံကိန်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ညှိနှိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

* ဆွေးနွေးချက်

ကျေးဇူးဒုပုစုချုပ်ချုပ်ချုပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများအား အစည်းအဝေးကို စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ဖျာထုမပည့်ဖြစ်ဖံကိန်း ဦးအောင်ထွန်းနှင့် ဒုပုစု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ဒုပုစု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ဖြစ်ပွားခဲ့သော လုပ်ငန်းများကို ကနဦးအရည်အသွေးမြင့်မြင့်ဖြင့်၊ ဒုပုစုစီမံကိန်းဌာန (ကျား-၁) (မ-၁)၊ ဒုပုစု အကူအညီ (၂၀၁၆)၊ ဒုပုစု စာရင်းကိုင်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	ဆိုလာမီး	<input type="checkbox"/> ✓ကျား <input type="checkbox"/> ✓မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၄		<input type="checkbox"/>	ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/>	မ			
			<input type="checkbox"/>	ကျား			
			<input type="checkbox"/>	မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/>	ကျား			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၂		<input type="checkbox"/>	ကျား			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျား			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျား			
			<input type="checkbox"/>	မ			
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျား			
			<input type="checkbox"/>	မ			