

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒါးလက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သဖန်းပင်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၉
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၄
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၆
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၈
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၂၀
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၁
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၂၂
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၃
၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၄
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၅

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၀
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၂
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၄
၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇
၂၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၃။ ဒါးလက်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဒါးလက်	လုံးတုံ	ကျောက်ဆင်
		ဝင်ဝ	ပင်းဖျား
		ညောင်ချောင်း	ဖားပြို
		နေပစေး	ကျောက်ကြီး
		ဘွေးဝ	ကွမ်းဝ(ဒါးလက်)
		ပေါင်းဝ	ဖရပ်ကွင်း
		မော်စွန်း	လိပ်ကုန်း
		ကွမ်းဝ (အေးချောင်း)	ကြောဝ
		သဖန်းပင်	အရိုးတောင်
		ဖံသီး	အောက်ရွာဟောင်း
		နန်းရာကုန်း	အထက်ရွာဟောင်း
		ငုတ်ဝ	ကွေ့ရှည်
		အမ်းပြ	အလယ်ကျွန်း
		ကံလက်	တောင်ရွာ
		သင်္ကန်းအိုင်	အလယ်ရွာ
		သဘော့မောက်	မြောက်ရွာ
		ရှမ်းကုန်း	မီးချောင်း
		အနောက်ရွာ	နမ်းချောင်း
		မင်္ဂလာဒုံ	ညောင်ပင်ကွင်း
		နတ်မော်	ညောင်ခြေထောက်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သဖန်းပင်ကျေးရွာကို အေးချောင်း၊ မကိုချောင်း တို့ဆုံစည်းရာ၌ တည်ထားသောကြောင့် ခွဆုံရွာဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ခွဆုံကျေးရွာသည် ရှေးဘိုးဘေးဘီဘင်လက်ထက်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ရွာလေး တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ သက္ကရာဇ်(၁၃၃၁)ခုနှစ်တွင် ကံလက်အုပ်စု၊ ကိုင်းဇာအုပ်စုတို့မှာ တောနိပါတီ လက်အောက်၌ မနေလိုသောကြောင့် အထက်လူကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ကာ ထိုအုပ်စုနှစ်စုကို ဒါးလက်အုပ်စုသို့ စုပေါင်းလိုက်ကြရာ ခွဆုံကျေးရွာမှာလည်း ဒါးလက်အုပ်စုအတွင်းဝင် ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် (၁၃၅၈)ခုနှစ်တွင် မော်စွန်းကျေးရွာကို ခွဆုံကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ကမ်း၌ တည်ဆောက် နေထိုင်ခဲ့ကြရာ ခွဆုံနှစ်ခုဖြစ်၍နေသည်။ ထို့နောက်တွင် မူလခွဆုံကျေးရွာ ဆိပ်ကမ်းဘေး၌ သဖန်းပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိသည်ကို အစွဲပြု၍ ခွဆုံရွာအား သဖန်းပင်ရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ကလေးများပညာရေးအတွက် သက္ကရာဇ် (၁၃၄၇)ခုနှစ်မှစ၍ သက္ကရာဇ်(၁၃၆၃)ခုနှစ်အထိ ဆရာ၊ ဆရာမများငှား၍ ပညာသင်ကြား စေခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် (၁၃၆၃)ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း ရရှိခဲ့ရာ ၎င်းနှစ်တွင် စုပေါင်းရှင်ပြုပွဲကြီးကိုလည်း ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ သက္ကရာဇ်(၁၃၆၅)ခုနှစ်မှစ၍ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရခိုင်	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ခွေး	ဝါးခုတ်ခြင်း	
နှမ်း	ကြောင်	ခရမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း	
ဖရဲ	ကြက်	ဖျာရက်လုပ်ခြင်း	
ပြောင်း	ဝက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ် မှု	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	မရှိ	၅	ရှိ	မရှိ	၇	ရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၇	မရှိ	၂	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၇၀	၂၃	မရှိ	၁၈	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿနာ (Social Map / Resource Map)	၁၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၄	၉	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၂.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၁	၉	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၁	၉	၂၀	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၄	၄	၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄	၄	၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



၇။ ဒါးလက်အုပ်စု၊ သဖန်းပင်ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၃.၈၉	လဒ်တီတွဒ်- ၂၀.၁၃
----------	--------------------	------------------

သဖန်းပင်ကျေးရွာ၏ မြေပုံဖြစ်သော သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့် လူနေထိုင်မှုပြမြေပုံတို့ကို ဦးမောင်ခင်ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသား(၇)ဦးအဖွဲ့နှင့် ဒေါ်မငယ်ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသမီး(၆)ဦး အဖွဲ့တို့က (၁၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပြုစုကျောင်း၌ ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြပါသည်။

သဖန်းပင်ကျေးရွာသည် ရခိုင်ရိုးမတွင် မြစ်ဖျားခံသော ဒါးလက်ချောင်း၏ ကမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိ သောကြောင့် ရေလမ်းခရီးတစ်ခုတည်းဖြင့် သွားလာနိုင်၍ မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ငန်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ချောင်းကမ်းပါး တစ်လျှောက်တွင် ရာသီအလိုက်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား၊ ဝမ်းရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြိုတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၄၅)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြိုတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	သောက်သုံးရေရရှိမှု အခက်အခဲကြိုတွေ့နေရ

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

သဖန်းပင်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားကို (၁၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဦးထွန်းနိုင်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့က ပြုစုကျောင်း၌ ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့်သဖန်းပင်ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၏ မွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အိမ်မွေးအဆင့်သာ မွေးမြူနိုင်ခြင်း၊ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ အနည်းငယ်ကျင်းပနိုင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် ရာသီအပြောင်းအလဲကာလတွင် ဝမ်းရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ တုတ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဖော်ပြ ထားပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာနှင့် ဝါးခုတ်ခြင်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းကို အနည်းငယ်ပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့အပြင် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်နှင့် အလုပ်များချိန် တို့ကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိနိုင်သည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်..... သာယာဝတီမြို့

နေ့စွဲ။ ။ ၁၂-၁-၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁ စာအုပ်အရေအရင်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂ အခြားအရင်းအမြစ်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၃ စာအုပ်အရေအရင်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၄										
၅										
၆										
၇										


ရွေးချယ်မှုအဖွဲ့ (၁၁) ဦး (၁၁) ဦး

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

သဖန်းပင်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှသူတို့ရွာရှိ လိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန် ယူဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့်စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။

သဖန်းပင်ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျောင်းဆောင်အသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖြစ်သည်။

၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်




၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

သဖန်းပင်ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမှာ သက်တန်းကြာလာသည့်အမျှ ပျစ်စီး လာပါသည်။ ရွာသူရွာသား များမှာလည်း ဆင်းရဲချို့တဲ့ သောကြောင့် ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၏ အသက်အန္တရာယ် များရှိသောကြောင့် ဘက်စုံသုံးခန်းမ ဆောက်လုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

နေ့စွဲ။ ၂၀၂၁.၀၂.၂၀၁၇



အဖွဲ့အစည်းများ -
ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

သဖန်းပင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြဇယားကို (၁၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပြုစုကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ဦးမောင်ခင် ဦးဆောင်မှုဖြင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား (၈)ဦး ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ဟူသမျှကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရှိရခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ လူပျိုအပျိုအဖွဲ့၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့တို့နှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း သိရှိရခြင်း၊ ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် မိဘဆရာအသင်းတို့ ချိတ်ဆက်မှုရှိခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိခြင်း၊ မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့မှာ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်နေခြင်း၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့မှာ မြို့နယ်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် မ ၁၁၀ မြေပင်

ရက်စွဲ မ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ရင်းသာပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	မသန်စွမ်း
ဦးရေ	၄ ၉	၁၂ ၉	၉	၁ ၉
အိမ်အခြေအနေ	၁၅၀ ခန့်၊ ပျမ်းမျှ	၁၀၀ ခန့်၊ ပျမ်းမျှ	၅၀ ခန့်	
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	(၂၀) ဧက	(၁၅) ဧက	မရှိ	
ကမ္ဘာ့စားပွဲပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
ဝက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
နှစ်ပါတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	(၅၀) သိန်း	(၃၅) သိန်း	(၂၀) သိန်း	
ဝမ်းတမူလုံမှုအခြေအနေ	ပုံမှန်	ပုံမှန်	မပုံမှန်	
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

ဆွေးနွေးသူ၊ ။ ကျား (၅) ဦး၊ မ (၃) ဦး
 ဝန်ရာ၊ ။ ရာသီဥတု ကျရာ

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

သဖန်းပင်ကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၄) စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမိသားစု (၁၂) စုရှိကာ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၅) စုရှိပါသည်။

အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း၊ ကိုင်းမြေ၊ စက်လှေစသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ပိုလျှံကြပါသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ ဇနီးမိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရုံ၊ တစ်ထပ်အိမ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကိုင်းမြေအနည်းငယ်နှင့် နှစ်ရှည်စိုက်ခင်းအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြကာ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။


နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးအိမ်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကြက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာတစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပေ။ ဒေသခံအလုပ်ရှင်များထံတွင် နေ့စားအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။

သဖန်းပင်ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် မပြေလည်နွမ်းပါးသော အဆင့်များသာပေါများပြီး ချမ်းသာကြွယ်မှု နည်းပါးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

၁၈။ ကျား/ မရောရာ ပင့်ကူအိမ်

ကျား၊ မရောရာပင့်ကူအိမ် ခင်းသတ်ခွက်

အမျိုးအမည်- **သစ်ဖိုးဝင်**
နေ့စွဲ။ ၂၀၂၁.၀၂.၂၀၁၇



အရည်အသွေး
- အရသာအရသာ : အရသာ

— အမျိုးအမည်
— အမျိုးအမည်

၁၉။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားကို (၁၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပြုစုကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် ခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ဌေး အပါအဝင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၈)ဦးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေး ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ထိုဇယားအား ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်ထွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
က၊ လူဦးရေ		ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အိန္ဒိယ	၂၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အိန္ဒိယ	၅၂	၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၉၇
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	၉၇	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
	၇၇၈			အခြား	<input type="checkbox"/>

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလသန်နိဗျာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်သန်နိဗျာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်မထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်သန်နိဗျာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဦးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	၆၇	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလျှောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၁၇	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၆၂၅၊ ၁၁၇၆		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ၆၂၅၊ ၁၁၇၆

(င) ကျေးရွာပျိုးပွားစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပျိုးပွားစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရိအက္ခရာအစား

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဓရိအက္ခရာမရှိသည့်အားသနည်း? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အချိန်၊
 ခြောက်စက္ကန့်တွင်ကြာချိန်-----
 ဓရိအက္ခရာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ဓရိအက္ခရာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား?
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အောက်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၂၀/၂၀၂၁/၂၀၂၂


၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ။
(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖေစင်စင်

လက်မှတ်  ဇန.စွ ၁၁.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖေစင်စင်

လက်မှတ်  ဇန.စွ ၁၁.၁.၂၀၁၇

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်စာအုပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဤ ၀၈၁၈၄၁၆၃၅၂

နေ့စွဲ ၁၀-၀-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆၈၈၈၄ ကျေးရွာ ၁၁၆၇၂၆

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၇	၇	၂၀	၂၀ ဖုဇဲ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၃	၇	၂၀	၂၀ ဖုဇဲ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရလဒ် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၆.၂.၂၀၁၇	၉၃	၃၅	၁၂၇	ဖုဇဲ ၇၆၇၃၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ယယ်လူရေအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ သဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း ခြံနယ် နော် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၁၀၆၀၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေအားလျော့နည်းခြင်း	၁	ရေအားလျော့နည်းခြင်း
၂	မီးဖိုချောင်ရန် လျှပ်စီးဓာတ်အားလျော့နည်းခြင်း	၂	ရေအားလျော့နည်းခြင်း
၃	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် များလာ	၃	ရေအားလျော့နည်းခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေအားလျော့နည်းခြင်း	၁	ရေအားလျော့နည်းခြင်း
၂	ရေအားလျော့နည်းခြင်း	၂	ရေအားလျော့နည်းခြင်း
၃	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် များလာ	၃	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် များလာ
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေအားလျော့နည်းခြင်း	မ + မ	၁၁၀ သိန်း	၁၀၈
၂	ရေအားလျော့နည်းခြင်း	မ	၁၀၀ သိန်း	၁၀၈
၃	ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေရန် များလာ	မ	၃၀ သိန်း	၁၀၀
၄				
၅				

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး	၂၂ ဝ ၆	
၂	စွယ်စုံ " "	" "	
၃	ကျွမ်းကျင်ရေး " "	" "	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။


အမည် ----- ဦးစောစော ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၁၅.၁.၂၀၁၃

၂၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကမ်း၊ မသို့၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ သဘာဝကျ ပြုပြင်
မိမိက ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များကို ကျေးဇူးတင်စာအုပ် အဖြစ် သား၊ (၄) ဦး၊ (၈) ဦး၊ သား၊
(၄) ဦး လို အားကောင်းစွာဖြင့် ဖြစ်ပွားစေရန် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။


(၂) လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA-၇၀၂) နှင့် ဖက်သက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စာအုပ်တွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို
အားကောင်းစွာ ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ဖြင့် ဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ကမ်း၊ စား PRA ၇၀၂ များကို အားကောင်း
ကျေးဇူးတင်စာအုပ် များ နှင့် အားကောင်းစွာ အားကောင်းစွာ အားကောင်းစွာ ဖြစ်ပွားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစိုးစောဇော်
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဌာန

၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ (သို့)
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာအမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
၀၁	ဒေါ်မောင်စွမ်း	အထောက်အကူပြု	၁၀၀ ဗိုလ်	-
၀၂	ဒေါ်ကျော်စွမ်း	"	"	-
၀၃	ဒေါ်မောင်စွမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	-
၀၄	ဒေါ်မောင်စွမ်း	"	"	-
၀၅	ဒေါ်မောင်စွမ်း	"	"	-
၀၆	ဒေါ်မောင်စွမ်း	ရပ်ကွက်အဖွဲ့	"	-
၀၇	ဒေါ်မောင်စွမ်း	"	"	-
၀၈	ဒေါ်မောင်စွမ်း	ရပ်ကွက်အဖွဲ့	"	-
၀၉	ဒေါ်မောင်စွမ်း	"	"	-
၁၀	ဒေါ်မောင်စွမ်း	ရပ်ကွက်အဖွဲ့	"	-
၁၁	ဒေါ်မောင်စွမ်း	ရပ်ကွက်အဖွဲ့	"	-
၁၂	ဒေါ်မောင်စွမ်း	ရပ်ကွက်အဖွဲ့	"	-
၁၃	ဒေါ်မောင်စွမ်း	"	"	-
၁၄				
၁၅				
၁၆				


 ဒေါ်မောင်စွမ်း
 ကျေးရွာအဖွဲ့

ဆုံးဖြတ်ချက်

တဝက်ကျက်စာစေတ ဂျပေ့ကော်မတီဝင် အစိုးရဝန်ထမ်း
သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဗဟိုဦးစီးဌာန အဖွဲ့အား ဂျပေ့ချယ်
ဝဲဖြို ကော်မတီဝင်များမှာ

စီမံကိန်းဌာန - ဦးစုဖောင် (အထောက်အကူ)

- ဒေါ်ခင်စု (အထောက်အကူ)

ဘဏ္ဍာရေးဌာန - ဦးသိန်းဦး (အထောက်အကူ)

စာရင်းကိုင်ဌာန - ဦးမောင်ဆွေ (အထောက်အကူ)

ဆက်ဆံရေးဌာန - ဦးဖေစန်း (အထောက်အကူ)

- ဒေါ်ခင်စု (အထောက်အကူ)

အဖွဲ့ဝင် (၁) - ဦးသန်းမောင်ဆွေ (အထောက်အကူ)

ဂျပေ့ချယ် ဝဲဖြိုပါသည်။

အထောက်အကူအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

ဂျပေ့ချယ်စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဝန်ထမ်း

(၁) အထောက်အကူအဖွဲ့ဝင် - ကွန်ကရစ်ကိုင်

(၂) အထောက်အကူ - အထောက်အကူ

(၃) အထောက်အကူ

(၄) အထောက်အကူ


(၅) အထောက်အကူ

စီမံကိန်းဌာန

(၆)	ဇြောဝကျေးရွာ	-	ဘက်စုံသုံးခန်းမ
(၇)	ဇိပ်ကုန်းကျေးရွာ	-	ဘက်စုံသုံးခန်းမ
(၈)	ကျော်ကွင်းကျေးရွာ	-	ဣန္ဒြေကျွန်းကုန်လမ်း
(၉)	ကွမ်းဝကျေးရွာ	-	ခိမ့်စိမ့်ဂေ့သွယ်
(၁၀)	ကျောက်ကြီးကျေးရွာ	-	ဘက်စုံသုံးခန်းမ
(၁၁)	ယားကြီးကျေးရွာ	-	ဘက်စုံသုံးခန်းမ
(၁၂)	မင်းဗျားကျေးရွာ	-	ဘက်စုံသုံးခန်းမ
(၁၃)	သင်္ချာကန်အိုင်ကျေးရွာ	-	စာပေကျောင်း
(၁၄)	ကျွန်းပျဉ်ကျေးရွာ	}	ဇေယျာလမ်း
(၁၅)	ဆာထာဝဂ္ဂဟေသာစင်		
(၁၆)	ဖောက်ကျောဆာထာစင်		
(၁၇)	ကျောက်ဆုံကျေးရွာ	}	ကျွန်းပျဉ်ကျေးရွာလမ်း၊ တံတားယပ်ဗျား၊ တည်ဆောက်ရေး
(၁၈)	မင်္ဂလာကျေးရွာ		
(၁၉)	ကျွန်းကုန်းကျေးရွာ		
(၂၀)	ဆာဗျာဂ္ဂ		
(၂၁)	မင်္ဂလာစုံကျေးရွာ		
(၂၂)	နတ်မော်ကျေးရွာ		
(၂၃)	ညောင်ဇေယျာထောက်ကျေးရွာ		
(၂၄)	ညောင်ပင်ကျွန်းကျေးရွာ		
(၂၅)	နှစ်ချောင်းကျေးရွာ		
(၂၆)	မိုးချောင်းကျေးရွာ		

ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ခြေရာမကွက် အထောက်အကူပြုရန်
၎င်း မှတ်တမ်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် ပါဝင်ပါမည့် အဖွဲ့ဝင်
များမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရန် နှင့် မုံရွာကလေးကလေး ကျွမ်းကျင် တို့ကို
ဟောပြော ဆွဲချက်ပေးပါသည်

ပါ.စက်ကုန်ကု ရကလေးကလေးက. ၀၄.၂၀၂၀ (၄:၀၀) မိနစ်တွင်
ပြီးဆုံးပါသည်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား

 ဦးကျော်စွာ၊
 အစည်းအဝေးမှူး

၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရေအားလျှပ်စစ်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ။
	၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ။
	၄		<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၄		<input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား			
		<input type="checkbox"/> မ				
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ			