

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပေါက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ပေါက်မြို့နယ်၊ တောင်မြင့်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဖားအတောကျေးရွာ  
၂၀၁၈ ခုနှစ်

# မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်ပြင်မြေပုံ	၃
၂။ အုပ်စုမြေပုံ `	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ	၇
၇။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံသုံးသပ်ချက်	၇
၈။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ	၈
၉။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၈
၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၉
၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၉
၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၀
၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)	၁၁
၁၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား၊မ)	၁၁
၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ	၁၂
၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၈။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၃
၁၉။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၃
၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းဇယား	၁၄
၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၁၆
၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၁၉
၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၁
၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁
၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	၃၄

၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ



၂။ အုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ တောင်မြင့်
- ၂။ ခွေးအတွင်း
- ၃။ ကျားပစ်ကန်
- ၄။ သစ်ညီနောင်
- ၅။ ကမ်းပါးနီ
- ၆။ ဖားအတော

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဝန်ဆောင်ခန်း

၀၈၊ ၀၆၀၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၈.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်မော့အချမ်းသာ အလယ်အလတ် နှစ်လမ်း လူငယ်အုပ်စုများ	၄၉	၃၂	၈၁	ကျေးရွာရှိအထက် ကျေးရွာများ၊ အိမ် ကျောင်း ကျွန်းကြီးကျောင်း၊ မေထီ လမ်း၊ လယ်ယာ၊ မြောင်း
၂။	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး	၇.၈.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်မော့အချမ်းသာ အလယ်အလတ် နှစ်လမ်း လူငယ်အုပ်စုများ	၄၉	၃၂	၈၁	ရိုက်နှိုင်းရာ၊ ပွဲတော် နေရာရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၊ ဝင်ရောက်ရေး ကျွန်းမာရေး
၃။	လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	၇.၈.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်မော့အချမ်းသာ အလယ်အလတ် နှစ်လမ်း လူငယ်အုပ်စုများ	၄၉	၃၂	၈၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထု၏ ကျွန်းကြီးကျေးရွာအသား ဝိုင်ဆိုင် မှုများ
၄။	ဝိုင်ဆိုင်မှုချိန် ခြင်း	၇.၈.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်မော့အချမ်းသာ အလယ်အလတ် နှစ်လမ်း လူငယ်အုပ်စုများ	၄၉	၃၂	၈၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ကျွန်းကြီး
၅။	လူထုအိမ်သုံးသတ် ခြင်း	၇.၈.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်မော့အချမ်းသာ အလယ်အလတ် နှစ်လမ်း လူငယ်အုပ်စုများ	၄၉	၃၂	၈၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကျွန်းကြီးအဖွဲ့အစည်း ရရှိခြင်းနှင့် မရရှိခြင်း အကြောင်းအရာများ
၆။	ဝင်ရောက်	၇.၈.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်မော့အချမ်းသာ အလယ်အလတ် နှစ်လမ်း လူငယ်အုပ်စုများ	၄၉	၃၂	၈၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အ စည်းများ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဆက်လက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် နှိုင်းစဉ် အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်း



တောင်မြို့ဒေသစု / ဟားအောက်ကျေးရွာ  
 ယခု ၇၂ နှစ် အရပ် အခြေပြု မြေပုံ  
 သွေး ဇွေး ခြေ ခြေ သုံး စစ် ခြင်း

၁) သစ်တောများ / တောတောင်များကို ခြို ခြို ခြို ခြို အစိတ်အပိုင်းများ ဝမ်း  
 ခြောင်း ပြုသည်။

၂) သောက်သုံးရေ ရွာပါ သောကြောင့် စိုက်ပျိုး မြေ နည်းပါး သည်။

၃) လျှပ်ခံ သော (၈) နှစ် တာ အတွင်း တောတောင်များ ပျက်စီး ထား ပြီး  
 သက်ဆွယ် ရှေး နတ် မကောင်း ပါ။

၄) ရွာ၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် ကြွယ်ဝသူများ နေထိုင် ခြင်း ဖြစ်ပြီး  
 မရမ်းလည် သူများမှာ ရောင်းချသော နေရာတွင် နေထိုင် ခြင်း သည်။

၅) တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်လွန် ခြင်း အခြား နေထိုင်  
 သွား ရောက်လျက် တိုင်ပင် သူများ ဆည်း

    \* တိုင်တက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ မှာ

    ၁) လယ်ယာ သက်ဆွယ် ရှေး


    ၂) သောက်သုံး ရေ ပူပူ ရွာရရှိ ရှေး






ဘေးအန္တရာယ် အန္တရာယ် | ဖား အတောကြေး နှု  
 ငါးနှစ် ရော အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု။

ကျား





ကားဆင်းခြင်း  
 ယာဇာနည်စက်  
 ဘေးအန္တရာယ်

မ



အသုံးပြုစက်  
 ယာဇာနည်စက်

ကျား + မ

ယာဇာနည်စက်  
 အသုံးပြုစက်  
 ဘေးအန္တရာယ်  
 ဘေးအန္တရာယ်  
 ကျား၊ မ

ကော်ပို/ယာဇာနည်စက်

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု

တောင်ခြင် နည်းစု / ဖားခံတောင်ကျားစု  
 ၂၃.၈.၇၂ - အရှင် အခြင်စိန် - ၂၅.၅.၇၆

ကျား



ဆိုင်ကယ်

ဘုန်းမိကျွန်း

စာသင်ကျောင်း

ကားဆောင်ခြင်း

အိမ်သူ အထက်

လယ်ထွက် စက်

တောလှံ၊ ကွင်း

မ



ယက်ကပ်၊ စင်

ကျား + မ




လမ်း

ကျွဲ၊ နွား

တောသူ/လယ်ယာ

ကောင်မြင်အုပ်စု / ဖားအကောကျေးဇူး  
 ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း  
 ⇒ အခွန်ပေးစနစ် / ဂုဏ်ထူးဆောင် ဝင်ရောက်မှု အမျိုးသမီးများ သီးသန့်  
 အသုံးပြုကြသည်။  
 ⇒ ကောလိပ်ကွင်း / ဆွန်ဝက် / ဝင်ရောက်မှု အမျိုးသားများ သီးသန့် အသုံးပြု  
 မရှိပေ။ မြားများ နှင့် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ အသုံးပြုကြ  
 ပြီး ထိန်းချုပ်ရာ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများ ကသာ  
 ထိန်းချုပ်ကြသည်။  
 အမျိုးသမီးများ အား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း / အကောင်အထည်  
 ဖော်ခြင်း အခွင့်အရေး ခြင်း နှင့် တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် နှိပ်စက်ခြင်း

၁၂။

ရာသီခွင်ပြဇယား

တောင်မြို့နယ် - တောင်မြို့နယ်အုပ်စု - ဇာ: အကောကျေးဇူး  
 ကာသီခွင်ဖြေဖြေကွဒိန်

အမျိုးအစား	၀၅.၁၂	၀၅.၁၅	၀၅.၁၉	၀၅.၂၃	၀၅.၂၇	၀၆.၀၁	၀၆.၀၅	၀၆.၀၉	၀၆.၁၃	၀၆.၁၇	၀၆.၂၁	၀၆.၂၅
ကာသီဥတု	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
စိုက်ပျိုးရေး			ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
စိုက်ပျိုးရေး												
ပစ္စည်းအမျိုးအစား			ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ကျွန်းပင်များ												
ဝင်းမြေ			ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ထွက်မြေ	ပဲ											
မြေကောက်ရက်			≈								≈	

၁၃။

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

တောင်မြို့နယ်အုပ်စု - ဇာ: အကောကျေးဇူး  
 ကာသီခွင်ဖြေဖြေကွဒိန်

→ လယ်ငါး အား လယ်ချိန် နှင့် လယ်ငါး များ ချိန်ကိုင်လုပ်သိရပါသည်။

→ စိုက်ပျိုး ချိန် နှင့် ကိုယ်အိမ် ချိန် ကိုင်လုပ်သိရပါသည်။

→ ဝင်းမြေ နည်း အထူးလေး နှင့် ထွက်မြေ များ အထူးလေး ကိုင်လုပ်သိရပါသည်။

→ လယ်ပင်၊ သစ်သီးအပင်များ အကောင်အထည် ကိုင်လုပ်သိရပါသည်။

ကျွန်းပင်များ အဖြစ် များ အထူးလေး ကိုင်လုပ်သိရပါသည်။

တောင်သူ လယ်ငါး များ မှ အပ အခြား ဝင်းမြေ ထိ ဖို့ အခက် အခဲရှိ







ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (အမျိုးသမီး )



၁၅။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ ( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )



တောင်ခြင်အုပ်စု - အားအင်တော့ဈေးရှာ  
 ယနေ့အိမ်လယ်၊  
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သန်းစစ်ခြင်း  
 => အမျိုးသမီးများ၏ လျင်လျင်နှင့်၊ နှုံးခြင်းချက်ချိန်နှင့်  
 မိဝင်နှင့် အားနည်းသည်။  
 => အမျိုးသားများ၏ နှုံးခြင်းချက်ချိန်နှင့် သည်အများဆုံး ဖြစ်ပြီး  
 အမျိုးသမီးများ၏ မိဝင်နှင့် နှုံးခြင်း သည် အများဆုံး ဖြစ်သည်။  
 => အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရတော့အလျင်နှင့် နည်းပြီး  
 အိမ်ထဲတွင်သာရှိနေတတ်ခြင်း၊ ယူဆရေး အားနည်းနေခြင်း  
 ကြောင့် မပြောရဲ ချေရဲ နာမ့် ပါထင်နှင့်၊ နှုံးခြင်းချက်ချိန်နှင့်  
 မရှိမိ ဖြစ်နေတတ်သည်။  
 => ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးသီးသန့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ  
 များ လုပ်ခြင်း နှင့် လျင်အားခတ်တိုးတူပေးခြင်း ဖြစ်  
 နှင့် ဖြိုးရှား လျင်ငါးများ ဆေးကုသမှုရတွင် အမျိုးသမီးများ အားလက်  
 တွင် အခြင်း ဖြစ် ကူညီဦးမည်။





වෙබ් අඩවිය - [www.mba.lk](http://www.mba.lk) . ගැටලුව

මගේ ප්‍රශ්න




တောင်ခြင်အုပ်စု- ဇာ: အလောဓဗျေးဗျာ  
 ပြင်းပုံစံ  
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

⇒ ကျေးဇူးတင်ရာအိမ်ခြားသည် ဗျေးဗျာ အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်  
 ဖွဲ့ ဖြိုး တို့ တစ်ရပ်ရပ် အတွင်း အစိတ်အပိုင်း ဆောင်ရွက်သည်။

⇒ စာသင်ကျောင်း နှင့် ယာယီဆက်သွယ် ဖြိုး နယ်ပညာရေးများ ဖွဲ့  
 သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့) အရောက်ရှိအောင် အစောင့်အရှောက်  
 က ဖြိုး နယ် အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

⇒ ကျောင်း ကော်မတီ / ကျောင်း အဖွဲ့၊ ကော်မတီ ကော်မတီ  
 ကော်မတီ အဖွဲ့ / ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ များသည် ကျောင်း၊ နေရာ  
 ကာသာရေး တို့တွင် အစိတ်အပိုင်း ဆောင်ရွက်သည်။

⇒ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ဖြိုး နယ် အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ / ဂုဏ်ထူး  
 ဖြိုး နယ်ပညာရေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ တို့ နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။



အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာအတားအဆီးများ

# အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ



ဖာ: ၅၀၆၀၀

- ၁) အချစ်အား: ပန်း: သက်သွယ် ရေး: ခက်ခဲ သည် အတွက် လမ်း: သွား: လာ ရန် ခက် ခဲ ပါ သည် " သစ်ညီဇနစ် + ဖာ: ၅၀၆၀၀
- ၂) ချွေး: ကူး: ရေကျော် တံတား: လှယ် ရန် အတွက် ရည်ရွယ် ပါ သည်.
- ၃) စာသင် ကျောင်း: ခြံ စည်း: ရိုး: ဗဟို သ နှင့် အတွက် ကလေး: တွေ အတွက် လုံခြုံမှု ဗဟို.

၁၉။ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

မာအတော

၁. သစ်တောများဖြင့် မာအတော၊ ရွှေဖြင့် ဆက်လက်၊ ကပ်တောများဖြင့် မျှော်မှန်း
၂. သစ်တောများဖြင့် မာအတော၊ ရွှေဖြင့် ဆက်လက်၊ ရေကန်ထဲတွင် ရွှေဖန်ချိန်ဖြင့် မျှော်မှန်း
၃. ကျေးဇူး သူ့ကျေးဇူးသားများဖြင့် ဆရာ ဆရာမ များ ဆရာတော်ကျောင်းဝင်း
၄. သူတို့၏ ဂုဏ်ထူးများဖြင့်



အမျိုးသမီးများ၏ ရှောင်မှန်းချက်များ

# အမျိုးသမီးများ၏ ရှောင်မှန်းချက်များ

## ဟာအတော

- ၁) လမ်း၊ ယိုးဒယား၊ သွယ်တော၊ ကောင်း၊ ဖွန်လှ၊ လှိုင်၊ ဌာန၊ စုအားကုံး၊ ရာခိုင်နှုန်း၊ သွား၊ လာရိုင်၊ မည်သို့၊ ဖြောင့်လင်း၊ ပါသည်။
- ၂) ရေကျော်တံတား၊ ဂွေ၊ ငါး၊ ငါး၊ သွား၊ လာရိုင်၊ လွယ်လွယ်၊ မည်သို့၊ ဟု၊ ဖြောင့်လင်း၊ ပါသည်။
- ၃) စာသင်ကျောင်း၊ ငါး၊ စိုင်း၊ ငါး၊ သွား၊ လာရိုင်၊ သား၊ စာသင်ကျောင်း၊ သွား၊ လာရိုင်၊ လွယ်လွယ်၊ မည်သို့၊ ဟု၊ ဖြောင့်လင်း၊ ပါသည်။

၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းဇယား

<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစားများ</u>	<u>အဆိုပြုထား</u>	<u>ဟားအကော</u>
၁။	ဧည့်သည်ဆက်သွယ်ရေး (က+မ)	၂၃၈	၁
၂။	စာသင်ကျောင်းဆောင် (က+မ)	၁၂	
၃။	ရေကျော် (က+မ)	၁၃၆	၂
၄။	ကျောင်းခြံစည်းရိုး (က+မ)	၂၄	
၅။	စုရပ်ဆောင် (က)	၁	
၆။	ဆေးပေးခန်း (က)	၆၀	၃
၇။	စာကြည့်တိုက် (က)	၁၆	
၈။	ဆိုလာဇီ (က)	၂၂	<del>၄</del>
၉။	စိုက်/မွေးစာသိပ်ညာ (က)		

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လက်မှတ်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်တမ်း
၁	ဦးစွန်စောင့်	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၂	ဒေါ်ခိုင်မာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၄၂၆၇၂၅၇၅၆	
၃	ဦးဖေဖေ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၄၅၅၄၂၅၅၅၀	
၄	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၄၅၅၄၂၅၅၅၀	
၅	ဦးစိုးစိုး	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၆	ဦးကျော်စွာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၇	ဦးကျော်စွာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၈	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၉	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၀	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၃	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၄	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	
၁၆	ဒေါ်စန်းမာ	စတင်အဖွဲ့ဝင်	၂၅၂၅၆၀၃၂၀	







(a) արկարգում

- (1) ընդհանուր վերաբերման համարժեցումը 20-100
- (2) ընդհանուր վերաբերման համարժեցումը 20-100

Վերաբերման համարժեցումը 20-100  
 Գնումների համարժեցումը 20-100  
 Գնումների համարժեցումը 20-100

(ա) արկարգումը ստանդարտ

ընդհանուր վերաբերման համարժեցումը 20-100  
 20-100 20-100 20-100

- (b) արկարգումը և ստանդարտը  
 արկարգումը և ստանդարտը արկարգումը և ստանդարտը արկարգումը և ստանդարտը

(1) 20-100  
 (2) 20-100

(a) արկարգումը և ստանդարտը

արկարգումը և ստանդարտը արկարգումը և ստանդարտը արկարգումը և ստանդարտը  
 20-100 20-100 20-100

արկարգումը

արկարգումը

20-100 20-100 20-100

արկարգումը

արկարգումը

20-100 20-100 20-100

արկարգումը 20-100 20-100 20-100

արկարգումը



Գ	Գրական	Գրական	Գրական	Գրական	Գրական
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>

1) Գրականությունը (արդյունքներ) և այլ արդյունքները (արդյունքներ)

Գ	Գրական		Գրական		Գրական	
	Գրական	Գրական	Գրական	Գրական	Գրական	Գրական
Գրական	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>
Գրական	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>	Գրական	<input type="checkbox"/>

2) Գրականությունը (արդյունքներ) և այլ արդյունքները (արդյունքներ)

Գրական	Գրական	Գրական	Գրական
Գրական	Գրական	Գրական	Գրական

3) Գրականությունը

- 1) Գրականությունը (արդյունքներ) և այլ արդյունքները (արդյունքներ)
- 2) Գրականությունը (արդյունքներ) և այլ արդյունքները (արդյունքներ)

4) Գրականությունը

- 1) Գրականությունը (արդյունքներ) և այլ արդյունքները (արդյունքներ)
- 2) Գրականությունը (արդյունքներ) և այլ արդյունքները (արդյունքներ)









(a) မိမိတို့အား

(1) ဤအစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက် အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

(b) အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက် အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

(c) အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက် အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

(1) အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

(2) အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

(d) အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက် အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

အမတ်များကို ခန့်အပ်ရန်အတွက်

၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၄။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား (PC 2)

လက်တွေ့ချက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပေးမှုများ စီမံကိန်းအခန်းကဏ္ဍစီမံကိန်း မာဏူနှင့် မာဏူရပ်ကွက် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန			
ရည်ရွယ်ချက်အရ အသုံးပြု နေရာအရပ်အရပ်			
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	* စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၀၂၀-၂၀၂၁	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (၂) = စီမံကိန်း(၂) ၊ စီမံကိန်း(၂) = စီမံကိန်း(၂)	
ရည်ရွယ်ချက်	မာဏူ	ဇွဲနယ်	မာဏူရပ်ကွက်

စီမံကိန်းအခန်းကဏ္ဍအမျိုးအမည်	စီမံကိန်း		အရည်အသွေးပေးရန်အတွက်			
	စက်ဝန်းစီမံကိန်း	စီမံကိန်းအရည်အသွေး	စီမံကိန်းအရည်အသွေး	စီမံကိန်းအရည်အသွေး	စီမံကိန်းအရည်အသွေး	စီမံကိန်းအရည်အသွေး
၁။ မာဏူရပ်ကွက် စီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁
၂။ မာဏူရပ်ကွက် ဇွဲနယ် စီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁
၃။ မာဏူရပ်ကွက် လုပ်ငန်းစဉ်များအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁
၄။ ဇွဲနယ်အတွက် စီမံကိန်းအရည်အသွေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁
၅။ ဇွဲနယ် စီမံကိန်းအရည်အသွေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအရည်အသွေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀   ၂၀၂၁

၆.၂ ဆင်လှေကားတပ်စဉ် ချေခံခြင်း	17.5.17	17.5.17	2	3	15	16	၀၈
၆.၃ ဆင်လှေကားတပ်စဉ်မှ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချေခံခြင်း	၁၇.5.17	17.5.17	၀	၂	19	14	၀၈
၆.၃.၁ ခြံ/တံခါးတပ်စဉ် ချေခံခြင်း	၀5.7.17	25.7.17	၃၀	5၀	၃၀	၃၀	၀၃
၇. ဆိပ်ကမ်းလှေကား ချေခံခြင်း							
၇.၁ ဆင်လှေကား တပ်စဉ်တွင်	20.7.17	20.7.17	20	24	44	44	၀၈
၇.၂ ဆင်လှေကား တပ်စဉ်တွင်	24.7.17	24.7.17	7	8	15	15	၀၈
၇.၃ ဆင်လှေကား တပ်စဉ်တွင်							
၈. ဆိပ်ကမ်းလှေကား ချေခံခြင်း	29.7.17	24.7.17	၈၀	၇၀	5၀	5၀	၀၈
၉. လှေကားတပ်စဉ်	26.7.17	29.7.17	၃၀	45	25	25	၀၈

၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၅။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၂၀၁၇)

အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်အရ ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်အကိုင် အချိန်ဇယားကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

စက်ဝန်းအမျိုးအမည် - စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စက်ဝန်းအမျိုးအမည် - စက်ဝန်း (၂) - စက်ဝန်း (၂)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည် - စက်ဝန်း (၂) - စက်ဝန်း (၂)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည် - စက်ဝန်း (၂) - စက်ဝန်း (၂)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း		အလုပ်အကိုင်အချိန်ဇယား			
	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၁.၁၇	၂၀၁၇.၁၁.၁၇	၄၉	၃၂	၈၁	၈၁
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၁.၁၇	၂၀၁၇.၁၁.၁၇	၄၉	၃၁	၈၀	၈၀
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၁.၁၇	၂၀၁၇.၁၁.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၂၀၁၇.၁၂.၁၇	၃၅	၉	၂၄	၂၄



မူရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်							
၆.၂ မူရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၈၅.၀.၂၀	၈၅.၀.၂၀	၂	၇	၁၀	၁၀	၀၅၇
၆.၃ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၈၅.၀.၂၀	၈၅.၀.၂၀	၂	၇	၁၀	၁၀	၀၅၇
၆.၄ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်							
၇. မူရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်							
၇.၁ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၈၅.၀.၂၀	၈၅.၀.၂၀	၂၀	၈	၂၀	၂၀	၀၅၇
၇.၂ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၇.၀.၂၀	၇.၀.၂၀	၂၀	၂၅	၅၅	၅၅	၀၅၇
၇.၃ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၈၀.၀.၂၀	၈၀.၀.၂၀	၂၂	၂၅	၅၅	၅၅	၀၅၇
၈. မူရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၇.၀.၂၀	၇.၀.၂၀	၂၅	၂၅	၅၅	၅၅	၀၅၇
၉. မူရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်	၈၅.၀.၂၀	၈၅.၀.၂၀	၂၀	၂၅	၅၅	၅၅	၀၅၇



၆.၂ ဝယ်ယူရမည့် အချက်	၃၀.၀.၇၉	၃၀.၀.၃၉	၃	၆	၁၅	၁၅	၁၀	၁၆
၆.၃ ဝယ်ယူရမည့် အချက်	၃၀.၀.၇၉	၃၀.၀.၇၉	၉	၆	၁၅	၁၅	၁၀	၁၆
၆.၄ ဝယ်ယူရမည့် အချက်	၃၀.၀.၇၉	၃၀.၀.၇၉	၃	၆	၁၅	၁၅	၁၀	၁၆
၆.၅ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								
၆.၆ ဝယ်ယူရမည့် အချက်	၃၀.၀.၇၉	၃၀.၀.၇၉	၃	၆	၁၅	၁၅	၁၀	၁၆
၆.၇ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								
၆.၈ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								
၆.၉ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								
၆.၁၀ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								
၆.၁၁ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								
၆.၁၂ ဝယ်ယူရမည့် အချက်								



Հանրահաշիվի խնդիր (1) քննարկ արդյունքները հարմար էր անդամաբաշխելով

Խնդիր	Եզրակացում	Պատասխան	Բալլեր
1	$(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 3x + 2)$	$x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 4x + 2$	50%
2	$(x^2 + 1)(x^2 + 2x + 1)$	$x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$	50%
3	$(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 1)$	$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$	50%
4	$(x^2 + 1)(x^2 + 1)$	$x^4 + 2x^2 + 1$	50%
5	$(x^2 + 1)(x^2 + 1)$	$x^4 + 2x^2 + 1$	50%

Հանրահաշիվի խնդիր (2) քննարկ արդյունքները հարմար էր անդամաբաշխելով

Խնդիր	Եզրակացում	Պատասխան	Բալլեր
1	$(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 3x + 2)$	$x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 4x + 2$	
2			
3			
4			
5			

Համար: 144 0017







အမှတ်	အမည်	အမှတ်	အမည်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	ဒေါ်ခင်မာမာ
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	၃	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	၄	ဒေါ်ခင်မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	၅	ဒေါ်ခင်မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	၆	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	၇	ဒေါ်ခင်မာမာ
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	၈	ဒေါ်ခင်မာမာ
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	၉	ဒေါ်ခင်မာမာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ

Kategori	1				
	2				
	3				
Sub-kategori	4	Life cycle	2 + 10		
	5				
	6				
	7				
	8				
9					

၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃ )

၈။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

(ပုံစံ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃))

ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု	
အမှတ်	အမည်	အမှတ်	အမည်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၆	ကျေးရွာအုပ်စု
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၇	ကျေးရွာအုပ်စု
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	ကျေးရွာအုပ်စု
၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၉	ကျေးရွာအုပ်စု
၉	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု





№	Անվանում	Կարգի համար	Տեսակ
1	Միջին դաս	100	Ք
2	Միջին դաս	100	Ք
3	Միջին դաս	100	Ք
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ընդամենը: 300 100 3

№	Անվանում	Կարգի համար	Տեսակ
1	Միջին դաս	100	Ք
2	Միջին դաս	100	Ք
3			
4			
5			
6			
7			

Ընդամենը: 200 100 2  
 Ընդամենը: 500 200 5  
 2011.11.17

အပတ်စဉ်	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁	အစောပိုင်း	အစောပိုင်း	၆	
	၂	အစောပိုင်း	အစောပိုင်း	၆	
	၃				
	၄				
	၅				



	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀

၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀

၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀
၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀	၀ ဂဏှ ဝ ၀ ဂဏှ+၀

ရက်စွဲ/အချက်အလက်/အခြားအချက်အလက်	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀
	၀.၀၀၀

၁။ လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်အကိုင် နှင့် အခြားအချက်အလက်

စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်း	အလုပ်အကိုင် နှင့် အခြားအချက်အလက်	အလုပ်အကိုင် (အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်)	အလုပ်အကိုင်	စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်း	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်		
						အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၀	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	လူမှု + ၀	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	၀	၈၀၀၀၀၀၀	၇၅၅	၂၈၈	
၂	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	လူမှု + ၂	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	၂	၄၀၀၀၀၀၀	၇၅၅	၂၈၈	
၃	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	လူမှု + ၃	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	၃		၇၅၅	၂၈၈	
၄	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	လူမှု + ၄	လူမှုစီမံခန့်ခွဲရေး	၄		၇၅၅	၂၈၈	

၁	အစောင့်	၁၅၀	၁၀၀၀	၁၅	၂၅၅	၁၀၀	၁၅၀
၂	အထောက်အကူ	၁၅၀	၁၀၀၀	၁၀	၂၅၅	၁၀၀	၁၅၀
၃	အထောက်အကူ	၁၅၀	၁၀၀၀	၁၀	၂၅၅	၁၀၀	၁၅၀
၄	အထောက်အကူ	၁၅၀	၁၀၀၀	၁၀	၂၅၅	၁၀၀	၁၅၀
၅							
၆							

အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ

အမှတ်	အထောက်အကူ အထောက်အကူ	အထောက်အကူ အထောက်အကူ	အထောက်အကူ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ

အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ အထောက်အကူ



No	Kategori	Judul	Referensi		Tipe	Tahun	Lokasi	
			1	2				
1	Penerbitan	1	1	1	1	2002	Surabaya	
		2	1	1	1	2002	Surabaya	
		3						
		4						
2	Penerbitan	1	1	1	1	2002	Surabaya	
		2	1	1	1	2002	Surabaya	
		3						
		4						
3	Penerbitan	1	1	1	1	2002	Surabaya	
		2						
		3						
		4						
4	Penerbitan	1						
		2						
		3						
		4						
5	Penerbitan	1						
		2						
		3						
		4						

၂၅။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )













ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆	
၁၇		၁၇	
၁၈		၁၈	
၁၉		၁၉	
၂၀		၂၀	
၂၁		၂၁	
၂၂		၂၂	
၂၃		၂၃	
၂၄		၂၄	
၂၅		၂၅	
၂၆		၂၆	
၂၇		၂၇	
၂၈		၂၈	
၂၉		၂၉	
၃၀		၃၀	
၃၁		၃၁	
၃၂		၃၂	
၃၃		၃၃	
၃၄		၃၄	
၃၅		၃၅	
၃၆		၃၆	
၃၇		၃၇	
၃၈		၃၈	
၃၉		၃၉	
၄၀		၄၀	
၄၁		၄၁	
၄၂		၄၂	
၄၃		၄၃	
၄၄		၄၄	
၄၅		၄၅	
၄၆		၄၆	
၄၇		၄၇	
၄၈		၄၈	
၄၉		၄၉	
၅၀		၅၀	
၅၁		၅၁	
၅၂		၅၂	
၅၃		၅၃	
၅၄		၅၄	
၅၅		၅၅	
၅၆		၅၆	
၅၇		၅၇	
၅၈		၅၈	
၅၉		၅၉	
၆၀		၆၀	
၆၁		၆၁	
၆၂		၆၂	
၆၃		၆၃	
၆၄		၆၄	
၆၅		၆၅	
၆၆		၆၆	
၆၇		၆၇	
၆၈		၆၈	
၆၉		၆၉	
၇၀		၇၀	
၇၁		၇၁	
၇၂		၇၂	
၇၃		၇၃	
၇၄		၇၄	
၇၅		၇၅	
၇၆		၇၆	
၇၇		၇၇	
၇၈		၇၈	
၇၉		၇၉	
၈၀		၈၀	
၈၁		၈၁	
၈၂		၈၂	
၈၃		၈၃	
၈၄		၈၄	
၈၅		၈၅	
၈၆		၈၆	
၈၇		၈၇	
၈၈		၈၈	
၈၉		၈၉	
၉၀		၉၀	
၉၁		၉၁	
၉၂		၉၂	
၉၃		၉၃	
၉၄		၉၄	
၉၅		၉၅	
၉၆		၉၆	
၉၇		၉၇	
၉၈		၉၈	
၉၉		၉၉	
၁၀၀		၁၀၀	





ပုံ.....စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ



