

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘီးလင်းမြို့နယ်



National Community Driven Development Project
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဘီးလင်း မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


ဆင်အင်းကျေးရွာအုပ်စု

အင်းဖလောင်းကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄-၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်ချုပ်ဇယား	၇
၆။	(က)လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ)ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ပြဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၉ ၁၀-၁၁
	ဂ။အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၂-၁၃
	ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း	၁၄-၁၅
	င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၆-၁၇
	စ။ ဗင်းကာချပ်	၁၈-၁၉
	ဆ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ	၂၀
	ဇ။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၀
	ဈ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၁
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ခါတ်ပုံများ	၂၂
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉။	ကျေးရွာ အချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၂၄-၃၅
၁၀။	စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)	၃၆-၄၁
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)	၄၂-၅၀
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၂

ဘီးလင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



၃။ ဆင်အင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ ဆင်အင်း
- ၂။ ဆပ်သွား
- ၃။ ကျီးပင်
- ၄။ ညောင်သာယာ
- ၅။ အင်းဖလောင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၃၀	၇၉၇	၈၀၄	၁၆၀၁

လူမျိုးစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၀	၄၅	၄၆	၉၁
ကရင်	၃၀၀	၇၅၂	၇၅၈	၁၅၁၀
လူမျိုးရော				

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၁၀၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆၃			၆၃
မသန်စွမ်း				၁၀
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	

အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဆောင်းသီးနှံ	ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်	ဆန်စက်၊ ကြက်မွေးမြူရေး၊	

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ် တော မြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း / ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၀၀			သဲ	၃၀၀	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	၁၀			၂၀	၂၅	

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေး ခန်း	မူလတန်း ကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်		၁		၁၅	၁၂၀၀		

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းကြောင်း

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

အလုပ်အကိုင်

ရက်စွဲ

အင်းပင်ကမ်းကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ဖွဲ့ဆိုပေးပါ။ အင်းပင်ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
အင်းပင်ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းတွင် တစ်ခုပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)
ကျော်တစ်နှစ်ကပင် တစ်ခုပါရှိပြီး ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းပါ
သည်။ ၎င်းအင်းပင်တွင် အင်းပင်များပေါက်လာသည်။ အင်းပင်များကို
အစွဲပြု၍အင်းပင်များဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ အင်းပင်ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
သည် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအတွက် အကျိုးရှိစေပြီး ဖြစ်တော်မူသော အင်းပင်များ
အဖြစ်အပျက်သည် ကျိတ်တီးပြီး တောင်၏ အကျိုးတော်ဖြစ်၍ ဖြစ်ပျက်ခဲ့
ကာ အောက်ကန်တွင် စစ်တောင်းခြင်းနှင့် ပေါင်းဆုံကာ မုတ္တမပင်လယ်
တွေ ကပွလီပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအတွက်
အကျိုးရှိစေပြီး ဖြစ်တော်မူသော အကျိုးတော်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း
နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကြာသည်။ တစ်ချို့မှာ မုတ္တမကန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားသည်။
ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအတွက် ပေါင်း (၃၃၀) နှစ်ပြီး ပျက်စီး (၁၆၀) နှစ်
ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းသည် ဖြစ်ပျက်ပျက်စီးမှုများကို ပြီး
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို အကျိုးတော်များကို ပြောင်းရွှေ့
ပျက်စီးကြသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား: ၁၁၆: ၀၈၀၁၆၆


စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၉.၁၅	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆၅	၇၇	၁၄၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများ သဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီဥတုပြုပြင်မှုစံနှုန်း (Seasonal Calendar)	၂၉.၉.၁၅	ကော်မတီဝင်(အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ)	၆၅	၇၇	၁၄၂	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စား လုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေး ပြုသယ် စာတမ်းမြေပုံ(Social map/resource map)	၂၉.၉.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေ ကော်မတီဝင်များ	၆၅	၇၇	၁၄၂	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်း၊ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသမီးများ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၉.၉.၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖေအုပ်စု	၆၅	၇၇	၁၄၂	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ အပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(Venn Diagram)	၂၉.၉.၁၅		၆၅	၇၇	၁၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့်အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်(Spider Web)	၂၉.၉.၁၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၆၅	၇၇	၁၄၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေးများရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းများ		ကျေးရွာလူထု				ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းများ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ

အင်းပမောင်းကျေးရွာဘုရားရှိန် မြေပုံ

ကျေးရွာ ၊ အင်းပမောင်း
 ချပ်စို ၊ ဆင်းရှာင်း

မြို့နယ် ၊ ကိလင်း
 ၇၇၆ ၊ ၁၉. ၉. ၁၈



ပါဝင်ကျေးရွာချဲ့ - ၆၅ကျား၊ ၂၀(၆၁၁)
 စုစုပေါင်း - ၁၇၆ဦး

ဦးဆောင်သူ ၊ မျိုးဦးသားရစ်မြင့်
 ပြန်တမ်းတင်သူ - ဦးစံ တင်

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ

ကျေးရွာ - ဒီဂရီ ၁၈၀၀

မြို့နယ် - သီးလင်း

ဒုတိယ - ဆင်စမ်း

ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၁၈

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လယ်ယာများ၊ ဥယျာဉ်ခြံများကို မှီခို၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် ကြွသည့်၊ တောင်ထွန်းခြံများနှင့် ဂူကန်များကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည့်၊ စောက်ဆုံလှူဖူလှူ ဖြီး ခိုက်ပျိုးမြေ နည်းပါးသည့်၊ ရာသီဥတု ဝေဖန်ခြင်း မှုကြောင့် သီးနှံ အထွက်ထိုးနှုန်း မကောင်းပါ။ ပျော်စံသော ဤဒေသ ကလ အတွင်း ခိုက်ပျိုး မြေများကောင်း၍ သီးနှံ အထွက်ထိုး နှုန်းလည်း ကောင်းသည့်၊ ယခုချိန်တွင် ဥယျာဉ်ခြံများ နှင့် ဂူကန်များ ဝေါများ လာသည့်၊ ကရင်လူမျိုး အများဆုံး ရှိသည့် ဤဒေသ ကိုးကွယ် ကြသည့်၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ သည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဘေးလေးများနှင့် မူလတန်း အဆင့် အသင် ကျောင်းရှိပါ သည့်၊ ရွာတွင်း စတုဂံပေး နှင့် မဇ္ဈိန် ရွာ ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး ကိစ္စရပ် များ တို့ ပင် ကျေးဇူး ရှိရာ အခက်အခဲရှိသည့်၊ ပျော်စံစီးပွား စောကြောင့် လူမှုမှု အဆင့် အတန်း နိမ့်ပါးသည့်၊

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- ၁။ ပျော်စံစီးပွားရရှိရန်။
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရန်။
- ၃။ အသိပညာ ဗဟုသုတကို ဖွားရန်။
- ၄။ ကျောင်းခြံ အစဉ်အတိုင်း များကောင်းမွန်ရန်။
- ၅။ ခိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ လုံလောက်စွာရရှိရန်။
- ၆။ ၀.၉၉၉ ရလုပ်ငန်း၊ စသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ များရရှိရန်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၅) ဦး၊ ၁၀ (၁၁၁) ဦး ဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ရဲပြင်းသာအမြင်၊
 စုစုပေါင်း - (၁၇၆) ဦး၊ မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်အေးဖြူ

ခ။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဇယား

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုဇယား

ကျေးဇူး - စင်းပကောင်း
အုပ်စု - ဆင်စင်း

မြို့နယ် - အီးလင်း
နေ့စွဲ - ၁၉.၉.၁၈

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	ဒိမ်ဆောင်ရ	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော မိသားစု	တိုက်ကန်၊ သွပ်မိုး၊ မြေများ၊ လယ်များ၊ ဆိုင်ကယ်၊ နားပျဉ်း၊ ဓက်ကိတ်၊ အင်္ကျီ၊ ဓက်ကား	ခြံလုပ်၊ လယ်လုပ်၊ ရာကခြံ၊ ဓက်ချုပ်၊ ဖာယက်	၆	၂
အဆင့်အတင့် ပြေလည်သော မိသားစု	သစ်ကပ်၊ တောင်ထုံး၊ မုတ်၊ လယ်ကစားတင်၊ အိမ်ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ အင်္ကျီ၊ ဓက်ကား	လယ်လုပ်၊ မြေလုပ်၊ ရွေးစား၊ ဖာယက်၊ ရက်ကခြံ	၁၁၃	၃၄
မပြေလည်သော မိသားစု	ဝါးအိမ်၊ တောင်ထုံး၊ မိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဓက်ကား	ရေစား၊ ကျက်စား	၁၈၁	၅၅
နွမ်းပါးသော မိသားစု	အိမ်ကပ် မရှိ၊ မြေပိုင်မှု မရှိ၊ မြေကွပ်	ကျက်စား	၃၀	၉
စုစုပေါင်း			၃၃၀	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား ၅၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၁ ဦး၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစွာစော၊
စုစုပေါင်း - ၆၆ ဦး၊ မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စောစော

ခ။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလှပေး

သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း
(ဆေး၊ နွေး၊ ချက်၊ နှစ်၊ ဘုန်း၊ ဆီ၊ ချက်)

ကျေးဇူး - ခရီး၊ ဝမ်းကျောင်း

မြို့များ - အိမ်

ချက် - ဆင်အင်

နေ့စွဲ - ၁၉.၉.၁၉

* ဒွန်းပါးစုတ် (၂၀၂၅ ခုနှစ်)

* ဆင်းရဲ ဒွန်းပါးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ရေ၊ အား၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊
များသော လုပ်ဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးပြီး
ဝင်ငွေလျှော့ချခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။ အသက်ပညာမဟုတ်ဘဲ ချွတ်
ပါသည်။

* အစီအစဉ်များကို ကျင့်သုံးပြီး အားလုံးချိန်တွင်
အစီအစဉ်များကို ငွေကြေးဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုများ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံများကို
အလေးထား စဉ်းစားပေးရမည်။

* လမ်းပန်းဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိရမည်။
ကျေးအင်အားများ ဖွဲ့စည်းပုံအရင်းအမြစ်၊ ကျောင်းဆင်းများ စာအုပ်များတွင်
အား 'ချွတ်' သဘောဖြင့် ပြီး ပစ္စည်းများကို လျှော့ချ စီမံခန့်ခွဲရမည်။
အစဉ်အလာအရ ဖြစ်ပေါ်လာပါက လျှော့ချ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို
လျှော့ချ ဝိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်ပြီး ကျေးဇူးပြု ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ်များကို ရှေ့
ဆွဲနိုင်မည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ (၅၅၅၁၈ (၁၁၁) ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဒေါ်ခင်အေး၊
ဦးစိုးလင်း၊ A. နုစိုး၊ မြတ်ကမ်းတင်သူ ဒေါ်အေးအောင်




၂၀၂၅

၈။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ဇယား


အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ - အင်းပမာဏ
 ဒုဗ်ရ - ဆင်ကင်း

မြို့နယ် - အီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၁၈

		
စောင်ထန်းနှစ်ခြင်း	ခက်ချုပ်	လယ်ယာ ဇာကဒ်
လယ်ထွန်ခြင်း	ထန်းချောထိုး	ခိုက်ပျိုးကျ
	ဗာယက်	မွေးမြူရေး ဥယျာဉ်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

		
လယ်ထွန်ခြင်း	ခက်ချုပ်	
ဥယျာဉ် မွေးမြူရေး	ထန်းချောထိုး	
ဇာကဒ် ခိုက်ပျိုးကျ	ဗာယက်	
လယ်ယာ		
စောင်ထန်းနှစ်ခြင်း		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၆၅ ဦး + မ ၁၁ ဦး
 ခုခံပေါင်း - ၁၅ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၃ ဦး၊ မ ၁ ဦး
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ၆ ဦး

၈။အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုလောင်း သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ် ခုံ့ခွဲ မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုလောင်း
(ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆုံးမခံ ချက်)

ကျေးဇူး ၏ အင်းငံပေး ဖြို နှစ် ၏ ငါးလင်း
 ချုပ်ခွဲ ၏ ဆင် အင်း ဂုဏ်စွဲ ၏ ၁၉. ၉. ၁၈

- * ကောင်းတန်းချစ်ခြင်း ၊ လယ်ထွန်ခြင်း ၊ တို့တို့ အမျိုးသားများလျှင် ကိုင်
 ကြပ် ၊ ဆတ်ချုပ်ခြင်း ၊ တန်းချာတို့ခြင်း တို့တို့ အမျိုးသမီး များက
 ဖျပ်ကိုးကြသည်။
- * လယ်ယာ များ ၊ ဂုဏ်ခံများ ၊ မိုတ်မျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးတို့ကို
 အကူအညီ မျှဝေ ခဲ့ခြင်း ကြသည်။
- * ငင်းယုတ်ငန်းများကို ဦးဆောင် ပြုပြင်ခြင်း ၊ ပြုပြင်ခြင်း ၊ နှုံးဖြတ်
 ချက်ချခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသား များက ဖျပ်ကိုးကြ
 သည်။
- * အမျိုးသမီးများအား နှုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ အကောင်းတစ်စောင်စောင်
 ဂွတ်ခြင်းတို့တွင် ငင်းတို့၏ အကြံအစည်များ နှင့် နှုံးဖြတ် ပိုင်ခွင့်
 များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေး ဖြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ အား
 တန်းတူ အခွင့်အရေး ရစေပါသည်။

ပါဠိဆွေးနွေးသူ ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဆွေးနွေးမှု အကျဉ်းချုပ်
 စုစည်းခြင်း ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်တမ်းတင်သူ ၏ ခေါ်စမ်းခွင့်

ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - **ခင်းပမာင်း**

ကျေးရွာအုပ်စု - **ဆင်းဆင်း**

မြို့နယ် - **ဘီလင်း**

ရက်စွဲ - **၁၉.၉.၁၈**

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
စိုက်ပျိုးရေး	-	-										
မွေးမြူရေး												
ဝင်ငွေ												
အလုပ်များသောကာလ	ခုဉ်း	ခုဉ်း	သင့်	များ	များ	သင့်	များ	များ	များ	သင့်	များ	သင့်
ကျန်းမာရေး	←	ဝတ်ပျက်၊ ဝတ်လျော့၊ ဒူးဆေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ထုပ်ကျွေး၊ ပျားနာ၊ ဘေးအန္တရာယ်										→
ပွဲတော်လ		-	-		-	-			-	-	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄၈) နှင့် (၇၈) နှစ်အရွယ်

စုစုပေါင်း

- တန်ခူး: နေလင်း၊ နေအေးစိုစွတ်၊ ရေများ
- ကဆုန်: စောင်းရသံ၊ လက်ဖြင့်
- နယုန်: အိုးပင်၊ ဝါး၊ ရေပူ
- ဝါဆို: ရေပူ၊ ဝါး
- ဝါခေါင်: ရေပူ၊ ဝါး
- တော်သလင်း: ရေပူ၊ ဝါး
- သီတင်းကျွတ်: ရေပူ၊ ဝါး
- တန်ဆောင်မုန်း: ရေပူ၊ ဝါး
- နတ်တော်: ရေပူ၊ ဝါး
- ပြာသို: ရေပူ၊ ဝါး
- တပို့တွဲ: ရေပူ၊ ဝါး
- တပေါင်း: ရေပူ၊ ဝါး


ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ဝေယး
(ပွေးပွေးချာတ် နှင့် ဆုံးစစ်ချက်)

ကျေးဇူး	၁	အင်းပေတင်	ဖြိုနှယ်	၁	အင်းပေ
နတ်	၁	အင်းပေ	ရက်စွဲ	၁	၁၉.၉.၁၈

- * ငယ်ယာယုတ်ငန်း နှင့် စောင့်ထန်းဖြူယုတ်ငန်းမှာ အစိတ်အစက်ပွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အခြားဝေငွေရ ယုတ်ငန်းမှာ ရာသီပေါ်အိတ်များစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
- * အမျိုးသမီး အိမ်စောင့်ဦးစီး (၁၅.၇.၇၂) ခု ငြိမ်ပါသည်။
- * ဝေငွေရ ဖြစ်ရမည် ဆိုရာတွင် ငှင်းယုတ်ငန်းများကို ယုတ်ကိုင်ကြပြီး အလယ်အလယ် ဝေအားများယုတ် ယုတ်ကိုင်ကြသည်။ နွမ်းပါးသူများက ရှေးစားကျတမ်းဖြင့် အစာအာဟာရပေးဝမ်းကြောင်းဖြူကြသည်။
- * ယုတ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ယုတ်ဦးပျင် ပျမ်းမျှဝေငွေ ၈၀၀၀ ငြိမ်ပါသည်။ (အမျိုးသား)
- * အယုတ်ကိုင် အခွင့်ယုတ် နှစ်ပါးတောကြောင့် ဝေငွေ နှင့် တွက်ငွေ မပျံပါ။ တွေ့ကလေးများတွင်သာ ဝေငွေများယုတ်လောက်၍ မိုးရာသီတွင် တွက်ငွေ ပျက်သည်။ တွက်ကိုင်ပိုင် ပျက်ပြု ရှေးစားပွေးဖြူကြပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများ၏ အစိတ်အစက်ပွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ကန်ချောဆိုးခြင်း ၊ များသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စက်ချုပ်ခြင်းမှ ယုတ်ဝေငွေ ရသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှု ကိစ္စ များကို ယုတ် စောင့်ရှောက်ကြောင့် ဝေငွေ ၅၀ ရာတွင် အမျိုးသား နှစ်ဦး တူ အချိန် ပေးနိုင်ပြီး နှစ်အားမပျံခြင်း ခွင့်ကြောင့် ဝေငွေ နှစ်ပါးသည် ယုတ်အားပေး ယုတ်တန်းကျမှုရှိပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ၏ အစာအာဟာရပေး ဝမ်းကြောင်း အစိတ် ပြဿနာမှာ အရင်းအမြစ် ဝေလောက်ခြင်း နှင့် အချိန်ပေးခြင်း ခွင့်ကို ဖြစ်သည်။
- * ရာသီအလိုက် ပုံစံများ ကျင်းပကြပြီး ငှင်းတို့ အားပေးချိန်များတွင် အစာအာဟာရပေး ဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများ ယင်းပေးခြင်း၊ ဝေငွေရ ယုတ်ငန်းများကို ယုတ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ငှင်းတို့၏ ခွင့်စောင့်ရန်ကို ဖြင့် တင်ပေးနိုင်သည်။
- * အိမ်မှု ကိစ္စ များကို ယုတ် အမျိုးသားများက တာဝန်ခံယူခြင်း နှင့် ကျားပေးရာ ဘိဇ္ဇင် ယုတ်အောင် ဖြောဖြော့ပေးပေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပေးရမည်။

၀။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



၀။ ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
(ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

ကျေးဇူး ၊ အင်းပင်စာရင်း	ဖိုးရှယ် ၊ အစီအစဉ်
အုပ်စု ၊ အစီအစဉ်	ရက်စွဲ ၊

* ပစ္စည်းအစုံအလင်နှင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရ တွင်
 အားကောင်း၍ ဖျော့ပျော့ပျော်ပျော်များတွင် အမျိုးအစားများ နှင့် တန်းတူ
 ပါဝင်ပြီး စီးဆောင်မှု နှင့် ဆိုးဝါးခြင်းများတွင် အမျိုးအစား
 များက ဦးစီး ဖျော်စောင့်သင့်။

* ဖျော့ပျော့အားပိုသော အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး
 ကြောင့် အမျိုးအစားများက အဖျက်တိုင် အခွင့်အလမ်းပိုများပါက
 ဝင်ငွေ ပိုများသည့် ဖျော်အား တန်းတူ မရရှိ ခြင်း ကြောင့် ပစ္စည်းဝင်ငွေ
 ပိုများသင့်။

* အမျိုးအစားများ နှင့် အမျိုးအစားများ တန်းတူ အခွင့် အလမ်း ရရှိရန်
 အမျိုးအစား အားပို ပစ္စည်းဆွေးနွေးပွဲများ ၊ ဖျော်ပျော်ပွဲ နှင့် ဖျော်
 အားများ တန်းတူစားခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဖျော်ပျော်များတွင် အမျိုး
 အစားများအား လက်ကွဲ ဝါယာခြင်းဖြင့် တန်းတူ အခွင့် အလမ်း ရစေပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊ ကျား (၅) ဦး (၁၁)	စီမံဆောင်ရွက်သူ ၊ စာတိုင်းအဖွဲ့
စုစုပေါင်း ၊ (၁၅) ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ ၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး

၈။ ဗင်းကားချပ်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

ကျေးရွာ - အင်း ဖလောင်း
 အုပ်စု - ဆင် ခင်း

မြို့နယ် - သီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၁၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၆၅) ဦး၊ မ (၁၁၁) ဦး
 မှတ်တမ်းတင်သူ ဒေါ်သင်းဖြူ၊ ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၁၈

စဉ်	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့ အစည်း
၁	→ အုပ်ချုပ်ရေး မြား
၂	→ လူပျိုအဖွဲ့
၃	→ ရုပ်မီရုပ်မ
၄	→ အုပ်ချုပ်ရေး
၅	→ ရေတံခွန်
၆	→ ကျောင်းကော်မတီ
၇	→ World Vision
၈	→ ကရင်စာပေ
၉	→ သမဝါယမ
၁၀	→ ဝိဘာဇာ
၁၁	→ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး
၁၂	→ ဝိဘာဇာ

စဉ်	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့ အစည်း
၁	→ ရေတံခွန်
၂	→ အုပ်စု
၃	→ World Vision
၄	→ ကရင်စာပေ
၅	→ သမဝါယမအဖွဲ့
၆	→ သမဝါယမအဖွဲ့
၇	→ ကျေးလက်အဖွဲ့
၈	→ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး

ဆ။ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

ဇ။ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)

အမျိုးသား / သမီး အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်များ

ကျေးရွာ ၏ အခြေအနေအထား

မြို့နယ် ၏ အခြေအနေ

အုပ်စု ၏ အခြေအနေ

ရက်စွဲ ၏ အခြေအနေ

စဉ်	အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်များ	စဉ်	ပေါ်ပေါက်ပေါက်များ	အခက်အခဲ
၁။	ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးရ၍ သွားလာရေးအဆင်မပြေမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	၁။	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး သွားလာရေးအဆင်ပြေလာရမည်။	ကျား + မ
၂။	အဆင်းဝေးဆုံးပတ်ဝန်းကျင် အဆင်းဝေး မြို့လုပ်ရန်ရောဂါအခက်အခဲ	၂။	အဆင်းဝေး ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် အဆင်းဝေး မြို့လုပ်ရန်ရောဂါ အဆင်ပြေလာရမည်။	ကျား + မ
၃။	ကျောင်းခြံဆင်းရဲ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကြောင့် ဖွင့်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်းအခက်အခဲ	၃။	ကျောင်းခြံဆင်းရဲ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကြောင့် ဖွင့်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း အဆင်ပြေလာရမည်။	ကျား + မ
၄။	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိဘဲ အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အချိန်လိုအပ်ခြင်း အခက်အခဲ	၄။	လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ် အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အချိန်လိုအပ်ခြင်း ဘာသာမရှိမည်။	ကျား + မ
၅။	အလုပ်ကိုင်ရာ၊ ပါးဂျီ ဝေငွေ နှိုင်းပါးမှု အခက်အခဲ	၅။	အလုပ်ကိုင်ရာ များ ဖြားဝေငွေ ဝိုင်း ဖြားလာရမည်။	ကျား + မ
၆။	ခိုက်ပျိုးရောဂါ၊ ချွေးဖျား၊ ယုတ်မာမှုများ ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲ	၆။	ခိုက်ပျိုးရောဂါ၊ ချွေးဖျား၊ ယုတ်မာမှုများ ဝယ်ယူရာတွင် အဆင်ပြေလာရမည်။	ကျား + မ
၇။	ကျွန်းစာရ၊ အသိပညာ အားနည်းခြင်းကြောင့် ကျေးလက် ရေအရရှိမှုတွင် မထောက်ပံ့နိုင်မှု အခက်အခဲ	၇။	ကျွန်းစာရ၊ အသိပညာ အားကောင်းပြီး ကျေးလက် ရေအရရှိမှုတွင် မထောက်ပံ့နိုင်မှု အဆင်ပြေလာရမည်။	ကျား + မ

၅။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသား / သမီး ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး ၎င်း ၎င်းပေး

မြို့နယ် ၎င်း ၎င်း

စုစုပေါင်း ၎င်း ၎င်း

ရက်စွဲ ၎င်း ၎င်း

အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ပျော်စရာ မီးကြို နှင့် မီးတိုင် တည်ဆောက်ခြင်း။ (ကျား + မ)

၂။ ဂူတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ဆင်းခြင်း။ (ကျား + မ)

၃။ လူထု နားရဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (ကျား + မ)

၄။ ကျောင်းခြံ ခရီးရိုး ကာရံ ခြင်း။ (ကျား + မ)

၅။ မူလတန်းကျောင်း ဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (ကျား + မ)

အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ဓနိတည်ဆောက်ခြင်း။ (မ)

၂။ ဓနိတည်ဆောက်ခြင်း။ (ကျား)

၃။ ယဉ်စားဆောင်ရွက်ခြင်း။ (ကျား)

၄။ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပညာ သင်တန်း။ (ကျား + မ)

၅။ အတိုး နှင့် သက်သာသော ချေးငွေ ရရှိရေး။ (ကျား + မ)

၆။ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ နှင့် သင်တန်း။ (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ




၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျေးရွာ - အင်္ဂပူမောင်း
အုပ်စု - စစ်မင်း

မြို့နယ် - အီးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၁၀



ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦးတင်စော (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁။ ဦးစံတင် (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁။ ဦးဒိုင်ကို (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဒေါ်စော့ပဲကော (အဖွဲ့ဝင်)	၂။ ဒေါ်စော့ပဲ (အဖွဲ့ဝင်)	၂။ ဒေါ်ဆွယ် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစော့ကြိုင် (အဖွဲ့ဝင်)	၃။ ဒေါ်စော့မင်းဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)	၃။ ဒေါ်သန်းပဲစော့ (အဖွဲ့ဝင်)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဝေပန်အကြံပြုဌာနခွဲ
၁။ ဦးဟန်စွာ	၁။ ဒေါ်ဒွင်းပဲကော	၁။ ဦးစော့မင်းဝင်း
၂။ ဒေါ်စော့ပဲဗွန်		၂။ ဒေါ်စော့ဆွန်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

၄၇

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသူများရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားဖော်ပြပေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရရှိရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်စန္ဒ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စီမံကိန်းနံပါတ် ၀၄၂၅၅၅၀၀၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ (၁) - ၇၇၆	၃၀၇	ဘာသာ(၁) - ၄၃	၃၁၇
လူမျိုးစု (၂) - ၄၈	၃၀	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု(၃) -		ဘာသာ(၃) -	

(၃၁၈ အိမ်)

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂၈	၇၅၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၁	၆၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျေးရွာအုပ်စု ပေးခန်း		မှတ်ချက်	



(၁) တွင်တင်သည့်အရာတိုင်း ၊ တွေ့ရာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) အသက်တောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားစွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(၁၁) တွေ့ရာသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် လမ်းအခြေအနေ / တွေ့ရာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ တွေ့ရာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

တောတိုက်လမ်း _____
 တောတိုင်းလမ်း _____
 တက္ကရာလမ်း _____
 တွန်းကရင်လမ်း _____
 လူသွားလမ်း _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း _____
 အခြား _____

(၁၂) တွေ့ရာသို့ ခြေစနစ်ပို့ဆောင်ရန်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤတွေ့ရာတွင် တွေ့ရာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိန်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိန်းပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝိန်းပါ

(၁၃) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤတွေ့ရာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းတွေ့ရာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1 / မသိပါ
 (၂) ဤတွေ့ရာမှ ၎င်းတွေ့ရာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 ခြောက်ဆယ့် ရာသီတွင် ကြာချိန် 10 မိနစ် - ဝဟ်လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလှမ်း / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____
 နှစ်ဆယ့် တွင် ကြာချိန် 15 မိနစ် - ဝဟ်လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလှမ်း / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____

(၁၄) ဝတ်စုံ တွင် ဆိုင်ရာထုတ်ဝေသော အန္တရာယ်

ဤတွေ့ရာတွင် ခြေစနစ်ကြီးကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ဝိန်းပါ

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) သမဝါယမ -----
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----
- (၅) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖေဖေ

လက်မှတ် ဖေ ဝန.ရဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စွာ

လက်မှတ် ကျော် ဝန.ရဲ ၆၀၄၁၇၆

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစေ့များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိသေသကျမ်းတမ်းအရ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စပ်စာရေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Table 1 မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစေ့အမည် ရွာ (၈) - ၆၅	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၂၀၃၂၀၀၈၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မာ ၆၆၇၅၆၂၁၀၀၅၂၆၆
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ၁၅၅၂၁၀၅၂	ကျေးရွာအုပ်စု ၉၅၀၅၂
ကျေးရွာ ၅၇၆၂၆၆၂၆၆၂၆၆		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၈၅၆	၃၀၇	ဘာသာ (၁) -----	၃၁၇
လူမျိုးစု (၂) --- ၁၂၆၂	၁၀	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာမရှိသူများ	၁၀	၆၂	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		၈၄
စီမံခန့်ခွဲရေး			

၂၅၅၅၆၆

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ၈၅၆	၆၈၈	၉၂၄
လူမျိုးစု (၂) --- ၁၂၆၂	၃၆	၃၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၅၄	၆၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား		အခြား		အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျယ်စွာကျယ်စ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်မနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဋ်ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2022/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 2- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- 20 မိနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား- _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 20 မိနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား- _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုပံက်နီးမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World vision

(၂) အမျိုးသမီးများ (အဖွဲ့အစည်း နှစ် ၁၀၀၅)

World concern (ဆုတ်လျှော့မှုများအပေါ်)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ၎င်းကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးမြင့်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁-၁၀-၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျွန်းသန်းမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁-၁၀-၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်အေး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၄၇၂၅၁၅၀၀၈၃</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်စိုင်း သီရိမာ</u>
ပြည်နယ်ထိမ်းစေးကြီး မျှော် <u>မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဘီးလင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဘီးလင်း</u>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၃၂၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၃၄၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၀</u>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃၀</u>	<u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၃၀</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀၀</u>	<u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၃၀၀</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>၆၉၅</u>	<u>၇၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၅</u>	<u>၃၆</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၇၇</u>	<u>၆၃</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအသွယ်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ငမားရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကိုယ်သူ့ကိုယ် ဆ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုးပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁-၁/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမ္မတိယမ (လယ်မြေ)

(၂) World concern (ထုတ်ဖန်သူများစာရင်း)

World lesson (ကလေးသူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူစွ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စောအောင်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အရည်ပေးမဝင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အရည်ပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၅၃၅၀၀၈၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျော်စွာစင်
ပြည်နယ်တိုင်းအောက်ခြံ မ	မြို့နယ် အီးအီး	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစင်း
		ကျေးရွာ အင်းပတောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၃၀၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၃၀ (အိမ်ခြေ ၃၂၀)
လူမျိုးစု (၂) - မ	၃၀	ဘာသာ (၂) - မ	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		
စင်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၇၉၇	၈၀၄
လူမျိုးစု (၂) - မ	၇၅၂	၇၅၈
လူမျိုးစု (၃) -	၄၅	၄၆
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၆၇	၆၃

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူပေး ခြင်း	ကျွန်းမာရေး	အပူပေး ခြင်း	တာဝန်ပေး အဆောက်အအုံများ	အခြား ခြင်း
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	မေးခွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	အခြားပြင်ဆင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တံခွန်ပေးအခြေခံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေါင်းပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗီစီ	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျွန်းမာရေး		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျွန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (ခ) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (င) ရှိပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ ခု
- (ဆ) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆီ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၆၅ မသိပါ။
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆီ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြေးကင်းသွားရာသို့တွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း (မိုးရာသီ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) စေတီလုံခြုံရေးအဖွဲ့ ၁၅ ထပ်လက် လူပုဂ္ဂိုလ် ၈၀၀ နီးပါး
- (၂) ----- အင်အားစွမ်းရည် အဖွဲ့
- ကမ္ဘာ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (World Vision)
- (ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းကျော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့ ၂၉.၈.၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နော်ဒင်းသင်းမြင့်
လက်မှတ် [Signature] နေ့ ၂၉.၈.၁၈

၁၀။ စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်ဆုံရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဖြစ်ထိုက်မှုများနှင့် စာရွက်စာတမ်း		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အရက် ၀၅.၄.၂၀၁၆					
၀၅.၅	၆.၄.၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) = စီမံကိန်း(၂) = စီမံကိန်း(၃) = စီမံကိန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၀၅.၅		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁. စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆.၄.၁၆	၆.၄.၁၆	၅၄	၇၀၀	၇၅၄	၇၀၆ ၇၅၃
၂. စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၇.၄.၁၆	၇.၄.၁၆	၆၇	၇၀၇	၇၇၄	၇၀၆ ၇၅၇
၃. စီမံကိန်းစက်ဝန်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၆.၄.၁၆	၂၆.၄.၁၆	၁၁	၁၀	၂၁	၇၀၆ ၇၀၆
၄. မြို့နယ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၆.၁၆	၂၆.၇.၁၆				
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၃.၇.၁၆	၂၆.၇.၁၆	၁၃	၁၈	၃၁	၇၀၆ ၇၀၆
၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၉.၇.၁၆	၂၉.၇.၁၆	၁၁	၃၇	၄၈	၈၇၆ ၄၈
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၉.၇.၁၆	၂၉.၇.၁၆	၁၁	၃၇	၄၈	၈၇၆ ၄၈
၆.၃ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၉.၇.၁၆	၂၉.၇.၁၆	၁၁	၃၇	၄၈	၈၇၆ ၄၈
၆.၄ ပြင်ဆင်/ထိန်းသိမ်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၉.၇.၁၆	၂၉.၇.၁၆	၁၁	၃၇	၄၈	၈၇၆ ၄၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာအစည်းအဝေး						
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၉.၉.၁၆	၉.၉.၁၆	၁၀	၆၅	၈၂	၈၇၆ ၈၂
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၁၀.၁၆	၁၁.၁၀.၁၆	၅	၂	၇	၈၇၆ ၇
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၁၀.၁၆	၁၃.၁၀.၁၆	၇	၅	၁၂	၈၇၆ ၁၂
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၁.၁၆	၃.၁၁.၁၆	၁၆	၂၁	၄၇	၈၇၆ ၄၇
၉. လူထုဝဟ်ပြုအစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၁၆	၁၅.၁၁.၁၆	၁၅	၁၁၅	၁၅၆	၈၇၆ ၁၅၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော် နှင်းသင်္ခါမြင့်**

ဇနီး **၂၁.၁၁၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗူး** မြို့နယ် **အီးလင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆင်အင်း** ကျေးရွာ **အင်းပတောင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၃၉	၁၃၃	၁၇၂	၇၇၆ ၃၇၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၃၉	၁၃၃	၁၇၂	၈၇၆ ၃၇၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၁.၁၇	၉	၆	၃၅	၆၈ ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒဂုန်ဒီးသုဇမြင့်

ဖုန်းနံပါတ် ၁၈၀၂၀၂၀၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ပြို့နယ် ဘိုးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဘုဇကင်း ကျေးရွာ ၃၇၆၁၆၈၇၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖုန်းနံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဖု.	ပြီးဆုံး သည့်ဖု.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၇၀	၁၀၅	၁၇၅	ကရင် ၄၈၊ မွန် ၁၇၀	၃၄၀	၅၁.၄၇		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၆၃	၁၀၈	၁၇၅	ကရင် ၄၈၊ မွန် ၁၇၀	၃၄၀	၅၁.၄၇		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်										

ပုံစံ ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့ပွားမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် **၆၅၅၉-၁၁၂၉(မြိုင်)**

နေ့စွဲ **၁၉-၉-၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တ** မြို့နယ် **ဘီးလင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၁၂၉** ကျေးရွာ **၁၁၂၉-၁၁၂၉**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစု အမည်		အိမ်ထောင်စု ဖမ်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး	၁၉-၉-၁၈	၁၉-၉-၁၈	၆၅	၁၁၁	၁၇၆	၈၇၆	၁၅၃	၇၇၀	၅၇.၇၇%
၂။ ကျေးရွာပွဲ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉-၉-၁၈	၁၉-၉-၁၈	၆၅	၁၁၁	၁၇၆	၈၇၆	၁၅၃	၇၇၀	၅၇.၇၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁-၁-၁၉	၁၇-၁-၁၉							
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေး အကြောင်းကြား သည့် အစည်းအဝေး	၂၉-၁-၁၉	၂၉-၁-၁၉	၄၇	၁၁၉	၁၆၆	၈၈	၂၁	၇၇၀	၅၈.၃၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား						မလုံ	မလုံ	မလုံ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၅.၁၉	၂.၅.၁၉	၅	၇	၁၂	၈၇၆	၁၂	၇၇၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထား အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂.၅.၁၉	၂.၅.၁၉	၅	၇	၁၂	၈၇၆	၁၂	၇၇၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား						မလုံ	မလုံ	မလုံ
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၇.၄။ အစဉ်အစား စတုတ္ထအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစဉ်အစား								

၁၁။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

C 1

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်		ရွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ		ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်		ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊		ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊		လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏
မသက်ဆိုင်သည့်		လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။		ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ကျော်စွာ၊ ၁၁၂၆၆၆၆</u>				
နေ့စွဲ <u>၇.၁.၇၆</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အစီအစဉ်	ကျေးရွာ
<u>မန္တလေး</u>	<u>ဘုန်းဘူန်း</u>	<u>အင်းစိန်</u>	<u>အစီအစဉ်</u>	<u>အစီအစဉ်</u>
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း	၁	လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ	
၂	ကျွန်းမရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	
၃	လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ	၃	ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း	
၄	အလုပ်အကိုင်ခက်ခဲခြင်း	၄	အာခံပညာမဟုတ်သူများ	
၅	အာခံပညာမဟုတ်သူများ	၅	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း၊ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း	၁ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း၊ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း
၂ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ	၂ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း၊ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း
၃ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း	၃ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း၊ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	၄ ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်
၅ အာခံပညာမဟုတ်သူများ	၅ ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစား နိုင်ရသူစရိတ်
၁ ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	ကျေးရွာ	အစီအစဉ် (၁)	၃၅၀၀၀၀	၃၅၀ - ဦး
၂ ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	ကျေးရွာ	အစီအစဉ် (၂)	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀ - ဦး
၃ ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	ကျေးရွာ	အစီအစဉ် (၃)	၃၅၀ - ဦး	၃၅၀ - ဦး

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ကျော်သုတ

နေ့စွဲ ၂၂.၁.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး/ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန် ကျေးရွာ အင်းစိန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူကြီးများ အသက် ၆၀ နှစ်ပါးရှိ အခက်အခဲ	၁ လူကြီးများ အသက် ၆၀ နှစ်ပါးရှိ အခက်အခဲ
၂ ပညာရေး အခက်အခဲ	၂ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ အသက်ပညာရေး အခက်အခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၄ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာပို့ဆက်ရေး အခက်အခဲ	၁ စာပို့ဆက်ရေး အခက်အခဲ
၂ ပညာရေး အခက်အခဲ	၂ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ အသက်ပညာရေး အခက်အခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၄ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀/-	၂၄၀၂ ဦး
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၁၂၅၀၀၀၀၀/-	၂၄၀၂ ဦး
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၅၇၀၀၀၀၀/-	၂၄၀၂ ဦး
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၁၀၈၀၀၀၀၀/-	၂၄၀၂ ဦး
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၁၀၈၀၀၀၀၀/-	၂၄၀၂ ဦး

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အကျိုးပေးစေရန်	ကျား ၃၂	
၂	ရေအား အားသာစေရန်	၂	
၃	ရေပျံ့နှံ့ရေး အစီအစဉ် ..	၂	
၄	ရေပေး ဖွံ့ဖြိုးကောင်း မျိုးသား	၂	
၅	ရေပေး အစီအစဉ်		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၁၂.၁၅

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မရှိဦးသခင်**

နေ့စွဲ **၁၈.၁၀.၁၇** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မုံရွာ** မြို့နယ် **အင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အင်း** ကျေးရွာ **အင်း** ဝေးလှောင်း

က။ အဝက်အစဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဝက်အစဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစဲ ၅ ဝက်အပါပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အစဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အစဲအတားအဆီးများ	
၁။	လျှပ်စစ်ဖို့မရှိမှု အခက်အခဲ	၁။	လျှပ်စစ်ဖို့မရှိမှု အခက်အခဲ
၂။	အစဉ်အလာမရှိသော ရေရရှိမှု အခက်အခဲ	၂။	ရွာတွင်းလမ်း များ ပျက်စီးမှု အခက်အခဲ
၃။	ရွာတွင်းလမ်း များ ပျက်စီးမှု အခက်အခဲ	၃။	အစဉ်အလာမရှိသော ရေရရှိမှု အခက်အခဲ
၄။	ကျေးဇူးခြံ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ	၄။	ကျေးဇူးခြံ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ
၅။	အကြွေ့ တိုက်မရှိမှု အခက်အခဲ	၅။	အပူပေးကိရိယာပါ မြီးဝေစေ့ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ
၆။	အပူပေးကိရိယာပါ မြီးဝေစေ့ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ	၆။	ခိုက်ပြိုးရေချေးစေ့ မလုံလောက်မှု အခက်အခဲ
၇။	ခိုက်ပြိုးရေချေးစေ့ မလုံလောက်မှု အခက်အခဲ		
၈။	အခက်အခဲ		
၉။			
၁၀။			
၁၁။			

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁။	တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်း ချိတ်ရိုးမရှိမှု	၁။	တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်း ချိတ်ရိုးမရှိမှု
၂။	ရွာလမ်းပျက်စီးမှု အခက်အခဲ	၂။	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာမည်
၃။	ရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်လာမည်	၃။	ရွာလမ်းပျက်စီးမှု အခက်အခဲ
၄။	ကျေးဇူးခြံ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ	၄။	ကျေးဇူးခြံ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ
၅။	အကြွေ့ တိုက်ပေါ်ပေါက်လာမည်	၅။	အပူပေးကိရိယာပါ မြီးဝေစေ့ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ
၆။	အပူပေးကိရိယာပါ မြီးဝေစေ့ ချိတ်ရိုးမရှိမှု အခက်အခဲ	၆။	ခိုက်ပြိုးရေချေးစေ့ မလုံလောက်လာမည်
၇။	ခိုက်ပြိုးရေချေးစေ့ မလုံလောက်လာမည်	၇။	

၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	

၈။ လူထုဝိပေဓာန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	▲ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး ဖြန့်ချိခြင်း	က+မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀/၂၄၀၆	
၂	▲ ကျောင်းခြံ ချဲ့ထွင်ခြင်း	က+မ		၁၄၈၆
၃	▲ ရွာတွင်းလမ်း ပျော့ကျောက်ချော	က+မ		၁၄၈၆
၄	လမ်းစင်း ခြင်း			
၅	▲ လျှေတုနားကျဆောင်ဆောက်လုပ်	က+မ		၁၄၈၆
၆	ခြင်း			
၇	▲ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်	က+မ		၁၄၈၆
၈	ခြင်း			
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	
၂	ခက်ဖြူသစ်တန်း	က	
၃	ယဉ်စား၊ သစ်တန်း	က	
၄	ခိုက်ပျိုးကျောင်းပညာရေး	က	
၅	နတ်တို့ချို သက်သာစေ	က+မ	
၆	ရွာနေရရှိရေး		
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ပေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖြူကျွန်း လက်မှတ် [Signature] ဝန်.ရံ ၂၅.၂.၂၀.၂၇

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ အထပ်(၃)ကျေးရွာမှူးရုံးရက်အတည်အရေးပေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- **ခေါ်သင်းဖြူ၊ နော်ဒွင်းသာဇေဇွန်**

နေ့စွဲ- **19.9.18** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- **ဧရာဝတီ** မြို့နယ်- **အင်းစိန်** ကျေးရွာအုပ်စု- **ဆင်တန်း** ကျေးရွာ- **အင်းယောဇေး**

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁။	ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီး ချက်ချင်း သွားလာရအခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။	ခိုက်ပျိုးကျေးဇူးတော်များလျှောက်၍ မျိုးစေ့များဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။	အလုပ်ကိုင်ရှားပါး၍ ဝင်ငွေနည်းပါး ချွေအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။	ကျောင်းခြံခင်းရိုး မရှိ၍ ကျောင်း၌ ခရီးများလျှောက်၍ ခိုက်ပျိုးခြင်းအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။	အခင်းစားစားစား မရှိ၍ အခင်းစားစားစား မရှိ၍ အခင်းစားစားစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိ၍ အိမ်မှုကိရိယာများတွင် အချိန်ယိုယွင်းခြင်းအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိသည့် ကလေးများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁။	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေးလွယ်ကူအခက်အခဲ ဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။	ခိုက်ပျိုးကျေးဇူးတော်များလျှောက်လာပြီး မျိုးစေ့များအဖွယ် တက်ထက်ထက်စေ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။	အလုပ်ကိုင်စေရန်များ လာပြီး ဝင်ငွေတိုးပွားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။	ကျောင်းခြံခင်းရိုး ရှားပါးပြီး ကျောင်း၌ ခရီးများလျှောက်၍ ခိုက်ပျိုးခြင်းအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။	အခင်းစားစားစား မရှိ၍ အခင်းစားစားစား မရှိ၍ အခင်းစားစားစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိလာ၍ အိမ်မှုကိရိယာများတွင် အချိန်ယိုယွင်းခြင်းအခက်အခဲ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများရှိသည့် ကလေးများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ တွင် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

C.4

ဇယား ၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွမ်းရည် ဝန်ဆောင်မှုအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဖို့ကြိုးနှင့် ဖို့တိုင်များ သွယ်တန်းခြင်း။	က+မ	ဖိုးလင်းဇာ	၁	354000000	797	804	1601
၂	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်းခြင်း	က+မ	လမ်းတံတား	၂		797	804	1601
၃	လူထုနားရစ်ဆောင်ရွက်မှုခြင်း	က+မ	အဆောက်အအုံ	၃		797	804	1601
၄	ကျောင်းခြံခန်းပို့ကန်ခြင်း	က+မ	ပညာရေး	၄		797	804	1601
၅	မူလတန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	က+မ	ပညာရေး	၅		797	804	1601
၆								
၇								
၈								
၉								

ဇယား ၂။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချုပ်သစ်တန်း။	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ခက်ဖြင့်သစ်တန်း။	ကျား	"
၃	ယဉ်ဖောင်းသစ်တန်း။	ကျား	"
၄	ခိုက်ပျိုးကျေးနည်းပညာသစ်တန်း။	ကျား+မ	ခိုက်ပျိုးကျေး
၅	အစားအသွယ်သက်သာစေရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၆	ကျေးဇူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသစ်တန်း။	မ	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဂွေစိန် လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ 19. 9. 18

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
 ပထမနှင့် ဒုတိယ အကြိမ် စာစဉ်းစာရင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် ၁ တက္ကသိုလ်တန်းကြီးကျောင်း
 ကျေးရွာ / အုပ်စု ၁ အင်းပရောင်း / ဆင်ခင်း
 ရက်စွဲ ၁ ၁၉၀၉.၁၈

စဉ်	အမည်	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ
၁။	ဦးသာကျော် (အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး မှူး)	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်လည်း ကျေးရွာသူ၊ သား များ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန် နှင့် ရန်ပုံငွေများကို အတုအမည်မှ ခွဲဝေယူကြရန် ဖာကြားပါသည်။
၂။	ကျော်စွာစောစော (လူထုစဉ်းစာရင်း မှူး)	စီမံကိန်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့ဝင်များ အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည့် ဌာနများနှင့် ထောက်ပံ့ ပေးရန်အတွက် လုပ်ငန်း အကျိုးဝင်ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်း များ ကျားမကျား တန်းတူအတိုင်း ယူများကို ပြောကြား ပါသည်။
၃။	ဒေါ်သန်းဖြူ (လက်ထောက်အစည်း အဝေးမှူး)	အကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်မှုများ စောင့်ကြည့် အကြံပြု တိုင်ကြားခြင်းနှင့် များကို စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပါသည်။
၄။	ကျော်စွာစောစော (ဒေါ်သန်းဖြူ)	PRA လုပ်ငန်းများဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြစ်လာ အတည်ပြုပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းချက် နှင့် စီမံကိန်းများကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ကျေး ရွာသားများ နှင့် ကော်မတီဝင်များကို ဖြစ်လာအတည် ပြုရေးအတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် တိုက်တွန်း ပြောကြားပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်းများ

အခက်အခဲမှတ်တမ်း အစီအစဉ်

အခက်အခဲအမျိုးအမည် (လမ်းဆုံအခွင့်အရေးအမျိုးအမည်)	အမျိုးအမည်	အခက်အခဲအမျိုးအမည်	အခက်အခဲအမျိုးအမည်			အခက်အခဲအမျိုးအမည်	အခက်အခဲအမျိုးအမည်	
			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			
အခက်အခဲအမျိုးအမည် (လမ်းဆုံအခွင့်အရေးအမျိုးအမည်)	၁	လျှပ်စစ် မီးကြိုပုံစံ			✓	CDD		
	၂	မီးတိုင် တစ်ခုစီအောက်ခြေ						
	၃	ရွာထွေး ရေချက်ချော			✓			
	၄	လမ်းဆုံအခွင့်အရေး			✓			
အခက်အခဲအမျိုးအမည် (လမ်းဆုံအခွင့်အရေးအမျိုးအမည်)	၅	လျှပ်စစ်အားစနစ်			✓			
	၆	မီးတိုင်အောက်ခြေ			✓			
	၇	မူလတန်းကျောင်း			✓			
	၈	ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး			✓			
အခက်အခဲအမျိုးအမည် (လမ်းဆုံအခွင့်အရေးအမျိုးအမည်)	၉	ရွာထွေး-အချက်အမြင်		✓				
	၁၀	ပုံစံအညီအညွတ်						
	၁၁	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၁၂	စက်မောင်း သင်တန်း	✓					
	၁၃	ယဉ်စား သင်တန်း		✓				
အခက်အခဲအမျိုးအမည် (လမ်းဆုံအခွင့်အရေးအမျိုးအမည်)	၁၄	နို့ကယိုစားနပ်ရိက္ခာ			✓			
	၁၅	ပစ္စည်းအသုံးပြု						
	၁၆							
	၁၇							
	၁၈							
အခက်အခဲအမျိုးအမည် (လမ်းဆုံအခွင့်အရေးအမျိုးအမည်)	၁၉	စာတိုက်၊ သက်သာ						
	၂၀	သောတော၊ စွေရေတိုက်						
	၂၁							
	၂၂							
	၂၃							

