

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဘီးလင်းမြို့နယ်



## National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဘီးလင်း မြို့နယ်


## ၁။မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄-၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်( PSA/PRA ) အကျဉ်ချုပ်ဇယား	၇
၆။	(က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ) ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ (ဂ) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်သုံးသပ်ခြင်း (ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (င) ပင့်ကူအိမ်နှင့်သုံးသပ်ခြင်း (စ) ဗင်းကာချပ် နှင့်သုံးသပ်ခြင်း (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) (ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၈-၉ ၁၀-၁၁ ၁၂-၁၃ ၁၄-၁၅ ၁၆-၁၇ ၁၈-၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၄
၉။	ကျေးရွာ အချက်အလက်(ပုံစံ ၁)	၂၅-၃၆
၁၀။	စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)	၃၇-၄၃
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)	၄၄-၅၃
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၄-၅၆
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၇

# ၂။ ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ



## ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ-

- |                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ၁။ မရမ်းကုန်းခြံကျေးရွာ | ၈။ အလယ်ရွာကျေးရွာ      | ၁၅။ ကုရင်ချောင်ကျေးရွာ |
| ၂။ ကံကြီးပိုင်ကျေးရွာ   | ၉။ တံတားဦးကျေးရွာ      | ၁၆။ ပိုင်ဒံကြီးကျေးရွာ |
| ၃။ တောင်ကလေးကျေးရွာ     | ၁၀။ ကြိမ်ဖန်ကျေးရွာ    |                        |
| ၄။ ငါးဘတ်ချောင်ကျေးရွာ  | ၁၁။ တာလမ်းကျေးရွာ      |                        |
| ၅။ သပြေမြိုင်ကျေးရွာ    | ၁၂။ ပိုင်ဒံလေးကျေးရွာ  |                        |
| ၆။ ကွက်သစ်ကျေးရွာ       | ၁၃။ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ |                        |
| ၇။ မရမ်းကုန်းကျေးရွာ    | ၁၄။ ခလိုင်စောကျေးရွာ   |                        |

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်နှင့်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၃၈	၃၆၇	၇၀၀	၁၀၆၇

လူမျိုးစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂၂၈	၃၅၃	၆၇၈	၁၀၃၁
ကရင်	-	-	-	-
လူမျိုးရော	၁၀	၁၄	၂၂	၃၆

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	၂၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆၈	-	-	၆၈
မသန်စွမ်း	-	-	-	၅
မြေယာမဲ	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	✓
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
ကြက်မောက်	-	ဈေးရောင်း	-

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၀	-	-	-	၁၅၀	-

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	၃၅	၂၀	၂၀	၃၀	၅၀	-

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၃၀	၅၀	-	-

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

ကျေးဇူး = ငါးဘက်ဆောင်

မွန်ဖွဲ့နည်း၊ ဘီလီယံ ဖွဲ့နည်း၊ နောက်ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ ငါးဘက်ဆောင်  
ကျေးဇူးသည် ဘီလီယံ ဖွဲ့နည်းအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စာပေရှိပါသည်။

ငါးဘက်ဆောင် ကျေးဇူးကို စာပေတွင် ရေးသားခြင်းမှာ မြန်မာ့အကျော်အား  
တွင် ရေးသားထပ်ဆင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငါးဘက်ငါးမျှ ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို  
အထောက်အကူပြု စာပေတွင် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါးဘက်ဆောင်ကျေးဇူးသည်  
အခြေအနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဝါဆိုလ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့အကျော်အား  
များသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေးတို့ကို ကျင့်သုံး  
အစီအစဉ်ကိုလည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။

# ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော

## လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်( PSA/PRA )  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ဇယားအမှတ် ၅

စဉ်	အမျိုးအမည် - အရာ	ပုံစံ	ဦးတည်ချက်	ထက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွား အစဉ်အဆက် မြေပုံ (Socio-economic map)	၅-၆-၁၅	မျိုးသားအလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅၃	၆၇	၁၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား အုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်သော အတွက် အခြေခံနံပါတ်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာအားများနှင့် အများ သဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရက်စွဲပြုပြင်မှု (Seasonal Calendar)	၅-၆-၁၅	ကောက်မက်ဝင် (အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ)	၅၃	၆၇	၁၂၀	ရာသီဥတု၊ နေရောင်ခြည်၊ သီးနှံများလယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စား လုပ်ငန်းများ၊ ပျားပြုရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာ ဖုလုံမှု နှင့် ပြုစုကော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေး မြေပုံဝေဝေ မြေပုံ (Social map/resource map)	၅-၆-၁၅	ရပ်မိရပ်မ ကောက်မက်ဝင်များ	၅၃	၆၇	၁၂၀	ဘိမ်အမျိုးအစားများ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသားများကောက်မက်ဝင်များ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက် မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသမီးများ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၄) နှစ်စဉ်စားစားပေး အစီအစဉ်ဥပဒေ	၅-၆-၁၅	အမျိုးသားအုပ်စုအမျိုးသမီးအုပ်စုလူထုအုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်မအုပ်စု	၅၃	၆၇	၁၂၀	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅-၆-၁၅		၅၃	၆၇	၁၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့်အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅-၆-၁၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၃	၆၇	၁၂၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအစွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းတိန်းများ		ကျေးရွာလူထု				ပြဿနာအစွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းတိန်းများ





# လူမှုရေးအရေးဆောင်ပြုရေး < သုံးသပ်ချက် >

ကျေးဇူး ငါးဘက်ဆောင်

ရွာမရပ်ကွက်၊ ဘီးကင်းရွာ၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးဘက်ဆောင်  
ကျေးဇူးသည် ကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်ရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများက ကျေးဇူး  
တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်း  
ပါဝင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင် (အထူးသဖြင့် ငါးဘက်ဆောင်) မှုဆောင်ရွက်  
ရေးအဖွဲ့ကြီး လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးအဖွဲ့  
ဆောင်ရွက်မှုများကို လာအောင် ပညာစာတတ်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင် မှုဆောင်ရွက်မှုများကို များစွာအားပေးဆောင်ရွက်  
ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးဇူး (၃) ကျောင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
လက် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်မှုများကို များစွာအားပေးဆောင်ရွက် ကာလအတွင်း စာပေပညာစာတတ်မှုဖြင့်  
ပညာစာတတ်မှု စွမ်းရည်မြင့်၊ ကျေးဇူးတင်မှုဖြင့်၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း  
ဖြင့်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်၊ လက်ထပ်လုပ်ငန်း  
စဉ်တွင် ကျေးဇူးတင်မှုများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ

**ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

ကျေးဇူး = **ငါ့ဘဝဆောင်**

မြို့နယ် = ဘီးလင်း

အုပ်စု = မရမ်းကုန်း

ရက်စွဲ = ၅.၉.၁၈

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	နှိမ့်စေရန်	ကျင့်စဉ်
မြေယာ ယာ အုပ်စု	အိုင်ကယ်၊ TV၊ စလောင်း၊ ပျဉ် တောဇာဒ်	ဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်း ရာဘာစီးခြင်း	၅၀	၂၁%
အသစ် အတင် အုပ်စု	အိုင်ကယ်၊ TV၊ ပျဉ်တောဇာဒ်	ရာဘာစီးခြင်း	၁၀၀	၄၂%
ပမေ ယာ အုပ်စု	တရုတ်၊ မော်တို စက်ဘီး	ရာဘာစီးခြင်း ပြိုင်ရာကျဘမ်း လုပ်ကိုင်ခြင်း	၈၈	၃၇%
<b>စုစုပေါင်း</b>			<b>၂၃၈</b>	<b>၁၀၀%</b>

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား ၅၇၁ +  
မ ၈၅  
စုစုပေါင်း = (၁၂၀) ဦး

ဦးစားဆွေးနွေးသူ = ဆီလီယံ

# ၉ ရွေး ကြွယ်ဝမှုဇယား

## < သုံးသပ်ချက် >

ကျေးဇူး ငါးဘတ်ဆုခွင့်

မြို့နယ် = ဘဏ္ဍိုက်

အုပ်စု = ကျေးကျွဲ

ရက်စွဲ = ၉.၉.၁၈

\* ကျေးဇူးတွင် မြေလည်သောအုပ်စု (၅၀) ခု ရှိပါသည်။

အသစ်အကူအညီ အုပ်စု (၁၀၀) ခု ရှိပါသည်။

မမြေလည်သောအုပ်စု (၈၈) ခု ရှိပါသည်။

\* မြေလည်သော အုပ်စု ၂၂၁၇ ခု သည် မြေလည်သော အုပ်စုများ

တံမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း ပြုကြပါသည်။ စောတာစီးခြင်း၊ ကြံရာ

ကျား၊ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။

\* ရှာဖွေအကူအညီ အလုပ်လုပ်ခြင်း ဖိတ်ခေါ် စာထုတ်ရန် စေ

လည်စေရန် ကုန်ကိုင် စားစားကြံကြံပါသည်။

\* ကျေးဇူးတွင် မြေလည်သောအုပ်စုများသည် စုစည်းပေးခြင်း

စေရန် တက်ကြွစွာ အားပေးပါသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အကြောင်းမှာ မိမိတို့ဒါဝမ်းစားအတွက် မြေလည်အောင် စေခွင့်ရရ

သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

\* မြေလည်သော အုပ်စုများ ၊ အသစ်အကူ လုပ်ကိုင်စားစား

ကျေလာ ဖိတ်ခေါ်မှုများ စုစည်းပေးခြင်း တက်ကြွစွာ နှစ်သက် သူတို့

အားလပ်သော အုပ်စုများကို တွေ့၍ စုစည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ဂ) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

**အရင်းအမြစ်သုံး ခွဲမှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်ပုံ**

လျှော့စွမ်း = **ငါးဘက်ရောင်း** ဖျော်ပတ် = ၁၀၀ ဂါး  
 ဒီဇယ် = အားခိုက်ကုန် ရက်စွဲ = ၅၀၀၀

ကုန်:	မ	ကုန် + မ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ဂယ်</li> <li>▲ ဇံ</li> <li>▲ လက်သမား</li> <li>▲ ပန်းရုံ</li> <li>▲ စပါးရိတ်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ကွမ်းခူး</li> <li>▲ ကောက်စိုက်</li> <li>▲ ပဲခူး</li> <li>▲ ရွှေအောင်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ကြက်မောက်သီးခူးခြင်း</li> <li>▲ ကြက်မောက်သီးထွဲခြင်း</li> <li>▲ ကွမ်းခူးခြင်း</li> <li>    ကွမ်းလိပ်ခြင်း</li> </ul>

**အရင်းအမြစ်တိုး ချဲ့မှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်ပုံ**

ကုန်:	မ	ကုန် + မ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ဂယ်</li> <li>▲ ဇံ</li> <li>▲ လက်သမား</li> <li>▲ ပန်းရုံ</li> <li>▲ စပါးရိတ်</li> <li>▲ ကြက်မောက်သီးခူးခြင်း</li> <li>▲ ကြက်မောက်သီးထွဲခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ကောက်စိုက်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ပဲခူးခြင်း</li> <li>▲ ကွမ်းခူးခြင်း</li> <li>▲ ကွမ်းလိပ်ခြင်း</li> </ul>

ပိုင်ဆိုင်ဆွဲယူမှု = **ကုန် (၅၇၀) + မ (၆၀) = ၆၃၀** ငွေအောက်အခြေခံ = အခြေခံ  
 စုစုပေါင်း = **၁၂၀ ခွဲ** မှတ်တမ်းတင်မှု = အခြေခံ

ထိုင်းဆိုင်ရာ သုံးစွဲစာရင်း

\* အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် သုံးစွဲမှု ပုံစံဖြင့်သာ \*

(ဆေးကုသခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးခြင်း)

\* ဆေးကုသခြင်း အမျိုးအစားများသည် ကွဲပြားခြင်း၊ ပုံစံနှင့် လုပ်ငန်းခြင်း၊  
ရောင်းချခြင်းနှင့် ယာဇာနည်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။

\* အမျိုးအစားများသည် စက်ချုပ်ခြင်းနှင့် ရောဂါကင်းရှင်းရေးကို လုပ်ကိုင်  
ကြပါသည်။

\* ဆေးကုသမှုတွင် လက်ခံရသူများသည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆေးကုသမှုကို လုပ်ကိုင်  
လုပ်ငန်း၊ စောင့်ရှောက်မှုများနှင့် ဆေးကုသမှု ရရှိလာသော ဆေးကုသရေး  
အဖွဲ့များနှင့် ဆေးကုသရေးနှင့် ဆေးကုသရေး နှင့် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့များ  
ပါသည်။ ဆေးကုသရေး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် လက်ခံ  
ခြင်းကို ဆေးကုသရေးအဖွဲ့သည် အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားကို သုံးစွဲကြ  
ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် သုံးစွဲမှု ပုံစံဖြင့်သာ

(ဆေးကုသခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးခြင်း)

\* ဆေးကုသမှုသည် ကွဲပြားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆေးကုသရေး  
ပုံစံ၊ မရရှိသည့်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်  
ဆေးကုသရေး လုပ်ငန်းကို စောင့်ရှောက်မှုကို လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

\* အမျိုးအစားကိုသည် စက်ချုပ်ခြင်းနှင့် ရောဂါကင်းရှင်းရေးကို လုပ်ကိုင်  
ကြပါသည်။

\* လက်ခံရသူများသည် သုံးစွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆေးကုသရေးနှင့်  
စောင့်ရှောက်မှုများနှင့် ဆေးကုသရေးနှင့် ဆေးကုသရေးနှင့် ဆေးကုသရေး  
လုပ်ငန်းများကို ဆေးကုသရေး ဝန်ထမ်းများကို ဆေးကုသရေးနှင့် ဆေးကုသရေး  
စောင့်ရှောက်မှုကို သုံးစွဲခြင်းပါသည်။

# ၆။ (ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

## ရာသီခွင် ပြ ဇယား

စက္ကန့် = ငါ့ဘဝလျှောက်

မြို့နယ် = ဘီ. ဝေလ်

ဒီပဲခူး = မရမ်းကုန်း

ရက်စွဲ = ၅.၉.၁၈

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂါ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂါ	သောတနင်္လာ	သောတနင်္ဂါ	သောတနင်္လာ	သောတနင်္ဂါ	သောတနင်္လာ	သောတနင်္ဂါ	သောတနင်္လာ
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
နိတ်ဖွဲ့ရေး												
အလုပ်အကိုင်												
ဝင်ငွေ	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်	အသင့် အသင့်
ကျန်းမာရေး	များ	သင့်	သင့်	များ	များ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	များ
ပွဲတော်												

= ရက်ဘာပျိုပင်များ  
 = ရက်ဘာပျို (အိမ်ခြံမြေ)  
 = ဒီတောင်ပန်း (သင်္ကြန်ပွဲတော်)  
 = ဇာမိ  
 = ဆောင်းပင် ကျွေးပေးခြင်း

# ရှာဖွေပြုစုပေး:

## <ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်း ဆန်းစစ်ခြင်း>

▲ ရှာဖွေမှုတွင် ပုံမှန်လည်းကောင်း၊ မပုံမှန်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်မှုနှုန်းအချိုးအစား  
 မညီမျှခြင်းကတည်းက ရှာဖွေမှုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး  
 လည်းကောင်း၊ ရှာဖွေမှု၏ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို ကာကွယ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။  
 အခြားတစ်ဖက်တွင် <sup>အားနည်း</sup> စာအုပ်အချို့ကို လေ့လာစာအုပ်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါ  
 သည်။ အားနည်းစွာ ရေးသားထားသည့် စာအုပ်အချို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။  
 သို့သော်လည်းကောင်း၊ စာအုပ်အချို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။

▲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးရှိစေရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားနည်းစွာ ပြုကြပါသည်။

▲ စာအုပ်အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရှာဖွေမှု၏ အကျိုးအမြတ်ကို အမြင့်ဆုံး  
 ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

▲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိစေရန် အားနည်းစွာ ပြုကြပါသည်။  
 စာအုပ်အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်ကို  
 ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

▲ ရှာဖွေမှု၏ အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိစေရန် အားနည်းစွာ ပြုကြပါသည်။  
 စာအုပ်အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်ကို  
 ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

▲ ပြုစုထားသည့် စာအုပ်အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ  
 အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။



၆။ (င) ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု

**ငါးဘက်ရွာစစ်  
မဂ္ဂဇင်းကွန်**

မြို့နယ် - တီးလင်း  
ရက်စွဲ

**၅.၉.၁၈**



— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
စုစုပေါင်း

**ကျား ၅၃ ယောက်၊  
မ ၁၁၀ ဦး**

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာအုပ်စု  
မှတ်တမ်းတင်သူ - **အိမ်ထောင်ရေး**

ဖိုဂျက်စ် သုံးသပ်ခြင်း

(တွေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများသည် ငါပိ၏ ဒါဒ်အောက်ရိုးအပေါ် ကျစိုက်မှု၊ ဂုဏ်ထက်ထက်ဆရာနှင့် အထက်အထက် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ဆွဲယူထားပြီး ဟုတ်ကောင်းစွာ ဆက်လက်ရေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ရရှိခြင်း၊ နှစ်စဉ်အားဖြင့် အမျိုးသားများထက် သာလွန်စေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ဒါဒ်အောက်ရိုးအပေါ် အရေးယူပုံနှင့် ရရှိသည့် ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ၊ ဂုဏ်ထက်ထက်ဆရာအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှုနှင့် ၊ ဒါဒ်အောက်ရိုး အထက် ဝန်ထမ်းများ ကျိတောက် ဖြေလျှပ်ရေးနှင့် တို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်စေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဖိုဂျက်စ် တစ်ခုခုကို ခြုံငုံကြည့်ရှုပြီး ပိုမိုသိရှိရန် ဝန်ထမ်းများအား စာဖတ်ခွင့် ပေးပို့ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ချီးမွမ်းရေး ဂုဏ်ထက်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးထက် သာလွန်စေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများကို စတင်ရေးသားခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေခြင်း ၊ ဝန်ထမ်းများ စတင်ရေးသားခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု အကျိုးရှိမှုကို တွင် အမျိုးသမီးများကို သည် ချီးမွမ်းရေးများ ဖြေလျှပ်ရေးဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသမီးများ ခွင့်အားရရှိရန် ဝန်ထက်ထက်ဆရာအထက် အမျိုးသားများထက် အားပေးပြီး ဂုဏ်ထက်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများကို ယခင်ထက် ချီးမွမ်းရေးပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ ခွင့်အားရရှိရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ ဖြေလျှပ်ရေးဖြစ်ပါသည်။

၆။ (၈) ဗင်းကားချပ် နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

**အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား**

ကျေးဇူး = **ငါးဘက်ဆိုင်ရာ**  
 အုပ်စု = အချက်အချာ

ဖြန့်ဝေ = ဘိလပ်  
 အဖွဲ့ = **၅-၉-၁၈**



- ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ
- <၁> ကျောင်းကော်မတီ
- <၂> ရက်စွဲများ၊ ဆယ်ဒါးများ
- <၃> အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
- <၄> ဘာသာရေး နည်း
- <၅> အဖွဲ့အစည်း
- <၆> ရက်စွဲများ
- ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
- <၇> အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဌာန

ပိုင်ဆိုင်မှုများ = ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း  
 ပိုင်ဆိုင်မှုများ = အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း = **၅၂၀ ဦး**  
 မှတ်တမ်းတင်မှု ဖြန့်ဝေခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ နှိုက်ဆက်မှုပြု စေတနာ

< ကျွေးမွေးခြင်းနှင့် ဆက်ဆံခြင်း >

ကျေးမွေးကတ္တီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် နှိုက်ဆက်ကာ ကျေးမွေးကတ္တီး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် အဓိက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ကျေးမွေးကတ္တီးရှိ ကျောင်းတော်အဖွဲ့သည် အုပ်စုကျောင်း စတင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်သွယ်ကာ ကျောင်းပညာရေး တို့တက်ရောက် ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

ဒုတိယကြိမ်အဖွဲ့ ၊ ဂန္ဓလက်အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသား အဖွဲ့သည် ချစ်ဇွာ သဘာဝ၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် တိုင်းဝန်း ကူညီလုပ်ဆောင် ပေး လျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်း စာပေအဖွဲ့သည် စာသင်ရေးကိစ္စများအတွက် တိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အောက်ဖွဲ့အဖွဲ့သည် ကျေးမွေးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးတော် အကူ ပြုလျက် ရှိပါသည်။

၆။ (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခက်အခဲ

ကျေးဇူးတင်စွာ ဝါးဘတ်ချောင်း

ဒီနယ်အဖွဲ့အစည်း

၁) စွာထွန်းလန်းမကောင်း၍ လမ်းဖျားဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ (ကျေး+မ)

၂) လျှောက်ပေးရန်များ ရေထွက်မကောင်းသဖြင့် နှစ်ကုန်ကျအခက်အခဲ (ကျေး+မ)

၃) ဓာတ်လျှပ်စစ်ပေးစနစ် အစီအစဉ်မရှိဘဲ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ (ကျေး+မ)

၄) အထူးနည်းရန် မရှိဘဲ အခက်အခဲ (ကျေး+မ)

၆။ (၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ၊ မျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ = ငါးဘတ်ရောင်

မြို့နယ် = ဘီးလင်း

(၁) ရွာတွင်းလမ်းထောင့်၊ လာဘီ၊ လမ်းဖျားဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေလာရေး  
မည်။ (ကျား + မ)

(၂) ကျောက်ခြောက်များထောင့်လာပြီး ရေစီးရေလာထောင့်လာတာများပေး  
သည့်လမ်းများ ရေကြီးရေညံ့မဲ့ပုံရိပ်သာရေးမည်။ (ကျား + မ)

(၃) အကြွေခွဲတိုက် ဤကား၊ စာပေပညာပညာရှာဖွေချိန်ကျိတ်လာရေး  
မည်။ (ကျား + မ)

(၄) အတိုင်းအတိုင်း၊ မကေခေ ဤကား၊ လူငယ်၊ လူငယ်တို့၏ နိမ့်ကျရေး  
အဆင်ပြေလာရေးမည်။

(၅) အပူပိုက်အတိုင်း အပူနားထောင် ပေါ်ရောက်လာသည့်၊ ဝင်ရောက်လာပြီး ဝိပဿနာ  
ဖွဲ့ ဖြစ်တို့ ဝင်လာရေးမည်။

၆။ (၈) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး = ငါးဘတ်ချောင်း

မြို့နယ် = ဘီးလင်း

၁။ ဤကွင်း ဝင်ရမ်းခန်းခြင်း (ကျေး+မ)

၂။ ဘီတာကန်၊ ကျောက်အောင်း၊ အုတ်ပိတ်ခြင်း (ကျေး+မ)

၃။ မိုင်ချက်လမ်း၊ ကျောက်အောင်း၊ အုတ်ပိတ်ခြင်း (ကျေး+မ)

၄။ ရေအောက်မှတ် တွင် အောက်ခြင်း (ကျေး+မ)

အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁။ အတိုးသက်သာရေး၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျေးလက်ခြင်း (ကျေး+မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





### ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာကော်မတီဝင်အချက်အလက်များ  
 ကျေးရွာ ဝါးဘက်ရောင် ----- ကျေးရွာအုပ်စု ----- မြေပုံအမှတ် ----- တီးလင်းမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ရာထူးအမည်	ပညာအရည်အချင်း	ဂူချိ	အသက်	ကျား/မ	တောင်ဝင်ရောက်သည့်ခုနှစ်	မှန်းနံပါတ်
၁။	ခေါ်ဖွဲ့ဝင်	ဇာတိ	အထက်တန်း	မ	၅၁	မ	၂၀၁၆	
၂။	ဦးစိုးဝင်း	ဇာတိ	မူလတန်း	မ	၃၆	ကျား	၂၀၁၆	
၃။	ဦးတင်ဝင်း	င။	အထက်တန်း	င။	၃၅	ကျား	၂၀၁၉	
၄။	ဦးလှစွာ	င။	အထက်တန်း	င။	၅၃	ကျား	၂၀၁၆	
၅။	ဦးစေတနာ	င။	အထက်တန်း	င။	၄၀	ကျား	၂၀၁၉	
၆။	အောင်ကျော်	င။	မူလတန်း	င။	၄၈	မ	၂၀၁၉	
၇။	ဦးအောင်ဝင်း	ဇာတိ	အထက်တန်း	င။	၅၅	ကျား	၂၀၁၉	
၈။	ဦးအောင်စိုး	ဇာတိ	င။	င။	၃၈	ကျား	၂၀၁၉	
၉။	ဒေါ်အောင်	င။	မူလတန်း	င။	၄၄	မ	၂၀၁၈	
၁၀။	ဦးအောင်ကျော်	ဇာတိ	အထက်တန်း	င။	၃၆	ကျား	၂၀၁၆	
၁၁။	ဦးအောင်ကျော်	ဇာတိ	အထက်တန်း	င။	၆၇	ကျား	၂၀၁၇	
၁၂။	ဒေါ်အောင်စိုး	င။	အထက်တန်း	င။	၄၀	မ	၂၀၁၆	
၁၃။	ဦးတင်စွာ	ဇာတိ	င။	င။	၅၂	ကျား	၂၀၁၆	
၁၄။	အောင်ကျော်	င။	မူလတန်း	င။	၆၃	မ	၂၀၁၆	
၁၅။	ဒေါ်အောင်စိုး	ဇာတိ	အထက်တန်း	င။	၃၁	ကျား	၂၀၁၈	
၁၆။	ဒေါ်အောင်စိုး	င။	မူလတန်း	င။	၅၄	မ	၂၀၁၆	

## ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ ၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းမောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၄၃၇၃၀၂၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မာအို
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မုံ	မြို့နယ် ဘီးလင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၂၈	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၂၃၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၇	ဘာသာ(၂) - မြန်မာ	
လူမျိုးစု(၃) - မြန်မာ	၃	ဘာသာ(၃) - မြန်မာ	၃

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
လူဦးရေ	၄၇၉	၅၉၈	၁၀၇၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၉၆	၂၆၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းနှင့်အထက်တန်းအဆင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းအဆင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းအဆင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းအဆင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဦး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
တံခွန်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန

(၁) လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနရှိ ခန့်မှန်းချက် သဘောတရားကို မည်သည့် ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ဆက်ခံပါသနည်း? ပိုင်ပါ  
 (၂) ခန့်မှန်းချက်ကို မည်သည့် ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ဆက်ခံပါသနည်း? ရရှိပါသည်/မရရှိပါ  
 (၃) ဤဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ  
ရရှိပါသည်/မရရှိပါ

(စ) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့

(၁) ဤကျေးရွာ၏ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းကို မည်သည့် ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ဆက်ခံပါသနည်း? ပိုင်ပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းကို မည်သည့် ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ဆက်ခံပါသနည်း?


ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ နာရီ ထက်လေးနာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ နာရီ ထက်လေးနာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း

ဤကျေးရွာတွင် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းကို မည်သည့် ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ဆက်ခံပါသလား? ရရှိပါသည်  
 ရရှိပါသည်       ရရှိပါသည်       မရရှိပါ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်ခုရာမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~အစိုးရအဖွဲ့~~ ✓
- (၂) \_\_\_\_\_
- (၃) \_\_\_\_\_
- (၄) \_\_\_\_\_
- (၅) \_\_\_\_\_



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းကျော်  
 လက်မှတ် *[Signature]* ဇန.စွဲ ၄.၄.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခေါင်မာစိန်  
 လက်မှတ် *[Signature]* ဇန.စွဲ ၄.၄.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်သို့ Tablets မှ တာဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>အောင်အောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅ ၇ ၈ ၄၀၀ ၁၃၇ ၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>အောင်မောင်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ဘီလင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ ဝါဒောင်ရွာ</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>မအူ</b>	<b>၂၂၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၃၅</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>မအူနီ</b>	<b>၇</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - <b>မွတ်ဆလင်</b>	<b>၃</b>	ဘာသာ (၃) <b>မုစ္ဆလင်</b>	<b>၃</b>
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၃</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၃</b>
စင်သေးရှောင်			

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - <b>မအူ</b>	<b>၃၅၃</b>	<b>၅၇၈</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>မအူနီ</b>	<b>၁၅</b>	<b>၁၅</b>
လူမျိုးစု (၃) - <b>မွတ်ဆလင်</b>	<b>၄</b>	<b>၃</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	<b>၁၇၀</b>	<b>၆၈</b>

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူစိုက်ခြင်း	ကျွန်းမာရေး	အပူစိုက်ခြင်း	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အပူစိုက်ခြင်း
--------------	---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဓာတ်ခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့စိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလှူမုတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်						မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

နှစ်: မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုင်: \_\_\_\_\_/မသိပါ ၀.၅၃၆

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၅မိ.၃၆      ဝေဟ်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၀မိ.၃၆      ဝေဟ်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျပျောက်ပျံ့ခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **နှစ်စဉ်တစ်ကြိမ်**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ဆိုင်(သို့) စီမံကိန်းထက်ဝက်မှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- **မရှိပါ** -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးကလေးအောင်**

လက်မှတ် **စာ** နေ့စွဲ **၁၄.၁.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **အောင်မောင်စိုး**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၁၄.၁.၂၀၁၇**

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

၅

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးကျော်စဝ် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒေါ်စုမာ

မြည်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး: မုံ မြို့နယ်: ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု: မာတ်တော် ကျေးရွာ: ဒါဒွာတ်ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မအူ</u>	<u>၂၂၈</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၃၅</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>မာန်</u>	<u>၇</u>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - <u>မွတ်စလင်</u>	<u>၃</u>	ဘာသာ (၃) -----	
		<u>အစ္စလာမ</u>	<u>၃</u>
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃</u>
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၃</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၃</u>
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <u>မအူ</u>	<u>၃၅၃</u>	<u>၆၇၈</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>မာန်</u>	<u>၁၀</u>	<u>၁၅</u>
လူမျိုးစု (၃) - <u>မွတ်စလင်</u>	<u>၄</u>	<u>၇</u>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၅၀</u>	<u>၆၅</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျွန်းဟရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>



လတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နစ်-...../မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်(မပြုခဲ့ပါ) /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်...../မသိပါ      ၀.၅ မိုင်  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခု သို့ တွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ----- အထူးအဖွဲ့

) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

-လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ

(၂) -----

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အိုးလှိုင် 

လက်မှတ် ၈န.စွဲ 3-10-2017

လူထုဝေဟံရေးရာမှူး

အမည် အိမ်စော 

လက်မှတ် ၈န.စွဲ 3-10-2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မခေါင်းမောင်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းမောင်း အမည် <b>ဦးမစိ.စေ</b>	ကျေးရွာခေါင်းမောင်း၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>-၈၇-</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ရွှေအိမ်မာခိုင်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ပျံ</b>	မြို့နယ် <b>ဘီးလင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မာမာကျွန်း</b>
		ကျေးရွာ <b>၂၃ ဘက်ကျောင်း</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- <b>လအာ</b>	<b>၂၂၈</b>	ဘာသာ (၁) --- <b>လူနွဲ့</b>	<b>၂၃၅</b>
လူမျိုးစု (၂) --- <b>ယဉ်နွဲ့</b>	<b>၇</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- <b>မွန်ကလောင်</b>	<b>၃</b>	ဘာသာ (၃) -----	
		<b>အစ္စလာမ်</b>	<b>၃</b>
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၈</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- <b>လအာ</b>	<b>၃၅၃</b>	<b>၅၇၈</b>
လူမျိုးစု (၂) --- <b>ယဉ်နွဲ့</b>	<b>၁၀</b>	<b>၁၅</b>
လူမျိုးစု (၃) --- <b>မွန်ကလောင်</b>	<b>၄</b>	<b>၅</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၇၀</b>	<b>၆၈</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကလပ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ဧပြေဘားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်..... '၁၁
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်(မပြုရပါ) မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၀-၅/ပယ်ပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ထွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ မိနစ် ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ထ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှာဂစ်မျှင်အိုင်

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မန္တလေး

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
ဦးစိန်ဝင်း

အမည်

လက်မှတ်

မှ. ၉-၆-၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်မောင်

လက်မှတ်

မှ. ၈-၆-၁၈

၁၀။ စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

လူထုဝဟ်ပြိုင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်အက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟ်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့နှံ့ရေးအတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ပုံစံကိတ်ဆက်ခြင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြိုင်ပွဲစတင်နေ့နှင့်	ကျေးဇူးအုပ်စု
စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး အမည်		စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
၀၃.၅	၀၂၄.၂၀၁၆			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးဇူးအုပ်စု	ကျေးဇူး	စီမံကိန်းအမည်
၄	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	စီမံကိန်းအမည်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	၀၃.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည့်ခန့်	ပြုစုခဲ့သည့်ခန့်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးဇူးစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄၄၀	၄၄၀	၄၉	၅၅	၁၂၄	၁၈   ၁၂၄
၂. ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေးအစည်းအဝေး	၁၄၀	၁၄၀	၄၈	၅၂	၁၂၀	၁၈   ၁၂၀
၃. ကျေးဇူးအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၉၄၀	၉၄၀	၁၀	၁၅	၃၅	၄၅   ၁၀၈-၂၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းဆုံးသတ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅၉၀	၁၅၉၀				
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅၉၀	၁၅၉၀	၃၉	၅၅	၁၀၄	၁၈   ၁၀၄
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၀၅၂၀၁၆	၅၀၅၂၀၁၆	၄၀	၆၄	၁၁၄	၆၈၈	၁၁၄
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄၇၇၀၁၆	၁၄၇၇၀၁၆	၁၆	၄	၂၂	၈၇၆	၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာတမ်းအစား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆၀၆၀၁၆	၆၀၆၀၁၆	၉	၅	၁၆	၈၇၆	၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇၀၆၀၁၆	၁၇၀၆၀၁၆	၉	၈	၁၇	၆၈၈	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅၂၀၆၀၁၆	၅၂၀၆၀၁၆	၇	၁၀	၁၇	၆၈၈	၁၇
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅၆၀၆၀၁၆	၂၅၆၀၆၀၁၆	၁၇	၃၀	၄၇	၆၈၈	၄၇
၉. လူထုတုံ့ပြန်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၁၀၀၁၀၆၀၁၆	၁၀၀၁၀၆၀၁၆	၅၉	၁၁၃	၁၉၁	၆၈၈	၁၁၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွာရွာချေး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်

ခန့်မှန်း ၀၄.၁၂.၀၁၇၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြင်နယ်/တိုင်း မုံ မြို့နယ် ဘီလင်း ကျေးရွာအုပ်စု မေဂျစ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပိတောက်ရွာ

စီမံကိန်းစတင်ခွက်အမည်များ	ခန့်မှန်း		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	ထောင်သည် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၀၂.၀၁၇၇	၁၅.၀၂.၀၁၇၇	၅၂	၅၂	၁၀၄	၆၈၈   ၁၀၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၀၂.၀၁၇၇	၁၅.၀၂.၀၁၇၇	၅၂	၅၂	၁၀၄	၆၈၈   ၁၀၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၀၂.၀၁၇၇	၁၅.၀၂.၀၁၇၇	၇	၅	၅	၆၅၈   ၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီအီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်မတီအီဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





အမှတ်စဉ် ၆၂ ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၀	၅	၁၅	၆၀	၁၅	၂၃၈	၆.၃၀%
၆၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားစာစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀.၁၂.၁၇	၀.၁၂.၁၇	၂	၁	၃	၆၀	၃	၂၃၈	၁.၂၆%
၆၄ ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၁၈	၂၀.၁.၁၈	၁၀	၆	၁၆	၆၀	၁၀	၂၃၈	၆.၇၂%
၇၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇၂ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၁.၁၈	၆.၁.၁၈	၈	၆	၁၄	၆၀	၁၄	၂၃၈	၅.၈၈%
၇၃ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၈	၅	၁၃	၆၀	၁၄	၂၃၈	၅.၄၆%
၇၄ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂.၂.၁၈	၂.၂.၁၈	၈	၁၀	၁၈	၆၀	၁၈	၂၃၈	၇.၂၀%
၈၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၄.၁၈	၁၇.၄.၁၈	၁၀	၆	၁၆	၆၀	၁၆	၂၃၈	၆.၇၂%
၉၁ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၈	၁၀.၅.၁၈	၁၆	၁၀၃	၁၁၉	၆၀	၁၃၂	၂၃၈	၈၀.၆၇%

ပုံစံ ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်စာတမ်း (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှင့်ပညာပေးမှုမှူး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စင်စိန်

နေ့စွဲ ၈.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း မုံ မြို့နယ် ဘီလင်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာကျွန်း ကျေးရွာ ငါးဘက်ကျွန်း

စီမံကိန်းစတင်ခွက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၉.၁၈	၈.၉.၁၈	၅၇	၆၈	၁၂၀	၆၈၈   ၁၂၀	၂၃၆	၅၁.၄၂%
၂။ ကျေးရွာတွင် ပြီးစေရေး စီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၉.၁၈	၈.၉.၁၈	၅၃	၆၇	၁၂၀	၆၈၈   ၁၂၀	၂၃၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၈	၂၀.၉.၁၈	၅	၂	၇	၆၈၈   ၇	၂၃၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့အသိပေး အချက်အလက်များ သည် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၈	၂၅.၁၀.၁၈	၅	၅	၁၀	၆၈၈   ၁၀	၂၃၆	၄.၂၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၁၂-၁၈	၁၀-၁၂-၁၈	၈	၉	၁၃	၂၆၈	၁၃	၂၃၆	၈.၄၆%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃-၁၂-၁၈	၃-၁၂-၁၈	၆	၆	၁၂	၂၆၈	၁၂	၂၃၆	၅.၀၅%
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထား အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၇-၀၁-၁၈	၁၇-၀၁-၁၈	၁	၁	၂	၂၆၈	၂	၂၃၆	၀.၈၅%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၁။ အစဉ်အစား ဝတ်ယူကြိမ်	၂၂-၂-၁၉	၂၂-၂-၁၉	၇	၉	၁၂	၂၆၈	၁၂	၂၃၆	၅.၀၅%
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၂၅-၂-၁၉	၂၅-၂-၁၉	၆	၉	၁၁	၂၆၈	၁၁	၂၃၆	၄.၆၂%
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၇.၄။ အစဉ်အစား စတုတ္ထအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတို့၏ သတ်မှတ်စေ့ခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား									

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧက  
 အထောက်အကူပြုပေးသည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအရာရှိနှင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများ၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်  
 မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စုမာသွင်

နေ့စွဲ ၅.၄.၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ (V) စက်တင်ဘာ (၁)  
 စက်တင်ဘာ (၂) စက်တင်ဘာ (၃) စက်တင်ဘာ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မုံရွာ ပြို့နယ် ဘီလူး ကျေးရွာအုပ်စု မုံရွာမြို့နယ် ကျေးရွာ ငါ့ဘဝကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငွေကြေးအခက်အခဲ	၁ ငွေကြေးအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၃ လူထုစည်းရုံးမှုအခက်အခဲ	၃ လူထုစည်းရုံးမှုအခက်အခဲ
၄ အခြေအနေအထား	၄ အခြေအနေအထား
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူထုစည်းရုံးမှုအခက်အခဲ	၁ လူထုစည်းရုံးမှုအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၃ ငွေကြေးအခက်အခဲ	၃ ငွေကြေးအခက်အခဲ
၄ အခြေအနေအထား	၄ အခြေအနေအထား
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများ၊ ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုစည်းရုံးမှု ပုံစံများ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများအတွက်အဆိုပြု သည့်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာသင်တန်း	၆	၁	10,000,000	2592
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၈	၂	2,000,000	2592
၃ အခြားအစီအစဉ်	၆	၃	10,000,000	2592

( ၁၀ x ၃၀ )



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

၄	ဒွာထွေ့.လက် (မုခ်ခွဲ) (က+မ)	၄	118,800,000	၁၀၄၇
၅	ကျောက်စက်တာ (က)	၅	2,700,000	475၅
၆	ကျောက်စက်တာ (မ)	၆	13,000,000	259၅
၇	ရွေးချယ် ရရှိစာ (က+မ)			
၈	စိုက်ပျိုးရေး/ပင်ပင်စာ (က+မ)			
၉	ရရှိစာ (က+မ)			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အညွှန် ဒေါ်မောင်မြင့် လက်မှတ်  ၀၄.၆ ၅-၄-၂၀၁၆

ခေါ်ရင်း အောင် ၀၄.၆ ၅-၄-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ဝန်ထမ်း အမည် **အောင်မောင်**

နေ့စွဲ **၂၄.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မုံရွာ** ဦးစီးဌာန **ဒဂုံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **ငါးကန်ရွက်**  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကဆက်မွေး ဝမ်း ခြေစွဲ ခြေစွဲ မရှိမိ	၁ ကဆက်မွေး ဝမ်း ခြေစွဲ ခြေစွဲ မရှိမိ
၂ မတည့် ခြေစွဲ ခြေစွဲ မရှိမိ	၂ မတည့် ခြေစွဲ ခြေစွဲ မရှိမိ
၃ လူငယ်များ ခြမ်း ဆေးရုံ ခြေစွဲ မရှိမိ	၃ လူငယ်များ ခြမ်း ဆေးရုံ ခြေစွဲ မရှိမိ
၄ ဘဝမပညာပေး နည်းပါး မှု	၄ ဘဝမပညာပေး နည်းပါး မှု
၅ ပညာရေး စခန်း မရှိ	၅ ပညာရေး စခန်း မရှိ
၆ လမ်း ပန်းဆက် သွယ် ခြေစွဲ မရှိမိ	၆ လမ်း ပန်းဆက် သွယ် ခြေစွဲ မရှိမိ
၇ နိုင်ငံခြား ခြေစွဲ ခြေစွဲ မရှိမိ	၇ နိုင်ငံခြား ခြေစွဲ ခြေစွဲ မရှိမိ
၈ နိုင်ငံခြား ခြေစွဲ ပညာပေး မရှိမိ	၈ နိုင်ငံခြား ခြေစွဲ ပညာပေး မရှိမိ
၉ ကဆက်မွေး ဝမ်း ခြေစွဲ နည်း ပညာပေး မရှိမိ	၉ ကဆက်မွေး ဝမ်း ခြေစွဲ နည်း ပညာပေး မရှိမိ
၁၀ ကျွမ်း မာရေး စခန်း မရှိ	၁၀ ကျွမ်း မာရေး စခန်း မရှိ
၁၁	

ခ၊ မှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ
၁ ကျွမ်းမာရေး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်	၁ ကျွမ်းမာရေး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်
၂ လမ်းပန်း ဆက် သွယ် ခြေစွဲ ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်	၂ လမ်းပန်း ဆက် သွယ် ခြေစွဲ ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်
၃ စာရပ် စ ကိုယ်များ ဖွံ့ဖြိုး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်	၃ စာရပ် စ ကိုယ်များ ဖွံ့ဖြိုး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်
၄ စာပေပညာပေး ဖွံ့ဖြိုး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်	၄ စာပေပညာပေး ဖွံ့ဖြိုး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်
၅ ကဆက်မွေး ဝမ်း ခြေစွဲ နည်း ပညာပေး မှု လာမည်	၅ ကဆက်မွေး ဝမ်း ခြေစွဲ နည်း ပညာပေး မှု လာမည်
၆ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်	၆ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး ဝမ်း တက် ကောင်း မှု လာမည်
၇ စာရေး သင်တန်း သင်တန်း ဖွံ့ဖြိုး မှု လာမည်	၇ စာရေး သင်တန်း သင်တန်း ဖွံ့ဖြိုး မှု လာမည်

၁	လူငယ်များ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တက်စရာ မညီ	၈	လူငယ်များ စွမ်းဆောင်ရည် (မှီခိုတတ်စရာ မညီ)
၉	စိုက်ပျိုးရေး ရင်းနှီးငွေများ ရရှိခြင်း မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုလာနေခြင်း	၉	စိုက်ပျိုးရေး ရင်းနှီးငွေများ ရရှိခြင်း မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုလာနေခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်ဆောင် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာ ချင်း ဆက်လက်	ကျား + မ	၁၅၅၀၀၀၀၀	၇၀၆၇
၂	ရွာတွင်း ရေစီး မေတ္တာလမ်း	ကျား + မ	"	၇၀၆၇
၃	ရွာတွင်း ရေစီး ကွက်ချစ်လမ်း	ကျား + မ	"	၇၀၆၇
၄	မူ ဇီဝကျွန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၇၀၆၇
၅	ခါးဖြူရေလျှောက်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၇၀၆၇
၆	ကေး စေးခါးတည်ဆောက် ခြင်း	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၇၀၆၇
၇	ကေး ကမ္ဘာကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၇၀၆၇
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				



၁၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရွာထဲမှာ သစ်သစ်ပင်များ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း	ကျား + မ	
၂	ခရီးစဉ်များကို ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးပေးခြင်း	ကျား + မ	
၃	ရွာထဲမှာ ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ပေးခြင်း	ကျား + မ	
၄	ရွာထဲမှာ အိမ်ရာ အစီအစဉ် ပြုစုပေးခြင်း	ကျား + မ	
၅	ကျေးရွာထဲမှာ English speaking အစီအစဉ် ပြုစုပေးခြင်း	ကျား + မ	
၆	ရွာထဲမှာ ဆေးကုရေးဆရာများ ပြုစုပေးခြင်း	ကျား + မ	
၇	ရွာထဲမှာ အိမ်ရာ အစီအစဉ် ပြုစုပေးခြင်း	ကျား + မ	
၈	ရွာထဲမှာ အိမ်ရာ အစီအစဉ် ပြုစုပေးခြင်း (၄ ကျား - TP - HN အစီအစဉ်)		
၉			
၁၀			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စုစုအောင်

နေ့စွဲ ၄. 10. 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မုံရွာ ဖြန့်နယ် ဘိလင်း ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ငါးတောင်ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓ ၁	ရွာထွင်းလမ်းပျက်စီးမှု အခက်အခဲ	✓ ၁	ရွာထွင်းလမ်းပျက်စီးမှု အခက်အခဲ
✓ ၂	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲ	✓ ၂	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲ
✓ ၃	အေးအေးအေးအေး အခက်အခဲ	✓ ၃	အေးအေးအေးအေး အခက်အခဲ
✓ ၄	အားကစားကွင်း မရှိမှုအခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲ
၅	လူငယ်များ အထက်ပညာရရှိရေးအခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲ
၅	အခက်အခဲများ မရှိမှုအခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးအမြတ်များ

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	
✓ ၁	ရွာထွင်းလမ်း အခက်အခဲများ	✓ ၁	ရွာထွင်းလမ်း အခက်အခဲများ
✓ ၂	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲများ	✓ ၂	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲများ
✓ ၃	အေးအေးအေးအေး အခက်အခဲများ	✓ ၃	အေးအေးအေးအေး အခက်အခဲများ
✓ ၄	အားကစားကွင်း မရှိမှုအခက်အခဲများ	၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲများ
၅	လူငယ်များ အထက်ပညာရရှိရေးအခက်အခဲများ	၅	ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲများ
	အခက်အခဲများ မရှိမှုအခက်အခဲများ		ကျေးရွာအတွင်း မရှိမှုအခက်အခဲများ

၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	① ဣန္ဒဝေသာနီ မြို့နယ် (ကပ်ရေအိမ်)	ကျေး+မ	၁၅၀၀၀,၀၀၀	၁၀၆၇
၂	② ဣန္ဒဝေသာနီ မြို့နယ် (ကပ်ရေအိမ်)	"	၁၀၀၀၀,၀၀၀/	"
၃	ဣန္ဒဝေသာနီ မြို့နယ် (ကပ်ရေအိမ်)	"	"	"
၄	③ အထွေထွေ တွင်းလျှော်ဆောက်ခြင်း	"	၅၀၀၀,၀၀၀	"
၅	④ အထွေထွေ တွင်းလျှော်ဆောက်ခြင်း	"	"	"
၆	⑤ အထွေထွေ တွင်းလျှော်ဆောက်ခြင်း	"	၃,၀၀၀,၀၀၀	"
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				

သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၁- စေတီပုထိုး၊ သွက်တာအာရုံစွဲစင်္ကြံများ၊ ဂူ၊ ဝါ၊ ဝါ၊ မုဒုံ	ကျား + မ	
၂	၂- အထွေထွေအခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျွမ်းကျင်မှု	။	
၃	၃- မိသားစုအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးအတွက် လျှော့စားရေးအဖွဲ့အစည်း	။	
၄	၄- ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ အစီအစဉ်	။	
၅	၅- အထွေထွေအခြေခံ အဆောက်အအုံများ အစီအစဉ်	။	
၆	၆- ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ အစီအစဉ်	။	
၇	၇- နှာရွာ၊ TR-141 ဆုံတည့်	။	
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအိန်အောင် ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၄-၁၀-၂၀၁၇ .....

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအပ်အမည် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အထူး(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အမည်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စုံရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်း အမည်- **မောင်အောင်**

ရက်စွဲ- **၅.၆.၂၀၁၈** ကော်မတီအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ကော်မတီ(၀)  ကော်မတီ(၂)  ကော်မတီ(၃)  ကော်မတီ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- **မုံ** ပြနယ်- **ဘီလင်း** ကျေးရွာအုပ်စု- **မရမ်းကုန်း** ကျေးရွာ- **ကြောက်ရွက်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁) ရွာထွက်လမ်းမကောင်း၍ လမ်းပျော်အင်္ဂါသွယ်ရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၂) အကြံပေးတိုက် ဖျက်၍ အထူးအသုံးအပြုအကျိုးရှိစေရန်အတွက်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၃) ကျေးရွာအားကစားကွင်းဖျက်၍ အားကစားကွင်းဖွဲ့ရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၄) အလယ်အကျဉ်း ရွာပိတ်၍ ပရိယာယ်များမရှိအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၅) အထူးနည်းပညာရေး၊ မတူညီမှုမရှိမှု အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၆) ရေအခက်အခဲများ၊ ရေအောက်မရကွင်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ဗျားလာရေး အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ၊ ပျော်ပန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ပျော်ပန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁) ကျေးရွာအားကစားကွင်းဖွဲ့ရန်အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာအားကစားကွင်းဖွဲ့ရန်အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာအားကစားကွင်းဖွဲ့ရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၂) အကြံပေးတိုက် ဖျက်၍ အထူးအသုံးအပြုအကျိုးရှိစေရန်အတွက်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၃) ကျေးရွာအားကစားကွင်းဖျက်၍ အားကစားကွင်းဖွဲ့ရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၄) အလယ်အကျဉ်း ရွာပိတ်၍ ပရိယာယ်များမရှိအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
၅) အထူးနည်းပညာရေး၊ မတူညီမှုမရှိမှု အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၆) ရေအခက်အခဲများ၊ ရေအောက်မရကွင်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ဗျားလာရေး အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၁၁။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအစီအစဉ်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်	လိုအပ်ကုန်ကျ ဝင်ရောက်	အကျင့်စားစွမ်းရည် အတွက်		
						အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	စုစုပေါင်း
၁	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	လမ်းတစ်လျှောက်	၁	၂၀၀၀၀၀၀/-			၂၀၀၀၀
၂	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်းအတွက် ခွဲခြားခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၂	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၃	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၃	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၄	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၄	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၅	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၅	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၆	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၆	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၇	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၇	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၈	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၈	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀
၉	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား	၉	၂၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀၀

၁၂။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား
၂	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား
၃	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား
၄	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား
၅	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား
၆	ရွာထွက်ကန်ပေးခြင်း	ကျေးဇူးမူ	အခြား

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အမည်ပြုသည်။  
 နေ့စွဲ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

၅.၆.၂၀၂၁

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိကိန်း

ဝိမိကိန်း၊ ဖိတ်သက်ကြွင်း၊ နှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဝိပဿနာရေး၊ သွေကြွင်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ = ဝါးဘတ်ချောင်း  
အုပ်စု = မရမ်းကုန်း

မြို့နယ် = သီးလင်း  
ခုက်စွဲ = ၅.၉၂၀၀၈

စဉ်	ဆွေးနွေးသူ	ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
၁။	အောင်မာဗိုဇ် လူထုစည်းရုံးရေးဌာန	<p>လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိကိန်းဆိုတာ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ပိမိကိန်း၊ ရွာ၏ လိုအပ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ၍ အစကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်မတိကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ကြာပြီး ကိုယ်တိုင် အစကောင်အထည်ဖော် ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထု သုံးစွဲကုန်သွင်းခြင်း အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြု လူနည်းစုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ချန်လှားမထားပဲ ၎င်းတို့ အကြံအစည်နှင့် ဆွေးနွေးမှုကို ပါဝင်ရေးရာမှာ မှတ်ကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း</p>
		<p>ကျေးရွာအုပ်စုကို ဖြိုလုပ်သုံးသပ်စေ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်လိုအပ်ရာသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို</p>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ နှင့် ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ စီမံချက်ရေး၊ ဆွဲခြင်း

အစဉ်းကင်းမွတ်တမ်း

ကျေးဇူး = ဝါးဘတ်ချောင်း  
အုတ်စု = မရမ်းကုန်း

မြို့နယ် = သီးလင်း  
ခုတ်ရွာ = ၅.၉၂၀၀၈

စဉ်	ဆွေးနွေးသူ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ
၁။	အောင်မာဦး	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဆိုတာ ကျေးဇူးလူထုကိုယ်တိုင် မိမိကျေးဇူး
	လူထုဗဟိုပြုရေး	ဤ၏ လိုအပ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ပေးတတ်ပြီး ကျေးဇူး
		ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ အစီအစဉ်များကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်
		ဆောင်ရွက်ပေးတတ်ရာ ကိုယ်တိုင်ရေးချယ်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်
		အကောင်အထည်ဖော် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊
		လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးဇူးလူထု
		ချီးမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
		ဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြု လူမှုရေးများနှင့် အဖွဲ့အစည်း
		လူထုဗဟိုပြုရေးကို ချီးမြှင့်ပေးထား၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
		ဆွေးနွေးမှုကို ပါဝင်ရေးရာမှာ ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
		ကျေးဇူးအဖွဲ့ကို ဖြစ်လာသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး
		အတွက်လျှောက်ထားရာမှာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို



ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဂုဏ်သိက္ခာဓိတိဇယားဖြင့် ကျေးဇူးတင်

အလုပ်အကိုင်အတွက် အားပေးမှုများနှင့် စိတ်ချရမှုများကို

သုံးသပ်စေ၍ အခြေခံဗျာဒိတ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အစီအစဉ်များကို

ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ပဋိပက္ခအရိပ်ဇယား - နှင့် အကျိုးမြစ်

အသုံးပြုမှု ဇယားမှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့အား ဖြစ်

တစို့အောင် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်

စေရန်၊ အစီအစဉ်များအား သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း ၊

ကျေးဇူးတင် အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် မျှော်မှန်း

ချက်များကို ဆန်းစစ်၍ စောင့်လောမည့် (၄၁) နှစ်ခွဲ နှစ်ခွဲ

ပေးလုပ်ငန်းအဆင့်များအား မြေပေးအားချုပ်စေ၍ ချိတ်ဆက်

ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ၊

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း		
						အဖွဲ့	ပ	မိမိ
၁	ရွာထူထပ်ကံပယ်သဖြင့်	ကျေးရွာအတွက်	ကမ်းတစ်ဘက်	၁	၂၅၀၀၀၀/-			၃၀၆၀
၂	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၂	၅၀၀၀၀၀/-	၅၀၀၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၃	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၃	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၄	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၄	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၅	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၅	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၆	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၆	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၇	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၇	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၈	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၈	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၉	ရိက္ခာကုန်ကျတက်စားရင်းအတွက်	ကျေးရွာအတွက်	အခြား	၉	၅၀၀၀၀၀/-	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက်	အခြား
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက်	အခြား
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက်	အခြား
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက်	အခြား
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက်	အခြား
၆	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက်	အခြား

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အမည်ပြုသည့်  
 ဇွန် ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့  
 ဇွန် ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့