

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘီးလင်းမြို့နယ်



National Community Driven Development Project
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဘီးလင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


အင်းဖျားကျေးရွာ

အနိုင်းပွန်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄-၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။	(က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ) ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ (ဂ) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း (ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (င) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (စ) ဗင်းကားချပ် (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) (ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၉-၁၀ ၁၁-၁၂ ၁၃-၁၄ ၁၅-၁၆ ၁၇-၁၈ ၁၉-၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ	၂၅
၈။	ကော်မတီဝင်များ စာရင်း	၂၆
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)	၂၇-၃၈
၁၀။	စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)	၃၉-၄၆
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)	၄၇-၅၅
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၆-၅၇
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၈

ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှာ

- ၁။ အနိုင်းပွန်
- ၂။ တောင်ကလေး
- ၃။ အင်းဖျား
- ၄။ ကဘွဲ့အုတ်ဖို
- ၅။ သစ်တိုကျွန်း

၃။ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၀	၂၉၆	၂၉၁	၅၈၇

လူမျိုးစု/လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မွန်	၁	-	၁	၁
ကရင်	၉၉	၂၇၂	၂၆၄	၅၃၆
ဗမာ	၁၀	၂၄	၂၆	၅၀
လူမျိုးရော	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	၁၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၃	-	-	၁၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	၃
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား(မူလတန်းကျောင်း)		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
လယ် ၊ ဥယျာဉ်ခြံ	ကျွဲ ၊ နွား ၊ ကြက်	ကုန်စုံဆိုင်	-

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၂၀	၁၀	-	-	၁၀၁	-

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	-	၁၅	၂၀	၃၀	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၁၀	၁၀၀	-	-

ကျေးဇူးတင်မှုစာကြောင်း

ရက်စွဲ " " ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၈ တည်နေရာ " အင်္ဂလိပ်ကျေးဇူး
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ " ဒေါ်ဦးမာတင် (CF) အိုင်ပွန်းကျေးဇူးအုပ်
 မှတ်တမ်းတင်သူ " " ဦးတင်ယွင်ဦး စုတီးလင်းမြို့နယ်၊
 မွန်ပြည်နယ်။

အင်္ဂလိပ်ကျေးဇူးသည် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ အီးလင်းမြို့နယ်၊
 အိုင်ပွန်းကျေးဇူးအုပ်စု၊ ရွာ (၅) ရွာတွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဌာနရုံး
 ၏ ဂေဇက်ဝင် (၁) ရွာအဖြစ် အီးလင်းမြို့နယ် အောက်မြောက်ပွန်း ယွန်း ပြာမိုင်
 တွင်၊ အီးလင်း (→) ဇုတ်သုတ်ကေးလမ်းကား၊ ရန်ကုန် (←) ဖော်လမြိုင် အဝေးပြေး
 ကေးလမ်းနှင့် ရန်ကုန် (←) ဖော်လမြိုင် မီးရထားလမ်းကြားတည်ရှိသည့် ကရင်
 တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ နေထိုင်ရာ ရွာဖြစ်ပါသည်။
 သမိုင်း မှန်ကြောင်း ပြန်ဖြောင်းဖော်ပြရသော် - လွန်ခဲ့သော နှစ်သုံးရာဝန်း ကျင်ကစ
 ရှိ ရှေ့၊ ဖြေ၊ တော၊ တောင် သဘာဝတောအလှဖြစ်အေး ချမ်းသာယာမြို့သား၊
 ငါး၊ သစ်သီး၊ သစ်ညှို့၊ ဆေးဖက်ဝင် အပင်တို့ ပေါက် ရောက်ရာ အင်္ဂလိပ်ကျေးဇူးအ
 မည်တွင် မည် အရပ်သို့ မိသားစု (၃) ခုက (၃) အိမ်ဖြင့် ရွာတည်သည် အတွက် သုံး
 အိမ်စု ရွာဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
 သုံးအိမ်စုရွာတည်ရှိပြီး ဂျပန်အစိုးရအောင်ပိုင်တွင် သုံးအိမ်စုကျေးရွာ၊ အုတ်ဖိုကျေး
 ရွာ၊ တောင်ကလေး ကျေးရွာ (၃) ရွာကို နှင်း ပုလဲ ကြက်ခြေး ကန် အရပ်တွင် ထိန်းသိမ်း
 ရေးပိုင်က (၁) နှစ်ကြာ စုပေါင်းနေထိုင်စေသည့် အတွက် သုံးအိမ်စုရွာသည် ပျက်စီး
 သွားခဲ့ သည်။
 ပျက်စီးခြင်းကာလတွင် အုတ်ဖိုကျေးရွာ၊ သုံးအိမ်စုကျေးရွာ ပြာရွာပေါင်း ရှိ
 သုံးအိမ်စုကျေးရွာဟောင်း နေရာတွင် ပြန်လည်စုပေါင်း ရှိထိန်း သိမ်း ရေးပိုင် ကနေထိုင်
 စေဖြင့် ရာ ကြက်ပျံ မကျ စည်ကား လှသည် နေရာဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း ကာလနှင့်
 စာပြေး ဦးကွင် အမည် မဖော်ပြသော အင်္ဂလိပ် အများ အရပ်ဒေသသို့ ရွာတည်သည်အ

တွက် အင်းပျားကျေးရွာ (ခ) ဦး ကွဒီတက်ကယု တဖြစ်လဲဖြောင့်ထဲခေါ်ဝေါ်ခဲဖြာ
ပါသည်။

အင်း ပျားကျေးရွာ အပေါ်ကွက်သစ်ကို အနှစ်နှစ် ၁၉၈၄ - ၁၉၈၅ ကျင့်တွင်
လည်ကောင်း ၊ အောက်ကွက်သစ်ကို ၁၉၈၆ - ၁၉၈၇ ကျင့်တွင်လည်းကောင်း ၊
ဦးအေးမေ (ကျေးရွာကောင်စီ ၃ ကွဒီ) ၊ ဦးပန်းစိန် (ရုပ်မိရုပ်မာ) နှင့် ကျေးရွာတာ
ဝန်ထံ ယူကြီးမင်း များက ဖြေစာရင်း ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူ၍ရုပ်ကွက်သစ်
ပျား အဖြစ်ခန့်တကျ ဖော်ထုတ် တည်ဆောက် လေး ခဲ ဖြာသည်။

အင်းပျားကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်း ကျောင်းကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင်လည်းကောင်း
အင်း ပျားကျေးရွာအင်း ပျား ရေကန်ခွန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်ဝန်း
ကျင့်တွင်လည်းကောင်း တည်ဆောက် ခဲ ပါသည်။

၁၉၉၆ - ၁၉၈၇ ကျင့်တွင် ၃၀၀၀ အစိုးရ ဝ ငှုန် စီမံချက်ဖြင့် အင်း ပျား ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်နှင့် လူထုပူးပေါင်း၍ အင်းပျားရွာမပွအင်း ပျား အပေါ်ကွက်သစ်သက်
ဆွယ်သည့်လမ်းတောင်း ၊ လမ်းကျဉ်း ၊ လမ်းကြမ်းကို ၃၀၀၀ x ၃၅၃၅ ပေ
ရေဖြောင်းပါ ခဲဖြာလမ်း ကျယ်အဖြစ်ပြုပြင် တည်ဆောက် ဖောက်လုပ်ခဲသည်။
ကျေးရွာလူထု၏ပင်ကိုယ်သဘောထား သည် တော ၊ တောင် သဘာဝကို အခြေခံ၍
ခိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးတို့ဖြင့် ဘဝကို အချိန် လှန်လွန်စေပြီး ပြင်ပကလာ
သည် အာရုံကို ခိတ်ဝင်စား မှု နည်း သည့်အတွက် စာမတတ်သူများ ပင်၍ ခဲဖြာသည်။
ဆိုသော် နှောင်းပိုင်းကလေးတွင် UNDP, WORLD CONCERN, CDD
CED, CDD စသည့် စီမံကိန်းများက လည်းကောင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖိတ်ပက်အဖွဲ့
အစည်း များက ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ပုံအသိပညာပေးခြင်း ခဲရသည် အတွက်လည်း
ကောင်း ၊ Mobile Phone ဖွံ့ဖြိုးလာသည်အတွက်လည်းကောင်း နောက်တက်
လူငယ်တို့၏ ပညာသင်ယူမှု နှိုင်း တိုးတက်လာသည် အတွက်လည်းကောင်း ၊ မြို့ပြ
နှင့်ကျေးလက် ကူးလူးဆက်သွယ် လွယ်ကူသည်အတွက်လည်းကောင်း ကရင်တိုင်ရင်း
သာမျိုးသက်သစ်တို့ကဖြိုးစွင်သော မျက်နှာ အာရုံသစ်ကို စမ်းလို့ သောမျက်လုံး အရုံတို့
ဖြင့် အဝေးကလာရောက် သည် နည်းသည် ကို ဆောင်ကြိုနေပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


ဒဂုန် ဖျာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈.၁၀.၁၈	ရမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါးအလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၈.၁၀.၁၈	ကော်မတီဝင် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ)	၁၀	၁၀	၂၀	ရာသီဥတု၊ရိုက်ယို၊သီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ဝမ်းတာဖူလုံမှုနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေသယံဇာတမြေပုံ (Social map/resource map)	၁၈.၁၀.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖဲကော်မတီဝင်များ	၂၀	၃၀	၅၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်း၊ရေကန်များနှင့်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problam tree)		အမျိုးသားများ၊ကော်မတီဝင်များ				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပညာရေးကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problam tree)		အမျိုးသမီးများ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၁၈.၁၀.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖဲအုပ်စု	၃၅	၂၀	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရေ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၈.၁၀.၁၈		၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့်အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၁၀.၁၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းများ	၁၈.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၂၀	၃၅	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းများ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



က။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေး အကျိုးအမြတ်ဖြင့် ဖြေရှင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင် အကျိုးများ

မြို့နယ် - ဘီယို

အုပ်စု - အိုင်အိုင်

ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

အိုင်အိုင်အုပ်စု စာရေးဆရာ ကျေးဇူးတင် အကျိုးများ စိမ်းတောင်
 (၁၀၀) ဤ ပါ အဖွဲ့က ကုမ္ပဏီများမှာ စာရေးဆရာ နေထိုင်ကြပါ အဖွဲ့ကျေး
 ဇူးတင်အကျိုးများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 ကြပါအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်အကျိုးများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 ဝါး နှင့် တစ်ခုတည်းကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 ဖွဲ့စည်းကာ ကလေးက အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 ပြန် ဝါးအဖွဲ့ ကြားအဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 လုပ် ကိုယ် ကြားအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 ကိုယ် ကြားအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင် အကျိုးများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 လုပ် ကိုယ် ကြားအဖွဲ့ မူလအဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို
 အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို

ခ။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား

ကျေးဇူး - အင်အား ဖျား
အုပ်စု - အခြေခံ ဝန်

မြို့နယ် - အီးလင်း
နေ့စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	အိမ်ထောင်စု ဂရုဏ်းနှုန်း	ရက်စွဲ
ပြေလည်သော မိသားစု	ပျဉ်ထောင် ၂ သွယ် မိုး ဂျော်ဘာ ၁၅၂ ဇက် လက် ၂၀၀၂ ဇက် တောင်စခန်း ၆ ကွန်း ဒေါင်း၊ ဆိုင် ကပ် ကျား ၂ နှစ်	လက် ဂျော်ဘာ ကုန်သည်	၂၀	၁၈.၁၉.
အဆင့်အတင့် ပြေလည်သော မိသားစု	ပျဉ်ထောင် ၂ သွယ် မိုး လက် ၁၅၂ ဇက် ကွန်း ၆ ဆိုင် ကပ်	လက် ကွန်း ၆ ခိုက် ကုန်သည် ခိုက်	၇၅	၁၈.၁၉
မပြေလည်သော မိသားစု	ထရပ်ကော မက် မိုး ဂါ အို ဖ် ခက် အို	လက် အငှား ဂျော်ဘာ အငှား ချစ် ထဲက ကျပ်	၁၀	၉၇.
နွမ်းပါးသော မိသားစု	အိမ် ၁၅၅ နှစ် ၅၅	လက် အငှား ဆောင် ၆ အငှား ဆောင် ထဲက ကျပ်	၅	၇.၂၇.
စုစုပေါင်း			၁၁၀	၁၀၀.

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၁၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဥက္ကဏင်
စုစုပေါင်း - (၂၅) ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်လှ

ခ။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အင်အား

မြို့နယ် - အိမ်ထောင်

အရပ်ရပ် - အခြား

ရက်စွဲ - ၁၈.၁၁.၂၀၁၈

တောင်ကလေး၊ ကျေးရွာ၊ ရွာတန်း၊ အေးမြ၊ ပြိုင်ချစ်၊
မဟော့၊ ရွာတန်း၊ ခပ်တန်း၊ နေရာ၊ ပြင်ပ၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့
ပြင်ပ၊ ရွာတန်း

မဟော့၊ ရွာတန်း၊ မဟော့၊ နေရာ၊ မဟော့၊ မဟော့၊
နေရာ၊ အေးမြ၊ ရွာတန်း၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊




မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊
မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊ မဟော့၊

၈။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ဇယား




ကျေးရွာ - အင်း ဖျား
 ကျေးရွာအုပ်စု - အခြင်း ပွန်

မြို့နယ် - တီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

		
လက်သမား၊ ပန်ဂျ သုံး ပစ္စည်း	အင်ချက်ခက်	လယ် တောင်ထွန်း ကျွန်း၊ နွား ကမ်း ကျောင်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

		
		လယ် တောင်ထွန်း ကျွန်း၊ နွား ကမ်း ကျောင်း အင်ချက်ခက် လက်သမား၊ ပန်ဂျ သုံးပစ္စည်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)ဦး + မ (၂၀)ဦး
 စုစုပေါင်း - (၃၅)ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - မော်စုစုဇော်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဖြူမောင်

၇။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ကိန်းချုပ်မှုဖြေငယ်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဒေါင်း များ

မြို့နယ် - ဘီးစင်း

ခရိုင် - အိုင်ဒီယန်

ဂုဏ်ခွဲ - ၁၈ - ၁၀ - ၂၀၁၈

လယ် - ၉၂၅၅၅၅၅၅ - ၇၆၆၅၅၅၅၅ - ၇၅၅၅၅၅၅၅ - ၅၅၅၅၅၅၅၅ ကို ကို
 အမျိုးသမီး အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများက ဝင် အိမ်
 ကြည့်

အိမ်ရှင်စား၊ အဝေးချိန်ခွဲ ကို ကို အမျိုးသမီး များက သုံး
 စွဲပြီး အမျိုးသားများက အိမ်ရှင်စား

ပန်ဆန်လက်ထောက်သုံးစွဲခြင်း ပန်ဆန်စား ကျွဲနွား ကို ကို အမျိုး
 သားများက သုံးစွဲပြီး နေထိုင်ကိုယ်တိုင် ဝင် အိမ်ကြည့်

အမျိုးသမီး များက သုံးစွဲပြီး အကောင်အထည်
 စောင့်ရှောက်ခြင်းကို တွေ့ရ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကို ကို

ကျွဲနွားကို ဖြေငယ် ပန်ဆန်များက ကို ကို ခွဲခြား
 ကောင်း ဆိုလိုပါသည်။

ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - နဂါး ဖျာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - နဂါးဗိုလ်ဗွန်

မြို့နယ် - တီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
စိုက်ပျိုးရေး	-	ပန်း၊ ဝါး၊ မြေပင်	ခဲ၊ ဟို	ခဲ၊ ဟို	-	-	ခဲ၊ ဟို၊ ချက်	ခဲ၊ ဟို၊ ချက်	ကုသိုလ်	ပင်	ခဲ၊ ဟို	
မွေးမြူရေး	←					ကျား	ဇွား	ဆိတ်	ကဲ	→		
အလုပ်များသောကာလ	များ	သင့်	နည်း	နည်း	သင့်	များ	များ	နည်း	နည်း	နည်း	သင့်	သင့်
သောက်သုံးရေမလုံမှု												
ပွဲတော်ကာလ	သီတင်းကျွတ်	-	-	ဝါဆိုသင်္ဂြိုဟ်	-	-	မိတ္ထူ	ကဆုန်	-	-	ထမင်းပွဲ	-
ဝင်ငွေ / စုစုပေါင်း	နည်း	နည်း	နည်း	သင့်	နည်း	နည်း	နည်း	သင့်	သင့်	များ	နည်း	နည်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး
 စုစုပေါင်း - (၂၀) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဥမ္မာမာင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးထွန်းမောင်

ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ဖြ ဝေယာ

ဆွေးနွေးဖြင့် နှင့် သုံးသပ်ဖြင့်

ကျေးဇူး - ဒာဇိယျာ

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ဒဂုန်စု - ဒာဇိဇိ ပွန်

ဂုဏ်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

အဓိက ဝဇ္ဇေဂုဏော သင်္ဂဟံ နာမိယံ အိန္ဒြိယံ
ပျိုးဖြင့် ဝယ် ယာသင်္ဂဟံ နှင့် ဝယ်ဖြင့် အိန္ဒြိယံ ပျိုးဖြင့်
အခြားဝဇ္ဇေဂု ဝေယာ သင်္ဂဟံ နာမိယံ ပျိုးဖြင့်
ကြက် ဘဲ ဝက် ကျွဲ ငှက် ဖျား ဖြူဖြူ နှင့် ကံ ငါ့ သင်္ဂဟံ ကို
စာ နှစ် ငယ် သင် ကို နှစ် နှစ်ပါသည်။

အမျိုး သမီး များ အကျွန်ုပ် အသင်အကို နှင့် နှား ပါး နှစ်ကြော်
အမျိုး ဝမ်း များ ဝဇ္ဇေဂုဏော သင်္ဂဟံ အမျိုး သမီး များ နေ့ ဘေး သင်ကြ
ဆောင်ရွက် အမျိုး ဝမ်း များ နှင့် တင် တူ သင်္ဂဟံ စေရမေ
ဤ ဝေယာ အရ အမျိုး သမီး သင်္ဂဟံ အိန္ဒြိယံ ကို သင် ကို နှစ်
နေ့ ဝေယာ ကြော် နှင့် ဝဇ္ဇေဂု နှင့် နှစ်ကြော်

အ သင် နှစ် ဝေယာ ဝေယာ သင်္ဂဟံ နှင့် နှစ် နှစ် ကျွန်ုပ်
မှ အသင်အကို နှင့် အသင် များ ယက် သင်္ဂဟံ ဝဇ္ဇေဂု နှင့်
အကား မကြော် ဝေ


ရာသီအစိုက် ပွဲဝက် များ ကို သင်္ဂဟံ ကျွန်ုပ် နှစ်ကြော်

င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဒါင်း ဖျား
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဗာဒိုင်း ဖွန်

မြို့နယ် - ဘီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၈-၁၀-၂၀၁၈



— အမျိုးသား
 — အမျိုးသမီး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)ဦး + မ (၁၅)ဦး
 စုစုပေါင်း - (၂၅)ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဥဇာတင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အိုအို

၁။ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဒဂင်းပျား

မြို့နယ် - အီးလင်း

ဒဂုန်စု - ဒဂုင်းပွန်

ဂုဏ်ခွဲ - ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၈

အမျိုးသားများက လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ ပါဝင်မှုတွင်
ပိုမို နားထောင်ကြည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆုံးဖြတ် ချက်
ချ ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက် ချကြသည်။

အရင်းအမြစ်များ ပိုမိုဆီလျော်စွာ အသုံးပြုမှု တွင်
အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပညာရေး ကို ပိုမို
စိတ်ဝင်စားစေရာ ရှောင် ဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
တွင် အမျိုးသားများက ပိုမို နားထောင် ခြင်း ရှောင် ဝင်စေ
ပိုင်ရန် နှစ်စဉ် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စု အဖော်
ကူညီမှုများဖြင့် အလုပ်အကိုင် အားလုံးဖြင့် ရှောင် ဝင်စေ
ရန် ပါးကြသည် ဦးဆောင်မှု တွင် အမျိုးသားများက နား
ထောင် ကြပါသည်။ နံ့ခြံ မှ တွင် အမျိုးသမီး များ အတွက်
နံ့ ခြံ မှ အားလုံး ပါသည်။

၈။ ပင်းကားချပ်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုစေသော:

ကျေးဇူး - ဒာဝါ ဖျား
 အုပ်စု - ဇာဒိုဗိဗွန်

မြို့နယ် သီးလင်း
 ဂုဏ်စွဲ - ၁၅.၁၆.၂၀၁၈















ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ မှတ်တမ်းတင်သူ
 ကျား (၁၅) ဦး မ (၁၅) ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ဧရာဝတီ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဟင်္သာတမြို့နယ်

မြို့နယ် - တီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၂၀

စဉ်	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	စဉ်	ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
			
			
			
			
			
			
			

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၁၅)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၅)ဦး
 စုစုပေါင်း - (၃၀)ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဇော် ဥက္ကဋ္ဌ
 မှတ်တမ်းတင်သူ - မိုးကောင်းစွယ်စုံ

၈။ ပင်းကားချပ် သုံးသပ်ချက်

ဓာတုဓာတ်များ: ချိတ်ဆက်မှု၊ ဖြစ်လာ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဓာတ်များ

မြို့နယ် - အီးယင်း

ဒေသစု - ဒေသဒီပွန်

ဂုဏ်ခွင့် - ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးဇူး နှင့် နှစ်ချိတ်ရေး နာမည် စာတမ်း ကျေးဇူး နှင့် နှစ်ချိတ်ရေး ထိုလို နာမည် ဦးဆောင် ရေးသားပါသည်။
 ဂုဏ်ထူးဆောင်များ စီမံကိန်း စာတမ်းအရ နှင့် ကော်မတီသည်
 ကျေးဇူးတင် ပညာရေး ကျန်းမာရေး လမ်းညွှန် ဆက်သွယ် ထောင်စွာ
 ဖြစ် နှင့် နှစ်ချိတ်ရေး နာမည် နာမည် နှင့် နှစ်ချိတ် ထိုးတက်နေကြောင်း
 ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အထူးအား နာမည်နှင့် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့များ ထည့်သွင်း
 စွမ်းဆောင်ရည် ပညာရေး ရေးသားရေးများတွင် ပါဝင်ကြပါသည်။
 ဂုဏ်ထူးဆောင်များ နာမည် စာတမ်း နှင့် နှစ်ချိတ်ရေးများ ချိတ်ဆက်ခြင်း
 ကျေးဇူးတင် နှင့် နှစ်ချိတ်ရေးများကို တစ်ပြင်ဆောင် ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်
 သည် နှစ်ချိတ် ပညာရေးများ နှင့် နှစ်ချိတ် ချိတ်ဆက်ခြင်း ကျေးဇူးတင် နှင့်
 နှစ်ချိတ် တစ်ပြင်ဆောင် ရှိပါသည်။ နှစ်ချိတ်ရေး ကော်မတီ သည် နှစ်
 နှစ် နှစ်ချိတ် နှင့် နှစ်ချိတ် ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဆ။ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

အပူပိုင်း၊ အပူပိုင်းများမှ တစ်ခြားလာသော အခက်အခဲများ

ကျေးဇူး နှင့် ပျား

မြို့နယ် - ဘီယင်း

အပူပိုင်း - အပူပိုင်း

ဂုဏ်အောင် - အ.သ.ပ.သ.

- * စွာတွင်း ဖမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် သွေးလာရေးအဆင်မပြေသည်။ အခက်အခဲ
- * ဂျွတ်စစ်ဖီး မရှိသောကြောင့် ဂျွတ်စစ်အဆင် နှိမ်ပါသည်။ အခက်အခဲ
- * ကျေးဇူး အကြံပြုလိုက် မရှိသောကြောင့် အပေမဟုတ်သော နည်းပါးသည်။ အခက်အခဲ
- * အ. မ. က ကျောင်းကြီးများရှိ မရှိသောကြောင့် ကျောင်းရရှိမရ ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲ

၇။ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)

ဒုတိယမြောက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စာတော်အားဖြင့် မှော်မှန်းချက်များ
 ကျေးရွာ - ဒါရီယာ: မြို့နယ် - ကီးလင်း
 ဒုတိယ - ဒါရီယာ: ပုဂံမြို့ - ၁၈.၁၈.၂၀.၁၈

* ကျေးရွာလမ်းပန်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာရေး အဆင်
 ရေစေ့မည်

* ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာအား အဆင်မပြေမည်
 မည်

* ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာအား အဆင်မပြေမည်
 မည်

* ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာအား အဆင်မပြေမည်
 မည်

၇။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေး ဖွဲ့ ဖြိုလို တာက် မှ လုပ်ငန်း များ

ကျေးဇူး - အင်အား

မြို့နယ် - အိမ်ထောင်

အုပ်စု - အဖွဲ့အစည်း

ဂုဏ်ထူး - ၁၈ ၁၀ ၂၀၁၇

* ဂုဏ်ထူး ဝင်ရောက် ခြင်း နှင့် နှစ် တာတာ ဖြစ်ပေါ် ဆောင်
ရွက်ခြင်း

* ဂုဏ်ထူး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဘွဲ့ဖော်ပြခြင်း

* ကျေးဇူး အကျဉ်းချုပ် တို့ကို ဖော်ပြခြင်း

* ဒု. မ. က ကျောင်း ဖြစ် ချိန် နှင့် နာမည်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျေးရွာ - ဒောင်းဖျား
 အုပ်စု - အဒိုင်းဗွန်

မြို့နယ် - အီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၅

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးထွန်းဝေ (ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၂။ ဦးကျော်သု (အဖွဲ့ဝင်)
- ၃။ ဒေါ်နန်းစောအိမ် (အဖွဲ့ဝင်)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးသိန်းဆေ (ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၂။ ဦးခဲအုန်း (အဖွဲ့ဝင်)
- ၃။ ဒေါ်ဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးတင်စောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၂။ ဦးညာဏ်ဒိန် (အဖွဲ့ဝင်)
- ၃။ ဒေါ်သန်းသန်းထွေး (အဖွဲ့ဝင်)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ၁။ ဦးကျော်ဇွဲ
- ၂။ ဒေါ်အေး


ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

- ၁။ ဦးသော်လင်အုန်း

ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံ

- ၁။ ဦးတင်လှ
- ၂။ ဒေါ်သန်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ cycle ၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဦးအုန်းဆွ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇-၂၆၆-၂၃၀၅၂၀</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဦးကျော်ဖြူ</u>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <u>မူပိုင်</u>	မြို့နယ် <u>ဘီလင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကျေး</u>	<u>၇၇</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဘုဒ္ဓ</u>	<u>၇၇</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>မူလ</u>	<u>၁၀</u>	ဘာသာ(၂) <u>မူလ</u>	<u>၁၀</u>
လူမျိုးစုရော <u>စုံ</u>	<u>၈၇</u>	ဘာသာရော <u>စုံ</u>	<u>၈၇</u>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၅၀</u>	<u>၂၅၀</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၅</u>	<u>၅၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>မရှိပါ</u>		မှတ်ချက်	



Cycle (1)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၃)/(၅)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	၂၀၂၀.၀၅.၂၅	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ တက္ကရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ /မသိပါ 1/2
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____


(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၅ (၀၅) မိုင်



(၈) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) _____
- (၂) World Council (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး ဌာန) နှင့် ဌာနများ စီမံခန့်ခွဲမှု
- (၃) C.doket မျိုးစေ့များ ကျေးရွာရှိ ဌာန မိသားစု စီမံကိန်း
- (၄) အထက်ပျံးဝမ်းရွာ မှ ကော်မတီ
- (၅) စပါး ဘဏ် ကော်မတီ



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းဝေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀-၃-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀-၃-၂၀၁၆

cycle (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၇၅၅၇၄၁၀၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကေငါးဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ဒီးပဲခူး	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးပွင့်
ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ		ကျေးရွာ နေရာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကလေး---	၉၉ စု	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---	၁၀ စု	ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၃) ---ဗွန်---	၁ စု	ဘာသာ (၃) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅
သားကြီးပျိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၃
အခြား			

	အမျိုးသား (အိမ်ထောင်စုအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ကလေး---	၂၃၈	၂၁၄
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---	၁၂	၇
လူမျိုးစု (၃) ---ဗွန်---		၁
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၈	၁၂

(၁) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

ကဆောင်ရာနေရာ	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

Cycle (၃)

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းပုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေးသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2016/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 1.5/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၀:၀၀ မိုင်လ်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ပြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅:၀၀ မိုင်လ်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ပြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

Cycle (၃)

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း~~

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

၆

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်လှ

လက်မှတ် ၇၅ နေ့စွဲ 16.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကေငါးမေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.1.2017

၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် နီး: ဝါဠီလှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၅၅၉၄၇၀၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နီနီမိမိကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့ ဖွဲ့	မြို့နယ် အီး: လင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကနိုင်းယွန်
		ကျေးရွာ အင်းယျာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --ကရင်--	၇၇	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ--	၇၇
လူမျိုးစု (၂) --ဗမာ--	၇၀	ဘာသာ (၂) --ဗုဒ္ဓ--	၇၀
လူမျိုးစု (၃) --မွန်--	၁	ဘာသာ (၃) --ဗုဒ္ဓ--	၁
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --ကရင်--	၃၇၉	၃၅၇
လူမျိုးစု (၂) --ဗမာ--	၃၂	၃၆
လူမျိုးစု (၃) --မွန်--	၀	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၉	၇၉

Cycle (3)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတစ်ဦးပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ ✗

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလှုံ့ ယူဒီပီ

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလှုံ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင် င

လက်မှတ် နေ့

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးမိုးမိုးကျော်

လက်မှတ် နေ့

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ပေးသည့် Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြင့်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅ ၇၃၀ ၅၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ရီဥယျာဇင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ	မြို့နယ် ကလေး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၉၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၀	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) မွန်	၁	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၃၅၂	၃၆၃
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၃၄	၃၆
လူမျိုးစု (၃) မွန်		၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၂	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

cycle 47

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေဖန်ရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	လက်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း		မူကြိုကျောင်း		မူကြိုကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာမရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုညွှန်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
လက်နက်ပြင်ဆင်ရေး/အလယ်တန်းပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြင်ဆင်ရေး/မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြင်ဆင်ရေး/မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်စီမံသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း			မူကြိုကျောင်း			မူကြိုကျောင်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝန်းကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကုက္ကရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? (မရှိပါ) မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဓနိးပိုင်ဆိုင်မှုကွာဝေးသနည်း? မိမိ...../မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြုံခြင်းသည့်အချိန်၊
 မြောက်သို့ တွင်ကြာချိန်: ၅၅ မိနစ် ဖောက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/မူကြိုကျောင်း/အခြား.....
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၇၀ မိနစ် ဖောက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/မူကြိုကျောင်း/အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

ဒေါက်တာအောင်ကျော်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါက်တာအောင်ကျော်

လက်မှတ်

အောင်ကျော်

၁၈-၁၁-၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါက်တာအောင်ကျော်

လက်မှတ်

အောင်ကျော်

၁၈-၁၁-၁၈

၁၀။ စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC2)

လှထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ရွှေ့

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလှထုတ်ပြန်ရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒ်. ကောင်းမြင့် ၀၅
နေ့စွဲ	၂၁.၃.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗွဲ့
မြို့နယ်	ဘီလုံ
ကျေးရွာအုပ်စု	မိုးဇော်
ကျေးရွာ	၆၆.၀၂၁

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၁၆	၂၁.၃.၁၆	၁၃	၅၅	၆၅	ကျဇ - ၆၉ ဥ ဗဟ - ၅ ဥ နီ - ၁၁၉
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၁၆	၂၂.၃.၁၆	၁၃	၄၃	၅၆	ကျဇ - ၁၅၁ ဥ ဗဟ - ၁၄ ဥ နီ - ၁၉
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၁၆	၂၆.၃.၁၆	၁၉	၁၇	၃၆	ဗဟ - ၁၄ ဥ ကျဇ - ၅ ဥ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၅.၄.၁၆	၆.၅.၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၇.၁၆	၇.၇.၁၆	၅	၁၅	၂၅	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ



Cycle(၁)

၆.၁၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.7.16	16.7.16	5	19	23	
၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.7.16	16.7.16	5	18	23	
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.7.16	16.7.16	5	18	23	
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာအစည်းအဝေး						
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	12.8.16	12.8.16	8	9	17	
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	30.8.16	30.8.16	9	14	23	
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	24.9.16	24.9.16	8	9	17	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	15.10.16	15.10.16	8	9	16	
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	24.10.16	24.10.16	32	65	97	

cycle (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောကျော်စင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွန် မြို့နယ် ဒဂုံလင် ကျေးရွာအုပ်စု အစိုးရ မြို့ ကျေးရွာ ဝင်း ဖျား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.1.17	16.1.17	၂၀	၃၉	၅၆	ကျွန်ုပ် ၂၅၄ မိမိ ၂၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.1.17	17.1.17	၁၅	၄၅	၆၀	ကျွန်ုပ် ၂၅၉ မိမိ ၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	25.1.17	25.1.17	၁၇	၁၃	၃၀	မိမိ ၂၀ ကျွန်ုပ် ၂၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	10.2.17	1.3.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6.3.17	6.3.17	၃၄	၃၈	၆၂	မိမိ ၂၀ ကျွန်ုပ် ၅၂

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၅	၇	၂၀	ကျွေး ၂၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၅	၇	၂၀	ကျွေး ၂၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၅	၇	၂၀	ကျွေး ၂၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၅	၇	၂၀	ကျွေး ၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၅	၇	၂၀	ကျွေး ၂၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၈	၇	၁၅	ကျွေး ၁၄ မဟုတ် ၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၇	၁၀	၁၇	မဟုတ် ၁၄ ကျွေး ၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၇.၁၇	၁၈.၇.၁၇	၈	၈	၁၆	မဟုတ် ၁၁ ကျွေး ၁၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၁၇	၁၈.၇.၁၇	၈	၈	၁၆	မဟုတ် ၁၁ ကျွေး ၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၂.၇.၁၇	၁၂.၇.၁၇	၃၀	၄၆	၇၆	မဟုတ် ၁၁ ကျွေး ၆၄

cycle (3)

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိမိအိအိကျော်

နေ့စွဲ ၇.၆.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစိမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် မြို့နယ် ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု အိုင်ပွင့် ကျေးရွာ အင်းယျာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၃၅	၃၇	၅၆	ကျွန်း ၂၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၃၅	၃၇	၅၆	ကျွန်း ၂၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၆.၂၀၁၇	၈.၆.၂၀၁၇	၁၈	၇၇	၃၄	ကျွန်း ၇၇ ဗမာ ၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၉.၆.၂၀၁၇	၉.၆.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၆.၂၀၁၇	၉.၆.၂၀၁၇	၅၄	၅၃	၆၆	ကျွန်း ၆၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအမံ ရေးဆွဲခြင်း	၉.၆.၂၀၁၇	၉.၆.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ကျွန်း ၁၆ ဗမာ ၁၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၉.၇၆	၁.၉.၇၆	၇၀	၆	၇၆	ကျွေး ၁၇၄ မော ၂
၆.၃။ အလုပ်အကိုင်များ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၉.၇၆	၁.၉.၇၆	၇၀	၆	၇၆	ကျွေး ၁၇၄ မော ၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၇၆	၉.၉.၇၆	၉၅	၅၉	၅၅	ကျွေး ၂၅၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၂.၇၆	၇.၂.၇၆	၇၇	၅	၇၆	မော ၂၇ ကျွေး ၇၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၂.၇၆	၈.၂.၇၆	၈	၅	၇၅	မော ၂၇ ကျွေး ၇၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၃.၇၆	၇.၃.၇၆	၇	၈	၇၅	ကျွေး ၇၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၉.၇၆	၉.၉.၇၆	၉၅	၅၉	၅၅	ကျွေး ၂၅၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၇.၅.၇၆	၇.၅.၇၆	၅၇	၅၇	၇၀	မော ၂၇ ကျွေး ၆၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျူ/လက်ထောက်နည်းပညာပျူများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျူ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဥဒ္ဓါတင်

မေ.ရ ၁၈. ၁၀. ၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 မြေစက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဘီလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဗ္ဗင် ဖွဲ့စည်းမှု ကျေးရွာ ဒုဗ္ဗင် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိုမိုဆက်အစည်းအဝေး	၁၈. ၁၀. ၁၈	၁၈. ၁၀. ၁၈	၃၅	၂၀	၅၅	ကရင် ၈၃၆	ဗမာ ၂၅	၁၁၀	၅၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈. ၁၀. ၁၈	၁၈. ၁၀. ၁၈	၃၅	၂၀	၅၅	ကရင် ၈၃၆	ဗမာ ၂၅	၁၁၀	၅၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								၁၁၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇. ၁၀. ၁၉	၁၇. ၁၀. ၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅. ၁၂. ၂၀၁၉	၁၅. ၁၂. ၂၀၁၉	၂၅	၃၂	၅၇	ကရင် ၈၃၆	ဗမာ ၂၅	၁၁၀	၅၀% ၈၂၇	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂-၄-၂၀၁၉	၂-၄-၂၀၁၉	၂၅	၁၄	၃၉	ကရင် ၈၃၆	ဗမာ ၂၅	၇၉	၃၉.၅၅%	

cycle (4)

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၄.၁၉	၂.၄.၁၉	၂၅	၁၄	၃၉	ကရင် ဗမာ	၂၇၈ ၂၁		၃၉	၃၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၄.၁၉	၂.၄.၁၉	၂၅	၁၄	၃၉	ကရင် ဗမာ	၂၇၈ ၂၁		၃၉	၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										

၁၁။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

cycle(၁)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ် အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။	ရွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏	ကျေးရွာစီမံကိန်း ခြည့်သွင်းရမည်။ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောင့်ဖျံ့ ၆၀		
နေ့စွဲ 22.3.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ငါးစက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပညာရေး အခက်အခဲ	၁ ပညာရေး အခက်အခဲ
၂ စီးပွားရေး အခက်အခဲ	၂ စီးပွားရေး အခက်အခဲ
၃ အကျန်းမာကျန်း အခက်အခဲ	၃ အကျန်းမာကျန်း အခက်အခဲ
၄ မဟုတ်ဘဲ အခြား အခက်အခဲ	၄ လမ်းပန်း အခက်အခဲ
၅ အခြား အခက်အခဲ	၅ အခြား အခက်အခဲ

၆ လမ်းပန်း အခက်အခဲ
၇ အခြား အခက်အခဲ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပညာရေး အခက်အခဲ	၁ ပညာရေး အခက်အခဲ
၂ စီးပွားရေး အခက်အခဲ	၂ စီးပွားရေး အခက်အခဲ
၃ အကျန်းမာကျန်း အခက်အခဲ	၃ အကျန်းမာကျန်း အခက်အခဲ
၄ မဟုတ်ဘဲ အခြား အခက်အခဲ	၄ လမ်းပန်း အခက်အခဲ
၅ အခြား အခက်အခဲ	၅ အခြား အခက်အခဲ

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟက်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကျေးရွာအတွက် အခြားအစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၁	1000000	200
၂ (အခြားအစီအစဉ်) အစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၂	2000000	400
၃ အခြားအစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၃	2300000	460



လှူဒါန်းပြန်လှူဒါန်းလက်စွဲ

စဉ်	အမည်/အရာ	တက်ကြွစဉ်	စာရင်း	ပမာဏ	ပေးအပ်မှု
၄	လမ်းဖျား - အလယ်ကားလမ်း (၁၀၀၀၀) မိုင်	ကျပ် ၁၆	စာရင်း - ၄	၁၁၄၈၀၀၀၀/-	၄၇၂ - ငွေ
၅	စာကြည့်တိုက် (၃၀ x ၃၀)	ကျပ် ၆	စာရင်း - ၅	၇၂၀၀၀၀၀	၄၇၂ - ငွေ
၆	ကျေးဇူးခြံစည် (chain late (၆၅၀'))	ကျပ် ၆	စာရင်း - ၆	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀ ငွေ
၇	ဘိုဟင်းတပ် နေအိမ်	ကျပ် - ၆	စာရင်း - ၇	၁၂၀၀၀၀၀/-	၄၇၂ ငွေ
၈	ဆေးပေးဆေးဆေး (၃၀ x ၃၀)	ကျပ် - ၆	စာရင်း - ၈	၁၆၀၀၀၀၀/-	၄၇၂ ငွေ
၉	စုတ်ဖျား - အင် (၅၀၀၀၀၀)	ကျပ်	စာရင်း ၉	၇၂၅၀၀၀၀/-	၁၀၇၆ ငွေ

အစီအစဉ်အရ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။



ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးဇူးပြန်လှူဒါန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် _____ လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းရှက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစင် ငွေဦးဝေ

နေ့စွဲ 17.1.2017 ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ငှက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွန် မြို့နယ် ဦးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု နိုင်ငံ့ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေးရွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ယခုအချိန်အခက်အခဲ	၁ ယခုအချိန်အခက်အခဲ
၂ ကျွန်းကျေးရွာအခက်အခဲ	၂ ကျွန်းကျေးရွာအခက်အခဲ
၃ လူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲ	၃ လူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅ စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း	၅ စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း
၆ ဝေပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲ	၆ ဝေပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ယခုအချိန်အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း	၂ ယခုအချိန်အခက်အခဲ
၃ ဝေပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲ	၃ ဝေပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲ
၄ ကျွန်းကျေးရွာအခက်အခဲ	၄ ကျွန်းကျေးရွာအခက်အခဲ
၅ လူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲ	၅ လူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ ဖားတွက်
၁	လူမှုစီးပွားရေး အခက်အခဲ	က+မ	12,000,000/-	582
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	က+မ	2,000,000/-	582
၃	ကျွန်းကျေးရွာအခက်အခဲ	က+မ	2,900,000/-	582
၄	စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း	က+မ	1,520,000/-	582
၅	စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း	က+မ	720,000/-	582

ငွေစာရင်း (၇)

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အား၊ ဆက်ခြား၊ ကျွန်း၊ စာရေး၊ နာသီ ပညာရေး၊ သင်တန်း	ဗ	ကျွန်း၊ စာရေး၊ n ချက်၊ ပျို၊ ရေး
၂	ကျွန်း၊ စာရေး၊ နာသီ ပညာရေး၊ သင်တန်း	က + ဗ	
၃	ချက်၊ ပျို၊ ရေး၊ သင်တန်း	က + ဗ	
၄	လမ်းဖွဲ့၊ ဖြန့်ချိ၊ သင်တန်း	က x ဗ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ချို၊ ဖြေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 17.1.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် ဂုဏ်ထူးဆောင်များအား အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ဂုဏ်ထူးဆောင်များ/ဝန်ထမ်း အမည်နာမည်: **ဟိန်ကျော်**

နေ့စွဲ **၁၆.၇.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗွင်** ဖြန့်ဖြူးမှု ဦးစီးဌာန ကျေးရွာ အင်း ဝေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးနှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	ဆေးပေးခန်းမရှိမှု အခက်အခဲ	၂	ဆေးပေးခန်းမရှိမှု အခက်အခဲ
၃	ဘောက်သုံးရေရှားပါးမှု အခက်အခဲ	၃	ဘောက်သုံးရေရှားပါးမှု အခက်အခဲ
၄	ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲမှု အခက်အခဲ	၄	ဝင်ငွေရှာရခက်ခဲမှု အခက်အခဲ
၅		၅	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဘောက်သုံးရေ ပေါများလာမည်။	၁	ဘောက်သုံးရေ ပေါများလာမည်။
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရမည်။	၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရမည်။
၃	ရမည်။	၃	
၄	ဆေးပေးခန်းမရှိလာမည်။	၄	ဆေးပေးခန်းမရှိလာမည်။
၅	အလုပ်အကိုင်ပေါ်မီ ဝင်ငွေရှာရမည်။	၅	အလုပ်အကိုင်ပေါ်မီ ဝင်ငွေရှာရမည်။
၆	မည်။	၆	
၇		၇	

cycle (၁)

	၈	
	၉	
၁၀	၁၀	
၁၂	၁၂	


၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ငှက်ခြေ၊ ဂရုတစိုက်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေခြင်း	၈ + ၈	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၈၉
၂	ကျေးရွာ၊ ခြံစည်းရိုး၊ ကျေးရွာခြင်း	"		၅၈၉
၃	ကျေးရွာ၊ ခရီးစဉ်၊ ကျေးရွာခြင်း	"		၅၈၉
၄	ကျေးရွာ၊ ခရီးစဉ်၊ ကျေးရွာခြင်း	"		၅၈၉
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				

မံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။ ဆက်သွယ်ရေး ကျွန်းစာရံ	က + ဗ	
၂။ ဘဏ်	-	
၃။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	။	
၄။ ဘဏ်	-	
၅။ ငါးမွေးမြူရေး ဘဏ်	။	
၆		
၇		
၈		
၉		
၁၀		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းဝေ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ၆၃၂ ဥ မှာ ၀၀၀

နေ့စွဲ- ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၈
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- မြန်
 ဖြန့်နယ်- ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု- နားငါး ဖျား ကျေးရွာ- ဒေသခံ ပြန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး မရှိဘဲ မြေ နှစ် နှစ် ဝါး သည် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ စာပေ စာပေ သူနာ ဝါး သည် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အ.မ.က ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ဝါး မရှိဘဲ ကျောင်း ဝါး မလုံခြုံသည့် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်း ဝါး မလုံခြုံ ဆက်သွယ်ရေး နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ် အကိုင် ဝါး မရှိဘဲ ဝါး သည် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး မရှိဘဲ မြေ နှစ် နှစ် ဝါး သည် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ စာပေ စာပေ သူနာ ဝါး သည် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အ.မ.က ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ဝါး မရှိဘဲ ကျောင်း ဝါး မလုံခြုံသည့် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်း ဝါး မလုံခြုံ ဆက်သွယ်ရေး နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ် အကိုင် ဝါး မရှိဘဲ ဝါး သည် နာမက် နာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဣတွင်းပျပ်ခင်းမြေသွယ်တူးခြင်း	ကျား + မ	မြေလင်းရေး	၁	၁၁၁၇၅၀၀၀၂၉၆	၂၉၆	၂၉၆	၅၉၂
၂	ဣတွင်းဂင်လမ်းခင်းခြင်း	မ	လမ်းဖမ်းဆေးရေး	၂	-	မ	မ	မ
၃	ဧကစိုက်ပျိုးရေးစနစ်အသုံးပြုရေး	မ	အထောက်အပံ့	၃	-	မ	မ	မ
၄	အ.မ.က ကျောင်းပြန်လှည့်ကျအသုံးပြုရေး	ကျား	ပညာရေး	၄	-	မ	မ	မ
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့နယ် ဗဟိုဌာန အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား	မြို့နယ် ဗဟိုဌာန
၂	ငါးမြွေမြေရေး သစ်တော	အမျိုးသား	ငါးမြွေမြေရေး
၃	အကျွန်ုပ်တို့ သစ်တော	အမျိုးသမီး	အထောက်အပံ့
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောညွန့်ဦး လက်မှတ် ၀၆.၅.၂၀.၂၀.၂၀

ဆင့်	အမည်	အသွေးဓာတ်၊ အခြားအခြေအနေ
၅	<p>ခေါ်ခန့်ခြင်း</p> <p>၇</p>	<p>လုပ်ငန်း၊ များ၊ မြေချယ်ရာတွင် ဈေးနှုန်း ပထမဦးစားပေး ဖြစ်သော အဖွဲ့ဝင်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန် (၃၀.၁၂.၂၀၁၈)</p> <p>ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို ယခင်က လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးရန်၊</p> <p>၅.၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလုပ်အကိုင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန်၊</p> <p>၅.၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလုပ်အကိုင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန်၊</p>
၆		<ul style="list-style-type: none"> - ကော်မတီဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန် - ကော်မတီဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန် - ကော်မတီဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန် - ကော်မတီဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန် - ကော်မတီဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန် <p>၅.၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလုပ်အကိုင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန်</p>
၇	အခမ်းအနား	အခမ်းအနား အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပေးရန်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်းများ

အခိုင် ဖွန် အုပ်စု
ဒဂင်းဖျား ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (ဂရမ်/တံတား/ရေရရှိရေး/ရေလှောင်ရေး)	၀	၅၀ တွင် ၀ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ			၆	၂၀၁၉	မူတည်မရှိ ဖွဲ့စည်းမရှိ	
	၂	ခြင်း ဖွဲ့စည်းထား						
	၃	တည်ဆောက်ခြင်း						
	၄	၅၀ တွင် လျှင် ဝံ ဝံ ဝံ			၆	၂၀၂၀	ထက်ဆိုင်ရာ	
	၅	ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်း						
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး/ အခြား) (အခြားအလိုအလျောက်များ)	၀	၀၀.၀. ၈၈၈၈၈၈	၆			၂၀၂၀	ထက်ဆိုင်ရာ	
	၂	ခြင်း ဖွဲ့စည်းထား						
	၃	ခြင်း						
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး/ အခြား) (အခြားအလိုအလျောက်များ)	၀	ကျေးရွာအတွင်း	၆			၂၀၂၂	ထက်ဆိုင်ရာ	
	၂	တည်ဆောက်ခြင်း						
	၃	ခြင်း						
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး/ အခြား) (အခြားအလိုအလျောက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး/ အခြား) (အခြားအလိုအလျောက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							