

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘီးလင်းမြို့နယ်



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဘီးလင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


သံပြချောင်းကျေးရွာ

မဲလံဂေါင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄-၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။	(က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ) ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ (ဂ) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း (ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (င) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (စ) ဗင်းကားချပ် (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) (ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၈-၉ ၁၀-၁၁ ၁၂-၁၃ ၁၄-၁၅ ၁၆-၁၇ ၁၈-၂၀ ၂၁ ၂၁ ၂၂
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ	၂၃
၈။	ကော်မတီဝင်များ စာရင်း	၂၄
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)	၂၅-၃၆
၁၀။	စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)	၃၇-၄၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)	၄၅-၅၂
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၃-၅၄
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၅

ဘီးလင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှာ

၁။ မဲလံဂေါင်း

၂။ သံပြချောင်း

၃။ လယ်စော့လော့

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၉	၅၀	၄၄	၉၄

လူမျိုးစု၊ လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၁၉	၅၀	၄၄	၉၄
ဗမာ	-	-	-	-
လူမျိုးရော	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	၄
အမျိုးသမီး ဦးဆောင်	၂	-	-	၂
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား(မူလတန်းကျောင်း)		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
တောင်ယာ ၊ လယ် ပဲ ၊ မြေပဲ	ကျွဲ ၊ နွား	တပိုင်တနိုင်ဈေးရောင်း	-

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ် တော မြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅ ဧက	၂၅ ဧက	၂၀ ဧက	-		-

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	-	-	၂	၆	၁၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေး ခန်း	မူလတန်း ကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစ က်	လမ်းကြိုတ်စ က်
အရေအတွက်	-		-	-		-	-

ကျေးဇူးတောင်းခံချက်

ကျေးဇူး - သံဗြောဏ်

ဦးနှယ် - အိုးဂဏ်

ကျေးဇူးစာအုပ် - မဲလ်ဂေါင်

ဂုဏ် - ၁၉. ၉. ၂၀၀၈

သံဗြောဏ်ကျေးဇူးသည် ဗုဒ္ဓဗြဟ္မစရိယ အိုးဂဏ်ဦးနှယ်နှင့် နှစ်
၁၉၅၂ နှင့် ၁၉၅၃ နှစ် ကောင်းကျိုး ငါ့လုံးကျွတ်ကံစေတနာအတိုင်း ဖွဲ့စည်း
ရှိသော ဂုဏ်ကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။ သံဗြောဏ်ကျေးဇူးသည် ကျေးဇူးကို အစွဲပြု
ဖြင့် အမည်ပေးခဲ့သော သံဗြောဏ်ကျေးဇူး ဖြစ်ပါသည်။ သံဗြောဏ်ကျေး
ဇူးသည် မြတ်စွာ၏ ဝိညာဏ်ကျေးဇူး ဟုလည်း ခေါ်တွင်ပြီး အကျိုးပေး
သော ကျေးဇူးပေး ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ သံဗြောဏ်ကျေးဇူးသည် နှစ်အနည်း
ငယ်မျှဖြင့်လည်း ဝိညာဏ်ကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။ သံဗြောဏ်ကျေး
ဇူးသည် ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူးကို လူထုအားဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းထဲထဲထဲ ဖွဲ့စည်းပေး
လုပ်ငန်းကို စောင့်ရှောက်ပါသည်။


သံဗြောဏ်ကျေးဇူးသည် အိုးဂဏ်တွင် သွားလာရေး အကျိုးပေး
ခံလျှင်လည်း ဝိညာဏ်ကို ဖြေလျှင်ဖြစ်သော သွားလာလျှင်ပါသည်။ ကျေးဇူး
အကျိုးများ ကျွန်ုပ်တို့အား အကျိုးပေး၊ အကျိုးပေး၊ အကျိုးပေး လိုအပ်ချက်များ၊ စွာလျှင်
အပ်နှံသေးပါသည်။ ဝိညာဏ်အား အကျိုးပေး၊ အကျိုးပေး၊ အကျိုးပေး ဖြစ်သည်။
များလျှင်အပ်နှံသေးပါသည်။

သံဗြောဏ်ကျေးဇူးသည် ယခုအခါ ဖွဲ့စည်းရေးပိုင်လုပ်ငန်း
အား အကျိုးပေး ဖြစ်ပြီး ဝိညာဏ်အား အကျိုးပေး လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၉.၁၈	ရမ်းသာ၊အလယ်၊ အလယ်၊ မှမ်းပီး၊ အလွန်မွမ်းမံ၊အုပ်စုများ	၂	၃	၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး၊ အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွန်ဒ် (Seasonal Calendar)	၁၉.၉.၁၈	ကော်မတီဝင်(အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ)	၃	၅	၈	ရာသီဥတု၊ရိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာ ဖူလုံမှု နှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေး ပြုသယံဇာတ မြေပုံ (Social map/resource map)	၁၉.၉.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၃	၅	၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်း၊ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသမီးများ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၉.၉.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လွှဲလှယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂	၃	၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးမစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ အပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၉.၉.၁၈		၃	၅	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့်အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉.၉.၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂	၃	၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေးများရရှိမှုနှင့် ဓရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းများ		ကျေးရွာလူထု				ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းများ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



က။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆွဲဆောင်ရေးများနှင့် ဆက်စပ်ချက်

ကျေးဇူး - သံဇာတများ၊
ကျေးဇူးတင်ပေး - မဲပဲခေါင်း

မြို့နယ် - သီးပုဂ္ဂိုလ်၊
၇၈၅ - ၁၆.၉.၁၁၈

- △ စောစောကပင်၊ ခြေအောင်းများကို ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ခြေအောင်း နှင့် စောစောကပင်တို့က ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ ကျေးဇူးနှင့် သစ်တောပျက်စီးမှုများ၊ သစ်တောကြောင့် အဆင်ပြေ သည့်နေ့ထိန်ကျသော ခြေအောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ခ။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးဇူး သံမြဲချောင်း

မြို့နယ် ဦးလင်း

အုတ်လှိုင် မဲလုံကျေး

ရက်စွဲ- ၁၆.၉.၂၀၁၉

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အိမ်ကောက်	%	
ဧည့်သည်	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်ယာ၊ ဧက၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ ငါး၊ ပျံ၊ ဆင်၊ ရက်အိမ်၊ TV၊ ကော်ဖီ၊ ခြံယာ၊ TV၊ ကော်ဖီ၊ ခြံယာ၊ TV၊ ကော်ဖီ၊ ခြံယာ၊ TV၊ ကော်ဖီ၊ ခြံယာ၊	- ကိုယ်ပိုင် ဦးပွား၊ - သစ်ရောင်း၊ ဝါ၊ ရောင်း၊ - ကောင်းယာ၊ ခုပစ္စည်း ခြံယာပိုင်	၁၃	၅၀.၇%
အလုပ်အကိုင်	သစ်သား၊ အိမ်လက်၊ လယ် (၅) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ တစ်ကောင်၊ TV၊ ကော်ဖီ၊ အိမ်လက်၊ ကျောင်းသား၊ အိမ်လက်၊ ကျောင်းသား၊	- ကောင်းယာ၊ ခုပစ္စည်း - သစ်ရောင်း၊ ဝါ၊ ရောင်း၊ - ခုပစ္စည်း၊ ခုပစ္စည်း၊ - သစ်ရောင်း၊ ဝါ၊ ရောင်း၊	၁၂	၄၃.၀%
မဇ္ဈလှည့် အိမ်	ဝါးတဲ၊ ချေးစား၊ နှုတ် ငါးပင်၊ ငြက်စွေး၊ ခဲ၊ မျှားမှု၊ ရက်၊ ကျောင်း၊ ဘာသာ၊	- ချေးစား၊ ကျောင်း	၅	၂၆.၃%
အမွတ်ပေးသူ	လယ်မရှိ၊ အခြား ရှိ၊ မသန်စွမ်းသူ	- ချေးစား၊ ကျောင်း	၁	၅.၇%
			၁၉	၁၀၀%

ပိုင်ဆိုင်မှုအရပ်ရပ် = ကျား (၂) ဦး၊ မ (၃) ဦး

စုစုပေါင်း ၂ ဦး

အိမ်ကောက်မှုအရပ်ရပ် = အိမ်ကောက်မှု

အိမ်ကောက်မှုအရပ်ရပ် = အိမ်ကောက်မှု

၁။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဆင်းစပ်ခြင်း၊
ကျေးဇူး-သံဇာန်၊ မြို့နယ်-အီးလဒါ
ကျေးဇူးအဖွဲ့- မဲလ်ဂါး၊ ဂျန်နီ - ၁၉၀၉၀၀၀၉




- △ အိမ်ကောင်စု(၁၅)စုမှာ စုယာဉ်ခြံ၊ ကော်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- △ အိမ်ကောင်စု(၁၂)စုမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်တစ်ပိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်း၊ သစ်ခုတ်၊ ဝါးခုတ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- △ အိမ်ကောင်စု(၉)စုမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသောအားဖြင့် သည်အတွက် ဇူ၊ ဇာ၊ ကျောင်း၊ သစ်ခုတ်၊ ဝါးခုတ် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- △ ကျေးဇူးကွဲ ခွဲစိတ်ပါးစား အိမ်ကောင်စု ၀၆ နှင့် တွေ့ဆုံမှု မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
- △ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ၏ ဆွဲချက် ခွဲစိတ်ပါးစားများ အားလုံးသည် အချိန်တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ဖျက်ဖျက် ခွဲစိတ်ပါးစားများ တင်ပြသောလျှင် အစီအစဉ်များကို အစောဆုံး စားပေးခြင်း၊ ဝင်ရောက်မှု ရရှိစေရန် အစီအစဉ်များ ထည့်သွင်းစောင့်ရှောက် ပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်စုတွင် အချိန်မကျဆုံးစွာ စီမံကိန်း တွင်ပါဝင်စေရန် အစီအစဉ်များ ဖွဲ့စည်းသည်။

၈။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ဇယား




အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ - သံဇာတ
 ကျေးရွာအုပ်စု - မဲလဲဂေါင်

မြို့နယ် - ဘီးလင်း
 ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၈

		
Δ ကျွဲ ၁ ခွာ Δ ဇြာန် ၁ ဝက် Δ ဥယျာဉ်ခြံခြံ	Δ ကပ်ချပ်ဝက် Δ ဂပိဋတန်ဇွေဆိုင်	Δ ကေလာ Δ ဥယျာဉ်ခြံ Δ ကောင်းကျို သစ်ကော Δ ချောင်း ၁ ဆိုင်ကယ် Δ ဝါးကောလစ်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

		
Δ ကျွဲ ၁ ခွာ၊ ဇြာန် ၁ ဇြာန်ဝက် Δ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ကေလာ Δ ကောင်းကျို သစ်ကော Δ ချောင်း ၁ ဝါးကော Δ လစ်	Δ ကပ်ချပ်ဝက် Δ ဂပိဋတန်ဇွေဆိုင်	Δ ဆိုင်ကယ် Δ ဇြာန် ၁ ဝက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂) ဦး + မ (၇) ဦး
 စုစုပေါင်း - (၉) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး ကောင်းကျော်မင်း
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးခင်သက်ဗွန်

၈။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အရှင်အဖွဲ့များ၊ အစားပိုင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းချုပ်အုပ်ရေးအဖွဲ့

ကျေးဇူး - သံဃာရေး

မြို့နယ် - သီးပင်

အုပ်စု - မဲလံဂါး

၇၈၅ - ၁၆.၉.၂၀၁၈

၁ အပ်ချုပ် စာပေစု၊ ရွေးဆိုင်တို့ကို အမျိုးသမီးများကပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၂ သစ်စော၊ ဝါစော၊ ချောင်း၊ ဇောင်း၊ လမ်း၊ ဆိုင်ကယ်များမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတက်တူပိုင်ဆိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ် နိုင်ပါ။

၃ ကျွဲ၊ နွား၊ ကောန်ယာ၊ ဥယျာဉ်တို့ကို အမျိုးသားများကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

၄ ကျွဲ၊ နွား၊ ဥယျာဉ်၊ ကောန်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ချောင်း၊ ဇောင်း၊ ကော့ကော့ သစ်စော၊ ဝါစော၊ လမ်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားများထိန်းချုပ်ကြ သည်။

၅ မြေပိုင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများကသာဦး ကောင်းမြဲမြဲပိုင်ကြသည်။

၆ သုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတက်တူသုံးစွဲကြသည်။

၇ အရှင်အဖွဲ့များကို တက်တူပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ယ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ - စက်တင်ဘာ

ကျေးရွာ - ဘုံပြတောင်

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်ခင်အေး

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု													
ခိုက်မျိုးရေ	တောင်ယာ တောင်	တောင်ယာ တောင်	တောင်ယာ ရွာထိုး	တောင်ယာ ရွာထိုး	တောင်ယာ ရွာထိုး	တောင်ယာ ရွာထိုး	တောင်ယာ ရွာထိုး	တောင်ယာ ရွာထိုး	တောင်ယာ ရွာထိုး	-	-	-	-
ဝင်ငွေ	-	-	တပိုင်တိုင် စွမ်းစွမ်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ကျွမ်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းမော	-	နှာစား ရွာထိုး	တပိုင်တိုင် ပျား	တပိုင်တိုင် ပျား	နှာစား ရွာထိုး	-	-	နှာစား ရွာထိုး	-	-	ဝမ်းပျက် ဝမ်းမော	ဝမ်းပျက် ဝမ်းမော
ပွဲတော်ကာလ	မိတ္တူပွဲ	-	-	မိတ္တူပွဲ	မိတ္တူပွဲ	-	မိတ္တူပွဲ	-	-	-	ကျွမ်းမာရေး ပွဲတော်	-	-
သောက်သုံးရေပမာဏ	ရှားပါး	ရှားပါး	ရှားပါး	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား

ဒီဇင်ဘာ ၁၅ - ကျား (၃)၊ မ (၅)
 ဝေဖန်ခြင်း - စာချိ

ဒီဇင်ဘာ ၁၅ - ဒီဇင်ဘာကျော်မင်း
 မွတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်အေး

ရာသီခွင်ပြ ကယာဗ္ဗ ဈေးဇွေးခြေနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွေးကွေး - သံပြေချော

အပူပိုင်း - မဲလဲတိုင်း

မြို့နယ် - အိုးလင်း

ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈


- △ အိမ်ဆောင်မှ အများစုမှာ အေးစားကျန်းမာဖြိုးလှက်ပါးစားသောက်ကြသည်
- △ ဇွေးရာသီတွင် ဝေဇွေအောင် အတင်ရှိသည်။ ဝိညာဇာ၊ အပူပိုင်း၊ မဲလဲတိုင်းနှင့် ခြေခြေနှင့် ကျွေးကွေးဖြိုးကြီးများကိုလည်း အချိန်မီပျံ့ပျံ့စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
- △ မိုးတွင်းကာလတွင် ဒေသအခြေအနေကြောင့် တွက်ဇွေးများဖြိုးဝေဇွေညီသည် အတွက် များစွာအားဖြင့် ခြေခြေမိုးတွင်းကာလတွင် အချိန်မီဖြိုးကြီးသည်။
- △ ဝေဇွေမလုံတောက်ချိန်တွင် ဝါးတော၊ လှေအားသတိများကို ကြိုယူကာဖြင့် ဇွေးရာသီကာလတွင် ဖြိုးလှည့်ပေး ဆင်ကြရသည်။
- △ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းအပူပိုင်းသာပိုလှစေရသောကြောင့် ဝေဇွေ ပိုမိုသည်။
- △ အားလပ်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးများကို အားလပ်ချိန်တွင် ဝေဇွေရလှပဖြင့်၊ များစွာအားဖြင့် ခြေခြေအား အပူပိုင်းများ အတွက် အချိန်မီပေးရသည်။

င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သံပြချောင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - မဲလဲဂေါင်း

မြို့နယ် - ကီးလင်း
 ရက်စွဲ -



— အမျိုးသမီး
 — အမျိုးသား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား ၂၂ ဦး၊ မ ၃ ဦး
 စုစုပေါင်း = ၅ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးကျော်ကျော်မင်း
 မှတ်တမ်းတင်သူ = မဒါအုဿမာ

ငါ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - သံဃကျောင်း
ကျေးဇူးအပ်ရ - မင်္ဂလာ

မြို့နယ် - အီးလစ်
ဂျာနယ် - ၁၆.၉.၂၀၁၉

- △ အမျိုးသမီး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် အားနည်းသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်သည် အမျိုးသားများထက် အလွန်နည်းပါးလှသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင် မှတ်တမ်းစာတမ်းများဖြင့် အချိန်ကုန်နေတတ်သည်။
- △ ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးသိသင့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများလှုပ်ရှားမှုနှင့် နှင့် လုပ်အားနှင့် အများစုတို့ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အားလက်တွဲအားဖြင့် အားပေးနိုင်မည်။
- △ အမျိုးသမီးများကသာ လူမှုရေးလုပ်ငန်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ဦးဆောင်မှု ထိခိုက်မှုများ ပိုမိုအားပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။
- △ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်မှုတွင် အနည်းငယ်သာရှိပြီး ဝိသိအိမ်တွင် မိသားစုအတွက် ပိုမို အချိန်ကုန်ရသော အလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။
- △ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးတွင် လက်တွေ့အားဖြင့် ဝင်ရောက်မှု ပိုမိုပါခြင်းဖြင့် အခြားအခြားအခြား အခြားအခြား နှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်နှင့် ပိုမိုအားပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။
- △ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် လုံခြုံမှုမရှိပါသည်။
- △ ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးသိသင့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ လက်တွဲအားဖြင့် အားပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ ပင်းကားချပ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ခပ်ဇာကျောင်း၊
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဗဟိုကျောင်း

မြို့နယ် - ဧရာဝတီ
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၀-၀၉-၂၀



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊မ(၅)
 စုစုပေါင်း - ၈ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အောင်ကျော်မာမာ
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်အေးအေး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - သံဇရမြို့နယ်

မြို့နယ် - အီးကပ်

ကျေးရွာအုပ်စု - မဲလဲကါင်

ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

စဉ်	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	စဉ်	ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
၁။	ဒုက္ခသည်ရေးအဖွဲ့	၁။	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
၂။	က.က.ပ အဖွဲ့	၂။	မြို့နယ် က.က.ပ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
၃။	ရပ်စဲအဖွဲ့		
၄။	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		
၅။	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		
၆။	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		
၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား ()ဦး၊ မ ()ဦး
စုစုပေါင်း =

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဒေါ်စောစော
မှတ်တမ်းတင်သူ = ဒေါ်စောစော

၈။ ပင်းကားချပ် သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြုစေ့ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ဆင့်ခတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - သံဖြူချောင်း

ဇွဲနယ် - ဘိုးလင်း

အုပ်ချုပ် - မင်္ဂလာဒုံ

ဂဏန်း - ၁၆.၉.၂၀၀၈

△ ကျေးဇူးနှင့် ဆယ်စုစီမံချက်သည် ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊
ဂဏန်းများနှင့် အစီအစဉ်တော်တော်ပါးပါး

△ သာဓကအရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂဏန်းများနှင့် အဖွဲ့များသည်
ရှေ့ဆောင် လိုအပ်ချက်အရ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်ပါးပါး ပါဝင်ကျသွားပါ

△ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များပူးပေါင်းပါဝင်ကာ - သာဓကအရ အဖွဲ့အစည်း
ဝင်ရောက်အဖွဲ့အစည်းကို အစီအစဉ်တော်တော်ပါးပါး

△ ကျေးဇူးလိုအပ်ချက်များအရ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှု
အား ချုပ်ဆိုရမည်။

△ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ငွေရှာဖွေရန် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လိုအပ်သော အခြေခံ
အရာများကို သုံးသပ်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်သော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အချိန်အ
ဆက်မပြတ်ပါ။

△ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ် အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှုသည် ကျေးဇူးအတွက် လိုအပ်သော
ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ များ၍ လာဘ်၊ လှူဒါန်း - လမ်း၊ တံတား၊ လိုအပ်လာပါက
ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ သို့ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့ ဆက် ညွှန်တော်တော်
ပါးပါ။

△ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊
ဂဏန်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံပါ။

ဆ။ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

ဇ။ ကျေးရွာပျော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)

ကျေးရွာ - သံဓမ္မကျောင်း
 အုပ်စု - မင်္ဂလာဒုံ

မြို့နယ် - သီပေါ
 ရက်စွဲ - ၁၆. ၉. ၂၀၁၆

အခက်အခဲ - အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

- ① မူလတန်းကျောင်းပရိယတ္တိ ခဏ္ဍာန်များ စာသင်ဖို့ကျရာပရိယတ္တိ အခက်အခဲ (ကျား + မ)
- ② ဂူလယ်နားနေဆောင်ပရိယတ္တိ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးများကို ဆွေးနွေးဖို့ ကျရာပရိယတ္တိ အခက်အခဲ (ကျား + မ)
- ③ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတနည်းပါးမှု ကျန်းမာရေးပျက်စီးခြင်းများသည် အခက်အခဲ (ကျား + မ)
- ④ ဂူ ချင်းဆက်ဆံရေး ဗဟုသုတများ လာရောက်ဆောင်ရွက်သည် အခက်အခဲ (ကျား + မ)
- ⑤ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးမှု ဝင်ငွေများ ပါးသည် အခက်အခဲ (ကျား + မ)

ရွေးကောက်ခြင်း - အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

- ① မူလတန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ရာမှ ခဏ္ဍာန်များ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ ဝင်ငွေရမည် (ကျား + မ)
- ② ဂူလယ်နားနေဆောင်ရွက်ရာမှ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေးဖို့ ကျရာပရိယတ္တိ ရမည် (ကျား + မ)
- ③ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတလိုပွားလေ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအခက်အခဲ ရမည် (ကျား + မ)
- ④ ဂူ ချင်းဆက်ဆံရေး ဗဟုသုတများ လာရောက်ဆောင်ရွက်သည် အခက်အခဲ (ကျား + မ)
- ⑤ အလုပ်အကိုင်များ လာရောက် ဝင်ငွေများ လာပြီ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည် (ကျား + မ)

၅။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး - သံဗြဲချောင်း

မြို့နယ် - ဒဂုံလမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု - မဲလံဂါး

၇၈၅ - ၁၆၂၉၂၀၉

အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ကျား+၁၂

- ① ဣအုပ်စုဆက်လက်လုပ်ငန်း (ကျား+၁၂)
- ② ဣလယ်လူထုအဖွဲ့အစည်းအောက်လုပ်ငန်း (ကျား+၁၂)
- ③ မူလကုန်အသစ်ကျောင်းဆောင်အောက်လုပ်ငန်း (ကျား+၁၂)

အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ကျား+၁၂

- ① နူးရင်း၊ မင်းဂွန်၊ ကြွယ်စောက်၊ ကွဲစင်၊ ငှက်ပျော့စိုက်နည်းပညာပေးရေး၊ ကောင်းခံခြင်း (ကျား+၁၂)
- ② ဆိပ်၊ ဝက်၊ ကြွက်၊ ခွေး၊ မြေကျေး နှင့် အရင်းအနှီးကောင်းခြင်း (ကျား+၁၂)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူး ဦးစီးဦးဆောင်မှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

ကျေးဇူး-သံဓမ္မဗျေဇ
 ကျေးဇူး နာမည်-မလံကျောင်း

မြို့နယ်-ဦးလင်း
 ၇၈၅-၁၉.၉၂၀၈

ကျေးဇူး ဦးဆောင်မှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ
 ကျေးဇူး-သံဓမ္မဗျေဇ

ကျေးဇူး-သံဓမ္မဗျေဇ

ဦးဆောင်မှု အထောက်အကူပြု

ကျေးဇူး-သံဓမ္မဗျေဇ

ဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ- ၁/ နာမည်- ၂ ဦး	ဆောင်ရွက်ရေး အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ- ၁/ နာမည်- ၂ ဦး	မြေပုံရေး နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဥက္ကဋ္ဌ- ၁/ နာမည်- ၂ ဦး
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

- ၁။ ဦးလှကျော်
- ၂။ ဦးအောင်ကျော်
- ၃။ ဒေါ်အောင်လှ

- ၁။ ဦးဖိုးဖိုး
- ၂။ ဒေါ်အောင်အောင်
- ၃။ ဦးအောင်အောင်

- ၁။ ဦးကျော်လှိုင်
- ၂။ ဒေါ်အောင်အောင်
- ၃။ ဦးအောင်အောင်

အထောက်အကူပြုရေး အဖွဲ့
 ကျေးဇူး- ၁/ ၈-၁

ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့
 ကျေးဇူး- ၁/ ၈-၁

ကော်မတီ အဖွဲ့
 ကျေးဇူး- ၁/ ၈-၁

- ၁။ ဦးစိုးမြိုင်
- ၂။ ဒေါ်အောင်အောင်

- ၁။ ဦးအောင်အောင်
- ၂။ ဒေါ်လှအောင်

- ၁။ ဒေါ်အောင်အောင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)

လူထုစာနိမိတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်မှု

Ceylon A

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသောရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအမည် ဦးလှစံ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စာအုပ်နံပါတ် ၇၇၂၅-၇၇၂၅ ၇၇၂၅-၇၇၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြစု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မွန်	ပြည်နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုကြီး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) - ကရင်	၂၆	ဘာသာ(၁) - မူရိ	၁၅
လူမျိုး (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော	၄	ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅၈	၂၆၃
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈	၁၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၈၈ ဦး (မြို့ပတ်အတွင်း)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
၈၈ (၃) ဦး					

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

Cycle - 1

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: (လှသွားလမ်း) အခြား: ၈၇၂၀၆

(င) ကျေးရွာခွဲဖြိုဖျက်မှု

(၁) လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲဖြိုဖျက်မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၇/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုဖျက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဆိုအတွက်အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင် ၁ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀ ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀ ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား?
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဝေါ်ပြပါ ----- ၈၇၂၀၆ -----



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

Cycle - 1

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~အစိုးရမှူး၊ ဝင်းထွက်၊ ကော်မတီ~~
- (၂) ~~ပစ္စည်းပံ့ပိုးရေး ကော်မတီ~~
- (၃) _____
- (၄) _____
- (၅) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှစံကောင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၄.၀၅.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ရွှေမာရီ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၄.၀၅.၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့နယ် - <u>မင်္ဂလာဒုံ</u>	၀၇.၂၅၅၇၄၅၃၀ / ၀၇.၂၆၃၂၄၈၈၇	<u>Uaw N'aw Khin Cho Win</u>
ပြည်နယ်လှိုင်းဒေသကြီး - <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် - <u>Bilin</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>Mo Lan Gaung</u> ကျေးရွာ <u>Mo Lan Gaung</u>

ကား ယူဦးရေ

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) - <u>ကရင်</u>	<u>၁၈၈</u>	ဘာသာ (၁) - <u>မုန့်</u>	<u>၁၀၆</u>
လူမျိုး (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၂</u>	ဘာသာ (၂) - <u>မုန့်</u>	
လူမျိုး (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးပုရော -----		ဘာသာပုရော -----	<u>၃</u>
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၄</u>		
အခြားရောင်	<u>၁၅</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) - <u>ကရင်</u>	<u>၂၄၅</u>	<u>၂၆၃</u>
လူမျိုး (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၂</u>	<u>၃</u>
လူမျိုး (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၀၆</u>	<u>၁၄</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

Cycle-2

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: ကျွန်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၆-၂၀၁၇

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာသမားစုတစ်ကျေးရွာတစ်ကျေးရွာ
- (၂) မိမိအဖွဲ့ပါ မဟာမိတ်တစ်ဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ၆၅ နှစ်မှ ၇၀ နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှအောင်

လက်မှတ် လှ နေ့စွဲ/၆/၁၇ - ၁. ၁၆/၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန်းစန်းစိန်

လက်မှတ် စ နေ့စွဲ/၆/၁၇ - ၁. ၁၇

Cycle-3

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးလေအို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့၏ အမည် ဦးခင်မျိုးဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ဣန္ဒာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာဒုံ
		ကျေးရွာ - ၁၁၆၈၆၅၅

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကျွန်း	၁၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ	၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	၆၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ: (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၆၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ကျွန်း	၅၀	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား:		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာ/န	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကန်ဇန်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄ : ၀၀ ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄ : ၀၀ ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မှီ -----
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----
- (၅) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး လေအို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 10.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ချော်ခင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 10.10.2017

Cycle-4

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်တက်အစည်းဝေးပတ်စပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်လှအိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၀၄၉၅၅၅၇၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောစောကျော်စော
ပြည်နယ်၊ အိုင်းအောက်ကြီး မြို့နယ် - ၂၅	မြို့နယ် - ၂၅.၂၆	ကျေးရွာအုပ်စု မှတ်ပုံတင်၊ ကျေးရွာ - သံပြင်ရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၃၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၃၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀	၄၄
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၅၀	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇	၂

Cycle-9

(ဂ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းပေါ်အစု	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
လှိုင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်အစု	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input type="checkbox"/>
မှလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်အစု	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှကျွန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်အစု	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတီအစု	<input type="checkbox"/>	ခေတီယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်ကျွန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းပေါ်အစု			(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းပေါ်အစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းပေါ်အစု ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှကျွန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဦးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းပေါ်အစုလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: ကျောက်ကြမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

Cycle-4

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၀--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅:၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄:၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်အောင်


လက်မှတ် N: ၂၃၇ နေ့. ၁၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၅ ၁၉ ၂၀၁၈

၁၀။ စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)


လူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
Cycle - 1

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်ဝက်ဆိုင်ရာလူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့နှံ့မှု		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြုစီစဉ်ရေးရာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျင့်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		၀၅/၀၉.၀၉.၂၀၁၆		
ခန့်အပ်	၂၀၁၄.၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဗွန်		ဘိုဝဇာ	ကျေးရွာ	ဝိတ်ဆင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်အပ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စန.	ပြီးဆုံးသည့်စန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၄.၁၆	၂၀၁၄.၁၆	၂ ဦး	၄၁ ဦး	၆၃ ဦး	ကျေးရွာ ၆၁ ဦး ဗမာ ၂ ဦး
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၄.၁၆	၂၀၁၄.၁၆	၄၅ ဦး	၄၉ ဦး	၉၄ ဦး	ကျေးရွာ ၉၃ ဦး ဗမာ ၁ ဦး
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၄.၁၆	၂၀၁၄.၁၆	၆ ဦး	၇ ဦး	၁၃ ဦး	ကျေးရွာ ၆ ဦး ဗမာ ၇ ဦး
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၆	၂၀.၈.၁၆	၁၁ ဦး	၂၉ ဦး	၄၀ ဦး	ကျေးရွာ ၃၈ ဗမာ ၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအစည်းအဝေး						



လူထုဝေပုံပြင်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

cycle - 1

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၈.၇၉	၁၂.၈.၇၉	၁၃ ဦး	၂၈ ဦး	၄၁ ဦး	၈၇၆ ၃၀ ၆၈၈ ၂
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၈.၇၆	၁၂.၈.၇၆	၁၃ ဦး	၂၈ ဦး	၄၁ ဦး	၈၇၆ ၃၀ ၆၈၈ ၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၈.၁၆	၁၀.၈.၁၆	၁၁ ဦး	၂၉ ဦး	၄၀ ဦး	၈၇၆ ၃၀ ၆၈၈ ၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၈.၁၆	၁၀.၈.၁၆	၁၁ ဦး	၂၉ ဦး	၄၀ ဦး	၈၇၆ ၃၀ ၆၈၈ ၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၉.၁၆	၁၇.၉.၁၆	၁၇	၂၄	၄၁	၈၇၆ ၃၀ ၆၈၈ ၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၁၁.၁၆	၁၇.၁၁.၁၆	၁၃	၁၆	၂၉	၈၇၆ ၃၇ ၆၈၈ ၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉.၁၁.၁၆	၂၉.၁၁.၁၆	၁၇	၁၆	၃၃	၈၇၆ ၃၇ ၆၈၈ ၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၁၆	၂၈.၁၂.၁၆	၂၆	၃၁	၅၇	၈၇၆ ၅၆ ၆၈၈ ၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၁.၁၇	၁၅.၁.၁၇	၂၈	၅၂	၆၅	၆၈၈ ၁

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပုံစံ၊ လက်ထောက်နည်းလမ်းနည်းလမ်းများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးပုံစံ/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၅၇၅၅၁၆၃၅၅၀၇			
နေ့စွဲ	- ၁၆.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	၀ စက်ဝန်း(၁) ၁ စက်ဝန်း(၂) ၂ စက်ဝန်း(၃) ၃ စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	- ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၂၈၀၇၀၁ ကျေးရွာ - ၆၂၈၀၆၁၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၇	၁၆.၁.၁၇	၂၂	၃၀	၅၂	၅၇၇ ၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၁၅	၃၉	၅၄	၇၇၆ ၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၇	၂၃.၁.၁၇	၂	၃	၅	၇၇၆ ၃ ၆၈ ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပီတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်ပီတီ၏ဆုံးဖြတ်ပုံကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၈	၄	၁၂	၇၇၆ ၁၀ ၆၈ ၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ပေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၉	၃၄	၄၃	၇၇၆ ၃၉ ၆၈ ၂

၆. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14-3-17	14-3-17	၅	၄	၂၁	ကရင် ၂၉ ဗဟို ၂
၆.၁။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14-3-17	14-3-17	၅	၄	၂၁	ကရင် ၂၉ ဗဟို ၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14-3-17	14-3-17	၅	၄	၂၁	ကရင် ၂၉ ဗဟို ၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	20-4-17	20-4-17	၃	၃	၁၄	ကရင် ၁၂ ဗဟို ၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	4-5-17	4-5-17	၈	၃	၁၄	ကရင် ၁၂ ဗဟို ၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15-5-17	15-7-17	၆	၆	၁၂	ကရင် ၁၀ ဗဟို ၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	20-6-17	20-6-17	15	14	29	ကရင် ၁၇ ဗဟို ၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	22-6-17	22-6-17	28	4၅	73	ကရင် ၆၇ ဗဟို ၄

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာပျိုးထောင်မှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင် ရှေးစစ်ဦးစစ်

နေ့စွဲ ၉. ၁၀. ၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) နှင့် စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြို့နယ် ဘိုးပဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု မဲလုံဂေါင် ကျေးရွာ သံဇွန်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၇	၉.၁၀.၁၇	၅	၈	၁၃	ကရင် - ၁၃	၁၉	၆၈.၄%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၅	၈	၁၃	ကရင် - ၁၃	၁၉	၆၈.၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၉	၆	၁၅	ကရင်- ၇၊ မိမိ- ၈	၁၉	
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၄	၅	၉	ကရင်- ၉	၁၉	၆၇.၆%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၁	၂	၁၃	ကရင်- ၁၃	၁၉	၆၈.၄%

Cycle-3

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၁၁	၂	၁၃	ကရင်- ၁၃	၁၉	၆၈.၄၂%	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၁၁	၂	၁၃	ကရင်- ၁၃	၁၉	၆၈.၄၂%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၁၁	၂	၁၃	ကရင်- ၁၃	၁၉	၆၈.၄၂%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄.၂.၁၈	၁၄.၂.၁၈	၄	၅	၉	ကရင်- ၉	၁၉	၃၁.၅၈%	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၃.၁၈	၂၃.၃.၁၈	၄	၂	၆	ကရင်- ၆	၁၉	၃၁.၅၈%	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃.၅.၁၈	၃.၅.၁၈	၇	၂	၉	မစာ- ၁ ကရင်- ၈	၁၉	၄၅.၃၅%	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၁၈	၂၅.၇.၁၈	၁၂	၈	၁၉	ကရင်- ၇	၁၉	၁၀၀%	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇.၈.၁၈	၇.၈.၁၈	၁၈	၈	၁၉	ကရင်- ၂၆	၁၉	၁၀၀%	

Cycle-4

ပုံစံ ၈ - ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်း အချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက် - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/ရုံးချုပ်/လက်ထောက်မှူး/လက်ထောက်မှူးများမှ စီမံကိန်းကော်မရှင်းအသင့်တော်ပြုစီစဉ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိဂံပုံစံ ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးချေးချုပ်/ရန်ကင်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး

ဖု.နံ ၀၉-၉-၂၀၁၈ ကော်မရှင်းအသုံးပြုပုံစံ ကော်မရှင်း(၁) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျွန်းဘော် ကျေးရွာအုပ်စု မာပိုင် ကျေးရွာ သံပြာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖု.နံ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဖု.	ပြီးဆုံးသည့် ဖု.	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေ အတွက် နှင့် လူမျိုးစု အမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၈	၁၆.၉.၁၈	၅	၈	၁၃	ကျွန်း-၁၃ -	၁၉	၆၈.၄%
၂။ ကျေးရွာမှ မြို့နေရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၈	၁၆.၉.၁၈	၅	၈	၁၃	ကျွန်း-၁၃ -	၁၉	၆၈.၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၈	၁၉.၉.၁၈	၇	၆	၁၃	ကျွန်း-၆ မာပိုင်-၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၈	၁၈.၁၁.၁၈	၀၈	၀၈	၀၈	၀၈	၀၈	၀၈
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေး အကြောင်းကြား သည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၈	၃၀.၁၂.၁၈	၇	၇	၁၃	ကျွန်း-၁၂ မာပိုင်-၁	၁၉	၇၂.၆%

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၉	၅.၂.၂၀၁၉	၈	၄	၁၂	ကျင်းဘ	ဗမာ-၁	၁၉	၆၃.၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၉	၅.၂.၂၀၁၉	၈	၄	၁၂	ကျင်းဘ	ဗမာ-၁	၁၉	၆၃.၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထား အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၉	၅.၂.၂၀၁၉	၈	၄	၁၂	ကျင်းဘ	ဗမာ-၁	၁၉	၆၃.၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၂.၂၀၁၉	၁၇.၂.၂၀၁၉	၁၃	၂	၁၅	ကျင်းဘ	-	၁၉	၇၈.၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၂.၂၀၁၉	၂၆.၂.၂၀၁၉	၁၀	၃	၁၄	ကျင်းဘ	-	၁၉	၇၃.၆%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၃.၂၀၁၉	၁၃.၃.၂၀၁၉	၉	၄	၁၃	ကျင်းဘ	-	၁၉	၆၅.၄%
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေး ခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၈.၂၀၁၉	၄.၈.၂၀၁၉	၁၀	၃	၁၃	ကျင်းဘ	-	၁၉	၆၅.၄%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၂၀၁၉	၁၈.၈.၂၀၁၉	၁၁	၆	၁၇	ကျင်းဘ	-	၁၉	၈၈.၈%

၁၁။ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) cycle-1

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်

နေ့စွဲ- ၂၀၁၄. ၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဧရာဝတီ၊ ဇွန်၊ ဖြနယ်-ဒဂုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- မင်္ဂလာဒုံ၊ ကျေးရွာ- မင်္ဂလာဒုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျွန်းစာရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာမလုံခြုံရေး၊ မြေသန့်ရှင်းသည်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပညာရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလေ့အကျင့်အစဉ်အလာအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အစားအသုံးစရိတ်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျွန်းစာရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာမလုံခြုံရေး၊ မြေသန့်ရှင်းသည်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပညာရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလေ့အကျင့်အစဉ်အလာအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အစားအသုံးစရိတ်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မူလတန်းကျောင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း (၆'x၄'x၆')	ကျား + မ		၁	၁၀၀,၀၀၀			၂၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ (၂၄'x၃၆')	ကျား + မ		၂	၅,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၃	ကျေးရွာအတွက် ကွန်ကရစ်ခရီးဖွဲ့ခြင်း (၃၂၀'x၃၆')	ကျား + မ		၃	၁၄,၇၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၄	မူလတန်းကျောင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း (၆'x၄'x၆')	ကျား + မ		၄	၅,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၅	မူလတန်းကျောင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း (၆'x၄'x၆')	ကျား + မ		၅	၄,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၆	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ (၂၄'x၃၆')	ကျား + မ		၆	၇,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၇	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ (၂၄'x၃၆')	ကျား + မ		၇	၈,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၈	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ (၂၄'x၃၆')	ကျား + မ		၈	၉,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅
၉	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ (၂၄'x၃၆')	ကျား + မ		၉	၇,၀၀၀,၀၀၀/၂၆၂	၂၅၄	၅၂၁	၇၇၅

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	livid: hoods (Non-Agriculture)
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	livid: hoods (Agriculture)
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	Agriculture
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	livid: hoods (non-Agriculture)
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ		Educator

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၄.၂၀

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) Cycle-၇

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- စော့၁၄၅၂၀၆

နေ့စွဲ- ၁၇.၇.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်- ဗွဲ့ မြို့နယ်- အီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု- မာန်ဂေါင် ကျေးရွာ- မာန်ဂေါင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

<u>သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>စီးပွားရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>ကျေးရွာအုပ်စုအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>စီးပွားရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>ခလေးပညာရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအား အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>အစားအသုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

<u>သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>အစားအသုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>ခလေးပညာရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>စီးပွားရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>စွယ်စုံကျွမ်းကျင်ရေးအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>ကျေးရွာအုပ်စုအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
<u>ကလေးများကျောင်းအား အားပေးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ Cycle - 2

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဧကစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေစိုက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ				262	252	514
၂	ရွာလယ်မှာ ရေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ				262	252	514
၃	ဥစ္စာစွမ်းအားကုန်လက်လှမ်း	ကျား + မ				262	252	514
၄	ဥစ္စာစွမ်းအားဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ				262	252	514
၅	ဥစ္စာစွမ်းအားစိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ				262	252	514
၆	ဆေးဝါးဆိုင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ				262	252	514
၇	ဆေးဝါးဆိုင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ				262	252	514
၈	ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ				262	252	514
၉								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	Anti roads (Non-Agriculture)
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	Roads (Non-Agriculture)
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား	Agriculture
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	Livelihoods (Non-Agriculture)
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	Health
၆	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	Education

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ကျော်စင်စွာ ----- လက်မှတ် ----- CS ----- ဝန်.ရံ ----- 17.1.17 -----

Cycle - 3

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ထွက်နှုန်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်စင်ချိုဝင်း

နေ့စွဲ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဂန်း(၁)
 ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ဗွင် မြို့နယ် ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဲလ်ဒါ ကျေးရွာ အံဖြူ ရေကန်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာချင်း ဆက်လက် မရှိသည့် အခက်အခဲ	၁	ရွာချင်း ဆက်လက် မရှိသည့် အခက်အခဲ
၂	စာသင်ကျောင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	၂	ရွာလယ်လူထုများ ရှေးဆောင် မရှိသည့် အခက်အခဲ
၃	ရွာလယ်လူထုများ ရှေးဆောင် မရှိသည့် အခက်အခဲ	၃	စာသင်ကျောင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၄	ဆိုင်ကမ်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	၄	ဆိုင်ကမ်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၅	ကျွန်းမာရေး အသိပညာမရှိသည့် အခက်အခဲ	၅	ကျွန်းမာရေး အသိပညာမရှိသည့် အခက်အခဲ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချင်း ဆက်လက် ရှိလာရမည်	၁	ရွာချင်း ဆက်လက် ရှိလာရမည်
၂	စာသင်ကျောင်း ရှိလာရမည်	၂	ရွာလယ်လူထုများ ရှေးဆောင် ရှိလာရမည်
၃	ရွာလယ်လူထုများ ရှေးဆောင် ရှိလာရမည်	၃	စာသင်ကျောင်း ရှေးဆောင် ရှိလာရမည်
၄	ဆိုင်ကမ်း ရှိလာရမည်	၄	ဆိုင်ကမ်း ရှိလာရမည်
၅	ကျွန်းမာရေး အသိပညာ ရှိလာရမည်	၅	ကျွန်းမာရေး အသိပညာ ရှိလာရမည်

Cycle-3

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြေသား၊ ပရိယာယ်၊ ရေကန်လှုပ်ခြင်း	က + မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၆၄ ဦး
၂	ရွာပယ်လှုပ်ရွာ၊ ရေဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ		၆၄ ဦး
၃	စာသင်ကျောင်း ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ		၆၄ ဦး
၄	ဆိုင်ရာ မီးတပ်ဆင်ခြင်း	က + မ		၆၄ ဦး
၅				

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုး သား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော့ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုစီမံခြင်း	က + မ	ကျန်းမာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်စွန်း လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

Cycle-4

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- **ဦးဝင်းကျော်မင်း**

နေ့စွဲ- **၁၆-၉-၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်- **မွန်** ဖြန့်နယ်- **အိမ်** ကျေးရွာအုပ်စု- **မဲလဲဂေါင်** ကျေးရွာ- **သံဖြူရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

မူလကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ခရီးများ၊ အသက်အရွယ်အရပ်ရပ် ၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာလမ်းအားဖြင့်အောင်မြင်စွာ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး များကိုဆွေးနွေးဖွဲ့စည်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊ ဂျင်းမာ၊ ကျေးရွာ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ သွားလာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဂျင်းမာ၊ သွားလာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

မူလကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ခရီးများ၊ အသက်အရွယ်အရပ်ရပ် ၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာလမ်းအားဖြင့်အောင်မြင်စွာ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး များကိုဆွေးနွေးဖွဲ့စည်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊ ဂျင်းမာ၊ ကျေးရွာ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ သွားလာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဂျင်းမာ၊ သွားလာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ၁၁၃၂ နာမည် အခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခွင့်ရမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

Cycle-4

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မြို့ရိုးမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းခြင်း	ကျား + ၁	စက်မှု/အလုပ်သမား	၁	၇၃၅၅၁၁၅	၅၀	၄၄	၉၄
၂	မြို့နယ်ကုမ္ပဏီများအားလုပ်ငန်းခြင်း	ကျား + ၁	အခြား	၂	-	၅၀	၄၄	၉၄
၃	မြို့နယ်အတွင်း အစားအသောက်ဆိုင်များ	ကျား + ၁	ယူဗဟု	၃	-	၅၀	၄၄	၉၄
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့ရိုးမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းခြင်း	ကျား + ၁	စက်မှု/အလုပ်သမား
၂	မြို့နယ်ကုမ္ပဏီများအားလုပ်ငန်းခြင်း	ကျား + ၁	အခြား
၃	မြို့နယ်အတွင်း အစားအသောက်ဆိုင်များ	ကျား + ၁	ယူဗဟု
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စင်စွာ လက်မှတ် ဇေ နေ့စွဲ ၁၆.၉.၂၀၁၈

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးဇာတိဌာနမှူးကြီးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဌာန
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စာတမ်း)၊
 ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးဇူး - သံမြချောင်း

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ကျေးဇူးနယ် - မဲလံဂေါင်

ဂျာနယ် - ၁၆.၉.၂၀၁၉

အခမ်းအနားနှင့် ပွင့်မြင်ခြင်း

△ ကျေးဇူးရွာရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း ။

△ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြပါသည်။

△ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းအရာ ရှင်းပြပါသည်။

△ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရိုက်ကောက်ပုံစံ၊ အစည်းအဝေးနှင့် နည်းလမ်း၊ အကြံပေး
 အဖွဲ့များ အကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

△ စီမံကိန်းစာတမ်းစာတမ်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း ။

△ ရေဖျော်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း ။

△ ကျေးဇူးရွာကျေးဇူးရွာအဖွဲ့အစည်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း ။

△ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးအမြတ်များ ရှင်းပြခြင်း ။

△ ကျေးဇူးရွာရွာဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရပ်များ၊ လိုက်နာရန်နှင့် အရေး
 ရန်အချက်များ ရှင်းပြခြင်း ။

△ ကျေးဇူးရွာရွာဝန်ထမ်းအား မဲလံဂေါင်ရွာချယ်ခြင်း ။

△ PRA လုပ်ငန်းများ အဖွဲ့ခွဲဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ

△ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

