

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း )



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်**

ရွှေပန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေပန်းကျေးရွာ ၊ မြောင်မြို့နယ်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်-ဒေါ်ယဉ်ဝင်းသန့်  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည်-ဦးဝေယံပိုင်စိုး  
၂၀၁၇ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ၊၁၇ရက်



## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဝန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇောင်မြို့နယ်၊ ရွှေဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



- အညွှန်းများ -
- +++++ မီးဂုဏာလမ်း
  - ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း
  - ကန္တာရလမ်း
  - ▭ (Red) ကျေးရွာအုပ်စု
  - ★ ကျေးရွာ
  - ~~~~~ (Blue) မြစ် (ချင်းရွှေမြစ်)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) ရွှေပန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရွှေပန်းရွာသည်ပုဂံခေတ်နှောင်းပိုင်းလောက်ကစ၍တည်ရှိခဲ့သောရွာဖြစ်ပါသည်။ အလောင်းစည်သူမင်းတရားကြီးလက်ထက် ဖောင်တော်ဖြင့်လှည့်လည်ရာတွင် ရွာသူကြီးသမီးမှ ရွှေပန်းခိုင် ငွေပန်းခိုင်များကို ဘန်းထဲတွင်ထည့်၍ ဆက်သခဲ့ရာမှ ရွှေပန်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမရွှေဘန်းရွာမှာ ယခုပေါင်းဝကုန်းတောနေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ရေတိုက်စားရာမှ ဒုတိယနေရာသို့ ရွှေပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရာရွှေပန်းဟုခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနေရာမှာယခုရွာကုန်း ဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဝိုင်းမှာ ရွာဦးဘုရားအဖြစ်တည်ရှိပြီး ထိုနေရာတွင် ရေရှားမှုကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် နီးရာသို့ ရွှေပြောင်းခဲ့သည်။ ယခုရွာတည်နေရာသည် တတိယနေရာဖြစ်ပြီး ယခုတိုင် ရွှေပန်းဟုခေါ်တွင်နေပါသည်။ ယခုရွှေပန်းရွာသည် ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့တို့ စခန်းချ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး စစ်ဘေးဒုက္ခများကိုခံစားရသောရွာဖြစ်သည်။ ဒုက္ခများခံစားရသော်လည်း ရေမြေရာသီဥတု ကောင်းမွန် သဖြင့် ယခုတိုင်တည်မြဲနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၀၀	၈၅၇	၉၂၈	၁၇၈၅

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ				

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၈၂
မသန်စွမ်း	၄
အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၉၅

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	✓	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	ဘက	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	နွား ၊ ဆိတ် ၊ သိုး	ဆီစက်	ကူလီ(လက်လုပ်လက်စား)
နေကြာ၊ ဂျုံ	ဝက် ၊ ကြက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
နှမ်း၊ ငရုတ်		ကုန်စုံဈေးဆိုင်	
စပါး		လိုင်းကား (မှန်လုံ)	
		ဆန်စက်	
		ချွေလှေ့စက်	
		မြေပဲခွဲစက်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၀၀ ဧက (စပါး)	မရှိ	မရှိ	ရှိ	၁၃	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ဆီစက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ပဲခွဲစက်	ကုန်စုံဆိုင်
အရေအတွက်	၂၅	၁၅၀	၁	၃	၃	၅
	ချွေလှေ့စက်	ဆန်စက်				
အရေအတွက်	၂	၁				

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ဝက်	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၀	၁၅၀	၁၅၀	၃၀	၄၅၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	-	၁၅၀	၁၀	၁၅၀	၃	၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံsocial map/ Resource map)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၇၀	၁၀၈	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၇၀	၁၀၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ၊သတ်မှတ်ခြင်းကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွေ့ဒီန်(seasonal calendar)	၁၆.၉.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၇၂	၁၁၀	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ပွဲတော်များ၊ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုးသား/သမီးပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား(Acceses and Control)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၇၀	၁၀၈	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၆.၉.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၇၀	၁၀၈	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၉.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၇၂	၁၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများနီးတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီး အုပ်စု		၂၄၁	၂၄၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသား အုပ်စု	၁၀၉		၁၀၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၁၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၀၉	၂၄၁	၃၅၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၁၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၀၉	၂၄၁	၃၅၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း





**သုံးသပ်ချက်**

**လူနေထိုင်မှုပုံစံ-** ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုများသည်စုစီပြီးအကွက်ကျပုံဖော် နေထိုင်ကြပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-**ရွာတွင်းလမ်းများသည်မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင်း လမ်းများမှာ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ လမ်းများပြုပြင်နိုင်လျှင် ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား ဘဝများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး လာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာလည်း ကတ္တရာလမ်းများ ဖြစ်သဖြင့်သွားလာရ လွယ်ကူမှု ရှိပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-နာမကျန်းဖြစ်မှုများကို** ကျေးရွာတွင်းရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ယူသောက် သုံးကြရ ပါသည်။ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလိုအပ်ပါသည်။ရွာတွင်းတွင်အရပ်လက် သည်များဖြင့်သာ အဆင်ပြေသလို မွေးဖွားနေကြရပါသည်။

**သောက်သုံးရေ-**ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် အင်္ဂါစီတွင်း များမှ ရေများသည် ငံ့ သောကြောင့် အသုံးပြု၍မရပါ။သောက်ရေကိုရွှေ့ပန်းကျွန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ရေခပ်ရပါသည်။ယခုအခါ လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ရေကန်တည်ဆောက်ခါ တစ်ရွာလုံး ရေပေး ဝေရေးရှိပြီး ရေချို ရေပိုက်လိုင်းရှိသည်။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေရရှိသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို မိသားစု များအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ ရေခပ်ရန်အချိန်ကုန်သက်သာသဖြင့် အခြားဝင်ငွေတိုး လုပ်ငန်း များကို အချိန်ပေး၍ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ရေကန်မှာအနည်းငယ်သေးသဖြင့် ရေလုံလောက် စွာရရှိရန် တခါတရံအခက်အခဲရရှိပါသည်။ဆင့်ပွားရေကန်တည်ဆောက်လျှင် ပို၍ အဆင် ပြေပါသည်။

**အခြား-**ကျေးရွာတွင် ဒုတိယနှစ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ညအချိန်တွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာ နိုင်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းလဲ မြင့်မားလာပါသည်။ မကျည်းဘုတ်ပရိမ္မကားလမ်း သည် ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းသည် ရွာမြောက်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ စာသင် ကျောင်း ခြံစည်းရိုးလုံခြုံမှုမရှိသဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံမှုအားနည်း ပါသည်။

**စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်-**လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ပဲအမျိုးမျိုး စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုး ထုတ်ယူ ကြပါသည်။ဝက်၊နွား၊များကိုလည်း တနိုင်တပိုင်သာမွေးမြူကြပါသည်။အများအပြားမမွေးမြူနိုင်ခြင်းမှာ စားကျက်မြေ ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းမြစ်များဖြစ်သော သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်းသော ရာသီတွင်ဝင်ငွေလျော့ကျပြီးကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးထိခိုက်မှုရှိသည်။

**အရင်းအမြစ်နှင့် ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ-** စိုက်ပျိုးရေးဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသဖြင့် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေပြုပြင်နည်းနှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်

နည်းများလည်း စနစ်တကျရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စက်ပြင်၊ ဝပ်ရှော့၊ စက်ချုပ်သင်တန်းများကိုလည်း ကျေးရွာအတွင်းပိုချသင့်ပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာဓနအင်အားပြုဖွယ်အား

ကျေးရွာ - ရွှေပန်း      အုပ်စု - ရွှေပန်း      ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၆.

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေဧက ၂၀-၃၀ ဝန်းကျင်၊ နွား ၄၂ ကောင်၊ ထွန်စက်၊ ကွန်ဒေါင်း၊ နံရံတိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်း။	၁၅	၁၀ %
အလယ်အလတ်	- မြေဧက ၅-၁၀ ဝန်းကျင် - နွား ၂၂ ကောင် - ထရိုက်ကား သွပ်မီး - ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း	၈၅	၁၅ %
နွမ်းပါး	- မွေးမြူရေး အနည်းငယ် - နွား ၂၂ ကောင်၊ လှည်း - ထရိုက်ကား သွပ်မီး	၁၁၀	၂၅ %
အလွန်နွမ်းပါး	- လက်လုပ် လက်စား - ထရိုက်ကား မီး၊ ထရိုက်ကား - မွေးမြူရေး အနည်းငယ်	၁၉၀	၅၀ %
စုစုပေါင်း		၄၀၀	၁၀၀ %

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်အေးအေး  
လူမှုစီးပွားရေးဦးစီးဌာန

ဥစ္စာဓန အင်အား ပြုဖွယ် အသုံးသပ်ချက်

-ဥစ္စာဓန ခွဲခြားမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင့်(၄)ဆင့် ပါရှိသည်။

ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်ချမ်းသာ၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးဟူ၍ ဖြစ်သည်။

-ချမ်းသာသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅)အုပ်စုရှိသည်။ မြေဧက (၃၀)၊ နွား (၄)ကောင်၊ ထွန်စက်၊ ထွန်ဒေါင်း၊ နံရံတိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်း တို့ပါဝင်သည်။

-အလယ်အလတ် ချမ်းသာအဆင့်တွင် မြေဧက (၁၀) ဝန်းကျင်၊ နွား (၂) ကောင်၊ ထရိုက်ကား၊ သွပ်မီး၊

ဆိုင်ကယ် ၊ လှည်းတို့ပါဝင်သည်။ အိမ်ခြေ (၈၅) ခုရှိသည်။

-နွမ်းပါးသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် မွေးမြူရေး အနည်းငယ် ၊ နွား (၂)ကောင် ၊ လှည်း ၊ ထရိုကာ သွပ်မိုး နှင့် အိမ်ထောင်စု (၁၁၀)ရှိသည်။

-အလွန်နွမ်းပါးသော အဆင့်တွင် လက်လုပ်လက်စား ၊ ထန်းလက်မိုး ထရိုကာ ၊ မွေးမြူ ရေးအနည်းငယ်ရှိ သည်။ (ဥပမာ - သိုး ၊ ဆိတ်မွေးမြူခြင်း )

-အိမ်ထောင်စု (၁၉၀ )ခန့် ရှိသည်။

## ၆.၃ ၊ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး-ရွှေတုံး

ကုသီခွင်ပြဿနာ

ရက်စွဲ - 16.12.20

၀၃	အကြောင်းအရာ	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	ပုံနှိပ်	အဓိကပြဿနာများ
၀၁	ကုသီဥတု												ဦးနှောက်ကျေးဇူးကွင်းလမ်း ဆွေးနွေးဆွေးနွေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲ/အပွား	အပွား	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	ပဲပျိုးစိုက်	- ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအခက်ခဲ - မိုးကုန်ရက်ကျစဉ် ခိုက်ပျိုးမှု သင့်အခက်ခဲ - ခိုက်ပျိုးမှုကို ခိုက်ပျိုးမှုကို အထူးသတိပြုစိုက်ပျိုးရန်
၃	မွေးမြူရေး	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	ဝက် ဆိုး ဆိတ်	- မိုက်ကျသော ကလေးများ - မွေးမြူရေး နည်းပညာအခက်ခဲ
၄	ရွှေမြောင်းလုပ်သား												- စိမ်းစွာ မြေပုံ နားဆိုင် မြောင်းရွှေလုပ်ငန်း
၅	ရေပျိုမှု	တစ်နှစ်တစ်လုံး ရေပျို										- ရွှေကုသီရေပျိုလျှင် အောက်ဆုံးဆုံးရန် ရေပျိုမှု - ရွှေကုသီရေပျိုလျှင် ရွှေကုသီရေပျိုလျှင်	
၆	ပွဲတော်များ	-	-	တရား ဆေးပွဲ	-	-	-	-	ကလေးပွဲ	-	-	-	

အချက်များ - ရေပျို အဘယ်တော့  
 မိုးရွာ နှစ်ကျ ရွှေမြောင်းလုပ်သား  
 ရေကြီး

ကုသီပုံပန်းများ - ကျေးဇူး  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သက်စွန်း

## သုံးသပ်ချက်

**ရာသီဥတု-** နွေရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရေးစတင်သော ကာလဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၏ အဓိကဖြစ်သော ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရေကြီးသော ကာလပါဆို /ဝါခေါင်လများတွင် အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်သာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားရှိသည်။မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာတွင်း၌ တစ်ချို့လမ်းနေရာများတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-** အဓိက စိုက်ပျိုးရေးမှာ ပဲအမျိုးမျိုး နှင့် မြေပဲဖြစ်သည်။ ရိတ်သိမ်းသော ကာလတွင် တောင်သူလုပ်ငန်းများကို ရိတ်သိမ်းပြီးစီးသဖြင့် ကျေးရွာရှိလူများ (တစ်ချို့)လုပ်ငန်းနည်းပါးမှုကို တွေ့ရသည်။ သခွားစိုက်ပျိုးမှု အနည်းငယ်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများနှင့် မျိုးကောင်းမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲများရှိသည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှု နောက်ကျသည့်အခါတွင် စိုက်ပျိုးရေး နှောင့်နှေးမှုများ တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးမှု နောက်ကျခြင်းမှာ မိုးကျနောက်ကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

**ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား-**ကျေးရွာတွင်သီးနှံများရိတ်သိမ်းချိန်၌အလုပ်အကိုင်ပေါများပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ပြာသို ၊တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလများတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသောကြောင့် အခြားကျေးရွာ /မြို့ များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**မွေးမြူရေး-**ဝက် ၊ သိုး ၊ ဆိတ် တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူကြသည်။ မိုးကျသော ကာလတွင် သိုး / ဆိတ်များ ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။ မွေးမြူရေးအတွက် သီးသန့် ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ အစည်းအဝေးများ ၊ သင်တန်းများ ပေးရန် လိုအပ်သည်။

**ရေရရှိမှု-**နွေရာသီရေရှားပါးချိန်တွင် ရေအလုံအလောက်ထားသိုရန်ရေစင်လိုအပ်သည်။ လက်ရှိရေစင်သည် ရေအများအပြားသိုလှောင်ရန် ဂါလံအများအပြား မဆန့်ပါ။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအလုံအလောက်ရရှိနိုင်ရန် ဆင့်ပွားရေကန် ထပ်မံတည်ဆောက်သင့်ပါသည်။

**ပွဲတော်-**တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလများတွင်ဘုရားပွဲ၊ပဌာန်းပွဲ၊တရား ပွဲ၊နတ်ပွဲများရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ပွဲတော်ချိန်များတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။



၆.၅။ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်




အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ(ပန်းကားချပ်)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြောက်ပိုင်း

ကျေးရွာ - ရွှေပန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေပန်း

ရက်စွဲ 16.12.2016



- အညွှန်း
- အရေးပါဆုံး
  - ဒုတိယ အရေးပါဆုံး
  - တတိယအရေးပါဆုံး

ကူညီပံ့ပိုးသူများ  
ကျေးရွာယူစု

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ခင်အောင်  
ယူစုစည်ရုံးမှ

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ဇယားသုံးသပ်ချက်

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ကူညီရေးအသင်း ၊ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့သည် တစ်ရွာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။
- မီးလင်းရေးကော်မတီ / ရေကော်မတီတို့သည် ဒုတိယအရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။
- တတိယအရေးပါဆုံး အဖွဲ့ကလေးများလည်းရှိသည်။ (ဥပမာ -မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ၊ အမျိုးသမီး ရေးရာ ၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့ )
- ကျေးရွာအပြင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသော အရေးပါဆုံးအဖွဲ့များမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ၊ မြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် စိုက်ဘဏ်ရုံးတို့ဖြစ်သည်။
- မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နှင့် မြို့နယ် ဘဏ် ၊ မြို့နယ် Pact Myanmar မှာ တတိယအရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်မှာ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

စက်ကိုင်: တိုင်းဒေသကြီး: မြောက်မြန်မာ

ကျေးရွာ - ရွှေပန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေပန်း

ရက်စွဲ - 16.12.2016



အညွှန်း: — အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

ကူညီပံ့ပိုးသူများ: ကျေးရွာလူထု

မှတ်တမ်းတင်သူ: မော်တူအိုင်  
ဖုန်းနံပါတ်: ၉၅၅၅၅၅

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၁၀)ဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

-အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၁၀)ဆင့် သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရေးဦးဆောင်မှု ၊ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ပါဝင်မှု အားနည်းနေပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင် နည်းပါးပြီး အိမ်ထဲတွင် လုပ်ရသော အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် ဆုံးဖြတ် နိုင်မှုများတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှု မရှိပါ။

-အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြဲလိုလို လုပ်ကိုင်နေကြရသည်ဖြစ်ပြီး ဦးဆောင်ရပါသည်။

-အမျိုးသားများထက် အတန်းပညာ အတော်များများ နေခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် လုပ်အားခတန်းတူပေးပြီး အမျိုးသမီး သီးသန့်ပညာပေးအစီအစဉ်နှင့် အမျိုးသားများက လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးရမည်။

**၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ**

**အမျိုးသမီးတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ**

၁။ လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် ပညာရေး နှောင့်နှေးခြင်း။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲ၍ မိုးရွာသောအခါ လမ်းမကောင်းခြင်း။

၃။ ဆေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲခြားသို့ သွားကုသရခြင်း။

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်း။

၅။ မြေရေကန်မရှိခြင်းကြောင့် နွေရာသီတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။

**အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ**

၁။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များ စာဖတ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့် အခက်အခဲကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၃။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် တခြားနေရာသို့ သွားရောက်ကုသရခြင်း။

၄။ ရေပေးဝေရေးလုံလောက်မှုရှိစေရန် ရေစင်ထပ်မံ၍ လိုခြင်းအခက်အခဲ။

၅။ စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် အစည်းအဝေးနေရာခက်ခဲခြင်း။

**၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသမီး များ မျှော်မှန်းချက်များ**

၁။ အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးလင်းစေရန်။

၂။ ဆေးပေးခန်း ရှိရန်။

၃။ ရွာတွင်းလမ်းများရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရန်။

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးများကာရံပြီးရန်။

၅။ စုရပ်ဆောင်ရှိရန်။

**အမျိုးသားများ မျှော်မှန်းချက်များ**

၁။ အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီးလင်းစေရန် ။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ အားလုံးရာသီမရွေးကောင်းမွန်ရန်။

၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံပြီးရန်။

၄။ စုရပ်ဆောင်ရှိခြင်း။

၅။ ဆေးပေးခန်းရှိရန်။

**၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော အဆိုပြု လုပ်ငန်းစဉ်များ**

**အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ**

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း၊

၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊

၃။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊

၄။ စုရပ်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

**အမျိုးသားများ အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ**

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း၊

၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊

၃။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊

၄။ စုရပ်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊

**၆.၁၀-အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ( အမျိုးသား +အမျိုးသမီး )

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း၊( အမျိုးသား +အမျိုးသမီး )

၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊( အမျိုးသား +အမျိုးသမီး )

၃။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊( အမျိုးသား +အမျိုးသမီး )

၄။ စုရပ်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းတတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ န့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ရွှေပန်း ကျေးရွာ ။ ရွှေပန်း ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		ဟုတ်	မဟုတ်	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး ၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရော က်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင် ရွက် မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
(၁) အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပေးခြင်း




ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပြုစုသူ - ဒေါ်သဉာနိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇.၁။ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇.၂။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဦးတင့်ဆွေ	၄၀နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	BA(his)	၀၉၇၉၀၈၄၄၄၃၈
၂။	ဒေါ်နုဝါ	၃၄နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	Sec(law)	၀၉၇၉၀၂၁၂၀၈၈
၃။	ဦးပေါ်ပြိုင်	၆၇နှစ်	အဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	
၄။	ဒေါ်သိမ့်သိမ့်စိုး	၃၁နှစ်	စာရင်း ကိုင်	အထက်တန်း	၀၉၇၉၇၃၃၀၃၂၇
၅။	ဦးပေါ်ကြည်	၆၂နှစ်	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ	BA(Geo)	၀၉၇၉၄၇၆၁၀၂၄
၆။	ဒေါ်မာမာသန်း	၅၄နှစ်	အုပ်စု ငွေထိန်း	အထက်တန်း	၀၉၇၉၈၈၄၀၁၄၈
၇။	ဦးအောင်နန်းဦး	၄၁နှစ်	အုပ်စုစာရင်းကိုင်	BA(Geo)	၀၉၄၀၀၄၆၄၈၄၂

၈။	ဒေါ်ခင်မြတ်လှ	၄၈နှစ်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉၉၆၇၄၉၃၆၀၃
၉။	ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး	၄၈နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	
၁၀။	ဦးညွန့်တင်	၃၈နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၇၉၈၈၂၄၅၉၇
၁၁။	ဦးခင်	၆၃နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	
၁၂။	ဦးလှဝေ	၄၇နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	BA(Geo)	၀၉၇၈၉၉၆၄၁၉၂
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေးမူ	၄၇နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၇၂၂၅၇၀၀
၁၄။	ဦးကျော်ဝင်း	၆၁နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ -ဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၇၅၆၉၄၅၅
၁၅။	ဦးတင်နိုင်ထွန်း	၃၉နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၃၁၃၈၀၃၃
၁၆။	ဒေါ်စန်းဝင်း	၅၆နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၉၂၆၁၂၇၀
၁၇။	ဦးကြင်သောင်း	၅၉နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	မူလတန်း	
၁၈။	ဒေါ်မြင့်မြင့်	၅၅နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၆၄၄၄၇၈၂
၁၉။	ဒေါ်ချိုအုန်း	၅၄နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	
၂၀။	ဦးမြင့်သန်း	၆၀နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မထက်တန်း	၀၉၇၆၆၈၂၈၉၄၂
၂၁။	ဒေါ်စန်းစန်းမော်	၄၈နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉၇၉၇၇၅၈၂၀၅
၂၂။	ဒေါ်နွယ်နွယ်အေး	၃၂နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အထက်တန်း	

**၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စက်ဝန်း(၁)**

Pan

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေခံအချက်အလက်အဖြစ်အသုံးပြုရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး  
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်  
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးရွှေဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် - ၀၅- ၇၅၄၂၆၆၇၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအေးမင်းခန့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ခက်	မြို့နယ် - မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၀၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၁၉	၉၃၉
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၀၅	၉၅

1758

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	







လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအသင်း (ကဏ္ဍအာဝဏ်းအင်း)
- (၂) ကျေးရွာအစည်းအရုံးကော်မတီ
- (၃) ကျေးရွာ ရေဓာတ်အားစိုက်ကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

*ဖွဲ့စည်း*  
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဌာန

လက်မှတ်

ဧည့်ပန်းတော့ရွာအုပ်စု  
နေ့စွဲ ၇.၂.၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးအေးမင်းစန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၄.၂.၁၆





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စက်ဝန်း(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်ဦး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၇၇၀၃၂၂၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သဉ္ဇာဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် ရွှေဘင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပန်း ကျေးရွာ ရွှေပန်း

၇။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မအူ</u>	<u>၄၀၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၀၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မအူ</u>	<u>၈၅၂</u>	<u>၉၂၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၀၅</u>	<u>၉၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
	၅.က			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၅.က		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) PACT - Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အုပ်ချုပ်ရေးဗျူး အမည် ဦးစိုးလွင်ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သန်းဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.12.2016

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၃)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။  
 ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်၊ ဦးလှိုင်ဦး၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၂၇၀၃၂၂၈၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ယုစင်အောင်၊  
 ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ဖြောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပန်း၊ ကျေးရွာ ရွှေပန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၀၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၄၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၈၅၇	၉၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၅	၉၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၁၁၈	မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဝက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၁၁၈		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်းမဝတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုဆို၊ အဘယ့်အတွက်အန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်၊ ရှိပါသလော။


၂၂ မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----  
(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ (ဆို)၊ ရွာအားဖြည့်စီမံကိန်း (ဆို)၊ စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(၈) -- Real Myanmar -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာမိမိအောင်

အမည် ဦးစိုးမွန်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၇.

လူထုဝေဟံရုံးမှူး

အမည် ခင်ယဉ်ဝင်းယဉ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၇ .

ဥပဒေရေးရာဌာနအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) စက်ဝန်း(၁)

လူထုပေးပို့မှုစာရင်းစာရင်းစာရင်း  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆၈၀

ပုံစံ ၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာဉ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့/စနစ်အမည် - ဦးဖောင်းမင်းခန့်

နေ့စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ခင်စဉ် မြို့နယ် - မြေဝ ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၅၀၅ ကျေးရွာ - ၆၅၀၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၇၂	၁၅၄	၂၀၆	
၂. ကျေးရွာပုံ ပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၆	၂၃.၂.၂၀၁၆	၁၁၀	၉၈	၂၀၈	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်  
 အစီအစဉ် ၂၀၂၃-၂၄

၆. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေခြင်း ရှောင်ကြဉ်ခြင်း						
၆.၁. ရေ/မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရှောင်ကြဉ်ခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ထိခိုက်မှု တားမြစ်ခြင်း လစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၇.၁. အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂. အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃. အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အညီအညွတ်စေခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝန်ထမ်းများအစည်းအဝေး						

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) စက်ဝန်း(၂)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သဏ္ဍိုင်

နေ့စွဲ 15.12.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ရွာငါး ကျေးရွာအုပ်စု ရွာငါး ရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.12.16	15.12.16	၁၃၈	၂၀၆	၃၄၄	၃၄၄   ၂၀၆
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.12.16	16.12.16	၉၅	၂၁၉	၃၁၄	၃၁၄   ၂၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.12.16	16.12.16	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂   ၂၀၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.1.17	3.1.17	၀၆	၀၆	၀၆	၀၆   ၀၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6.1.17	6.1.17	၁၂၆	၁၈၆	၃၁၂	၃၁၂   ၂၀၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.2.17	20.2.17	၄၅	၁၅၈	၂၀၃	၂၀၃   ၂၀၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ . .

၆.၂။ ယယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၂	၂၂	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယဝဗအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး					

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) စက်ဝန်း(၃)

လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဟန်ဝင်းသန်း

နေ့စွဲ ၁၆.၉.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် မြောက် | ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပန်း | ကျေးရွာ ရွှေပန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၇	၁၆.၉.၁၇	၁၁၄	၂၁၂	၃၂၆	၃၂၆   ၈၈၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၁၀၉	၂၄၁	၃၅၀	၃၅၀   ၈၈၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၁၀၉	၂၄၁	၃၅၀	၃၅၀   ၈၈၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၅၁	၁၆၀	၂၁၁	၂၁၁   ၈၈၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) စက်ဝန်း(၁)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

3

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာအုပ်စုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအေးမင်းစိန်

နေ့စွဲ 18.2.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) / စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကူဇီး မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတိုင်း ကျေးရွာ ရွှေတိုင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	၀ သောက်သုံးရေ ဗို့တိုက်အခဲ
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ

၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ  
ဇ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၀ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ

၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအခက်အခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ သောက်သုံးရေရရှိရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအဖွဲ့	သောက်သုံးရေရရှိရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၁၅၆၅
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၆,၈၀၀,၀၀၀	၁၅၆၅
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၆၅



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	မိုးရေဓာတ်ကန်တည်ဆောက်ရန်	မ	မိုးရေဓာတ်ကန်တည်ဆောက်ရန်	၃,၅၀၀,၀၀၀/-	၁၅၆၅
၅	ပို့သော်ရေကန်တည်ဆောက်ရန်	ကျား	ပို့သော်ရေကန်တည်ဆောက်ရန်	၇,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၅၆၅
၆	ကျိုင်းမာရေခံစားခင်းတည်ဆောက်ရန်	မ	ကျိုင်းမာရေခံစားခင်းတည်ဆောက်ရန်	၁,၅၀၀,၀၀၀/-	၁၅၆၅


ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ----- ၂၉.၉.၂၀၁၆

ဦးပေါက်ဦး

ဒေါ်ပုဂံ

ဦးတင်ဆွေ



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) စက်ဝန်း(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သဉ္ဇနာ

နေ့စွဲ ၀၆.၀၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြေဧရိယာ ၅၂၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို ကျေးရွာ ဗဟို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ စာဖတ်ခြင်း မဖြစ်နိုင်	၁ လျှပ်စစ်ဓာတ်မရရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ	၂ ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ
၃ ကျား၊မ ရေးဆေး ပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အခြား ဝန်ထောက်များ လာအေး ကုသခြင်း	၃ ဆေးခန်း မရှိခြင်းကြောင့် အခြား ဝန်ထောက်များ လာအေး ကုသခြင်း
၄ ရေအိုင် ဖောက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၄ ကျောင်း မြေခင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ အနည်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ အား မရရှိခြင်း	၅ မြေသား ရေကန် မရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း မဖြစ်နိုင်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိ	၁ အိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိ
၂ ကျေးရွာလမ်း အား လျှင်ကောင်းရန်	၂ ကျေးရွာလမ်း အား လျှင်ကောင်းရန်
၃ ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၃ ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၄ ရေစင်ဆေးအိတ် ရရှိရန်	၄ ကျောင်းမြေခင်း ရရှိရန်
၅ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ ရရှိရန်	၅ မြေသား ရေကန် ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချဲ့သွင်းခြင်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	၂၁,၂၅၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၂	ရွာတွင်း လမ်းပန်း ဖြည့်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	၂၁,၂၅၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၃	ကျောင်း မြေခင်း ရရှိ	စာမျိုးသမီး	၁၄,၅၀၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၅	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	စာမျိုးသား	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၈

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၂.၁၆

စာမူ ခေါ်ပုဂံ လက်မှတ် [Signature] ၁၇.၈ ၁၆.၁၂.၁၆

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကနှင့်အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒါ.ဝေလ်ရီဝ်ရီး</b>	
နေ့စွဲ <b>၀၇.၉.၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ်- <b>ခြောက်</b> ကျေးရွာအုပ်စု- <b>ရွှေစိန်</b> ကျေးရွာ - <b>၉၅၀</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြစ်တိုင်း ညှပ်စစ်မီး ဓာတ်လှောင်တန်း ခိုင်တေး သာဠိ အခက်အခဲ	၁ မြစ်တိုင်း မြစ်တိုင်းစေ ဓာတ်လှောင်တန်း ခိုင် တေးသာဠိ အခက်အခဲ
၂ ရွာတွင်းဖမ်းများ ရာသီဥဒ္ဓေ သွားလာရ ခက်ခဲ	၂ ရွာတွင်းဖမ်းများ ရာသီဥဒ္ဓေ သွားလာရော အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၃ ကျေးဇာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အခြားသို့ သွားရောက်ကုသရမည်အခက်အခဲ	၃ ကျေးဇာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အခြားသို့ သွားရောက် ကုသရမည် အခက်အခဲ
၄ ရွာတွင်း ရေပေးဝေရေးအတွက် ရေသိုဇာတ် ရန် ရေစင်ထပ်မံဖိအပ်ခြင်း	၄ ကျောင်းသား/သူတပေးများ၏ ယုံခြုံရေးအတွက် ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိသည့် အခက်အခဲ
၅ အစည်းအစား ကျင်းပရန် ရေလျှော်ဆောင် ခန်းမ မရှိခြင်း	၅ ကြေးသားရေလျှော် မရှိခြင်းကြောင့် မြေရှာသိမ့်တွင် ရေအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၆	၆

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြစ်တိုင်းစေ မြစ်တိုင်း (၂၄ နာရီ) ရရှိ ရမည်။	၁ မြစ်တိုင်းစေ မြစ်တိုင်း (၂၄ နာရီ) ရရှိရမည်။
၂ ကျေးရွာတွင်း အားလုံး ရာသီဥဒ္ဓေ ကောင်းမွန် သွားလာနိုင် ရမည်။	၂ ကျေးရွာတွင်း ဖမ်းများ အားလုံး ရာသီဥဒ္ဓေ ကောင်းမွန် သွားလာနိုင် ရမည်။
၃ ကျေးဇာရေး ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ရမည်။	၃ ကျေးဇာရေး ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ရမည်။
၄ ရေအညံ့အပူရောင် သို့မဟုတ် ခိုင်တေးခိုင်တေး ရေစင် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ရမည်။	၄ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ဖြစ်ရမည်။
၅ ရေလျှော်ဆောင် ခန်းမ ဖြစ်ရမည်။	၅ ကြေးသားရေလျှော် ဖြစ်ရမည်။
၆	၆



၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ရွှေပန်း

ကျေးရွာ..... ရွှေပန်း

နေရာ...ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရက်စွဲ.....၁၆ .၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁၀ :၀၀ မှ ၁၄ : ၀၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၁၁၄ မ -၂၁၂

ဆွေးနွေးချက်များ

- ❖ ကျေးရာတာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးဝေယံပိုင်စိုး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ဝင်းသန့် တို့မှ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယနေ့ ပြုလုပ်ရသော အစည်းအဝေးသည် တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြောပြသည်။ အဓိကအနေဖြင့် (၁) စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက် ပေးခြင်း (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း (၃) လူမှုဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ထားသည်များ ပြန်လည်သုံးသပ် အတည်ပြုခြင်းများ လုပ်ဆောင်မည်ကို တင်ပြပေးသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမှ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး များပြုလုပ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးမှသာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငွေတောင်းခံ၍ ရမည်ဖြစ် ကြောင်းရှင်းပြပေးသည်။
- ❖ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အနေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာဘာလဲ၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရလဒ်နှင့် စီမံကိန်းကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မှာလဲ စသည့်အချက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် မေးမြန်း၍ အဓိကလိုအပ်သည့်အချက်များကို စည်းရုံးရေးမှူးမှ ဖြည့်စွက်ရှင်း ပြပေးသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ၎င်းတို့သိရှိထားသည်များကို တက်ကြွစွာ ပြောပြပေးကြသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် ကျား-မရေးရာလိုအပ်ချက် (၆) ချက်ကို ကျေးရွာလူထုအား မေးမြန်း၍ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အကြောင်း

အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ထပ်မံ၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြမည်ကိုပြောသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံများနှင့် သင်တန်းများ ပေးခြင်း အကြောင်း လည်း ပြောပြပေးသည်။ ရန်ပုံငွေသည် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများက ထောက်ပံ့ငွေများကို စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်ရမည်။

❖ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ အပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်အား အသေးစိတ်ကို လက်ရှိ အကောင် အထည်ဖော်ပြီးခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှရှင်းပြပေး သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပေးသည်။

❖ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောပြပေး၍ ယခင်နှစ်မှလုပ်ဆောင်ခဲ့သော အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားမေးမြန်းရာမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီး အမျိုးသားစေတနာ့ ဝန်ထမ်းမှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှဦးမြင့်သန်းအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူတင်မြှောက်အတည်ပြုလိုက်သည်။

❖ ယခင်နှစ်မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆)မျိုး လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ရာသီခွင်ပြဿနာ ၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ပြဿနာ များကို ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြ၍ ဖြည့်စွက်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။

❖ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်များကိုအနှစ်ချုပ်ပေး၍ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား စည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာကော်မတီများရွေးချယ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အမျိုးသား ဦးမြင့်သန်း နှင့် ၊ မျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း တို့အဖြစ် ဒေါ်စန်းစန်းမော်နှင့်ဒေါ်နွယ်နွယ်အေးတို့အားအတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအား ၂၇.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်သဘောတူညီကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဒေါ်ယဉ်ဝင်းသန့်	ဦးတင့်ဆွေ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)	(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ရွှေပန်း

ကျေးရွာ..... ရွှေပန်း

နေရာ...ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရက်စွဲ.... ၁၇.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁၂ :၀၀ မှ ၃ : ၁၅

တက်ရောက်သူ ကျား -၁၀၉ မ -၂၄၁

ဆွေးနွေးချက်များ

- တာဝန်ကျန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ပေး၍ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။
- ပထမဦးစွာ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲ၊ စီမံကိန်းတွင် ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်လိုအပ်ပုံ ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး၍ ရှင်းပြပေးသည်။
- စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းထားသည့် အကာအကွယ် (၂) မျိုး ဖြစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ်များအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။
- ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဖိတ်ခေါ်၍ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ/မရှိ ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် အတည်ပြုသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိန်းရေးဆပ် ကော်မတီဝင် ဦးဌေးလင်းမှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ ဦးခင်အားဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါ သည်။ စုစုပေါင်း ကော်မတီဝင် (၁၉) ဦးအား ရွေးချယ်အတည်ပြု နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များမှ မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကျေးရွာလူထုသို့ တင်ပြပေးသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ရွှေပန်းကျေးရွာ၏ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှ တင်ပြခဲ့သော ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ကျေးရွာလူထုသို့တင်ပြပေးသည်။ လိုအပ်သည့်

ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစေသည်။ ထို့နောက် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအားပြောပြ၍ ပြန်လည်ခွဲခြားစေသည်။

အောက်ပါအတိုင်းအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း (၄) ခုရှိသည်။

(၁) ရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း

(၂) ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း

(၃) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း

(၄) စုရပ်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

- လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ပြောပြပေးသည်။
- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရရှိရန် မဲပေးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။ လူတစ်ယောက်လျှင် (၆) မဲ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေး (၁) အား (၃) မဲ၊ ဦးစားပေး (၂) အား (၂) မဲ ၊ ဦးစားပေး (၃) အား (၁) မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပေးပြီး သရုပ်ပြမှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုများမှ မဲပေးကြပြီး မဲရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် ရေတွက်စေသည်။ ဦးစားပေး (၁) မှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ဦးစားပေး (၂) မှာ တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ကျေးရွာ လူထုနှင့် ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအားမြို့နယ်သို့တင်ပြပေးမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် မြို့နယ်မှအတည်ပြုချက်ရရှိပါက ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင် (၁၉) ဦးအား အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဦးစားပေး(၁) အဖြစ် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်နိုင် ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ယဉ်ဝင်းသန့်

ဦးတင့်ဆွေ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ရွှေပန်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်းလမ်းများချင်းလမ်းခင်းခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	ကျားမ			
	၃ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄ စုရပ်အဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း		-	-	-
	၅		-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း များ (စက်ချုပ်၊ ဝပ်ရှော့၊ စက်ပြင်)	ကျားမ	-	-	ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန
	၂ စိုက်ပျိုးနည်းပညာသင်တန်း(ပိုးမွှား ကာကွယ်နည်း၊ မြေပြုပြင်နည်း)	ကျား	-	-	
	၃ မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူ ရေးဌာန
	၄		-	-	--
	၅		-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆေးခန်းမရှိ	ကျားမ	-		ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာန
	၂		-	-	
	၃		-	--	-
	၄		-		-
ပညာရေး	၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြင်း	ကျားမ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂		-	-	
	၃		-	-	-
အခြား	၁		-	-	
	၂		-	-	-
	၃		-	-	-