

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Village Development Plan)

လှေတင်ဦးကျေးရွာ၊ ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၆ရက်၊ မြောင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ


၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ဤ မြေပုံသည် အခြေခံမြေပုံအပေါ် အခြေခံထားသည်။

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃. အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က) ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာ

(ခ) လှေတင်ဦးကျေးရွာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ**

**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ လှေတင်ဦးကျေးရွာ၏ နောက်ခံသမိုင်း**

လှေတင်ဦးကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းက မကီစည်သူမင်းကြီးက ဖေါင်နဲ့ ရောဂတီမြစ်ကို လာရင်း ငါးမြောင်တောင်သူဌေးသမီးက ခေါင်းလျှော်နေရင်း မကီစည်သူမင်းကြီး၏ ဖေါင်မှာ ဆံပင်က သွားရစ်နေစဉ် မကီစည်သူမင်းကြီးက လိုက်ရှာရင်း ဖေါင်ကို မြောင်းကို ကပ်ရာတွင် လှေဦးတင်လို့ လှေတင်ဦးလို့ အမည်တွင်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၆	၃၅၇	၄၀၃	၇၆၀

လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၂	၂၀	၃၀	၅၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅	-	၁၅	၁၅
မသန်စွမ်း	၁၁		၁၉	၁၉
မြေယာမဲ့	၃၀	၁၂၁	၉	၁၃၀

ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
မြေပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	နေ့စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-
နှမ်း	နွား	-	-
	သိုး		

ကျေးရွာတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	လက်ငင်းတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၈၃ဧက	-	-	၇တွင်း	၁၀တွင်း
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဘုံပိုင်တွင်း	ကား(Light Track)	သုံးဘီး	ကား	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	၂၃တွင်း	၁စီး	၁စီး	၁စီး	၃စီး
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ဝက်	နွား	သိုး	ဆိတ်
အရေအတွက်	၁၀၇ စီး	၁၃၀ကောင်	ခိုင်နွား-၃၀၊ မွေးမြူရေးနွား-၇၀၊	၂၀၀ကောင်	၅၀ကောင်

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်	အုပ်စုတွင်ရှိ	၁ကျောင်း	ပန်ရုံ-၅ဦး၊ လက်သမား-၇ဦး၊	-	-
အရင်းအမြစ်	ဆိုင်ကယ် ဝပ်ရှော့	ပဲကြော်ဆိုင်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ကွမ်းယာဆိုင်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂ဆိုင်	၂ဆိုင်	၂ဆိုင်	၃ဆိုင်	၄ဆိုင်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA အကျဉ်းချုပ်)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်	တက်ရောက်သူ	အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
-----	-------------	--------	-------	------------	-----------------------

			အုပ်စု	ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှု ရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၇	၈	၁၅	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက် အ ဦး များ၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal ccalendar)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၇	၈	၁၅	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၃	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း  ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆ က်မှု (Venn Diagram)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းမျ ား မည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့် အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၉	၉	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ န်းတူအခွင့်အရေးရရှိ မှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင် မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၇	၈	၁၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုး သမီးအုပ်စု	-	၈၉	၈၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုး သား အုပ်စု	၃၉	-	၃၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၃၉	၈၉	၁၂၈	အကျိုးပြုပြီးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRAtools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



လှေတင်ဦးကျေးရွာ၏ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်များ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ရွာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းထားသောကြောင့်သွားလာရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်။ကျေးရွာသည်မြောင်ပရိမ္မကားလမ်းပေါ်တွင်ရှိခြင်းကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။

**သောက်သုံးရေး-**ကျေးရွာတွင်းသောက်သုံးရေးအတွက် ရေချိုတွင်း(၃)တွင်းရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် သောက်ရေ လုံလောက် စွာမရှိပါ။ကျေးရွာအနီးရေတွင်းမှ ရေကို ရေစင်တည်ဆောက်၍ အိမ်တိုင် ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းဆောင်ရွက်ပါက သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိပြီးရေခပ်ချိန် အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်မည်။ ကျန်းမာရေး အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကျန်းမာသောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကာ စီးပွားရေးကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်သည်။

**ကျန်းမာရေး-**ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် ဆရာမမရှိခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် မြောင်မြို့သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းရှိပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

**ပညာရေး-**ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာဖြစ်သည့်အတွက် အလယ်တန်းကျောင်းကို ဖွားစောနှင့် မြောင် မြို့သို့သွားရောက်ပညာသင်ယူနေကြပါသည်။ရွာတွင်မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိပါကကျောင်းသား များရွာတွင် ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိစေပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေကာမိဘများမှလည်းစိတ်ပူပန်မှုကင်းဝေး စေမည်ဖြစ်သည်။

**မီးလင်းရေး-**ကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး အကောင်အထည်ဖော်လျှပ်စစ်မီးများလင်းနေသော်လည်းအိမ်တိုင်းစေ့မီတာမတတ်ဆင်နိုင်သေး ပါတစ်ရွာ လုံးလမ်းမီးများလင်းနေခြင်းကြောင့်ညရေးညတာတွင်အမျိုးသမီးများ၊ကလေးသူငယ်များ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် မသန်စွမ်းများသွားလာရေးအတွက်အဆင်ပြေစေသည်။စီးပွားရေး၊လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေခဲ့သည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-**ကျေးရွာ၏ဘေးပတ်လည်တွင် စိုက်ခင်းများရှိပါသည်။ ပဲအမျိုးမျိုး၊နမ်း များစိုက်ပျိုး ကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များလိုအပ်နေပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိပါကသိန်အထွက်နှုန်းပိုမို မြင့်မားလာကာ ဝင်ငွေတိုးတက်စေသည်။

**အခြား-**ရွာတောင်ဘက်တွင် အင်းရှိသော်လည်း ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍မရပါ။ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် အခြားရွာမှာ လာရောက်၍ ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးရှိပါသည်။ရွာ၏ရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့်ဘုရားများ ရှိပါသည်။ရွာမြောက်ဘက်တွင်ဆင်ဂေါင်းတောင်ဘုရားများရှိပါသည်။ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်သုဿန်ရှိပါသည် ။ ကျေးရွာတွင် မီးသတ်ရေကန်များမရှိခြင်းကြောင့် မီးဘေးဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ညီမီးသတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။

**အခက်အခဲများ-**ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။ တစ်ရွာ လုံးမီးမလင်းနိုင်ခြင်း၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာရေး အတွက် အခြားသို့ သွားရောက်ခြင်း။စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦးမရှိခြင်း။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေး ခန်းမရှိခြင်း။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များလိုအပ်နေပါသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ

ရာသီခွင်ပြဇယား													
လေးဦး - လေတင်ဦး												ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၇	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	ဧပြီ	စောသင်	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အဓိက အခက်အခဲ
၁	ရာသီဥတု												- မိုက်ပျိုးရေးအတွက် မိုက်ပျိုးရိတ်စား နည်းပါးခြင်း၊ မိုးအသီးဖျက်ပျက် ကျရခြင်း၊ မိုက်ပျိုးရိတ်စား - အားလျှော့ခြင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး			-									- ကျန်းမာရေး ကြိုကာလွယ်လျှင် အသီးအနှံများ ပြုစုခြင်း
၃	မွေးမြူရေး												- ရေခဲ/ကျွေးမွေးခြင်း၊ မိုးအားလျှော့ခြင်း၊ တစ်ချို့က နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခြင်း
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												- ရေခဲ/ကျွေးမွေးခြင်း၊ မိုးအားလျှော့ခြင်း၊ တစ်ချို့က နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခြင်း
၅	ကျန်းမာရေး	-	-	-				-	-	-	-	-	- ရေခဲ/ကျွေးမွေးခြင်း၊ မိုးအားလျှော့ခြင်း၊ တစ်ချို့က နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခြင်း
၆	ဝင်ငွေ - ထွက်ငွေ												- နှစ်စဉ် ဝင်ငွေရရှိခြင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ပြုစုခြင်း
၇	သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း												- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ပြုစုခြင်း

**အညွှန်း**

- = နေသာ
- = မိုးရွာ
- = နှင်းလျှာ
- = ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျော့ဆေးယွန်းတုပ်ရေး
- = စိုက်ပျိုး
- = သီးနှံသိမ်း
- = ရေဖျင်းတိုက်
- = ပြုပြင်
- = လမ်းကောင်း
- = လမ်းမကောင်း
- = ဝင်ငွေချွေး
- = ဝင်ငွေနည်း
- = ထွက်ငွေ

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

**ရာသီဥတု**-တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလများတွင် နေအလွန်ပူပြင်းပါသည်။ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများတွင် မိုးများစတင်ရွာသွန်းပါသည်။ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လ၊တော်သလင်းလများတွင် မြစ်ရေများတိုးလာပါသည်။ သီးတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးရာရွာခြင်း၊နှင်းကျခြင်းများရှိပါသည်။ နတ်တော်လ၊ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလများတွင် နှင်းကျပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး**- တပေါင်း၊တန်ခူးလတွင် မြေနုကျွန်းပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများ ရိတ်သိမ်း ပါသည်။ ကဆုန်လသည် ကုန်းပေါ်တွင် မြေပဲ၊ပဲစင်းပုံစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလ များတွက် ကုန်းမြေပဲစိုက်ပျိုးကြပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင် ကုန်းမြေပဲရိတ်သိမ်း ပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြေနုကျွန်းပေါ်တွင် မြေပဲ၊မတ်ပဲများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင် ဆေးဖြန်းခြင်း၊ မြေပြင်ခြင်း၊ပေါင်းနတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များခက်ခဲခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်များ လိုအပ်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများလိုအပ်နေပါသည်။

**မွေးမြူရေး**-နွား၊သိုး၊ဆိတ်၊ဝက်များတနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပါသည်။တိရစ္ဆာန်များတွင် ကျရောက်သော ရောဂါများကို မသိခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်များဆုံးရနေရပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**-ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လများတွင်မိုးရွာခြင်း၊မြစ်ရေတက်ခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပြီး၊ကျန်လများတွင် လမ်းကောင်းမွန်များသည်။

ကျန်းမာရေး-ယင်လုံအိမ်များလုံလောက်စွာမရှိခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းကာလဖြစ်ရေတက်ချိန်တွင် ခြင်္သေ့များ ပေါက်ဖွား သောကြောင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ရာဂါ များဖြစ်ပွားပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် မြောင်သို့ သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများတွင် ကုန်းသီးနှံများ စိုက်ပျိုးချိန် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထွက်ငွေများပါသည်။ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေနည် ငယ်ရရှိ ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန်တွင် ဝင်ငွေပုံမှန်ရလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လျှင် ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုများအတွက် အဆင်ပြေ မည်ဖြစ်ပါသည်။

သဘာဝဘေး-တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်များတွင် မြစ်ရေ ဝင်ခြင်းဖြစ် ပေါ်ပါသည်။

**၆.၃။ ဥစ္စာနေ အင်အားပြဇယား**

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေဧရိယာ (၃၀) ၊ ကား တိုက် ၊ ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ငွေရှိ လုပ်ငန်းရှင် ၊ စက်ပစ္စည်း များ (၁၁၅၅)	၆	၃%
အလယ်အလတ်	မြေ (၅) ဧက ၊ ဆိုင်ကယ် သွပ်မိုး ၊ ထရိုက်ကား များ / မွေးမြူရေး	၅၀	၂၅%
နွမ်းပါး	တိုင်းရွက်ချေးသည် လက်လုပ် လက်စား မွေးမြူရေး	၅၀၀	၅၄%
အလွန်နွမ်းပါး	လက်လုပ် လက်စား လေ့လာရေး အဖွဲ့ ပြုလုပ် ထိုအသံ	၃၀	၁၆%
စုစုပေါင်း		၅၈၆	၁၀၀%


မှတ်တမ်းတင်သူ

**ဥစ္စာနေအင်အားပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ**

- ❖ အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စု (၃၀)ခန့် ရှိသည်။
- ❖ အနွမ်းပါးဆုံးမိသားစုများမှာ ကိုယ်ပိုင်ခြံ၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ် မရှိဘဲ ကျဘမ်းအလုပ် လုပ်ကိုင်ပြီး တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့ ဝင်ငွေများ ဖြစ်ကြသည်။
- ❖ တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှလည်း စီးပွားရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် မွေးမြူရေးအနေနှင့် ကြက်/ဝက် တို့ကိုမွေးမြူကြသည်။
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးအုပ်စုများကို ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- ❖ ကျေးရွာအတွင်း ရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အခြားဝေးလံသော အရပ်ဒေသများသို့ သွားရောက် စီးပွားမရှာရဘဲ ကျေးရွာအတွင်းရှိ

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အသိပညာ / အတတ်ပညာ ဗဟုသုတများ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာရန် လိုအပ်သည်။


❖ ၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုရောင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုရောင်းသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာအိမ်မှူး၊ဆယ်အိမ်မှူး၊ရွာခွဲခေါင်းဆောင်တို့ သည်ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပါင်း၍ ကျေးရွာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ SPPRG၊ဒေါ်မြမေ သမဝါယမအသင်းငွေစုအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ရွှေညာမြေအဖွဲ့တို့ သည် ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ ဂေါပကအဖွဲ့၊ဓမ္မစင်္ကြာ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)အဖွဲ့တို့သည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိက ထားလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ မီးလင်းရေးကော်မတီသည် ကျေးရွာလှုပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက်ပြီး ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက မြို့ နယ်လှုပ်စစ်ရုံးနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ❖ ကျောင်းကော်မတီသည် ကျောင်းပညာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး လိုအပ်ပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ ပညာရေးဌာနတို့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာ လုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြို့ယ်ရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက် မှုအားကောင်းစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေရှိပါက ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ဆောင်ရွက် ပေးပါ သည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား





**ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ**

- ❖ အမျိုးသမီးတို့သည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့ တွင် အားနည်းကြသည်။
- ❖ လက်မှုပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက ပို၍တတ်မြောက်ကြသည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှအပ အခြားသောလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများက လုပ်အားခ ပိုရရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေပိုရရှိကြသည်။
- ❖ အဖွဲ့အစည်းအများစုသည် အမျိုးသမီးများကို အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မပေးသောကြောင့် အဖွဲ့စည်းတွင်ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်ကုန်လုပ်ကိုင် နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် ပညာတတ်မြောက်မှု၊အစည်းအဝေးတတ်ရောက်မှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမှီမှု၊ကျန်းမာရေး ခံယူခွင့်တို့ တွင် အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။




၆.၆ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းပြဇယား

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား




ကျေးဇူး = ဖြေတင်ဦး

ရက်စွဲ = ၂၀၁၂.၂၀၁၆

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>ကား</p> <p>ထွန်ခက်</p> <p>သိုး</p> <p>ဆိတ်</p>	<p>ဈေးဆိုင်</p>	<p>ရေတွင်း</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>လယ်ကွက်</p> <p>လမ်း</p> <p>အင်း</p> <p>ဓာသင်ကျောင်း</p> <p>အိမ်</p>

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>ရေတွင်း</p> <p>လယ်ကွက်</p> <p>ကား</p> <p>ထွန်ခက်</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>သိုး</p> <p>ဆိတ်</p>	<p>ဈေးဆိုင်</p> <p>အိမ်</p>	<p>လမ်း</p> <p>အင်း</p> <p>ဓာသင်ကျောင်း</p>

**အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ခြင်း**

- ❖ ရေတွင်း၊ဆိုင်ကယ်၊စာသင်ကျောင်း၊လယ်ကွက်၊လမ်း၊အင်း စသည်တို့ ကို ကျား-မ တန်းတူ သုံးစွဲ ပါသည်။
- ❖ ဈေးဆိုင်ကိုအမျိုးသမီးများသုံးစွဲပြီးကား၊ထွန်စက်၊သိုး၊ဆိတ် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲပါ သည်။
- ❖ ရေတွင်း၊လယ်ကွက်၊ကား၊ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊သိုး၊ဆိတ်၊စသည်တို့ကိုအမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထား ပါသည်။
- ❖ ဈေးဆိုင်၊အိမ်၊စသည်တို့ ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ❖ လမ်း၊အင်း စသည်တို့ ကို ကျား-မတန်းတူ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ❖ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသားများက အများဆုံးချမှတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ တန်းတူချမှတ်ပါသည်။

**၆.၇။ အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ**

- ❖ မိုးရာသီတွင် လမ်းသွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
- ❖ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
- ❖ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသမှုခက်ခဲခြင်း
- ❖ ကလေးများအတွက် ပညာရေးခက်ခဲခြင်း
- ❖ ကွက်သစ်အတွက် မီးလင်းရန်ခက်ခဲ

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ**

- ❖ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိ
- ❖ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
- ❖ သွားလာရေးလမ်းခက်ခဲ
- ❖ ရက်ကွက်သစ် မီးတိုင်အခက်အခဲရှိခြင်း
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာခက်ခဲ

**၆.၈ ။အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ❖ သောက်သုံးရေ အိမ်အရောက် ရှိချင်တယ်
- ❖ ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်တဲ့လမ်းရှိစေချင်
- ❖ ဆေးပေးဌာန ရှိချင်တယ်
- ❖ အိမ်တိုင်းမီးလင်းချင်တယ်
- ❖ ကလေးများ ပညာရေး ကောင်းမွန်စွာ သင်စေချင်တယ်

**အမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ❖ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်း
- ❖ ကျေးရွာမှာ ဆေးပေးခန်းလေး ရှိချင်တယ်

- ❖ အိမ်တိုင်းမီးလင်းချင်တယ်
- ❖ ရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်ထိရှိချင်တယ်
- ❖ နည်းစနစ်ကျသော စိုက်ပျိုးရေးစနစ် ရှိချင်တယ်

**၆.၉ ။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**

- ၁။ ရွာတွင်းရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း(ကျား+မ)
- ၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး(ကျား+မ)
- ၃။ ဆေးပေးခန်းအဆောက်အဦး(ကျား+မ)
- ၄။ မူလတန်းလွန်အဆင့်(ကျား+မ)
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ(ကျား+မ)

**ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**


- ၁။ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
- ၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ၃။ ဆေးပေးခန်းအဆောက်အဦး
- ၄။ မူလတန်းလွန်ကျောင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လှေတင်ဦးကျေးရွာ၏စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချ	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးသန်းဇော်	ဥက္ကဋ္ဌ	၄၄နှစ်	ကျေးရွာစီတောက်	အလယ်တန်း	၇၉၁၇၆၇၀၂၄
၂။	ဒေါ်ညိုမိ	ဥက္ကဋ္ဌ	၅၉နှစ်	ကျေးရွာစီတောက်	မူလတန်း	၉၇၀၃၈၇၉၂၅
၃။	ဦးဗိုလ်ဌေး	အဖွဲ့ဝင်	၄၉နှစ်	ကျေးရွာစီတောက်	မူလတန်း	-
၄။	ဒေါ်ဌေးဝင်း	ငွေကိုင်	၅၅နှစ်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	မူလတန်း	-
၅။	ဦးဌေးရွှင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၅၀နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၉၇၅၅၀၇၄၄၁
၆။	ဒေါ်နှင်းခိုင်	အဖွဲ့ဝင်	၄၇နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၇၉၆၄၂၉၂၁၈
၇။	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝ	အဖွဲ့ဝင်	၃၀နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၇၉၀၈၄၃၉၈၁
၈။	ဦးတိုး	တာဝန်ခံ	၅၆နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	ရေးတတ်၊ဖတ်းတ	၇၉၀၈၄၃၉၈၁
၉။	ဒေါ်မော်	တာဝန်ခံ	၄၆နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	မူလတန်း	၇၉၀၇၉၁၅၉၇
၁၀။	ဦးစန်းယု	ခေါင်းဆောင်	၃၇နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ် ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၉၇၃၂၇၂၈၆၃
၁၁။	ဦးတက်တိုး	အဖွဲ့ဝင်	၅၆နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၇၇၄၇၇၂၀၄၄
၁၂။	ဒေါ်စန်ဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	၄၉နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၇၇၀၃၇၁၇၈၂
၁၃။	ဦးကြည်ဝင်း	ခေါင်းဆောင်	၅၇နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၇၉၂၃၉၄၁၉၈
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းစိန်	အဖွဲ့ဝင်	၆၀နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၇၈၇၈၆၉၆၂၀
၁၅။	ဒေါ်ကျင်ဌေး	အဖွဲ့ဝင်	၆၀နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	-
၁၆။	ဦးကျော်စိန်	-	၆၀နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	၇၉၀၈၄၃၂၈၇
၁၇။	ဒေါ်သီတာစိုး	-	၄၀နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၄၇၀၅၅၁၅၀

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ် ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက် လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ် ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-လှေတင်ဦးကျေးရွာ၊ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘော တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက် ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့ တာမျိုးရှိခဲ့ ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ် လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်	✓		



	နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား			
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှု မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြား ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်း တင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို	√		

	ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။			
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော် မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

Cycle-1

လူထုစဉ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းရုံးများသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေခံအဖြစ်တောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစဉ်းရုံးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး  
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းရုံးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်  
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦး ညိုဝင်း      ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၂၅၆၄၄၄၁၁၀      လူထုစဉ်းရုံးမှူး၏အမည် - ဒေါ်ငြိမ်းဖြူဖြူ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း      ပြည်နယ် - ၆၆၁၆      ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ      ကျေးရွာ - ၆၆၀၆၅

က. လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၈၆</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၁၈၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု(၃) -		ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၅၅</u>	<u>၃၅၈</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၇၃</u>	<u>၁၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက်အအုံများ

အထောက်အအုံ	အမှတ် ခြံငါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံငါ	ဘာသာရေးအထောက် အအုံ	အမှတ် ခြံငါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်- ဆင်ဂေါင်း တော်ဇာသားသုနယ် ၆၆၁	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားပွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	အခြားရွာမှလာသူ			မှတ်ချက် - ဆရာလက်လှုပ်လှို

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
ကျောက်စင်းလမ်း: ပြေသာလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၀ / မသိပါ ၂၀၀၄ ၊ ၂၀၁၅

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၀၀၀ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား ----- ၁၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား

ဖြစ်နိုင်ပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~ကျောင်းကော်မတီ~~
  - (၂) ~~ပိ.ပေး.ရေ.ကော်မတီ~~
  - (၃) ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ
  - (၄) မြစ်ခင်းကျောင်းကော်မတီ
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

၊ ကိုယ်ကားကိုယ်ကိုး ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၄.၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်ခင်မြနီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၄.၂.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

နံရက်/	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
ဦးစိုးဝင်း	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။	ဦးစိုးဝင်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးစိုးဝင်း	၀၉ - ၉ ၆ ၃ ၇ ၆ ၂ ၇ ၇ ၇	ဦးစိုးဝင်း ဖြစ်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မိမိ	၁၆၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
သေဆုံးစွမ်းသူများ	၁၉		၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		၄၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁	
လူမျိုးစု (၁) --- မိမိ	၃၅၆	၃၉၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၁	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုက်ဒြစ်မံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
မြစ်ဖျားချော် အိမ်ကိန်း  
 နှစ် ၂၀၀၄ / မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုက်အထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၃၇ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုက်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- Pact Myanmar

(၂) ----- Shwe Nyar Mgyay

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်ဝင်း

လက်မှတ် ခ.၇ နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မေဝေဖြူ

လက်မှတ် ဖြူ နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဦးနှစ်  ကျေးရွာတည်ရွာသူ  ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး  သွားရောက်သောအခါ

လူထုစည်းရုံးရေးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေရွာရပ်စံ၍ တောင်းခံရသ ည်း

ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အရည်အဝေတွင်မိတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝေတွင်

လူထုစည်းရုံးရေးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည်  ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်  လူထုစည်းရုံးရေးမှ၏ အမည်

ဖြည့်နှင်းထိုင်အောင်မြန်စွာဖြင့် ဖြည့်နှင်းထိုင်အောင်မြန်စွာဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုကြီးကြီးကြီး ကျေးရွာ လျှောက်ခံခြင်း

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၈၆	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၉		၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		၄၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၅၇	၄၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၁	၁၅

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ခြင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

ကုန်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	ကုန်သွယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	ပံ့ပိုးကုန်သွယ်ရေး	<input type="checkbox"/>
ပို့ဆောင်ရေး	<input type="checkbox"/>	ဆေးကုသရေး	<input type="checkbox"/>	ဆေးကုသရေး	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား		အခြား		အခြား	

(က) ကျွမ်းကျင်သူများပတ်သက် (ကျေးဇူးတင်နေသလိုပင်သာ သို့မဟုတ် တခြားကုမ္ပဏီများလားဆောင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(က) အသက်အရွယ်			(ခ) ကုန်သွယ်ရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ရင်းသူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ရင်းသူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေရင်းသူ	အခြားရွာ မှလာသူ
တစ်နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဆောင်ရွက်ခဲ့သော	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား ကုန်သွယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျံဆင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဆောင်ရွက်ခဲ့သော	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားသောကုန်သွယ်ရေး ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကွမ်းကျွမ်း ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးခဲ့သော	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့စိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား			အခြား			အခြား		

(သ) ကျေးဇူးတင်မှုဆောင်ရွက်ရန် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်မှုသည် ၎င်း၏ ကျေးဇူးအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကို ဖြည့်ပါ)

ကျေးဇူးတင်မှုဆောင်ရွက်ပေးသည့် နေရာအမျိုးအစား: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် နေရာအမျိုးအစား: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(စ) ကျေးဇူးတင်မှုပေးရန်

- (၁) လူထုပေးပို့ပေးရန်မထင်မီ ဤကျေးဇူးတင်မှုပေးပို့ပေးမှု ပိုမိုသင့်လျော်ပါသလား? ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည် / ပိုမိုသင့်လျော်ပါ / မသင့်လျော်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပေးပို့မှုကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
- (၃) ဤပေးပို့မှုကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(င) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးဇူးတင်မှုပေးပို့မှု ၎င်းကျေးဇူးတင်မှုပေးပို့မှုအထိ ရရှိနိုင်မည့် ကွာဝေးမှုကွာဝေးသနည်း? ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်
- (၂) ဤကျေးဇူးတင်မှုပေးပို့မှု ၎င်းကျေးဇူးတင်မှုပေးပို့မှုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

မြောက်ပိုင်း နယ်တွင် ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ..... ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မြောက်ပိုင်း နယ်တွင် ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ..... ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) မတ်တပ်ကျင်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ

ဤကျေးရွာသည် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထား

(က) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့) မှားယွင်းမှုအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့) စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) Peace Myanmar
- (၂) Shwe Nhar Mpyi

(ခ) အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာအစိတ်အပိုင်း

အမည် ဦးစိုးစော

လက်မှတ် စော ၀၃.၉.၂၆.၁၇.၂၀၁၇.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစော

လက်မှတ် စော ၀၃.၉.၂၆.၁၇.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၂)

Cycle-1

Hlay Tin-Oo

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ယာဇာ (PC 2)

အိုင်ဂျစ်/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိမ်မိုး  
 နေအိမ် - ၇.၃.၂၀၁၆  
 မြည်နယ်/တိုင်း - ခင်လှိုင် မြို့နယ် - ၄၆၇၄  
 နေထိုင်ရာလူထုပတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ မြို့စီမံကိန်းရေးရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
 နေထိုင်ရာလူထုပတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ မြို့စီမံကိန်းရေးရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
 နေထိုင်ရာလူထုပတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ မြို့စီမံကိန်းရေးရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အတည်အစေတင်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၁၆	၁၀.၂.၁၆	၅၅	၅၅	၁၁၈	၁.၀၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၃.၁၆	၆.၃.၁၆	၇၁	၃၈	၁၀၉	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံပွဲခြင်းချက်ချည်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာလုံး အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

Cycle-2

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

H.H - 186

ပုံစံ - ၅ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟိုပြုရေးရာများ/လက်ထောက်ရင်းပညာရပ်ပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း တွေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည့်

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **သီရိခင်ဖြိုး**

ဖက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် **မြောက်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျောက်ဦး**

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်အစည်းဝေး	ပြီးဆုံးအစည်းဝေး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစု	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၀၂.၁၆	၂၈.၀၂.၁၆	၅၇	၅၈	၁၁၅	၁၁၅	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၀၂.၁၆	၃၀.၀၂.၁၆	၇၆	၆၂	၁၀၈	၁၀၈	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	ဗမာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၇	၇.၂.၁၇	၅၃	၅၅	၁၀၈	၁၀၈	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂	ဗမာ

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂	ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၃	၅၉	၁၀၂	၁၀၂	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတတ်မှု မောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

Cycle-3

လထုတ်ပြန်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွါ.အေ.သီ

မှ.ရိ ၂၆.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ခန္တော ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်/အဆင့်များ	မှ.ရိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့် မှ.ရိ	ပြီးဆုံးသည့်မှ.ရိ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်သက်အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၂၀၁၇	၂၆.၉.၂၀၁၇	၄၇	၅၁	၉၈	၉၈   ၁၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၁၇	၂၇.၉.၂၀၁၇	၃၉	၄၉	၈၈	၈၈   ၁၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၉.၂၀၁၇	၃၀.၉.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄   ၁၅၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတာဝန်ခံ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၄၉	၅၆	၁၀၅	၁၀၅   ၁၅၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၄၆	၅၃	၉၉	၉၉   ၁၅၈

လူ့စွမ်းရည် တိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ (၃) - ဧကရာဇ်

၁။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း	၂၀၁၁	၂၀၁၂	၂၀၁၃	၂၀၁၄	၂၀၁၅	၂၀၁၆	၂၀၁၇
၂။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း	၂၀၁၁	၂၀၁၂	၂၀၁၃	၂၀၁၄	၂၀၁၅	၂၀၁၆	၂၀၁၇
၃။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း	၂၀၁၁	၂၀၁၂	၂၀၁၃	၂၀၁၄	၂၀၁၅	၂၀၁၆	၂၀၁၇
၄။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း							
၅။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း							
၆။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း							
၇။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း							
၈။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း							
၉။ အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း							



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင် ငြိမ်းဖြူ  
နေ့စွဲ - ၆. ၃. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ၎င်း စက်ဝန်း(၀)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ရေဇာတိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ - ရေဇာတိမြို့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေမလုံလောက်စွာ အခက်အခဲ	၁ သောက်ရေမလုံလောက်စွာ အခက်အခဲ
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်စွာ အခက်အခဲ	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်စွာ အခက်အခဲ
၃ လူမှုရေး၊ ကားမရှိဘဲ အခက်အခဲ	၃ ကျေးမရွာ၊ သေးငယ်၍ မရှိဘဲ အခက်အခဲ
၄ ကွက်သစ်ဖွဲ့ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု အခက်အခဲ	၄ လူရွာစုအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ အခက်အခဲ
၅ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တားမြစ်မှု အခက်အခဲ	၅ ရေဇာတိမြို့ မရှိဘဲ အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မူဘက်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၁ အိမ်ထိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးမရွာ၊ သေးငယ်၍ မရှိဘဲ
၄ အိမ်ထိုင်ရေပေးရန် အစီအစဉ်	၄ ရေဇာတိမြို့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ အိမ်ထိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်စွာ ဖြေရှင်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်စွာ ဖြေရှင်းခြင်း (၂၀၁၀ ကိုက်) ၇ ဖက်တိုင်း (၂၀)	၂,၀၀၀,၀၀၀/-	ကျေးရွာအဖွဲ့ (၇၀) ဦး
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း (၁၄၄)	၅၅၀,၀၀၀/-	ကျေးရွာအဖွဲ့ (၁၄၄) ဦး
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း (၂၀၀၀ x ၂၅ x ၀.၉)	၅၅၀,၀၀၀/-	ကျေးရွာအဖွဲ့ (၇၀) ဦး





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ချုပ်(အထက်ပိုင်း)၊ အောက်ပိုင်း(အထက်)၊ အောက်ပိုင်း(အောက်)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အခြား(အခြား)	ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး
၅	မူပိုင်ခွင့်ရေးရာ(အထက်)	အမျိုးသား	မူပိုင်ခွင့်ရေးရာ(အထက်)	ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး
၆	မူပိုင်ခွင့်ရေးရာ(အထက်)	အမျိုးသမီး	မူပိုင်ခွင့်ရေးရာ(အထက်)	ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး

(ရက်စွဲ)  
(ရက်စွဲ)


ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းလင်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၈.3.2016

ဦးသန်းလင်း

စာရင်း

၈-၃-၂၀၁၆



(၁၁) အခက်အခဲ အတားအဆီးများ အားဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၆	ပူလတန်းကျောင်းခြံခင်းရှိ မရှိ လှည့်ပတ်	၆	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း (သို့) ဖွက်ထာ ချိန်ပျက်
၇	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း သေးတိ အခက်အခဲ	၇	စာကြည့်တိုက်မရှိ တိ အခက်အခဲ
၈	အလယ်တန်းကျောင်း မရှိသေး တိ အခက်အခဲ	၈	ယဇ်လုံအိမ်သာ မရှိ တိ အခက်အခဲ (၇၀% ) မရှိ
၉	ယဇ်လုံအိမ်သာ မရှိသေး တိ အခက်အခဲ (၇၀% ) မရှိ	၉	
၁၀	စာကြည့်တိုက်မရှိ တိ အခက်အခဲ	၁၀	
၁၁	ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း အုတ်တံတိုင်း မရှိ တိ အခက်အခဲ	၁၁	

(၁၂) မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့ မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆	ပျော်ရွှင် အလုပ်အကိုင် ရှိ ချင်တယ်	၆	ရွာတွင်းလမ်း ကာလုံ ကျောက်စေးလမ်း မရှိ
၇	အလယ်တန်းကျောင်း ရှိ ချင်တယ်	၇	အိမ်တိုင်း ယဇ်လုံအိမ်သာ သုံးစေချင်
၈	အိမ်တိုင်း ဂျာဂျော့လုံပေးစေလျှင် ချင်တယ်	၈	
၉	အိမ်တိုင်း စေမီ လမ်း ချင် တယ်	၉	
၁၀	စာကြည့်တိုက် ရှိ ချင်တယ်	၁၀	
၁၁	လူမှုရေး ကာ ရှိ ချင်တယ်	၁၁	

- ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု လုပ်ထုတ်စဉ်းစားမှုအကူအညီဖြင့် ဤစံကော်ပြည်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေမေရေဖြိုး**

နေ့စွဲ **၃၀.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် **စပြောင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု**၊ ကျေးရွာ **ပျော့တင်ဦး**  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၁။ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း
၂။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၂။ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၃။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၃။ ရပ်ကွက်အတွင်း မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း
၄။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၄။ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း
၅။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၅။ မြေယာမရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၁။ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း
၂။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၂။ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၃။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၃။ ရပ်ကွက်အတွင်း မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း
၄။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၄။ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း
၅။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၅။ မြေယာမရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	စနစ်မှန်းကန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း လျှင်းယာမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၈၈၀၀၀/-	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၂	ကျေးရွာအတွင်း မီးဘေးဒဏ်ခံရခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၈၅၀၀၀/-	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၇၃၉,၀၀၀	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၄	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၇၃၉,၀၀၀	၃၅၆ + ၃၉၉ = ၇၅၅
၅				

၁။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပူလွန်အဆင့်ထိ ရရှိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပံ့ပိုးရေး ကဏ္ဍ
၂	ပျော့မြေရေး နှင့် ပညာသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၃	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပညာသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသန်းဝတ် ----- လက်မှတ် ----- *[Signature]* ----- နေ့စွဲ ----- ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ -----

ဖော်စုပီပီ: လက်မှတ်: ဦးစိုး: နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြစော စာခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြစော စာခက်အခဲများ	
၆။	ပုံမှန်လုပ်ငန်း မရှိတော့ဘဲအလုပ်ခွင်မှ ခုခံခြင်း	၆။	ပေးပို့ရန် နည်းစနစ် ခက်ခဲ
၇။	စာပေရေးရာ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ခက်ခဲခြင်း	၇။	ကျေးဇူးတင် အကူအညီ အခက် အခဲရှိ
၈။	အလုပ်အကိုင် ကြွယ်ဝစေရန် အကြံပေး လိုက် ခက်ခဲခြင်း	၈။	ဖိတ်ခေါ်/ထုတ်ခေါ် အခက်အခဲရှိ
၉။	ခွဲခွဲပျိုးပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးစေ့၊ မျိုးစေ့ မရှိခြင်း	၉။	ပင်လုံအိမ်သာ အခက်အခဲရှိ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြစော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြစော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆။	ဝင်ငွေ ပုံမှန်ရရှိ၊ လုပ်ငန်း ရှိချင်တယ်	၆။	ပေးပို့ရန်အတွက် နည်းပညာ ရရှိ ချင်တယ်။
၇။	ကျေးဇူး ခံစားရန် လိုခြင်းချင်တယ်။	၇။	ဖိတ်ခေါ်ပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခေါ်/ ကား အထိရှိချင်တယ်။
၈။	အကြံပေးလိုက် ကျေးဇူးပြု ချင် တယ်။	၈။	အမျိုးသမီးများ စောင့်ရှောက်/လက်မှတ် ပညာဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိချင်တယ်။
၉။	ခွဲခွဲပျိုးပျိုးရေးအတွက်မျိုးစေ့၊ မျိုး ကောင်း မျိုးစေ့၊ လုံလောက်စွာ ရရှိ ချင်တယ်။	၉။	အိမ်ထိုင် ပင်လုံ အိမ်သာ ရှိချင် တယ်။

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ခြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းရွက်အစည်းအဝေး ခြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာလမ်းကမ်း အမတ်အကျဉ်း  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်ကျော်/ ဦးအောင်**  
 ဝန်ရုံ  ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ပြည်နယ် **မေပွင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်တိုက်** ကျေးရွာ **ပျော်မွန်း**  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ခြီးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအလက်အခဲ ၅  
 ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓမ္မရာဇ်သေအင်္ဂါရပ်	၁ သေအင်္ဂါရပ်အင်္ဂါရပ်
၂ ကျေးရွာအေးအေးကုသမှု	၂ ကျေးရွာအေးအေးကုသမှု
၃ မိုးရာဇ်လမ်းပျော်မွန်း	၃ ပျော်မွန်းလမ်းပျော်မွန်း
၄ ကလေးတွေပညာရေး	၄ ခြောက်ပျော်မွန်းပညာရေး
၅ ကွက်ကွက်အတွက် အလင်း	၅ ကွက်ကွက်အတွက် အလင်း
၆	၆

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ခြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သေအင်္ဂါရပ်အင်္ဂါရပ်	၁ အိမ်တိုင်းအင်္ဂါရပ်
၂ ရာဇ်လမ်းပျော်မွန်း	၂ ကျေးရွာအေးအေးကုသမှု
၃ စားပေးဌာန	၃ အိမ်တိုင်းအလင်း
၄ အိမ်တိုင်းအလင်း	၄ ကလေးများအတွက်
၅ ကလေးများပညာရေးကောင်းမွန်	၅ ပျော်မွန်းပျော်မွန်း
၆	၆

**၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။

။လှေတင်ဦးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။

။ကူတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။

။ရွာလယ်ဘုရား

နေ့စွဲ

။

။၂၆.၉.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။

။တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ပထမ

အကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။

။ကျေးရွာသား(၄၇)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၅၁)ဦး၊

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်(၁)**

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှမိတ်ဆက်စကားပြောပြီးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောပြပေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်း၏သဘောတရားများကိုရှင်းပြခြင်း။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များလိုက်နာရမည့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ၊ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေနိုင်မည့်အချက်များ၊ကျေးရွာလူထု၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊စီမံကိန်းကာလသည်(၄)နှစ်တာစီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှအဓိကထောက်ပံ့ပေးသွားမည့်စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာလူထုအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်(၃)**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုများထဲမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အဓိကချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်ယခင်နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိုအမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦးတို့ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုမေးမြန်း၍ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းနေရာတွင်ရွာလူထုမှသဘောတူညီ၍စီမံကိန်းတွင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သောသူကိုသာရွေးချယ်ခဲ့သည်။စေတနာ့ဝန်ထမ်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှလည်းမိမိတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၄)**

ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုဖွဲ့၍လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုစမ်းစစ်ချက်(၆)ခု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၍ အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အောက်ပါလူမှုဆန်းစစ်ချက်(၆)ခုပြုလုပ်ဆွေးနွေးကြခြင်း။

- (၁) လူမှုရေးပြု၊ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- (၂)ရာသီခွင်ပြဇယား
- (၃)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
- (၄)ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- (၅) ဗင်းကားချပ်(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ)
- (၆) ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်(၅)**

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ရက်ကို လူထုနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပြီး (၂၇.၉.၂၀၁၇)ရက်တွင်ပြုလုပ်ရန်အတည်ပြုခြင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များရေးဆွဲခြင်းနှင့်ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်များအားပြန်လည်အတည်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

- ကျေးရွာ၏အဘေးတူညီချက်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားဦးကျော်စိန်အား ထပ်မံအစားထိုး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာသူရွာသားများသည် စီမံကိန်းမှ ရရှိမည့်ရံပုံငွေအား ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိရှိ သုံးစွဲရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအား ထပ်မံပြုလုပ်စေလိုသောကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် အပြိုင်ပေါ်လာပါက လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးမှလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။





**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ လှေတင်ဦးကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကူတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရွာလယ်ဘုရား  
 နေ့စွဲ ။ ။ ၂၇.၉.၂၀၁၇  
 အကြောင်းအရာ။ ။ တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ ပထမ  
 အကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၉)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၈၉)ဦး။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်(၆)ခုအား ပြန်လည် တင်ပြ ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ နောင်(၅)နှစ် တာကာလတွင် မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသော မျှော်မှန်းချက်နှင့် အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွေးချယ် ဖော်ထုတ် ကြပါသည်။ ပထမနှစ်ကော်မတီဝင်အချို့သည် မိမိတို့ဆန္ဒအရ နှုတ်ထွက်ခဲ့၍ ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံအစားထိုး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများတို့မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာ လူထုသိရှိစေရန် ရှင်းပြခြင်း။ ထိုနောက် ရေးဆွဲထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအပေါ် မဝင်ဘဲလျှင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း။ ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ နှင့် ဆက်ကော် မတီ များအားကျေးရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးသဘောတူညီမှုလိုအပ်သည့်အခါ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့ စည်းခြင်း၊ စီထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆက်ကော်မတီဝင်များ ကျား/မ တန်းတူ ညီမျှမှုရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် ယခင်နှစ်ကကျန်ရှိသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်ချပြပေးခြင်း။ ထပ်မံ၍ ဖြည့်စွက်သည်များကို ပြန်လည် ထည့်သွင်းရွေးချယ်ခြင်း။ ကော်မတီများမှ မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကော်မတီကိုယ်တိုင်ရွာ လူထုကိုဖတ် ကြားပေးခဲ့သည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်များအစားထိုးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

လှေတင်ဦးကျေရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက် ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ် မီးလင်းရေး	✓ ကျား ✓ မ	..../၂၀၁၆		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	ကွက်သစ် မီးလင်းရေး(တိုးချဲ့)	ကျား+မ	..../၂၀၁၇		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	ကျေးရွာတွင်းရိုင်းလမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ	..../၂၀၁၇		လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန် ခြင်း	ကျား+မ	..../၂၀၁၈		
	မိုးရာသီသွားလာမှုအခ က်ခဲ	ကျား+မ	---/---		
	သောက်သုံးရေ	ကျား+မ	---/----		
	မူလွန်ကျောင်း	□ ကျား □ မ	----/--	ကျောင်းဌာန	
ကျန်းမာ ရေး	ဆေးပေးခန်း/ □ ကျား □ မ	...../.....	မြို့နယ်ကျန်းမာ ရေးဌာန		