

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)

အုတ်နီဘုတ် ကျေးရွာအုပ်စု

၂၆.၉.၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ


၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၅၂၆ - ရွှေဘိုမြို့နယ်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) အုတ်နီဘုတ်ကျေးရွာ

(၂) မြစ်ကျေးရွာ

**၃။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊အုတ်နဲဘုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊မြစ်ကျေးရွာကျေးရွာတည်ဆောက်ရန်အတွက် ရန်အမျိုးမျိုးကိုအောင်မြင်ပြီး သာယာအေးမြသောအတိတ် နမိတ်ကိုဖြစ်စေသော” မြ”ဟူသောစလုံးတစ်လုံးကိုယူဆောင်ခဲ့ပါသည်။ထိုနောက်ကျေးရွာတည်ဆောက်ရန်အတွက်ကူညီပေးခဲ့သောဦးဘဝံကိုကျေးဇူးတင်သောအနေဖြင့်”စံ”ကိုယူဆောင်ပြီးမြစ်ကျေးရွာဟုအမည်ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။မြစ်ကျေးရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ကအိမ်ခြေမှာ(၂၀)ခန့်၊လူဦးရေမှာ(၄၅)ဦးခန့်သာရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် မြစ်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၆၅) လူဦးရေ(၃၀၂)ဦးဖြင့် အေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်စားသောက်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၂	၁၂၈	၁၅၁	၂၇၉

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၁
မသန်စွမ်း	
မြေယာမဲ့	၂၆

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	√-
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	√-
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	-	အခြား	-	ဗလီ	-

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
စပါး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား		
	သိုး		

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/လက်ရေတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၄၆.၆၅				၂၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (ငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၄၅	၂	-	၉	-	

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၀	၂၂	၂၅		၁၃၈	၃၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ခွန်ဒေါင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်		၈		၂၀	၄	၄

**အခြား ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက/အမက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	၁	၁		၃၀၀	၄၀၀		

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၂၅.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၂	၁၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၂	၁၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၂၅.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၂	၁၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ (Accesses and Control)	၂၅.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၂	၁၉	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၅.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၂	၁၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၂	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ နီးတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၇	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၆.၉.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၄	၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၆.၉.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၄		၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၂၆.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၂၄	၄၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။



၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စေတီ မြေသားကန် ရှိပါသည်။

- မြောက်ဘက်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင်သောက်ရေတွင်း(၂)တွင်း ရှိပါသည်။သောက်ရေတွင်းသည် ရွာနှင့် အလှမ်းဝေးသဖြင့် မိုးတွင်းဆိုလျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် ခက်ခဲသည်။ ကျေးရွာတွင်ရေချိုမရရှိနိုင်ပါ။သောက်ရေ(ရေချို)လိုအပ်ချိန်တွင်ကျောက်ရစ်သို့သွားရောက်ခပ်ယူရသည့် အခက်အခဲ ရှိသည်။
- စာသင်ကျောင်းသည် ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် မိုးရေကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ကျေးရွာအနံ့အပြားတွင်ကြွယ်ဝသူများနှင့်မပြေလည်ကြသူများပူးပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။ တစ်ချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ မွေးမြူရေးဖြစ်သော သိုး၊ဆိတ် ၊ ဝက်၊နွား မွေးမြူကြသည်။
- ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သောအိမ်ထောင်စုများသာနေထိုင်ကြပြီးမြေယာမဲ့လုပ်သားများအလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန်တွင် အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။  
မြေယာမဲ့ လုပ်သားများအတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန် ဝင်ငွေတိုးစေမည့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများရရှိလျှင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေမည်။
- ကျေးရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီးမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လျှင်လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေးပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးဌာနဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်အသေးစားကျန်းမာရေးကအစအရေးအပေါ်အခြေအနေများတွင်မြို့နယ်ရှိနီးစပ်ရာဆေးရုံများတွင်ခက်ခဲစွာသွားရောက်ကုသရသည်။ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် လိုအပ်ချိန်များတွင် ကျေးရွာပိုင် ကျန်းမာရေးကားမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲရှိသည်။
- ရွာ၏ အရှေ့ဘက် ၊မြောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် သဲမြေကောင်းများရှိပြီး ပဲစိမ်းငုံ ၊နမ်း ၊ မတ်ပဲစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာ ၏ အနောက်ဘက်တွင် တနယ်မြေစေးများဖြစ်ပြီး နေကြာ ၊ဂုံစသည့် သီးနှံတို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။ လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေသောသီးနှံများ ရေလိုအပ်ချိန်တွင် ရေရရှိနိုင်ရန် တွင်းကြီးရေလှောင်တံမံမှ ရေမြောင်းသွယ်တန်းနိုင်ပါက မိုးရာသီအပြင် အခြားအချိန်များတွင်ပါ အဆင်ပြေစေနိုင်သည်။ မိုးတွင်း ရေများချိန်တွင် သီးနှံများ ပျက်စီးနိုင်သောကြောင့် ရေနုတ်မြောင်းများ လိုအပ်နေသည်။
- ကျေးရွာတွင် ပန်းရံ ၊လက်သမား လုပ်သားအနည်းငယ်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပိုင် ဆန်ဘက် ( ဆန်များကို ကျေးရွာတွင်းသို့ သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် တဆင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း) ရှိသည့်အတွက် ဆန်များထားသိုရန် ဝိုဒေါင်မရှိသည့် အခက်အခဲရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့်အတွက် တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်း ၊ ကလေးများ ပညာရေး တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်းများ ဖြစ်သည့် အခက်အခဲရှိသည်။
- ပထမနှစ်တွင် ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းပြုပြင်ခြင်းကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် ကျွဲနွား၊ခွေး အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးခြင်း ဆိုင်ကယ်ရန် ကားရန်များမှ ကင်းဝေးခြင်းတို့ကြောင့် မိဘများ လုပ်ငန်းခွင်သို့က စိတ်အေးချမ်းသာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
- ဒုတိယနှစ်တွင်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် ရေကျော်များပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ခရီးသွားလာရေးများ လွယ်ကူအဆင်ပြေခြင်း၊ မြစုကျေးရွာ ရှိ အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဈေးရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သောကြောင့် လမ်းပြီးချိန်တွင် အလွယ်တစ်ကူသွားလာနိုင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။
- တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ

- မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးလွယ်ကူရန် လမ်းများကို ပြုပြင်ခြင်း။ (ကျေးရွာတွင်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း)
- စိုက်ပျိုးမြေများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကို တွင်းကြီးရေလှောင်တံမံမှ ရေမြောင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းများ ဖောက်လုပ်နိုင်ရန်။
- ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်းရရှိရေး။
- သောက်သုံးရေး (ရေချို)ရရှိရေး - အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းစနစ် ။(ကျောက်ရစ်မှ မြစ်သို့)
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများရရှိရန် ( စက်ပြင်သင်တန်း) စသည့်အချက်အလက်များ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။

**၆.၂။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ယာ (၁၅)ဧက အထက် တောင်သူကြီး	၈	၁၃%
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	ယာ (၁၀ -၁၅) ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၈	၁၃%
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	ယာ(၁-၁၀)ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၂၁	၃၃%
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား ၊မြေယာမဲ့	၂၆	၄၁%
စုစုပေါင်း		၆၃	၁၀၀%

**သုံးသပ်ချက်**

-ကျေးရွာတွင် အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စု(၂၆) ရှိသည်။လက်လုပ်လက်စား မြေယာမဲ့များဖြစ်ကြသည်။

-နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း ၊ပညာတတ်မြောက်သူ နည်းပါးခြင်း ၊ကျန်းမာရေး အသိပညာ နည်းပါးခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင် ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။

-ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေးကို အားပေးကြပြီး ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ထားပေးကြသည်။

-စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာသူရွာသားများ လုပ်ငန်းရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းမည်။

-အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာကြပါက နွမ်းပါးမိသားစုများ အဆင်ပြေလာနိုင်သည်။

-စိုက်ပျိုးရေးမြောင်း ရှိလာပါက ကျေးရွာအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်အပြင် မြေယာမဲ့များသည်လည်း အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာနိုင်သည်။



**သုံးသပ်ချက်**

-ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး နေကြာ ၊ ဂျုံ ၊ ပဲစိမ်းငုံ ၊ နှမ်း ၊ မတ်ပဲ ၊ နေကြာ စသည့်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် မြေစေးများဖြစ်ပြီး တောင်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးရန် ယာပြင်ကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နေကြာ ၊ ဂျုံ ၊ ပဲစိမ်းငုံ စသည်သီးနှံများ စိုက်ပျိုး ကြပြီး တပေါင်းလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ နှမ်း ၊ မတ်ပဲ စသည့် တောင်သလင်းလတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရာတွင် မိုးလေဝသရာသီဥတုကို အားပြု စိုက်ပျိုးကြရသည်။ မိုးကောင်းလွန်းလျှင်လည်း စိုက်ခင်းများ ရေဝင်ကာ သီးနှံထွက်နှုန်းလျော့နည်းခြင်း ၊ မိုးခေါင်လျှင် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရေးမရရှိသည့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ မိုးရေဝပ်ခြင်းများ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရေနုတ်မြောင်းများ ပြုလုပ်နိုင်လျှင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ အထွက်တိုးပြီး စီးပွားရေးအဆင်ပြေကြမည်ဖြစ်သည်။ အခြား အိမ်ထောင်စုများမှာ မွေးမြူရေးဖြစ်သော သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ နွားများ မွေးမြူကြသည်။ ရာသီကူးပြောင်းကာလများတွင် တိရစ္ဆာန်များ ခွာနာ ၊ လျှာနာ ၊ ပဲ စသည့်ရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ခြင်များပေါ်ပြီး သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။

ရာသီပွဲတော်များ - ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် နှင့် နတ်တော်လများတွင် ရွာ၏ ဘုရားပွဲတော်များရှိပါသည်။ တန်ခူးလသည် မြန်မာတို့၏ သင်္ကြန်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကျောက်ရစ် ၊ ပရိမ္မ ၊ တွင်းကြီးကျေးရွာများ သို့ သွားရောက်ခပ်ကြရသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ခြေလျင်သွားရောက်ခပ်ရသောကြောင့် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ တန်ခူးလသည် အားလပ်သော ကာလဖြစ်သည် ။

**အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ**

- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း ။ (မိုးရာသီမှအပ)
- မိုးရာသီတွင် သောက်သုံးရေ (ရေချို) ခပ်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု မကောင်းခြင်း။
- တိရစ္ဆာန်များ ရာသီကူးပြောင်းချိန်တွင် ဂျောဂါဖြစ်ပွားမှုကာကွယ်ရန် ဆေးဝါးများ လိုအပ်ခြင်း။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အသင့်တော်သုံးအချိန်ဖြစ်ခြင်း ။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများပေးရန်။ (အလုပ်အ ကိုင်ရှား ပါးမှုအား လျော့ချနိုင်ရန်)

ဆွေးနွေးချက် ၊ အကြံပြုချက်

စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စေရန် တွင်းကြီးကျေးရွာမှ ရေလှောင်တံမံမှ ရေသွယ်မြောင်းဖော်ရန်။

မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန် လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်း + ရွာပြင်)

သောက်သုံးရေချိုရအောင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေချိုပိုက်လိုင်းမှ သွယ်တန်းပေးခြင်း ( မှ ကျောက်ရစ် (သို့) ပရိမ္မ (သို့)တွင်းကြီး)

တိရိစ္ဆာန်များအတွက် ကာကွယ်ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။

အလုပ်အားသော ကာလတွင် သက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးရန် (စက်ချုပ် ၊ မုန့်လုပ် ၊ စက်ပြင် ၊ အလှပြင် )

၆.၄။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

အရင်းအမြစ်များ၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း ဇယား

ကျေးဇူး - ဗြဲ      နည်း - နည်းတူတူ      ၇က်ခွဲ - ၂၈. ၁၂. ၂၀၁၈

အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲခြင်း			အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်ခြင်း		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
လယ်ထွက်စက်	လှည်း				ယာဇာ
ရေစုပ်စက်	ရေကန်				လှည်း
ပန်းခုံ	ရေပုံ				ခွံ
	ခွံ				လယ်ထွက်စက်
	ခါးခုံ				စာသင်ကျောင်း
	ယာဇာ				ရေကန်
	သိုး				ခါးခုံ
	စာသင်ကျောင်း				ရေစုပ်စက်
					ပန်းခုံ
					လှည်း
					ရေပုံ

သုံးသပ်ချက်

-လယ်ထွက်စက် ၊ ရေစုပ်စက် ၊ ပန်းခုံ စသည်တို့သည် အမျိုးအစားများ သုံးစွဲကြသည်။

-လှည်း ၊ ရေကန် ၊ ရေပုံ ၊ နွား ၊ ခါးခုံ ၊ ယာဇာ ၊ သိုး ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား သုံးစွဲကြသည်။

- အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးအစားများမှ ပိုအသုံးချသည်။

-ယာဇာ ၊ လှည်း ၊ သိုး ၊ နွား ၊ လယ်ထွက်စက် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ရေကန် ၊ ခါးခုံ ၊ ရေစုပ်စက် ၊ ပန်းခုံ ၊ လှည်း ၊ ရေပုံစသည်တို့ကို အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား တန်းတူ ထိန်းချုပ်သည်။

အမျိုးအစားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကို လည်းတန်းတူဆုံးဖြတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း သိရှိလာသည်။





### သုံးသပ်ချက်


-ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

-ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေစီးအောင်မြင်ခြင်း ။

-ရွှေညာမြေ အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ၊ရွှေညာမြေစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ် ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့ ၊မြို့နယ်ပညာရေးဌာနများသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

### ၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



**သုံးသပ်ချက်**

- လူမှုရေး ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပါဝင်မှုတို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ အပြည့်အဝလုပ်ရပြီး အမျိုးသားများမှ တဝက်လုပ်ဆောင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ အများဆုံးတက်ရောက်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်ပညာရေး လိုက်စားမှု အားနည်းသောကြောင့် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိပေ။ လူအများရှေ့သို့ မထွက်ရဲဖြစ်နေသည်။

**၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ**

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ
- ၂။ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၃။ သောက်သုံးရေ မရရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၄။ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၅။ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာမရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၆။ ဆန်သိုလှောင်ရန် အဆောက်အဦးမရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၇။ စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ**

- ၁။ လမ်းမကောင်းသည့် အခက်အခဲ (ရွာတွင်း ၊ ရွာချင်းဆက်)
- ၂။ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
- ၃။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၄။ ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၅။ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့် အခက်အခဲ
- ၆။ ဆန်ဘက်မှ ဆန်ထားရန်နေရာ / အဆောက်အဦး မရှိသည့်အခက်အခဲ
- ၇။ စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ
- ၈။ လူမှုကူညီရေး အသင်းကားမရှိသည့်အခက်အခဲ
- ၉။ စက်မှုနည်းပညာသင်တန်း စသည့်နည်းပညာမရှိသည့်အခက်အခဲ

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်

၂။ ရွာတွင်းလှုပ်စစ်မီးများ ရရှိရန်

၃။ ရေချိုအရင်းအမြစ်မှ ပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရေရရှိရန်

၄။ စုရပ်ဆောင် ရရှိရန်

၅။ ဆန်ဘဏ်ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ်ရန်

၆။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်

၇။ စိုက်ပျိုးရေး ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ရွာချင်းဆက်နှင့် ရွာတွင်းလမ်းများအား အားလုံးကောင်းရန်။

၂။ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေရန်။

၃။ တစ်ရွာလုံးလှုပ်စစ်မီး ရရှိရန်။

၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိရန်။

၅။ သောက်သုံးရေး လုံလောက်မှုရှိရန်။

၆။ ရေနံတံမြောင်းများ ရှိရန်။

၇။ ဆန်ဂိုဒေါင် ရှိရန်။

၈။ လူမှုကူညီရေး အသင်းကား ရှိရန်။

၉။ စက်မှုနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။

**၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ**

- ၁။ အုတ်နဲ့ဘုတ် မြစ် ရွာချင်းဆက်နှင့်ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။ (ကျား +မ )
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးကြိုး ၊ မီးတိုင်နှင့် transformer ပြုလုပ်ခြင်း ( ကျား+မ)
- ၃။ အိမ်တိုင်ရာကောက် သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (ကျား +မ )
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှ သွယ်တန်းခြင်း (ကျား +မ)
- ၅။ ဆေးပေးခန်း အဆောက်အဦးနှင့် ဆရာမရှိခြင်း ( ကျား+မ)
- ၆။ စုရပ်ဆောင် ( ကျား+မ)
- ၇။ စာကြည့်တိုက်( ကျား+မ)
- ၈။ ဆန်ထားရန် အဆောက်အဦးဆောက်ခြင်း ( ကျား +မ)
- ၉။ လူမှုရေးအသင်းကား (မ)
- ၁၀။ စက်မှုလက်မှုနည်းပညာသင်တန်း( မ)
- ၁၁။ တောင်သူလယ်သမား ပညာပေးသင်တန်း( ကျား+မ)
- ၁၂။ ဆေးပေးခန်း ဆရာမ မရှိခြင်း ( ကျား+မ)

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းတတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်

ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။  
ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ  
မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ  
တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ  
န့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- မြစ်ကျေးရွာ၊ အုတ်နဲဘုတ် ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
(၁) အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



(၂) ကျေးရွာသူရွာသား များကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ပြုစုသူ - ဦးကျော်ကျော်ဝေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

လက်မှတ် - .....

**ဂျပန်းကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

**ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်**

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးဝင်းတင့် ( 09780904787)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်သန်းလှ (09-796475480)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးအောင်ဆန်း (09794377462)

**ကျေးရွာစာရင်းကိုင်**

စာရင်းကိုင် = ဒေါ်သီရိ

**ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ**

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးခင်မောင်ကြည် ( 09795120965 )

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးအေးလွင်  
အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စန်းလှိုင် (09789703236)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးစိုးမြင့်  
အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင်ဥ  
အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးတင်အေး (09-794378293)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမြင့်သောင်း ( 09-787794282)  
အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စန်းရီမ  
အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စောဦး ( 09-761962701)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

အမျိုးသားတာဝန်ခံ = ဦးစိန်ဝင်း ( 09-977070408)  
အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်အုံးလှိုင် ( 09-790949547)  
အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်ခင်မာ  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦး ဝင်းခိုင် (09-791081138)  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်တင်နု

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၁)

Mya

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့မှ စုဆောင်းပေးသွင်းရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးအောင်တင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၀၇-၀၈-၂၀၁၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းနိုင်  
 ဖုန်းနံပါတ် ၇၅၆၄၅၈၁၇၉

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း | ပြည်နယ် - အောင် | ကျေးရွာအုပ်စု - အောင် | ကျေးရွာ - ရွှေစံ  
*အောင်*

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၆၅</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၆၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၄၅</u>	<u>၁၅၅</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၄၆</u>	<u>၁၉</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား အထွေထွေလူငယ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၉ / မသိပါ ( ၂ )
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၂၀-၃၀ မိနစ် - တော်လှန် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလှမ်း / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား \_\_\_\_\_
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၄၅-၆၀ မိနစ် - တော်လှန် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလှမ်း / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုကျခြင်း၊ မြေရေကြီးခြင်း



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အိန္ဒိယ အစိုးရ၏ အဖွဲ့အစည်းများ  
(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၃ - ၂ - ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းနိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၃ - ၂ - ၂၀၁၆

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၂)



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီ.အေးထွန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၆၄၄၈၁၇၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကော်ကော်ဝေ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/စတင်ခြေ မြို့နယ် ရတနာ ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်မြစ် ကျေးရွာ မြစ်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၂၇</u>	<u>၁၅၀</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၄၂</u>	<u>၂၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ နီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	အတွေ့အွယ်ရှိသော			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၀ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာထူရွာနွဲ့ နဖွဲ့ SPARR ( ယူစီပူတေယုနဖွဲ့ )

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၃)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ ပေတ္တာရုပ်ပုံတောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက် များအား	စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ဦးစီးဌာနတွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၆၅၅၅၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်စွာ	
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး၊ ဇော်စွာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၂၈	၁၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၂	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	၈
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၈

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ဒါတွေတွေ့လုပ်သား		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၁ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာဘားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသူအဖွဲ့ -----

(၂) ပျံပျံရွာ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ်



နေ့ရက် ၂၅.၉.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးကျော်ကျော်စံ

လက်မှတ်



နေ့ရက် ၂၅.၉.၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)စက်ဝန်း(၁)





လူထုထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

အရပ်အကွက်: ၂၊ ၂၆-၂၀၀၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းရှင်/လက်ထောက်သည် ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းနိုင်

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်: စက်ဝန်း (၂)    စက်ဝန်း(၁)    စက်ဝန်း(၂)    စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်: စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: စစ်ကိုင်း    မြို့နယ်: မင်းဇင်း    ကျေးရွာအုပ်စု: အထွန်းစဉ်    ကျေးရွာ: ၂၅၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၆	၉.၂.၂၀၁၆	၃၂	၅၅	၅၅	၅၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၆	၂၃.၂.၂၀၁၆	၃၅	၄၄	၇၅	၇၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၇	၅	၅	၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုတက်ပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. ပါသလျှာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၇. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစဉ်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စက်ဝန်း (၂)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ထက်ထက်ဝေ  
 နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု နောင် ကျေးရွာ မြစ်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၂၂	၃၂	၆၅	ဗမာ ၂၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၂၅	၂၉	၅၄	ဗမာ ၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁.၂၀၁၆	၈.၁.၂၀၁၆	၂၅	၃၄	၅၉	ဗမာ ၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၆	၁၀.၁.၂၀၁၆	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၃၃	၅၂	၆၃	ဗမာ ၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၂၂	၂၆	၄၈	ဗမာ ၄၈

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၂၂	၂၆	၄၈	ဗမာ	၄၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၂၂	၂၆	၄၈	ဗမာ	၄၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၂၂	၂၆	၄၈	ဗမာ	၄၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်

နံ.စ ၂၅.၇.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်တိုင်၊ ကျေးရွာ (၅၈)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၁၇	၂၅.၇.၁၇	၂၁	၃၆	၅၇	၅၇   ၈၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၁၇	၂၆.၇.၁၇	၂၄	၂၄	၄၈	၄၈   ၈၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၇.၁၇	၂၇.၇.၁၇	၁၀	၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၁)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်းအဝေးပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
အစီအစဉ်အတွင်းရှိအရေးယူအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ် အမည် ဦးဝဇ္ဇာ

နေ့စွဲ ၂၃/၇/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် - ၆၆၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု - အုတ်ခဲ ကျေးရွာ - ၆၉၈

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေရရှိမှု အခက်အခဲ	၁ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း
၂ ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေးအခက်အခဲ	၂ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း
၃ လမ်းဆုံးအခက်အခဲအတားအဆီး	၃ သောက်သုံးရေ ရရှိမှုအခက်အခဲ
၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအခက်အခဲ	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရရှိမှု
၅ ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၅ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးဇာရေးအေးအေးတိုးပြုရမည်	၁ ဖြစ်မြို့ ဖြစ်ချင်
၂ အိမ်ထိုင်ခြင်း၊ မီး၊ လင်း ရမည်	၂ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း
၃ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၃ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း
၄ အိမ်အကျောက်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးရမည်	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လင်း ရမည်
၅ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၅ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၁ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀
၂ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၂ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀
၃ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၃ အ.မ.က.က.ရေချိတ်ခြေခင်း၊ မိုးဧည့်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀




လူထုထံပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခံ  
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗဟိုဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန	ဗ	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန		၂၀၀၈,၃၀၂
၅	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန	ကျား + မ	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန		၂၀၀၈,၃၀၂
၆	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန	ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန		၂၀၀၈,၃၀၂

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3-3-2016

ဒေါ်အေးအေး 2၂၅



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဆက်ထက်ဝေ

နေ့စွဲ ၉-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယ ကျေးရွာ ခြစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းများ မကောင်းခြင်း
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း	၂ သောက်သုံးရေရရှိရခက်ခဲခြင်း
၃ သောက်သုံးရေနှင့် မိုက်ညှိုးရေ ခက်ခဲခြင်း	၃ စိုက်ပျိုးရေး မရှိခြင်း
၄ ကျန်းမာရေးဆေးဆိုး ချင့်ဆရာမ မရှိခြင်း	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း
၅ ဆန်သိုလှောင်ရန် အဆောက်အအုံမရှိခြင်း	၅ ဆေးဝေဆေး မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းများကောင်းမွန်လာမည်	၁ လမ်းများကောင်းမွန်လာမည်
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်များ လာမည်	၂ သောက်သုံးရေ လုံလောက်လာမည်
၃ သောက်သုံးရေ စိုက်ပျိုးရေး များ ပိုမိုလာမည်	၃ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်မှုရှိ
၄ စိုက်ပျိုးရေးများ လုံလောက်လာမည်	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်များ လာမည်
၅ ဆေးဝေဆေး များ ပိုမိုလာမည်	၅ ဆေးဆိုး ပိုမိုလာမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြစ်အုတ်ခြောက် ချွေးဆက် လမ်းပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၇၇
၂	မြစ်အုတ်ခြောက် ချွေးဆက် လမ်းပေးခြင်း ရေကန်များဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၂၇၇
၃	အိမ်ထောင်ရေးကန် ရေပိုက်ဖွဲ့ သွင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၇၇
၄	ဇွာတွင်းလမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၇၇
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန့်ဖြူးမီးစက် များ ချပံ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၇၇



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်စေရန် စီမံကိန်းမှ ခွဲယူခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	အေးခန်းအဆောက်အအုံ ခြံစိုက်ဆရာမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	လူမှုကူညီရေးအသင်းကား	အမျိုးသမီး	
၄	စက်မှု လက်မှု နည်းပညာ သင်တန်းများ	အမျိုးသမီး	
၅	အန်တာဂျစ် အဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းကျွန်း လက်မှတ် (လက်မှတ်) နေ့စွဲ ၂. ၁. ၇၀၁၇

ဒေါ်သန်းလှ လှ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နှိုကျော်ကျော်မာ၊ ခေါ်ခန်း-ဒိုင်အေ  
 နေ့စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၇  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - အုတ်ဒွဲတဲ၊ ကျေးရွာ - ၆၈

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်း ပန်းဆက် သွယ်ရေး ဖြစ်ပေါ်သည် အခက်အခဲ
၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့်အတွက် အသိပညာ အားနည်း	၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့်အတွက် အသိပညာ အားနည်း
၃ သောက်သုံး ရေနှင့် စိုက်ပျိုး ရေချက်ခဲ ခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် ဆေးဝေးနှင့် မရှိ/အာမ သည့် အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာအကြည်စိုက်မရှိသည့် အတွက် ဗဟုသုတ အားနည်း	၄ ကျေးရွာအကြည်စိုက်မရှိသည့် အတွက် ဗဟုသုတ အားနည်း
၅ ဆန်သိုလျှောင့်ရန် အဆောက်အအုံ မရှိသည့် အခက်အခဲ	၅ ဆန်သိုလျှောင့်ရန် အဆောက်အအုံ မရှိသည့် အခက်အခဲ
၆ ကျေးရွာအသည်းအထေး ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာမရှိသည့် အခက်အခဲ	၆ ကျေးရွာအသည်းအထေး ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာမရှိသည့် အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းများ ကောင်းမွန်ဖြိုး အထွေ အကျ အဆင်ပြေရန်	၁ လမ်းများ ကောင်းမွန်ဖြိုး သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်
၂ လျှပ်စစ်မီးလေး ပြု ဗဟုသုတ တိုးပွားရန်	၂ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၃ သောက်သုံး ရေနှင့် စိုက်ပျိုး ရေ ရရှိရန်	၃ ကျေးလက်ဆေးဝေးနှင့် ဆေးမရှိရန်
၄ ကျေးရွာအကြည်စိုက်ရန်	၄ ကျေးရွာအကြည်စိုက် ဖြစ်မြောက်ရန်
၅ ဆန်သိုလျှောင့်ရန် အဆောက်အအုံ ရှိ ပြီး အဆင်ပြေရန်	၅ ဆန်သိုလျှောင့်ရန် အဆောက်အအုံ ရှိပြီး အဆင်ပြေရန်
၆ ကျေးရွာ နေရာအထိရှိပြီး အသည်းအထေး ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန်	၆ ကျေးရွာ နေရာအထိရှိပြီး အသည်းအထေး ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန်

၈။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း ဂျစ်ဆင်းခြင်း နှင့် အခြေခံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၃,၀၇၀,၀၀၀	၂၇၉ ၈-၂၅၈/၆-၂၅၁
၂	လျှပ်စစ်ဖိတ်တိုင်နှင့် ဖိတ်ကြိုး သွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၉
၃	ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် ( မြေနေရာ၌ ) (၅၀*၄၀*၈)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၉
၄	ကျေးရွာတွင်း ဒဂုံတိုင်း ရာဇကုတ် ရေပိုက်လိုင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၉
၅	စုရပ်ဆောင် (၆၀*၃၀) ( မြေနေရာ၌ ) ၁	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၉
၆	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ( မြေနေရာ၌ ) (၅၀*၄၀)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၉

၉။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် တွင်းကြီး ဖြစ်ရောင်စီမံကိန်း မှတ္တယခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဆုတ်ခြောင်း ကဏ္ဍ
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆရာမ ဆရာမလောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၃	လူမှုကုန်သွယ်ရေး အသင်း ၈၈	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၄	စက်မှု နှင့် ယူဗာဘီယန်	အမျိုးသမီး	အထက်မြေ ဝမ်းခြောက်
၅	ဆန်ဝါးရန် အဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	တောင်သူလယ်သမားနှင့် ယက်ဆိုင်သည့် ယာယီ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန်းစန်း လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၇

ဒေါ်သန်းဇော်

ဦး



အကျုံးမဝင်ဝေဘာ လုပ်ငန်းများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် နိဒါန်း: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	အခန်းကဏ္ဍ
၇	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပညာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၈	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	စက်မှု ကဏ္ဍ
၉	စက်ယန္တရား၊ လက်ယန္တရား သင်တန်း	အမျိုးသမီး	စက်မှု ကဏ္ဍ
၁၀	အလှပြင်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	

၃

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) စက်ဝန်း (၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

၅

လက်ညွှန်းချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချုပ်ချယ်ရေးဌာနသည် အထွေထွေ ဤပုံစံအားလူထုပညာရေးဌာန / လက်ထောက်နည်းပညာများရှိ၍ အကူအညီပြုနိုင်ရန်မှာ မြည်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းသည် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးဌာနထံမှ ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဝင်းချို  
နေ့စွဲ ၂၅. ၃. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအမှတ်(၂) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		ပူးပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အုတ်မြစ်	အုတ်မြစ်၊ မြေဖျော်၊ မြေညှိ	၂၀၀၀	၂၀၀၀	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀
အုတ်မြစ်	အုတ်မြစ်၊ မြေဖျော်၊ မြေညှိ	၂၀၀၀	၂၀၀၀	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)စက်ဝန်း(၂)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
 ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လက်မှတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကော့ထက်ဝေ  
 နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် မြန်မာ အောင်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြီသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) စုစုပေါင်း
အုတ်ခြံဘုတ်	စွာတွင်း၊ နေ၊ မြေ၊ ရွက်၊ ခင်း	၇၅၀၀ x ၁၂ x ၈"	၂၉၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၉၀၅၀၀	-	-
အုတ်	အုတ်၊ ခင်း၊ မြေ၊ ရွက်၊ ခင်း	၅၅၀၀ x ၁၂ x ၈"	၂၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-
အုတ်ခြံဘုတ်	စွာတွင်း၊ နေ၊ မြေ၊ ရွက်၊ ခင်း	၅၅၀၀	၂၉၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-
အုတ်	စွာတွင်း၊ နေ၊ မြေ၊ ရွက်၊ ခင်း	၅၅၀၀	၂၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
ဒေါ်အေးအေး ၁.၂.၂၀၁၇  
 ဒါရိုက်တာ အေးအေး  
 ဒါရိုက်တာ အေးအေး

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



**ပထမအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း**

အုပ်စု-အုတ်နဲဘုတ်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ - မြစ်ကျေးရွာ

နေရာ - အမကကျောင်း

ရက်စွဲ - ၂၅. ၉ .၂၀၁၇

အချိန် - ၁:၀၀ မှ ၂:၃၀

တတ်ရောက်သူ - ကျား - ၂၁ ၊ မ- ၃၆၊ ပေါင်း -၅၇

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်နန်းခိုင်အေးမှကျေးရွာလူထုအားမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ထို့နောက်ဦးကျော်ကျော်ဝေမှလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။လူထုအားလုံးပေါင်းပါဝင်မှသာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဟုခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လူထုအားလုံးပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊အဆင့်(၁၄)ဆင့်ကိုကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ကျေးရွာလူထုနှင့်ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကျင့်ဝတ်များအကြောင်း၊ကျေးရွာလူထုအားပြောကြားခြင်းကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍ၆ပိုင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ထို့နောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျားတစ်ဦးမတစ်ဦးအားလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း၊PRA

လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ရန်

ကျေးရွာလူထုအားလုံးနှင့်အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးချက်များပြန်လည်တင်ပြရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။။ကျေးရွာလူထုမှစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများအမှန်တကယ်လုပ်နိုင်သူကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူအမျိုးသားတစ်ဦး၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ



စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးဝင်းခိုင်

ဒေါ်သန်းလှ



**ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး**

အုပ်စု- အုတ်နဲဘုတ်

ကျေးရွာ - အုတ်နဲဘုတ်

နေရာ - အမကကျောင်း

ရက်စွဲ- ၂၆ .၉ .၂၀၁၇

အချိန် - ဘေးဝင် မှ ငှားဝင် တတ်ရောက်သူ - ကျား - ၂၄ ၊ မ- ၂၄ ၊ ပေါင်း - ၄၈

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ဒေါ်နန်းခိုင်အေးမှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ပြန်လည်တင်ပြ၍ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများရရှိရန် ဆွေးနွေးခြင်း ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ရန်နှင့် နောင်လာမည် ( ၄ ) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းချက်များရရှိရန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ကျေးရွာကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးညီမျှစွာပါဝင်နိုင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ကျေးရွာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖော်ထုတ်ရာတွင်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်သောကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက် ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းလုပ်ငန်းကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးအများသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ကော်မတီဝင်များကိုလည်းကျားမတန်းတူညီမျှစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးဝင်းခိုင်

ဒေါ်သန်းလှ

၁၂။ မြစ် ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ မြစ် - အုတ်နဲဘုတ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေကျော်ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား +မ	၁ /၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂ မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုသွယ်ခြင်း	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကန်ထရိုက်	
	၃ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၄ ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းခြင်း	မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၅				
	၆				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁ စက်မှုလက်မှု နည်းပညာသင်တန်းများ	မ	၁/၂၀၁၇		
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်း မာရေး	၁ ဆေးခန်းအဆောက်အအုံနှင့် ဆရာမ	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
နည်းပညာရရှိ မှု	၁				
	၂				
	၃				
အခြား	၁ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တွင်းကြီးမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှ ရေသွယ်ခြင်း	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂ လူမှုကူညီရေးအသင်းကား	မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၃ ဆန်ထားရန် အဆောက်အအုံ	ကျား+မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၄				
	၅				