

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၃။ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ အင်းပြောင်းကျေးရွာ

၂။ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

၃။ တံခွန်တိုင် (တောင်)

၄။ တံခွန်တိုင် (အလယ်)

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း		
ခုနှစ်	အကြောင်း အရာ	တုံ့ပြန် ဖွဲ့
၁၉၁၇	မင်းမြောင် စီးတား ယက်လုပ်တွင် မိဘား စုတစ်ခု ဒွန်စု မှ လာရာကန်ရွာ(ဒီလုပ်အုံ) လုပ်ကိုင်ကြ၍ မင်းမြောင်ကစလှည့်ဆိုကြရာ မှ မင်းမြောင် ရွာဖြစ်လာသည်။ ရွာမှ လူဦးရေ နည်း၍ စွာတန်းခရိုင် မလာ၍ တဖြည်းဖြည်း မလ ခိုင်းရမူကလေးဖြင့် ရှိတတ်လာသည်။	
၁၉၉၂	ပုလဲတန်းကျောင်းကို ဝါ မြင် ရွာက လူထုအစုပေါင်း ဖြန့်ကျက်စေ၍ ကျပ်ဖြင့်တောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆောက်ထားရာမှာ ကတိုက်ဆောက်ကျောင်း မာနိုး ဖြစ်သည်။ ကျောင်း ဘာ မိဘား ကျောင်း ကော်စတီ ခို ကအုံး၊ ဦးဖြောင်၊ ဦးကုန်-ရွှေ (ဆာဆုံ) ကို ပတ်လည်လှည့်ဆောက်လုပ်ခဲ့ ကြသည်။ ကျေးဇူး ဝေးစေရန်	၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ကလင်းကော်စတီ ကျောင်း အပြင် ပုလဲကျေးရွာ မြေစာနည်း ဆောက်ဆောက်စို့ ခဲ့ခဲ့ ကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြေဧရိယာ ၀.၅၂၆ ဧက ၃၀၀၀ နှင့် ၀.၅၂၆ ဧက ၃၀၀၀ ကျော်သာ မိဘား ခေါ်ပေါင်း ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၁၃	မျက်စိကျောင်းကို စတင်ပြင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်း ဘာ မိဘား နှင့် ကော်စတီ ဝင် များ ပေါင်း၍ လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှု အကျဉ်းချုပ်							
စဉ်	အဆိုပြုကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်	ဦးတည်စဉ်ခံ	ပတ်သက်သူ			အထိကဆွေးနွေးချက်ဖြန့်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု	၂၀၀၇.၇.၂၀	ရုပ်ဆွဲပုံစံနှင့် ခွာခွာခွာသဘာဝ	၇၆	၇၆		အိမ်ထောင်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၂	ရေအသောက်ရရှိရေးနှင့် အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု	၂၀၀၇.၇.၂၀	ရုပ်ဆွဲပုံစံနှင့် ခွာခွာခွာသဘာဝ	၇၆	၇၆		- အဆင်သင့် အရင်းအမြစ်များ - ရေအသောက် - အဆင်သင့် အရင်းအမြစ်များ
၃	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၇၆	၇၆		ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်
၄	ရိုင်းဆိုင်မှုနှင့် သက်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု ကျား + မ	၇၅	၇၆		အရင်းအမြစ်နှင့် အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်
၅	ပရိတ်သိမ် ဝန်းကျင်ခြေ	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရင်းအမြစ် ခြေ	၇၅	၇၆		အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်
၆	အင်းပျံ	၂၀၀၇.၇.၂၀	အရင်းအမြစ် ခြေ၊ အရင်းအမြစ်	၇၅	၇၆		အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်၊ အရင်းအမြစ်

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



အင်းမြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ပျဉ်းမေး နှင့် အရင်း အမြစ်မြေပြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

လယ်ယာမြေ၊ မြဲမြံ၊ ဥပဒေနှင့်မြေများ ကိုအဓိကထားပြီး အတက်ပွတ်ခြင်းကြောင့် မြေကြွေသွင်း ယာယီ
လယ်ယာ၊ ဥပဒေနှင့်မြေ၊ ဝါး၊ တောင်တန်းယက်၊ ရေ၊ ကျောက်၊ ထင်း၊ ပင်များ၊ အများအပြားရှိသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ
ရော်ကခြံ စသည်တို့ အနည်း ယေဘုယျ-

လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်း က မြေပြေပေးသောအရင်း အမြစ်များဖြင့်သာ ဘဝစင်၊ ဝါး၊ ပင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊
ဝါး၊ စရိတ်စသည့်အရင်း အမြစ်များ ပျောက်နည်း လာသည်။

ကျေးရွာတွင် ဝါး၊ နွား၊ မုတိုင် များရှိကြပါ။ အင်းမြောင်း မြစ်တစ်ခုလုံး များစွာအားကိုး တွယ်ကြသည်။
အခြားဒေသမှ ပျောက်နည်း လာသော အရင်းအမြစ်များကို နှစ်စဉ် ဖြည့်ဖြည်း ဖြည့်ဖြည်း ဖြည့်ဖြည်း
အခြားအရပ်ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။

အင်းမြောင်း ကျေးရွာသည် အပိုင် (၂) မိုင် ခန့်ဖြင့် ရပ်ကွက် (၁) နှင့် ရပ်ကွက် (၂) တို့
အလွန်အလွယ် စားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ မြေပုံဆွဲရာတွင် (၁) နှင့် (၂) နှစ်ပေါင်း တို့ပေါ်ရှိ
ရေ သုံးခု စသည့်ကဲ့သို့ သပ် မိပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြွယ်ဝမှု အစောင့်အရှောက် အစည်းအဝေး		၂၂.၁.၂၀၁၉	
အမျိုးအစား	အဖွဲ့အစည်း / အဖွဲ့အစည်းများ	အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်	အဖွဲ့အစည်း
အလုပ် ပြုလုပ်	လယ်စိုက်ရေးအဖွဲ့ (၂၀၁၈)၊ ရာအဖွဲ့ (၂၀၁၈)၊ အစောင့်အရှောက် (၅)၊ အဖွဲ့အစည်း (၅)၊ အဖွဲ့ (၅)။	၁၅	၁၀၀%
ပြုလုပ်	အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၈)၊ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၈)၊ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၈)၊ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၈)။	၅၀	၅၀%
အိမ်ထောင် လုပ်	လယ်စိုက်ရေးအဖွဲ့ (၂၀၁၈)၊ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၈)၊ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၈)။	၅၀	၅၀%
အစုအဝေး		၁၅၅	၁၀၀%

ဥစ္စာခန့်ကြွပ်ဝမ်းသင့်သော်အုတ်ချက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် သင်းရဲ နွမ်းပါး သည် အိမ်ထောင် (၂၀) နှစ်အတွင်း ထိုသူများသည် အလုပ်အကိုင်များ ပါးခြင်း၊ ကုန်ချေး နှုန်း၊ ဝက်ခြင်း၊ မိဘများ အကြွေးကြော်ငြိမ်းခြင်း၊ ထိုသူများကို အားပေးစကားပြော ပြီး၊ ဝန်းကူအခွင့်အရေး ခြိတ်ရှောင်ခြင်းဖြင့် စာသစ်တို့လုပ်သင့်သည်။ မိမိကိုယ် လုပ်ရာတွင် နွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင် ပေးခြင်း၊ ဝါဝင်လာအောင် တွန်းခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူတို့ ဒုံးခွန် ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ထိုသူတို့၏ အခက်အခဲများ အချိန်အတိုင်း တစ်ခုစောက် ပြုလုပ်ရန် သွားမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ အချို့သောမိဖုရားများဖြင့် အခက်အခဲများ အခက်ပြုမည်ဟု တွင် မှလှ အခက်ပွဲ လုပ်ငန်းများ ကလည်း သင့်စွာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသတို့ အခက်အခဲနှင့် ဆက်နိုင်းမည်ဟု သုံးသပ် မိပါသည်။



အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံများ



လက်တွေ့ စက်
ထောက်ပံ့



ပက်ချက်
ဈေးဆိုင်



ပျော်

လက်

တံတား

ထိရောက်

သန့်ရှင်းရေး

စက်

လက်ခြေ

ကား

အင်အားစွမ်းရည်

အားပေးစက်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရွေးဆိုင် ၊ အပ်ချုပ်ခက်
တို့ဖြစ်သည်။ အပ်ချုပ်ခက် သည် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ် ဆုံးဖြတ်ကြသည့်။ ရွေးဆိုင်ကို
မူ အမျိုးသား ၊ သမီး နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ- လယ်သွန်ခက်၊ ထောင့်ပင်
တို့ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား သို့သော် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ- သစ်ထောင့်၊ ရေကင်း ၊ လမ်း ၊ ကံ

ကား ၊ တီဂျာနယ် ၊ သင်္ချိုင်း ၊ ကုန်း ၊ ဇာပင် ၊ လယ် ၊ ခြံ ၊ ကား ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ဆောက်တက်တို့ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ၈၀% ရှိကြသည်။ အမျိုးသမီး ၂၀%။

အရင်းအမြစ်များကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်ကို ပိုင်ဆိုင်မှု
ပစ္စည်း မှ ၊ ပဋိပက္ခ ၊ မသင့်မြတ်မှု ၊ ဂုဏ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့ ထောင့်ဖြတ်မှုတို့ မရှိနိုင်ခြင်း သာလျှင် ၊
ပထက်ရိုက်မှုများ ဖြစ်သည်။

၂၂. ၂. ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖြစ်ရပ်များ (အင်းပြောင်း)

အကြောင်းရာ	တစ် နှစ်	ကဆုန်	ခုနှစ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော် ဆလင်	သီ တင် ရွတ်	တန် ဆောင် ပုဂံ	၂၀၁၅ တော်	ပြာဆို	တစ် နှစ်	တ ပေါင်
ရက်စွဲများ				///	///			///	///			
မွေးမြူရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဝေခံမှု ဗဟိုဌာန	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	///	✓	✓	✓
မွေးတော်	///			✓			✓	✓				///
အစာအစာ				✓	✓	✓			✓	✓	///	
ကျေးဇူးပါ ရာသီဥတု	✓			✓	✓				✓	✓		✓
ကျွန်ုပ်တို့ ပညာရေး			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
လမ်းပန်း အဆင်ပြေ				✓	✓	✓	✓					

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု


နာအိဆွင်မြဖြကွဒိန်သုံးဝပ်ခြင်း

အိမ်ခြေ (၃၀) ခန့် အမျိုးသားများ ဒိုက်ချိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် နှို ဆောင်း မှု
 ဖြို ကြသတည်း- မိမိခြေ (၆၀) ခန့်တွင် အမျိုးသမီး များ နှို ဆောင်း လုပ်ငန်း ဖြို ကြသတည်း၊ ဝိုက်ပျိုပြု
 က နာအိ မာလိက် ဒိုက်ချိုး ကြပြီး၊ မွေးမြူရေးကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် (၁၂) နာအိပတ်လုံး မွေးမြူကြ
 သတည်း။ အိမ်ကလေး မလုပ်သတည်းအချို့တွင် ကျားကမ်း (ဆွေ၊ ရှေးစား)၊ ကောက်ခိုက်၊ ရက်ကခြေ ၁၀ သတည်း
 လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်ကြသတည်း။ ဆင်းရဲ နွမ်းပါး သူများက၊ ထမ်း ခုတ်၊ တောင်ထန်း၊ ခုဒ္ဓန် လုပ်ငန်း လုပ်
 ကိုင်ကြသတည်း။ ရေ၊ စားလုပ်သား တစ်ပိုင်း ပျမ်းမျှဝင်စွာ ၅၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ကြာသတည်း။ တိုင်း များသတည်း
 ရာသီဥတု အပူပိုက်ပါ။ တစ်နှစ်တာ ဝင်စွာ နှင့် ထွက်စွာ ထွက် ထွက်စွာ များသတည်း။ ဝင်စွာ မလောက်
 စောက် ထွက်စွာ ခြေးစားခြင်း၊ ရွာသစ် နေထိုင် များ၊ မေါင်ခြင်း၊ သား၊ သမီး များကို ကြား မိမိ
 သို့ မိမိ ကတူခြင်း ခြင်း၊ ခေမာ သစ်ခြင်း ဖြေရှင်း မှုပြုကြသတည်း၊ ဝင်စွာ ရတာ အလုပ် အကိုင် အခြေ မှုသတည်း
 ကြသတည်း။ အမျိုး သမီး များ အချင်း၊ ဆွေ၊ ရှေးစား၊ မက် ခုဒ္ဓန် လုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်သော်လည်း လုပ်ကား ခ
 နည်း ကြသတည်း။ အမျိုး သမီး များ အလုပ် သီးသန့် မရှိ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း နည်း မရှိရှိ
 အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း အသက်ပညာ များ တတ်မြောက် ချင်ကြောင်း ဆွေ၊ ရှေး မှု များတွင် သုံးဝပ် မိ
 ပါသတည်း။

ပင့်ကူ အိမ်ပုံစံ (အေးအေးအေးအေး)

ထင်ရှား

ကျား + ၁၀



အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ပင့် ကူအိမ်ပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ ဆင်းဆောင်မှု၊ အရပ်အခြမ်းလက်ကွမ်းမှီမှု စသည် အချက်တို့တွင် ပါဝင်စွင့်အား နည်း သည်။ အမျိုးသားများ သာဓုကျေးဇူး၏ ကိစ္စတော်တော်များများတွင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ ပါဝင်မှုရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်စားနည်း မဟာသာ တွေ့နေရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ဘုန်းကြွယ်ခြင်းသောနေရာမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီး များ ထင်ရှေ့ရထား အထုပ်တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု နည်းပါးကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိုးကွန်နေတတ်ကြသည်။ ယခုအခါတွင် အမျိုးသားများထက်အားနည်း ပိုကြောင်း မမြင်ရုံမဆိုရုံသာကြောင့် ဆင်းဆောင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင် ထပ်ပြီး သူပြတ်ချက်ချမှု မမြင်ရပါ။

ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီး သို့သော် အကဲခတ်ရထားအစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကိုအမျိုးသားများ နှစ်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လာနိုင်အောင် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ထင်ရှောက်ကူညီပေးခြင်း လက်ကွဲပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာကို အလေးထားပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ရေပုံ

အင်းပြောင်ကျေးရွာ

၂၂.၂.၂၀၁၇



အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးဇူး နှင့် ချိတ်ဆက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ

- အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- နိုက်ဘက်အဖွဲ့
- လ.ဝ.က အဖွဲ့
- ဇီ.သတ်အဖွဲ့
- အုပျို / အပျိုအဖွဲ့
- အပျိုသမီးရေးရာ
- ဂေါပကအဖွဲ့
- နာရေးအသင်း
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့
- ဓမ္မစကားအဖွဲ့
- ကရုဇိန်အဖွဲ့
- လမ်းဖွဲ့ရေးအဖွဲ့
- အေးအဖွဲ့
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

နိုက်ဘက်

လ.ဝ.က အဖွဲ့

ဇီ.သတ်အဖွဲ့

အုပျို / အပျိုအဖွဲ့

အပျိုသမီးရေးရာ

ဂေါပကအဖွဲ့

နာရေးအသင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့

ဓမ္မစကားအဖွဲ့

ကရုဇိန်အဖွဲ့

လမ်းဖွဲ့ရေးအဖွဲ့

အေးအဖွဲ့

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

ဗင်းပုံစံအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအုပ်စုအဖွဲ့

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သတင်းအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာသူရွာသားချိတ်ဆက်
 ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ကြသည်။
 ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ရွာတွင် တစ်လ တစ်ကြိမ် ဟရောက်၍ ဆေးကုသမှုများ ကျွမ်းမာရေးဆိုင်
 ဆေးမှုများ လာရောက် ပြုလုပ်ပေးသည်။
 ဓမ္မစောလှ၊ အဖွဲ့အစည်း အဘဏ္ဍာနှင့် ဆိုင်ဆောင် ကုသမှုများ ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ခြင်းအား
 ကားမြင့် သင်ကြားပေး ကြသည်။
 ဗ.ဝ.က အဖွဲ့၊ ချိတ်ကတ်၊ လူပျို၊ အမျိုးအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီ၊ နှစ်ဆင့် အသင်း
 ဂေါ်ပက အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ထိထိရောက်ရောက်
 သွေးစာပျူရှင်များအဖွဲ့၊ ကျွမ်းမာရေးအဖွဲ့၊ မိသားစုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့နှင့်
 စနစ်တကျ ထိထိရောက်ရောက်

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ရက်စွဲ - ၁၃.၃
ရက်စွဲ - ၁၅.၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စတင်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီစဉ်ခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ပြုပြင်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ် ကျယ်လင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၅၅၀၆၂၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မိအုပုခင်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်အမျိုးအမည် မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် မလိုင်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

ကျေးရွာအချက်အလက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကျယ်သည့်ကာလ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကျင်	၁၄၁	ကာလ (၁) ၄၆	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂) မအူ	၇	ကာလ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) မြန်	၂	ကာလ (၃)	
လူမျိုးစုစု အခြား		ကာလစုစု	
	အရေအတွက်		
ပညာရေးအဆင့်များ	၃		
သက်တမ်းအဆင့်များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား - ၃၀ မ - ၁၅		
စစ်သားရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၄၁၅	၄၁၇	= ၈၃၂
လူမျိုးစု (၁) ကျင်	၃၉၇	၃၉၆	
လူမျိုးစု (၂) မအူ	၁၃	၁၅	
လူမျိုးစု (၃) မြန်	၅	၆	
အခြား			
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၁၉	၂၉	

ကျား - ၄၁၅
မ - ၄၁၇ စုစုပေါင်း ၈၃၂

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝန်ပေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေင်းရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုက်		မှတ်စုက်		မှတ်စုက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသိုလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုက်			မှတ်စုက်			မှတ်စုက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

- (၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ထောက်အဖွဲ့

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝေဟင်္ဂါမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေဟင်္ဂါအထိ ဝန်ထောက်အဖွဲ့က ဝေးသနည်း? ဝိုင်း-၃- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေဟင်္ဂါအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လားရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လားရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။
 ဖိမရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____


(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်ပီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ည) _____
(ဋ) _____

(ဌ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ဖိမရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦးမြတ်လတ်

လက်မှတ်  ၀၄.၉ 19.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် မိခင်မြခင်

လက်မှတ်  ၀၄.၉ 19.2.2017

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲကော်မတီ/သတ်မှတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် သိဝေပြည့်ခိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ခြည်နယ်/ဇာင်း ဒွန် ပြို့နယ် ခေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ဘင်းပြောင် ကျေးရွာ ဘင်းပြောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၁.၂.၂၀၁၇	၅၁	၅၂	၁၀၃	ဗမာ/တရုတ်/၇/၁/၃
၂။ ကျေးရွာခွဲ ပြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၅၁	၅၂	၁၀၃	ဗမာ/တရုတ်/၇/၁/၃
၃။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၄။ ပြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်း ၂၄.၂.၂၀၁၇ ၂၄.၂.၂၀၁၇ ၁၂ ၆ ၁၆၇ ဗမာ/တရုတ်/၇/၁/၃

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဝေမျှခြင်း						
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ဝေမျှခြင်း						
၆.၄ ခြွင်း/တိမ်းအစီအစဉ် ဝေမျှခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု မတင်ကြည့် အရည်အဝေး						
၇.၁ အရည်အဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂ အရည်အဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃ အရည်အဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အရည်အဝေး						
၉။ လွှဲပေးစစ်ဆေးမှုအရည်အဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ထောက်ပံ့ပေးမည့် လူထုထုတ်ဖော်ရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုထုတ်ဖော်ရေး/လုပ်ထုတ်အမည် ပိတောက်မြို့

နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇ လုပ်ငန်းအား အမှတ်ကြိမ် (၂) မှ လုပ်ငန်း (၁) လုပ်ငန်း (၂) လုပ်ငန်း (၃) လုပ်ငန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမနား ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု မင်းပြောင် ကျေးရွာ မင်းပြောင်

၀။ အထောက်အပံ့အကူအညီအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်ခြင်း - မလုပ်ကိုင်မီအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အဓိကအထောက်အပံ့အကူအညီအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်မည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအထောက်အပံ့ ၅ ဝင်အစီအစဉ်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အထောက်အပံ့အကူအညီအစီအစဉ်အား	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အထောက်အပံ့အကူအညီအစီအစဉ်အား
၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၀ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလက်မှတ်အား ထောက်ပံ့ခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ တစ်ရွာလုံး ရွက်ထိမ်းမြားခြင်း	၀ တစ်ရွာလုံး မီးယပ် ချွတ်ကပ်
၂ - ချွတ်ကပ်များ ကျန်းမာရေး ပြုပြင်ခြင်း	၂ - ချွတ်ကပ်များ ကျန်းမာရေး ပြုပြင်ခြင်း
၃ မွေးမြူရေး အစီအစဉ် (၁၁) ခု ချွတ်ကပ်	၃ မွေးမြူရေး အစီအစဉ် (၁၁) ခု ချွတ်ကပ်
၄ အားပေး နှစ် (၁၁) ခု ချွတ်ကပ်	၄ မွေးမြူရေး အစီအစဉ် (၁၁) ခု ချွတ်ကပ်
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၁၁) ခု ချွတ်ကပ်	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၁၁) ခု ချွတ်ကပ်

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျုံးဝင်စားရင် ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျား + ၀	6000000	၅၃၂
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျား + ၀	7000000	၅၃၂
၃				
၄				
၅				

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးအစား/အမျိုးအစား + အမျိုးအစား			
၀	မူလကျေးရွာအုပ်စု အထက်အောက်	က + ဝ	3	150000000	832
၂	အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်	က + ဝ	4	150000000	832
၃	အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်	က + ဝ	5	80000000	832
၄	လုပ်ကိုင်အကူအညီ (၅၀% ၂၆)	(က)	6	70000000	832
၅	အခြားအခြားအခြားအခြား	(ခ)			

အကျယ်အဝန်း လုပ်ငန်း

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းမင်း ----- လက်မှတ် ----- ၀၄/၀၂/၂၀၂၂

မြေစနစ်

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝင်ဖြစ်သော ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF အဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းပုံအရ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် မြို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဦးစီးဌာနအောက်ဖွဲ့စည်းပုံအရ TPIIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းစက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။			
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအမည်			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝ စက်ဝန်း(၁) ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် နိဂုံးများ	အဆိုပြုကော်မရှင်	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံ			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ခင်းမြောင်း	ကျွန်းကျစ်လမ်း	၁	၈၃၂	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	-	-	-	-
တံခွန်မာလတ်				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	-	-	-	-
တံခွန်တိုင်မြောက်				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	-	-	-	-
တံခွန်တိုင်တောင်				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	-	-	-	-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	-	-	-	-

မှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့အစည်း လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ဒေါ်အေး:
 ၂ ၃

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ယထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ " " ၂၁.၂.၂၀၁၇
အချိန် " " ၉:၀၀ AM to 12:၀၀ AM
နေရာ " " ဆင်းမြောင်
လူဦးရေ " " ကျား - ၅၁ ၊ မ - ၅၂
အကြောင်းအရာ " " ယထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ -
- အုပ်ချုပ်ရေး များမှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း ။
 - စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ရွေးချယ်ခြင်း၊
 - စီမံကိန်း စက်ဝန်း စာပိုင်း ငြောပိုင် ၊ အစည်းအဝေး
 - ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်ချုပ်ခြင်း ။
 - လူမှုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခြင်း ။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ ယထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို နေ့စဉ် ၈:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး များမှ အမှာစကား ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း ပြုပါသည်။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း စာပိုင်း ငြောပိုင် ကို ရွေးချယ် ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ချုပ်ချုပ် ကြပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှု များ ပြုလုပ်ပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့စဉ် အစီအစဉ်အရ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ -
- ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်ချုပ်ခြင်း ။
 - ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်ချုပ်ခြင်း နှင့် မိတ်ဆက်
 - လူမှုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရာတွင် စင်မြောင် စင်မြောင် နှင့် အောက်စတီယံ မြို့ရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာမှ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများကို ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း ချုပ်ချုပ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ * * ၂၀.၂.၂၀၁၇

အချိန် * * ၁:၀၀ နာရီ ၅ နှစ် ၀၀ ထိ

နေရာ * *

လူနီရဲ့ * * ကျား - ၅၁၊ မ - ၅၂

အကြောင်းအရာ * * ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ - အချို့သော အချို့သောများ၏ အစက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာမှု၊
 မျှော်မှန်းချက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအားလုံးလုံးစွာ
 ဖြစ်၊
 - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အဆင်သင့်အောင်ဖြစ်ခြင်း၊
 - ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို တွင် နှစ်လွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင်
 မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ သို့မဟုတ် သန်ခွဲ၏ အုပ်စုအလိုက်အား
 မျှော်မှန်းချက်များ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ်အား အစွဲအမူအား
 ထုတ်ဖော်ပြောသည် - သို့သော် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို မိမိတို့အဖို့
 စွမ်းချယ်မိကြသည်။ သို့သော် ကျေးဇူးတင်စွာ အစီအစဉ်များ ဖွဲ့စည်းပါသည်။

- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ * * မိမိတို့ မိမိတို့ ပထမဦးစားထား မိမိတို့အဖို့ ဖြစ်ခြင်း၊
 - ဒုတိယဦးစားထား မိမိတို့အဖို့ ဖြစ်ခြင်း၊
 - ကော်မတီအဖို့ သို့မဟုတ် အဖို့ စွမ်းချယ်ခြင်း၊
 ကော်မတီအဖို့ ဦးစားမိမိ မိမိတို့အဖို့ ကော်မတီအဖို့

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် - သို့သော် လက်ပတ်အဖို့ သိမ်းစား၊ စာရင်းကိုင် စသည်ဖြင့် ကော်မတီ
 အဖို့ အဖို့အဖို့ မှတ်တမ်း မိမိတို့အဖို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်အား မိမိတို့အဖို့
 သို့မဟုတ်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အပြင်အထောက်အပံ့	၁။ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြို့ ဖြေတိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒီထောက်ထောက်မတိုင် + ကျေးရွာ ၂၇၂၇	လူထုမဟုတ်ပါ ဒီထောက်ထောက်
	၂။ ရွာပတ်တိုး ချဲ့ပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒီထောက်ထောက်မတိုင် + ကျေးရွာ ၂၇၂၇	လူထုမဟုတ်ပါ ဒီထောက်ထောက်
	၃။ ရွာပတ်တိုး ကျောင်းအောက်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒီထောက်ထောက်မတိုင် + ကျေးရွာ ၂၇၂၇	လူထုမဟုတ်ပါ ဒီထောက်ထောက်
	၄။ ဆေးပေးချက်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒီထောက်ထောက်မတိုင် + ကျေးရွာ ၂၇၂၇	လူထုမဟုတ်ပါ ဒီထောက်ထောက်
	၅။ စာပြေစင်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒီထောက်ထောက်မတိုင် + ကျေးရွာ ၂၇၂၇	လူထုမဟုတ်ပါ ဒီထောက်ထောက်
	၆။ လတ်တူးတံတား ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒီထောက်ထောက်မတိုင် + ကျေးရွာ ၂၇၂၇	လူထုမဟုတ်ပါ ဒီထောက်ထောက်
	၇။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူပြုရေး	၁။ စက်ပစ္စည်း ကျောင်းသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ဆောင်ရွက်မလဲ
လယ်ယာစားသုံးသူများအဖွဲ့	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ဆင်းရဲ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- မိဆု ဖြူညှိ နိုင် ရက်စွဲ- ၁ . ၃ . ၂၀၁၇ ရွာ- နင်းမြောင် VDP ရက်စွဲ- ၂၂ . ၂ . ၂၀၁၇

မြို့နယ်- ပေါင်

ကျေးရွာအုပ်စု- နင်းမြောင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအမျှင်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (မြင်နိုင်လျှင်) ခြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennu...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအမျှင်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၈၇၁ - ၅၁၊ ၈ - ၅၂
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အခေအတွက်- ၁၅
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြင်းပေးထားသလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၈၇၁ - ၆ ၈ - ၅
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၈ - ၁

အင်းပြောင်ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု