

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ချမ်းသာကျေးရွာ
မြောင်မြို့နယ်

၂၁ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (၁) ကျောက်တန်း
- (၂) ချမ်းသာ
- (၃) စည်ပင်

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုဂံပြည်ရှင် ကွမ်းဇော်မင်းနှင့် မိဖုရားကြီးတို့ အမြင့်မြို့ရွှေဂူကြီးဘုရားဖူးရာအလာ မိဖုရားကြီးမှာ ထွက်ခွာချိန်မှစပြီးအာခံတွင်းမှကျောက်မြတ်ရတနာများအံထွက်ရာကျောက်တန်းတဲစုများအနီးရောက် တွင် အအန်ရပ်တန့်သွားသဖြင့် ထို့နေရာတွင် ကျောက်တန့်စေတီကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပုဂံအနော်ရထာမင်းလက်ထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ တဆင့် နိဆိုအရွယ်ကလေးများကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်ရာပဉ္စကလျာမည်သည်သားဖြစ်သူကျန်စစ်သားလောင်းငယ်လေးအားပွေ့ချီထွက်ပြေ ပးတိမ်းရှောင်ရာကျောက်တန့်စေတီတည်အရောက်တွင်ချင်းတွင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းမှအနောက်ဘက်ကမ်းကျောက်ခတ်ရွာသို့ဖြတ်ကူးနိုင်ရန်မြစ်အတွင်းမှအလိုအလျောက်ကျောက်တန့်များပေါ်ထွက်လာ ခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါတဲစုအစုအဝေးကို ကျောက်တန်းရွာဟုအမည်ခေါ်တွင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျောက်တန်းအနီးလူဦးရေနှင့်တဲများပါစည်းပင်ဝပြောသာယာလာ ခကာ ထိုတဲစုများကို ချမ်းသာရွာဟုခေါ်တွင်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျားအိမ်ထောင်ဦးစီး	မအိမ်ထောင်ဦးစီး	စုစုပေါင်း
၁၃၇	၁၀၄	၃၃	၁၃၇
လူဦးရေ	၃၅၇	၃၇၉	၇၃၆

လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၃၇	၃၅၇	၃၇၉	၇၃၆

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	စုစုပေါင်း			
သက်ကြီးရွယ်အို	၇၄			
မသန်စွမ်း	၅			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး		ချွေလှေ့စက်	လက်လုပ်လက်စား
မြေပဲ	ဝက်	ဈေးဆိုင်	ပန်းရံ
ပြောင်းဖူး	နွား	မြေပဲခွဲစက်	လက်သမား

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောဧရိယာ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	သောက်စေ့ရကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၇၂.၂၇ဧကခန့်	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	၂၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	မြေပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၈၀	၅	၁	၂	၃	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၈	၅၂	၅၂	မရှိ	၃၇၁	၅၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက် (သေး)	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	၅	၈၀ စီး	၁၅	၂၀၀ ခန့်	၂စီး	၃

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ထော်လာဂျီ	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀ စီး	၁	၁	၂၀ယောက်	

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတ social map/ Resource map)	၂၁.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု ၂၁-၉-၁၇	၅၈	၇၆	၁၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး နှင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း ခွဲခြားပုံ။
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁.၉.၁၇	၂၁.၉.၁၇	၅၈	၇၆	၁၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ မိသားစုဝင်များကို ချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး သောမိသားစုဝင်များအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၂၁.၉.၁၇	၂၁.၉.၁၇	၅၈	၇၆	၁၃၄	စိုက်ပျိုးရေး၊ ရာသီဥတု၊ ရာသီပွဲတော်၊ ကျန်းမာရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အစာရေစာရှားပါမှု၊ လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာတို့ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။
၄	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၁.၉.၁၇	၂၁.၉.၁၇	၅၈	၇၆	၁၃၄	ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများ၊ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။

၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၁.၉ .၁၇	၂၁.၉.၁၇	၅၇	၅၇	၁၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပရဟိတလူငယ်များနှင့် မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် NGO, INGO အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁.၉ .၁၇	၂၁.၉.၁၇	၅၇	၅၇	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးသင်ကြားမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လက်မှုပညာ၊ အိမ်တွင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး တို့ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၂.၉.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၆၉	၆၉	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ လိုအပ်ချက်ရှိခြင်း၊ သောက်ရေကန် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊
၈	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၂.၉.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၉		၅၉	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ လိုအပ်ချက်ရှိခြင်း၊ သောက်ရေကန် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊
၉	ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်	၂၂.၉.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၉	၆၉	၁၂၈	လမ်းများပြုပြင်ရန်၊ လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ရန်၊ ရေပိုက်လိုင်းတိုးချဲ့ရန်၊ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ် တည်ဆောက်ရန်၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း။

၁၀	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်းစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၂.၉ .၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၉	၆၉	၁၂၈	မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာ ကွယ်ရန်၊ အားကစားကွင်းများ ဆောက်လုပ်ရန်၊ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ရန်၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦး များထပ်မံတည်ဆောက်နိုင်ရန် ၊
----	--	-------------	-----------------	----	----	-----	---

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာမှာချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပြီးကျေးရွာတည်နေရာမြေနေရာမှာနှစ်စဉ်မြစ်ရေ တိုက်စားခြင်းခံရသဖြင့် ရေကာတာတည်ဆောက်နိုင်ပါက ကျေးရွာအတွက် မြေနေရာ ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းမရှိနိုင်ပါ။
- ချမ်းသာကျေးရွာသည် အဓိက စိုက်ပျိုးကုန်မှာ မြေပဲ၊ ငရုတ်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ ကန်စွန်း နှင့်ဖရဲစသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အခြားသီးနှံများကိုလည်း အလှည့်ကျ စိုက်ပျိုးကြသည်။ တောင်သူသိမ်းချိန်များတွင် အလုပ်သမား အင်အားမလုံလောက်သောကြောင့် စက်ယန္တရား များလိုအပ်ပါသည်။

- ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း၊ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်စေတီများလည်းရှိပါသည်။စာသင်ကျောင်းဆောင်မှာ ကျောင်းသားဦးရေများပြားပါက အခက်အခဲရှိသဖြင့် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်နိုင်ပါက နေရာအခက်အခဲအတွက်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ရိုးရာတောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ယက်ကန်း စသည့် တို့ဖြင့် အသက်မွေးကာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသည်။**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း**တွင်ကျေးရွာတွင်းလမ်းများလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ကျေးရွာလူထုအတွက် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများမြင့်မားလာသော်လည်းအိမ်တိုင်းစေ့မီးလင်းနိုင်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။
- မိုးရွာရေကျချိန်များတွင်ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲသော်လည်း ယခုအခါတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကျေးရွာ၏အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့် ရေကျော်များ**လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ကျေးရွာလူထုအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာအဆင်ပြေချောမွေ့လွယ်ကူပြီးစီးပွားရေးတွင်လဲသီးနှံများရောင်းချရလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကြီးများကောင်းမွန်ခဲ့သော်လည်းလမ်းသွယ်များကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။
- ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားအချို့သည် ချင်းတွင်းမြစ်ရေကို ခပ်၍သုံးစွဲကြရပါသည်။ မြစ်ရေကျချိန်တွင် ချင်းတွင်းမြစ်ရေသွားရောက်ခပ်ယူရာတွင် အချိန်ပေးရ ခြင်းသဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းဆောင်ရွက်ပါက ကျေးရွာသူ ရွာသားများ အတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- တောင်သူအားလပ်ချိန်များတွင် လက်ယက်ကန်းအဆင့်မှ စက်ယက်ကန်းအဆင့်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်လျှင် ကျေးရွာရှိမိသားစုဝင်များ၏ ဝင်ငွေလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆.၂။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း

ချမ်းသာသော မိသားစု	စိုက်ပျိုးဧက (၂၀) အထက်ရှိသူ၊ ထွန်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေစုပ်စက်ရှိသူ	၁၀	၇.၄%
အသင့်အတင့် မိသားစု	စိုက်ပျိုးဧက (၁၀)အထက်ရှိသူ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ ရေစက်၊ လှည်း၊ နွား	၃၀	၂၂.၄%
နွမ်းပါးသော မိသားစု	စိုက်ပျိုးဧက (၃)အထက်ရှိသူ၊ ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊နွားရှိသူ	၆၀	၄၄.၈%
အနွမ်းပါးဆုံး မိသားစု	ယက်ကန်ရက်သူ၊ လက်လုပ်လက်စား စသည့်	၃၄	၂၅.၄%
စုစုပေါင်း		၁၃၄	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာတွင်ငွေကြေးအချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုဝင်နည်းပါးပါသည်။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု ၃၀ သည် မိဘအမွေအနှစ်များ ရရှိပြီး အဆင်ပြေပါသည်။ မိဘများ၏အမွေအနှစ်များကို အခြေခံပြီး လယ်ယာမြေဥယျာဉ်လုပ်ငန်းများဈေးရောင်း လက်သမား ပန်းရံလုပ်ငန်းများ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မိသားစုဝင်များသည်အသက်မွေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သူနည်းပါးပြီး အမွေအနှစ်လယ်ယာမှာလည်း နည်းပါးပါသည်။ နွမ်းပါးသောမိသားစုဝင်များသည် ရိုးရာလုပ်ငန်းဖြစ်သော လက်သမား၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း၊ ယက်ကန်လုပ်ငန်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ ချမ်းသာ

အပ်စု ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့ထွဲ	တပေါင်း
၁	ခိုက်ပျိုးဇာ	နား	ခိုက်ပျိုး	ခိုက်ပျိုး	ပျိုး	စာပင်	ထွန်	ခိုက်ပျိုး	ဆင်းသင့်	ပိဏ္ဍက်	ပြေပွတ်	ပြေပွတ်	တပေါင်း
၂	ကသီဒဗာ												
၃	ဘုရားပွဲဇာ		ဘုရားပွဲ	ဘုရားပွဲ	ဘုရားပွဲ	ဘုရားပွဲ	ဘုရားပွဲ	ဘုရားပွဲ					
၄	ကားလပ်ချိန်	////	////		////	////							
၅	ဘေးအန္တရာယ်	////							x	x	x	x	x
၆	ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	ΔΔΔΔ	ΔΔ	ΔΔΔ	ΔΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ
၇	မွေးမြူဇာ	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀	ဦး:၁၀၀
၈	ကုသန်ပွဲဇာ	ပတ်ကန်	-	-	ပတ်ကန်	ပတ်ကန်	ပတ်ကန်	-	-	-	-	-	-
၉	ကျမ်းပာဇာ	ပတ်ကန်	ပတ်ကန်	-	-	ပတ်ကန်	ပတ်ကန်	ပတ်ကန်	-	-	-	-	ပတ်ကန်
၁၀													
၁၁													

ဤခွင်ပြဇယားမှ
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း
အရာများကို

ကညီပိုင်းများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အက္ခရ်များ

= ဇော်ပူ

= မိုးပွဲ

= မိုးခါး

= စာပင်

= မြေကလေး

= ခင်းဖြူကျ

= ကားလပ်ချိန်

= ရေထိုင်

= ဝင်ငွေများ

= ဝင်ငွေချိန်

၆.၃။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေး- ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးရေးမှာ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ပဲအမျိုး၊ ကန်စွန်ဥသည့်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကဆုန်လတွင် စတင်ထွန်းယက်စိုက်ပျိုးကြသည်။ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။တောင်သူသိမ်းချိန်တွင်အလုပ်သမားများနည်းသဖြင့်လယ်ယာရိတ်သိမ်းစက်ကိရိယာများလိုအပ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းများလည်းတတ်ရောက်ရန်အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးစေချင်ပါသည်။

ရာသီဥတု - တန်းခူးကဆုန်လများတွင် လေပြင်းများတိုက်ခတ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် နှင်းပွင့်များကျဆင်းလာသည်။ မြစ်ရေပြန်ကျစအချိန်တွင်ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာတွင်းလမ်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ထားရှိသော်လည်းမိုးများသဖြင့်ကျန်လမ်းများမှာသွားလာရခက်ခဲသဖြင့် လမ်းများကို ပြုပြင်လျှင်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဘုရားပွဲတော် - ကဆုန်နှင့်နယုန်လ၊နတ်တော်၊တပို့တွဲလများတွင် ဘုရားပွဲများရှိပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းကျပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် ဆရာတော်မွေးနေ့ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဘုံကထိန်ပွဲရှိပါသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ - တန်းခူး၊ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စိုက်ပျိုးချိန်များဖြစ်သောကြောင်းဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်ရိတ်သိမ်းချိန်များဖြစ်သောကြောင်း ဝင်ငွေများသောလများဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သောလများတွင် ရိုးရာလုပ်ငန်းဖြစ်သော ယက်ကန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်အသင့်ရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး - နွားနှင့် ဝက်ကိုမွေးမြူကြပါသည်။ နွားကို စီးပွားဖြစ်နှင့် ခိုင်းရာအတွက် မွေးမြူကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး - တန်းခူး၊ကဆုန်၊ တပေါင်းလများတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော့ရောဂါများဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။




အသက်မွေးမှုပညာ - ရိုးရာလုပ်ငန်းဖြစ်သော ယက်ကန်လုပ်ငန်းကို လက်ယက်ကန်းအဆင့်မှ စက်ယက်ကန်း အဆင့်သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက မိသားစု၏စားဝတ်နေရေး ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။

၆.၄။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား




သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကျေးဇူး - သုခိသာ
ဂျန်နီ - ၂၄. ၁၂. ၁၆

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ချိုင့်ကယ်၊ စက်ပစ္စည်း ထွန်ခက်၊ ဘီး၊ ထော်လာဂျီ၊ ဓာတ် ယာက်ကန်၊ ဖြစ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အင်္ကျီ	ချိုင့်ကယ်၊ ဓာတ် ဘီး၊ ယာက်ကန်၊ ဖြစ်၊ အင်္ကျီ၊ ဖြစ်	ချိုင့်ကယ်၊ ဓာတ် ဘီး၊ ယာက်ကန်၊ အင်္ကျီ - ဖြစ်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
စက်ပစ္စည်း၊ ထွန်ခက်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ချိုင့်ကယ်	ဓာတ်၊ ဖြစ်၊ ဓာတ်ပုံ	ဓာတ်၊ ချိုင့်ကယ်

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည်ဆိုင်ကယ်စက်ပစ္စည်းထွန်းစက်၊ထော်လာဂျီ၊ရွှေယက်ကန်၊ရေစုပ်စက်၊စသည့်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဆိုင်ကယ်၊ ရွှေ ယက်ကန်စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် စက်ပစ္စည်း၊ ထွန်းစက် ရေစုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ရွှေဆိုင်ကယ်စသည့်တို့ကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

၆.၅။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ(ပန်းကားချပ်)

ကျေးရွာ သျှမ်းသာ

ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၆



အညွှန်း

● ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း

● ချိတ်ဆက်မှုအားနည်း

● ချိတ်ဆက်မှုအားမရှိ


ကုန်ပစ္စည်းများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

သုံးသပ်ချက်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် UNDP အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအား အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်းလည်း ရပ်ရွာအတွက် စောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။ ဝတ်သင်းအဖွဲ့များလည်း ရှိပါသည်။ သုခချမ်းသာပရဟိတအသင်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွက် သာရေး၊ နာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီမှုပေးပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည်လည်း ရွာ၏ကိစ္စတို့တွင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ပညာရေး အဖွဲ့သည်ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရှိခြင်းသည်လည်း မီးဘေးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါသည်။ သမဝါယမအသင်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်များ ထုတ်ချေးပါသည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာလူထုအတွက် ကျန်းမာရေး အသိပညာများဖြန့်ဝေပေးပါသည်။

၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် လက်မှုပညာတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်ရည်ရှိပါသည်။ ကျောင်းပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုပြီး ပညာရေးလိုက်စားမှုရှိပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများက ပိုပြီး ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုစွမ်းရည် ပိုမြင့်မားပါသည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွင် ကျားမတန်းတူရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်းကျားမတန်းတူရှိပြီးကျန်းမာရေးတွင်အမျိုးသမီးများကကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲများ တတ်ရောက်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးအသိပိုရှိပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းတတိယနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ချမ်းသာကျေးရွာ၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ	✓		

	ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၆.၇။အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

- ၁။ လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း (မြစ်ရေကြီးမိုးများ၍)
- ၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြင်း
- ၃။ အိမ်တိုင်းစေ့လျှပ်စစ်မီးမရသေး၍စာဖတ်ရရေးခက်ခဲခြင်း
- ၄။ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
- ၅။ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာများလိုအပ်ခြင်း၊နည်းပညာများလိုအပ်ခြင်း
- ၆။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း

၆.၈။အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

- ၁။ ရွာလမ်းများမကောင်းခြင်း၊သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၂။ လမ်းများမကောင်းသဖြင့်ကလေးများစာသင်ရန် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၃။ အသိပညာဗဟုသုတအားနည်း၍ခက်ခဲခြင်းနှင့်အစည်းအဝေးတက်ခြင်းအားနည်းခြင်း
- ၄။ လူနေမှုအဆင့်မြင့်ရန်စက်မှုလယ်ယာဖြစ်စေခြင်း
- ၅။ အန္တရာယ်ကြုံပါက မီးသတ်ကားမရှိခြင်း

၆.၉။ ကျေးရွာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ကျေးရွာတွင်း(တ-မ)၊ (ရ-န) ကျောက်ချောခင်းခြင်း (ကျား+မ)

၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများကျောက်ချောခင်းခြင်း(ရွာမှတာဘောင်အထိ) (ကျား+ မ)

၃။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း (ကျား+မ)

၄။ လူမှုကူညီရေးကား (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)

၅။ ဆေးပေးခန်းမြေနေရာရရှိရေး (ကျား+မ)

၆။ အလုပ်သမားရှားပါး၊ စက်ယန္တရားလိုအပ် (ကျား+မ)

၇။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်ကာကွယ်ဆေးလိုအပ် (ကျား+မ)

၈။ မူလွန်ကျောင်းဆောင်သစ် (ကျား+မ)

၆.၁၀။ ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်ဦးစားပေး အစီအစဉ်

၁။ ရွာတွင်း ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းပြီ

၂။ ပညာရေးအဆင့်မြင့်လာပြီ

၃။ မူလွန်မှအလယ်တန်းခွဲရှိပြီ

၄။ ချမ်းသာရွာမှကားလမ်းမကြီးထိဆက်သွယ်သွားလာရေးကောင်းလာပြီ

၅။ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီ

၆။ ပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီ

၇။ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲဖြစ်လာပြီ


၈။ မီးသတ်ကားရှိ၍ကျေးရွာလူမှုအဆင့်အတန်းမြင့်ပြီ

၉။ ကျေးရွာရုံးများဖြစ်လာပြီ

ပြုစုသူ

ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) =ဦးတင်အောင်ဝင်း (၀၉-၂၅၆၄၄၄၄၃၃၈)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) =ဒေါ်မြင့်ခိုင် (၀၉-၄၀၀၃၀၇၂၅၈၁)

ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ

ဦးသန်းဝင်း (ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ)-၀၉-၇၉၂၇၀၁၉၀၈

ဦးငွေဌေး - (ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်) ၀၉-၉၆၃၃၀၅၆၁၉

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ကော်မတီ

ဦးမင်းမင်းသန့်(တာဝန်ခံ)

ဒေါ်ဌေးဌေးလွင် (တာဝန်ခံ)

ဝယ်ယူရေးကော်မတီ

ဦးဇော်ဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉-၉၆၃၂၈၂၄၁၇

ဦးကျော်ဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်အောင်မေကြည် (အဖွဲ့ဝင်)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ဒေါ်မြရင်(အဖွဲ့ဝင်)

ဦးအောင်ကြီး(ဥက္ကဋ္ဌ)

ဒေါ်မိုးကြည် (အဖွဲ့ဝင်)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးရွှေစိုး (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဒေါ်ခင်သောင်း (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်ခင်မာချို (အဖွဲ့ဝင်)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဦးပျို့မောင် (၀၉-၂၅၈၄၄၃၂၇၈)

ဒေါ်သန်းရှိန်

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်း





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၁)

Thar

လူထုစတုဂံပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းက တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်များတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးနိုင်လွင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၇၅၀၈၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ချောစုဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဒေသ ကျေးရွာအုပ်စုကျေးကျွဲ	ကျေးရွာ ချမ်းသာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၂၁	၁၃၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၆
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေ -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၆	၃၇၆
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၀၉	၂၇

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိယာပွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: ပြေသာလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄.၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 7 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 17 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား?
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ရေကြီးခြင်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိုးလွင်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချောလှလှိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၁၆



၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒိုးဝင်းဖြူ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅ - 33၇၀5၇၆၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်လှစာမင်း</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မြို့နယ် <u>ချောင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်ကျိ</u>	ကျေးရွာ <u>ချမ်းသာ</u>

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၃၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၃၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၅၆</u>	<u>၃၇၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၀၄</u>	<u>၃၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	<i>Handwritten</i>	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.375 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရှီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----*မရှိပါ*-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရှီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----*မရှိပါ*-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----*မရှိပါ*-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးဝင်းမြင့်*

လက်မှတ်

နေ့စွဲ *၂၀၁၂-၀၂-၂၀*

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်ဟောမာမာ*

လက်မှတ်

နေ့စွဲ *၂၀၁၂-၀၂-၂၀*

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဗိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၃၃၇၀၅၇၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကျော်ကျော်ခိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ၆၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း	ကျေးရွာ ချမ်းသာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၃၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော အခြား	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၅၇	၃၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၃၃

၇၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလ	မူလ				

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၃၇၅ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----မရှိပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----ရွာသူရွာမ-----

(၂) -----ကျေးရွာအုပ်စု-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမြိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 21.9.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျေးရွာအုပ်စု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 21.9.2017

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)စက်ဝန်း(၁)

Char Thar

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/လက်ထောက်နည်းဉာဏ်ပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပုံစံကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၃. ၃. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ရေတွင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မင်္ဂလာတန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း ကျေးရွာ ချမ်းသာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၈.၇.၂၀၁၆	၅၃	၆၆	၁၀၉	-
၂. ကျေးရွာစွဲမြီရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၆	၁.၃.၂၀၁၆	၅၃	၅၁	၁၀၁	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၉	၆	၁၅	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြီစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုတို့ပြိမ်းကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၀၅

၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို								
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဟောမာဖြင့်
 နေ့စွဲ စတင်ဝန်း (၄) စတင်ဝန်း (၁) စတင်ဝန်း (၂) စတင်ဝန်း (၃)

ဖြည့်သွင်းပုံစံ: ခက်ခိုင်၊ မြို့နယ် အောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ခန်း၊ ကျေးရွာ ဒုဗ္ဗသဘာ

စီမံကိန်းအဆင့်အမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၈.၁၂.၁၆	၇၈.၁၂.၁၆	၅၇	၅၇	၁၀၄	ဗမာ ၁၁၄	
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံကိန်းဆွဲချက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၂၉.၁၂.၁၆	၇၂	၅၇	၁၂၉	ဗမာ ၁၂၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	၄၀	၄၀	၈၀	ဗမာ ၈၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇၅.၁.၁၇	၇၅.၁.၁၇	၄၀	၄၀	၈၀	ဗမာ ၈၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၁.၁.၁၇	၃၁.၁.၁၇	၃၇	၅၀	၉၇	ဗမာ ၉၇	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၁.၁.၁၇	၃၁.၁.၁၇	၃၇	၅၀	၉၇	ဗမာ ၉၇	

လူထုတိုက်ရိုက် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၇	၆၀	၉၇	၁၁၁	၉၇
၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၇	၆၀	၉၇	၁၁၁	၉၇
၆၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၇	၆၀	၉၇	၁၁၁	၉၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုတိုက်ရိုက်အစည်းအဝေး							

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)စက်ဝန်း(၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကျော်ကျော်ခိုင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး မြို့နယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်တန်း ကျေးရွာ - ဗျက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၂၀၁၅	၂၁.၉.၂၀၁၅	၅၇	၇၆	၁၃၄	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၉.၂၀၁၅	၂၂.၉.၂၀၁၅	၅၉	၆၉	၁၂၇	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၂၀၁၅	၂.၁၀.၂၀၁၅	၁၇	၁၉	၃၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	၄၀	၄၆	၇၆	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၂၀၁၅	၂၁.၁၂.၂၀၁၅	၃၇	၄၃	၈၁	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၂၀၁၅	၂၁.၁၂.၂၀၁၅	၃၇	၄၃	၈၁	



လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁-၁၂-၂၀၁၇	၂၁-၁၂-၂၀၁၇	၃၈	၄၃	၈၁	
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁-၁၂-၂၀၁၇	၂၁-၁၂-၂၀၁၇	၃၈	၄၃	၈၁	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်းအစားအသုံးပြုဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အစီအစဉ်အတွင်းရုံးပေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ကျော်စုလှိုင်**

နေ့စွဲ **၁. ၃. ၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်တန်း** ကျေးရွာ **ဒါးခါး**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောက်၊ နဂတ်တံတိုင်း (ပျက်စီး)	၁ လမ်း
၂ ယာဇာနည်ကန် (တစ်ရွာလုံး)	၂ မီး (လျှပ်စစ်)
၃ ရေကာတာ	၃ နဂတ်တံတိုင်း ကျောင်း
၄ လမ်း (ရွာထွေးလမ်း)	၄ နဂတ်တံတိုင်း (ကျောင်း)
၅ မီး (လျှပ်စစ်)	၅ ရေကာတာ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေကာတာရှိရအောင် မြေကန်ဖွဲ့	၁ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း
၂ နဂတ်တံတိုင်း ဖြေရှင်း	၂ လမ်း ၇ ရေ ချောင်းဖွဲ့
၃ ကျေးရွာအတွင်း နဂတ်တံတိုင်း ဖြေရှင်း	၃ နဂတ်တံတိုင်း ကျောင်း ၇ ရေ ချောင်းဖွဲ့
၄ လျှပ်စစ်မီး ၇ ဖြူ	၄ ယာဇာနည်ကန် ချောင်းဖွဲ့
၅ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း	၅ ဆေးကုသရေး နဂတ်တံတိုင်း ၇ ဖြူ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့	နဂတ်တံတိုင်း	၁	၅၀၀၀၀၀	၇၆၂
၂ ရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့	ကျေးရွာ + သမီး	၂	၆၀၀၀၀၀	၇၆၂
၃ ရေကန်ဖွဲ့	ကျေးရွာ	၃	၁၀၀၀၀၀	၇၆၂



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


၄	ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုစီ	ကျေးရွာစီ ၄ ဘာ	၅	၂၀၀၀၀၀၀	၄၅၅
၅	ပြည်ထောင်စုစီ	ကျေးရွာစီ	၄	၂၀၀၀၀၀	၅၆၂
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသာဇော်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ  နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ဒေါ်အိမ်စိန်





၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လက်ကျောက်နည်း(လူဦးရေ)

ခုထုတ်ရုံးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်လင်မာကျော်

နေ့စွဲ - ၃၇. ၇. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ ဖြန့်နယ် မြောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စုကျောက်စာ၊ ကျေးရွာ - ချမ်းသာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စားဝတ်ရေးစားနပ်ရိက္ခာ	၁။ အားလပ်ရက်ခန့်ခြင်း၊ ရွာအဖွဲ့များအားဖြင့်
၂။ ဖြစ်ရပ်ကြီးငြိမ်းမှုများရှိသည့်အခက်ခဲခြင်း။	၂။ လမ်းမကောင်းမွန်၊ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း
၃။ ကျေးဇူးသား၊ အလှူအတန်းများရှိခြင်း၊ မှန်ကန်ခြင်း	၃။ အားလပ်ရက်ခန့်ခြင်း၊ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း။
၄။ ဆေးဝေ့၊ ဆေးမရှိခြင်း	၄။ များပြားစွာ ဖြစ်ရပ်ကြီးငြိမ်းမှုများရှိခြင်း။
၅။ ပျက်စီးမှုများရှိခြင်း။	၅။ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စားနပ်ရိက္ခာအားဖြင့်	၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၂။ ကျေးဇူးသား၊ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း	၂။ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း၊ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း
၃။ များပြားစွာ ဖြစ်ရပ်ကြီးငြိမ်းမှုများရှိခြင်း	၃။ ကျေးဇူးသား၊ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း
၄။ ဂျင်းဖြူကျောက်ကျောက်အားဖြင့်	၄။ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း
၅။ ချမ်းသာရွာမှ ကားလမ်းဖောက်ဆောက်ခြင်း	၅။ အလှူအတန်းများရောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ကျောက်ကျောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	ကျား ၂၅၆ + ၃၇၈ = ၆၃၄
၂	လူထုစီမံကိန်းနှင့် မြို့တိုးမြှင့်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၂၄၀၀	ကျား ၂၅၆ + ၃၇၈ = ၆၃၄
၃	ကျောက်ကျောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	ကျား ၂၅၆ + ၃၇၈ = ၆၃၄
၄	ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	ကျား ၂၅၆ + ၃၇၈ = ၆၃၄
၅				ကျား ၂၅၆ + ၃၇၈ = ၆၃၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) .	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုစွန့်ခွာရေးကား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၂	ကမ်းခြေအောက်ကန်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသောက်စား
၃	အိမ်အိမ်ကျောက်ကျောက်အိမ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသောက်စား
၄	မူလကျေးရွာစောစော	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသောက်စား
၅			

• ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

• အမည် ဦးစားပေးရေးဦးစီးဌာန၊ လက်မှတ် ----- ၂၄.၂၅ နေ့စွဲ ----- ၂၇.၂.၂၀၁၆

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျော့၂ ဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခဲမံမြို့နယ် မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ပျိုး ကျေးရွာ ချစ်ယာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း (မြေကျော်၊ မြေအောက်)	၁	ရွာလမ်းများ မကောင်းခြင်း ၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ကျောက်မြေစုတ်ခြင်း	၂	လမ်းမကောင်း၍ ကလေးများ စာသင်ရန် သွားရခက်ခဲခြင်း
၃	ကလေးကျေးဇူးအခက်ခဲခြင်း	၃	အိမ်ယာမဟုတ်ဘဲ အခက်ခဲခြင်း၊ ကလေး ကလေးအခက်ခဲခြင်း၊ အနည်းငယ်ခြင်း
၄	အေးလေးအိုး မရှိခြင်း	၄	လူတို့အား ကောင်းခြင်းကို ကျင့်သုံးလာစေရန် ဖြစ်စေခြင်း
၅	အောက်ခြေစိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာ များ လိုအပ်ခြင်း၊ လူတို့အား လိုအပ်ခြင်း	၅	အနည်းငယ်ဖြင့် လာပါက မိသားစုအား မရှိခြင်း
၆	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရန် အခက်ခဲခြင်း	၆	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင် ရွာအုပ်စုအောက်လမ်းများ ကောင်းစေခြင်း	၁	ရွာအုပ်စုအောက်လမ်း ၊ ရွာအုပ်စုလမ်းများ ကောင်းစေခြင်း
၂	ယာယားကောင်း ကောင်းဖြစ်လာစေခြင်း	၂	အကျွန်ုပ်တို့အား ရွာအုပ်စု ၊ ယာယားကောင်း ဖြစ်လာစေခြင်း
၃	မူလရှိ ရွာအုပ်စုအောက်ခြေစိုက်ပျိုးရေး	၃	အကျွန်ုပ်တို့အား ကျောင်းပို့ ဖြစ်လာစေခြင်း
၄	အကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းစေခြင်း ၊ အကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းစေခြင်း	၄	မိသားစုအား ရွာအုပ်စုအောက် ၊ အကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းစေခြင်း
၅		၅	ကျေးရွာအုပ်စုဖြစ်လာစေခြင်း
၆		၆	

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွက် (၀၁- ၈) (၇-၄) လမ်းဖွဲ့ချက်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	13100000	၇၃၆
၂	ရွာချင်းအသက်သေကျောက် အေးအေးခြေ (ရွာပွဲကောက်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	15000000	
၃	ကျောက် အုပ်တံတိုင်း ကာရံခြေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	20000000	
၄				
၅				
၆				

ကျေး-၃၅၇
မ-၃၇၉

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လူမှုကူညီရေးကား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	အေးပေး ချင် ဖြေရာ ဂျင်ဂျေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	အကူပံ့အကူပေး ဂျင်ဂျေး အင်ယန္တရား လိုအပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	တိရစ္ဆာန်များ အတွက် အကူပံ့အကူပေး လိုအပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၅	မိုးရွာခြင်းအခေါ်အဝေါ် ဘဏ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဒေါ်အောင်အေး လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ဒေါ်အောင်အေး
ဒေါ်အောင်အေး ဒေါ်အောင်အေး

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာ - ချမ်းသာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၂၁.၉.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။။တတိယနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၅၈)ဦး နှင့် မ(၇၆)ဦး=(၁၃၄)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ မိတ်ဆက်ခြင်း။

စီမံကိန်းအကြောင်းကိုကျေးရွာတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပါဝင်သော အပိုင်း ၆ ပိုင်း အဆင့် ၁၄ ဆင့်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ဒုတိယနှစ်မှသုံးသပ်ခဲ့သောသက်ဆိုင်သူအားလုံး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ခြင်း ၊ လိုက်နာရမည် ကျင့်ဝတ်နှင့် ဆောင်ရန်(၅)ရှောင်ရန်(၅) ချက်တို့ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခင်း၊ လည်ပါတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ယောက်အားရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏သဘောတူညီမှုအရ -ဦးပျိုမောင် နှင့် ဒေါ်သန်းရှိန် အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှကျေးရွာလူထုအားလုံးပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်
 ခဲ့ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီးပါဝင်သော အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ခွဲ၍ အရင်းမြစ်ပြုခြင်း၊
 ရာသီခွင်ပြဇယား၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ချက်၊ ပင်ကူအိမ်သုံးသတ်ခြင်း အဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ
 ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်မှု သုံးစွဲမှုများကို အဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်
 ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် ပူးပေါင်းပြီးဆွေးနွေးခဲ့သော
 အကြောင်းအရာများ၏ သုံးသပ်ချက်များကို တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထု၏အတည်ပြုချက်ကိုရယူ၍ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ချက်ကိုသဘောတူဆုံးဖြတ်
 တ်ခဲ့ခြင်း၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသား အဖွဲ့၍ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုအားလုံး အတည်ပြု
 ကျေးရွာ၏စေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင်စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ဦးပျို့မောင်နှင့်ဒေါ်သန်းရှိန်တို့အား
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူဦးပျို့မောင်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်
ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ - ချမ်းသာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်တန်းအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၂၂.၉.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်း
ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၅၉)ဦး၊ကျေးရွာသူ(၆၉)၊ပေါင်း(၁၂၈ ယောက်)၊

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်။ ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ
မြို့နယ်မှတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း၊ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များကို
တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမှ ပြန်လည် ပြောပြခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီးနောက် အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့
အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းမှ ရရှိလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များ အား
ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒအရ လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။တတိယနှစ် စီမံကိန်းတွင်
အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့်က အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုလည်း တာဝန်ရှိသူများမှ
ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်မှုကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်
များကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒအလျောက် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ
ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်းမှာလည်း ကျား(၈) မ(၈)ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးပျံ့မောင်

ဦးတင်အောင်ဝင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ကျေးရွာတွင်းတောင်မြောက်အရှေ့အနောက်လမ်းများကျောက်ချောခင်းခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း/ ပြင်ပအလှူရှင်
	၂ ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း (ရွာမှတာဘောင်အထိ)	ကျားမ	-	-	-
	၃ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၅ ဆေးပေးခန်းမြေနေရာရရှိရေး	ကျားမ	-	-	-
	၆	ကျား	-	-	-
အ ၃	၁ အလုပ်သမားရှားပါးစက်ယန္တရားလိုအပ်		-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ			-	-	-
	၃ တိရစ္ဆာန်များအတွက်ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်				
	၄				
ပညာရေး	၄ မူလွန်ကျောင်းဆောင်အသစ်	ကျားမ	-	-	-
	၂				
	၃				
အခြား	၁ လူမှုကူညီရေးကား				
	၂ ဆေးပေးခန်းမြေနေရာရရှိရေး				
	၃				