

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုမိမိနိုး(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCCDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


မြောင်မြို့နယ်၊တွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရွာမကျေးရွာ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မြောင်မြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (၁) ဒဟတ်ချောင်ကျေးရွာ
- (၂) ရွာမကျေးရွာ
- (၃) ကံတောကျေးရွာ
- (၄) မယ်ဇလီကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုဂံခေတ်မတိုင်မှီကတည်းက ဝင်းတော်ဘုရားအနီးတွင် လူနေအိမ်ခြေတစ်စု၊ ပိုက်သင်ဘုရားအနီးတွင် အိမ်ခြေတစ်စု၊ ပန်းပင်ကုန်း(တွင်းကြီးမကျည်းဘုတ်ကားလမ်းဇရပ်အရှေ့တောင်ဘက်)တွင်လူနေ အိမ် တစ်စု၊ မြောက်တောတွင်လူ နေ အိမ်တစ်စုဖြင့် နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ၁၂၃၅ခုနှစ်တွင် တပေါင်းလပြည့် ကျော် (၄)ရက် ဆရာတော်ဦးကေတုသည် တောရကျောင်းမှ ပြောင်းရွှေ့လာပြီးဘုရားကြီးကျောင်း တိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဝင်းတော်ဘုရားအနီးတွင်နေထိုင်ကြသော လူနေများသည် ပြောင်းရွှေ့လာ ကြပြီး ရွာမရပ် ဖြစ်လာသည်။ မြောက်တောအရပ်မှပြောင်းရွှေ့လာသူများသည်လည်း ဘုရားကြီး ကျောင်းတိုက် ၏အနောက်ဘက်တွင် နေထိုင်ကြပြီး ဒဟတ်ချောင်အရပ်ဖြစ်လာသည်။ ပိုက်သင်ဘုရားအနီးတွင် နေထိုင်ကြသော လူနေ အိမ်တစ်စုသည်မီး နေသည်ကို ကျားဝင်ဆွဲရာမှ အစပြု၍ဒဟတ်ချောင် အရပ်၏ အနောက် ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာရာမှ ကံတော အရပ်ဖြစ်လာ ပါသည်။ ထို့အတူ ပန်းပင်ကုန်း အရပ်တွင် နေထိုင်ကြသူများသည်လည်း မယ်ဇလီပင်များ ပေါက်ရာကုန်းဖြစ်သည့် ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက် ၏အရှေ့ မြောက် ဘက်တွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြရာ မှမယ်ဇလီကုန်း အရပ် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုကျေးရွာ လေးရွာ ကိုစုပေါင်းပြီး ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ဘွဲ့အမည် ကေတု ကတ်ကင်းခါတ်ပြု၍ ကိုးနဝင်းကြေ (၂၇) တောင် လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးကိုတည်ထားပြီးတွင်းကြီးကျေးရွာဟုအမည်နာမကို ဆရာတော် ဘုရား ကြီးက အမည်သမုတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၇	၂၇၄	၃၄၂	၆၁၆

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၉	၂၀	၂၉	၄၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၀	-	-	၂၀
မသန်စွမ်း	၂	-	၂	၂

မြေယာမဲ့	၃၀	၁၂	၁၈	၃၀
----------	----	----	----	----

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်- မူလတန်းလွန်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၃၀၀ဧက	ဈေးဆိုင်	၁၀	ဆိုင်ကယ်	၅၀
ရေကန်	၁	ရေတင်စက်	၆	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	၃
ကား	၀	နွား	၅၀	ဆီစက်	၁
ထော်လာဂျီ	၀	ထွန်	၃၀	သိုးဆိတ်	၁၄၀၀
မြွေလှေ့စက်	၄	ထယ်	၃၀	လယ်ထွန်စက်	၅
ဂျီဆုတ်စက်	၄	ဝက်		သာမန်လုပ်သား	၇၀

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	၃၀	၃၀		၄၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂	၆၅	၁၃	၇၀	၀

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၈.၉.၁၃	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၂	၆	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသာယာရေးနှင့်အမဲများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၈.၉.၁၈		၂	၆	၈	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/Resource map)	၂၀၁၈.၉.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး	၂	၆	၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၈.၉.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၂	၆	၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၈.၉.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၂	၆	၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား	၂၀၁၈.၉.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၂	၆	၈	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

၇	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ် ပဇယား (Matric Ranking)	၂၅-၉-၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၉	၈	၆	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
---	---	---------	--	---	---	---	--

ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ယာ (၁၅)ဧက အထက် တောင်သူကြီး	၂	၁.၇ %
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	ယာ (၁၀ -၁၅) ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၂	၁.၇ %
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	ယာ(၁-၁၀)ဧကကြား ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ	၄၀	၃၄.၂ %
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား ၊မြေယာမဲ့	၇၃	၆၂.၄ %
စုစုပေါင်း		၁၁၇	၁၀၀%

ဥစ္စနေ အင်အား ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

(၁)ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၁၇) ရှိသည်။

(၂)ကျေးရွာလူထုသည် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အများအပြား ကျေးရွာ၏ နေရာ အနံ့အပြားတွင် နေထိုင်ကြသည်။အဆင်သတ်မှတ်ချက် (၄) ဆင့် ရှိပါသည်။

(၃)အချမ်းသာဆုံး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ (၂)အိမ်ထောင်စု ရှိသည်။ အလယ်အလတ် ချမ်းသာ အိမ်ထောင်စုမှာ (၂)ရှိပါသည်။

(၄)နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၄၀)အိမ်ရှိပြီး အလွန်နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၃)အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။

(၅)ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အကြောင်းရင်းများမှာ နေစားလုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြ မြေပုံအိန်

ကျေးရွာ-ရွာမ	ဆက်စု-တွင်းကြီး		ရာသီခွင်ပြအလား										ရက်စွဲ- ၂၀.၅.၂၀၁၆	
၁။ အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဇော်တော်	သီတင်း	တန်ဆောင်	နှစ်ဆန်း	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	အခြားအချက်အလက်များ
၂။ ရာသီဥတု														
၃။ ရေပမာဏ	-	-	ခါးရိုက်၊ ပခင်းရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	ခါးရိုက်	- မျိုးကောင်၊ မျိုးသား၊ မျိုးစေ့၊ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း - မြေအောက်ရေ၊ မြေအောက်ဖျား - လူမှုအား၊ အားပါး၊ ဖွံ့ဖြိုး - အခြားအချက်အလက်များ
၄။ မြေပုံအခြေအနေ	မျိုး ဆိတ် ဝက်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး မြေပုံအခြေအနေ										- မိုးရွာသောက်သွင်းရာ ကျောက်ခိုင်း - စာကျွေးမြေစားပါးခြင်း - မြေပုံအခြေအနေ၊ မြေပုံအခြေ		
၅။ မြေပြောင်းလဲမှု				-	-									-
၆။ ပွဲတော်များ	-	ပွဲတော်	-	ထီးနင်းပွဲ	-	-	-	-	-	-	-	-	အခြားအချက်အလက်များ	-
အခြားအချက်အလက်များ	- မြေပုံအခြေအနေ	မျိုးဆိတ်ဝက်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး မြေပုံအခြေအနေ										မြေပုံအခြေအနေ	
		မျိုးဆိတ်ဝက်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး မြေပုံအခြေအနေ										မြေပုံအခြေအနေ လူမှုအား၊ အားပါး၊ ဖွံ့ဖြိုး	

သုံးသပ်ချက်

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စပါး ၊လယ်တောခင်းများဖြင့် အဓိက အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်း ပြုလုပ်ကြသည်။လယ်ယာမြေ အများအပြားရှိသည့်အပြင် အိမ်ထောင်စု သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် စိုက်ပျိုးရေး ပြုလုပ်ကြသည်။မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများမှာ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး ပြုလုပ်ရာ၌ စက်ကိရိယာများ အားကိုးအသုံးပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့် မြေယာမဲ့ စိုက်ပျိုးရေး နေ့စားလုပ်သားများသည် တစ်နှစ်ပတ် ၁၂လရာသီတိုင်းတွင် အခြားကျေးရွာများ (မန်ကျည်းဘုတ်၊မန်ကျည်းခွ)သို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ပျမ်းမျှ အမျိုးသားတစ်ဦး တစ်နေ့လျှင် (၆၀၀၀)ကျပ်နှုန်း နှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် (၄၀၀၀)ကျပ်နှုန်း ရရှိကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပြုလုပ်သူများအနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးစရိတ်မြင့်မားလာသည်ကို ကာမိစေရန် ဝင်ငွေတိုးစေမည့် သီးနှံအတွက်တိုးနိုင်သော နည်းပညာ များ လိုအပ် လျှက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ငွေလိုအပ်ပါက ရွာလူထုများအနေဖြင့် ချေးငွေများပေးသည့် အသင်းအဖွဲ့များထံမှ ချေးယူသုံးစွဲလျက်ရှိသည်။


အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအပ) ကျန်စီမံကိန်းများတွင် အမျိုးသားများနှင့် လုပ်ခတန်းတူ မရရှိပါ။ အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် လက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းအနည်းငယ်အတွက် ဝက်၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်များ မွေးမြူကြသည်။သို့သော် စနစ်တကျ မွေးမြူသည့် နည်းလမ်းများ မသိရှိခြင်း ၊ မွေးမြူသည့် စရိတ်ရှားပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ထို့အပြင် စားကျက်မြေ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲရှိသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ

- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်းများ ထောက်ပံ့ပေးပါက စိုက်ပျိုးရေး ဝင်ငွေတိုးမည်ဖြစ်သည်။
- မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ၊ မွေးမြူရေး စရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးပါက ဝင်ငွေ ပိုမိုတိုးလာ မည် ဖြစ်သည်။
- စာကျက်မြေ မရှိခြင်း။

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲချက်သုံးသပ်ချက်များ

သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စပါး ၊လယ်တောခင်းများဖြင့် အဓိက အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုလုပ်ကြသည်။လယ်ယာမြေ အများအပြားရှိသည်။လွန်ခဲ့သည် (၅)နှစ်အတွင်း အရင်းအမြစ် လျော့နည်း ပျက်စီးမှု မရှိပါ။
 - ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေသော အုပ်စုငယ်မရှိပါ။
 - ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မရှိသဖြင့် ခက်ခဲမှု များ ရှိ သည်။
 - ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသော်ကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။
- ပထမနှစ်တွင်** လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သောကြောင့် လောင်စာဆီအတွက် ကုန်ကျငွေများကို လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်သားများ စာကြည့်ရာတွင်လည်း အဆင်ပြေစွာ ကျက်မှတ်လာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ချက်ပြုတ်ရာတွင်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာလာခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် အရှေ့အနောက် ကျေးရွာမှာ ကုလူဆက်ဆံရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရတွင်လည်း အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။ မိုးရွာ ရေကျပြီးချိန်တွင် လည်း အလွယ်တစ်ကူသွားလာနိုင်ပါသည်။ ကလေးများ ကျောင်းတက်ရာတွင်လည်း လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်ပြောင်းလဲလာသောအချက်များ

- ✓ ကျေးရွာတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာပြီးရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ပြီးလူမှု စီးပွားရေးများတိုးတက်လာပါသည်
- ✓ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများအားလုံးလျှပ်စစ်မီးများလင်းပြီးအချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ပြီးလူနေမှု ဘဝများလည်း မြင့်မားလာပါသည်

ကျေးရွာ၏တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

- ကျေးရွာတွင် ခန်းမဆောင်(စုရပ်ဆောင်) ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်၊ လျှပ်စစ်မီးအိမ်တိုင်းစေ့ရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး စနစ်နှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ရရှိနိုင်ရန်တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအနေဖြင့်လည်း အရေးပေါ် မီးသတ်ကန်၊ မီးသတ်ရေစက်များ ရှိမည်ဆိုပါက မီးဘေးအန္တရာယ် မှ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည်။
- ကျေးရွာတွင်းအိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေးများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
- စားကျက်မြေအခက်အခဲများရှိသောကြောင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေစေရန် လိုအပ်သောအစားအစာ (သို့) မွေးမြူရေးစရိတ်များ ၊ နည်းပညာများပံ့ပိုးပေးပါက ဝင်ငွေများပိုမိုတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ(ပန်းကားချပ်)

ကျေးရွာ ၅၅၈

ကျေးရွာအုပ်စု တွင်းကြီး

ရက်စွဲ ၂၀-၁၂-၁၆



အညွှန်း:

- - အရေးပါဆုံး
- - ဒုတိယအရေးပါဆုံး
- - တတိယအရေးပါဆုံး

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည် တစ်ရွာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- မီးလင်းရေးကော်မတီနှင့် ပက်မြန်မာ မြစ်စိမ်းရောင် အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင် ချိတ်ဆက်မှုအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။
- ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူလိုပါက အုပ်စုရွာသို့ သွားရောက်ရသည်။ တခါတလေကျေးရွာသို့လာပြီး ဆရာမများကွင်းဆင်းပေးပါသည်။
- လူမျိုးစု ဘာသာခြားများ ကျေးရွာတွင် မရှိပါ။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် အကြံပေးနေရာတွင် ပါဝင်နေပါသည်။
- ဒေသခံများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းကြပါသည်။


ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ ရွာမ

ကျေးရွာအုပ်စု တွင်းကြီး

ရက်စွဲ ၂၁.၁၂.၁၆



အညွှန်း

— အပြင်သစ်

— အပြင်ဟောင်း

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

- ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးလမ်းလှမ်းမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှသည်။
- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများက ပို၍ ငွေရှာနိုင်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရ သည်။
- အိမ်မှုကိစ္စပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ချွေတာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပို၍ ချွေတာရေးနှင့် မိမိအိမ်မှုကိစ္စများကို ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်များကို ကူညီ၍ လုပ်ပေးရန် လိုအပ်နေသေးသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စေ့စပ်သေချာမှုတွင် အမျိုးသမီးများက ချွေတာပြီး စုဆောင်းမှုရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများကပို၍ စေ့စပ်သေချာမှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား+အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်၍ရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ လုပ်ဆောင်ရန် အားနည်းမှုရှိသော ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသားများက ကူညီရန် လိုအပ်သည်။

သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား




သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု




၅၅ မ ဖျော့ ၅၅

တွင်းကြီးအုပ်စု

၂၁.၁၂.၁၆

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
လယ်ထွန်စက် ဥန်ဒေါင်း	အိတ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကပ် လယ်ယာ ၆၆ ဇွာ ဇွာ၊ လှည်း ဆေး ဗျန်၊ ပို့

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
လယ်ထွန်စက် ဥန်ဒေါင်း ဆေး ဗျန်၊ ပို့	အိတ်ချုပ်စက်	လယ်ယာ ၆၆ ဇွာ ဇွာ၊ လှည်း

သုံးသပ်ချက်

- အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြသည်။
- ထွန်စက် ၊ ဂွန်ဒေါင်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်ယာမြေ ၊ နွား ၊ နွားလှည်း ၊ ဆေးဖြန်းပုံး စသည်တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။
- လယ်ထွန်စက် ၊ ဂွန်ဒေါင်း ၊ ဆေးဖြန်းတို့၏ပြုပြင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့ကို အမျိုးသားများက ပြုလုပ်ကြသည်။
- လယ်ယာမြေ ၊ နွား ၊ နွားလှည်းတို့၏ ပြုပြင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသဘောတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသားများနှင့် ယခုထက်ပို၍ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ပစ္စည်းများအား အတူတူပိုင်ကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်လာမည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းတတ်ယူနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ငန်းစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီး တဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြု လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသ မီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ရွာမကျေးရွာ၊ တွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၄၇။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၄၈။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၄၉။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၅၀။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၅၁။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၅၂။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၅၃။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၅၄။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၅၅။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၅၆။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၅၇။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၅၈။	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၅၉။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆၀။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ ကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၆၁။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၆.၇။ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီစဉ်များ

ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	မိုးရာသီတွင်လမ်းများသွားလာမရခြင်း	မိုးရာသီတွင်လမ်းများသွားလာမရခြင်း
၂	သောက်သုံးရေအတွက်သွားခပ်ရသည် အခက်အခဲ	သောက်သုံးရေအတွက်သွားခပ်ရသည် အခက်အခဲ
၃	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမမရှိခြင်း	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမမရှိခြင်း
၄	မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးမရှိခြင်း	မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးမရှိခြင်း
၅	စားကျက်မြေမရှိခြင်း	စားကျက်မြေမရှိခြင်း
၆	ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်ခြံစည်းရိုးမရှိသည် အခက်အခဲ	ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်ခြံစည်းရိုးမရှိသည် အခက်အခဲ

ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	ရာသီမရွေးလမ်းများအားလုံးကောင်းစွာသွားလာနိုင်ရမည်	ရာသီမရွေးလမ်းများအားလုံးကောင်းစွာသွားလာနိုင်ရမည်
၂	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းရှိရမည်	အစည်းအဝေးခန်းမရှိရမည် (စုရပ်ဆောင်)
၃	မွေးမြူရေးငွေဖူလုံရမည်	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းရှိရမည်
၄	စားကျက်မြေရှိရမည်	မွေးမြူရေးငွေဖူလုံရမည်
၅	ကျေးရွာခြံစည်းရိုးခတ်နိုင်ရမည်	စားကျက်မြေရှိရမည်
၆	အစည်းအဝေးခန်းမရှိရမည် (စုရပ်ဆောင်)	ကျေးရွာခြံစည်းရိုးခတ်နိုင်ရမည်

ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီစဉ်ပြဿား

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်	အဆိုပြုသူ	မှတ်ချက်
၁	တွင်းကြီး - မြစ် ကျေးရွာခြင်းဆက်ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	
၂	ကျေးရွာခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	
၃	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး	
၄	စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး	

ဂျ၊ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခေါ်ပုံများရွာမကျေးရွာမှ ကော်မတီဝင်များဓာတ်ပုံ










ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၄၂၅၉၆၇၁	
၂	ဒေါ်ယဉ်ဌေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၄၂၅၉၆၇၁	
၃	ဦးဇော်မင်းဦး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၇၉၃၁၅၀၂၅၃	
၄	ဒေါ်လှမြင့် သန်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၉-	
၅	ဦးရွှေဘ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၉-၇၉၂၃၉၃၃၇၅	
၆	ဒေါ်ရီမြင့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၇	ဦးမြင့် သိန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၆၄၈၇၅၁	
၈	ဦးဇော်မျိုးမင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၀၃၆၆၂၃၂	
၉	ဒေါ်ရီဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၁၀	ဒေါ်စန်းဝေမော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၁၁	ဦးမျိုးနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၁၂	ဦးဆန်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၁၃	ဒေါ်ဝင်းနွယ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၁၄	ဒေါ်မေကြည်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-	
၁၅	ဦးသိန်းတိုးအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၆၈၃၁၂၂၅၃	
၁၆	ဒေါ်မော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-	

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၁)

Twin Gyi

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်စာရင်းစံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ပြည်ထောင်စုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမျိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် 790793091	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးနိုင်စန္ဒာမင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၁၇	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၁၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၁	၃၃၉
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၇	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသစ်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာစေ့	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်နှာကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ညွှန်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၃
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁၀ မိုင် /မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁ နာရီ ၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁ နာရီ ၁၅ ----- အခြား: -----
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် မရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာအဖွဲ့အစည်း
- (၂) မရှိပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မိုး

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၁၈.၂.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ခိုင်အောင်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၁၈.၂.၁၆

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၀၇၆၁၄၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခိုင်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မြောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု တူရက်
		ကျေးရွာ ၅၁၅

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၁၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ-----	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၇၀	၃၄၁
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၇	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၀၀:၀၅----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၀၀:၁၀----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမျိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၀၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခိုင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၀၂.၂၀၁၆

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စက်ဝန်း(၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
 ဦးမျိုး - ၀၇-၇၅၀၇၅၃၀၇၁ - ဦးမျိုးစော်အုန်း

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - မြောက် မြောက် မြောက် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကွင်းကြီး - ကျေးရွာ - ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၁၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၇၄	၃၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၇	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဂျင်းရောင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 မြှင့်ခဲ့ပါသည်/မမြှင့်ခဲ့ပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? မြှင့်ခဲ့ပါသည်/မမြှင့်ခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၁၂၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဟက်စ် ဖြန့်စား -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမိုး

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 18.9.2017


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုး ကော့ကွန်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 18.9.2017

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)စက်ဝန်း(၁)



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

Twins Kyi

မိုင်ရာလူထုတော်ပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နှည်းပညာနှည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆိုင်တစ်ခုစီ ပြီးစီးစဉ်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု နှိုင်းယှဉ်ရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါ.ဒိုင်.အောင်	
ဇနီး ၁၈.၂.၁၆	စက်ဝန်းအားဖြင့် (၁) စက်ဝန်း(၁) (၂) စက်ဝန်း(၂) (၃) စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ခက်ကိုင်း ဗြိ.နယ် ၆/မြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ထွင်း(၂) ကျေးရွာ ထွင်း(၂)၊ ၅၊ ၆

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစဉ်အတော်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	၂၀	၃၉	၅၉	၆၂၂ ၅၉
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၆	၂၅.၂.၁၆	၂၇	၄၀	၆၇	၆၂၂ ၆၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. ဗြိ.နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ဗြိ.နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုစာတတ်မြောက်ရေးစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ အခြားအရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စက်ဝန်း (၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးနိုင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၁.၁၅.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဇောင် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်းရွှေ ကျေးရွာ ၅၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၂၆	၄၁	၆၇	၁၅၈ ၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၅.၁၆	၂၁.၁၅.၁၆	၃၆	၄၂	၇၈	၁၅၈ ၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၂၀	၁၈	၃၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၁၇	၂၉.၁.၁၇	၃၅	၄၀	၇၅	၁၅၈ ၇၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၅၈ ၇၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၅၈ ၇၃

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၆၁	၇၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၆၁	၇၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	၁၆၁	၇၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စက်ဝန်း (၃)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဗျိုင်းစောထွန်း**

နေ့စွဲ **၂၀၁၇ ခုနှစ် ၉ ခုလ ၁၈ ရက်** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး**၊ မြို့နယ် **မကွေးမြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **လွင်ဇာ**၊ ကျေးရွာ **ရွာ**

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်ဖူအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူရိုင်းအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၇	၁၈.၉.၁၇	၃၂	၆၃	၇၅	၇၅ ၅၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၇	၂၅.၉.၁၇	၂၇	၅၈	၈၅	၈၅ ၅၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၉.၁၇	၂၈.၉.၁၇	၁၂	၈	၂၀	၂၀ ၅၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၃၃	၄၅	၇၈	၇၈ ၅၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၃၂	၄၄	၇၆	၇၆ ၅၁၁



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၃၉	၄၄	၇၆	၇၆	၈၆၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၃၉	၄၄	၇၆	၇၆	၈၆၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၃၉	၄၄	၇၆	၇၆	၈၆၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၁)



လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကူရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့
အစည်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ရန်ကင်းအစည်းအဝေးကြီးမှ ဆောင်ရွက်ထားသော အထောက်အကူပြု
လုပ်ငန်းများအရ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစီအစဉ်များကို အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြု
အားလုံးကို ဖြည့်စွက်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစီအစဉ်များကို အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြု
အားလုံးကို ဖြည့်စွက်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစီအစဉ်များကို အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြု

လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကူရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ခိုင်စေတီ (C.C.F)

ဇနီး ၂၅-၂-၂၀၁၆ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)၊ ဝက်ဝန်း(၀)
၀ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် နေပြည်တော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု နေပြည်တော်၊ ကျေးရွာ နွားဖွဲ့

၈. အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များအရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ယခုလက်ရှိအစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက်
အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များအရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက်

အမျိုးအစား	အမျိုးအစားအရ အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များ	အမျိုးအစား	အမျိုးအစားအရ အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များ
၀	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၀	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၂	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၂	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၃	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၃	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၄	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၄	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၅	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၅	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း

၉. မျက်မှန်ခြင်း မှုန်းလားမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးအစားအရ အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များ	အမျိုးအစားအရ အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များ
၀	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၂	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၃	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၄	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း
၅	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း

၁၀. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များအား အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြု
(လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကူရေး နှင့် အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြု
ရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက်

၃၀၀၀ x ၅၂
(၁၃၀၀)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များ	အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်များ	လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကူရေး ဦးစီးဌာန အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက်	စနစ်ကျ စနစ်ကျ	အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်မခြေ အစောင့်အထောက်
၀	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	အမျိုးအစား + မီ	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၂၅၀၀,၀၀၀ / ၆၀၀
၂	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	"	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၆,၀၀၀,၀၀၀ / ၆၀၀
၃	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	"	အစားအသွား နည်း ပြုပြင်လုပ်ငန်း	၆,၀၀၀,၀၀၀ / ၆၀၀



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ကုမ္ပဏီဦးစားကား	အပျိုးသား၊ သမီး	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရန်	၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၆၀၀
၅	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရန်	"	ကုမ္ပဏီဦးစားကား	၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၆၀၀
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစင်စင် လက်မှတ် [Signature] ဝန်.စ. ၂၅.၂.၂၀၁၆

ဒေါ်သင့်ဖြေ၊ ယန်ဇွဲ



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စက်ဝန်း (၂)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးခိုင်ဆွေလင်း**

နေ့စွဲ **၂၀.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ပြို့နယ် **ခြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **လှင်းကြီး** ကျေးရွာ **ရွာခ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုံစေပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရွာခွင့်လမ်းများ၊ သွားလာရန်အခက်	၁ မိုးရွာခွင့်လမ်း မကောင်းခြင်း
၂ သောက်ရေ စာရေ ချို့တဲ့ခြင်း	၂ စာရင်း၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်ခြင်း
၃ စာရင်း၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်ခြင်း	၃ သောက်ရေ၊ စာရေ ချို့တဲ့ခြင်း
၄ မွေးမြူရေး၊ စာရေ၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်ခြင်း	၄ မွေးမြူရေး၊ စာရေ၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်ခြင်း
၅ စားကျွေးခြင်း	၅ စားကျွေးခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းများ၊ သွားလာရန်အခက်	၁ လမ်းများ၊ ရေ၊ စာရင်း မလွယ်
၂ သောက်ရေ၊ စာရေ ချို့တဲ့ခြင်း	၂ စာရင်း၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်
၃ စာရင်း၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်	၃ သောက်ရေ၊ စာရေ ချို့တဲ့ခြင်း
၄ မွေးမြူရေး၊ စာရေ၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်	၄ မွေးမြူရေး၊ စာရေ၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်
၅ စားကျွေးခြင်း	၅ စားကျွေးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းများ၊ သွားလာရန်အခက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၂
၂	သောက်ရေ၊ စာရေ ချို့တဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၂
၃	စာရင်း၊ ဂဝေ၊ ပြုလုပ်ရန် မလွယ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၉,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၂
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေး ငွေ ခွဲကုန်ရန်	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၂	စားနပ်ရိက္ခာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစင်း နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၂.၁၅
 ခေါင်းဆောင် လက်မှတ် နေ့စွဲ
 ဦးစင်း နေ့စွဲ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)စက်ဝန်း(၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစေတီစိန်စိန်
 နေ့စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း မြို့နယ် - မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု - တွင်းကြီး ကျေးရွာ - ရွာမ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီတွင် ယမ်းများ သွားလာ၍ မရခြင်း	၁ မိုးရာသီတွင် ယမ်းများ မကောင်း၍ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂ သောက်ဆုံးရေအတွက် သွားဆပ်ရ သည့် အခက်အခဲ	၂ အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း
၃ အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း	၃ သောက်ရေအတွက် အစားအသောက် ရသည့် အခက်အခဲ
၄ ဆွေးနွေးရေးအတွက် အခင်းအကျင်း မရှိခြင်း	၄ ဆွေးနွေးရေးအတွက် အခင်းအကျင်း မရှိခြင်း
၅ စားကျက်ဖြေဖျော်ခြင်း	၅ စားကျက်ဖြေ ဖျော်ခြင်း
၆ ကျေးရွာပျံ့နှံ့ရေးအတွက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း	၆ ကျေးရွာပျံ့နှံ့ရေးအတွက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ရာသီမရွေး ယမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရမည်	၁ ရာသီမရွေး ယမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရမည်
၂ အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း ရှိရမည်	၂ အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း ရှိရမည် (ရေပူဆောင်)
၃ ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်	၃ အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း ရှိရမည်
၄ စားကျက်ဖြေဖျော် ရမည်	၄ ဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်
၅ ကျေးရွာဖြန့်ဝေခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရမည်	၅ စားကျက်ဖြေ ဖျော် ရှိရမည်
၆ အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း (ရေပူဆောင်)	၆ ကျေးရွာဖြန့်ဝေခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရမည်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တွင်းကြီး - ဖြစ်ကျေးရွာ ခြင်းဆက်လုပ်ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃,၅၅၅,၀၀၀	လျား - ၂၂၁ မ - ၂၈၀ စုစုပေါင်း - ၅၀၁
၂	ကျေးရွာခြေခင်းရိုးဆက်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၃,၅၅၅,၀၀၀	လျား - ၂၂၁ မ - ၂၈၀ စုစုပေါင်း - ၅၀၁
၃	အိမ်ထိုင်ရာရောက်ရှိရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃,၅၅၅,၀၀၀	လျား - ၂၂၁ မ - ၂၈၀ စုစုပေါင်း - ၅၀၁
၄	ရေရရှိစေရန်အတွက်လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	လျား - ၂၂၁ မ - ၂၈၀ စုစုပေါင်း - ၅၀၁
၅				
၆				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေးစွဲ ဝိုက်ထုတ် ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၂	စားကျပ်ခြေစာဖွဲ့ ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၃	မွေးမြူရေး နည်းပညာ ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	နည်းပညာ ကဏ္ဍ
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းဝင်း ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့စွဲ -----

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ပထမအကြိမ်)

- အုပ်စု - တွင်းကြီး
- ကျေးရွာ - ရွာမ
- နေရာ - ဦးတင်ထူး နေအိမ်
- အချိန် - ၁ : ၀၀ မှ ၃ : ၀၀
- ရက်စွဲ - ၁၈ . ၉ . ၂၀၁၇

တက်ရောက်သူ - ကျား (၃၂) + မ (၆၃) = ပေါင်း (၉၅)

ဆွေးနွေးချက်များ

- ကျေးရွာ ရွာခွဲခေါင်းဆောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း
- မြောက်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း
- တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အပြီးသတ်ဘဏ္ဍာရေးလက်ကျန်ရှင်းလင်းတမ်းအား ကျေးရွာလူထုသို့ ချပြရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း / ဆက်လက်ပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းကို အချက် (၁၅) ချက်နှင့် တကွ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း / ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန်လိုအပ်ပုံနှင့် ကျား / မ ရေးရာ အကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုအားထပ်မံရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- တာဝန်ကျ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် CF / TF များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) များအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုအား ချပြဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
- တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းတို့အားအဆိုပြုတင်သွင်းခြင်း
- တက်ရောက်လာကျသော ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ အမျိုးသား စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးသိန်းတိုးအောင် နှင့် အမျိုးသမီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဒေါ်မော် တို့အား အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့ကြပါသည်
- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုအားကြိုတင်ချပြရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားအဖြစ် ဦးသိန်းတိုးအောင် နှင့် အမျိုးသမီးအဖြစ် ဒေါ်မော် တို့အား တက်ရောက်လာကြသောကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ အတည်ပြုသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်

- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကိုလည်း ရွာလူထုအားလပ်သောအချိန်တွင် ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် စီ / ထောက် ကော်မတီ ပြန်လည်အတည်ပြုဖွဲ့စည်းရန်ကိုလည်း တက်ရောက်သူ အားလုံးမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးဇော်မင်းဦး

ဦးဝင်းဇော်

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စီ / ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ရွာမကျေးရွာ

ရွာမကျေးရွာ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြေပြင်မြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယအကြိမ်)

- အုပ်စု - တွင်းကြီး
- ကျေးရွာ - ရွာမ
- နေရာ - ဦးမျိုး နေအိမ်
- အချိန် - ၁၂ : ၀၀ မှ ၂ : ၀၀
- ရက်စွဲ - ၂၅ . ၉ . ၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူ - ကျား (၂၉) + မ (၅၈) = ပေါင်း (၈၇)

ဆွေးနွေးချက်များ

- တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းမှာ ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးရန် အဓိက ရည်ရွယ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးကြရန် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသောကော်မတီဝင်များကိုလည်း ပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်ကြောင်း / တာဝန်အပြောင်းအလဲလည်းပြုလုပ်လို့ရကြောင်း / နှုတ်ထွက်ပါကလည်း အစားထိုးပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြီး ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအတိုင်း ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထပ်မံရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်၏ အရေးပါပုံနှင့် အကာအကွယ်များစီမံသုံးစွဲမှု / အကျိုးဝင် / မဝင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်
- ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသားစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဝင်းဇော် ၊ အမျိုးသမီးအဖြစ် ဒေါ်ယဉ်ဌေး ၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်အဖြစ် ဦးဇော်မင်းဦး ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂) ဦးအဖြစ် ဦးရွှေဘာ နှင့် ဒေါ်လှမြင့် သန်း ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီများအဖြစ် ဦးမြင့် သိန်း၊ ဒေါ်ရီမြင့် ၊ ဦးဇော်မျိုးမင်း / စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများအဖြစ် ဦးမျိုးနိုင် ၊ ဒေါ်ရီဆွေ ၊ ဒေါ်စန်းဝေမော် / လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီများအဖြစ် ဦးဆန်း ၊ ဒေါ်ဝင်းနွယ် နှင့် ဒေါ်မေကြည် တို့အား တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆန္ဒပြုသဘောတူခဲ့ကြပါသည်

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- အဆိုပြုဆန္ဒပြုခံရသူများမှလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်
- ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်များရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင်ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ဒုတိယနှစ် အစီအစဉ်များအတိုင်းပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်
- ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီကို ကျေးရွာလူထုဆွေးနွေးထားသည့် အတိုင်း သဘောတူကြောင်းနှင့် ကျေးရွာဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအဖြစ် ပထမ ဦးစားပေးအဖြစ် တွင်းကြီး - မြစ် ရွာချင်းဆက်ဂျင်းခင်းခြင်း ၊ ဒုတိယ ဦးစားပေးအဖြစ် ကျေးရွာခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း ၊ တတိယ ဦးစားပေးအဖြစ် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း နှင့် စတုတ္ထ ဦးစားပေးအဖြစ် စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို တက်ရောက်လာသူအားလုံးမှ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဦးသိန်းတိုးအောင်	ဦးဝင်းဇော်
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီ / ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
ရွာမကျေးရွာ	ရွာမကျေးရွာ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ရွာမကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ တွင်းကြီး - မြစ်ကျေးရွာခြင်းဆက်ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ ကျေးရွာခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၃ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄ စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၅				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ မွေးမြူရေးငွေစိုက်ထုတ်ပေးခြင်း	ကျား၊ မ	၂၀၁၇		
	၂ စားကျက်မြေရှာဖွေပေးခြင်း	ကျား၊ မ	၂၀၁၇		
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့်	၁				
	၂				
	၃				
ပညာရေး	၁				
	၂				
အခြား	၁ မွေးမြူရေးနည်းပညာပေးခြင်း	ကျား၊ မ	၂၀၁၇		
	၂				
	၃				