

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(မြောင်မြို့နယ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

Village Development Plan (VDP)

လက်ယက်မကျေးရွာအုပ်စု အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဝန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောက်ဗြိတိန်၊ လက်ယက်မကျေးရွာအုပ်စု လက်ယက်မ၊ အောင်ချမ်းသာ
 ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ခြောင်ဝင်္ဂါမ္ဘာကားလမ်း
- - - ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- ★ ကျောင်း
- ရေတံ

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း
 (က) လက်ယက်မကျေးရွာ
 (ခ) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြောက်မြောက်နယ်လက်ယက်မအုပ်စု၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံမှာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်က အိမ်ခြေ (၃၀) ခန့် စုစည်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဦးအောင်သာအမည်နှင့် ရွာတည်ခဲ့ရာ ဥဒြမည်သံကို အစွဲပြု၍ ချမ်းသာသောအသံ ရွာအမည်ကို စွဲပြီး အောင်ချမ်းသာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အောင် ၁ + ချမ်း ၂ + သာ ၆ = ၉ ဖြစ်သောကြောင့် ကိုးနန်းကျေသော အောင်ချမ်းသာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၈၁	၁၅၅	၁၆၅	၃၂၀

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၈၁	၁၅၅	၁၆၅	၃၂၀

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၁	၁၁	၁၉	၃၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၀	၀	၁၀	၁၀
မသန်စွမ်း	၆	၃	၃	၆
မြေယာမဲ့	၁၈	၁၇	၁	၁၈

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	နွား	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
နှမ်း	ဝက်		ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
	ဆိတ်		
	သိုး		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၄၀ ဧက	-	-	၆၀ ဧက	၁	၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	စားသောက်ဆိုင်	သရက်ခြံ	ဘုံဘိုင်	
အရေအတွက်	၇၀	၁	မရှိ	၀	၁	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၂	၂၈	၂၈	-	၁၀၂	၂၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ဆိတ်/သိုး	-
အရေအတွက်	၃၀	၄	၅	၃၅	၇၅၀	

ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၅	၃၅	-	-

၅။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၆	၈	၁၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၆	၈	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)	၆	၈	၁၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၆	သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ အမျိုးသား/သမီး) ပါင်း	၁၁	၀၅	၂၅	သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့်ပစ္စည်းများ အပေါ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းများ
---	-------------------------------------	---	----	----	----	--

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးရှိ လူဦးရေအများစုသည် ရွာအနောက်ရှိ မြေသားရေကန်မှရေအား ကိုယ်တိုင်ခပ်ယူခြင်းဖြင့်အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ တပိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ၎င်းရေကန်သည် ရေ ခမ်းခြောက်သဖြင့် သုံးရေပြတ်လပ်ချိန်များတွင် ရွာလယ်ရှိ အုတ်ရေကန်သို့ မော်တာဖြင့်ရေမောင်းတင်ခြင်း ပြုလုပ်ကာ ၎င်းရေကန်မှရေအား တစ်ရွာလုံးမှ ရပုံးလျှင် ငွေကျပ် ၁၀၀ နှုန်းဖြင့် အသုံးပြုကြရသည်။

အိမ်တိုင်ယာ ရောက် ရေ ပိုက်လိုင်း စနစ်သွယ်တန်းပေးပါက တစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ပိုမို အဆင် ပြေလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ အတွက် ပညာသင်ချိန်တွင် လုံခြုံမှုအားနည်း လျက်ရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင်စာ သင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့်ယခုအခါကလေးငယ်များ ပညာရေး လုံခြုံ စိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားလာနိုင်ခဲ့ ပါသည်။ အောင်ချမ်းသာမှ ဖွားစော လက်ယက်မ ရွာများနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်း နှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းကို လူထုဗဟိုစီမံကိန်း မှ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောကြောင့် ယခုအခါသွားလာရေး လွယ်ကူကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ အောင်ချမ်းသာ၊ ဖွားစောကြားမှ ရေကျော်တံတားမှာ မိုးရာသီနှင့် တောင်သူချိန်များတွင် သွားလာရအဆင်မပြေလှပါ။ မိုးရွာချိန်တွင် ပျက်စီးနေရာ မမြင်ရသောကြောင့် ချောက်ထဲကျခြင်းအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေကျော်တံတား တည်ဆောက်ပေးမှသာလျှင် သွားလာရေးနှင့် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပြင် မြောင်ပရိမ္မလမ်းထိ အဆင်ပြေသွားလာနိုင်ပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတောင်သူများအတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်အရင်းအနှီးများမရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်မှဂျင်းကျောက်များရရှိပြီး ရွာ၏မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက် သဲများ ရရှိပါသည်။ အဆင်ပြေဆုံး မိသားစုများသည် ရွာ၏ အလယ်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ပြီး အနွမ်းပါးသော မိသားစု များမှာ ရွာ၏ဘေးတွင်နေထိုင်ပါသည်။ ပန်းရံလက်သမားမိသားစု(၃)စုရှိပြီး ရွာလယ်မှာနေထိုင်ပြီး စက်ပြင်ဆရာ(၁)ဦးမှာရွာလယ်တွင် နေထိုင် ပါသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက ဆေးခန်းမရှိသဖြင့် မြောင်မြို့သို့ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိပါက မလိုလားအပ်သော အသက်ဆုံးရှုံး ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းလာပြီး စီးပွားရေး ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု၏၅၀%မှာ သိုး၊ဆိတ် တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ တိမွေးကု ဆရာဝန်မရှိသဖြင့် စီးပွားရေးမှာ လုပ်တိုင်းမအောင်မြင် ဖြစ်နေပါသည်။ မီးလင်းရေးအတွက်အိမ်ထောင်စု၏၁၀%ခန့်သာ ဆိုလာမီးသုံးစွဲနိုင်ပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ ဓါတ်ခဲမီးကို သုံးစွဲပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး လျှပ်စစ်မီးရရှိပါက တနိုင်တပိုင် စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေး အသိပညာ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု၏၅၀%ခန့်သာ ယင်လုံအိမ်သာအသုံးပြုပြီး ကျန်မိသားစုများမှာယင်လုံအိမ်သာ မရှိသောကြောင့်ကျေးရွာတွင် အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာ မရှိသောကြောင့် ကလေးသူငယ်များ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ရောဂါများ

မကြာမကြာဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက်သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေဆုံး	မြေယာဧက(၂၀)၊သိုး(၆၀)၊ကုန်ကား(၁)စီး၊ ထွန်စက်	၈	၁၀%
အဆင့်အတင့်အဆင့်ပြေ	ဆိုင်ကယ်ဖုန်း၊ယာမြေဧက(၅)ဧက၊သိုး(၂၀)	၁၆	၂၀%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	ယာမြေဧက(၂)ဧက ဆိုင်ကယ်	၄၈	၅၉%
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၉	၁၁%
စုစုပေါင်း		၈၁	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်များ

- ရွာရှိအိမ်ထောင်စု၏၁၀%မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀%မှာသာမန်ချမ်းသာသောမိသားစုများဖြစ်သည်။သာမန်နွမ်းပါးသူများမှာ၅၉%ရှိပြီး၊အနွမ်းပါးဆုံးမိသားစုများမှာ၁၁%ရှိသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာများ မဖြစ်ထွန်းခြင်း မွေးမြူတွင် အသေပျောက်များခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် စီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ရေယုတ္တပုပ္ဖလယေား

ရက်စွဲ - ၃၀.၂.၂၀၁၆

စဉ်	ကျေးရွာ	ဟောင်းချစ်သာ	အုပ်စု	အင်္ဂါ	ရက်စွဲ	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁	ရာသီဥတု											
၂	ပိုင်ပိုင်ရေ											
၃	ပွဲတော်											
၄	မွေးမြူရေး											
၅	ရွှေဖောင်းကပ်သား											
၆	အာဟာရစားအားပေး											
၇												
၈												
၉												
၁၀												
၁၁												

မှတ်တမ်းတင်သူ

အညွှန်းများ

 ရေပူ
 ရေပူ၊ ဝါးပွား
 ရိုးရာ
 ရေပူပေးလျှော်

ရွက်ထုတ်

 ရွက်ထုတ်
 ရွက်ထုတ်
 ရွက်ထုတ်

အထိန်း

 အထိန်း
 အထိန်း
 အထိန်း

အထိန်း

 အထိန်း
 အထိန်း
 အထိန်း


သုံးသပ်ချက်

- ရာသီသတုအနေနှင့်တပိုတွဲလမှနယုန်လထိနေအလွန်ပူပြီး၊ဝါဆိုလမှဝါခေါင်လထိနေပူပြီး မိုးရွာသည်တော်သလင်းလ၊သီတင်းကျွတ်လတွင်မိုးပိုများသည်၊တန်ဆောင်မုန်းလမှပြာသိုလ ထိနင်းကျ၍ နေပူသည်၊မိုးများ၍သွားလာရေးခက်ခဲသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့်တပေါင်းလမှကဆုန်လထိထွန်ယက်ပြီး၊နယုန်လမှတော်သလင်းလထိသီးနှံမျိုး စုံ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။သီတင်းကျွတ်လမှတပိုတွဲလတွင် လအလိုက်စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။မိုးများ၍သီးနှံများပျက်ဆီးခြင်းနှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိ၊စိုက်ပျိုးစက်ကိရိယာမ လုံလောက်ခြင်းကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမှာအဓိကပြဿနာရှိသည်။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်တနှစ်တာဝင်ငွေ မှာ (၇)သိန်းရရှိပြီး၊ထွက်ငွေမှာ(၄)ရှိပါသည်။
- မွေးမြူရေးအနေဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံး သိုး၊ဆိတ်၊ဝက်၊ နွားများကိုမွေးမြူကြသည်။မိုးများကာလ တွင် အသေအပျောက်ရှိပြီး ရောင်းဈေးထက် ဝယ်ဈေးကများနေပါသည်။
- တပေါင်းလမှဝါဆိုလထိ ကျေးရွာတွင်းရှိမြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများမှာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အဖြစ် အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်သောမြို့နယ်တွင်းအောက်တောကျေးရွာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသ န်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများနည်းပါးသည်ထို့ကြောင့်ကျေးရွာတွင်းတွင်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ် စက်ချုပ်သင်တန်း၊ကားမောင်းသင်တန်း၊စက်မှုလက်မှုသင်တန်း၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးသင်တန်းမျ ဘးပို့ချအကောင်အထည်ဖော် စေလိုပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပဲစင်းငုံ၊ပဲတီစိမ်း၊ပြောင်း၊မိုးဦးမြေပဲ စသည့်သီးနှံများစိုက်ပျိုးပါသည် စိုက်ပျိုးရန် ယာများပြင်ဆင်ရာတွင် လယ်ထွန်စက်မလုံလောက်သဖြင့် အချိန်မီထွန်ယက် စိုက်ပျိုး နိုင်မှုအခက်ခဲရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရာတွင်လည်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံများမျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရ ရှိသဖြင့်သီးနှံများအထွက်နှုန်းလျော့နည်းမှုများရှိပါသဖြင့်စီးပွားရေးအဆင်မပြေပါ။ထို့ကြောင့်သီးနှံစို က်ပျိုးရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ၊ပိုးသတ်ဆေးသင်တန်းများများပို့ ချပေးစေခင်ပါသည်။ရွာတွင် တောင်သူ လုပ်ကိုင်ရာတွင်အဓိကအခက်ခဲမှာ မြေယာဖြစ်ပါသည် မြေယာများမှာ ကျစ်မြေများ ကျောက်ကုန်း မြေများဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီကိုမီပြီး စိုက်ပျိုးရသဖြင့် သီးနှံများအထွက်နှုန်းလျော့နည်းသည်။ စိုက်ပျိုးငွေများ ဈေးငွေ (သို့) အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိပါက ပိုမို အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာနှင့်အချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးမှုအားကောင်းသောအဖွဲ့စည်းများကိုအပိုင်းကြီးပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးမှုနည်းသောအဖွဲ့စည်းကိုအပိုင်းလတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ချိတ်ဆက်ပံ့အားနည်းသောအဖွဲ့စည်းကိုအပိုင်းသေးဖြင့်လည်းကောင်းကိုယ်စားပြု ထားပါသည်။ အနီးအဝေးချိတ်ဆက်မှုကိုပြသ ထား ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့စည်းများနှင့်အဓိကချိတ်ဆက်ပါသည်။ ရွှေညာမြေအဖွဲ့နှင့်SPPRGအဖွဲ့သည်ကျေးရွာ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေးကိုကူညီပါသည်။ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီသည်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်မြို့နယ်ထွေအုပ်ရဲစခန်း၊ ပညာရေးဌာနစသည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်မှုတွင်အားနည်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်
- အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးနှင့်အဖွဲ့စည်းများပါဝင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ တွေ့ရပါသည် အမျိုးသမီးသည် ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသားများကို ဦးစားပေး ရသောကြောင့် စောင့်ရှောက်မှုခံယူခွင့်နည်းပါးသည်
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်အချိန်ကုန်နေရသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ခွင့်မရှိပဲ စီးပွားရေး ရှာရာ တွင်လည်း အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အားကောင်းသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေသုံးစွဲမှုပိုများကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- အချို့အရာများတွင် အမျိုးသားများမကပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ကိုပါ လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကျေးဇူး - အောင်ချစ်သာ
လက်ခွဲ = ၁၁.၁၂.၂၀၁၆

သုံးစွဲမှု		
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
ဖွဲ့စည်း		ယာခင်း
နွဲ့		ရေအုတ်ကန်
ကာ		စာသင်ကျောင်း
စက်		ရေကန်
ထိန်းချုပ်မှု		
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
နွဲ့		ယာခင်း
ဖွဲ့စည်း		ရေအုတ်ကန်
ကာ		စာသင်ကျောင်း
စက်		ရေကန်

သုံးသပ်ချက်

- လှည်း၊ နွား၊ ကား၊ စက်များကို အမျိုးသားများ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုပြီး ယာခင်း၊ ရေအုတ်ကန်၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်။
- နွား၊ လှည်း၊ ကား၊ စက်များကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ပြီး ယာခင်း၊ ရေအုတ်ကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန် များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်းတူ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ထက် အမျိုးသားများက အသုံးပြုမှု ပိုများပါသည်။ အချို့ အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ မှတစ်စွာ အသုံးပြုသည်။
- အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်မှု ပိုများပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ထိန်းချုပ်မှု လျော့နည်း နေခြင်းကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်များ လျော့နည်းနေပါသည်။

၆.၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

◆◆ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ◆◆

◆ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ ◆

- ၁။ ကျေးရွာချင်းဆက် သွားလာရေးခက်ခဲ (ရေကျချိန်၊ မိုးရွာချိန်များတွင် ရွံနွံများဖြင့် ခက်ခဲခြင်း)
- ၂။ လှုပ်စစ်မီး အခက်အခဲ (ပညာရေး၊ စီးပွားရေး နှောင့်နှေး)
- ၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး အခက်အခဲ (ကလေးသူငယ်များ စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း)
- ၄။ ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ (ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နည်းပါးခြင်း)
- ၅။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ (အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ နည်းပညာများ နည်းပါးခြင်း)
- ၆။ ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း (ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး)
- ၇။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ (သီးနှံအထွက်လျော့ခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှခြင်း)
- ၈။ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ (ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး)

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ ♥

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း အခက်အခဲ (ရေကျ၊ မိုးရွာချိန်များတွင် ရွံနွံများဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း)
- ၂။ ကျန်းမာရေး ယင်လုံအိမ်သာ (ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး)
- ၃။ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ (ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး)
- ၄။ လှုပ်စစ်မီး အခက်အခဲ (ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ စီးပွားရေးများ နှောင့်နှေး)
- ၅။ ချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်း အခက်အခဲ (ပညာရေး၊ စီးပွားရေး)
- ၆။ ပညာရေး အခက်အခဲ (လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ဆောင် ရှိနေခြင်း)

၇။ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်နှင့် နည်းပညာ အခက်အခဲ (စီးပွားရေး နှောင့်နှေး)

၈။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း (စီးပွားရေး နှောင့်နှေး)

၆.၈။ ♦♦ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♦♦

♣ အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♣

- ၁။ လမ်းတံတားကောင်းမွန်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၂။ ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၃။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၄။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြည့်စုံသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၅။ အိမ်တိုင်ယာရောက် ရေရရှိရမည်
- ၆။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရမည်
- ၇။ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၈။ လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရမည်

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♥

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်ချင်သောရွာဖြစ်ချင်
- ၂။ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံသောရွာ ဖြစ်ချင်
- ၃။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၄။ အလွယ်တကူ ကုသနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၅။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၆။ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၇။ အိမ်တိုင်းစေ့ ယင်လုံအိမ်သာရှိရမည်
- ၈။ ၂၄ နာရီ မီးလင်းသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၁၀။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်

၆.၉အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်း / တံတား (ရသစ် -- ပေါက်ချောင်း)

- ၂။ လျှပ်စစ်မီး
- ၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- ၄။ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်
- ၅။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး
- ၆။ အိမ်တိုင်းစေ့ ယင်လုံအိမ်သာ
- ၇။ အိမ်တိုင်ယာရောက် ရေပိုက်လိုင်း
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး၊ ချေးငွေ
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်
- ၁၀။ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းနှင့် စက်မှုလက်မှုသင်တန်း

၆.၁၀။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းတတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆.၁၁။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်

- ၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
- ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-လက်ယက်မကျေးရွာ၊အောင်ချမ်းသာကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ	✓		

	ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ဒေါ်ဝေမာစိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇.၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

- ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးကျော်ဇင်ဝင်း(၀၉-၇၇၀၂၂၆၅၂၅)
- ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်စောမြင့်ရီ
- အဖွဲ့ဝင် = ဦးမြင့်သန်း (၀၉-၇၈၇၆၃၂၄၈၃)

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် = ဒေါ်ကြည်ဌေး(၀၉-၉၇၈၇၈၁၂၆၁)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးကျော်မြင့် (၀၉-၉၇၁၉၁၃၈၉၈)
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း
- အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဒေါ်မော်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးပို
 အဖွဲ့ဝင်(မ) = ဒေါ်မာလာစန်း(၀၉-၉၇၉၁၅၁၁၂၇)
 အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ရီတင့်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးအောင်လွင်
 အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်နန်းဝင်း
 အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးစိန်မြင့် (၀၉-၉၇၀၈၀၉၄၇၇)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

တာဝန်ခံ = ဦးမြင့်ဦး
 တာဝန်ခံ = ဒေါ်အေးအေးခိုင်
 တာဝန်ခံ = ဦးအေးရင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးကြည်နိုင်(၀၉-၂၅၈၀၇၄၂၅၆)
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်သွယ်သွယ်လင်း (၀၉-၉၆၈၀၆၁၅၃၅)

၈။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်ပုံစံ

Aung Chan Th

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်များအဖြစ် အခြေခံစာရွက်စာတမ်းအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးသန်းထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၆၄၄၂၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဒေါ်သဇာနည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
	၁၁၅	၁၄၄
အိမ်ထောင်စုစီး	၆၈	၁၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

အဆောက်အဦအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေး

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအောက်တွင် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မိန်းမိ
 ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖော်ပြချက်အတိုင်းပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကူအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -


ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကာလအားခေါင်းအဖွဲ့ (၃) သုခကော်မရှုစစ်ကြားရေးအဖွဲ့
(၂) လူမှုဘဝအဖွဲ့ (၄) ရွာထူမြေကွဲ (စီမံကိန်းအဖွဲ့)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဘိုးဇွန်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၉.၂၀၁၆.

လူထုပဟိုရေးရာများ အမည် ဒေါ်သက်စိန်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၉.၂၀၁၆.



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးဝင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၈၇၀၆၀၁၁ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချောစုလှိုင်
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဒွေး ကျေးရွာအုပ်စု လက်ယာ ကျေးရွာ မောင်ချစ်သာ

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု			
ဗမာ (၁) <u>၈၈၁</u>	<u>၈၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၈၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>၈၈၁</u>	<u>၃၅၅</u>	<u>၅၂၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၁</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	တိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပဟိုပြစ်မံကိန်းမဝတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၀/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကြွအအေ
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကြွားဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅၅/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြွားခြင်သည့်အချိန်

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- သဘာဝဘေး မျိုးစုံခြင်း

(င) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဖော်ပြပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ
(၂) ရွာသူအဖွဲ့

(ခု) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးမျိုးဝင်း</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>11. 12. 2016</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ်ချောစုဦး</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>11. 12. 2016</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းဝင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၄၆၂၀၈၀၈၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်မြသန်း

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ခြို့နယ် ရွှေဘို ကျေးရွာအုပ်စု လှပျော် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၈၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၈၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော <u>မ</u> -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>	<u>၃</u>	<u>၃</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>	<u>၁၁</u>	<u>၁၉</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၅၅</u>	<u>၁၆၅</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၇၁</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၉
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၉

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြှင့်တင်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၇၅ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀-၁၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅-၂၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာဘားများကဲ့သို့ (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 18.9.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဝေမာဇွဲ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 18.9.2017

Aung Chuan Thaw

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

မိမိတို့ရာလူထုဗဟိုပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပုံစံကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည် စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့ပုလဲ ကျေးရွာ အရှေ့ပုလဲ

မြို့နယ်/တိုင်း အရှေ့ပုလဲ မြို့နယ် အရှေ့ပုလဲ

စီမံကိန်းကောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစတင်ရက်စွဲအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၆.၉.၂၀၁၆	၅၅	၇၇	၈၁	၈၂ ၁၇၁
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၉.၂၀၁၆	၁၆.၉.၂၀၁၆	၅၅	၅၅	၈၁	၈၁ ၁၇၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၂၀၁၆	၁၆.၉.၂၀၁၆	၅၅	၅၅	၈၁	၈၁ ၁၇၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၉.၂၀၁၆	၁၆.၉.၂၀၁၆	၅၅	၅၅	၈၁	၈၁ ၁၇၁
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

၆.၃။ သတ္တုရေကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

လူထုတော်ကြီး စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုတော်ကြီးရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/အနိထမ်း အမည် **ဒေါ်ရှောစုကြိုင်**

နေ့စွဲ **၁၁. ၁၂. ၂၀၁၆**

မြို့နယ် **အောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **လက်ပက်ကန်** ကျေးရွာ **ဒေသအချိန်ဇယား**

စက်ဝန်းအဆင့်အမျိုးအမည် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အတွက် အချိန်သား	အချိန်အတွက် အချိန်သား	အချိန်အတွက် အချိန်သား	အချိန်အတွက် အချိန်သား	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူ အချိန်အတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁. ၁၂. ၁၆	၁၁. ၁၂. ၁၆	၄၄	၇၉	၇၉	၂၁	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂. ၁၂. ၁၆	၁၂. ၁၂. ၁၆	၂၉	၇၁	၇၁	၂၁	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆. ၁၂. ၁၆	၁၆. ၁၂. ၁၆	၈	၄	၄	၂၁	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁. ၁၂. ၁၆	၃၁. ၁၂. ၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆. ၁. ၁၇	၆. ၁. ၁၇	၂၂	၆၄	၆၄	၂၁	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇. ၁. ၁၇	၇. ၁. ၁၇	၂၄	၇၁	၇၁	၂၁	ဗမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇. ၁. ၁၇	၇. ၁. ၁၇	၂၄	၇၁	၇၁	၂၁	ဗမာ

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၄	၃၁	၂၅	၂၅	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၄	၃၁	၂၅	၂၅	ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၄	၃၁	၂၅	၂၅	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအစဉ်အစဉ်							
၇.၁။ အစဉ်အစဉ်အစဉ်							
၇.၂။ အစဉ်အစဉ်အစဉ်							
၇.၃။ အစဉ်အစဉ်အစဉ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစဉ်							
၉။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အစဉ်အစဉ်အစဉ်							

လူထုပုဂ္ဂိုလ် ဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လက်ညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုပုဂ္ဂိုလ်/လက်ထောက်နည်းပညာပညာရှင်/လက်ထောက်ဝန်ထမ်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စာမျက်နှာ/စာမျက်နှာ/စာမျက်နှာ/စာမျက်နှာ အမည် ဝန်ထမ်းအားအမှတ်ပြင်ပါ ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) -အ၊ ဝန်ထမ်း(၃)

စာမျက်နှာ/စာမျက်နှာ/စာမျက်နှာ/စာမျက်နှာ ဝန်ထမ်း (၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ အကျဉ်းချုပ် ဝန်ထမ်းအချိန်စာရင်း

ဝန်ထမ်းအဆင့်/အဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်သုံးစွဲမှု	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်သုံးစွဲမှု	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်သုံးစွဲမှု	အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်သုံးစွဲမှု
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့					
၁။ ကျေးရွာဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၇	၁၈.၉.၁၇	၃၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၂။ ကျေးရွာဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇	၅၁	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည် အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇	၈	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဝန်ထမ်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၈	၈	၈	၈	၈
၅။ မြို့နယ် ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၂၄	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၆။ ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အစဉ်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်အစဉ်းအစေး							
၇.၁။ အစဉ်းအစေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်းအစေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်းအစေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်းအစေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်းအစေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

A

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် ရွာ (အဆင့်(၃)ကျေးရွာ)မှန်းချက်အစဉ်အတိုင်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သဏ္ဍာဦး
နေ့စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၀)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်နယ်စား ဖြန့်ဖြူးရေး ကျေးရွာအုပ်စု မောင်သင်းမ ကျေးရွာ နောက်ဖွဲ့အဖွဲ့ သာ
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
✓၀ သာသနာ့ဆရာ ဆရာမအဖွဲ့အစည်းမရှိ	၇၀ ဆန်းသွားဆရာမ မသက်တမ်း
● ၁ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	၇၂ သာသနာ့ဆရာမ မသက်တမ်း
✓၂ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	၇၃ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း
✓၃ ဆေးရုံ ဆရာမ မသက်တမ်း	၇၄ ဆေးရုံ ဆရာမ မသက်တမ်း
၅ ကပ်ဘေးအန္တရာယ် မရှိ	၇၅ မူကြိုကျောင်း မသက်တမ်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
✓၀ ရေချိုမြေစိုပြေရေး နှင့် မြေဆီလျော်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၇၀ ဆန်းသွားဆရာမ မသက်တမ်း
✓၁ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	၇၂ သာသနာ့ဆရာမ မသက်တမ်း
✓၂ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	✓၃ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း
✓၃ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	၇၄ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း
● ၁ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	၇၅ မူကြိုကျောင်း မသက်တမ်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ မြေဆီလျော်ရေး အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့်ဆင့် ပြုပြင်ခြင်း (၄၀၀၀၀၀)	၄၀၀၀၀၀၀	၁၀၀ ဦး
၂ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့်ဆင့် ပြုပြင်ခြင်း (၄၀၀၀၀၀)	၄၀၀၀၀၀၀	၂၀၀ ဦး
၃ ဆေးရုံဆရာမ မသက်တမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့်ဆင့် ပြုပြင်ခြင်း (၄၀၀၀၀၀)	၄၀၀၀၀၀၀	၂၀၀ ဦး




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မမျိုးသာ:	ဆေးရုံးခန်း တည်ဆောက်ရန်	၂၅၀၀၀၀/- ၂၄၈ ခြီး
၈	ရွေးချယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး	မမျိုးသာ၊ မမျိုးအိမ်	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄၅၀၀၀၀/- ၂၄၈ ခြီး
၉	စုစုပေါင်း	မမျိုးအိမ်		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်းခိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆
ဒေါ်မာလာစာရီး စာရင်း ၂၅.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဟောမာသိန်း / ဒေါ်ရွှေစုဦး

နေ့စွဲ ၁၉.၁၉.၂၀၁၆ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁)
 ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်သာယာ၊ ကျေးရွာ မောင်ချမ်းသာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားလာရေးဆက်ခံသောကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စု	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဝေး (အကျေး/အနီး) မြို့နယ်	၂ ပတ်ဝန်းကျင် မြေသေစွန်း
၃ အထက်သုံး ရေအခက်အခဲ (အကျိုး/အမြတ်) လိုအပ်	၃ အထက်သုံး ရေအခက်အခဲ (ရေပေးစနစ်)
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေသေစွန်း	၄ မြေသေစွန်း
၅ လူမှုစီးပွား အခက်အခဲ	၅ အထက်သုံး ရေအခက်အခဲ

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားလာရေးလှည့်ပတ်ကုန်ကောင်းမွန်စေရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
၂ လူမှုစီးပွား လမ်းပန်း	၂ ၂၄ နာရီ မြေသေစွန်း
၃ အထက်သုံး ရေပေးစနစ်အား ပြန်လည်ထူထောင်ရန်	၃ မြေသေစွန်း ပတ်ဝန်းကျင်
၄ မြေသေစွန်းကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရန်	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေသေစွန်း
၅ အထက်သုံး ရေပေးစနစ်အား ပြန်လည်ထူထောင်ရန်	၅ မြေသေစွန်းကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း မြေသေစွန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၄၅,၀၀၀၀၀	၃၂၀ ဦး
၂	ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀,၀၀၀၀၀	၃၂၀ ဦး
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၆၀,၀၀၀၀၀	၃၂၀ ဦး
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀၀၀	၃၂၀ ဦး
၅	လူမှုစီးပွား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၃၀,၀၀၀၀၀	၃၂၀ ဦး

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေးခန်းတွင် ဆရာဝန်/ပုဂ္ဂိုလ်	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၂	တစ်ဖွဲ့ကု ဆရာဝန် ပို့ရေး	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၃	ရိတ်/မြေ အစားဖို့ ထောက်ပံ့မှု	ဒေါ်အေးအေး	မြက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၄	မျိုးစေ့စား မျိုးဆင့် ပျိုးရေး	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	မြက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၅	စက်မှု လက်မှု အစားပေး	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	နည်းပညာ ကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် အေးအေး နေ့စွဲ ၁၃၁၂.၁၀.၁၆

၇	ပိုးမွှားနွေးကပ်ကာကွယ်ရေး	မာမျိုးသာ၊	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၈	စိုက်ပျိုးရေးအားပါးခြင်း	မာမျိုးသာ	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၉	စက်ချုပ် သစ်တန်းများ	မာမျိုးသစ်	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၁၀	ကားဆောင် သစ်တန်း	မာမျိုးသာ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်စွဲကမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် လစ်မာကျော်

နေ့စွဲ 18.9.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ဖြန့်နယ် မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ထက်မ၊ ကျေးရွာ ကောင်ဗျမ်းသာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တံတားဖျက်တစ်ကောင်	၁ လမ်းဖျား မကောင်းခြင်း
၂ လမ်းမကောင်းသည့်အခက်ကဲ	၂ တံတားမရှိခြင်း၊ စတင် ညွှန်လာရခက်ခဲခြင်း
၃ ဗျာဒစ်စီးမရှိသည့်အခက်ကဲ	၃ မီးမရှိခြင်း
၄ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမရှိသည့်အခက်ကဲ	၄ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမရှိခြင်း
၅ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၅ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၆ မာတည်တိုက်မရှိခြင်း	၆ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပြိုက်လျှင် ညွှန်ခြင်း

ခ၊ မှိုက်မှိုက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ
၁ လမ်းတံတားဖျားကောင်းမွန်ရမည်	၁ လမ်းဆက်ကားကောင်းမွန် ညွှန်လာရလွယ်ကူရမည်
၂ ၂၄ နာရီစီးလင်းရမည်	၂ ၂၄ နာရီစီးလင်းရမည်
၃ ကျောင်းခြံစည်းရုံးကောင်းမွန်ရမည်	၃ ကျောင်းသူ သား များ မညာတော်စွာ ညွှန်ခြင်း ရမည်
၄ ကျန်းမာရေး မဆင်တော်စွာ ရမည်	၄ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရှိရမည်
၅ မညာတော်စွာ ညွှန်ခြင်း ရမည်	၅ မညာတော်စွာ မညာတော်စွာ ရမည်
၆ ကျေး ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန် ရမည်	၆ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပြိုက်လျှင် ရရှိရမည်


၈။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျုံးမဝင်စားရန်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ကျေးရွာ၌ သက်တန်း (စကင်ဒရမ်းဘာ+ဖူးဆော)	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	ကျား-၁၅၅ မ-၁၆၅
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀	ကျား-၁၅၅ မ-၁၆၅
၃	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း (ကုတ်တံတိုင်း)	ကျား + မ	၉၅၀၀၀၀၀	ကျား-၁၅၅ မ-၁၆၅
၄	အိမ်တွင် ကျောက်ပြုတ်နှင့် ရေခဲတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	ကျား-၁၅၅ မ-၁၆၅
၅	လျှပ်စစ်ဖိလင်းစာရင်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	ကျား-၁၅၅ မ-၁၆၅
၆				

၉။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆေးပေးခန်းတွင် ဆရာဝန် မများ ရှိရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၂	တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန် ရှိရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၃	ပျက်စီးနေသည့် အိမ်အောက် ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၄	ပျက်စီးနေသည့် အိမ်အောက် ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၅	စက်မှု လက်မှု စတင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	သက်တောင့်စွဲ ကဏ္ဍ
၆			-

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးကျော်စင်ဝင်း - လက်မှတ် -  - နေ့စွဲ - 18.9.17

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၇	ယင်လုံ နိမ်သာခရိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ၊ စတုဂံရွာရှိနေရသည်။ အခက်ခဲ	၇	ယင်လုံ နိမ်သာမရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်ခဲ
၈	ချိတ်ပျိုးကျေးရွာ၊ ဘုရားတော်၊ နည်းပါးသောကြောင့် သီးနှံ၊ ဝေ့ကန်၊ နည်းပါး	၈	ချိတ်ပျိုးကျေးရွာ၊ စိုက်ပျိုးရေး နိမ်သာကြောင့် များ ကောင်းစွာ သင့် မရရှိသည့် အခက်ခဲ
၉	ရေကောင်းရေသန့် မရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ မာကျေ၊ ခက်ခဲမှုရှိ	၉	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ နည်းပါးခြင်းအခက်ခဲ
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅	

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၇	အိမ်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာရရှိရမည်။	၇	အလုပ်အကိုင် ခွင့်လမ်းများ ရရှိရန် (ချိတ်ပျိုးကျေး ရွာ၊ မာကျေ၊ သင်တန်းများ ရရှိရမည်။)
၈	ချိတ်ပျိုးကျေးနှင့် ထက်ထက်သော နည်းပညာ သင်တန်း	၈	ယင်လုံ နိမ်သာရရှိရမည်။
၉	အိမ်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာ ယင်လုံ နိမ်သာရရှိရမည်။	၉	ချိတ်ပျိုး စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစေ့ရန် ချိတ်ပျိုးကျေး သင်တန်းများ ပေးပို့ခြင်း
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆	

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု : လက်ယက်မ

ကျေးရွာ : အောင်ချမ်းသာ

နေရာ : ဇေယျသုခကျောင်းတိုက်

ရက်စွဲ : ၁၈. ၉. ၂၀၁၇

အချိန် : ၁၁ : ၃၀ မှ ၁ : ၃၀ ထိ

တက်ရောက်သူ : ကျား ၂၀ / မ ၂၀ / ပေါင်း ၅၀

အကြောင်းအရာ။ ။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများမှ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော ကျေးရွာလူထုအား မိတ်ဆက်ခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း ၊ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ စီမံကိန်းစက် ဝန်းအား ရှင်းပြဆွေးနွေးကာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နှင့် ကျင့်ဝတ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ တာဝန်များရှင်းပြကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာ ဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သောအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို တတိယနှစ်စီမံ ကိန်းတွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒ ရှိပါလားဟုကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးရန်ဆွေးနွေးခဲ့ ကပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော စမ်းစစ်မှု PRA များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစမ်းစစ်မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျား/မရေးရာနှင့်လူထုပါ ဝင်မှုကိုလည်းတာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကိုလည်းရွာလူထုရှေ့ တွင်သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်သွယ်သွယ်လင်း

ဦးကျော်ဇင်ဝင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ - အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - လက်ယက်မ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - စာသင်ကျောင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၁၉ . ၉ . ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။တတိယနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၂၅)ဦး၊ကျေးရွာသူ(၅၁)၊ပေါင်း(၇၆)၊

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်။ ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ မြို့ကနယ်မှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များကို တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမှ ပြန်လည် ပြောပြခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီးနောက် အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းမှ ရရှိလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၅ ခု) အား ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒအရ လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့်က အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုလည်း တာဝန်ရှိသူများမှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်မှုကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ် (၅ခု) ကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒအလျောက် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဖွားစောနှင့်အောင်ချမ်းသာရွာချင်းဆက် ရေကျော်တံတားအားဆန္ဒမဲအများဆုံးဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင် ကျား ၈၊ မ ၉ ဦးတို့ကိုလည်းအောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သွယ်သွယ်လင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်ဇင်ဝင်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်းမှ ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း)ပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ ရေစင်နှင့် အိမ်အရောက်ရေပိုက်လိုင်း	ကျားမ			
	၃ စာသင်ကျောင်းနံရံကြမ်းခင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄ ရွာချင်းဆက်တံတား	ကျားမ	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၅ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျားမ			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ -စိုက်မွေး ရင်းနှီးထောက်ပံ့ငွေ -မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ -ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး၊ -စိုက်ပျိုးရေးရှားပါးခြင်း - တိ မွေးကု ဆရာဝန်ရှိရေး	မ ကျားမ ကျား မ ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးနှင့်မွေးမြူ ရေးဌာန၊ အခြားချေးငွေ
ကျန်းမာရေး နှင့်	၁ ဆေးပေးခန်းတွင် ဆရာဝန်ဆရာမရှိရန်	ကျားမ	-		ကျန်းမာရေးဌာ န
နည်းပညာရရှိမှု	၁ စက်ချုပ်သင်တန်းများ	မ	-	--	လူမှုဝန်ထမ်းဦး စီး
	၂ ကားမောင်းသင်တန်း	ကျား	-	-	
	၃ စက်မှုလက်မှုသင်တန်း(စက်ချုပ်သ င်တန်း၊ကားမောင်းသင်တန်း၊)	ကျားမ	-	-	-
အခြား	၁ အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာ	ကျားမ	-	-	
	၂		-	-	-
	၃			-	-