

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( တတိယနှစ် စက်ဝန်း )



Village Development Plan (VDP)  
စိန်ပန်ကန်အုပ်စု၊ မှာကွရာကျေးရွာ

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၉။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)







၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(က) စိန်ပန်းကန်ကျေးရွာ

(ခ) မှကွရာကျေးရွာ

(ဂ) ဖက်ခူးကျေးရွာ

(ဃ) တောကန်ကြီးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

မှကွရာသည် နွားထိုးကြီးမြို့၏ အရှေ့ဘက် (၅)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ မှကွရာကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားသည် နွားထိုးကြီး-မန္တလေး လမ်းမကြီး၏ဘေးတွင် တည်ရှိသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ကျီးကန်ကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် ဖက်ခူးကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် အုတ်တွင်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် စိန်ပန်းကန်ကျေးရွာတို့ရှိပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှာ မိုးကောင်းရေသောက်များပြီး အများအားဖြင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။ ပြည်ပထွက်၍ စီးပွားရှာကြသူများလည်းရှိပြီး၊ အိမ်တွင်းအသေးစား လုပ်ငန်းအချို့လည်းရှိပါသည်။ ပန်းမာလာများကို ရေသွင်းစနစ်ဖြင့် စီးပွားရှာကြသော တောင်သူများလည်းရှိပါသည်။

စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင်ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ဒုတိယနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မှကွရာကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ကောင်းမွန်သဖြင့် နောင်တစ်ချိန်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်ရန်အလားအလာကောင်းများရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်များ (PRA Tool)စမ်းစစ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄-၁၁-၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါး၊ ဂါးဆုံး	၀၀	၀၃	၂၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calendar)	၄-၁၁-၂၀၁၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၀၀	၀၃	၂၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေး၊ များရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးရုံးပြန်နှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၄-၁၁-၂၀၁၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၀၀	၀၃	၂၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းျောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၄-၁၁-၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၀၀	၀၃	၂၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၄-၁၁-၂၀၁၈	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၀၀	၀၃	၂၄	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၄-၁၁-၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၀၀	၀၃	၂၄	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်ရလဒ်

မှကွရာကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပန်းမာလာစိုက်ပျိုးမှုကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြ သော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသော်လည်း အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်း နေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုများရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ရရှိ ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး နီးပါးရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အများစုကို သုံးစွဲရာတွင် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိ သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် ကျား/မတန်းတူ အခွင့်အရေးအတွက် အစပြုထားမှုရှိပါသည်။ မှကွရာကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတတိယ နှစ်တွင် ကလေးငယ်များအတွက် ကစားကွင်းတည်ဆောက်ရန် လျာထားပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

စဉ်	အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
၁။	ချမ်းသာ	မြေယာ(၁၅)ဧကကျော်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လှည်းနွားတောင်တင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကောင်း၊ ထော်လာဂျီ	၁၅	၇
၂။	အလယ်အလတ်	မြေ(၅)ဧက၊ လှည်း၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေး	၈၀	၃၈
၃။	ဆင်းရဲ	ဆိုင်ကယ်၊ မွေးမြူရေးအနည်းငယ်၊ မြေယာအ မြေယာအနည်းငယ်၊ အလုပ်သမား	၆၅	၃၁
၄။	အလွန်ဆင်းရဲ	မိုချို၊ လက်လုပ်လက်စား	၅၀	၂၄
<b>စုစုပေါင်း</b>			<b>၂၁၀</b>	<b>၁၀၀</b>

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မွေးမြူရေးပန်းရံလက်သမားအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲအဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ပိုများသည်။
- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ(၁၅)ဦး၊အလယ်အလတ်(၈၀)ဦး၊ဆင်းရဲ(၆၅)ဦး၊အလွန်ဆင်းရဲ (၅၀)ဦးရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲအဆင့်နှင့်အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုများရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲသူများကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစည်းအဝေးတက်စေခြင်း၊စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။
- အခြေခံလုပ်သားများ ပါဝင်ရန်လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲမှုများအား လျော့ချသင့်ပါသည်။





**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း**


- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်တွင် ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အစားအစာဖူလုံမှု၊ ရာသီပွဲတော်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့အား ဦးစားပေးထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါသည်။
- ရွာ၏အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများနှင့် ကိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများလည်းရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် စပါး၊ နှမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံနှင့် ပြောင်းတို့အား အဓိကထားစိုက်ပျိုးပါသည်။
- တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြသို့လတို့သည် ဝင်ငွေအရရှိဆုံးလဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေအတွက် ဖူလုံမှုရှိသော်လည်း သောက်ရေအတွက် ယမ်းနှင့် ထုံးခါတ်ပါဝင်မှု များရှိပါသည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျမှု မရှိပေ။



## ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။
- ယခင်(၅)နှစ်နှင့်ယှဉ်လျှင် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်လာပြီး ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုနည်းခြင်း၊ သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊
- ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကလေးကစားကွင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လျာထားပါသည်။
- မှုကွရာကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သဖြင့် ကျေးရွာကျေးရွာအနေဖြင့် နောင်ငါးနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏ အိမ်တွင်းစီးပွားလုပ်ငန်းဖြင့် စီးပွားရေးတို့တက်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား




**ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်**

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း(၇)ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသား၊သမီးတန်တူ အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွင် ကျား/မ အချိုးတူ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ လူငယ်ပရဟိတ၊ စာဖိုဆောင်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် မီးလင်းရေးကော်မတီတို့သည် အကျိုးပြုမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။
- ၎င်းအဖွဲ့အစည်းတို့သည် မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာ ရုံးဌာနတို့နှင့် ဆက်သွယ်လုပ် ဆောင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာအတွက်အဖွဲ့အစည်းများ ထပ်မံဖွဲ့စည်းရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ လက်ရှိအ ဖွဲ့အစည်းများ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားကြရန်လိုအပ်သည်။



(င)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်






— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

**အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း**




- လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်မှု/ဦးဆောင်မှုများနေပါသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်ယူမှု များနေသည်။ အခြားသော ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းနေပါသည်။
- ဘဝလုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အဓိက ကွာဟနေပါသည်။
- ၎င်းကွာဟမှုအားကို ပြေလည်စေရန် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်။
- မျိုးသမီးများသည် ကိုယ်တိုင် ဗဟုသုတများရှာဖွေခြင်း၊ အမျိုးသားများကလည်း လက်တွဲ ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေး ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီနံကိန်းကော်မတီတွင် အမျိုးသမီးအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပါဝင်လာစေရန် အလေ့အထတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။

(စ)သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ဆိတ် ထော်လာဂျီ ရေစင်	အိမ်သုံးပစ္စည်း အပ်ချုပ်စက် လက်ဝတ်ရတနာ	ရေ လမ်း စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ ရေတွင်းဇရပ်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ဆိတ် ထော်လာဂျီ ရေစင် ရေ စာသင်ကျောင်း ဓမ္မာရုံ အပ်ချုပ်စက်	အိမ်သုံးပစ္စည်း လက်ဝတ်ရတနာ	ရေစင် လမ်း


သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် ကွာခြားချက်မများလှပေ။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအား အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများပ ပိုမိုများပြားနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ နောက်မှ ကူညီပံ့ပိုးသူဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ အမျိုးသားများအား ဦးစားပေးလွန်းနေပါသည်။
- ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများမှာ များသောအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေသဖြင့် ရွာရေရပ်ရေးတွင် ဦးဆောင်မှုတွင် အချိန်ပေးမှုအားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
- ကျ/မတန်းတူ လက်တွဲနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော ရှေ့မှသွားလာလှုပ်ရှားမှုများအား လျော့ချ၍ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း  
 ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



မှတ်ချက်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) နှင့် ငွေစာရင်းကိုင်သည် အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီတို့ကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းရမည်။

ကျေးရွာဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်များ စုပေါင်း၍ အုပ်စုအဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်။



၉။ မှုကွရာကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးမြသောင်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ငယ်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း	ငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဦးအုန်းလှိုင်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးမြင့်ဦး	မှတ်တမ်းထိန်း
၆	ဒေါ်သီတာအေး	အဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးသိန်းလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး /ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမြင့်နိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဦးထွန်းကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး /ဥက္ကဋ္ဌ
၁၁	ဒေါ်စေးထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးဇော်ဝမ်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ချိုမြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဦးထွန်းလင်းနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အိဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် အောင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၆၆၆၄၇၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၈၇	ဘာသာ (၁) မုဗ္ဗိ	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၈၂၅	၅၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၇၂	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အထက်ပါစာတိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေဘားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၄) ကျေးရွာရှိ အုပ်စုမှတ်တမ်း

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝန်ထောက်ရှိပါသလား?      ဝိုင်ပါ

(၂) ရိပ်ခါးလျှင် ကြိုတင်ချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ

(၃) ကြိုတင်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ပြန်ပါသလား?      ပြန်ပြန်ပြန် / မသိပါ

(၅) မီးဖိုချောင်း

(၁) ကြိုတင်ချက်အတိုင်း ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ကြိုတင်ချက်အတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိနစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ      မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လမ်း / မော်တော်ဆိုင် / အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ နှစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၆၇-၆၈ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- Exim -----

(၂) ----- ဗဟိုဗဟို -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချစ်ဖြူ ၆၀

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇



## ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒွိကျော်မင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၇၇၁၅၈၆၆၈၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးချစ်ဖြူစေ</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ် <b>မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ ဧရာဝတီ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၈၇</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၈၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၅၈၀</b>	<b>၅၈၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၇၉</b>	<b>၁၅</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?      မိုင်---2---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် --- ၀၀:၀၅:၀၀ --- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် --- ၀၀:၀၅:၀၀ --- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့.စွဲ

### တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်စင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစောစော</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉၇၃၁၅၆၆၆၈၁</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးဦးကျော်စော</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ဒူးနီမြို့</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ခါးပုခိုက်</b>
		ကျေးရွာ <b>ရွှေကျင်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မိမိ</b>	<b>၂၁၀</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၁၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၃၀	၅၆၅	၁၀၉၅
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၅	၁၅	၂၁၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား မြင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-၂-----/မသိပါ





၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ပေးရန်/လက်ထောက်နည်းပညာပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးချစ်ဖြူ : ၆၀

နေ့စွဲ ၁၀.၇.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး : မြို့နယ် ရွာ တိုးကြီး : ကျေးရွာအုပ်စု ဦးဖြူကျ ကျေးရွာ ဗြဟ္မာ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၇-၂၀၁၇	၂၀-၇-၂၀၁၇	၅၃	၃၉	၉၂	၉၂   မဃ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈-၇-၂၀၁၇	၂၈-၇-၂၀၁၇	၈၂	၄၀	၁၁၂	၁၁၂   မဃ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀-၇-၂၀၁၇	၃၀-၇-၂၀၁၇	၁၂	၈	၂၀	၂၀   မဃ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဘုံသတ်မှတ်အစည်းအဝေး	၃၀-၇-၂၀၁၇	၃၀-၇-၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၁-၇-၂၀၁၇	၃၁-၇-၂၀၁၇	၅၈	၇၁	၁၂၉	၁၂၉   မဃ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁-၇-၂၀၁၇	၃၁-၇-၂၀၁၇	၅၈	၇၁	၁၂၉	၁၂၉   မဃ



၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၁	၂၁	၂၁	မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၁၅	၁၅	၁၅	မမာ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြို့နယ်

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၄၅	၇၇	၇၂	၂၁၂   ၂၁၂   ၂၁၂	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၄၅	၇၇	၇၂	၂၁၂   ၂၁၂   ၂၁၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၄၅	၇၇	၇၂	၂၁၂   ၂၁၂   ၂၁၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀၁၈	၂၀၂၀၁၈	၈၇	၇၀	၁၅၇	၁၅၇	မဏ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀၁၈	၂၀၂၀၁၈	၈၇	၇၀	၁၅၇	၁၅၇	မဏ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀၁၈	၂၀၂၀၁၈	၈၇	၇၀	၁၅၇	၁၅၇	မဏ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၅.၁၈	၂၀.၅.၁၈	၅၀	၆၅	၁၁၅	၁၁၅	မဏ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၆.၁၈	၁.၆.၁၈	၇၀	၈၇	၁၅၇	၁၅၇	မဏ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၆.၁၈	၁.၆.၁၈	၇၀	၈၇	၁၅၇	၁၅၇	မဏ





၆.၂ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၃-၁၉	၈-၃-၁၉	၉	၂၈	၃၇	၃၇	၂၀၁၈
၆.၃ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၃-၁၉	၈-၃-၁၉	၉	၂၈	၃၇	၃၇	၂၀၁၈
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၃-၁၉	၈-၃-၁၉	၉	၂၈	၃၇	၃၇	၂၀၁၈
၇. ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၁-၆-၁၉	၂၁-၆-၁၉	၂၁	၂၉	၅၀	၅၀	၂၀၁၇
၇.၀၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃-၇-၁၉	၂၃-၇-၁၉	၈၆	၆၉	၁၅၅	၁၅၅	၂၀၁၈
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃-၇-၁၉	၂၃-၇-၁၉	၈၈	၆၉	၁၅၅	၁၅၅	၂၀၁၈





	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	လူ့ခွဲကွဲ ခုခံရကား	ကမျိုးသား ၂၀၁၀	
၂	မိမိတွင် ဖွဲ့စည်းရေး	ကမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မင်းလှလှ လက်မှတ် လှ နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀၁၇



### ဒုတိယနှစ်ဝန်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

#### ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ချစ်ဖြူ ၆၀</u>	
နေ့စွဲ <u>၇.၁၀.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ်/ရွာ/ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ</u> ကျေးရွာ <u>ဗဟုရွာ</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွဲ့စည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်အောင်ဆောင်ကုသရေး	၁ ကလေးကျင့်စဉ်ကလေးရံပါး
၂ ကလေးပျော်ရွှင်ရေးကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၂ စာသင်အောင်ဆောင်ကုသရေး
၃ ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ	၃ ကလေးပျော်ရွှင်ရေးကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး
၄ ကားကစားကွင်းကျင့်ရေး	၄ ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ	၅ ကားကစားကွင်းကျင့်ရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်အောင်ဆောင်ကုသရေး	၁ ကလေးကျင့်စဉ်ကလေးရံပါးများ
၂ ကလေးပျော်ရွှင်ရေးကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၂ စာသင်အောင်ဆောင်ကုသရေး
၃ ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ	၃ ကလေးပျော်ရွှင်ရေးကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး
၄ ကားကစားကွင်းကျင့်ရေး	၄ ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ	၅ ကားကစားကွင်းကျင့်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်အောင်ဆောင်ကုသရေး	မမျိုးသား+မမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀	၁၅၂၅
၂	ကလေးပျော်ရွှင်ရေး	မမျိုးသား+မမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀	၁၅၂၅
၃	ကျေးရွာအုပ်စုစိန်လှိုင်ကျ	မမျိုးသား	၁၃၀၀၀၀၀	၁၅၂၅
၄	အားပေးရေး	မမျိုးသား+မမျိုးသမီး	၁၈၀၀၀၀၀	၁၅၂၅
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	-------------------------------------------	-----------



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ	အမျိုးသမီး	
၂	အကျွမ်းကျင်မှုပို့ချမှု	အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်လှော် လက်မှတ် လှော် နေ့စွဲ 23.10.2017



တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အစားပြားသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
အစီအစဉ်အောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစိုးကျော်အောင်**

ဖုန်းနံပါတ် **၂၃၁၁-၂၀၀၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **ဒေါ်အေးဖြူ** ကျေးရွာအုပ်စု **မိုးညှင်းမြို့နယ်** ကျေးရွာ **မြို့နယ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကလေးငယ်များအား အကျွမ်းအရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရက်စွဲမရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အသိပညာမဟုတ်သူများအား အကျွမ်းအရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့အား အကျွမ်းအရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကလေးငယ်များအား အကျွမ်းအရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရက်စွဲမရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အသိပညာမဟုတ်သူများအား အကျွမ်းအရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့အား အကျွမ်းအရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန်းမှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားရင်ရှိသူ နဲ့ မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာပေး၊ ကဆေးလွှမ်း	ကဂါ + ၂၁	ကျန်းမာရေး	၁	၅၈၁၅၀			
၂	ဆေးရုံဆောက်	ကဂါ	မူပိုင်ရေး	၂	၁၁၀၁၅၀			
၃	တည်ဆောက်ခြင်း							
၄								
၅								

ယ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးလက်စေတနာ့အခင်း	ကဂါ + ၂၁	ကျန်းမာရေး
၂	အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကုသရေး	ကဂါ + ၂၁	— n —
၃	ဘဏ်ခြွယ်ခွင့်	၂၁	သင်တန်း/စာပေ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ကျော်စွာ လက်မှတ် ကျော်စွာ နေ့စွဲ ၂၃-၁၁-၂၀၁၈



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - တတိယနှစ်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေး
- ကျင်းပသည့်နေရာ - စာသင်ကျောင်းဝန်း၊ မှကွရာကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄-၁၀-၂၀၁၈
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၆၅)+မ(၇၈)/ စုစုပေါင်း(၁၄၃)ဦး

အစည်းအဝေးအစတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်နှစ်ကထက် ပိုမို၍ အားတက်သရောပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးသောကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် လူထု၏ပူးပေါင်းမှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါရှိသော ရည်ရွယ်ချက်(၁၅)ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့်(၁၄)ဆင့်ရှိကြောင်း၊ အဆင့်များအား မှတ်ရန်ခက်ခဲလျှင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းကိုတော့ မှတ်မိသင့်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အစည်းအဝေးများကိုလည်း (၆)ကြိမ်အနည်းဆုံး ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများသည် မိမိတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များကို ရွာသူ/ရွာသားများထံ ချပြ၍ အဆင့်တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သော လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ကျား/မရေးရာနှင့်ဆိုင်သော ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံများအား အတည်ပြုပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်နှင်းအိဖြူ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- ကျင်းပသည့်နေရာ - စာသင်ကျောင်းဝန်း၊ မှာကွရာကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၃-၁၁-၂၀၁၈
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၅၅)+မ(၇၉)/ စုစုပေါင်း(၁၃၄)ဦး

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မေဦးခိုင်မှ မှာကွရာကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်မရှိ မဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ ကျေးရွာ လူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဝင်/မဝင်များ၊ အကာအကွယ်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ယခင်နှစ်မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို အခြေခံပြီး အဖွဲ့အလိုက် အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များမှ တစ်ဆင့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များကို အောက်ပါအတိုင်းရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

- ၁။ ကလေးကစားကွင်း
- ၂။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကား
- ၄။ သက်မွေးသင်တန်း

ကော်မတီအဖွဲ့များရွေးချယ်ရာတွင် ယခင်နှစ်မှ ရွေးချယ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသည့်သူများအား ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံရွေးချယ်တင် မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှ  
ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
နှင်းအိဖြူ (စေတနာဝန်ထမ်း)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	ခွဲစေ	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေး လဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ သူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမ မည်သူ ထောက်ပံ့မ လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း /စိုက်ပျိုးရေး	၀	သက်မွေးသင်တန်း	မ	မရှိ	မရှိ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေး/ အာဟာရ	၀	ကလေးကစားကွင်း	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၂	အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကား	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၀				
	၂	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ် ပုံခြင်း	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

၁၅။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ

သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊  
အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ( ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –