

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းနှင့် ကြီးကြပ်ရေးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကိုးပင်ရွာအုပ်စု

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်

ကိုးပင်ကျေးရွာ

မြောင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ-

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ ကိုးပင်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကဦးအစမှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ် လယ်စုကျေးရွာမှ မိသားစု (၆) စုမှ လက်ရှိ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက် (၁) မိုင်ခန့် အကွာတောထဲမှာလာရောက်နေထိုင်ခဲ့ရာမှစတင်ခဲ့ပါသည်။ ခေတ်အခါမတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်ပြီးမီ အရိုးခံရပြီးနောက်လက်ရှိရွာ၏ မြောက်ဘက် (၂) ဖာလုံခန့် အကွာကိုးပင်စုခေါ် တောမြေထဲတွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စု (၆) စုထဲမှ တစ်စုကမူလနေရင်း လယ်စုသို့ ပြန်သွား သဖြင့် တစ်ပို ပြန်(၅) ပို ကျန်ဟု ခေါ်ဆိုသမုတ်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။

လည်းကောင်းနောက်မန်ကျည်းကိုးပင်အရှေ့ဘက်လက်ရှိရွာနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရေပြည့်ရှိသည်။ ချောင်းရိုးကြီးတစ်ခုရှိပြီးရေဆိပ်သာယာသည်။ အတွက်ဆိပ်သာကျေးရွာဟုအမည်ပေါက်ပြီးမပြောင်းရွှေ့တော့ဘဲအမြဲနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းသာခေတ်ရောက်လာသည်။ အချိန်တွင် ကိုးထောင်ပြည့် ဘွဲ့တော်ဖြင့် စေတီတည်ထားကိုးကွယ် ရာမှ တဖြည်းဖြည်းအချိန်ရွှေ့လျားပြောင်းလဲလာရာမှကိုးပင်ကျေးရွာဟုအမည်နာမ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်လာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၉၃	၆၃၃	၇၂၁	၁၃၅၄

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၇			၃၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅၈			၅၈
မသန်စွမ်း	၈			၈

မြေယာမဲ့	၈၇			၈၇
----------	----	--	--	----

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	ဘ.က	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပြောင်းဖူး	ကြက်	မြေပဲခွဲစက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၆၃၉.၅၂၈ က	-	-	-	၁၁၅	၁၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဈေးဆိုင်	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်
အရေအတွက်	၄		၅	-		၃

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကွန်ဒေါင်း	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၂	၁၅၈	၁၅၈	-	၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	မြင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်		၉၈		၁၀၂	၁

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက/အမက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	၁	၅	၂၀၀	-	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၅၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘာဝတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၆၀	၆၂	၁၅၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ (Social & Resorce Map)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၆၀	၆၂	၁၅၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ

၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၁	၆၂	၁၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၁	၆၂	၁၅၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား		ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၁	၆၂	၁၅၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၇	အဓိက အခက်အခဲပြဿနာများ	၂၀.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးစု	၅၆	၁၂၃	၁၅၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး

၈	အဓိက အခက်အခဲပြသ နာများ	၂၁.၉-၂၀၁၇	အမျိုးသားစု	၅၆	၁၂၃	၁၇၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ် စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Matric Ranking)	၂၁.၉-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၅၆	၁၂၃	၁၇၉	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	လယ်မြေဧက ၂၀ ဧကနှင့် အထက် စက်ပစ္စည်း နွား ၁ ရှဉ်း ၊ဆိုင်ကယ်	၅၈	၂၀%
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	မြေ ၁၀ဧကပိုင်ဆိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်၊ နွား၁ရှဉ်း	၈၉	၃၀%
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	မြေ ၂ ဧက နွားမ ၁ ကောင်	၅၉	၂၀%
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေဧက ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ ၊လက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ဝက်	၈၇	၃၀%
စုစုပေါင်း		၂၉၃	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

ကိုးပင်ကျေးရွာတွင် အချမ်းသာဆုံး အိမ်ထောင်စု (၅၈) စုရှိပြီး မြေဧက (၂၀) ခန့် ပိုင်ဆိုင်ပြီး အဆင်ပြေသောမိသားစု (၈၉) စုနှင့် မြေဧက (၁၀)ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။နွမ်းပါးသောမိသားစု(၅၉)စုရှိပြီး မြေ (၂) ဧကပိုင်ဆိုင်ပြီးဆင်းရဲသောမိသားစု (၈၇) စုရှိပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောမိသားစုများမှာရင်းနှီးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊လုပ်စားမြေဧကမရှိခြင်း ၊ အသက်မွေးနည်းပညာများမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောသူများ အဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် သူတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ဝင်ငွေအခွင့် အလမ်းရှိစေသောလုပ်ငန်းမျိုးများကို ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။

၆.၂။ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်နှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ကိုးပင်ကျေးရွာ		ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်											
ဘဝကြောင်းစာရာ	တစ်ချက်	ကဆုန်	ခုပုန်	မိဆိုင်	မိခေါင်	တော်သား	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဇာတိ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	
ရာသီဥတု													
စိုက်ပျိုးရေး	မြင်ဆင် 	ပိုးဒီးသီးဖွံ့ 	ပိုးဒီးသီးဖွံ့ 	စပါး/ငွေ့ စခွ	စပါး ငွေ့/စခွ	ဆောင်းပဲ ဖွတ်	ပဲဖျား ပဲ/ပဲ	ကျွန်းပဲ 	ကျွန်းပဲ	ကျွန်းပဲ	ရွှေသီးဖွံ့ ပဲ/စိ	ရွှေသီးဖွံ့ ပဲ/စိ	ဂိုတင်ပဲ ခွက်
မွေးမြူရေး	နွား/ဆိတ် သို့/ဝက်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ကျွန်းမာရေး	ဝမ်းကျောက်	-	-	ဆွေးလွန် တုတ်ကျေး	ဆွေးလွန် တုတ်ကျေး	-	-	-	-	-	-	-	ဝမ်းကျောက်
ပွဲတော်	 ဆေးစေတီ				 အုတ်မြေပွဲ	-	-				 ဘုရား/တပို့	 ဘုရား/တပို့	 အုတ်မြေပွဲ

ဘညာနိ:

	နေ့ (များ)		နေ့/ဖွံ့		ဘုရားပွဲ		သောင်ကျေးသွားပွဲ
	ပိုးဒီး/နေ့	✓	နွား/ဆိတ် သို့/ဝက်		ပဌာနိ/ပွဲ		စင်စီးပွဲ
							ဆွန်ယက်

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တန်ခူး ၊ကဆုန်လများတွင် နေပူပါသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်မူနေပူ သော် လည်း မိုးရွာသွန်းပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် နေပူပြင်းပါသော်လည်း တခါတရံ မိုးရွာ သွန်းလေ့ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော်လတွင် မိုးရွာသွန်းပါသည်။ ပြာသို၊တပို့တွဲတွင် နင်းကျ၍ နေပူလျော့နည်းပါသည်။ တပေါင်းလတွင် လေပြင်းတိုက် လေ့ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - ကိုးပင်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား အသက်မွေးကြောင်းပြုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တန်ခူး၊ကဆုန်နှင့် နယုန်လများတွင် ယာမြေများကို စတင်ပြုပြင်ကြပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် စပါး၊ပြောင်းစသည့် သီးနှံများကို စတင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ တော်သလင်းလတွင် ဆောင်းရာသီ သီးနှံများ ဖြစ်သည့် မြေပဲ၊ နမ်းတို့ကိုစိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဂုံ့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ပြောင်း၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နမ်း၊ ဂုံ့ ၊ပဲတီစိမ်းတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

မွေးမြူရေး -မွေးမြူရေးအဖြစ် နွားကိုအဓိကထားမွေးမြူကြပြီး ဝက်၊သိုး၊ဆိတ်တို့ကိုလည်းမွေးမြူကြောင်းတွေ့ရသည်။

ကျန်းမာရေး - တပေါင်း နှင့် တန်ခူး လများတွင် ဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်ကြပြီး၊ ဝါဆို ဝါခေါင် လများ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါများ အဖြစ်များကြသည်။ ကျန်းမာရေးဌာနများ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်ရသည်။

အခက်အခဲများနှင့်တိုးတတ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ


စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များမရရှိခြင်း(ပဲစင်းငုံ၊မြေပဲ)၊ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်း ပညာ၊ ပိုးသတ်ဆေးများဈေးကြီးပေးဝယ်ရခြင်း၊ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာများ၊စိုက်ပျိုးရေးမရရှိခြင်း မွေးမြူရေး အတွက်ကဆုန်နှင့်နယုန်လများတွင်နွားများလေးဖက်နာဖြစ်ခြင်း၊ တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ် လများတွင်ပေါင်မုန့်လပုတ်ရောဂါ ဖြစ်ခြင်းစသည့်တိရစ္ဆာန်ရောဂါများ အတွက် ဆေးဝါးမရှိခြင်း၊ တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးရှောက်စောင့်မှုနည်းပညာမရှိခြင်း၊တို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍမှာ အောင်မြင်မှု နည်းပါးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးရင်းနှီးငွေနှင့် နည်းပညာများရရှိပါက စိုက်/မွေးတောင်သူများ အတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည်ရေတတ်ချိန်များဖြစ်သော ကြောင့် စာကျက်မြေရှားပါးခြင်း၊ ကျေးရွာမြေဧကပိုင် ဆိုင်မှုမှာ ဖူလုံမှုရှိသော်လည်း မြေယာမဲများနှင့် နွမ်းပါးသူများအတွက် ဝါဆို၊ဝါခေါင် အချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသဖြင့် တခြားဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားအဖြစ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်/ အကြံပြုချက်များ

ဝါဆို၊ဝါခေါင်အချိန်များတွင် ကျေးရွာလူထုအား လက်မှုသင်တန်းများဖြစ်သော စက်ချုပ်၊ဇာထိုးပန်းထိုး စက်မှုသင်တန်းများဖြစ်သော စက်ပြင်၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ ဂဟေ ၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများဖြစ်သော ဇီဝစိုက်ပျိုးနည်း ၊စသည့်နည်းပညာများပေးနိုင်ပါက ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမှာ သိသိသာသာ မြင့်တတ်လာနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီး မရသောကြောင့် စီးပွားရေး လူမှုရေးများတွင်း အများထက်နောက်ကျခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ရရှိလျှင် ကလေးများ

ပညာသင်ချိန်စာကျက်ချိန်များ အဆင်ပြေခြင်း၊ လောင်စာသက်သာခြင်း သစ်တောများ ပြုန်းတီးမှု ကာကွယ်ခြင်း၊ လူမှုစီးပွားရေးများတိုးတက်လာခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ကိုးပင်ကျေးရွာ၌ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာ၌ အသင့်ရှိပြီးဖြစ်သော သောက်သုံး ရေကန်အဟောင်းကို အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။

ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် 0.4kV ဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းခြင်းနှင့် 200kVA ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ဒုတိယနှစ်တွင် လျှပ်စစ်မီးကြီးသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လမ်းမီးအတွက်သာ အဆင်ပြေပြီး အိမ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီး ရယူမည်ဆိုပါကမီးအားနိုင်စေရန်အတွက်မီးကြီး နှစ်ကြီးထပ်မံသွယ်တန်းနိုင်ပါက အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-

ရွာဝင်လမ်းသည်ဂျင်းမြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကလမ်းများသည်မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ထိုလမ်းများသည်မိုးရာသီတွင်ရွံ့ဗွတ်များဖြစ်၍သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ခင်းပါက သွားလာရေးအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများ တွင်မြောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းဒေသများမှစက်လှေဖြင့် လာရောက်နိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်တာဝန်ကျသားဖွားဆရာမတစ်ဦးရှိပြီးအသေးစားကုသမှု ခံယူပါသည်။ အဓိကဆေး ကုသမှုကို ကျောက်ရစ်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသပါသည်။

သောက်သုံးရေး-

ကျေးရွာတွင်းရှိလက်လုပ်ဘုံဘိုင်၊ရေတွင်းတို့အနည်းငယ်ရရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်ရွာရှိ ရေစက်တွင်းနှင့် သောက်သုံးရေကန်တို့မှရေကိုအားထားအသုံးပြုနေရပါသည်။ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာသို့ ရေပေး ဝေသော သောက်သုံးရေကန်(အုတ်ကန်)ကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေအတွက် အဆင်ပြေခဲ့သော်လည်း သောက်သုံးရေမှာ ပေါ့နေပြီး ကျန်းမာရေး အရ အဆင်မပြေဟု ယူဆသောကြောင့် ရေသန့် စက်တည်ဆောက်၍ ကျေးရွာသို့ရေပေးဝေနိုင်ပါက ကျေးရွာသူရွာသားများ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံး ရေကို သောက်၍ ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြား

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီနှင့် ဓမ္မာရုံ များရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ကျေးရွာသူရွာသားများ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ


ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ကျောက်ရစ်တိုက်နယ်ဆေးရုံ ကားကွင်းနှင့် ဈေးရှိပါသည်။ ထို့အပြင် တိုက်နယ်ရဲစခန်း ၊ အထက်တန်းကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ အမက စာသင်ကျောင်းကလေး ရှိပြီး ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ကလေးများ အတွက် စိုးရိမ်စိတ်များ၊ စိတ်မချနိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အချို့မှာ သိုး၊ဆိတ်၊ဝက် တို့ကိုမွေးမြူကြသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အရံမီးသတ်အဖွဲ့များမှကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။မိဘဆရာ၊အသင်း၊ကျောင်းကော်မတီနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှကျေးရွာပညာရေးကိုတိုးတက်အောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတို့မှကျေးရွာကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာစိုက်ဘက်နှင့်ရွှေမြင့်မိုရ်သ/မအသင်းတို့မှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ပရဟိတအဖွဲ့များ၊ဘဝန္တောအဖွဲ့၊စမ္မတကြံ့အဖွဲ့၊ဘုံကထိန်အဖွဲ့၊ဗုဒ္ဓပူဇော်အဖွဲ့၊သက်ကြီးပူဇော်အဖွဲ့နှင့်ဝတ်ရွတ်စဉ်အသင်းတို့မှ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။မမြမေအဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းပါသည်။မြို့နယ် စိုက်/ဘက် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊မြို့နယ် သ/မ ဦးစီး၊ တိုက်နယ်ရဲစခန်း၊တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ pactမြန်မာအဖွဲ့နှင့်အသေးစားငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများရရှိရန်အသိပညာဗဟုသုတများရရှိရန်သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း






သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်မှုများနေပါသည်။ တခြားလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ပေးရသဖြင့် စီးပွားရေးအတွက် ဦးဆောင်မှုတွင် နှောင့်နှေးခြင်းဖြစ်နေရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်အပိုင်းနှင့် ပညာရေးဦးစားပေးမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားလာစေရန် သင်တန်းပေးခြင်း ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းများတွင် လက်တွဲခေါ်ယူခြင်းများပြုလုပ်ပြီး နားလည်မှုများတိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။




၆.၆။ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြ ဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>နွား</p> <p>ဖွင့်စက်</p>	<p>စက်</p>	<p>စက်ရေကန်</p> <p>လမ်း</p> <p>လယ်ယာခြံ</p> <p>လူနေအိမ်</p> <p>တံတား</p> <p>ရေကန် ၁ ချောင်း</p> <p>စာသင်ကျောင်း</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>တံစဉ်</p>

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
<p>တံစဉ်</p> <p>နွား</p> <p>စက်</p> <p>ဖွင့်စက်</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>စက်ရေကန်</p> <p>လူနေအိမ်</p> <p>လယ်ယာခြံ</p>		<p>လမ်း</p> <p>တံတား</p> <p>ရေကန်</p> <p>စာသင်ကျောင်း</p> <p>ချောင်း</p>

သုံးသပ်ချက်များ

နွား၊ထွန်စက်များကို အမျိုးသားများကအသုံးပြုပြီး၊မွေးမြူရေးအနေဖြင့် ဝက်မွေးမြူရေးကို အမျိုး သမီးများက ပိုကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

စက်ရေကန်၊လမ်း၊လယ်ယာမြေ၊လူနေအိမ်၊တံတား၊ရေကန်၊စာသင်ကျောင်း၊ချောင်း၊ဆိုင်ကယ်၊တံစဉ်များကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှ သုံးစွဲကြသည်။

စက်ရေကန်၊လမ်း၊လယ်ယာမြေ၊လူနေအိမ်၊တံတား၊ရေကန်၊စာသင်ကျောင်း၊ချောင်း၊ဆိုင်ကယ်၊တံစဉ်များကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူ ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအရ လက်ယက်မကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်အများကို ကျား၊မတန်းတူသုံးစွဲလျက် ရှိပြီး၊စက်ပိုင်ဆိုင်ရာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမူ အမျိုးသားများမှပိုမိုထိန်းချုပ်လက်လှမ်းမီကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေပါသေးသည်။အရင်းအမြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အများစုကိုအမျိုးသား များကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသည်။အမျိုးသားများထိန်းချုပ်မှုများလျှင်အမျိုးသမီးများအနေနှင့်စိတ်ထိခိုက်မှု အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်အခဲများ

စဉ်	အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲ	အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲ
၁	လျှပ်စစ်မီးမရရှိသဖြင့် ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	လျှပ်စစ်မီးမရရှိသဖြင့် ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသည့်အခက်အခဲ
၂	မိုးရာသီတွင် လမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားလာရခက်ခဲ	လက်လုပ်လက်စားများ ရင်းနှီးငွေမရရှိသည့် အခက်ခဲ
၃	အမကကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြုံသည့် အခက်အခဲ	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းသဖြင့် သွားလာရအခက်ခဲ
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထု အသိပညာနည်းပါးခြင်း	ဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့် အခက်အခဲ
၅	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာလိုအပ်သည့် အခက်အခဲ
၆	ပြည်သူလူထု နားနေဆောင်မရှိသည့်အခက်ခဲ	စိုက်ပျိုးရေး မရှိသဖြင့် တစ်သီးသာစားရသည့် အခက်အခဲ
၇	ရေသန့်စက်မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် အသိပညာနည်းပါးသည့် အခက်ခဲ
		စာသင်ကျောင်းမလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများပညာသင်ရာတွင် လုံခြုံမှု မရှိသည့်အခက်အခဲ

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အမျိုးသားများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးများတင်ပြသော
-----	---	------------------------

		တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာလုံးကျွတ်လျှပ်စစ်မီးလင်းရမည်	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိရမည်
၂	ရွာတွင်းလမ်းအားလုံး ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရမည်	တနိုင်တပိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကိုယ်စီရှိရမည်
၃	အမက ကျောင်းတွင် ခြံစည်းရိုးရှိရမည်	ရွာတွင်းလမ်းအားလုံးကောင်းရမည်
၄	ပြည့်စုံသော စာကြည့်တိုက်ရှိရမည်	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိလာရမည်
၅	အဆင့်မြင့်သော ရေသန့်စက်ရှိရမည်	ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်ရှိရမည်
	လက်မှုလယ်ယာမစက်မှုလယ်ယာသို့တိုးတက် ရမည်	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးရင်းနှီးငွေရရှိရန်
၆	ခေတ်မီသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရှိရမည်	စိုက်ပျိုးရေးရရှိပြီး သီးနှံ နှစ်သီး သုံးစားရရှိရမည်
၇	စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတိုးတတ်ရမည်	စာသင်ကျောင်းတွင် ခိုင်ခန့်လုံခြုံသော ကျောင်းခြံစည်းရိုးရှိပြီး စိတ်ချလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်
၈		လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့တိုးတတ်ရမည်

ကိုးပင်ကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁	လျှပ်စစ်ကြိုးတိုးချဲ့ခြင်း (၂ ကြိုးမှ ၃ကြိုးထပ်မံတိုးချဲ့)
၂	ကျေးရွာတွင်း လမ်းများက ဂျင်းလမ်းပြုလုပ်ခြင်း
၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(အုတ်+ဟော်လို)
၄	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (မြေနေရာမရှိ)

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

- ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးနိုင်တူး (၀၉-၄၅၆၂၀၄၆၄၆)
- ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်စန်းစန်းအေး
- အဖွဲ့ဝင် = ဦးမျိုးအောင် (၀၉-၇၉၀၈၄၂၆၈၂)

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ

- ဥက္ကဋ္ဌ = ဦးဌေးနိုင်ဦး (၀၉-၇၇၆၂၆၈၉၆၃)
- ငွေကိုင် =ဦးသာဌေး (၀၉-၇၈၉၁၁၉၉၆၇)
- အုပ်စု စာရင်းကိုင် = ဦးကျန်အောင် (၀၉-၇၉၈၈၁၈၁၉၄)
- ကျေးရွာ စာရင်းကိုင် = ဒေါ်မာမာအေး (၀၉-၄၅၅၄၃၁၆၇၇)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား)= ဦးကြည်လွင် (ဝဇ-၇၉၆၄၇၅၉၅၃)

အဖွဲ့ဝင် (မ) =ဒေါ်စန်းစန်းဌေး (၁) (ဝဇ-၇၉၄၆၂၈၆၇၂)

အဖွဲ့ဝင် (မ) =ဒေါ်တင်ရီ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) =ဦးတိုးလွင် (ဝဇ-၇၈၆၀၆၂၁၅၉)

အဖွဲ့ဝင်(မ) =ဒေါ်ညိုစန်း(ဝဇ-၇၈၉၇၀၀၄၄၁)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် (ဝဇ-၇၉၃၀၃၆၇၆၀)

=

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) =ဒေါ်ခင်ဝင်းအေး (ဝဇ-၉၆၂၂၉၄၁၃၉)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးသန်းစိုး (ဝဇ-၇၇၉၁၄၈၄၁၅)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေး (ဝဇ-၇၉၃၀၃၆၈၀၀)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဥက္ကဋ္ဌ = ဦးမိုးမင်း

အတွင်းရေးမှူး = ဒေါ်သင်းသင်းကြူ (ဝဇ-၇၉၄၃၅၀၁၂၄)

အဖွဲ့ဝင် =ဦးဝင်းမင်းထိုက် (ဝဇ-၇၉၄၃၅၀၁၂၄)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) =ဦးကျော်မြင့် (ဝဇ-၇၉၀၈၄၆၃၃၄)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး)=ဒေါ်စန်းစန်းဌေး (၂)(ဝဇ-၉၆၃၁၁၃၉၉၀)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

Cycle 1

Koe Pin

လူထုစာတမ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြစန္ဒာမင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နံပါတ် ၀၅-၇၇၂၅၇၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး မျိုးစောထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ပင် ကျေးရွာ လှိုင်ပင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၇၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၃၄	၇၁၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃၄	၄၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ခံ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးဆက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~နာရွာကျွန်း~~ (၂) ဦးကဇီးကော့ (၅) ဇွန်မိမိ
(၂) ~~အချင်းသားကော့~~ (၄) မာမာဒွင်ကလေး (၆) မိုးသား


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမြန်သာဓိ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၉.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးကေထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၉.၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၃၂၆၇၅၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၉၃	ဘာသာ (၁) -----	၂၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၈	၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇	၃၇	၃၇
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၆၃၅	၇၁၅	၁၃၅၀
လူမျိုးစု (၁) -----			
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၅	၁၈၀	

အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုက်ခွဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/ပြဿာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြဿာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြဿာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုက်ခွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- ၂၀၀၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၈----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ကျေးရွာအုပ်စု~~ မှီနား ကသင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဇော်ဆောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉. ၁၂. ၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး နုပု

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉. ၁၂. ၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည့်			
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စာသင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနာမည် ဝင်းအေးအေး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန်းအေး	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ မြို့နယ် ရွာကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ အမျိုးပိုင်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၉၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၉၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၃၃	၇၂၁
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၉၅	၅၅၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီမံ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီမံ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီမံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟ်ရွာဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပထမနှစ်ပြည့်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာကန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဇွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ် 2013/မသိပါ
 ပြိုခဲ့ပါသည်/မပြိုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးများကပ်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြချက်မကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) SPPRG

(၂) Red Myanmar


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြသောဇွဲ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၅.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကန့်ကန့်ဇွဲ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၅.၂၀



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၀၅

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစမ်းမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးမှူး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်ကန်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းမာ ၄၅

နေ့စွဲ ၁.၁၀.၁၇

စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း ကျေးရွာ ကျွန်း

စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီအမည်များ	နေ့စွဲ		အထွေထွေအဆင့်တစ်ခုစီအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစေ့စပ်စာရင်းအရေအတွက်စီစဉ်လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၁.၁၇	၁.၁.၁၇	၈၈	၁၁၆	၂၀၄	၅၈၁ ၂၀၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၁.၁၇	၂.၁.၁၇	၉၂	၁၃၂	၂၂၄	၅၈၁ ၂၂၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၁၇	၂.၁.၁၇	၉၂	၁၃၂	၂၂၄	၅၈၁ ၂၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းဆုံးသတ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၁.၁၇	၉၂	၁၃၂	၂၂၄	၅၈၁ ၂၂၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၂.၁၇	၂၉.၂.၁၇	၉၂	၉၂	၁၈၄	၅၈၁ ၁၈၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၂.၁၇	၂၉.၂.၁၇	၉၂	၉၂	၁၈၄	၅၈၁ ၁၈၄

၆.၂။ ထပ်လှရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၆၃	၉၃	၁၅၆	၆၆၀	၁၅၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကန်တိုက်မှု လှူဒါန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၆၃	၉၃	၁၅၆	၆၆၀	၁၅၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၆၃	၉၃	၁၅၆	၆၆၀	၁၅၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

Cycle-3



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟ်ပြုရေးရာများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်စာအေး

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားဖြင့် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နှယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု တိုးပဇော် ကျေးရွာ တိုးပဇော်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၆၁	၉၂	၁၅၃	၁၅၃	၁၅၇
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၅၆	၁၂၃	၁၇၉	၁၇၉	၁၅၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၅၆	၁၂၃	၁၇၉	၁၇၉	၁၅၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်း၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၅၈	၉၀	၁၄၈	၁၄၈	၁၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၅၉	၉၁	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၇



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ပတ်ဝန်းကျင်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၅၉	၉၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၇
၆.၃။ အကျွမ်းကျင်ကျွမ်း လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၅၉	၉၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၇
၆.၄။ မြင်/ဆီနီအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၅၉	၉၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝဟ်ပြုအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

Cycle-1



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြု
 လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်အောက်တွင် ဤပုံစံဖြင့် အစီအစဉ်အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အားလုံးကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး အမည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဖြစ်စေရန် (၁)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်နယ်/မြို့နယ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အမည် ကျေးရွာ အမည်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်
 အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေအထားတွင် ရှိသော်လည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မပြည့်စုံခြင်း	၁ ကျေးရွာတွင်း သောက်သုံးရေကန် မကောင်း
၂ ကျေးရွာတွင်း သောက်သုံးရေကန် မကောင်း	၂ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်း
၃ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း မကောင်း	၃ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း မကောင်း
၄ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း မကောင်း	၄ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း မကောင်း
၅ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မကောင်း	၅ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မကောင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြည့်စုံခြင်း	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြည့်စုံခြင်း
၂ ကျေးရွာတွင်း သောက်သုံးရေကန် ပြည့်စုံခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင်း သောက်သုံးရေကန် ပြည့်စုံခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း
၄ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း	၄ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း
၅ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ပြည့်စုံခြင်း	၅ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ပြည့်စုံခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အစီအစဉ်အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ် အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည် (ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်တွင် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်း အရေ အတွက်
၁ သောက်သုံးရေကန် မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း	ကျား + ၁	ကျေးရွာတွင်း သောက်သုံးရေကန် မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း	၁၂၀,၀၀၀	၁၃၅၂
၂ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ပြည့်စုံခြင်း	ကျား + ၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ပြည့်စုံခြင်း	၂၀၀,၀၀၀	၁၃၅၂
၃ စာသင်ကျောင်း မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း	ကျား + ၁	စာသင်ကျောင်း မြေခင်း ပြည့်စုံခြင်း	၁၂၀,၀၀၀	၃၅၀




လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့
အစည်း-၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၄	ဇာတိမြို့နယ်၊ ဇာတိမြို့	ကျား + ၁	ဇာတိမြို့နယ်၊ ဇာတိမြို့	၃၀၀၀၀၀	၁၃၅၂
၅	အရှေ့ မြောက် မြို့	မ			
၆	ကျောက်ဆည် (၂၄) မြို့နယ်	ကျား			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမည် ကျေးရွာချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၂၀၁၇



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	ဖေဖွန်းသီ	ရိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၂	ရိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	ဖေဖွန်းသီ	ဘဏ္ဍရေး ကဏ္ဍ
၃	ရိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	ဖေဖွန်းသီ	ရိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၄	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	ဖေဖွန်းသီ	ရိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ	ဖေဖွန်းသီ	ကျွန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော်စွာ လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးဝေး ဦးတားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မှန်းရက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နုနု၊ ညိုဇော်အောင် ၊ ဒေါ်တင်တင်၊ ဝင်းဝင်း

နေ့စွဲ - ၂၃.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဖြန့်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကြိုးပတ်၊ ကျေးရွာ - ကြိုးပတ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးဝေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စက်မီးအသုံးမရဘဲ ဝေးကွာသည် အခက်အခဲ	၁ လျှပ်စက်မီးအသုံးမရဘဲ ဝေးကွာသည် အခက်အခဲ
၂ မိုးရာသီလွှဲလွန်စွာ မကောင်းစွာ ဝှားလာရ ဆက်ခဲ	၂ ရွာတွင်းလမ်းစွန်းမကောင်းစွာ ဝှားလာ ရဆက်ခဲ
၃ အ.မ.က ကျောင်းခြံစည်းရုံး မရဘဲ ဝေးကွာ သည် အခက်အခဲ	၃ လက်လျှောက်စားစား မရဘဲ ဝေးကွာ သည် အခက်အခဲ
၄ စာကြည့်တိုက်မရှိဘဲ ကျေးရွာလူထု အသိပညာအားနည်း	၄ ကံမကောင်းအလုပ်အကိုင် အညံ့အလတ် နည်းပါးသည် အခက်အခဲ
၅ ဆောက်သုံး မေး အခက်အခဲ	၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပိုမိုအပ်သည် အခက်အခဲ
၆	၆

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးဝေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းရက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းရက်များ
၁ ရွာလူထုပွဲတော်လှူဒါန်းသော ပျော်ပွဲတော် တက်အားဖြင့် မီးလင်းရန်	၁ ရွာလူထုပွဲတော် မီးလင်းရမည်
၂ ရွာတွင်းလမ်းအားလုံး ကောင်းမွန်စွာ ဝှားလာရေး အဆင်ပြေရမည်	၂ ရွာတွင်းလမ်းအားလုံး ကောင်းမွန်စွာ ဝှားလာရမည်
၃ အ.မ.က ကျောင်းတွင်း အားကစားပျော် နှိုးငြိမ်းခြင်း ရှိရမည်	၃ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရှိရမည်
၄ ငွေချုပ်သော စာကြည့်တိုက်ရှိရမည်	၄ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိ လာရမည်
၅ မိုးရေစွဲ အဆင်ပြေသော ရေသန်တက် ရှိရမည်	၅ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်ရှိရမည်
၆	၆ မီးခြင်း နှင့် မီးခြင်းရန်

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	လျှပ်စစ်ပျိုးတိုးချဲ့ခြင်း (၃၃၆၅ မျှ ၂ ဖြန့်ထုတ်ပေးခြင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး (၂၅၀၀)	၂၀၀၀,၀၀၀	၈ - ၆၃၃၅ ၁ - ၅၂၁၅
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်း-ချား ကုန်လမ်း (ပျံ့လှောင်ခြင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး (၄၀၀၀ + ၅၀၀၀)	၅၅,၈၅၄,၉၅၅ ၁၂,၅၅၄,၉၅၅	
၃	စာသင်ကျောင်းခြံဆည် ချိုး (အုတ်+မောက်လို့)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	
၄	စာပြန်ပတ်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (မြေနေရာပေး)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	
၅				
၆				

၂၃၅၄

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး နှစ်ယူဟာ ရေခြံရေး	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၂	စိုက်/ပညာ(ခြံရေး) ရေ နှိမ်ရေး ရေခြံရေး	အမျိုးသမီး	ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍ
၃	စိုက်ပျိုးရေး ရေခြံရေး (မျိုးစေ့)	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၄	လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ နေခြံရေး	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၅	ရေသန့်စက် ရေခြံရေး	အမျိုးသား	ကျန်ဇာရေး ကဏ္ဍ
၆			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ ဦးစိုးစိန်ဝင်း _____ လက်မှတ် _____ တိုး _____ နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခု ၂၀၁၇

ခေါင်းစဉ်အေး

Aye

၁၀။ အဆက်အခံ အတား၊ အဆီး၊ ဖျား၊ ဓား၊ ဆွေး၊ ရွေး၊ ဖြစ်၊

- အဖျိုး၊ သား၊ အဖွဲ့၊ ဗျ တင်ဖြေသာ အဆက်အခံ အတား၊ အဆီး၊ ဖျား၊

၆။ ရေသန့်စက် ဖန်၍ ကျန်းမာရေး အဆက်အခံ ။

၇။ ပြည်သူ့ လူထု ချားစေ့ဆောင် ဖန်သည့် အဆက်အခံ

- အဖျိုး၊ သမီး၊ အဖွဲ့၊ ဗျ တင်ဖြေသာ အဆက်အခံ အတား၊ အဆီး၊ ဖျား၊

၆။ တံပြည်တိုက် ဖန်၍ အဆက်အခံ ပညာ၊ ငါး၊ သည့် အဆက်အခံ ။

၇။ ချက်ဖျိုး၊ ရေ ဖန် သဖြင့်၊ စာ၊ သီး၊ သာ၊ စား၊ ဂု၊ သည်၊ အဆက်အခံ ။

၈။ စာထင် ကျောင်း၊ ဖြစ်ပည့်၊ ရိုး၊ မလုံခြုံ၍ စာလေးများ ပညာထင် ဂု၊ စွင့်

ရုံ၊ ဖြစ်၍ ဖန် သည့် အဆက်အခံ

၁၀။ မျှော်မှန်း၊ ဖြစ်၊

- အဖျိုး၊ သား၊ အဖွဲ့၊ ဗျ-တင်ဖြေသာ မျှော်မှန်း၊ ဖျား၊

၆။ လက်ဖွဲ့လယ်ယာ ဗျ စက်ဖွဲ့ လယ်ယာသို့ တိုးတက် ဂု၊ မည်၊

၇။ ဆက်ဖိစေထာ ချက်ဖျိုး၊ ရေ၊ နည်း၊ ပညာ၊ ဂု၊ ဂု၊ မည်၊

၈။ မီး၊ ဖွား၊ ရေး၊ လူ၊ ဗျ၊ ရေး၊ ပညာရေး၊ တိုးတက် ဂု၊ မည်၊

၉။ - အဖျိုး၊ သမီး၊ အဖွဲ့၊ ဗျ တင်ဖြေသာ မျှော်မှန်း၊ ဖျား၊

၇။ ချက်ဖျိုး၊ ရေ ဂု၊ ဖြ် ဝေး၊ ခုံ၊ ၂၀၀၊ ၂၀၀၊ စား၊ ဂု၊ ဂု၊ မည်၊

၈။ စာထင်ကျောင်း၊ ရွှေ ခိုင်ခံ့၊ လုံခြုံသော ဖြစ်ပည့်၊ ရိုး၊ ဖို၍ စိတ်ကျပ်ခြုံစွာ ပညာ ထင်နိုင် ဂု၊ မည်၊

၉။ လက်ဖွဲ့လယ်ယာ ဗျ စက်ဖွဲ့ လယ်ယာသို့ ဖြေထိ၊ လုံခြုံ ဂု၊ မည်၊

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	-	ကိုးပင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-	ကိုးပင်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	-	မူလတန်းကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ	-	၂၀.၉.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၆၁)ဦး နှင့်မ(၉၂)ဦး=(၁၅၃)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

- စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ နှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန်အရေးကြီးပုံ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြည်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
- စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ပြည်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခြင်း
- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ချိန်းဆိုခြင်း

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးကျော်မြင့် နှင့် ဒေါ်စန်းစန်းဌေး (၂)တို့အား ပြည်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
 - လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ကိုကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ ထပ်မံဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
 - ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၂၁.၉.၂၀၁၇) တွင် ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာ - ကိုးပင်ကျေးရွာ
 - ကျေးရွာအုပ်စု - ကိုးပင်ကျေးရွာအုပ်စု
 - အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - မူလတန်းစာသင်ကျောင်း
 - အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၂၁.၉.၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ။ ။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေး လုပ်ငန်း
ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ကျား ၅၆+မ ၁၂၃ ပေါင်း ၁၇၉

ဆွေးနွေးချက်များ

- ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အခြေခံ၍ တတိယနှစ်
စက်ဝန်းအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ထပ်မံဆွေးနွေး၍ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်း
- ကော်မတီဝင်များအားပြည်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့်လူမှုအကာအကွယ်များအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- ဝေဖန်အကြံပြု၏တိုင်ကြားမှုစနစ်အားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- ကော်မတီဝင်များမှ ကျင့်ဝတ်များကို ဖတ်ကြား၍ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

သဘောတူညီမှုများ/ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ဦးစားပေး(၁)မှာ မီးကြိုးတိုးချဲ့သွယ်တန်း ခြင်းဖြစ်၍
၎င်းမှငွေပိုလှုံ့ခွဲလျှင် ဦးစားပေး (၂)မှာ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ဦးစားပေး(၃) မှာရွာတွင်းလမ်းများ
ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းဖြစ်၍ ကျန်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များမှာ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတိုင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြပါသည်။

- ကော်မတီဝင်များမှာ (စေတနာ့ဝန်ထမ်းအပါအဝင်) အမျိုးသား(၁၁)ယောက် နှင့် အမျိုးသမီး
(၁၀)ယောက် စုစုပေါင်း(၂၁)ယောက်ကျေးရွာလူထုမှ ပြည်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်မြင့်
စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဒေါ်စန်းစန်းအေး
စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချို့ နည်းစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်း တွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြ တောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမ ည့်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည် များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ဇက် ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးမ ျားသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားမူ ဘးမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအ ပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖေ ဖ်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ကိုးပင်ကျေးရွာ၊ ကိုးပင်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည် ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုး ညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိ ခဲ့ပါသလား။	✓		

၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက် ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး ၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆေ ဘက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရော က်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီး များထဲမှ အချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/ သမီး များသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံး တစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေး	✓		

	အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြား ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကိုးပင်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများလှမ်းလမ်းပြုလုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု -	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	ပညာရေးဌာနနှင့် ကျေးရွာလူထု	
	၄	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရေး	ကျား၊မ		ကျေးရွာလူထု	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာရရှိရေး	မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ရင်းနှီးငွေရရှိရေး	၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၃	စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေး	မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
		လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာရရှိရေး	မ			မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
နည်းပညာ ရရှိမှု		ရေသန့်စက်ရရှိရေး	ကျား၊			မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်	၁					
အခြား	၁			-	-	