

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ချောင်းဇင်းကျေးရွာ

ချောင်းဇင်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၂-၉-၂၀၁၇

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ -၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (က) ချောင်းဖင်းကျေးရွာ
- (ခ) ရသစ်ကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရှေးနှစ်ပေါင်း နှစ်ရာကျော်လောက်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရှေးက ၁၄ရွာ တိုက်နယ် သူကြီးရွာဖြစ်သော မင်းမျိုးမင်းနွယ် မယ်ခင်လေး ဆိုသူ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို လှည်းမှ(ယခု နဲမှတ်) ရွာမှ လှည်းမှများက သယ်ယူပြီး ကြည်တိုက်များထား၍ ကြည်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သောရွာမှ စတင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကြည်ရွာမှာ နေထိုင်ကြစဉ်က ဧရာဝတီမြစ်သည် ထိုအချိန်က မြစ်ကျဉ်းမျှသာ ဖြစ် သည်။ ထိုမြစ်ကျဉ်းမှ ချောင်းလက်တက် ဖြစ်ပေါ်ကာ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး တောင်သူများ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြရာမှ တဖြေးဖြေး ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်တည်လာပြီး ချောင်းဆင်းနေရာ မှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်လာကြသဖြင့် ချောင်းဆင်းဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာများမှ ချောင်းဆင်းဟု တမျိုး ချောင်းဖင်းဟု တဖုံ ခေါ်တွင်လျက် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာလူကြီးများနှင့် ရပ်မိ ရပ်ဖများမှ ချောင်းဖင်း ဟု အမည်တွင်စေလိုကြောင်းလည်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၆၅	၃၇၉	၄၂၀	၇၉၉

၄.၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
နွမ်းပါး	၂၅	၁၁	၁၄	၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်ဦးစီး		၁၁၀	၅၅	၁၆၅

၄.၅။ မသန်စွမ်းအုပ်စု

မသန်စွမ်းအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မသန်စွမ်း	၁၀	၄	၆	၁၀
၆၅ နှစ်အထက်		၃၀	၈၀	၈၀
စစ်ဘေးရှောင်	--	--	--	--

၄.၆။ ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၂၉၃ ဧက	ဈေးဆိုင်	၆	ဆိုင်ကယ်	၁၅၀
ရေကန်	-	ရေတင်စက်	၂၆	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား (လက်သမား၊ ပန်းရံ)	၁၅
ကား	၂	နွား	၉၉၈		
ထော်လာဂျီ	၂	ထွန်	၅၉		
မြွေလှေ့စက်	၂	ထယ်	၇၅	လယ်ထွန်စက်	၃
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား	၁၃၀	ဣန္ဒာရည်ဆိုင်	၂	ကွန်ဒေါင်း	၂၃

လှည်း	၄၀	၀က်	၅၀	သာမန်လုပ်သား	၁၅၀
-------	----	-----	----	--------------	-----

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးဇယားနှင့် သယံဇာတ (social map/ Resource map)	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၈၂	၁၅၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြေရေအခြေအနေအထားများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၆.၂.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၈၂	၁၅၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအဆင့်များ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွေ့ဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၂၀၁၆.၂.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၈၂	၁၅၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ (Accesses and Control)	၂၀၁၆.၂.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၈၂	၁၅၈	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၆.၂.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၈၂	၁၅၈	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မည်သည့် အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု

၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၇၆	၈၂	၁၅၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ : တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရ င်းများ
၇။	အခက်အခဲများအ ားဖော်ထုတ် ခြင်း အမျိုးသား	၂၁. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	--	၅၃	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၈။	အခက်အခဲများအ ားဖော်ထုတ် ခြင်း အမျိုးသမီး	၂၂. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၀	၇၇	၇၇	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၉။	ကျေးရွာ၏အနာဂ တ်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက် အမျိုးသား	၂၂. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၀	၅၃	ဆွေးနွေးခဲ့သောအခက်အခဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ်အခြေခံ၍ အခြေခံအဆောက်အဦးအ သက် မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏အနာဂ တ်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက် အမျိုးသမီး	၂၂. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၀	၇၇	၇၇	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များအ ပေါ်အခြေခံ၍ အခြေခံအဆောက်အဦးအ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရ ာများ
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ရေးလု ပ်ငန်းစဉ်များရေး ဆွဲခြင်း	၂၂. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၇၇	၁၃၀	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်မျ ားပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သ ည်။
၁၂။	ကော်မတီများဖွဲ့စ ည်းခြင်း	၂၂. ၉. ၂၀၁ ၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၇၇	၁၃၀	ကော်မတီဝင်များရွေးခြင်း၊ဖွဲ့ စည်းခြင်း၊တာဝန်များခွဲဝေပြ ခင်း

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

က။ လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (social map/Resource map)

ခ။ ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း (Wealth Ranking)


ဂ။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Accesses and Control)

ဃ။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု (Spider Web)

င။ ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)

စ။ ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း (Venn Diagram)

၆. (က) လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းလင်းကျေးရွာသည် တောင်သူလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသောသီးနှံမှာ ရေကျပြီးချိန်တွင် မတ်ပဲ (ပဲမာ)၊ မြေပဲ နှင့် စားတော်ပဲ ကိုသာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေအမျိုးအစားမှာ နန်းမြေအမျိုးအစား ဖြစ်သော်လည်း အဓိကပေးပို့သော ရေမြောင်းမှာ ပိတ်ဆို့တိမ်ကော နေသဖြင့် အင်းရေတံခါးမှ ရေများထိန်းသိမ်းနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ လိုအပ်ချိန်များတွင် ရေသွယ်ယူမှု မလွယ်ကူသောကြောင့် လိုအပ်သလောက် သီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခြင်း နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။

ပေါင်းသတ်ဆေးများ အသုံးပြုသောကြောင့် ရေဝင်ချိန်များတွင် နွားစာရှားပါးလျက်ရှိပါသည်။ တောင်သူများသို့ ပိုးသတ်ဆေး၊ မြေဩဇာများ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သတ်လျှင် ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းနေသဖြင့် မလိုအပ်သော ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ စိုက်ပျိုးတောင်သူများအတွက် နည်းပညာ များလာ ရောက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။

ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး ဧရာဝတီဘေးတွင် ရှိသောကြောင့် သာယာသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိုးတွင်းနှင့် ရေဝင်ချိန်များတွင် ရွာချင်းဆက်သွားလာခြင်းနှင့် နဘက်သို့ သီးနှံရောင်းဝယ်ရာတွင် သွားလာရေးခက်ခဲလှသဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ ထိခိုက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသူများမှာ ချမ်းသာသူနှင့် နွမ်းပါးသူများဟူပြီး သီးခြားခွဲခြားမှုမရှိပဲ နေရာစုံတွင် နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ဧရာဝတီ မြစ် ဘေး တွင် တည်ရှိသော်လည်း တောင်သူ လယ်ယာများသာ အားပြုပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် မြစ်ရေတိုးပြီး ရေပြန်ကျချိန်တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ သီးနှံများပို့ချိန်၊ ရောင်းချချိန်များတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ ရှိပါသည်။ ချောင်းဖင်းကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် ကျန်းမာရေးကိစ္စ တစ်စုံတစ်ရာ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချိန်တွင် ကျောက်ရစ်၊ နဘက်၊ မြောင်နှင့်မြင်းမူတို့သို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ ကျေး ရွာ တွင်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။ ရွာတွင်းရှိစီး ပွား ရေးအဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများသည် ဆိုလာလျှပ်စစ်မီးအား အသုံးပြုကြပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ ဘက်ထရီမီးအိုးဖြင့် မီးလင်းရန် အသုံးပြုကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုရေးဘက်ပေါင်းစုံမှ တိုးတက်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြသည်။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိခြင်းမှာလည်း စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနှင့် ဗဟုသုတရရှိမှုမှာ နှောင့်နှေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ ရှေ့မျက်နှာစာတွင်ရှိပြီး အခြားနေရာများတွင်မရှိခြင်းကြောင့် လုံခြုံမှုမရှိပဲ စိုက်ပျိုးမြေကွက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသော ကြောင့် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် တိရိစ္ဆာန်များ လွတ်ကျောင်းခြင်းကြောင့် တိရိစ္ဆာန်များ ကျောင်းဝန်း အတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းများကြောင့် ကျောင်းခြံစည်း ရိုးဆောင်ရွက်ပါက ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာ သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ပေးရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းများပေးရန်၊ ပညာရေးအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးရန်တည် ဆောက်ပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှိ ပါသည်။ မီးသက်ရောက်မှု မှာကျေးရွာတွင်းရှိ မီးဘေးလုံခြုံရေး အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားခြင်းဖြင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် ကမ်းပါးပြိုခြင်း၊ မြေတိုက်စား ခြင်း အန္တရာယ်မှနှစ်စဉ် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းအား ဖြင့် ကလေး သူငယ်များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ဝါဆိုဝါခေါင် ရေဝင်သောအချိန် အားလပ်ရက်များ တွင်အမျိုးသမီးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများလိုအပ်နေပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းဆုံ များကျောက် ချောလမ်းခင်းခြင်း အားဖြင့် နွေ ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီ မရွေး လှည်းနွားများလည်း အချိန်မရွေး သွား လာနိုင်ပါ သည်။ ရေဝင်ပြီးကာလများတွင် လည်း သွားလာရလွယ်ကူစေပါသည်။ ကွန်ကရစ်လမ်းတံတား တည် ဆောက် ခြင်း အားဖြင့် ရေဝင်ချိန် တွင် ဘေး အိမ်များ တွင်ရေများဝပ်နေခြင်းမရှိဘဲ ရေသွား ရေလာ ကောင်း မွန်စေပါသည်။ ရေကျပြီးချိန် တောင်သူလုပ်ငန်း ခွင်ဝင်ရာတွင်လည်းဗွက်များမရှိသောကြောင့် စက်ယန္တရားများ ၊ လှည်း နွားများ အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါ သည်။

၆. (ခ)။ ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း (Wealth Ranking)

ရေအားက - ရေအားက ဆင်း
 ပါဝင် ဆွေးနွေး သုံး
 မြန်မာ့စားသုံးသူ
 နှင်းလှိုင်

ဥစ္စာခန့် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
 ကျား - ၂၀
 မ - ၂၀

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	ရာခိုင်နှုန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
အဆင့်မြင့်	ထိုက်အိမ်၊ လယ်ထွက်စက်၊ ကွန်ပျိုင်း၊ ရေချက်စက် ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ဆီး၊ နံကပ်ထိုက်၊ ကား၊ ချိန်ကယ် မြေဧက (၈၀)	၁၀% ၁၀%	၂၀
အသင့်အတင့် အဆင့်မြင့်	ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ဆီး၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ပျိုင်း၊ ရေချက်စက်၊ ချိန်ကယ် ထိန်၊ နွား၊ မြေဧက (၅)ဧက	၅၅%	၁၅၀
နွမ်းပါး	ငါးဆင်းငါးကား၊ ချိန်ကယ်၊ နွား၊ စက်အိမ်၊ မြေ (၁)ဧက	၁၀%	၂၀
အနွမ်းပါးဆုံး	ငါးဆင်းငါးကား၊ စက်အိမ်	၂%	၅

ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်ပြီး တောင်သူ ဖြင့်သာအဓိက အသက်မွေးမှုပြုပါသည်။


အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများမှာ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းထိဖြစ်ပြီး မိဘလက်ငုတ် တောင်ယာများသာ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြပါသည်။

နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုများမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး တောင်သူယာလုပ်ခြင်းဖြင့်သာ အသက်မွေးကြ သည်။

အနွမ်းပါးဆုံးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိပြီး လက်လုပ်လက်စား ကူလီများသာ ဖြစ် ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုနည်းပြီး အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများသာ အများဆုံးဖြစ်သဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။

၆. (ဂ)။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း


အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်၊ ထယ်၊ စက်ကိရိယာများဖြစ်ပြီး

အမျိုးသမီးတို့ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ အုပ်ချုပ်စက် စသည် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အတူသုံးစွဲပြီး အတူထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်း၊ ယာခင်း၊ လှည်း စသည်တို့ ဖြစ်ပြီးအရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများသာ အဓိက ထိန်းချုပ်နေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် နေရာပေးမခံရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ တဖြေးဖြေး အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများအပေါ်သာ မှီခိုနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ မှာ

တဖြေးဖြေး အမျိုးသားများ၏ နောက်တွင်သာနေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ လျော့နည်းလာနိုင်သည်။

၆. (ဃ)။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု



၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး
ကျွဲ နွား မြစ် ချောင်း လယ်ထွန်စက်	ဈေးဆိုင် လက်ဝတ်ရတနာ အပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကယ် စိုက်ပျိုးမြေ ငွှက်ရည်ဆိုင် ဆန်စက် ချွေလှေစက် ဆီစက်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး
ကျွဲ နွား မြစ် ချောင်း လယ်ထွန်စက် ထော်လာဂျီ ဆိုင်ကယ် စိုက်ပျိုးမြေ ဆန်စက် ချွေလှေစက် ဆီစက်	ဈေးဆိုင် လက်ဝတ်ရတနာ အပ်ချုပ်စက်	ငွှက်ရည်ဆိုင်

ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းဖင်းကျေးရွာ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀) တွင် ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၄) တွင်သာ ရှိနေသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီး များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်သင့် သည်။

အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀) တွင်ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၃) တွင် ရှိနေပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာစေခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေ ပါသည်။

ဝင်ငွေသုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ တောသူတောင်သားများဖြစ်သဖြင့် သုံးစွဲမှုမရှိပဲ အမျိုးသမီးများနှင့် အဆင့် (၅) တွင်သာ အတူတူရှိနေပေသည်။

ဘာသာရေးလိုက်စားမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) တွင်ရှိနေပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမှုမှာ အဆင့်တူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀) တွင်ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၅) တွင် ရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသားများကသာ အရာရာသိရှိနားလည် ဆုံးဖြတ်ရသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကွာခြား နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၅)တွင် ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၁၀) တွင် ရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ဦးစားပေး ရသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ မိဘအမွေ (သို့) သဘာဝ ကပေးသော တာဝန်ဖြစ်နေသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် သာနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၅) တွင်ရှိရာ ပညာရေးမှာ အဆင့်တူ တွင်ရှိနေပါသည်။

ကျန်းမာရေးတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၅) တွင် ရှိနေပါ သည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် (သို့) မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို အဓိကထားကြရသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၆. (c)။ ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ခြင်း											
ရာသီ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ
၁။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၂။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၃။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၄။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၅။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၆။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၇။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၈။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၉။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်
၁၀။	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်	အနွယ်

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းဖင်းကျေးရွာရာသီဥတုမှာ ပုံမှန်အတိုင်းဖြင့် နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးရာသီ လည်ပတ်နေပါသည်။ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများအနေနှင့် နွေ မိုးဆောင်း သုံးရာသီ လည်ပတ်နေသော ကြောင့် အမြဲရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော ကျောက်ချောလမ်း ခင်းချင်ပါသည်။ ယခုအချိန်များတွင် ပိုမိုပူပြင်းလာသဖြင့် သစ်ပင်များ ပြန်စိုက်ခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။

ပွဲတော်များလည်း ကျင်းပကြပြီး၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ နယုန်လတွင်ဘုရားပွဲများနှင့် စည်ကားလှပြီး ဝါခေါင်လတွင် စေတီဆွမ်းသော လောင်းလှူပွဲနှင့် လှေလှော်ပြိုင်ပွဲများ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ကထိန်ပွဲများနှင့် ဘာသာတရားလိုက်စားသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

ချောင်းဖင်းကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။**စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ**နည်းပါးသောကြောင့် စိုက်ပျိုးသော သီးနှံများမှာ ထွက်နှုန်း လျော့နည်းလျှပ်ရပါသည်။ အခက်အခဲများမှာ မျိုးကောင်းများ ကြပ်ပက်သော်လည်း မျိုးစေ့မှာ ဒေသရာသီဥတုဖြင့် မကိုက်ညီသဖြင့် အဆင်မပြေဖြစ်ရပါသည်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်သဖြင့် ပိုးမွှားများလည်း ကျရောက်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးများ ပက်ဖြန်းသောကြောင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ အခက်အခဲဖြစ်လျက် ရှိပါသည်။ လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် စက်ကိရိယာ(ထွန်စက်) များမှာ လိုအပ်လျက်ရှိပြီး၊ ဆေးသုံးနည်းများ၊ မြေဩဇာသုံးနည်းများ သိရှိမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်သော ကုန်ကျမှုနှင့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားလျက် ရှိနေပါသည်။

မွေးမြူရေးတွင် ဝက်နှင့်နွား ကိုသာ အဓိကများမွေးမြူကြ ပါသည်။ ဝက်များကို အသားတိုးမွေးမြူခြင်းနှင့် သားပေါက်များပြန်ရောင်းခြင်းဖြင့် တနိုင်တပိုင် လုပ်ဆောင်ကြပြီး၊ နွားမွေးမြူရာတွင် နွားမများကိုသာ မွေးမြူကြပြီး နွားထီးများမှာ လယ်ယာခွင်တွင် အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် တိမွေးကုဌာနမှ လစဉ်ကာကွယ်ဆေးများ လာရောက်ပံ့ပိုးသဖြင့် အဆင်ပြေလှပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှာလည်း ရေဝင်ချိန် **အလုပ်ရှားပါး**သဖြင့် ဝါဆိုမှ တော်သလင်းလ အထိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပြီး စပါးတောဟုခေါ်သော ရွှေဘို၊ ဝက်လက်မြို့များသို့ သွားရောက်ကာ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေသလိုသာ လုပ်ကိုင်နေကြရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ရေဝင်ချိန် တွင် အလုပ်ရှားပါးခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာယသူကျေးရွာသားများအတွက် **သက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း** များအလို အပ်ပါ သည်။

ကျန်းမာရေးတွင် ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလ တုတ်ကွေးဖျားနာဖြစ်တတ်ပြီး တပို့တွဲ၊ တပေါင်းတွင် မျက်စိနာရောဂါများ ဖြစ်တတ်သဖြင့် ထိုလများတွင် အနေအထိုင်အစားအသောက် အထူးဂရုစိုက်သင့်ပေသည်။ ကျေးရွာတွင် **ကျန်းမာရေးဆေးခန်း**ရရှိရန် မြေနေယာလှူဒါန်းထားသော်လည်း ၁ ဧက မပြည့်သဖြင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးမှာ မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးတွင် ရေတိုး၊ မိုးရွာနှင့် လေတိုက်ခြင်းစသော သဘာဝဘေးများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော် လည်း နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရသော ရေတိုးခြင်းမှာ နှစ်စဉ် နယုန်မှ စရေဝင်ကာ သီတင်းကျွတ်၊ တဆောင်မုန်းမှ ရေပြန်ကျတတ်ပါသည်။ ထိုလများတွင် ထွက်ငွေသာရှိပြီး ဝင်ငွေမရှိသောလများ ဖြစ်ပါသည်။**ကွန်ကရစ်လမ်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း**တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း ယခုထိ အခက်အခဲရှိလျက် ဖြစ်ပါသည်။**ရေပြန်ကြချိန်**တွင် ရွာချင်း ဆက်လမ်းမှာလွှတ်တော်ငွေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းဆောင်ရွက်ထားသောကြောင့် အဆင်ပြေချော မွေ့စေပါသည်။

ပြာသိုလ ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလများတွင် သီးနှံများရိပ်သိမ်းကာလဖြစ်သောကြောင့် ရွာတွင်းလမ်း ရွာပြင် လမ်းများ ကောင်းမွန်မှသာလျှင် သီးနှံများ ကို သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါသည် ။ ထို ရိပ်သိမ်းပြီး သော ကာလများတွင် ပူအိုက်သောကာလသောကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသောကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန် **မီးသက်ရေကန်**ထားသင့်ပါသည်။

ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအ တွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများကို အပိုင်းပုံစံ ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အနီးအဝေးဖြင့် ဖြစ်စေ ဖော်ပြထားပါသည်။

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့များကို ကျေးရွာနှင့် နီးကပ်စွာ ထိဆက်ထားပြီး လုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာနှင့် ခွာထားခြင်း ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ကျေးရွာ ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း အနီးအဝေးဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိမရှိကို ပုံဖော်ထား ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေမှုကို သိရှိခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်မှုများ ရွာလူထုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ သိရှိလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လုပ်ဆောင်လာ နိုင်စေရန်နှင့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာစေရန် ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ဆောင်လာ နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းတတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီး များအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတ င်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကော င်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများ ရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား/သမီးခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည် ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာ စေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်း တွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အ မျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

◆◆ ရောင်းဇင်းကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ◆◆

◆ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ◆

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း အခက်အခဲ

- ၂။ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ (ပညာရေး၊စီးပွားရေး နှောင့်နှေး)
- ၃။ ရေကျော်တံတားမရှိခြင်း အခက်အခဲ
- ၄။ မြေကာနံရံမရှိခြင်း အခက်အခဲ
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အခက်အခဲ

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ ♥

- ၁။ ရေကျော်တံတားမရှိခြင်းအခက်အခဲ
- ၂။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်အခက်အခဲ (အသိပညာ၊ဗဟုသုတ၊နည်းပညာများနည်းပါးခြင်း)
- ၃။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ (ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ စီးပွားရေးများ နှောင့်နှေး)
- ၄။ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်းအခက်အခဲ
- ၅။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ပြီး
- ၆။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအခက်အခဲ

◆◆ ချောင်းဖင်းကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ◆◆

♣ အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♣

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းစုံ ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီး
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းပြီး
- ၃။ ကွန်ကရစ် ရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ပြီး
- ၄။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
- ၅။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ပြီး
- ၆။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိရန်
- ၇။ စိုက်ပျိုးနည်းပညာများနှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရန်

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♥

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းစုံ ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီး
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းပြီး
- ၃။ ကွန်ကရစ် ရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ပြီး
- ၄။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
- ၅။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ပြီး
- ၆။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိရန်
- ၇။ စိုက်ပျိုးနည်းပညာများနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရန်
- ၈။ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများရချင်

♣♣ ချောင်းဖင်းကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♣♣

♣ အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♣

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းစုံကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
- ၃။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♥

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းစုံကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
- ၃။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း

◆◆◆ ချောင်းလင်းကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ◆◆◆

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းစုံကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေကျော်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
- ၃။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း
- ၅။ မီးသက်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ပြီး
- ၈။ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း

ချောင်းလင်းကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက် ဆွေးနွေးခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မှိုက်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး လက်မှလယ်ယာမှ စက်မှလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မှိုက်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများရရှိ လာလျှင် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူငယ်များလမ်းမှားမရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်


စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်ကိန်း
၁။	ရွာပတ်လမ်း မကောင်းခြင်း	လွှတ်တော် ရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မည်။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း။ ရေဝင် ပြီးချိန်နှင့် မိုးတွင်း ကာလ	စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေလာမည်။
၂။	မြေကာနံရံ မရှိခြင်း	ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်	နှစ်စဉ် ရေတိုက်စားလျက်ရှိပါသည်။	နှစ်စဉ်ရေတိုက်စားမှု အားကာကွယ်နိုင်မည်။
၃။	မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ် မရှိခြင်း	ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	ကလေးသူငယ်များ အတွက် အန္တရာယ်အဆောင်အဖြစ် ရှိနေပါသည်။	မူလတန်းကျောင်းဆောင်အဖြစ်တိုးချဲ့နိုင်ပါမည်။
၄။	စာကြည့်တိုက်	ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်	စာကြည့်တိုက် လုံခြုံမှုမရှိပါ	စာကြည့်တိုက် လုံခြုံမှုမရှိပါ
၅။	ရွာချင်းဆက်လမ်း (ချောင်းဖင်း-ရသစ်)လမ်းမကောင်းခြင်း	ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်	ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းမွန် ခြင်းမရှိပါ	လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။
၆။	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	လျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	သတင်း၊ ဗဟုသုတ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။
၇။	မီးသတ်ရေကန်	မီးသတ်ဦးစီးဌာန	ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမရှိခြင်း	ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးဘေး အန္တရာယ်အား ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
၈။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန	တောင်သူများအတွက် နည်းပညာ မရှိခြင်း	စီးပွားရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။
၉။	သက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	အမျိုးသမီးများအတွက် နည်းပညာမရှိခြင်း	အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း။

၇။ ချောင်းဖင်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်(ချောင်းဖင်းအုပ်စု၊ ချောင်းဖင်းကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	အသက်	ရာထူး/တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးအေးမင်း	၄၀ နှစ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၁၀ တန်း	09-790842435
၂။	ဒေါ်နွယ်နီအေး	၃၁ နှစ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	Bsc (Zool)	09-796485837
၃။	ဦးစိုးလင်း	၃၇ နှစ်	အဖွဲ့ဝင်	၉ တန်း	09-796499912
၄။	ဦးဆန်းမင်းအောင်	၃၃ နှစ်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၀ တန်း	09-796779279
၅။	ဦးညွန့်မောင်	၆၅ နှစ်	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြား	၈ တန်း	09-774764649
၆။	ဒေါ်ခင်မိုးဆွေ	၄၃ နှစ်	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြား	၈ တန်း	09-454708890
၇။	ဒေါ်မိမိဆွေ	၂၁နှစ်	ဝေဖန်၊အကြံပြု၊တိုင်ကြား	တတိယနှစ်	
၈။	ဦးထွန်းဝင်း	၃၅နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁၀ တန်း	09-970630352
၉။	ဒေါ်အိအိစိုး	၂၃ နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁၀ တန်း	09-790842435
၁၀။	ဒေါ်ဝင်း	၄၃နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁၀ တန်း	09-793858463
၁၁။	ဦးညွန့်ရွှေ	၅၇ နှစ်	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၇ တန်း	09-420038631
၁၂။	ဦးဝင်းတင့်	၃၇ နှစ်	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၈ တန်း	09-797495002
၁၃။	ဒေါ်ခင်ဝိုင်း	၅၀နှစ်	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၈ တန်း	09-970630352
၁၄။	ဦးဆန်းခိုင်	၄၄ နှစ်	လည်ပတ်၊ ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း	၈ တန်း	09-797233824
၁၅။	ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်.ကျော်	၂၄နှစ်	လည်ပတ်၊ ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း	၈ တန်း	09-973173771
၁၆။	ဒေါ်အိအိမွန်	၂၅နှစ်	လည်ပတ်၊ ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း	၈ တန်း	09-796493827
၁၇။	ဒေါ်စိန်ဌေးတင်	၃၈ နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	10 တန်း	09-776838348

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

Chang Sin

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအ
ခြေခံအချက်အလက်များစီမံကိန်းစီမံကိန်းအတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးအေး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
စီမံကိန်းဦးစီး - ၀၀၅ ၂၆၇၃၈၅၃၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မကွေး မြို့နယ် - မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေရေ ကျေးရွာ - ရှေ့ရေ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၉၅</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၉၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၆၉</u>	<u>၄၁၂</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၃၅</u>	<u>၆၀</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာစီမံပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~ကျေးရွာအုပ်စု~~
- (၂) ~~ကျေးရွာအုပ်စု~~
- (၃) ~~အခြားအဖွဲ့အစည်း~~

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဦးလွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်မင်းသိန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၇၆၂၉၁၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ကျွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအခြေခံ	မြို့နယ် - ဖြောင့်	ကျေးရွာအုပ်စု - ရောင်အင်
		ကျေးရွာ - ရောင်အင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗ.မ.၁	၁၉၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗ.မ.၁	၃၆၉	၄၁၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၅	၆၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၃.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- Pact Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးလွင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် -ဦးအင်မင်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၁၅.၀၂.၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ဦးစွာ အချက်အလက် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသ ပေးတွင် ပြီးနောက်တွင်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇-၈၇၅၄၈၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နွယ်လစ် ဦး	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ်	မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ချောင်း၊ လက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၆၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၇၉	၃၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၅၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	၆
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိပါ

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Peet Myanmar

(၂) SPPRG

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

စုမာ
ဦးစိုးလွင် (ရွာခွဲခေါင်းဆောင်)
(၂၀၁၇.၀၉.၂၁)

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

Ne
ဒေါ်စွပင်လင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

(၂၀၁၇.၀၉.၂၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၀၅

ပုံစံ ၈၂ - စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရှင်/လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဂင်မင်းကျော်၊

ဇနီး - 4.03.2016

စတင်ရန်အဆင့်
 စတင်ရန် (၁) စတင်ရန် (၂) စတင်ရန် (၃)
 စတင်ရန် (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၅၈၆၈၆၊ ကျေးရွာ - ၆-၅၈၆-၈၆၊

စီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အတည်အထောက်အထား			
	စတင်ရန်	ပြီးဆုံးရန်	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	16.12.16	16.12.16	43	49	65	72
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	4.3.16	5.3.16	77	63	124	140
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	9.3.16	9.3.16	7	5	11	11
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့နည်းရေးဆောင်ရွက်ရေးအတွက်									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်း တွေ့ရှိရသည့် အကျိုးရွာနှင့် အကျိုးရွာအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးခင်မင်းကျော်**

နေ့စွဲ - **၂၄.၁၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း - **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် - **မြောက်**

စီမံကိန်းအဆင့်/အစဉ်အဆင့်များ	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ		အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်		စုစုပေါင်းရက်စွဲ	အချိန်အကွာ
			အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်	အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်		
၁။ တွေ့ရှိရသည့်စီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၇၀	၉၁	၁၅၇	၁၆၁	၁၈	
၂။ တွေ့ရှိရသည့် မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၉၆	၉၂	၁၇၉	၁၈၈	၂	
၃။ တွေ့ရှိရသည့် လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၉	၇	၁၆	၁၆	၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	၉၅	၉၆	၁၈၁	၁၈၁	၂	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၇၃	၇၉	၁၅၂	၁၅၂	၂၈	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆုံးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၄၅	၆၅	၁၀၈	၁၀၀	၂	

လူထုဝတ်ပြု စံတံဆိပ်၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) ၉-၁၀-၂၀၁၆ . .

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးရွဲခြင်း								
၆.၃။ ဆာလူဘရေးတူနီကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးရွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၄၅	၆၅	၁၀၈	၁၁၀	၁၁၁	၁၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးရွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၁.၁၇	၄၅	၆၅	၁၀၈	၁၁၀	၁၁၁	၁၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုဝတ်ပြုရေးအစည်းအဝေး								

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖောက် သက်ဆိုင်ရာလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဖွဲ့အစည်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း နှင့် ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဒွယ်လင်း

၈.၂.၂ 4. 12. 2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဖရောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသ ကျေးရွာ ဒေသ ခရိုင် အင်းစိန်

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးများ	၈.၂.၂		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၉.၂၅	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၅၅	၅၂	၁၅၈	၂၅
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၅၂	၅၂	၁၃၀	၂၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၅၅	၅၂	၁၅၈	၂၅
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ခြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၅၅	၅၂	၁၅၈	၂၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၅၅	၅၂	၁၅၈	၂၅
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၅၅	၅၂	၁၅၈	၂၅
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၂၀၁၇.၁၀.၀၅	၅၅	၅၂	၁၅၈	၂၅



လူထုပညာပြိုင်ပွဲစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဥပဒေရေးရာရန်ကုန် လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၅။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြေညာ လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ -၃)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟိုခင်းအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြု
လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်အရ ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အစီအစဉ်
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်မင်းထွန်း

နေ့စွဲ 4.9.2016

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) / ဝက်ဝန်း(၀)
□ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်: မြောက် မြန်မာပြည် ကျေးရွာအုပ်စုချောင်းဇင်း၊ ကျေးရွာ ချောင်းဇင်း

က. အစီအစဉ်အစီအစဉ်အားအစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အရ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအစီအစဉ်အစီအစဉ်အားအစီအစဉ်အရ မည်သည့်အစီအစဉ်အရ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်အရ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်အရ
၁) ရွာတွင်း တ-မလမ်း (လျှမ်းလမ်း) ၁ ပြင်	၁ ကျေးလက်ဆေးရုံ (အစီအစဉ်)
၂ မူလတန်းကျောင်း (အစီအစဉ်)	၂ စာတတ်ကျွမ်းရေး (အစီအစဉ်)
၃ စာတတ်ကျွမ်းရေး (အစီအစဉ်)	၃ ရွာတွင်း တ-မလမ်း (လျှမ်းလမ်း) ၁ ပြင်
၄ အင်း ရေတံခါး	၄ ရွာတွင်း ဆက် (ချောင်းဇင်း - ၇၁၁၆) လျှမ်းလမ်း
၅ လျှမ်းလမ်း (ရွာတွင်း ဆက် ချောင်းဇင်း - ၇၁၁၆)	၅ ရွာတွင်း တာဝန်ပြင်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နေ့စဉ်လုပ်ငန်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာလမ်း ချား ချောင်း ချောင်း	၁ လမ်း ပိုင်း အစီအစဉ် အစီအစဉ် ချောင်း
၂ ကျေးလက်ဆေးရုံ ချောင်း	၂ ၂၄ နာရီ ရုံး အစီအစဉ် ချောင်း
၃ အစီအစဉ် ချောင်း ချောင်း	၃ ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ် ချောင်း
၄ ရွာတွင်း ဆက် ချောင်း	၄ ကျေးရွာ အစီအစဉ် ချောင်း
၅ စာတတ်ကျွမ်းရေး ချောင်း	၅ အစီအစဉ် ချောင်း ချောင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အရ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အရ ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ လျှမ်းလမ်း (ရွာတွင်း တ-မ လမ်း) ၁ ပြင်	ကျား + မ	လျှမ်းလမ်း (ရွာတွင်း တ-မလမ်း) (အစီအစဉ်)	၈၀၀၀၀၀၀	၈၂၂
၂ ရွာတွင်း ဆက် (ချောင်းဇင်း - ၇၁၁၆) လျှမ်းလမ်း	ကျား + မ	ရွာတွင်း ဆက် (ချောင်းဇင်း - ၇၁၁၆) လျှမ်းလမ်း		
၃ မူ-ကျောင်း (အစီအစဉ်)	ကျား	မူ-ကျောင်း (အစီအစဉ်)		




လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ကျေးလက်အေးပေးခန်း (အဆစ်)	၆	ကျေးလက်အေးပေးခန်း (ကား)		
၅	စာအုပ်စိုက် (အဆစ်)	ကျား+မ	စာအုပ်စိုက် (ကား)		
၆	ခင်းရေတံခါး (အဆစ်)	ကျား+မ	ခင်းရေတံခါး (ကား)		

၇။ ဒီဂရီတစ်ကောင် ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်အေးပေးခန်း ဖြစ်ပြီး
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးမောင်ကျော် လက်မှတ်  ရက်စွဲ- 4.3.2016

ဒေါ်နွယ်နီဇော: 



ဒါကျော့ကွာ - ရေကပ် ခင်ရပ်စု

4.3.2016

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကွာကွာပြုလုပ်သော အခန်းအတားကွာအား

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကွာကွာပြုလုပ်သော အခန်းအတား
အတားကွာအား

၆	မိသားစုကွာကွာပြုလုပ်/ကျွန်ုပ် (အခန်း)	၆	မူလကွာကွာကျွန်ုပ် (အခန်းအခန်း)
၇	ကွာကွာကွာကွာ ပြုလုပ်ခြင်း	၇	အခင်းကွာကွာ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးလင်မင်းထွန်း**

နေ့စွဲ - **၂၅.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် - **မြောင်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ချောင်းလှ** ကျေးရွာ - **ချောင်းခင်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂျှပ်စစ်ဖိအခက်အခဲ	၁ အားသာချေးအခက်အခဲ
၂ သွားလာရေးအခက်အခဲ	၂ ဂျှပ်စစ်ဖိအခက်အခဲ
၃ စာကြည့်တိုက်၊ ဆောင်နှင့် ဇွဲစည်ချိုး	၃ ဆေးပေးခန်းအခက်အခဲ
၄ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၄ စာကြည့်တိုက်အခက်အခဲ
၅ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်	၅ မူကြိုကျောင်းဆောင်အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ၂၄ နာရီ ဖိလင်းချင်	၁ ဂွေပိတ်၊ လမ်းကောင်းမွန်သောကျေးရွာ
၂ လမ်းပန်းအဆင်ပြေရေး၊ ကောင်းမွန်ချင်	၂ ၂၄ နာရီ ဖိလင်းချင်
၃ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားချင်	၃ ဆေးပေးခန်းချင်
၄ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၄ စာကြည့်တိုက်ချင်
၅ စာကြည့်တိုက်၊ ဆောင်နှင့် ဇွဲစည်ချင်	၅ မူကြိုစက်မှုဇုန်စာအောင်ကြားချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စစ်ကိုင်းကန်တိုက်ပြင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၅၁
၂	ကျောင်းအဆင်ပြေရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၈,၄၀၀,၀၀၀	၇၅၁
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး		
၄	မြေကန်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး		
၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး		

၆ ဂျှပ်စစ်ဖိ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဗိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	ဒါရိုက်တာ	ဗဟိုဌာန စီမံကိန်းဌာန
၂			
၃			
၄			
၅			

• ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအေးမင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၇
ဒေါ်နွယ်နီအေး 

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်မြ (ဒေါ်မိ) မိမိ၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်
 နေ့စွဲ ၃၃.၉.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ဒေသ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းမ၊ ကျေးရွာ ချောင်းမ။
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပျက် ကျက်ခြင်း နှစ်စဉ် နေပါ။	၁ ရေကန်တူးဖော်ရေး နှစ်စဉ် နေပါ။
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်ကြောင်း နှစ်စဉ် နေပါ။	၂ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရေး နှစ်စဉ် နေပါ။
၃ ရေကန်တူးဖော်ရေး နှစ်စဉ် နေပါ။	၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်ကြောင်း နှစ်စဉ် နေပါ။
၄ ကြေးမုံရုံ ဖွဲ့စည်းရေး နှစ်စဉ် နေပါ။	၄ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပျက် ကျက်ခြင်း နှစ်စဉ် နေပါ။
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခွင့်အလမ်း	၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခွင့်အလမ်း
၆	၆ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခွင့်အလမ်း

၇၊ သက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း။
 ၈၊ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပျက် ကျက်ခြင်း နှစ်စဉ် နေပါ။	၁ ကွန်ကရစ် ရေ ကန်တူးဖော်ရေး နှစ်စဉ် နေပါ။
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်ကြောင်း နှစ်စဉ် နေပါ။	၂ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရေး နှစ်စဉ် နေပါ။
၃ ကွန်ကရစ် ရေ ကန်တူးဖော်ရေး နှစ်စဉ် နေပါ။	၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်ကြောင်း နှစ်စဉ် နေပါ။
၄ ကြေးမုံရုံ ဖွဲ့စည်းရေး နှစ်စဉ် နေပါ။	၄ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပျက် ကျက်ခြင်း နှစ်စဉ် နေပါ။
၅ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရေး နှစ်စဉ် နေပါ။	၅ သက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း ဖွဲ့စည်းရေး နှစ်စဉ် နေပါ။
၆ ကျေးရွာ အခွင့်အလမ်း နှစ်စဉ် နေပါ။	၆

၈။ လူထုပံ့ပိုးမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ရေအောက်ဖျားဖျား ရေကန်ဖောက်ခြင်း။	ကျေးသား + ကျေးသမီး	၁၃,၅၆၅,၀၀၀	၇၉၉
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်	ကျေးသား + ကျေးသမီး	၁၄,၅၆၅,၀၀၀	၇၉၉
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ဖျားဖျား ရေကန်ဖောက်ခြင်း။	ကျေးသား + ကျေးသမီး	၁၄,၅၆၅,၀၀၀	၇၉၉
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ဖျားဖျား ရေကန်ဖောက်ခြင်း။	ကျေးသား + ကျေးသမီး	၁၄,၅၆၅,၀၀၀	၇၉၉
၅	မီးသတ်ရေးစက်	n		၇၉၉
၆	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	n		၇၉၉

၇။ မူလတန်း ကျောင်းဆောင် ၇၉၉
 သို့မဟုတ် ဆေးကုန်ခန်း ၇၉၉
 ယခု လူထုပံ့ပိုးမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်ရေးစက်	ကျေး - မ	အခြား
၂	မူလတန်း ကျောင်းဆောင်	ကျေး - မ	ပညာရေး
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ဖျားဖျား ရေကန်ဖောက်ခြင်း။	ကျေး - မ	ပညာရေး
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အတည်ပြုသည်။
 အမည် ----- ဦးစားပေး ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၂.၇.၂၀.၂၀၂၂

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုပံ့ပိုးမှု (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု: ချောင်းဇင်း ကျေးရွာ: ချောင်းဇင်းနေရာ: ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မရုံ

ရက်စွဲ : ၂၀. ၉. ၂၀၁၇ အချိန်- ၁၂ : ၀၀ မှ ၂ : ၀၀ ထိ တက်ရောက်သူ- ကျား=၇၆/ မ= ၈၂

ပထမဦးစွာလူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်နွယ်ဇင်ဦးမှပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းပြပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်ဟန်းငြိမ်းအိန်မိုကျေးရွာလူထုအားမိတ်ဆက်ပြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးကျော်ကျော်နှင့် ဒေါ်စိန်ဌေးတင်တို့မှယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလည်း၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရန် ဆက်ဆွေးနွေးရာရွာလူထုမှ (၂၂. ၉. ၂၀၁၇)ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၁ : ၀၀) နာရီတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးတတ်ရောက်မှ အစည်းအဝေးအထမြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးရာရွာလူထုမှလည်းအစည်းအဝေးတတ်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ်ဦးကျော်ကျော်နှင့်ဒေါ်စိန်ဌေးတင်တို့မှလည်းယခင်နှစ်မှအတိုင်းဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးရွာလူထုမှလည်းသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလည်း (၂၂ . ၉ . ၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၁ : ၀၀) နာရီတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ

ဒေါ်စိန်ဌေးတင်

ဦးအေးမင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(National Community Driven Development Project)

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု: ချောင်းဇင်း

ကျေးရွာ: ချောင်းဇင်း

နေရာ: စာသင်ကျောင်း

ရက်စွဲ : ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၇

အချိန် : ၁၂ : ၀၀ မှ ၀၂ : ၀၀ထိ

တက်ရောက်သူ : ကျား ၂၅ / မ ၂၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ပြောကြားပြီး မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစီအစဉ်အတိုင်း ကော်မတီ ဝင်များရွေးချယ်ခဲ၊ ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်နှစ်ကော်မတီဝင်များမှ ဒေါ်သန်းသန်းခိုင် ၊ ဒေါ်မျိုးသန္တာအောင် ၊ ဒေါ်လင်းလင်း ၊ တို့မှ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များအား အစားထိုးရွေးချယ်ခဲပါသည်။ ၎င်းတို့အစား ဒေါ်အိအိစိုး ၊ ဒေါ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်ကျော်၊ တို့ကိုကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုပြီး ထိုသူအားလုံးမှာလည်း ကျရာနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးခဲပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြု တာဝန်ခံ မှာ ကျား(၁) မ(၁) ဖြစ်နေသောကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအားဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲရာ ရွာလူထုသဘောဆန္ဒအရ ဒေါ်မိမိဆွေ အားဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲပါသည်။ ၎င်းနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဟန်ငြိမ်းအိနိုင်မှ အကျူးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျူးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်းကို လုပ်ငန်းမရွေးချယ်မီ သိရှိစေရန် နားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြခဲပါသည်။ ဆက်လက်၍အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအကြောင်းအားရှင်းလင်း ပြခဲပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်(၂) ကိုရွေးချယ်ခဲပါသည်။ ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် (၁) ရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (၂) လှုပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း တို့ကိုမဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ အားမဲပေးရွေးချယ်မှုကိုကျေးရွာလူထုမှ ကျေနပ်အားရသဘောတူညီကြောင်း နှင့် ကော်မတီဝင်များ အားလုံးရွေးချယ်မှုကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျေနပ်အားရသဘောတူကြောင်း

ယခုနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (ရ-န) နှင့် ရေကျော်နှင့် ရေထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုပ်ဆောင်လိုကြောင်း

နောက်ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုအားလုံးစုံညီစွာတက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုဆွေးနွေးခဲပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်ကျော်

ဦးအေးမင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးလူ့အတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/အုပ်စုအမည်-ချောင်းဖင်းကျေးရွာ၊ ချောင်းဖင်းအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ	✓		

	ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။			
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက် နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

+

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

❖ ရောင်းဇင်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြင်ဆင်	ကျား၊မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	ပညာရေးဌာန
	၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	ပြန်ဆက်ဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
ကျန်းမာရေး	၁	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	ကျား၊မ	-	-	ကျန်းမာရေးဌာန
သာသနာရေး ကဏ္ဍ	၁	မြေကာနံရံ	ကျား၊မ	-	-	ရေအရင်းအမြစ်ဌာန
	၂	မီးသတ်ရေကန်	ကျား၊မ	-	-	မီးသတ်ဦးစီးဌာန
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား၊မ	-	-	မမြေအဖွဲ့
	၂	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့	ကျား၊မ	-	-	SPPRG အဖွဲ့
	၃	လှုပ်စစ်မီး	ကျား၊ မ	-	-	လှုပ်စစ်ဦးစီးဌာန