

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
အောင်ပန်းကုန်းအုပ်စု၊ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၉။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျုး 21.36 ၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျုး 95.66

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- (က) အောင်ပန်းကုန်း ကျေးရွာ
- (ခ) မကျီးကန် ကျေးရွာ
- (ဂ) သူဌေးကုန်း ကျေးရွာ
- (ဃ) စည်ပင်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီး-မလှိုင် မြို့ချင်းဆက်လက်ပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ နွားထိုးကြီးမြို့နှင့် အကွာအဝေးသည် (၆)မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ကောင်းမွန်သည်။ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၈၀)ရှိပြီး၊ လူဦးရေအားဖြင့် အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၉၁၈) နှင့် အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း (၉၉၁) ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများအနေဖြင့် ပန်းရံ၊ လက်သမားကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဖရဲခင်းသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် နွားထိုးကြီး တောင်ဘက်လက်အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ရန် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရှိပါသည်။ ရှားပါး ရတနာဖြစ်သော ကျောက်စိမ်းဖြင့် တည်ထားကိုးကွယ်ထားသော ဘုရားတစ်ဆူလည်း ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် သုံးစွဲသူနှင့် ရေစင်မျှတမှု မရှိဘဲ ရေလုံလောက်စွာ မပေးဝေနိုင်ချေ။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲရယူထားခြင်းမရှိဘဲ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျန်ရှိနေသော ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် ရေလုံလောက်စွာ ပေးဝေနိုင်ရန် လျားထားပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအနေဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များပြုပြင်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် အုပ်စုတွင်းရှိ ကျေးရွာများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများ ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ရန် ကျန်ရှိနေပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ (PRA Tool)စမ်းစစ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄-၁၀-၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၅	၃၅	၄၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄-၁၀-၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၅	၃၅	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၄-၁၀-၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၅	၃၅	၄၀	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၄-၁၀-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၅	၃၅	၄၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄-၁၀-၂၀၁၉	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၅	၃၅	၄၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၄-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၅	၃၅	၄၀	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်ရလဒ်

အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြသည်။ မွေးမြူရေး၊ ပန်းရံလက်သမားလုပ်ငန်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အင်ကြင်းကျောက်အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြ သော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသော်လည်း အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်း နေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုများရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ရရှိ ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အများစုကို သုံးစွဲရာတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ကျေးရွာရှိ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကော်မတီတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် ကျား/မတန်းတူ အခွင့်အရေးအတွက် အစပြုထားမှုရှိပါသည်။ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ရေးပေးဝေရေးလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ယခုကာလတွင် ရေသုံးစွဲသူများ များပြားနေသဖြင့် လုံလောက်မှု အားနည်းနေပါသည်။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် လုပ်ငန်းခွဲ ရယူထားခြင်း မရှိပေ။ စီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် ပထမဦးစားပေးဖြစ်သော ကျန်ရှိနေသော ရွာတွင်းလမ်းအား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဒုတိယဦးစားပေး ဖြစ်သော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်
၁	အဆင့်မြင့်	၁၀၀	၁၀၀%	အဆင့်မြင့်	၁၀၀%
၂	အဆင့်မြင့်	၁၀၀	၁၀၀%	အဆင့်မြင့်	၁၀၀%
၃	အဆင့်မြင့်	၁၀၀	၁၀၀%	အဆင့်မြင့်	၁၀၀%
၄	အဆင့်မြင့်	၁၀၀	၁၀၀%	အဆင့်မြင့်	၁၀၀%
၅	အဆင့်မြင့်	၁၀၀	၁၀၀%	အဆင့်မြင့်	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်များ

- အောင်ပန်ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၈၀)စု ရှိပြီး အဆင့်(၁)တွင် အိမ်ထောင်စု (၈၀)၊ အဆင့်(၂)တွင် (၁၀၀)၊ အဆင့်(၃)တွင် (၂၃၀)နှင့် အဆင့်(၄)တွင် (၇၀) ရှိပါသည်။
- အဆင့်(၁) အိမ်ထောင်စုများတွင် ကား၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ အဆင့်မြင့်ဆိုင်ကယ်၊ မြေ(၁၀)ဧကအထက်၊ လှည်း/နွား တောင့်တင်းပြီး TV၊ ရေခဲသေတ္တာများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- အဆင့်(၂) အိမ်ထောင်စုများတွင် မြေ(၅)ဧကအထက်နှင့် သာမန်ပိုင်ဆိုင်မှုများ (ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ နွား၊ TV ရေခဲသေတ္တာ) ရှိပါသည်။
- အဆင့်(၃) အိမ်ထောင်စုတွင် မြေ(၃)ဧကအထက်နှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- အဆင့်(၄) အိမ်ထောင်စုများသည် သာမန် လက်လုပ်လက်စားများ၊ နေစားလုပ်သားများ ဖြစ်ကြပါသည်။
- အဆင့် (၃)နှင့် (၄)တို့တွင် အိမ်ထောင်စုများနေရခြင်းမှာ ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမသည် မိုးလေဝသကို အခြေခံသော စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေသဖြင့် မိုးလေဝသ မမှန်ကန်သည့် ယခုလက်ရှိကာလတွင် တောင်သူများ စီးပွားရေး တွက်ချေမကိုက်ခြင်း၊ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးငွေ မလုံလောက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လက်လှမ်းမမီခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး သွင်းအားစုများအား ငှားရမ်းပေးခြင်း၊ အရစ်ကျ ရောင်းချပေးခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစား စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာနှင့် လိုအပ်သော အခြားထောက်ပံ့မှုများ ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အဆင့်(၃)နှင့် (၄)ရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။

ကုသီခွင်ဖြူဖြူကွဲဒ်န့် ဆန်းစစ်ချက်

* တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုပုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သပင်း၊ လများတွင် ခို၊ ဣန္ဒြေ၊ မြီး၊ ဒွင်း၊ မြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ စပါး၊ ကျည်၊ ငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

* တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုပုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် စိုက်ပျိုးသိဒ္ဓိများ၊ စိုက်ပျိုးစွဲသည် စတွက် စလုပ်စကိုင်များ ဂုဏ်ပါသည်။ တော်သပင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတိယ၊ မြာသိုဗ် လများတွင် သီးနှံသိမ်းချိန် ဖြစ်သည် စတွက် စလုပ်စကိုင်များ ဂုဏ်ပါသည်။ တော်သပင်း၊ လမူကျော် နောက်ပိုင်းတွင် စပိုင်ဝင်ဖြူဂျိဂျိ၊ စာပေ၊ စေတနာ့အားဖြင့် စိုက်ပါသည်။

* ဝါဆို၊ တော်သပင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဒုတိယလများတွင် သီးနှံသိမ်းချိန် ဖြစ်သည် စတွက် ဝင်ဖြူ ဂုဏ်ပါသည်။ များဖြားဖြိုး၊ ဒုတိယ၊ စာပေ၊ စေတနာ့အားဖြင့် စိုက်ပါသည်။

* တော်သပင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တန်ခူးလများတွင် နေမကောင်း ဖြစ်ပါ။ ကုသီဝင်ဖြူဖြူ ဖြားဖြားသည်။

* ဒုပုန်၊ မြာသိုဗ်၊ စာပေ၊ စေတနာ့အားဖြင့် စိုက်ပျိုးလများတွင် ကုသီ ပွဲတော်များ ဖြစ်ပါသည်။

* တော်သပင်း၊ လမူ၊ စပါင်း၊ လတွင် စိုက်ပျိုးပိုင်စိုက်ပျိုးစားလုပ်ချင်ပါသော်လည်း၊ ကျေးဇူးရှိသည် စတွက် စိုက်ပျိုးစားမကောင်း။ သည်ကျေ၊ တွင်းကျောင်းများ ချိန်ပါသည်။

* စင်စွာဖြိုးပွားရေး စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ဂုဏ်ပါသည်။

ကျေးဇူးရှိသည် စတွက် စားစား၊ လုံလုံကောင်းစွာ ဂုဏ်ပါသည်။

၇။ အရှေ့ရေအရပ်၊ ကြွယ်ပြဲပြော
ဆီးဝမ်း / ဆုံး သပ်ချက်

၁။ အောက်တန်း ကျား ကျေးရွာတွင် နှစ်ထောင် ၃၂၄၈၀၇ ရှိပါသည်။
၂။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ခြုံငုံ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
ရှိပါသည်။

၃။ အရှေ့ဘက် ၃၅၇ နှစ်ထက်၊ လမ်း ဖုံးဆက်ဆွယ်ရေး / ကျား၊ စာ
ရေး / ပညာရေး / ကျား သည် ဆိသ္မာရွာတို့ တက်လာခဲ့သည်။
၄။ ကျေးရွာတွင် လှုပ်ရှားစေပြီး ရှိထားသော ကျား ကျေးရွာကန်
အများအပြား တွင် လမ်း ဖုံး ဆက်ဆွယ်ရေး ပေးပေး

၅။ ကျား၊ စာရေးအဖွဲ့၏ ကျား၊ စာရေး ဌာန ရှိသော်လည်း ကျား၊ စာ
ရေးဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှိရေးကား နည်းပါးပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျား၊ စာရေး ဌာန ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းရေး ကို ပိုမို
ပံ့ပိုး သင့်ပါသည်။

၆။ မိခင်တို့ ပထမဦးဆုံး ရေးသား စာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့
သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်များ မရှိခဲ့ပေ။

၇။ မိခင်တို့ တက်ပညာတွင် ရွာတွင် လမ်းဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၅၀၀၇ ဆို ကျား ရှိရာ သည်။
၈။ ရွာတွင် မိခင် လမ်းများ ရှာဖွေပြီး လမ်းဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး
လုပ်ငန်း ပါသည်။






၉။ မိခင်တို့ ကမ္ဘာ့လမ်း ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ရပ်ရွာသာရေး / ပညာ
ရေးတွင် ပိုမိုအားပေးရေး ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း ပါသည်။

၁၀။ လမ်းများ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ရပ်ရွာသာရေး ဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး ပါသည်။

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါသည်။
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဦးစီးနှင့် Pact Myanmar တို့သည် ရပ်ရွာအတွက် အကျိုးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး စိုက်ဘက်၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာပြင်ပ၏ အကျိုးပြုမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသား၊ သမီးတို့ အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ တွင် ကျား/မအချိုးညီစွာဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းနှင့် မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ လုံလောက်သော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိရောက်သော အားပေးမှု အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဂေါပက အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု အများဖြစ်သည်။

(၈)သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အောင်မျိုးလှိုင်	အရင်းအမြစ်များ	ဆုံးစွဲမှုပြဇယား	၂-၉-၂၀၁၉
ကျား	မ	မ	ကျား
 <p>ထောင်လာရီ</p>	 <p>ကွား</p>	 <p>လူနေအိမ်</p>	 <p>ဇရပ်</p>
 <p>ထွန်စက်</p>	 <p>ကား</p>	 <p>လှည်း</p>	 <p>ဆိုင်ကယ်</p>
 <p>စေတီ</p>	 <p>လမ်း</p>	 <p>စာသင်ကျောင်း</p>	 <p>တံတို</p>
 <p>အိမ်မှုကိစ္စ</p>	 <p>လက်ဝတ်ရတနာ</p>	 <p>ပျဉ်စစ်ခဲ</p>	 <p>အိမ်မှုကိစ္စ</p>

အရှင်းအပြင် နုံးစွဲမှုနှင့် ဆိုးရွားမှု
အောင်ဖို့တို့ ဆုံးခင် / နုံးသပ်၍ ၃-၉-၂၀၁၉

၁။ နုံးစွဲမှုများတွင် အတူတကွ နုံးစွဲသည်။ အစားအစာ
ပိုမိုများပြားသည်။ နားသီးသီး နုံးစွဲသည်။ ကရမရှိ
အပန်းသီး နုံးစွဲသည်။ အစားအစာ ရှိပါသည်။

၂။ နှိပ်စက်လည်း ဆိုးရွားသည်။ ဂရုစိုက် အတူတကွ
ဆိုးရွားသည်။ အစားအစာ (၃) နှစ်ရှိပါသည်။ အပန်း
သီးများကို ဆိုးရွားစွာ အစားအစာ နုံးစွဲသည်။

၃။ ဆိုးရွားခြင်းမှာ -

- ဝေလှန့်တမ်း ကရမအပန်း သားများအား အိမ်ထောင်
ဦးစီးကပ်ထားရှိပြီး အလေးပေးထားခြင်း

- အပန်းသီးများကို အသိပညာနှင့် မဟုတ်စွာ အစားအစာ
ပါးစေခြင်း

- အပန်းသီးများကို ပိုမိုအားကိုး လိုခင်များစေခြင်း

၄။ ၎င်းတို့ကို ပြောလျော့စေရေးကတိတ်


၅။ အဖိုးအရှိန်အားကိုး လိုခင်ထားရှိခြင်း

၆။ အပန်းသီးများကို အသိပညာနှင့် မဟုတ်စွာ အစားအစာ
ပါးစေခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



၉။ ကန်ရွာကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးအုန်းမြင့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းအေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်အောင်	ငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဦးဝင်းထိန်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးထွန်းဝင်း	မှတ်တမ်းထိန်း
၆	ဒေါ်သန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးအောင်သင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး/ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဒေါ်ဝင်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး/အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမောင်မျိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ဝင်းမော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးကျော်ဝင်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်နှင်းကြည်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးအောင်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒ်.မျိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၀၀၀၀၀၆၆၀၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့အောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မြို့နယ် ဦးလှကြီး	ကျေးရွာအုပ်စုအစိတ်ပိုင်း ကျေးရွာအစိတ်ပိုင်း	ကျေးရွာအစိတ်ပိုင်းအမည် ကျေးရွာအစိတ်ပိုင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၂၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၄၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၈၁	၉၄၈
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၉	၃၇၁

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခွဲခွာမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ~~ဖေဖော်ဝါရီလတွင်~~ လူ့ယောင်ယောင်
(၂) ~~လူ့ယောင်ယောင်~~ လူ့ဓမ္မစာရိအမျိုးအစားအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မျိုးဝင်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ကိုစိုးကျော်အောင်
လက်မှတ် ka နေ့စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၇

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖျိုဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၀၀၀၀၄၆၀၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သို့ကျော်အောင်	
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

မန္တလေး **နွားထိုးခြံ** **အောင်ပန်းကျော်** **အောင်ပန်းကျော်**
 က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူ	၄၂၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မအူ	၈၈၁	၉၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၉	၇၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~မရှိပါ~~ လူမှုကွန်ပျူတာအသင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချိုဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး နှစ်ကျော်အောင်

လက်မှတ် *SR* နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စင်မောင်ရွှေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၅၂၂၄၈၈၆၂		
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအေ	၄၅၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)--- မိမိ ---	၈၈၁	၉၄၈	၁၈၂၉
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁၀	၄၄	၄၅၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုညာရှင်
------------------	----------------	------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ချေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ကက-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ကက-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်ရွှေ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၃-၁၀-၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးဇော်ဇော်

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ ၁၃-၁၀-၂၀၁၉

စတုတ္ထနှစ်

ကျေးဇူးပြုပေးသော အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးဇူးပြုပေးသော အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ဦးခင်မောင်ဆွေ	ကျေးဇူးပြုပေးသော အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၁၇၄၈၈၆၇	ကျေးဇူးပြုပေးသော အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ဦးချစ်မြတ်ဗေ
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့နယ်	ကျေးဇူးပြုပေးသော အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။ အောင်ပန်းကျော်
		ကျေးဇူးပြုပေးသော အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။ အောင်ပန်းကျော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၅၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၅၀
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၁၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	—		

	၂၃၈	၂၉၁	၁၉၀၉
	၂၃၈	၂၉၁	၁၉၀၉
အခြား			
စီမံကိန်းစာရင်း	၄၅၀	၅၀	၄၈၀

(၆) အစုံကြမ်းစာရင်းစာရင်း အသုံးစာရင်းများ

စာရင်းကဏ္ဍ	အမှတ် ကြိုမှ	ကျွန်းမာစာရင်း	အမှတ် စဉ်	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ကြိုမှ
အထောက်အပံ့စာရင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထောက်အပံ့စာရင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလအထောက်အပံ့စာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစာရင်း	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုစာရင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝါးစာရင်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်စာရင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ခေတ်စားတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာရင်းကဏ္ဍ	(၂) ကျွမ်းကျင်သူ	(၃) လက်မှတ်ထုတ်
----------------	------------------	-----------------

မှတ်ချက် ပြုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဟုတ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဟုတ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အသက်တန်း ပြုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ခံထားပြီး ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

၀
 က :
 ဝ
 ရေး : က

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) LIFT -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ဆန်းစု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇-၇-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချစ်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇-၇-၂၀၁၇

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ ဖ-စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၇	၄.၂.၂၀၁၇	၉၀	၁၃၇	၂၂၇	၂၂၇ မဇာ
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၇၇	၁၄၆	၂၂၃	၂၂၃ မဇာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၂၁ မဇာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀ မဇာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၉၀	၁၄၆	၂၂၃	၂၂၃ မဇာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅ မဇာ

၆.၂ ယယုရေအင်အင် ရေးထွဲခြင်း	၁၇-၅-၂၀၁၉	၁၇-၅-၂၀၁၉	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၆၈
၆.၃ သလုာရေကုန်ကျမှု လျာထားအင်အင် ရေးထွဲခြင်း	၁၇-၅-၂၀၁၉	၁၇-၅-၂၀၁၉	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၆၈
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအင်အင် ရေးထွဲခြင်း	၁၇-၅-၂၀၁၉	၁၇-၅-၂၀၁၉	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၆၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၂-၅-၂၀၁၉	၂၂-၅-၂၀၁၉	၂၈	၂၂	၅၀	၅၀	၁၆၈
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၄-၆-၂၀၁၉	၄-၆-၂၀၁၉	၂၂	၅၂	၈၅	၈၅	၁၆၈
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇-၇-၂၀၁၉	၈-၇-၂၀၁၉	၂၁	၆၇	၉၈	၉၈	၁၆၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အပြီးဘတ်စ်ပေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅-၉-၂၀၁၉	၅-၉-၂၀၁၉	၇၆	၉၁	၁၆၇	၁၆၇	၁၆၈
၉။ လူထုဝတ်စော့အစည်းအဝေး	၅-၉-၂၀၁၉	၅-၉-၂၀၁၉	၇၆	၉၁	၁၆၇	၁၆၇	၁၆၈

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

<p>လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။</p> <p>စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး နိုးကျော်အောင်</p> <p>နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇</p> <p>စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)</p> <p>စက်ဝန်း (၄)</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်ကျေးရွာ ကျေးရွာ အောင်မြင်ကျေးရွာ</p>
--	---

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၉၂	၁၂၀	၂၁၇	၂၁၇ မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၉၂	၁၂၀	၂၁၇	၂၁၇ မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၉၂	၁၂၀	၂၁၇	၂၁၇ မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

တက်ယန္တရ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
စည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ထမ်း အမည် <u>ဦးစိုးလှိုင်</u> ဇနီးမောင်	စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၅)
ဇနီးမောင်/တိုင်း <u>မြို့နယ်</u> <u>ရွာ</u> <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u> <u>အမည်</u> <u>မောင်</u> <u>မောင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အမည်</u> <u>မောင်</u> <u>မောင်</u>

စီမံကိန်းစာတမ်းအကျဉ်းချုပ်	အစဉ်အဆင့်စီမံကိန်းအစီအစဉ်				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီအစဉ်
	စက်ဝန်း	စီမံကိန်း	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၁၇-၁၀-၁၀	၁၇-၁၀-၁၀	၁၇-၁၀-၁၀	၁၇-၁၀-၁၀	၁၇-၁၀-၁၀
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အစား	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အစား	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အစား	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အစား	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀	၁၇-၁၂-၁၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂-၀၉	၁-၂-၁၉	၅-၁	၆၃	၁၁၈	၂၁၀၈	၆၂၈
၆.၃။ သင်္ဂဟရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	—	—	—	—	—	—	—
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	—	—	—	—	—	—	—
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး	၅-၄-၁၉	၅-၄-၁၉	၁၆	၀၃	၃၃	၃၃	၁၈
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁-၄-၁၉	၁၁-၄-၁၉	၅၄	၆၁	၁၀၅	၁၀၅	၁၂၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆-၃-၁၉	၂၆-၃-၁၉	၈၉	၀၃၈	၂၂၃	၂၂၃	၁၂၈
၉။ လုပ်ထုတ်စစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	—	—	—	—	—	—	—

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျွဲစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ယူရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသစ်တင်စီမံဖြည့်စွမ်းရေးမှူးများနှင့်
ဝယ်ယူရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးထံမှ အမည် -	ဦးအောင်ဦးစိုးကျော်စော	
နေ့စွဲ	၂၄-၁၀-၂၀၂၃	စက်ဝန်းအားအုတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ဖြစ်နေပုံ/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်
	မြို့နယ်	ဦးစိုးကျော်စော
	ကျေးရွာအုပ်စု	စောဝါးကျေးရွာ
	ကျေးရွာ	စောဝါးကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတိုင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အခြားအဆင့်
	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်	လူမျိုးစုအစုအဝေးအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗဟိုဆက်အစည်းအဝေး	၂၄-၁၀-၀၉	၂၄-၀၉-၀၉	၁၅၀	၂၁၀	၃၆၀	၃၆၀	၁၂၈	၄၆၀
၀၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	—	—	—	—	—	—	—	—
၀၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	—	—	—	—	—	—	—	—
၀၄ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	—	—	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

ရက်စွဲ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးကျော်အောင်	
နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ဌာန	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာအောင်ပျိုးကျိုး
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်းမာရေး၊ ငါးဖမ်းရုံ၊ မြေအကျိုးမရှိ	၁ ကျောင်းသူ/သား များ ဖခင်အားရရှိရန်
၂ လမ်း၊ မီး၊ စက်မှုအန္တရာယ်ရှိ	၂ မြေအကျိုးမရှိ
၃ ရေစား၊ ရေရရှိရန်	၃ လမ်း၊ မီး၊ စက်မှုအန္တရာယ်ရှိ
၄ မြို့၊ ရေအိတ်ကွန်၊ လမ်း၊ မြေအကျိုးမရှိ	၄ မြို့၊ ရေအိတ်ကွန်၊ လမ်း၊ မြေအကျိုးမရှိ
၅ စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ	၅ စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မြို့၊ ရေအိတ်ကွန်၊ လမ်း၊ မြေအကျိုးမရှိ	၁ အသိပညာ၊ စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ
၂ ရေအိတ်ကွန်၊ လမ်း၊ မြေအကျိုးမရှိ	၂ ကျောင်းသူ/သား များ ဖခင်အားရရှိရန်
၃ ကျွန်းမာရေး၊ ငါးဖမ်းရုံ၊ မြေအကျိုးမရှိ	၃ စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ
၄ ရေစား၊ ရေရရှိရန်	၄ လမ်း၊ မီး၊ စက်မှုအန္တရာယ်ရှိ
၅ စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ	၅ စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	စာရင်း
၁	ရေစား၊ ရေရရှိရန်	ကျား + ၁၀	၂၅၀ သိန်း	၁၅၂၉
၂	မြို့၊ ရေအိတ်ကွန်၊ လမ်း	ကျား + ၁၀	၁၀၀ သိန်း	၁၀၀၀
၃	ကျွန်းမာရေး၊ ငါးဖမ်းရုံ၊ မြေအကျိုးမရှိ	ကျား + ၁၀	၂၀၀ သိန်း	၁၅၂၉
၄	ရေစား၊ ရေရရှိရန်	မ	၁၀၀ သိန်း	၁၅၂၉
၅	စာအုပ်စာရင်း၊ ရုံးအကျိုးမရှိ	ကျား	၂၅၀ သိန်း	၁၅၂၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးရွှေ လက်မှတ် စိုး နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၇

အသက်အရွယ်များ			
အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၆.	လမ်းညွှန်များ၊ သွား၊ လာအေးခန်းစာ	၆.	အကယ်အတိုင်အခွင့်အလမ်းပံ့ပိုးပေးခြင်း
၇.	အသက်အရွယ်အရ အကူအညီပေးခြင်း		

မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များ			
အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၆.	တစ်ရွာကုန်လွှာစစ်နီ၊ ရရှိရေး	၆.	တစ်ရွာကုန်လွှာစစ်နီ၊ ရရှိရေး
၇.	ကုန်လွှာစစ်နီအထောက်အကူပေးခြင်း		

ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီများ				
စဉ်	ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်
၆.	အေးချမ်းသာယာစေရေးကော်မတီ	၈၀	၈၀	၈၀
၇.	အထောက်အကူပေးရေးကော်မတီ	၈၀	၈၀	၈၀

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နီကျော်အောင်	
နေ့စွဲ ၂၄.၀၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ နှာထိုးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအောင် ယင်းကျွန်း
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဒီးတိုင်ဒီးကြီး၊ မလုံကောက်	၁ ဒီးတိုင်ဒီးကြီး၊ မလုံကောက်
၂ မိုးရာသီ ခွား၊ ကာရခက်ခဲ	၂ မိုးရာသီ ခွား၊ လာရခက်ခဲ
၃ စိတ်လား၊ များ၊ ခွား၊ ရခက်ခဲ	၃ စာသင်ကျောင်း၊ မလုံကောက်
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁ ရာသီမရွေး ခွား၊ ကာရ လွယ်ကူရေး	၁ ရာသီမရွေး ခွား၊ ကာရ လွယ်ကူရေး	၂ ဥပဒေ၊ ကာရ လွယ်ကူရေး	၂ ဥပဒေ၊ ကာရ လွယ်ကူရေး
၃ ကျွန်း၊ ကာရ ကောင်းမွန်ရေး	၃ စာသင်ကျောင်း၊ လုံကောက်ရေး	၄	၄
၄	၅	၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လွယ်ကူရေးအဖွဲ့ချုပ်	ကျား + ၁၀	(၁၀၀) သိန်း	၁၅၀
၂	ရွာတွင်းလမ်းခြံခြံခြံ	ကျား + ၁၀	(၁၅၀) သိန်း	၁၅၀
၃	စာသင်ကျောင်း တို့ချဲ့ခြင်း	၁၀	(၂၅၀) သိန်း	၁၅၀
၄	စိတ်လား၊ များ၊ ခွား၊ ရခက်ခဲ	ကျား	(၂၅၀) သိန်း	၁၅၀
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

တတိယနစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မ အသင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးချစ်ဖြိုးဝေ			
မနဉ္စ ၁.၂.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ဧကပိုင်နယ် ဧကပိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့လင်း	ကျေးရွာ ကော့လင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဦးရှာအိမ်တွင်အခက်အခဲများသာမကအခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဦး ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ကော့လင်းအား အားလုံးလုံးမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ကမ္ဘာ့ကော့လင်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ဆောက်လုပ်ရေး လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရှာအိမ်တွင် အားသာရ လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
အိမ်ထဲတွင် လျှပ်စစ် မီး ချက်ရေရရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ကျေးရွာအား အားလုံးလုံး မရခြင်း ပုံစံအားလုံးရရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ကျေးရွာအား လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ် ပုံစံအားလုံးရရှိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ဆောက်လုပ်ရေး လုံခြုံမှုမရှိခြင်း ချက်ရေရရှိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းစဉ် အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းကမ်းခြေဖွင့် ဖွဲ့စည်းမှု လုပ်ငန်း	ကျား + မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀
၂	လှေငယ်စီးတိုက်ခြင်း	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀
၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀
၄	ရွာတွင်းကမ်းခြေဖွင့်	ကျား	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၂၀
၅	စာသင်ကျောင်းခြေခင်း	ကျား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀
၆	ကုန်စည်တိုက်ခြင်း	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအိန် လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၉

စတုတ္ထနှစ်

ဦးဒိုးကျော်ကောင်း

၂၄.၁၀.၂၀၁၉

အမည်ရင်း	အမည်	ကျေးဇူးတင်ရာ	ကျေးဇူး ကောင်းသုံးကုန်
ဦးဒိုးကျော်ကောင်း	ဦးဒိုးကျော်ကောင်း	ကျေးဇူးတင်ရာ	ကျေးဇူး ကောင်းသုံးကုန်

က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးမရှိခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးဇူးတင်ရာများဖြင့်တိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

ဆပ်ရုံ၊ ဓမ္မစင်္ဃာများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်း၊ ရေစီးရေလာ ကောင်းစွာ ဖြည့်ဆည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ရွာတွင်းလမ်း၊ ချွေးလျှော်ခြင်းဖြင့် ရေထိန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
အလုပ်အကိုင်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လမ်း၊ ရေ၊ လျှပ်စီး၊ ရေ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကျေးဇူးတင်ရာများနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု ရေလုံအောက်တွင် ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကျေးဇူးတင်ရာများ၊ ကျေးဇူးတင်ရာများ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ

မ) ကျေးဇူးတင်ရာများ၊ လမ်း၊ ရေ၊ လျှပ်စီး၊ ရေ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း - ကျား

က) မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးတင်ရာများ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆပ်ရုံ၊ ဓမ္မစင်္ဃာများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးဇူးတင်ရာများ၊ ကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်ဆံရေး၊ ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာ၊ အချိန်အခွင့်အလမ်း၊ အလွယ်တကူ ရွာ၊ တာ ခြိမ်းခြောက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
အိမ်တွင်း၊ ဓမ္မစင်္ဃာများ၊ လမ်း၊ ရွာ၊ ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကျေးဇူးတင်ရာများ၊ ကောင်းမွန်စေရန် ရေဖြည့်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ
ကျေးဇူးတင်ရာများ၊ လမ်း၊ ရွာ၊ ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ

က) ကျေးဇူးတင်ရာများ၊ လမ်း၊ ရွာ၊ ကောင်းမွန်စေရန် - ကျား

ကခက်ကခဲကကက:ကခိ:နွဲ,

- ၇။ ကရူးပေါ်ကဝဲကရူးနွဲ:လွန် ဘယ်သူ့ပို.အောင်ကျ:ယာဉ်နွဲ: ခန္တိဇိဇိ: - ကျား
- ၈။ ရှင်ရွာကိစ္စနွဲ: အောင်ပွဲကရူး လျော့ခန္တိဇိဇိ: - ကျား:နီ:ဖ
- ၉။ ကာဘီယာဉာ ဘာယူကနွဲ: အာဇာနည် ခပုတ်ကူဇိဇိ: - ကျား
- ၁၀။ ကလေး:နွဲ:ကထွက် ကဆား:ကွင်း:ခန္တိဇိဇိ: - ကျား

ခန္တိဇိဇိ:နွဲ

- ၇။ ကရူးပေါ်ကဝဲကရူးနွဲ:လွန် ကယွင်တကူ ခန္တိဇိဇိ:နွဲ
- ၈။ ရှင်ရွာကိစ္စ နွဲ: ဇိဇိယာဉာ ခန္တိဇိဇိ:နွဲ
- ၉။ ကာဘီယာဉာ ဇိဇိ: နွဲ:ယော ရှင်ရွာ:ကခိ:ဇိဇိကရူး
- ၁၀။ ကာဘီ: ဉာဏ်ဉာ ယက်ဇိဇိကော ကလေး:နွဲ: ဇိဇိကရူး

၁	ရွာတွင်းလမ်းပြင် ခြင်းနှင့် ဆေးရုံကြေး	ကျား + ၁၀	၈၁၈၈	၁	ဒီဇင်ဘာ	၉၅	၉၉	၁၉၀၉
၂	ဆေးကုသရေး ရန်ပုံငွေ	ကျား	၂	၂	ဒီဇင်ဘာ	၉၅	၉၉	၁၉၀၉
၃	ရွာတွင်းလမ်း ဆွယ် ပြင်ခြင်း	ကျား + ၁၀	၂	၃	ဒီဇင်ဘာ	၉၅	၉၉	၁၉၀၉
၄	ဖွဲ့စည်းရေး ခွဲခြားခြင်း	ကျား	၂	၄	ဒီဇင်ဘာ	၉၅	၉၉	၁၉၀၉
၅	ကဏ္ဍကဏ္ဍခြား	ကျား	၂	၅	ဒီဇင်ဘာ	၉၅	၉၉	၁၉၀၉

ယ: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြေနှင့် စက်မှုလက်မှု	၈	သက်ဆွေး
၂	ကွန်ပရက်စ်ဆေး	၁၀	ကျေး မာရေး
၃	သက်ဆွေး သင်တန်း	၈	သက်ဆွေး
၄	ဦးစီးဌာန	ကျား	အခြား
၅	လူမှုဝန်ထမ်းရေးကား	ကျား	ကျေး မာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ကျား ပညာရေး

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----
ဦးစွန်း ဇေဇေ

၇ စက်မှုလက်မှုရေး ဦးစီးဌာန ကျား မာရေး



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေး
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာလယ်ကျောင်း၊ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄-၁၀-၂၀၁၉
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၁၅၀)+မ(၂၁၀)/ စုစုပေါင်း(၃၆၀)ဦး

အစည်းအဝေးအစတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်နှစ်က လုပ်ငန်းခွဲမယူခဲ့သော်လည်း ယခုရရှိမည်ဖြစ်ပါ၍ ပိုမို အားတက်သရောပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းကိုညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေး သောကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် လူထု၏ပူးပေါင်းမှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါရှိသော ရည်ရွယ်ချက်(၁၅)ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့်(၁၄)ဆင့်ရှိကြောင်း၊ အဆင့်များအား မှတ်ရန်ခက်ခဲလျှင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းကိုတော့ မှတ်မိသင့်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အစည်းအဝေးများကိုလည်း (၆)ကြိမ်အနည်းဆုံး ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများသည် မိမိတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ယခင်နှစ်စက်ဝန်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များကို ရွာသူ/ရွာသားများ ထံ ချပြ၍ အဆင့်တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သော လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ကျား/မရေးရာနှင့် ဆိုင်သော ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံများအား အတည်ပြုပြင်ခဲ့ပါ သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်စန်းဌေး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာလယ်ကျောင်း အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄-၁၀-၂၀၁၉
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၁၅၀)+မ(၂၁၀)/ စုစုပေါင်း(၃၆၀)ဦး

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဆရာမ ဒေါ်မေဦးခိုင်မှ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်မရှိ မဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ ကျေးရွာ လူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဝင်/ မဝင်များ၊ အကာအကွယ်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို ရွာတွင်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်အ တည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးကော်မတီများရွေးချယ်အတည်ပြုရာ ယခင်နှစ်က ကော်မတီများ ကို ကျေးရွာမှ သဘောတူကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောကျကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးအရနှင့် လုပ်ငန်းမအားလပ်သော ကော်မတီများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် နေရာအစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်စန်းဌေး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	ခွဲစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းလမ်းမပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၁	ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များ ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂	အုတ်ရေမြောင်း	ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၃	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ သွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၄				
အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း /စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးစရိတ် ထုတ်ချေးရေး	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၁	သက်မွေးလုပ်ငန်း	မ	မရှိ	မရှိ
	၂	အိမ်တွင်းလက်မှု	မ	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေး/ အာဟာရ	၀	ရေစင်တိုးချဲ့ရေး	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၁	တိုက်နယ်ဆေးရုံး	မ	မရှိ	မရှိ
	၂	ကလေးကစားကွင်း	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				
ပညာရေး	၀	စာကြည့်တိုက်	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
အခြား	၀	မီးသတ်ကား	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၁	လူမှုကူညီရေးကား	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၂	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး	ကျား	မရှိ	မရှိ
	၃				
	၄				

၁၇။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –