

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြဝတီကျေးရွာအုပ်စု ၊ မြဝတီကျေးရွာ


၂၀၁၉ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)


၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာ - မြဝတီ

ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၉



ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွဒ် 21.5 လောင်တီတွဒ် 95.7

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	(ကျား)စုစုပေါင်း	(မ)စုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မြဝတီကျေးရွာအုပ်စု	မြဝတီ	၃၀၃	၇၃၆	၉၇၄	ဗမာ
၂		ရိုးပြား	၇၃	၁၇၃	၁၆၄	ဗမာ



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မြဝတီကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ နွားထိုးကြီးမြို့နှင့် မြဝတီကျေးရွာ၏ အကွာအဝေးမှာ (၁၄)မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမှာ ကုန်းလမ်းကိုသာ အသုံးပြုရပါသည်။ မြဝတီကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း(၃၀၀)အိမ်ရှိပြီး ကျား(၇၃၄)ဦး၊ မ(၉၇၀)ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရှေးလူကြီးများ၏ပြောကြားချက်အရ မြဝတီကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ခန့်က အိမ်ခြေ(၆)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အထက်ကန်နှင့် အောက်ကန်နှစ်ခုကြားတွင် လွမ်းစေတီဘုရားကို တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရား၏ဘွဲ့တော်ကို မြစေတီ ဟု အတည်ပြုပြီး ရွာကို မြဝတီဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ အောက်ကန်ကို ဦးပေါင်းစောက် တည်ခဲ့၍ အထက်ကန်ကို နှမ မမင်းဇံ မောင်နှစ်မ (၂)ယောက်မှ တည်ခဲ့ပါသည်။ မြဝတီဘုရားကို ပန်းတင်းဝန်မင်း၊ လေးမျက်နှစ် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကို အလောင်းစည်သူမင်း၊ နဂါးရုံ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို မိဖုရား မှ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားရှေ့မှ ရေတွင်းကို ဒကာမ ဒေါ်ဖော့အုမု တူးဖော်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

မြဝတီကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကူလီလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိပါသည်။ မြဝတီကျေးရွာသည် အပူပိုင်းဇုန်တွင် တည်ရှိသော ကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲများ အနည်းငယ်ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရွာလယ်လမ်းမကြီးမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်း ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ယခုအခါ သွားရေးလာရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာခဲ့ပါသည်။

(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

မြဝတီကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျွဲပန်းလုပ်ငန်း (ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာ များသို့အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင်သွားလာရ ခက်ခဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါး လာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထု ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင် များတွင် အမျိုးသားများ သည်အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စု များတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့်အိမ်ထောင်စု ပိုမိုများပြား သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသားများပါဝင် ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်း တိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေး ကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ ထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိုမိုရရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါ သည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း အတော် များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း များသည် အချို့သော ကျေးရွာပြင်ပ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို လည်းတွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦး၊ ဘုရားပုထိုးများ စသော စသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူမွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြရေးဆွဲ ကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သော အပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၉	၂၀	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာကျေးရွာ လူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အစသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၉	၂၀	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အား ပုပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့်လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ ကြသည်။
	စုစုပေါင်း			၅၀	၁၂၀	၁၇၀	


၆။ ကျေးရွာပွဲဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာ - မြဝတီ

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၁.၂၀၁၉



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးကုသခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြ ပါသည်။ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံ ကြက်သွန် အဓိကထားစိုက်ပျိုး၍ ကုလားပဲ၊ ဂျုံ တို့အား အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ် ထက်စာလျှင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လျော့နည်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေ ပေါများ၊ ဝင်ငွေလျော့နည်းခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါသည်။

စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ရွာမှာ အခြားဒေသသို့သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင် သူများပြားပါသည်။ မြဝတီကျေးရွာတွင်သီးခြားနေ ထင်သောအဖွဲ့အစည်း များမရှိပါ။

တစ်ခြားဒေသသို့ အပြီးသွားရောက်နေထိုင်ကြသူအနည်းငယ်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန်၊ စာကြည့်တိုက် အုတ်တံတိုင်းခတ်ရန်၊ အိမ်တိုင်းစေ့ လျှပ်စစ်မီးရရန်၊ ရွာမှာ ကားလမ်းသို့ ကတ္တရာလမ်းခင်းရန်၊ အထက်တန်းကျောင်းရရှိရန်၊ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း အပြည့်ခတ်ရန်၊ ကျေးရွာအလယ်တွင် ရေစဉ်ဆောက်ပြီး အိမ်တိုင်ယာရောက် ရေပေးဝေရေးရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စကဝန်းနှင့် ဒုတိယနှစ်စကဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း များအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရွာတွင်းလမ်းအချို့သွားလာ ရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့လာပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်



ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

မြဝတီကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်မှာ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ရာသီပွဲတော်၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ အစားအစာဖူလုံမှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုတွေပါရှိပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် နေပူပါသည်။ နယုန်လတွင် မိုးသားတိမ်တိုက်များထွက်ပေါ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးများ ရွာသွင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် မြူနှင်းများကျပြီး ချမ်းအေးပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် နေပူချိန် ပြန်လည်မြင့်တက်ပါသည်။

မြဝတီကျေးရွာတွင် နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ကုလားပဲ အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရာသီခွင်သီးနှံပေါ်ချိန်ဝင်ငွေကောင်းပြီးကြားကာလတွင်ဝင်ငွေမရှိ ပါ။

အမျိုးသားတစ်ယောက်၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ထမင်းကျွေး (၆၀၀၀)ကျပ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုစား (၄၀၀၀) ကျပ်ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများက လုပ်အားခနည်းရခြင်းမှာ အမျိုးသားများကဲ့သို့ အလုပ်ကြမ်း မလုပ်နိုင်၍ဖြစ်ပါသည်။

ငွေတိုးရှာခြင်း၊ သီးနှံများအလှမ်းရောင်းခြင်း၊ ဖားကန့်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မန္တလေးသို့ သွားရောက်၍ မပြေလည်မှုများကို ဖြေရှင်းကြပါသည်။

၂၀၁၆ ၊ ဧပြီလတွင် လေပြင်းတိုက်ခိုက်၍ စေတီတော်များ ထီးတော်မြေခခြင်း၊ သိမ်အမိုးလန်ခြင်း၊ ဓမ္မာရုံအမိုးလန်ခြင်း၊ လူနေအိမ်များ ပျက်စီးပျို့ကျခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူး ပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိရန် မြဝတီကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်ရေတွင်းသို့ သွားရောက် ခပ်ယူရပါသည်။ သောက်သုံးရေတွင်းမှာ ရေလုံလောက်ပေါများသော်လည်း ဝေးလံလှပါသည်။

ရွာမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အလုပ်ရှုပ်ကြပါသည်။

တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် အချိန်တွင် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ အလုပ်အားလပ် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါး၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ



(ဂ) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုပြုလေ့ရှိသူများ

ကျေးရွာ။

။မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။၇.၁၁.၂၀၁၉

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ နွား(၁၀)ကောင်၊ နွားစာစဉ်းစက် လယ်မြေ(၅-၁၅)ဧကဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်	၁၂	၃.၉၆%
၂	အလယ်အလတ်	သွပ်မိုးထရံကာအိမ်၊ နွား(၅)ကောင်၊ လှည်း လယ်မြေ(၃-၅)ဧကဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်	၅၀	၁၆.၅၀%
၃	ဆင်းရဲ	သွပ်မိုးထရံကာအိမ်၊ နွား(၂)ကောင်၊ လှည်း၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြေယာ ၁-၂ဧကပိုင်ဆိုင်	၁၉၃	၆၃.၇၀%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	သွပ်မိုး၊ ဝါးအိမ် လက်လုပ်လက်စား၊ မြေယာမရှိ	၄၈	၁၅.၈၄%
	စုစုပေါင်း		၃၀၃	၁၀၀%

ဥစ္စာခန့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

- ၁။ ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၀၃) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
 - (က) ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပါသည်။
 - (ခ) ကျေးရာတွင် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပါသည်။
 - (ဂ) ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၉၃)အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိပါသည်။
 - (ဃ) ကျေးရွာတွင်အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၄၈)အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိပါသည်။
- ၂။ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုမှာ ကျေးရွာ၏ ထက်ဝက် ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းမှာ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးကောင်း ရေသောက်လယ်မြေများပြားခြင်း၊ သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့နည်း၍ သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်းတို့အဓိက ပါဝင်ပါသည်။
- ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် နေ့စား လုပ်သားများ အသုံးပြုခြင်း အမျိုးသမီးများအား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေ၍ လုပ်ခလစာ တန်းတူရရှိစေခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြုလောင်းရေးဆွဲနေပုံ




(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

ကျေးဇူး " " မြတ်တော်



အမျိုးသား - — (Red line)
 အမျိုးသမီး - — (Blue line)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။ ။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
လက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အများသားများက
အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နေပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်မှုများနေပါသည်။

အမျိုးသားများက လွှမ်းမိုးမှုများပြီး အမျိုးသမီးများမှ နေရာတိုင်းလိလိုတွင်
စွမ်းဆောင်မှု လျော့နည်းနေပါသည်။

ယင်းသို့ဖြစ်နေခြင်းမှာရှေးရိုးစဉ်လာ ဓလေ့ထုံးတမ်းကြောင့်ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါ
သည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို နေရာမပေးချင်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း
ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှလည်း ယုံကြည်မှုအားနည်းနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများကိုလည်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဦးဆောင်မှုနေရာပေးသင့်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများမှလည်း မခိုလိုစိတ်ကင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအမျိုးသမီးများပါဝင်စေပြီးလုပ်ငန်းများအကောင်
အထည် ဖော်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး လုပ်ခလစာ တန်းတူပေးရန်လိုအပ်နေပါ
သေးသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွင်းမှာသာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတူညီသော
အလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ရရှိနေပါသေးသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား


အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကျေးရွာ " " ဖြူဝေထိ

ကျေးရွာအုပ်စု " " ဖြူဝေထိ



မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုပါ အဖွဲ့အစည်းများ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုလေ့လာဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

မြဝတီကျေးရွာအတွင်းမှာ အဖွဲ့အစည်း (၁၁) ခုရှိပါသည်။ကျေးရွာအတွင်း ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြမေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ရွာဘုံအဖွဲ့အစည်း၊ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းသားမိဘဆရာအသင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၊ လူထုပဟိပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။

မြမေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့မှသာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့မှဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လူထုပဟိပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ အသိပညာပဟုသုတများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်စေရန်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

လူထုပဟိပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှလွဲ၍ တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအားနည်း နေပါသေးသည်။

ကျေးရွာတွင် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျေးရွာမီးသတ်ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှအဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေပါသေးသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ကောင်းပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ



(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျေးဇူး " " ခြောက်
 အုပ်စု " " ခြောက်

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



- လက်ထွက်ထက်
- ဥားလှည်း
- ကား
- ဆိုင်ကတ်

- အိတ်ချက်ထက်
- ပတ်ကတ်စုတ်

- ကျွတ်စစ်မီး
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ဆေးခန်း
- စာသင်ကျောင်း
- ခရီးစဉ်

အရလေး အမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံ

ကျေးဇူး ။ ။ ဖြုတ်
 ဒုတိယ ။ ။ ဖြုတ်

အမျိုးသား



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ထက်ထွက်

ဦးလှော်

ကာ

ဆိုင်ကပ်

ပထက်ကိုးစဉ်

လှော်ထိမ်း

ဘုဉ်းကြီးကျွေး

ဆေးခန်း

စာသင်ကျောင်း

ခရိုင်

အင်အား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ရေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသမီးများအများဆုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစဉ် တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလှည်း၊ နွားစားစဉ်စက်၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော ပိုင်ဆိုင်မှုအဆောက်အဦးများမှာ ဓမ္မာရုံ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဓမ္မာရုံ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ ယက်ကန်းစင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။

အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသောအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများထက် များနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက တံးတမ်းအစဉ်လာအရမီခိုလှုံစိတ်များနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ့်ကြည်မှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသား များက အမျိုးသမီးများအား နေရာမပေးခြင်းတကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြ၍ ထိန်းချုပ်မှု တွေပြုလုပ်ကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် မျှမျှတတ ချသင့်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး များအားလက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာများတွင်လည်း အမျိုးသမီး များအားနေရာပေးသင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းရိတ်ပုံများ



ကျေးရွာလူထုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးသီဟ	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်မိုးသင်း	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးမြသောင်း	စီ-ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သန်းဝင်း	စီ-ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးအေးလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဒေါ်အေးမာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၇	ဦးအောင်ပို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးဟန်ညွန့်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်အေးသန်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ကောသွယ်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၁	ဦးထွန်းအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်အေးသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဦးလှချော	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၄	ဒေါ်ခင်ဝမ်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရှင်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၆၅၂၃၅၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဇွဲ၊ဇွဲ၊ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ် မန္တလေးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မာသိုးမြို့	ကျေးရွာ ကြာသာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၉၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			၁၂၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၃၂	၉၅၄
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၃	၇၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကုန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ)/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၆၆ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား:

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ရရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~၁၀၁၆~~ ၁၀၁၆ နှုတ်စာများကို ချုပ်ဆိုပါ။
၁၀၁၆ (၂) အိမ် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသားဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

(၂) အိမ်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဂျွန်စော

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရဲစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆ ၈၅ ၉၈၈၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၀၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၀		၁၅၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၃၄	၉၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၅	၇၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးရဲစိန်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၂၅၅၀၅၇၇၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဦး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီ၊ ပုသိမ်၊ နွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်	ကျေးရွာ မြောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၇၃၆	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၁	၆၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရန်ပုံငွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----က-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----က-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

အိဇာဒွေးဇွေးဦး

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၅၀၅၇၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖေါခင်စောမြင့်
ဖြည့်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရွှားသိုဗိုလ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြဝတီ
		ကျေးရွာ မြဝတီ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ	၃၂၀	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၈		

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) pacl myanmar အဖွဲ့ ၊

(၂) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့ ၊

(၇) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်ခင်အေးမြင့်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရွှေသင်းထွန်း၊ ဒေါ်အေး၊ ရွှေ၊ မြ၊

နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် စွားတိုးဇွဲ ကျေးရွာ ၉၀၀၃

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၆၄	၁၃၄	၁၈၅	၁၉၈ ၁၉၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	၅၈	၁၁၈	၁၅၈	၁၅၆ ၁၉၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၇	၇	၁၂	၁၂၄ ၁၉၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၅.၁၇	၉.၅.၁၇	၂၅	၄၅	၇၀	၇၀ ၁၉၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀ ၁၉၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀	၆၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀	၆၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀	၆၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၇.၁၇	၁၈.၇.၁၇	၁၃	၂၀	၃၃	၃၃	၃၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၇.၁၇	၁၉.၇.၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	၃၅	၃၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၇.၁၇	၂၃.၇.၁၇	၁၀၅	၃၄	၁၄၉	၁၄၉	၁၈၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး

နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု မြဝတီ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၇၁	၁၂၂	၁၆၈	၁၉၃ မဇာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၃၅	၁၂၆	၁၆၀	၁၆၀ မဇာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၈	၉.၁.၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄ မဇာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၄၂	၁၁၀	၁၅၂	၁၅၂ မဇာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၆၀ မဇာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၆၀ မဇာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၀၀	၁၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၀၀	၁၈၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၀၀	၁၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၃.၁၈	၁၅.၃.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၃.၁၈	၁၆.၃.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၃.၁၈	၂၆.၃.၁၈	၁၈	၃၀	၄၆	၄၆	၁၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၂၉	၁၂၈	၁၅၇	၁၅၇	၁၈၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၂၉	၁၂၈	၁၅၇	၁၅၇	၁၈၈

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် အိဗွာဗွာဗွာ

နေ့စွဲ 19.10.2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နားဆိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေးရွာ ကျေးရွာ ကြွေးရွာ

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၈	၁၉.၁၁.၁၈	၃၈	၁၄၁	၁၅၅	၁၇၉	၃၀၃	၅၁.၁၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၈	၁၉.၁၁.၁၈	၃၈	၁၄၁	၁၅၅	၁၇၉	၃၀၃	၅၁.၁၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး			-	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၉	၁၇.၁၁.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၁၉	၂၇.၁၁.၁၉	၁၄	၄၄	၅၈	၅၈	၃၀၃	၁၇.၄၉%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၁၉	၁၉.၃.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၇၀	၁၇၀	၃၀၃	၅၅.၁၂%	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၀၉	၁၉.၃.၀၉	၅၀	၁၂၀	၁၆၅	၁၇၀	မဇာ	၃၀၃	၅၅.၁၂.၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၀၉	၁၉.၃.၀၉	၅၀	၁၂၀	၁၆၅	၁၇၀	မဇာ	၃၀၃	၅၅.၁၂.၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၀၉	၁၉.၃.၀၉	၅၀	၁၂၀	၁၆၅	၁၇၀	မဇာ	၃၀၃	၅၅.၁၂.၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့်		
နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် နွားသိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု မြဝတီ
	ကျေးရွာ မြဝတီ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၉	၁၂.၁၀.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၇၀	ဗုဒ္ဓ မဃာ	၃၀၃	၅၆.၀၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၉	၁၂.၁၀.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၇၀	ဗုဒ္ဓ မဃာ	၃၀၃	၅၆.၀၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းတုံ့ပြန်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။			မလို	မလို	မလို	မလို		

မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ တုံ့ပြန်ချက်ကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုစဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်စည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး

နေ့စွဲ ၁၄-၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြပ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗြိတိသျှနယ် မိုးတီး ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀၀ ကျေးရွာ ၆၀၀

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်း - သရလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချီကုတ်ရွာကွင်းလမ်း ဆိုးဝါး	၁ မြို့ရပ်ကျေးလက်လမ်း မြို့ရပ်သို့သွားလာရခက်ခဲ
၂ လျှပ်စစ်လမ်း (တစ်ခုလုံး) မရှိသေး	၂ စိုက်ပျိုးရေး ရွေးချယ်ခံ အခက်အခဲများ ပျက်စီး
၃ ရွာကွက်လမ်း မိုးကုတ်ခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဆည်းရန် ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ
၄ မီးရောင် ကုန်ရောင်း ချွတ်စီးခြင်း	၄ အထက်တန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲသော အခက်
၅ ကလေးသူငယ် ထိခိုက်စေခြင်း / ကလေးများ	၅ ဆေးခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ခက်ခဲ

၆။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ၁၂ ကျားများ လာ၍ လျှပ်စစ်ချွတ်စီးခြင်း	၁ မြို့ရပ်သို့ လမ်းသွားရခက်ခဲ ဖြေရှင်း
၂ မီးကြို / မီးတိုင်တွေ လောက်၍ မျှော်	၂ စိုက်ပျိုးရေး ရွေးချယ်ခံ အခက်အခဲများ ကျောက်များ
၃ မြို့ရပ် မြို့နယ်များ ကောင်းမွန်စေရန်	၃ ကျောင်းသား အလုပ်လုပ်ခြင်း စားနပ်ရိက္ခာ
၄ မီးရောင် လျှော့စေရန်	၄ အထက်တန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲသော အခက်
၅ ကလေးသူငယ် အကျိုးအမြတ်	၅ ဆေးခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ရန်

၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာကွင်းလမ်းဖြေရှင်း	၇/၁၈	၂၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၂	ရွာကွင်းလမ်းဖြေရှင်း	၇/၁၈	၁၀၀၀၀၀၀	၁၆၀၀
၃	ရွာကွင်း မီးတိုင်/မြို့ရပ်များ	၇/၁၈	၆၀၀၀၀၀၀	၁၆၀၀
၄	စားနပ်ရိက္ခာကုန်တိုင်း	၈	၁၀၀၀၀၀၀	၁၆၀၀
၅	ဆေးခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ဖက်က အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲများ

- ၇. ဆရာ၊ ဆရာမများ တည်းခိုစရာမရှိ
- ၈. ကလေးများ ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေရန် သင်ဆောင်ရာ မရဘဲ မရှိ
- ၉. ၅ နှစ် အောက် ကလေးငယ်များ မိဘတွေ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သွားပြီး ပေးမည့်သူမရှိ
- ၁၀. နှာတွင်း လမ်းများ မြို့နယ်အတွင်း လာရ မလွယ်ကူ
- ၁၁. မီးဖို၊ မီးတိုင်း များ မလုံလောက်ဘဲ အထွက် အိမ် တိုင်း စေမီး၊ ဆေး

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ဖက်က ရွေးချယ် ချိတ်ဆက်များ

- ၇. ဆရာ၊ ဆရာမများ တည်းခိုစရာ ရရှိ
- ၈. ကလေးများ ဉာဏ်ရည် တိုးတက်စေရန်
- ၉. ၅ နှစ် အောက် ကလေးများ ပေးမည့်သူ ရရှိ
- ၁၀. နှာတွင်း လမ်းများ မြို့နယ်အတွင်း လာရ လေ့လာရန်
- ၁၁. အိမ် တိုင်း စေမီး လေး ပြင်ရန်

နောက် ပုံအဖွဲ့အတွင်း အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

အဆင့်	ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပါသူ	ခန့်မှန်းလျက်ကျရက်	အကျုံးဝင်သော ခွင့်ရှိသူ
၇	မူကြံကျွေးပေး	ကျား၊ ၁	၁၂၅၀၀၀၀	၁၆၈၆
၁၁	စာပေဦးစွာ အဖွဲ့အဖွဲ့	ကျား	၅၀၀၀၀၀	၁၆၈၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	၆ အခြေခံအာဟာရအစားအသောက်	မ	
၂	၉ မီးသတ်ခံက	ကျား	
၃	၁၀ စစ်တမ်းကုန်ပစ္စည်း	မ	
၄	၁၁ ကုန်ချွပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့အစည်း	မ	
၅	၁၂ ဆင်စောက်ကုမ္ပဏီ ပြင်ဆင်	မ	

၉ သုသာန် လှူဒါန်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဇော်မင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဌေး ဌေးဌေး**

နေ့စွဲ **၂၀.၀၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **နားထို(၆)** ကျေးရွာအုပ်စု **မြိုင်** ကျေးရွာ **မြိုင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများခြားရာသီးသွားရခက်ခဲ	၁ ဆိုင်ချုပ်ကျေးရွာနှင့် ဓားဆက်ချင်း ပျက်စီး
၂ လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအပြည့်မီမရှိ	၂ စာသင်ကျောင်းတိုက် အဆင့်ကလေး များ မြို့နယ်အတွင်း
၃ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး မရှိ	၃ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးမလုံ
၄ စာကြည့်တိုက်ခြံစည်းရိုးမလုံ	၄ စုသန်ကျပ်ပျက်စီး နှုတ်ရေရောက်ချက်ခဲ
၅ ကလေးလယ်များထိန်းချုပ်ရေး အားလုံးမရှိ	၅ ဆရာ၊ ဆရာမ တည်းခိုစရာမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများစာသီးဆွေးသွားရခက်ခဲ	၁ ဆိုင်ချုပ်ကျေးရွာနှင့် ကလေး ဗွဲ့တိုက်
၂ လျှပ်စစ်မီးတိုင် မီးတိုင်များအပြည့်မီမရှိ	၂ ကျေးရွာခြံစည်းရိုးလုံခြုံရေး ကလေး များ မြို့နယ်အတွင်း
၃ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး မရှိ	၃ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးမလုံ
၄ စာကြည့်တိုက်ခြံစည်းရိုးမလုံ	၄ စုသန်ကျပ်ကလေး ရရှိ
၅ ကလေးလယ်များထိန်းချုပ်ရေး အားလုံးမရှိ	၅ ကလေးကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၁ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၂၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၂	၂ လျှပ်စစ်မီးတိုင်ဖွဲ့သွင်းရေး	ကျား	၆၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃	၃ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၄	၄ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၅	၅ နှုတ်ကျောင်း	ကျား	၁၂၅၀၀၀၀၀	၁၇၀၀


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

၆. စာကြည့်တိုက် အားလုံးရရှိရေး ကျား ၅၀၀၀၀၀၀ ၁၇၀၀

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	၄	ဦးသက်စက်	ကျား -
၂	၈	သုသာန်ဇုန်	၁
၃	၉	ဓနုဆိမ္မာ အိမ်သာ	၈
၄	၁၀	အုတ်ချစ်တေးရွာရုံး	၈
၅	၁၁	သစ်ထောက်ကူကန်	၈

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော်မင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁-၁၂-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစီအစဉ်အား ပြန်လည်သုံးသပ်အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဇွေးဇွေးဦး**

နေ့စွဲ **၁၉.၁၁.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဟင်္သာစူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့	ကျေးရွာ ကော့
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ပညာရေး ဝင်ရောက်မှုများ ရေရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုံခြုံရေး၊ ဆွဲရေး	၂၀ ကျား: ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
စာရေးဆရာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လေ့လာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
အရေးပေါ် ဖိတ်ခေါ်ရေး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	၂၀ ကျား: ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
ရွာတွင်း ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား: ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ပညာရေး ဝင်ရောက်မှုများ ရေရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုံခြုံရေး	၂၀ ကျား: ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
စာရေးဆရာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လေ့လာရေး၊ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
အရေးပေါ် ဖိတ်ခေါ်ရေး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	၂၀ ကျား: ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
ရွာတွင်း လမ်း၊ မြေ၊ ရေ၊ အစားအသုံး ပစ္စည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈


၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်စွာခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	က၊ခ	လမ်း	၁	၁၈၀၀၀၀၀	၇၂၄	၃၅၄	၁၀၇၈
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	မ	အစား	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၇၂၄	၃၅၄	၁၀၇၈
၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	က	အစား	၄	၅၀၀၀၀၀၀	၇၂၄	၃၅၄	၁၀၇၈
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အစီအစဉ်	မ	အခြား
၂	ရေ သောက်ရေး	က	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၁၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

ငယ်ရွယ်များ၏ အသက်(၃)ကျော်ရွာမရွာများတွင်အစည်းအဝေးပြုရန်သောအခါ ကျေးရွာပိတ်နိး အထောက်အကူပြု စေရန်လိုအပ်သည့် လူထုစုစည်းမှုများအားအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစုစည်းမှုများ/ပုံစံအမျိုးအမည် ဒေါ်ခင်အေးဖြူ		
နေ့စွဲ ၂၃.၀.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး မြို့နယ်အမည်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဝတီ	ကျေးရွာ ဖြူဝတီ

ကား အစက်အစိအထေးအစီအစဉ်များအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေးဦးစီးဌာနအတွက်
 အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များသည် မည်သည့်ပုံစံဖြည့်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစိ ၅ ခုစီစေပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ရွေးချယ်မှုများမှ ထင်ပြသောအစက်အစိအထေးအစီအစဉ်များ	
ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ရေရရှိရန်စီစဉ်ထားသော ဗျူဟာအစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရေရရှိရေးစီစဉ်မှုများ၊ ရွာအတွင်း စီစဉ်ထားသော စီစဉ်မှုများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ၀
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေးအစီအစဉ် များ၊ သမီး၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
စာမျှော်၊ သမီးများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀

၀၀ မျှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး မျှော်မှန်လျာထားချက်များအား ထင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ရွေးချယ်မှုများမှ ထင်ပြသောအစက်အစိအထေးအစီအစဉ်များ	
ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ရာသီဥတု၊ ရွာ၊ လမ်း စီစဉ်ရေးစီစဉ်ရေးစီစဉ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရေရရှိရေးစီစဉ်မှုများ၊ ရေရရှိရေးစီစဉ်မှု ဖြစ်စေရန်အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ၀
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေးစီစဉ်မှု များ၊ သမီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
စာမျှော်၊ သမီးများ၊ ပုံမှန်ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်မခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဤတွင်းကျွန်းကုန်ရောင်းရင်း	က + မ	ကမ်း	၁	၁၅၀၀၀၀	၇၇၀	၉၀၆	၁၆၇၆
၂	ရေဒေသရေး	က + မ	အစားအသုံး	၂	၃၀၀၀၀၀	၇၇၀	၉၀၆	၁၆၇၆
၃								
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	သင်တန်း		
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အုန်းသိန်းဝင်း လက်မှတ် ၁၁၃၊ ရက်စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၂၀

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာလှည့် ဆရာတော်ပြည်နယ်၊ ဘေလီ၊ ဘေလီ "-----
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၇. ၁၁. ၂၀၁၇ -----
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁. ၃၀. ၀၀ နာရီ မှ -----
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည်
ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းအစွဲအနွယ်ခြင်း ။ -----
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၀) ၊ အမျိုးသမီး (၅၀) ၊ စုစုပေါင်း (၁၀၀)

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည်
ရွာချည်ခြင်း၊ မြေလှည့်သည့် ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည် ၊
ရေပေါင်း (၁၄၂) ဝေဟက် ၊ ရွာချည် ၊ ချည် ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ၊
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည် ၊ ရွာချည် ၊ မြေလှည့်
ထက်ကြားပြုခဲ့ပါသည်။

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည်
ရွာချည်ခြင်း၊ မြေလှည့်သည့် ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည် ၊
ရေပေါင်း (၁၄၂) ဝေဟက် ၊ ရွာချည် ၊ ချည် ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ၊
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ၊ ဘေလီ၊ ဘေလီရွာ၊ ချည် ၊ ရွာချည် ၊ မြေလှည့်
ထက်ကြားပြုခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ဦးစိုးအောင်ကျော် (TIA) ၌ ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့အစည်းတို့၏ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ၊ ဖြေရှင်းပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဦးစိုးအောင် (စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) ၌ အဖွဲ့အစည်းတို့သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပေး အရေးဖြင့် box လေးထပ် ဖြေရှင်းပေးပါ။ သို့သော် ဦးစိုးအောင် အနေဖြင့် သူ့ရုံးအဖွဲ့အစည်း တက်လာပါက ၁၄ ရက် အတွင်း အဖွဲ့အစည်း စာမျက်နှာတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
သို့သော် ဦးစိုးအောင် အနေဖြင့် ကျောင်းလမ်းအား အဖွဲ့အစည်း စာမျက်နှာတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

ဒေါ်ခင်မာမာ (စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) ၌ ရှိသော ရန်ပုံငွေ ပေါ် မူတည်၍ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ box လေးထပ် ဖြေရှင်းရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ ။ သူ့ရုံးအဖွဲ့အစည်းတက် ရှာပတ်လမ်းအား အဖွဲ့အစည်း စာမျက်နှာဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါ။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)။ ။ သူ့ရုံးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖြေရှင်းပေးရန်။ ဖြေရှင်းပေးပါ။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၄)။ ။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပေါ် မူတည်၍ ဦးစိုးအောင် (၄) ဖြစ်သော ကျောင်းလမ်းအား ဖြေရှင်းရန်။

	မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်	_____ ဦးစိုး	_____ ဝင်း
အမည်	_____ ဦးစိုးအောင်	_____ ဒေါ်ခင်မာမာ
ရာထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ခြင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃					
အသက်မွေးဝမ်းကျော	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့်	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	စာကြည့်တိုက် အုတ်တံတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	မီးသတ်စက်/ကား	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ
မြို့နယ်-
ရက်စွဲ-
ရွာ-
ကျေးရွာအုပ်စု-
VDP ရက်စွဲ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

