

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမြှောင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

Village Development Plan

ငါးပယ်ကျေးရွာ၊ငါးပယ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်၊မြောက်မြို့

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# မြောင်မြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ

စကေး: ၁ လက်မ = ၂ မိုင်

33/11 KV/5MVA ရောင်းဦးရုံ 70 mm<sup>2</sup>




**ရည်ညွှန်းချက်**

- တိုင်းခြား:
- မြို့နယ်ခြား:
- ကျေးရွာအုပ်စုခြား:
- မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၄) ရပ်ကွက်:
- ကျေးရွာအုပ်စု (၄၈) အုပ်စု:
- ကျေးရွာ (၈၁) ရွာ:
- ကတ္တရာလမ်း:
- ကျောက်ခင်းလမ်း:
- မီးရထားလမ်း (၂) မိုင်:
- မြစ်/ချောင်း:
- မြို့နယ်ထွေ/အုပ်စု:
- မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း (၃) ခု:
- ရဲတင်းများ (၆) ခု:

အခြေပြမြေပုံအရ ရောင်းဦးရုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ငါးပယ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ  
(၁) ငါးပယ်ကျေးရွာ



**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ငါးပယ်ကျေးရွာသည် မကီစည်သူမင်းလက်ထက်တွင် စစ်အောင်နိုင်ပြီး သုံးပန်းအဖြစ် ဖမ်းလာသော မွန်သုံးပန်းများကို လမ်းခုလတ်တွင် ပယ်ငါးပယ် ဧက(၅၀၀)ကိုအပိုင်စားပေးပြီး ထားခဲ့သောကြောင့် နောင်တွင် ငါးပယ်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ယခုအခါ ငါးပယ်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ငါးပယ်ကျေးရွာသည် မြေဩဇာအလွန်ကောင်းပြီး စိုက်သမျှ အောင်မြင်ကာ စိမ်းလမ်းစိုပြေပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော ရွာတစ်ရွာအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့သည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၄	၄၇၂	၅၂၈	၁၀၀၀

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၅	၂၇	၁၈	၄၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆၀		၆၀	၆၀
မသန်စွမ်း	၁၀	၆	၄	၁၀
မြေယာမဲ့	၁၀၀		-	၁၀၀

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ခြွေလှေ့စက်	
နှမ်း		မြေပဲခွဲစက်	
		ဈေးဆိုင်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၄၇			ရှိ	၁၀	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၃	၄	၇		၇

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၂၀	၆၀	၆၀	-	၁၅၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	၃၀	၆	၁၅	၁	

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	အ.မ.က-၁	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ဝွန်ဒေါင်း	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁					


၅။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ နှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/ Resource map)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၆၅	၆၇	၁၃၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆၅	၆၇	၁၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(seasonal calendar)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၆၅	၆၇	၁၃၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆၅	၆၇	၁၃၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၅	၆၇	၁၃၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၆	သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်နှုန်းပါး၊အနှုန်းပါးဆုံးရပ်မီရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု(အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၅	၆၇	၁၃၂	သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့်ပစ္စည်းများ အပေါ်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းများ
၇	အဓိက အခက်အခဲပြဿနာများ	၂၀.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးစု		၇၉	၇၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲပြဿနာများ	၂၀.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသားစု	၆၃		၆၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်နှုန်းပါး၊အနှုန်းပါးဆုံးရပ်မီရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၃	၇၉	၁၄၀	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။



### ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



#### သုံးသပ်ချက်များ

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကလမ်းများသည်မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းများသည်မိုးရာသီတွင်ရွံ့ပွတ်များဖြစ်၍သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှ ဘလည်းမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ မြစ်ရေကြီးချိန်တွင်ရေဝင်ဒေသဖြစ်သဖြင့်လမ်းများပျက်စီးတိုက်စားပါသည်။ မိုးရာသီတွင်အခြားကျေးရွာများသို့သွားလာရအလွန်ဆိုးဝါးပါသည်။ ကျေးရွာသည် ကျွန်းထဲပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး သဘာဝရေဘေးကြီးချိန်တွင် ကျေးရွာတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ပင်ရောက်သဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပို၍ ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာသည် ရေဝင်ပြီးသည်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကျေးရွာတွင်း လမ်းများသည် ရွာ၏အိမ်ပိုင်းများထက် နိမ့်နေသောကြောင့် ရေများပပ်နေပြီး ရေထွက်ပေါက်မရှိသည့်အတွက် တချို့လမ်းများတွင်ရေအိုင်ကြီးများဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကကျေးရွာအတွက်ရေကျပြီးချိန်တွင်ချက်ခြင်းသွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး-ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့်အသေးစားကျန်းမာရေး ဖြစ်လျှင်အဆင်ပြေပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင်မြို့နယ် ရှိတိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင် ခက်ခဲစွာ သွားရောက် ကုသနေရပါသည်။

သောက်သုံးရေရွာတွင်ရေချိုတွင်းများမရှိခြင်းကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်ရေကိုသောက်သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြု နေရပါသည်။ထိုကြောင့်မြစ်ရေကိုသွားရောက်ခပ်ရသောကြောင့်အရာရာတိုင်းအတွက်အခက်အခဲရှိပါ သည်။

**စီးပွားရေး** -ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယာ စိုက်ပျိုး ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ပဲအမျိုးမျိုးနှင့်အခြားသီးနှံများ စိုက်ပျိုးမှုဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက် နေရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအချို့သည်စားဝတ်နေရေးအတွက်လက်မှု ပညာဖြစ်သော ပန်းရံ၊ သံခြည်သံကွေး၊ လက်သမား၊ကျပန်းအလုပ်များကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များအရှေ့ဘက်ရွာလေးနှင့်ရွာမကြားတွင်ရွှေ အင်းရှိပါသည်။ရွာ၏မြောက်ဘက်၊အနောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တို့တွင်ချောင်းရှိပါသည်။မြစ်ရေကြီး ချိန်နှင့်ရေကျချိန်တွင်သာချောင်းအတွင်းရေရှိပါသည်။မွေးမြူရေးအတွက်စားကျက်မြေသီးသန့်မရှိပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင် စားသောက်သော အရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် နှမ်းစသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ဧွေရာသီတွင်တောထဲရေတွင်းများတူး၍စိုက်ပျိုးရေးရယူ အသုံးပြုကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာ ရေးနိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာအိမ်ဝန်းများမှာ အမြင့်တွင်တည်ရှိပြီး လမ်းများမှာ အနိမ့်ပိုင်းတွင် တည်ရှိနေသဖြင့် ရေဝင်ရောက်ပြီးပြန်ကျချိန်တွင် ရေများဝပ်၍ ကျန်ရှိနေသောကြောင့် သွားလာရေး အဆင်မပြေဖြစ်ကြရပါသည်။ လမ်းမြေများအားမြေဖိုခြင်းပြုလုပ်ပါက သွားလာရေးအဆင် ပြေမည်ဖြစ်ပြီးမြေဖိုထားသောလမ်းနှင့်စာသင်ကျောင်းဆက်သွယ်သောလမ်းကိုတံတားတည်ဆောက်ပါ ကကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ သွားလာရေးလွယ်ကူမည်ဖြစ်ပါ သည်။

အခြားကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏အနောက်ဖက်တွင်နိုင်းငံတော်မှ ပင်မလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတည် ဆောက်လျှက်ရှိပြီး ကျေးရွာအတွက် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါက မီးဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးသက်သာခြင်းနှင့်ထင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုလျော့ပါးသက်သာခြင်းများရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျေး ရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်ပါကကျေးရွာသူရွာသားများစာအုပ်စာပေဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် အသိပညာတိုးပွားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်များမှာ-

- (၁) ကျေးရွာလမ်းမကြီး အဆင်ပြေကောင်းမွန်စေရန်
- (၂) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ အဆင်ပြေကောင်းမွန်စေရန်
- (၃) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ရေထွက်ပေါက်များရှိစေရန်

--စသည်တို့သည် ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေဆုံး	ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်၊အရောင်းအဝယ်၊တောင်သူကြီး	၂၅	၁၂ %
အသင့်အတင့်အဆင့်မြေ	လယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်တောင်သူများ	၂၉	၁၄%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	လယ်အနည်းငယ်နှင့်လက်လုပ်လက်စားတောင်သူ	၆၀	၂၈%
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား၊မြေယာမဲ့	၁၀၀	၄၆%
စုစုပေါင်း		၂၁၄	၁၀၀%

**ဥစ္စာနေ အင်အားပြုလောင်း သုံးသပ်ချက်**


ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး လူနေမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် ပျမ်းမျှ ၁၀၀ ခန့် ရှိပါသည်။

အဓိက နွမ်းပါးရခြင်းမှာ လယ် / ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နည်းပါးခြင်း မိသားစုများပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ လျော့ပါးအောင် ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထိုအိမ်ထောင်စုများအား ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သော လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း စသည် လုပ်အားခပေးရသော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

**၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း**



**ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်**

ရာသီဥတု-တပေါင်းလမှ နယုန်လလယ်အထိနွေရာသီဖြစ်ပြီး တပေါင်း၊တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် နေအလွန်ပူပြင်းပြီး နယုန်လနှင့် တပို့တွဲလများတွင် နေအတန် အသင့်ပူ၍ လေလည်း အသင့် အတင့်တိုက်ခတ်ပါသည်။ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးများရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။တန်းဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလများတွင် နင်းကျပြီး လေတိုက်ခတ်သောကြောင့် အလွန်ချမ်းအေးပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-**တန်းခူးလ၊ကဆုန်လများတွင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်ပြီးနယုန်လနှင့် ဝါဆိုလများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ထို့နောက်တွင်သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်းဆောင်မုန်းလများတွင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးကြပြီးနတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ဆေးဖျန်း၊ပေါင်းသင်ကြပါသည်။တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလများတွင်ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးကာလတွင်အပင်အားဆေး၊ပိုးသတ်ဆေးစရိတ် များအတွက်အခက်အခဲရှိသော်လည်းအသင့်အတင့်အဆင်ပြေပါသည်။

ပွဲတော်-ရာသီအလိုက်နှစ်စဉ်ပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။တန်းစားလူလတ်သင်ကြားပွဲတော်ကျင်းပပြီး ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်ဘုရားပွဲတော်များစည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပကြပါသည်။သီးတင်းကျွတ်လ တွင်မီးထွန်းပွဲတော်၊ပြာသိုလတွင်ပဌာန်းပွဲ၊တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလများတွင်ရိုးရာနတ်ပွဲများကိုစည်ကား စွာကျင်းပကြပါသည်။

မွေးမြူရေး-နွားမွေးမြူရေးကို တစ်ရွာလုံးအိမ်ထောင်စု၏ ၈၀% တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ပါသည်။တိရိစ္ဆာန် အစာရှားပါးမှုနှင့် နေရာမလုံလောက်မှု ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ-တနှစ်ပတ်လည်လုံးခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လျှင်ဝင်ငွေနည်းပြီးထွက်ငွေများပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများရှာဖွေဖန်တီးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရွှေပြောင်းလုပ်သားရွာ၏အိမ်ထောင်စု၃၀%သည်မိမိတို့ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့်အခြား ရွာများနှင့်အခြား နိုင်ငံများသို့သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။


ပညာရေး-တနှစ်ပတ်လည် ကျောင်း(၃)လပိတ်ပြီးကျန်လများတွင် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ စာသင်လ များတွင် ဆရာ/ဆရာမအခက်အခဲနှင့်စာသင်စရိတ်အခက်အခဲ ၊ဆရာ/ဆရာမများ နေထိုင်ရေး အခက် အခဲများကိုကြုံတွေ့ရပါသည်။အခြားရာသီဥတုအနေဖြင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း မှာရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးစာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာလုံခြုံမှုမရှိပါ။စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြ ဟုလုပ်ပါက ကျောင်းသူကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အဓိကအခက်အခဲနယုန်၊သီတင်းကျွတ်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများမှလွဲ၍ကျန်လများတွင်အလုပ်အ ကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် အခြားသို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကြသည်။

-အဓိကပြဿနာများမှာ ရေပြန်ကျပြီး သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်တွင် စိုက်ပျိုးရေးရင်းနှီးငွေများ လိုအပ်ပြီး မြစ်ရေကြီးချိန်တွင် နွားစာရှားပါးသည်။ မြေသား လမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီနှင့် ရေကြီးချိန်တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲသည်။ တောင်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိကထား၍ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေး ပမ်းကျောင်းပြုသည်။



၆.၄။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ**


ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အရံမီးသတ်အဖွဲ့များမှကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီနှင့်လမ်းကော်မတီများမှကျေးရွာပညာရေးနှင့်လမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်အောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကျေးလက်ကျန်းမရေးဌာနတို့မှကျေးရွာကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာစိုက်ဘဏ်နှင့်ရွှေမြင့်မိုင်သ/မအသင်းတို့မှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ပရဟိတအဖွဲ့များ၊ ဘဝန္တောအဖွဲ့၊ စမ္မတကြံ့အဖွဲ့၊ ဘုံကထိန်အဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓပူဇော်အဖွဲ့၊ သက်ကြီးပူဇော်အဖွဲ့နှင့်ဝတ်ရွတ်စဉ်အသင်းတို့မှဘာသာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ မမြမေအဖွဲ့မှ၏အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

**ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ**

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းပါသည်။ မြို့နယ်စိုက်/ဘဏ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် သ/မ ဦးစီး၊ တိုက်နယ်ရဲစခန်း၊ တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပတ်မြန်မာအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထုအားလုံးတို့သည် မြို့နယ်ရှိဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိက လုပ်ဆောင်သည်။



၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၇)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ** - အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်မှုပိုများပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူဖြစ်စေရန် အိမ်မှုကိစ္စများကူညီ လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု** - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ တန်းတူဖြစ်စေရန် အတွက် အမျိုးသမီးများ အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု**-အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်လုပ်ငန်းဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှု ကောင်းမွန်စေရန် အတွေးအခေါ်များ သင်ကြားပြသပေးရန် လိုအပ်ပါ သည်။

**စေ့စပ်သေချာမှု**-အမျိုးသားများသည် စေ့စပ်သေချာမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းနေပါသည်။

**ငွေကြေးသုံးစွဲမှု**-အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ငွေသုံးစွဲမှုပိုပါသည်။ မိသားစုအတွက်အပိုငွေ သုံးစွဲမှုလျော့သုံး ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဘာသာရေး-အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း တန်းတူပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ပညာရေး-အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပညာတတ်မြောက်မှုမြင့်မားပါသည်။ ယခင်က အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုလုပ်ငန်းများ ကူညီလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပညာရေးတွင်လည်း အားနည်းမှု များရှိခဲ့ပါသည်။ယခု မျိုးဆက်သစ်များသည် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပိုင်းတွင် အားသာ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အရင်းအမြစ်ပိုမို သုံးစွဲနိုင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသမီးများသုံးစွဲမှုများသော် လည်း ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် မိမိ သဘောဆန္ဒတစ်ထဲ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ကြ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ရာတွင် အကြောင်းအရာ (၈) မျိုးအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

	အမျိုးသား	+	အမျိုးသမီး
(၁) အိမ်တွင်းမှု	၈.၅		၁၀
(၂) ပညာတတ်မြောက်မှု	၆		၈
(၃) စေ့စပ်သေချာမှု	၁၀		၉
(၄) အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှု	၈		၄
(၅) ဘာသာရေးလိုက်စားမှု	၁၀		၁၀
(၆) ငွေကြေးသုံးစွဲမှု	၈		၅
(၇) လူမှုရေးလိုက်စားမှု	၉		၁၀
(၈) ကျန်းမားရေးလိုက်စားမှု	၁၀		၈.၅




စသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။လေ့လာမှုအရ တချို့အကြောင်းအရာများသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ကွာဟမှုလေးများရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းကွာဟမှုများအားသုံးသပ်၍ အမျိုးသားများမှလည်း အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း အမျိုးသားများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားသင့်သည်။

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား သုံးသပ်ချက်




ကျေးဇူး - သီးသစ်      ဖုလဲ - သီးသစ်      ရက်စွဲ - ၂၅-၀၂-၂၀၁၆

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား: 	အမျိုးသမီး: 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး: 
- ဆိုင်ကတ် - ဘဏ်ကတ် - ဝတ်စုံ - ခွေး - ထိပ်/ဖုတ်	- ငွေဆိုင် - အိမ်ခြံမြေ - ဗြ.ဗြ.ဗြ.သတ်	- ဝတ်စုံ - ဗြ.ဗြ.ဗြ.၅၀၀ - ဝတ်စုံ - ဝဲခွဲစက် - အိမ်ရည်ဆိုင်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား: 	အမျိုးသမီး: 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး: 
- ဘဏ်ကတ် - ဝတ်စုံ - ဝတ်စုံ - ဝတ်စုံ - ဝဲခွဲစက် - ခွေး	- ငွေဆိုင် - အိမ်ခြံမြေ - ဗြ.ဗြ.ဗြ.သတ်	- အိမ်ရည်ဆိုင်

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား သုံးသပ်ချက်

- လှည်း၊ နွား၊ ကား၊ စက်များကို အမျိုးသားများကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုပြီး၊ ယာခင်း၊ ရေအုတ်ကန်၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်။
- နွား၊ လှည်း၊ ကား၊ စက်များကို အမျိုးသားများထိန်းချုပ်ပြီး၊ ယာခင်း၊ ရေအုတ်ကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန် များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကအသုံးပြုမှု ပိုများပါသည်။ အချို့အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ မျှတစွာအသုံးပြုသည်။
- အမျိုးသားများမှထိန်းချုပ်မှု ပိုများပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ထိန်းချုပ်မှု လျော့နည်း နေခြင်းကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်များ လျော့နည်းနေပါသည်။

၆.၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား-

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်အခဲများ

စဉ်	အမျိုးသားတင်ပြသောအခက်အခဲ	အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်အခဲ
၁။	လမ်းများသွားလာမှုခက်ခဲခြင်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်း
၂။	တာဘောင်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများသွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃။	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရန်ခက်ခဲခြင်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရန်ခက်ခဲခြင်း
၄။	ချောင်းကူးတံတား(တောထွက်ရန်)	တစ်ရွာလုံးယင်လုံအိမ်သာခက်ခဲခြင်း
၅။	စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦးနဲ့မြေနေရာ	စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦးနဲ့မြေနေရာ
၆။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသော ကြောင့်သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှုအားနည်း	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်အားနည်းသော ကြောင့်ဝင်ငွေရရှိမှု အားနည်း

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်

စဉ်	အမျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်
၁။	ရွာတွင်လမ်းတိုင်းကတ္တရာလမ်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းရှိခြင်း
၂။	(၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်းရမည်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းများရှိခြင်း
၃။	ကွန်ကရစ်တာဘောင်ဖြစ်ရမည်	(၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်းရမည်
၄။	ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား	တစ်ရွာလုံးပတ်ကားအိမ်သာများရှိရမည်
၅။	တိုက်နယ်ဆေးခန်း	စာကြည့်တိုက်ရှိလာရမည်
၆။	စာကြည့်တိုက်ရှိလာရမည်	

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အမျိုးသားတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။	ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းမှလမ်းအားထပ်ဆင့်မြေဖို့ ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့်ရွာတွင်းရှေ့နောက်လမ်းအား (မြေဖို့ဂျင်းခင်းခြင်း)	ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းမှလမ်းအားထပ်ဆင့်မြေဖို့ ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့်ရွာတွင်းရှေ့နောက်လမ်းအား (မြေဖို့ဂျင်းခင်းခြင်း)
၂။	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
၃။	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
၄။	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း
၅။	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည်ဆောက်ခြင်း	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
၆။	ဆေးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည်ဆောက်ခြင်း
၇။	အစိုးရတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	သီးနှံစိုက်ပျိုးစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
၈။	စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မှီနည်းပညာ	စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မှီနည်းပညာ
၉။	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေး(သီးနှံ)	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေး(သီးနှံ)
		အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း(စက်ချုပ်၊မုန့်လုပ်)

**ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**

ကျေးရွာ - ငါးပါယ်      အုပ်စု - ငါးပါယ်      ရက်စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၁၇

၁	ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းမှလမ်းအားထပ်ဆင့်မြေဖို့ဂျင်းခင်းခြင်း( ကျား+မ)
၂	ရွာတွင်(ရှေ့-နောက်)လမ်းအားမြေဖို့ဂျင်းခင်းခြင်း ( ကျား+မ)
၃	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း(ကျား+မ)
၄	ချောင်းကူးတံတာတည်ဆောက်ခြင်း(ကျား+မ)
၅	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း ( ကျား+မ)
၆	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ)
၇	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည်ဆောက်ခြင်း(ကျား+မ)
၈	ဆေးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း(ကျား)
၉	အစိုးရတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း(ကျား)
၁၀	သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း(မ)
၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း(စက်ချုပ်၊ မုန့်လုပ်သင်တန်း)-(မ)
၁၂	စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မှီနည်းပညာ(ကျား+မ)
၁၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေး(ကျား+မ)

**ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်မှရရှိလာသောအကျိုးရလဒ်များ**

ကျေးရွာ၏ မှော်မှန်းချက်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးအချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။
----------------------------	--

<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသာ များ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြုပြီးသဘာဝဘေး၊ပညာရေး၊ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့်လျှပ်စစ်မီးများရရှိလာလျှင်အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်းရှိလူငယ်များလမ်းမှားမရောက်စေရန်အတွက်ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိချင်ပါသည်။အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်မှုများရှိပါကကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>
--	--

**လုပ်ဆောင်မှုများ**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၆)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သောအသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။

**၆.၈။ ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ၊ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်**

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁။	ရွာတောင်မြောက်လမ်းမ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း	ယခုရှိနေသောလမ်းသည် သွားလာရာတွင်	ကျေးရွာတွင်းနှင့်အခြားကျေးရွာများသွားလာရေးကောင်းမွန်ပြု



	ကြီးမြေဖို့ ဂျင်းခင်းခြင်း	စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ခင်း
၂။	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ရေသိုလှောင်ရန်အခက်ခဲရှိ ရေထွက်ပင်ရင်းနှံ့ အိမ်များ အလှမ်းဝေး	အချိန်ကုန်သက်သာ အမျိုးသမီးများ အနားယူချိန် ပိုမိုရရှိ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်
၃။	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်း သည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်း အဆင်ပြေသက်သာစွာ သွားလာနိုင်ခြင်း
၄။	ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုး၊	ပညာရေးဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိပါ	ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ပေးခြင်း ဖြင့်ကလေးများ လုံခြုံစွာ ဆော့ကစားနိုင်။
၅။	ဆေးခန်းအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းရရှိရေး	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမ ရှိပါ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေးလွယ်ကူစွာ ကုသနိုင်
၆။	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	လျှပ်စစ်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်	လျှပ်စစ်မီးမရှိပါ	လောင်စာအကုန်ကျသက်သာ ၊ သစ်တောကာကွယ်နိုင် ၊ အချိန်ကုန်သက်သာ
၇	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည် ဆောက်ခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မရှိပါ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရရှိလာမည်
၈	အစိုးရတာဘောင် ပြုပြင်ခြင်း	အစိုးရဌာန	တာဘောင်ကောင်းလာမ ည်	လမ်းခရီးကောင်းလာမည်

**၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ**

တတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



တတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ






ကော်မတီဝင်များအားကျေးရွာအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပေးပြီးမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၇.၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



**ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်**

- ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးခင်ညိုမြင့်(09794347446)
- ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း(09789278572)
- အဖွဲ့ဝင် = ဦးဇင်ဟိန်း(အဖွဲ့ဝင်)(09976863144)

**ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ**

- ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ = ဦးကျော်မိုးသက်(09973359650)
- ငွေကိုင် = ဦးစိုးဝင်း(09265959639)
- အုပ်စုစာရင်းကိုင် = ဦးနေမျိုး(09950294443)
- ကျေးရွာစာရင်းကိုင် = ဦးလေလွင်ဦး
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်နှင်းမြင့်(09795787521)

**ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ကော်မတီ**

- ဥက္ကဋ္ဌ = ဦးတိုင်းချစ်(09781082043)
- အတွင်းရေးမှူး = ဒေါ်စန်းစန်းမော်(09781735185)
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်စန်းစန်းအေး(09781735185)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်မော်မော်ဝင်း(09797827211)

အဖွဲ့ဝင် = ဦးကျော်ဦး(09780927583)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် =ဦးမြတ်စိုးလင်း(09265456308)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်စုစုကြည်(09780657331)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်သိင်္ဂီဆွေ(09780657831)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်အေးငြိမ်းဝေ(09780657331)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်အေးမြင့်ခိုင်(09784130257)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် =ဦးအောင်ဆွေထိုက်(09771278501)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်အမာကြည်(09780657331)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်ညိုညိုဦး(09772283076)

အဖွဲ့ဝင် =ဦးမောင်ချစ်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် =ဦးသောင်းငွေ(09780657576)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်(09256339972)

အဖွဲ့ဝင် =ဒေါ်အေးမြတ်မွန်(09786248918)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဦးကြည်သောင်း

ဒေါ်မာခိုင်(0925637503,09794130257)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စက်ဝန်း (၁) ပုံစံ- ၁



ar Pae

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေခံအချက်အလက်အဖြစ်အသုံးပြုရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်  
ပြန်တမ်းအောင်မြင်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထောင်လင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ခေတ္တိယန်းစိုးစင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၄၄၁၂၀၇၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်  
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ဖြန့်နယ် မောင် ကျေးရွာအုပ်စု ငါးပယ် ကျေးရွာ ငါးပယ်

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူလ</u>	<u>၁၉၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၉၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
	<u>၄၃၇</u>	<u>၅၀၄</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၃၆</u>	<u>၆၀</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဇာယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ **မြေသားလမ်း**: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **ရှိပါသည်** / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? **နှစ် ၂၀၁၄** / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? **ပြုခဲ့ပါသည်** / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? **မိုင် ၀.၁၂** / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရေအားလျှော့ချပေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း
- (၂) P.P. အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် အိမ်နီးချင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.2.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဇော်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.2.2016



ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦး မြင်း      ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်: ၀၉- ၉၇၇၅၉၆၆၆      လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည်: ဦး စစ် မြင်း

ဖြည့်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: မော်လမြိုင်      မြို့နယ်: ၀၉-၈      ကျေးရွာအုပ်စု: ငါးပယ်      ကျေးရွာ: ငါးပယ်

ကား လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မလိခ</u>	<u>၂၁၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၁၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၀</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မလိခ</u>	<u>၄၇၂</u>	<u>၅၂၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၅၄</u>	<u>၆၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>



မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဝတ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကပ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဦးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။  
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

*တစ်ရွာတစ်ရွာ*

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား~~

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဂ) \_\_\_\_\_  
(င) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 19.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းနိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 19.12.2016



စက်ဝန်း (၃) ပုံစံ - ၁

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ ည်။
	ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၇၅၉၆၆၆၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဒေါ်အိမ်အိမ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - <del>မန္တလေး</del> မြို့နယ် - <del>မြောက်</del> မြောက်		ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးပယ်	ကျေးရွာ - ငါးပယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>ဗမာ</del>	၂၁၄	ဘာသာ (၁) - <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၂၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <del>ဗမာ</del>	၄၇၂	၅၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၅၄	၆၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 နှစ် ၂၀၀၇/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၃.၆၅၆၇၀၆ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pact Myanmar

(၂) -----


(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖွား

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈-၉-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်အိမ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈-၉-၂၀၁၇

လူထုဝင်္ဂါပြီစံကိန်းစံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖျော်/လက်ထောက်နည်းပညာနှင့်ပညာရေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကိန်းစံကိန်းလက်စွဲ

စည်းရုံးရေးဖျော်/ဝန်ထမ်း အမည် အေးဇော် ဖျိုးအောင်  
 ဇနီး ၂၀-၇-၂၀၁၆  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ဇောင် ကျေးရွာ ငါးလယ်

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုမပေါ်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၇-၂၀၁၆	၂၁-၇-၂၀၁၆	၇၆	၇၆	၂၆၇	၂၆၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၃-၇-၂၀၁၆	၇၄-၇-၂၀၁၆	၇၂	၆၆	၂၅၆	၂၅၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇၃-၇-၂၀၁၆	၇၃-၇-၂၀၁၆	၇၂	၆၆	၂၅၆	၂၅၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးညွှန်စိန်

ဇနီး ၂၅.၀၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်းကင်း၊ မြို့နယ် အောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ငါးပင်၊ ကျေးရွာ ငါးပင်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအောက်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	၇၂	၄၃	၁၁၅	၁၁၅   ၈၈၈
၁။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	၇၂	၆၀	၁၃၂	၁၃၂   ၈၈၈
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	၁၄	၈	၂၂	၂၂   ၈၈၈
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅-၁-၂၀၁၇	၂၅-၁-၂၀၁၇	၆၆	၆၆	၁၃၂	၁၃၂   ၈၈၈
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စက်ဝန်း (၃) ပုံစံ - ၂



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူး/ပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း မြို့နယ် - မြောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးပယ် ကျေးရွာ - ငါးပယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၇	၁၈.၉. ၁၇	၆၅	၆၇	၁၃၂	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉. ၁၇	၆၃	၇၈	၁၄၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉. ၁၇	၂၀.၉. ၁၇	၆၃	၇၈	၁၄၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၅၁	၈၁	၁၃၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ထူးမြတ်ဖြိုးစာမင်း**

နေ့စွဲ **၉.၃.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဖြန့်နယ် **မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ငါးပယ်** ကျေးရွာ **ငါးပယ်**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မွှာတွင်းလမ်း	၁ တံတား
၂ တံတား	၂ ကလေးမူကြို
၃ လျှပ်စစ်ဖိ	၃ မွှာစောင်ဘက် (တောထွက်လမ်း)
၄ စာကြည့်တိုက်	၄ လျှပ်စစ်ဖိ
၅ စာစောင်ဆိုင် (မွှာစောင်လမ်း)	၅ စာကြည့်တိုက်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မွှာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း	၁ လျှပ်စစ်ဖိလမ်း
၂ လျှပ်စစ်ဖိ လမ်း	၂ လမ်းကောင်း
၃ တံတားကောင်း	၃ တံတားကောင်း
၄ စာအုပ်ရုံလုပ်ဆောင်စာကြည့်တိုက်	၄ ဗာလပတ်တန်း ကျောင်း
၅ စံပြကျေးရွာ	၅ စာကြည့်တိုက်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ သစ်သားတံတား ဗာစင် မြင့် မြင့်ဆင့်ခြင်း	ကျား + မ	တံတား မြင့်မြင့်ခြင်း	၅၅၀၀၀၀၀	၉၄၁
၂ မွှာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခြင်းခြင်း	ကျား + မ	မွှာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း	၅၆၀၀၀၀၀	၉၄၁
၃ လျှပ်စစ်ဖိ	ကျား + မ	လျှပ်စစ်ဖိ	၅၅၀၀၀၀၀	၉၄၁




လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

A

၄	ရွာစောင့်သား(စောထွန်း)	ကျား + မ	ရွာစောင့် စောထွန်းလမ်း	၉၆၆၆၆၆	၉၄၁
၅	စာဖြူညိုတိုက်	ကျား + မ	စာဖြူညို ဝိဇ္ဇာတိုက်	၉၇၀၀၀၀	၉၄၁
၆	ရွာမြင်လမ်း: တာစောင်ဆင့်	ကျား	ရွာမြင်လမ်း	၈၀၀၆၀၀	၉၄၁

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်ဦးမြင့် လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ၇.၃.၂၀၁၆  
ဦးမြင့် မြင့်စိန်





စက်ဝန်း (၂) ပုံစံ - ၃

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းနိုင် / ဦးဝင်းကျော်စန်

ဇနီး ၂၆ - ၁၂ - ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ဇောင် ကျေးရွာအုပ်စု ငါးမယ်၊ ကျေးရွာ ငါးမယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း၊ ချောင်း၊ သွေး၊ လာမှု ခက်ခဲခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်ခြင်း
၂ တာဝန်ပေးရန် ခက်ခဲခြင်း	၂ ရွာတွင်း လမ်း၊ ချောင်း၊ အား ခက်ခဲခြင်း
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ သွေး၊ လာမှု ခက်ခဲခြင်း	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ သွေး၊ လာမှု ခက်ခဲခြင်း
၄ ဧည့်သည်၊ လူ့၊ တံတား၊ (ကော့ကရိန်) >	၄ တစ်ရွာလုံး ပတ်လည် အိမ်ထောင်စု ခက်ခဲခြင်း
၅ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်အား၊ ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းမှု	၅ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်အား၊ ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းမှု

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်း၊ တိုင်း၊ ကတ္တရာလမ်း	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်ခြင်း
၂ (၂၂၄) နံရံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လမ်း၊ ရေခဲ	၂ ရွာတွင်း အိမ်ထောင်စု လမ်း၊ ချောင်း ဖြစ်ခြင်း
၃ အိမ်ထောင်စု၊ တာဝန်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း	၃ (၂၂၄) နံရံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လမ်း၊ ရေခဲ
၄ ဧည့်သည်၊ လူ့၊ အိမ်ထောင်စု တံတား	၄ တစ်ရွာလုံး ပတ်လည် အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ခြင်း
၅ တိုက်ပုံစံ၊ စား၊ ခန်း	၅ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလမ်း၊ တာဝန်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၅၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀
၂	ဧည့်သည်၊ လူ့၊ တံတား၊ တာဝန်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၅၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀
၃	ရွာတွင်းလမ်း၊ သွေး၊ လာမှု ခက်ခဲခြင်း	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ သွေး၊ လာမှု ခက်ခဲခြင်း	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၄၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကာကွယ်ခြင်း	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၆	ရွာတွင်းလမ်း၊ တာဝန်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း	( အမျိုးသား + အမျိုးသမီး )	၂၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀



သေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	{ အချိုးအစား + အဖွဲ့အစည်း }	- ဇေယျာဝတီ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	အထူးသီးသန့်အဖွဲ့အစည်း	{ အချိုးအစား }	- ဇေယျာဝတီ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	အထူးသီးသန့်အဖွဲ့အစည်း	{ အချိုးအစား }	- ဇေယျာဝတီ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	အထူးသီးသန့်အဖွဲ့အစည်း	{ အချိုးအစည်း }	- ဇေယျာဝတီ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅			

\* ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် ဦးအောင် နေ့စွဲ ၂၀၂၂-၀၅-၀၅

စက်ဝန်း (၃) ပုံစံ - ၃

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဇော်အေး (ဒေါ်အေး) / ဒေါ်အေးဝင်း (ဒေါ်အေး)

နေ့စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ရွှေဘို၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးပယ်၊ ကျေးရွာ - ငါးပယ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းများ ဝွေးလမ်းများ ဝက်ခဲခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့ခြင်း
၂ စာကောင် ဖြစ်ပျက် ဝက်ခဲခြင်း	၂ စွဲလွန်း လမ်းများ ဝွေးလမ်း ဝက်ခဲခြင်း
၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် သွယ်တန်း များ ဝက်ခဲခြင်း	၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် သွယ်တန်း များ ဝက်ခဲခြင်း
၄ ချောင်းကျွန်းလုံးကား (လေ့ထွက်ရန်)	၄ တစ်ရွာလုံး ယင်းလုံး အိမ်သာ ဝက်ခဲခြင်း
၅ စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံ ချို့တဲ့ခြင်း	၅ စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံ ချို့တဲ့ခြင်း
၆ မြို့နယ်များ ရုံးပိတ် နားရုံးပိတ် ဝက်ခဲခြင်း	၆ အထက်ပိုင်း ဝက်ခဲခြင်း များ ဝက်ခဲခြင်း

ခ၊ မှိုင်းချက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ စွဲလွန်း လမ်းများ ဝက်ခဲခြင်း	၁ ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရန် အထောက်အကူပြုခြင်း
၂ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဝက်ခဲခြင်း	၂ စွဲလွန်း လမ်းများ ဝက်ခဲခြင်း
၃ ကျွန်ုပ်တို့ ကာကွယ်ရေးရမည်	၃ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဓါတ် ဝက်ခဲခြင်း
၄ ချောင်းကျွန်းလုံး ကျွန်ုပ်တို့ ကာကွယ်ရေး	၄ တစ်ရွာလုံး ယင်းလုံး အိမ်သာများ ဖွဲ့စည်းရမည်
၅ တိုက်ရယ် ဆေးခန်း	၅ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရမည်
၆ စာကြည့်တိုက်	၆





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	နိုက်ယွန် စီမံကိန်း ဖြိုလင်းကာ၊ တပ်ဆင်၊ ဖြေဆို၊ ဂျင်းခင်းခြင်း	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	၁၄၀၀၀၀၀၀	ကျား - ၄၇၂ မ - ၅၂၈
၂	ဗဟိုလမ်း ( ရွာ - နောက် ) လမ်း ဖြေဆို၊ ဂျင်းခင်း ဖြေဆို	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	၁၂,၀၆၅,၀၀၀	ကျား - ၄၇၂ မ - ၅၂၈
၃	လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ ဝါယာတန်း ဖြေဆို	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	၄၀,၀၀၀,၀၀၀	ကျား - ၄၇၂ မ - ၅၂၈
၄	ကျောင်း၊ ကျေးလက် ကျေး နောက် ဖြေဆို ( ဗဟိုလမ်း )	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	ကျား - ၄၇၂ မ - ၅၂၈
၅	စာသင်ကျောင်း ဖြေဆို၊ ကျေး နောက် ကျေး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	ကျား - ၄၇၂ မ - ၅၂၈
၆	မူကြမ်း ကျောင်း ကျေး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား )	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	ကျား - ၄၇၂ မ - ၅၂၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကုန်ချယ် စားနပ်ရိက္ခာ နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	ကုန်ချယ် ရှေး
၂	ဆေးခန်း၊ ကုသရေး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား )	ကျေးဇာတိ
၃	ကုသရေး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား )	ကျေးဇာတိ၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး ဖြေဆို
၄	သီးနှံ စိုက်ပျိုး စိုက်ပျိုး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား )	ရွက်ပျိုး ရှေး
၅	ကုသရေး နောက် ဖြေဆို ( စက်ချယ်၊ မျက်နှာ )	( ကျား၊ သား )	ကုသရေး နောက် ဖြေဆို
၆	ရွက်ပျိုး ရှေး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	ရွက်ပျိုး ပညာ
၇	ရွက်ပျိုး ရှေး နောက် ဖြေဆို	( ကျား၊ သား + ကျား၊ သမီး )	ရွက်ပျိုး ပညာ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးစိုးမိုးမိုး - လက်မှတ် -  - နေ့စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၁၇  
ဒေါ်အေးမိုးမိုး -  - ၂၀.၉.၂၀၁၇

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ( National Community Driven Development Project )

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ငါးပယ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ.....ငါးပယ်ကျေးရွာ

နေရာ.....ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ...၁၈-၉-၂၀၁၇

အချိန်..၁:၃၀မှ..၃:၃၅

တက်ရောက်သူ ကျား..၆၅ယောက်-မ..၆၇ယောက်

**ဆွေးနွေးချက်များ**

- ပထမဦးစွာမိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း-လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်ငါးပယ်ကျေးရွာတွင်တာဝန်ကျတာဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပြောကြားပါသည်။စည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုးမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာဆိုရင်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းကိုရောက်ရှိတာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြဆွေးနွေးပါသည်။
- စည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုးမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကိုဆွေးနွေးရှင်းပြပါသည်။လက်ထောက်နည်းပညာမှူး--ဒေါ်ဝင်းဝင်းသိန်းမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း(၆)ပိုင်း ၊အဆင့်(၁၄)ဆင့်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးရှင်းပြပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သတ်သူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရှင်းပြခြင်း။
- တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်အတည်ပြုရာတွင်ဒုတိယနှစ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော(၂)ဦးမှအမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းဦးကြည်သောင်းမှဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး၊အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့သဖြင့်နောက်ထက်ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်အတည်ပြုပေးရန်-ဒေါ်မာမာခိုင်မှလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာလူထုမှလည်းသဘောတူဆုံးဖြတ်ပါသည်။
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၆)ခုမှလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်မြေပုံ၊ရာသီခွင်ပြဇယား၊ပင့်ကူအိမ်၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ၊အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား၊ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတို့တွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း၊အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ရန်အရေးကြီးကြောင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း။
- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ပေးခြင်း၊ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ရက်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းရာ(၂၀-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်လုပ်ဆောင်မည်ကိုသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

**ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ....ငါးပယ်ကျေးရွာ

**သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ**



-ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးရွေးချယ်ရာ-ဦးကြည်သောင်း၊ဒေါ်မာမာခိုင်တို့မှလုပ်ဆောင်မည့်ကိုအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

-လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှ(၆)ချက်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည့်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဖြည့်စွက်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

-ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို(၂၀-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့နေ့လည်(၁:၀၀)တွင်ယခုပြုလုပ်သောဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ကိုအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုး

ဦးခင်ညိုမြင့်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ( National Community Driven Development Project )

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ငါးပယ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ.....ငါးပယ်ကျေးရွာ

နေရာ.....ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ...၂၀-၉-၂၀၁၇

အချိန်..၁၂:၃၀မှ..၂:၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား..၆၃ယောက်-မ..၈၇ယောက်

**ဆွေးနွေးချက်များ**

- ပထမဦးစွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြရာတွင်ဒုတိယနှစ်မှဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြပြီးတတိယနှစ်တွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးရန်နှင့်လိုအပ်လျှင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲပြီးကျေးရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်းနှင့်အ ကျိုးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းကိုလက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးအကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းကိုလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ပေးရာမှဖြစ်ပြီး။

-ကော်မတီဝင်များမှာယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့်ကော်မတီဝင်များမှာယခုနှစ်တွင်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ပါက ကျေးရွာလူထုမှပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

-ဒုတိယနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြန်လည်ချပြပြီးကျေးရွာလူထုမှ(၁)ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းမှရှင်း လမ်းထပ်ဆင့်မြေဖိုဂျင်းခင်းခြင်း၊(၂)ရွာတွင်း(ရှေ့-နောက်)လမ်းမြေဖိုဂျင်းခင်းခြင်း၊(၃)လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း၊ (၄) ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း(ရွာအရှေ့ဘက်)၊(၅)စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း၊(၆)မူကြို ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းတို့ကိုကျေးရွာလူထုမှဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

-ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်း၊အကျိုးမဝင်သည့်လုပ်ငန်း များကိုကျေးရွာလူထုအားချပြဆွေးနွေးပါသည်။

-ကျေးရွာလူထုမှဆွေးနွေးထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထဲမှအကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ငန်းများ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

-ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များမှာယခုနှစ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင် မှုရှိမရှိဆွေးနွေးပြီးကော်မတီဝင်များအားပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

-ထို့နောက်အစည်းအဝေးကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ....ငါးပယ်ကျေးရွာ

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာလူထုမှဆွေးနွေးထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအားလုံးသဘောတူဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများကိုအားလုံးမဲပေးပြီးရွေးချယ်ခြင်းကိုအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ပြီးကော်မတီဝင်များမှလည်းလုပ်ဆောင်မည့်ကိုကျေးရွာလူထုအားလုံးရှေ့တွင်ပြောကြားပြီးကျေးရွာလူထုအားလုံးမှသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုး

ဦးခင်ညိုမြင့်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြပတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ငါးပယ်ကျေးရွာ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		



၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်စေ သာအချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်း/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်း/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		

	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ငါးပယ်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ရန်လျာထားခြင်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာဝင်ရေကျော်တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာလည်တောင်မြောက်လမ်းမကြီးမြေဖို့ရှင်းခင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၇	ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ချောင်းကူတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊မ	-	ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား၊မ		ကော်မတီကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	ကျား၊မ			
	၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ			
	၇	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ	-	-	
		အစိုးရတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရရှိရန်	ကျား	-		
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ		သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ရရှိရန်	မ			
		စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မှီနည်းပညာ	ကျား+မ			
		မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေး	ကျား+မ			
အခြား	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း(စက်ချုပ်၊မုန့်လုပ်သင်တန်း)	မ			
				-	-	