

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
 Village Development Plan (VDP)  
 ဖြူဘကျေးရွာ၊ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

ဖြူဘကျေးရွာ၊ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



## ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဖြူဘကျေးရွာ၊ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

၃။ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ဖြူဘကျေးရွာ  
တို့ ဖြစ်ပါသည်။





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား						ပေါ်ပြန့်ပွား မြှောက်တင်	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ရည်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေး ကျင့်စဉ်များ ဖြေပုံ	3-2-17	ယင်းရပ်ကွက် ကျေးရွာ	23	33	56	ကျေးရွာကျင့်စဉ်များ၊ ပူးပေါင်းမှု၊ လက်ရှိဖြစ်မှု
၂	ခွဲခွာခြင်းကြောင့် ရက်စွဲအားဖြင့်	3-2-17	လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ	22	33	55	ခွဲခွာခြင်း၊ သားမွေးမြူမှု ဆွေးနွေးမှု
၃	ကျား၊ မ ဝိုင်းဝန်းမှု သုံးဆင့်ခြင်း	3-2-17	ကျား + မ	22	35	57	ကျင့်စဉ်အားဖြင့်
၄	ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း	3-2-17	ကျေးရွာ ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်း	22	34	56	တစ်နှစ်တာ စီးပွားရေး ပျက်စီးမှု၊ ငွေကြေး
၅	မင်းမာ	3-2-17	ကျေးရွာ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	22	33	55	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၆	ပင်မကျေးရွာ	3-2-17	ကျေးရွာ ကျေးရွာ	22	33	55	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း



၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



မြို့တကျေးရွာ၊ မြို့တကျေးရွာအုပ်စု



လူမှုရေးနှင့်စာရင်း မြေပုံဖွဲ့ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း (သုံးဝယ်ခြင်း )

ဘဏ်ကမ်းစားဝမ်း ပြောင်း၊ အတွက် လယ်ယာ စာရင်း မြေပုံကို အသုံးပြု  
ကြပါသည်။ လယ်ယာ၊ ရော်ဘာခြံများ နှိုင်းပါသည်။ သစ်တောများ နည်းပါးလာ  
သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ တူးဖော်မှုများ ပြု စွမ်းပါးလာသည်။

ကျောက်တောင်များ မိုင်ပေါက်များ၊ လက်ကျား၊ ရွာတွင် ဖြေငြိမ်းမှုအဖွဲ့  
ရပ်များ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းကာ၊ သစ်တောများ စားသုံး  
ရော်ဘာရိတ်များ ပြု (၂၀၀၅) မှ ယခုထိ ရှိနေပါသည်။

ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေထိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် လူမျိုး ၃ များ ရွာ  
ရှိသည် မဃာ၊ ဗွန်၊ ကရင်၊ လူမျိုးစုများ၊ တစ်ဖက်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။

ဖောင်းရွေ လုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်မှု မရှိသဖြင့်  
ကျေးရွာ မြေပုံများ ရှာ ရေတွင်း များ တူးဖော်ထား မှု ရှိသော်လည်း စာတိုက်များ  
မီးရှို့ ပြု သုံး ရန် မစဉ်မပြေလှပါ။

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုရထား (ဖြူဘရွာ)**  
၁၉၉၈-၃-၂-၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
	ထိုက်စိမ်၊ လယ်၊ သစ်တော၊ ဘုံ၊ စတက်၊ ဖျော်ခက်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ကမာ၊ ကား၊ လျှော်စက်၊ စားပွဲ၊	၁၀၀	၂၀.၈%
	ဖျော်ဆောင်၊ ဖျော်ခင်း၊ သွပ်မိုး၊ စိမ်း၊ ကပ် (၅၅၀၀) ကပ်စို၊ ခိုင်ကပ်၊ ခိုင်မိ၊ ကပ်ကောင်ထိ ကမာ၊ ဖျော် လျှော်စက်၊	၁၅၀	၃၁.၃%
	ဟက်မိုး၊ ဝလီကာ၊ ဖျော်ခင်း၊ နေ့စား၊ အလုပ်သမား လယ် (၂၅၀၀) မာကပ်၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ လျှော်စက်၊ မီး၊	၁၅၀	၂၀.၈%
	ဝါး၊ တဲ၊ ငွေမိုင်း၊ စပျို၊ စင်ကြေး၊ ဖျား၊ လျှော်စက်၊ ခွေမိ သူဗျား	၅၀၀၀	၁၆.၇%



ဥစ္စာခန့်ကြပ်ပယ်ဖျက်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ( နှိပ်စစ်ချုပ် )

ကျေးဥစ္စာတွင် မဖြေလည်သည့် ဂိမ်းဆောင်း ၂၅၀ နှိပ်စစ်ချုပ်၊ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့၊ ဆေးကုသရန်လိုအပ်သူများရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ငွေကြေး နှင်အား မပြည့်စုံခြင်း၊ သားသမီးများခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် လုပ်နိုင်ရန် နည်းပညာမရှိခြင်း၊ ဖြောင့်ဖြစ်သည်။

ထိုသူများအား အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ငွေကြေး ဆောက်ပံ့မှုလေးခြင်းဖြင့် အလုပ်တစ်ခုလုပ်လာ နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်း၊ ဖြေပည်သူများကိုင်စွဲခြင်းအောင် မွတ်ခြင်းဖြင့်၊ ကျေးဇူးတင်မိကျန်းမာရေးများတွင် မဖြေလည်သူများ ဂတုတ်ဆုံးအထိ ဖြင်းဖြင့် ပါဝင်လာအောင် ကူညီပေး နိုင်ကြသည်။

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များက အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ငွေကြေးများ ကူညီဖြင့် ပျံ့နှံ့ရေး ဆိတ်ဝါးငြိမ်လားကင်ဆုံးစုပညာလေးဖြင့်ဖြင့် လုပ်ငန်း နည်းပညာများ ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်သူများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည် ဖြစ်သည်။



# အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုလောင်း (ဖြူဘရွာ)

ရက်စွဲ- ၃.၂.၂၀၁၇



ခါးရောင်ခင်း  
လက်ဝှေ့ခင်း



အပျက်ခင်း  
အဖိုးသမီးကိစ္စ



ဆိုင်ကယ်

လယ်  
ကား

ဘယ်ကောင်


ရေစွန်းရေကန်

ဧက

စားစားခင်း

ရေကန်ကန်/ဘူတာ

ဝါးကန်



မြို့ဘဏ္ဍာ၊ မြို့ဘဏ္ဍာအုပ်စု



ပိုမိုဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများ ကာပုံပြုစာစာရင်း အမြစ်များ ပြာစပ်ချုပ်ဆိုခြင်း  
ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ကိစ္စများတွင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား  
များမှာ လယ်စိုက်ရေး၊ ချေးငှားရေးများ ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ရေသုံးစွဲမှု  
စာရင်း၊ မြစ်များဖြာ အိုင်ကယ်၊ လယ်က၊ စာအိမ်ကျောင်း၊ ဧကတွင်း  
စာရင်း၊ စား၊ ဆေးစားခန်း၊ ကျောင်းကန်တို့ကို၊ စာအိမ် စာရင်းတို့ဖြစ်  
သည်။ စာအိမ်ကျောင်း တစ်ခုသာ နှစ်စဉ် ရေသုံးစွဲမှုအရင်းအမြစ်၊ အမျိုးသမီး  
ကျန်းမာရေး၊ ကပ်ချုပ်စစ်စစ်တိုင်းအရ သုံးစွဲမှုကို သာအောင်၊ ရေသုံးစွဲမှု၊ သား  
များက အမျိုးသမီးတွေ့ပါ ပါဝင် ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ပျော်ပျော်စရာကောင်း  
ပွန်ကြောင်း သုံးသပ် သုံးစွဲမှုကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများသာ ထိန်း  
ချုပ်ပါက အဆင်မပြေမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် သုံးသပ်မိပါသည်။



**ရက်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၅ ရာသီခွင်ပြ ပြဋ္ဌာန်း (မြောက်)**

အကြောင်းအရာ	တံခွန်	ကန်	ပင်	ခဲ	ရေ	တောင်	အိုင်	တောင်	တောင်	မြေ	ရေ	တောင်
အလယ်အလတ်												
လယ်ယာ												
ဝေခွဲပုံ												
ရာသီဥတု												
ကျားမာရေး												
ပွဲတော်												
ပိုင်ပိုင်ရေး												
ရောဘက်												
ပုလင်းအားလပ်												
ဝေခွဲပုံ												

**အညွှန်း**

- အလယ်အလတ်
- အပယ်ပယ်ချိန်
- ဝမ်းစာဟုလုပ်သူအများဆုံး
- အပူရောင်
- ရေသာ
- မိုးရွာ
- မြေ
- ရောဘက်
- ပုလင်း
- ဝေခွဲပုံ

**အခြားအညွှန်း**

- ဝမ်းစာဟုလုပ်သူအများဆုံး
- အပူရောင်
- ရေသာ
- မိုးရွာ
- မြေ
- ရောဘက်
- ပုလင်း
- ဝေခွဲပုံ


### ရာဘီခွဲပြ ဖြေကြားခြင်း

ခွေခွေခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း (စနစ်ချုပ်)

ကျေးဇူးတင်လှပေသာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး တစ်နိုင်တပိုင် မွေးမြူစား  
ဝက် ကြက် များလည်း မွေးမြူကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ၄၀% လုပ်ကိုင်ကြသည်။  
လယ်ပိုင် ၇၈ ခန့် ဂြိုဟ် ကျန်ဒွာဘားများက ဘဏ္ဍာလုပ်ကိုင်ကြသည်ကို ဆွဲပြပါသည်။  
လယ်များသည် မီးခမ်း၊ ဓနုပေါင်း နှစ်ခုလုံး စိုက်ပျိုး ခြင်းသည် ဓနုပေါင်း စိုက်ပျိုးလာသည်  
မှာ တစ်နှစ် နှစ် နှစ်တက်ပါသည်။  
ဓနုလုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျား၊ ခွေး၊ ရှေး၊ တောင်ပိုင်လုပ်  
များ လုပ်ကိုင် ကြသည်။


ခါးတစ်ခါတွင် အလုပ်လုပ်သူ ( ၂ ) ဦး အလုပ်မရှိသူ ( ၅ ) ဦး ပါသည်။ အလုပ်မရှိသူ  
များ ပါ မှုကို တွေ့မြင် သုံးသပ်ပါသည်။ ဝမ်းဗိုက်၊ လူနာ၊ သူများသည် မြားခြင်း  
ငံသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ပြီး တစ်ချို့ ကျောင်းကျောင်းများ လာရောက် မှုများ ကျေးဇူးပြု  
လုပ်ကြသည်။  
တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်ရက်ပျမ်း မှု ၅၀၀၀ ကျော် တက်သည်။ တစ်နှစ်ဝင် ၅၀၀၀၀၀  
ရှိသည်။ ဝမ်းဗိုက်တွင် မှုတစ်ခုရှိပါ။ မယုံတက်ပျင်၊ မိလိန်ခြင်း၊ ဓနုခြင်း၊ ရာဇာ  
ဆုံး တစ်ဖက်ခြင်း သို့ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။  
မမျိုးသမီး ဘဝလေး ဝမ်းဗိုက်၊ စားပျား၊ ရှေး၊ ရှေး၊ ကျောက်တောင်တွင် အလုပ်လုပ်ကြ  
သည်။ ၇၅၆၆ တူရိမ့်မြေရှိပါ။ ခါးလုပ် တက်လုပ်ကြောင်း လုပ်ငန်း မသွင်းပေးပါ။






မြို့ဘကျေးရွာ၊ မြို့ဘကျေးရွာအုပ်စု









ပင်ကိုအိမ်ဝံ့သံခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း(အနှစ်ချုပ်)

အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်တန်းတူခြင်းမရှိမီ  
မိခင်၊ ဖခင် အစရှိသောကြောင့် ဝေဖန်ခံရခြင်း၊ ပစ္စည်းများ မှုကြောင့် ဝေဖန်ခံရခြင်း၊  
ကောင်းအမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် မိမိတို့ဘဝကို ကျင့်စဉ်နှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ကာဝန်  
မရှိဟုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးတော့ရှေ့ အမျိုးသားများနှင့် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။


ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ - ဖက်ဆစ်၊ ဂျပန်ဆော်တွင်  
အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုမရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ပြည်တွင်း  
ဝေဖန်မှုများ မှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားများ နေရာမပေးခြင်းမိမိ  
တို့ကိုယ်တိုင် မသန်သည်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရခြင်း မသိရှိဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ ဂုဏ်အိမ် နေရာဝေဖန် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်းနှင့်  
အမျိုးသမီးများ ကုန်နေရပါသည်။ ယောက်ျား ဆေးကုသခံစားမှုများ ဘေးအန္တရာယ် ကိ  
စ္စများကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်နေရာ မပေးခြင်းဝေဖန်ခြင်း  
ကောင်း လူမှုအခန်းကဏ္ဍတွင် မပါဝင်ခြင်းတော့ပါ။


အမျိုးသမီးများတိုးတက်လာစေရန် ကျား + မ ပါဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများ၊  
ဒီမိုကရေစီများ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီများတွင် အမျိုးသားများက  
တာဝန်ခံယူခြင်း၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ  
ဘာဝန်ဆောင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍ အဝေး မျိုးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လုပ်  
ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု ( ဖြူဘကျေးရွာ )

ရက်စွဲ - ၃.၀၂.၂၀၁၇







ဖြူဘကျေးဇူး၊ ဖြူဘကျေးဇူးအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (မင်းပုံစံဖြေဖော်) ဖြူကွာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သန်းစစ်ခြင်း (အနှစ်ချုပ်)

ဖြေဖော်ကော်မတီအဖွဲ့၊ ရွှေဘူးလေး လယ်ယာမြေသမဂ္ဂဈေးရွာအဖွဲ့၊ ခေါ်အက်  
စသည်ကော်မတီအဖွဲ့ထံ များစွာလယ်ယာမြေလုပ်သမားများ အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ  
ဖြေဖော် ကူညီပေးကြပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတူသားများ၏ ဖြိုပယ်ချိတ်  
ဆက်မှု နှင့် ပိုမို ဆိုင်ရာကိစ္စများတွင်ပါဝင်ကူညီကြသည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ (သို့) ဖြေဖော်  
အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတူသားများ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်ကိုင်ကူညီ  
ယူကြသည်။

မိဘဘဝကောင်း၊ ကျောင်း၊ ကျော်ကြော်ဆောင်အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများပါ  
ဝင်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကျေးဇူးတူသားများ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့များ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
ကူညီမှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

အိမ်ခြေ - 486  
 ခရီးစဉ် - 495

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးစိုးသန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
		၀၅-၇၇၇၅၅၇၆၀၀	မအုတ်စိုင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မျှော် မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု
			ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၀၉	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၄၉၅
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၁၈	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၃) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၄) တစ်မျိုး	၅၆		
လူမျိုးစု (၅) မြန်မာ၊ မြန်မာ၊ မြန်မာ	၁၀	ဘာသာရော	
အခြား	၄၉၅		
အရေအတွက်			
သန်စွမ်းသူများ	ကျား - ၄၊ မ - ၅ (၈) ခရီးစဉ်		
ပက်စုစုများ	ကျား - ၅၁	အိမ်ထောင်စု (၈၈)	
၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	မ - ၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်			
အခြား	၂၀	မ	၂၀ ခရီးစဉ်

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇၃၄	၂၈၁၆
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၄၀	၅၅
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၄	၄
အခြား တစ်မျိုး	၁၆၁	၁၆၆
စီမံကိန်းဦးစီး	၄၁၄	၈၁

စုစုပေါင်း ကျား - ၁၅၃၅ မ - ၂၀၂၃

အခြားအချက်အလက်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ

ကောင်စီ	အဖွဲ့	ကျန်းမာရေး	အဖွဲ့	ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့
	ခြေခံ		ခြေခံ	အဖွဲ့များ	ခြေခံ

အိမ်ခြေစာရင်းအရ ကျား - ၅၇၇ ယောက်  
 မ - ၄၂ ယောက်  
 မအုတ်စိုင်း (၂) ခရီးစဉ်  
 ကျား (၅၈) ခရီးစဉ်



အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ သဘာဝဘေး (၂၀၁၆)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မိုးပင်းရေး                      (၃) သိုးဘက်
- (၂) ယသံစာရ                        (၄) ကျေးလက်အသံဖွံ့ဖြိုးရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦး သိုး သန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် မိအုပြည့်စိုင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဖိခင်ဖြူ ဖြစ်

ဇနီး မေခင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် မြန်မာ ဗြိတိန် ဝေပိုင် ကျေးရွာအုပ်စု မြူဘ ကျေးရွာ မြူဘ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3. ၇. 2017	3. ၇. 2017	113	201	314	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4. ၇. 2017	4. ၇. 2017	88	176	264	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	6. ၇. 2017	6. ၇. 2017	6	4	10	
၄။ ဗြိတိန်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဗြိတိန် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအင်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှူး၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စုဇော်လှိုင်

နေ့စွဲ 4. 2. 2017  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြည်နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ၉၂၂၅ ကျေးရွာ ၉၂၂၅

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓမ္မရာဘီရှေ့ခင်း၊ ပြင်ဆင်မှု၊ ရေပေးစနစ်	၁ ရွှေဘိုတိုင်း၊ ချောင်း၊ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၂ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ရေပေးစနစ်	၂ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၃ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၃ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၄ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၄ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၅ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၅ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၁ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၂ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၂ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၃ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၃ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၄ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၄ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်
၅ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်	၅ မြေကွဲ၊ ရေပေးစနစ်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	
၂	မြေကွဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	
၃	မြေကွဲ	အမျိုးသား	၂,၅၀၀,၀၀၀/-	
၄	မြေကွဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	
၅	မြေကွဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးရွာချေး	မုချိယာဇီ	
၂	ဘေးကစား ကွင်း	မုချိယာဇီ + မုချိယာဇီ	
၃	လျှောက်ဖို့ ဆက်သွယ်ရေး	မုချိယာဇီ + မုချိယာဇီ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး အောင်ဝင်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----  
ဒေါ်နန်း ငြာဖြူ 



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အုပ္ပသိမြင့်

နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၂၇      စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  ဇစ်ကိန်း(၁)    စက်ဝန်း(၂)    စက်ဝန်း(၃)    စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ      ညွှန်ကြားရေးမှူး မောင်      ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဘ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးမိတ်စားရင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာရင်းပြသမှု <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖြူဘ	စက်ကြွင်း ဖြေရှင်း	၁၀၀ - ၁၅၀'	၂၂၈၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၅၅၀,၀၀၀			၅၅၀,၀၀၀
ဖြူဘ	စရိတ်ကိုင် ဖြေရှင်း			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၅၀၀,၀၀၀			၅၀၀,၀၀၀
ဖြူဘ	နေခြင်းထိုး ချိုးဖျက်ခြင်း			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၅၀၀,၀၀၀			၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ		ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ	
၆	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ	၆	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ
		၇	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ
		၈	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ
(၁) ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ			
၆	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ	၆	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ
၇	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ		
၈	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြုသော အခင်းအကြောင်းအရာ		



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့စွဲ " ၂၀၁၂.၁၂.၂၀

အချိန် " ၁၀-၀၀ မှ ၁၀-၃၀ ဖြစ်အုံးချိန် ၂၀၀၀ နေရာ " " ဖြူစင်ရေး၊ စွမ်းအားထုတ်တန်း၊ ကျောင်းခွဲ၊ ပေါင်မြို့၊ ဖွန်ပြည်နယ် "

တက်ရောက်သူ ဦးရေ " ကျား - ၁၀၂ ယောက်  
မ - ၂၀၁ ယောက်

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ " " ဖြူစင်ရေး၊ စွမ်းအားထုတ်တန်း မှား ဦးစီးသုံး၏ အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြင့် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၃:၃၅ နာရီ အချိန်မှစ၍ CF ဆုဖြည့်နှင့် မိမိတို့၏ အိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို စုစည်းပြပါသည်။ ၃:၄၅ နာရီတွင် TF မဟာနဂါးနှင့် မိမိတို့၏ စက်ဝန်းကို ကျေးဇူးလှူဒါန်းအားထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် ကျေးဇူးတော်ကုသမှုများကို မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ၄:၄၅ အချိန်တွင် CF မဆုဖြည့်နှင့် TF မဟာနဂါးနှင့် ကျေးဇူးတော်ကုသမှုများ ဦးဆောင်၍ ကျေးဇူးတော်လှူဒါန်း PRA Tools များ အသုံးပြု၍ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၀၀ နာရီတွင် အပြီးသတ်ပြီး အစည်းအဝေး ပထမ အကြိမ်အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

အများဆုံးပြတ်ချက် " " စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ချုပ်ရာတွင် အများစု သဘောထားဖြင့် မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

PRA Tools ဖြင့် လူထုပါဝင်လာအောင်မြင်ခြင်းကြောင့် လူထု လိုအပ်သော အရာများ၊ အများအကျိုးပြုသော အဖွဲ့များကို ဆုံးစား ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

နောက်အကြိမ် အစည်းအဝေး အတွက် ဖြန့်လှည့်တက်ရောက်လာ ချိန်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။





၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ ထာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ စက်ရေကွင်း + ရေပျောင့်ကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော် မခေါင် + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၂။ ရေ ပြောင်း တိုးချဲ့ ဖြန့်ဖြူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၃။ စာသင်ကျောင်း ခြံမံခံစားခွင့် လုပ်ငန်း ၁ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၄။ လမ်းတိုးချဲ့ ဖြန့်ဖြူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၅။ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ ဖြန့်ဖြူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၆။ ရွေးကောက်ပွဲအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၇။ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာယူထု	ယူထုမဟိုမြို့ စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ပိုက်ချိုးရေး	၁။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	ခိမ်တိုင်ရာရောက် မိတ်ဆက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



# ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- **မိခင်မြင့်ဦး**      ရက်စွဲ- **၁၃.၂.၂၀၁၇** ရွာ- **ဖြူဘ**      VDP ရက်စွဲ- **၃.၂.၂၀၁၇**

**မြို့နယ်- ဆီငါး**

ကျေးရွာအုပ်စု- **ဖြူဘ**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗဟိုကား
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်အစဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- **၈၅၁၃၃၊ ၆-၂၀၁**
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- **၂ ရက်**
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- **၁၅ မျိုး**
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ✓ ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ✓ ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **၈၈၁ - ၆၊ ၆-၆**
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **၆ - ၁**