

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်
Village Development Plan (VDP)

နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု
ရွာသစ်ကျေးရွာ

၁၈.၉.၂၀၁၇ ခုနှစ်
မြောင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မြောင်မြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ

စကေး ၁ လက်မ = ၂ မိုင်

33/11 KV, 5MVA
ချောင်းဦးဦးရုံ
70 mm²

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ချောင်းဦးမြို့နယ်

မြောင်မြို့နယ်

မိုးခန့်မြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်


မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်

မင်းတူးမြို့နယ်




ရည်ညွှန်းချက်

- တိုင်းခြား
- မြို့နယ်ခြား
- ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၄) ရပ်ကွက်
- ကျေးရွာအုပ်စု (၄၈) အုပ်စု
- ကျေးရွာ (၈၁) ရွာ
- ကတ္တရာလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မီးရထားလမ်း (၂) မိုင်
- မြစ်/ချောင်း
- မြို့နယ်ထွေ/အုပ်စု
- မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ခန်း (၃) ခု
- ရဲကင်းများ (၆) ခု

၁၅- ရွှေစံလေးစံလှိုင်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



စကေး ၁ လက်မ = ၂ မိုင်

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- (၁) နဘက်ကျေးရွာ
- (၂) ဘုရင်ကျီကျေးရွာ
- (၃) ရွာသစ်ကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရွာသစ်ရွာဟု ဖြစ်ပေါ်လာသောသမိုင်းအကြောင်းမှာ ဒတ္တဘောင်အနွယ်တော် သာဂရမင်းသား နှင့် တကောင်းအဘိရာဇာ မင်းမျိုးမှ နံ့သာမင်းသမီး တို့ နန်းမြို့တည်ဆောက် နေထိုင် နေရာမှ သာသနာနှစ် (၄၃၃) ခုနှစ်တွင် သာဂရမြို့ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။နံ့သာမင်းသမီး၏ခန္ဓာကိုယ်မှ နံ့သာရနံ့ သင်းသော ကြောင့်လည်း နံ့သာမြို့ဟူ၍ အမည်တွင်ခဲ့သည်။ နရပတိ စည်သူမင်းလက်ထက် ကောဇာ သက္ကရာဇ် (၄၆၀) ခုနှစ်တွင် ပေါင်လောင်ရှင် ကဿပ ရှင်သူမြတ် / ဦးရီးတော် အနန္တ သူရိယ အမတ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ အမတ်ကတော် တို့သည် ရွှေသိမ်တော် စေတီတော် မြတ်အား တည်ထားခြင်း နန်းမြို့တော် အားပြုပြင် မွန်းမံ၍ အရှင်သူမြတ်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကြောင့် မာန်ရန်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးအောင်မြင်သောကြောင့် သက္ကရာဇ် (၅၅၆) ခုနှစ်တွင် မာန်အောင်မြို့ ဟူ၍ လည်းအမည်တွင် ခဲ့လေသည်။ နောက်နောင် တွင်နန်းမြို့သူမြို့သားများသာဂရ၊နံ့သာ၊မာန်အောင် သုံးမည်တွင် နန်းမြို့တော် မှ မြောက်ဘက် မိုင်ဝက်မျှ ဝေးသော မြေနေရာ ကောင်းသည့်နေရာတွင် ရွာအသစ် တည်ဆောက် နေထိုင်လာခဲ့ရာမှ ရွာသစ်ရွာဟု သမိုင်းအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ရွာသစ်ရွာသည် ဘာသာတရားကိုင်းရိုင်း ၍ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီကာ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိသောရွာလေးဖြစ် ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၆၀	၈၄၂	၉၇၀	၁၈၁၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၆၆	၂၇	၃၉	၆၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၃	၅၀	၅၇	၁၀၇
မသန်စွမ်း	၄	၂	၂	၄
မြေယာမဲ့	၁၄၄	၃၃၅	၃၈၂	၇၁၇

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	-	အခြား	-	ဗလီ	-
မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	သံဂဟေ
ပြောင်းဖူး	သိုး	မြေပဲခွဲစက်	
ကွမ်း	ဆိတ်	ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှော့	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/လက်ရေတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၄၄	၂၀	-	၁	၃၈/၅၀	၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (ငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၃၂၄	၁၂	၄	၇	၁	


ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅၈	၁၄၄	၁၄၄	-	၈၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀	၃၂၄	၁၈၀	၁၂၅၄	၂

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂၆	၁၅၆	၂၈၂	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂၆	၁၅၆	၂၈၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာ သားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂၆	၁၅၆	၂၈၂	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂၆	၁၅၆	၂၈၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂၆	၁၅၆	၂၈၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂၆	၁၅၆	၂၈၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ မှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၇	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၀.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၂၆	၁၂၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၀.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၇၃	-	၇၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၃	၁၂၆	၁၉၉	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်၍ ခြံစိုက်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက် ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြသူများမှာ သီးနှံများတွင် ပိုးမွှား ကျရောက်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ နေရပြီး ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်း ပိုးသတ်ဆေးအရောင်းဆိုင်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သာ အသုံး ပြုရသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမှားအယွင်းများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် နေ့စား/ အငှားအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။ထိုသူများမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပါးချိန်တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါး၍ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းကာ စာဝတ် နေရေးအခက်အခဲ များဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ထိုသူများအား ဝပ်ရှော့ သင်တန်း စက်ချုပ် သင်တန်း၊ ယဉ်မောင်းသင်တန်းကဲ့သို့သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း များပေးခြင်းဖြင့် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအပြင် တစ်ပိုင်တစ် နိုင်မွေးမြူရေးကို တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိကြသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင် သူများမှာ စားကျက်မြေ မရှိသည့်အတွက် တိရိစ္ဆာန်များအတွက် အစာရေစာများကို

ဝယ်ယူကျွေးမွေးရသည်။ထို့ပြင် တိရိစ္ဆာန်များ ရောဂါပိုး ကျရောက်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရာသီတိုင်းနီးပါး ကြိုတော့နေရပြီး ကုသရန် ဆေးဝါးများ၊ ကုသသည့် နည်းလမ်းများကို သေချာမသိရှိသည့် အတွက် ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် ကြိုတော့နေ ရသည်။ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တွင် သဲကွင်း၊အာလူးကျောက်စသည့် အရင်းအမြစ် အနည်းငယ် ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ယခင်ကစိုက်ပျိုးခဲ့သော ဂျုံမြေများမှာ ယခုအခါတွင် စိုက်ပျိုး၍ မရတော့ဘဲ မြေဆီလွှာ ပျက်စီးမှုများ လည်းရှိနေသည်။ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေအုပ်စုဟူ၍ မရှိပေ။ အားလုံးသည် ပြန်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြသည်။ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်ချိန် ရွာအရှေ့ခြမ်းရှိနေအိမ်များမှာ ရေနစ်မြုပ်မှုနှစ်စဉ်ကြိုတော့ရပါသည်။ အိမ် ထောင်စုအများစုမှာ ယင်လုံအိမ်သာဆောက်လုပ်သုံးစွဲကြသော်လည်း အချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ မရှိသေးသဖြင့် တစ်ရွာလုံးယင်လုံအိမ်သာ ဆောက်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ပါက အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးနှင့် သင်တန်းများဆောင်ရွက်ပါက ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘာသာရေး အခမ်း အနားများနှင့်တိုက်ဆိုင်ပါက အစည်းအဝေးနှင့် သင်တန်းများပြုလုပ်ပါက အခက်အခဲရှိသဖြင့် ကျေးရွာ စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ပါက အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ရှိပါက ကျေးရွာသူရွာသားများ အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်းတွင် နေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု များပြား သောကြောင့် မိမိတို့ ခြံစိုက်သည့် နေရာများတွင် နေအိမ်များ ပြုလုပ်ကာ နေထိုင်သူများ လည်းရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းအချို့မှာလည်း မိုးများချိန်တွင် ရေတိုက်စာမှု ကြောင့် လမ်းများမှာ ပျက်စီးနေသည်။ သောက်သုံးရေကို ရွာ အပြင် အဝိုင်းတွင်းမှ ကျေးရွာတွင်း အုတ်ကန်သို့ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက် ထားသော်လည်း အချိန်စောင့်၍ ရေကန်မှ အလှည့်ကျခပ်ယူသုံးစွဲရသဖြင့် ရေအတွက်သီးသန့်အချိန် ပေးနေရ ပါသည်။ ရေစင်တည်ဆောက်၍ အိမ်တိုင်ရာ ရောက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နိုင်ပါက အချိန်ကုန် သက်သာ၍ အလုပ်ချိန် ပိုမို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီး တစ်ရွာလုံး(လမ်းမီး) လင်းပြီးဖြစ်သည်။ အိမ်တိုင်း မီတာဘောက် ရရှိရန်သာ လိုအပ် သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်ပါ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းခင်း ခြင်းလုပ်ငန်း ပြုလုပ် သည့်အတွက် ရွာတွင်းရှိ လမ်းအတော်များများ ကောင်းမွန်ပြီးဖြစ်သည်။ လမ်းအချို့သာ ကောင်းမွန် ရန်နှင့် လမ်းခင်း ပြီးသားလမ်းများအား ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ကျေးရွာမှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရန်လိုအပ်သည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ဥစ္စာနေအင်အားပြုဖွဲ့ထား
ကျေးရွာ ရွာသစ် အုပ်စု နာမည် ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက် (၃၁) ခု၊ ကား (၂၁) စီး၊ မြေဧက (၄၀)	၃၆	၁၀%
အလယ်အလတ်	နွား (၄၂) ကောင် မြေဧက (၁၀၀) ဆော်လာကြွဉ် (၁၁) စီး၊ ဆုတ်တိုက် (၁၁) ခု	၇၂	၂၀%
နွမ်းပါး	မြေဧက (၁၁) ဆိုင်ကယ် (၁၁) စီး၊ ကယ်ဒါမ် (၁၁) ခု	၇၂	၂၀%
အလွန်နွမ်းပါး	စက်ဘီး (၁၁) စီး၊ ဆိုင်ကယ် (၁၁) စီး၊ ကူလီ	၁၈၀	၅၀%
	စုစုပေါင်း	၃၆၀	၁၀၀%

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စာရီ တင့် ဇော်

ကူညီပံ့ပိုးသူများ
ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာသားများ

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ (၁၈၀) ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ခြေမှာ (၃၆) ရှိပါသည်။
- ချမ်းသာသောသူများမှာ မြေပိုင်၊ ယာပိုင်များ ဖြစ်ကြပြီး အလွန်နွမ်းပါးသူများမှာ မြေပိုင်၊ ယာပိုင်းများ ထံတွင် ကူလီ/ အငှာလုပ်သူများ ဖြစ်သည်။ နွမ်းပါးသူများမှာ လက်မှုပညာမရှိသည့် အတွက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးခြင်း ဖြစ်သည်။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။
- လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများကို ဦးစားပေး၍ လုပ်သားများခေါ်ယူ ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- အခြားအလယ်အလတ်အဆင့်များမှာ ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပြီး အချို့သူများမှာ ဈေးရောင်း ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယား (နတ်တော်တော် / ခြာသစ်ကျေးရွာ) ၂၇.၂.၂၀၁၇

ရက်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	စာတမ်းအစီအစဉ် (ပြဿနာများ)
၁	ရာသီဥတု													-
၂	ပွဲတော်	အိတ်တော် အုတ်တော်	-	အိတ်တော်	-	အိတ်တော် အုတ်တော်	-	အိတ်တော်	-	-	-	အိတ်တော် အုတ်တော်	အိတ်တော်	-
၃	မိုးရွာခြင်း	← နတ် / ဝဋ် / ဆီစက် / ဝက် / ကလံ →												စာတမ်းအစီအစဉ် (ပြဿနာများ) / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော်
၄	စိုက်ပျိုးရေး	စားသောက် အစားအသောက်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်	စိုက်ပျိုးရေး အိတ်တော်
၅	ထိခွက်မှု													စိုက်ပျိုးရေး / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော်
၆	စာလုပ်ကိုင် အစီအစဉ်													စိုက်ပျိုးရေး / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော် / အိတ်တော် / အုတ်တော်
၇	ရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်း	များ (ပုဒ်ကောက် အစီအစဉ်)	များ	နတ်	များ (မျိုးစေ့ အစီအစဉ်)	များ	နတ်	နတ်	နတ်	နတ်	များ (ဝတ်စား အစီအစဉ်)	များ	နတ်	နတ်

အခြားအလယ်အလတ်အဆင့်များမှာ ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပြီး အချို့သူများမှာ ဈေးရောင်း ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် မိုးများသည့် လများတွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို ရပ်နားထားရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် မြေပဲစိုက်ပျိုးရာ တွင် အပွင့် စုတ်ပိုးများ၊ နှမ်းသီးနံ့တွင် အပွင့်ထုတ်ပိုးများ၊ ပဲတီစိမ်းသီးနံ့များတွင် သီးလုံးပေါက်ပိုးများ ကျရောက်မှုများ ရှိသဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း သီးနှံအထွက်နှုန်း ကျဆင်းမှု များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲရာတွင်လည်း ဆေး ဆိုင်၏ လမ်းညွှန်မှု ဖြင့်သာ သုံးစွဲနေရသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမှားအယွင်းများဖြင့် ကြုံတွေ့ နေရသည်။
- အားနည်းအုပ်စုများသည် ထိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အငှား/နေ့စားလိုက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်း ပါးချိန်တွင် ထိုသူများအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးကာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲရှိသည်။ ဝပ်ရှော့သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကဲ့သို့သော သင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများတက်မြောက်ကာ ၎င်းတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမို ရရှိလာစေနိုင်ကာ စားဝတ်နေရေးအတွက်အထောက်အကူ ပြုလာမည်။

- အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အငှား/နေ့စား လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးကိုလည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ကြက် စသည့်တို့ကို မွေးမြူကြသည်။ မိုးတွင်းတွင် သိုး၊ ဆိတ်တို့မှာ အအေးပတ်၍ အပြင်း ဖျားမှုများ၊ ဆောင်းမှ နွေကူးချိန်တွင် နွားများမှာ ခွာနာလျှာနာရောဂါများ၊ ကြက်များတွင် ကြက် နာကျမှုများ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း ကုသကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ၊ ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်များ ရှိနေသောကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ဝါဆို/ဝါခေါင် မိုးများသည့် လများမှ လွဲ၍ ရာသီဥတု ဆိုးရွားသည်ဟူ၍ မရှိလှပါ။
- ကျေးရွာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ လအလိုက် ပွဲတော်များကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ၍ တစ်ရွာလုံးမှ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆင်နွှဲလေ့ရှိကြသည်။

၆.၄။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

• ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကျေးရွာ - ရွာသစ် စဉ်းစား - စတင် ဂုဏ်ထူး - ၂၈.၀၂.၂၀၀၆

အရင်းအမြစ်များ အားဖြင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း			အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်ခြင်း		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
ချောင်း	ဆေးပေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	ရွာ	အိမ်ခြံမြေ	လမ်းများ
စိုက်ပျိုးရေး	ဝက်	လမ်းများ	ကြွက်		ချောင်း
ရွာ	သိုး		ဝက်		ဆေးပေးခန်း
ဆိုင်ကယ်	ဆိတ်		ဆိတ်		စာသင်ကျောင်း
ကား	ကြွက်		သိုး		
လှည်း	အိမ်ခြံမြေ		စိုက်ပျိုးရေး		
ထွန်စက်			ဆိုင်ကယ်		
			ကား		
			ထွန်		
			ထပ်		
			လှည်း		

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာအထွေထွေများ


မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်မာမာ၊ တင်စွန်း

သုံးသပ်ချက်

- ချောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရွာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်တို့ကို အမျိုးအစားများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆေးပေးခန်း၊ ဝက်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ကြွက်၊ အိမ်ခြံမြေ တို့ကို အမျိုးအစားများက အသုံးပြုကြသည်။
- စာသင်ကျောင်းနှင့် လမ်းများကို အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားပါ အသုံးပြုကြပါသည်။

- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ) သည် မြို့နယ် လူထုပဟိုပြုရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည်။
- တရုတ်ချေးငွေအသင်း၊ မမြမေအသင်း၊ SPPRG အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးရွာသည် မြို့နယ်စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေ များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သည်။
- သောက်သုံးရေချို ရရှိရေးအသင်းသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးအဖွဲ့ငယ်များ၊ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု အသင်း၊ မီးသတ်အဖွဲ့တို့ သည်လည်း ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်းမရှိသေးပါ။
- အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည်။သို့သော် ပါဝင်ရုံသာပါဝင်ပြီး ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့် အခြေအနေထိတော့ မရောက်ရှိသေးပါ။
- ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် မြို့နယ် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ အခြားဌာနများသို့လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတို့တွင်အားနည်းသည်။မိရိုးဖလာဓလေ့ထုံးတမ်းသပ်မှတ်ချက်များကြောင့်အမျိုးသားများကသာဦးဆောင်ရမည်ဟုအစွဲရှိနေသောကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုအားနည်းနေသည်။ဦးဆောင်လေ့ မရှိသည့် အတွက် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အားနည်းနေသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေမရရှိသည့်အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာအများအပြားလုပ်ကိုင်နေပြီးဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတွင်လည်း လုပ်အားခတန်းတူ မရသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ အမျိုးသား များနှင့် တန်းတူရှိသော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အားနည်းနေသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်းအမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် အားနည်းနေသည်။
- ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတို့တွင် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနေကြသည်။

- ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်ပေးစေယုံသာမက အမျိုးသမီးများ၏ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
- အမျိုးသားများအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အချိန်ပိုရကာ အခြားကဏ္ဍများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တက်လာပါက ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတို့တွင် ယခုထက်ပို၍ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆.၇ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	ရွာတွင်းလမ်းများအချို့ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများအချို့ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ခြင်း
၂	လျှပ်စစ်မီးအိမ်တိုင်းစေ့မရရှိသည့်အခက်ခဲ (မီတာဘောက်)	လျှပ်စစ်မီးအိမ်တိုင်းစေ့မရရှိသည့်အခက်ခဲ (မီတာဘောက်)
၃	သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိသည့်အခက်ခဲ	သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိသည့်အခက်ခဲ
၄	မိုးရာသီချောင်းရေလျှံ၍နေအိမ်များအတွင် မိုးရေးများဝင်ခြင်း	မိုးရာသီချောင်းရေလျှံ၍နေအိမ်များအတွင် မိုးရေးများဝင်ခြင်း
၅	အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း	ကျန်းမာရေးအတွက်ငွေကြေးနှင့်သွားလာရေးခက်ခဲ
၆	ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုခံယူရန်နှင့် သွားလာရေးခက်ခဲ	လက်မှုအတတ်ပညာမရှိသည့်အတွက် အလုပ် အကိုင်အခက်ခဲ
၇	ပညာသင်ကြားမှုနှင့် သင်ယူရရှိမှုအခက်ခဲ	အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း
၈	အသိပညာဗဟုသုတရရှိရေးအတွက် စာကြည့် တိုက်မရှိသည့်အခက်ခဲ	စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် ပညာရေးသင် ကြားနိုင်ရန်ခက်ခဲ
၉	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ငွေကြေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲရန်နည်းလမ်းလိုအပ်ချက်များရှိ	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ငွေကြေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲရန်နည်းလမ်းလိုအပ်ချက်များရှိ
၁၀	မွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သတ်၍တိရစ္ဆာန်များရောဂါ ကာကွယ်ရန်ဆေးဝါးနှင့်နည်းပညာများလိုအပ် သည့်အခက်ခဲ	မွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သတ်၍တိရစ္ဆာန်များရောဂါ ကာကွယ်ရန်ဆေးဝါးနှင့်နည်းပညာများလိုအပ် သည့်အခက်ခဲ
၁၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အခက်ခဲ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အခက်ခဲ

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်
၂	အိမ်တိုင်းမိတာဘောက်ရရှိခြင်းမိလင်းရန်	အိမ်တိုင်းမိတာဘောက်ရရှိခြင်းမိလင်းရန်
၃	သောက်သုံးရေချိုအိမ်တိုင်းစေ့ရေပိုက်လိုင်း ရရှိရန်	သောက်သုံးရေချိုအိမ်တိုင်းစေ့ရေပိုက်လိုင်း ရရှိရန်
၄	ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းစေ့ရရှိရန်	ကျန်းမာရေးအတွက် အထွေထွေထောက်ပံ့မှု ရရှိရန်
၅	ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့်ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာရရှိရန်	စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအထွက်တိုးရန်
၆	စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအထွက်တိုးရန်	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအားတွင်ကျယ်စွာအောင်မြင်စေချင်
၇	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအားတွင်ကျယ်စွာအောင်မြင်စေချင်	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိစေချင်
၈	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိစေချင်	စားဝတ်နေရေးအစားအသောက်အဆင်ပြေစေချင်
၉	ကျေးရွာတွင်းဗဟုသုတ အသိပညာများကိုအလွယ် တကူလေ့လာနိုင်စေချင်	

၆.၉။ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ
၁	ရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား+မ
၂	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ
၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
၅	စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ
၆	အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
၇	ပညာရေးအတွက် ငွေကြေးနှင့်စာသင်ခုံထောက်ပံ့မှု	ကျား+မ
၈	ဝပ်ရှော့၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ယာဉ်မောင်းသင်တန်း	မ
၉	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထွေထွေထောက်ပံ့မှု	မ
၁၀	အစားအသောက်ထောက်ပံ့မှု	မ
၁၁	တိရစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ဆေးဝါးနှင့်ကုသကာကွယ်နည်း လမ်းများ	ကျား+မ
၁၂	ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုရန်နှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု	ကျား+မ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။


၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-နဘက်ကျေးရွာ၊ နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်	✓		

	ပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။			
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှ အချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှု မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ် ဆောင် ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခိတ်ပုံများ



၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးကျော်ဝင်း (၀၉-၇၉၀၈၄၂၆၈၄)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်စန်းမြင့် (၀၉-၇၉၄၆၀၅၈၃၀)

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စာရင်းကိုင် = ဦးပန်(၀၉-၇၉၈၉၆၃၁၆)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမျိုးသူ(၀၉-၉၇၃၃၆၃၄၁၁)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးသူရ

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စန်းနွယ်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးထွန်းနိုင်ဦး (၀၉-၉၇၁၄၅၉၄၇၀)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စိုးကြည်မ

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ဌေးလှ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမျိုးဝေ (၀၉-၄၀၀၄၄၈၂၆၇)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ဝါဝါဝင်း

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မိုးမိုးခိုင် (၀၉-၉၇၈၆၁၀၁၁)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

အမျိုးသားတာဝန်ခံ = ဦးနေလင်း (၀၉-၇၈၈၅၅၇၈၄၉)

အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်မိုး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးထွန်းဇော်ဦး (၀၉-၇၇၇၈၃၆၂၆၀)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်အေးဝင်းမာ (၀၉-၇၈၅၇၁၄၅၆၂)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) Cycle(1)

လူထုစာနိမိတ်နိမိတ်ပြင်ဆင်မှု
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် တွေ့ရှိရသည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြရမည်။

ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် တွေ့ရှိရသည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြရမည်။

ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် တွေ့ရှိရသည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြရမည်။

ကျေးရွာအချက်အလက်များ	ကျေးရွာအချက်အလက်များ	ကျေးရွာအချက်အလက်များ
၉.၉.၂၀၁၅	၉.၉.၂၀၁၅	၉.၉.၂၀၁၅
၉.၉.၂၀၁၅	၉.၉.၂၀၁၅	၉.၉.၂၀၁၅

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုယ်ကျွမ်းကျင်သူ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၀၁၅	၅၁၅	ဘာသာ(၁) - ၄၃	၅၁၅
လူဦးရေ (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား (အထောက်အကူ)	အမျိုးသမီး (အထောက်အကူ)	
လူဦးရေ	၃၀၈၆	၃၁၁၄	၂၀၁၅
အိမ်ထောင်စု	၅၅၉	၅၅၆	

(ခ) လက်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် အထောက်အကူများ

အထောက်အကူ	အမှတ် ပြင်ပ	ကျွမ်းကျင်သူ	အမှတ် ပြင်ပ	ဘာသာရေးအထောက်အကူ	အမှတ် ပြင်ပ
အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထောက်အကူ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>	အထောက်အကူ	<input type="checkbox"/>



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ

(၁) အသက်အရွယ်			(၂) ငွေကြေးအခြေအနေ			(၃) ကျွမ်းကျင်မှု		
	ရွာထဲတွင် ရှိပါသလား	အခြားနေရာ တွင်		ရွာထဲတွင် ရှိပါသလား	အခြား နေရာ တွင်		ရွာထဲတွင် ရှိပါသလား	အခြားနေရာ တွင်
ပုဂံပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၂၇	၂၇	အစိုးရ	၀	၀	ကက်သစ်	၂၇	၂၇
အသက်အရွယ်အစား	၀	၀	ကော်မတီ/အဖွဲ့အစည်း	၀	၀	မရှိ	၂၇	၂၇
အသက်အရွယ်အစား	၀	၀	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၀	၀	ရွာထဲတွင်	၂၇	၀
ပညာအဆင့်	၀	၀	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၀	၀	ရွာထဲတွင်	၂၇	၀
အခြား	၀	၀	ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ (၁) (၂)	၀	၀	ရွာထဲတွင်	၂၇	၀
စုစုပေါင်း			စုစုပေါင်း			စုစုပေါင်း		

(ဆ) ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ

ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ

(ဇ) ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ

(ဈ) ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ

(ည) ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ



လူထုဝင်ကြံပီပီခီခီပီပီခီခီ
အင်္ဂါ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၅

(ခ) မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝင်ကြံပီပီခီခီပီပီခီခီပီပီခီခီ မဲဆန္ဒနယ် ဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (သို့) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း (သို့) မဲဆန္ဒနယ်အပြင်
ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။

(၁) ~~အမျိုးသမီးအဖွဲ့ / အမျိုးသားအဖွဲ့~~
~~အမျိုးသားအဖွဲ့ / အမျိုးသမီးအဖွဲ့~~ / ~~အမျိုးသမီးအဖွဲ့~~ / ~~အမျိုးသားအဖွဲ့~~ / ~~အမျိုးသမီးအဖွဲ့~~ / ~~အမျိုးသားအဖွဲ့~~

(၂) ~~Fact Myanmar (FMM) / မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (အထွေထွေ)~~

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း အဖွဲ့ ဦးစီးသူ ဦးစိုး
လက်မှတ်  ၀၃.၇ ၂၀၁၅

လူထုဝင်ကြံပီပီခီခီ အဖွဲ့ ဦးစီးသူ
လက်မှတ်  ၀၃.၇ ၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစစ်၊ ခင်စွာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၅၅၅၆၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်စစ်၊ ခင်စွာ

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ အနီး၊ မြို့နယ် မောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖက် ကျေးရွာ ရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၆၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၆၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၄</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>၁၅၅</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၃၈</u>	<u>၂၅၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၃၇</u>	<u>၂၃၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဗေခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၁၅	မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၇/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကဏ္ဍတော်စား ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းများ နာမည်: သယံဇာတ / Pod Myanmar / ငြိမ်းချမ်းရေး

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မင်းမင်းစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 31.12.16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စာစိ.တင်.ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 31.12.16

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မြစ် မြစ် သွေ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၇၄၄၄၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝင်း နှစ်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း-မြို့နယ် မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု နာဂက် ကျေးရွာ ရွာသစ်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြောက်	၃၆၀	ဘာသာ (၁) - မြို့	၃၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြောက်	၅၄၂	၆၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၂၈၇	၇၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
● ဝက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း ၀.၅-၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀.၀၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀.၀၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pact Myanmar

(၂) S.P.P.R.G.


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမင်းမင်းခွေ

လက်မှတ်  ၈န.စွ 18.9.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဝင်းနုနု

လက်မှတ်  ၈န.စွ 18.9.2017



လှူဒါန်းမှုနှုန်းစာတမ်းစီမံကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းစီမံကိန်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ်-သက်ဆိုင်ရာလှူဒါန်းမှုအမျိုးမျိုးလက်ခံထောက်ပံ့ရန်အတွက်လှူဒါန်းပေးမှုများ စီမံကိန်းစာတမ်းစီမံကိန်းအောက်တွင် ငြိမ်သက်ရေးနှင့် စတုတ္ထအဆင့်
အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်

လှူဒါန်းမှုအမျိုးမျိုး/ပုံစံအရ အမည် ဦး ၀ ၂၅ ၁၃ ၆ ၀၅

၀၄.၆ စက်ဝိုင်းအသေးအုပ်(၁) ။ စက်ဝိုင်း(၁) ။ စက်ဝိုင်း(၂) ။ စက်ဝိုင်း(၃)
၁ စက်ဝိုင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၀ ၆ ၀၇ ၉ - ဖြန့်ဖြူးမှု ငွေကြေး စတုတ္ထအဆင့် ၃ ၁၀ ၀၀ စတုတ္ထ ၅၇ ၁၁ ၆

စီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်အလာ	၀၄.၆		အစဉ်အဆင့်တွင်ထောက်ပံ့ရန်အထောက်အပံ့			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးအစားအရ စတုတ္ထအဆင့်	အမျိုးအစားအရ စတုတ္ထအဆင့်	အိမ်ထောင်စုအရ အမည်	လှူဒါန်းမှုထောက်ပံ့ရန် အထောက်အပံ့ပေးရန် လှူဒါန်းမှုအမည်
၁. စတုတ္ထအဆင့်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အလာ	၁၁.၇.၁၆	၁၁.၉.၁၆	၁၃	၁၃	၁၄၀	-
၂. စတုတ္ထအဆင့် ငြိမ်သက်ရေး စီမံကိန်းအစဉ်အလာ	၁၀.၅.၁၆	၁၀.၉.၁၆	၁၁၅	၅၂	၁၆၇	-
၃. စတုတ္ထအဆင့် လှူဒါန်းမှု အစဉ်အလာ	၁၁.၅.၁၆	၁၁.၅.၁၆	၈	၇	၁၅	-
၄. ဖြန့်ဖြူးမှုအောက်ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်အလာ စတင်အစဉ်အလာအောက်ဖွဲ့စည်းပုံ စီမံကိန်း အစဉ်အလာ			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ဖြန့်ဖြူးမှု စီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်အလာ စတင်အစဉ်အလာအောက်ဖွဲ့စည်းပုံ အစဉ်အလာ						
၆. စီမံကိန်းလှူဒါန်းမှုစီမံကိန်းအစဉ်အလာ အစဉ်အလာ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁ စီမံကိန်းလှူဒါန်းမှု အထောက်အပံ့စဉ်အစဉ် အစဉ်အလာ						
၆.၂ လှူဒါန်းမှုအစဉ်အလာ အစဉ်အလာ						



လှူဒါန်းမှုနှုန်းစာတမ်းစီမံကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃ စတုတ္ထအဆင့် လှူဒါန်းမှု အစဉ်အလာ အစဉ်အလာ						
၆.၄ ပြည်ထောင်စုအစဉ်အလာ အစဉ်အလာ						
၇. စီမံကိန်းလှူဒါန်းမှု ထောက်ပံ့ စတင်အစဉ် အစဉ်အလာ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁ အစဉ်အလာ ပထမအစဉ်အလာ						
၇.၂ အစဉ်အလာ ဒုတိယအစဉ်အလာ						
၇.၃ အစဉ်အလာ တတိယအစဉ်အလာ						
၈. စီမံကိန်းလှူဒါန်းမှု အစဉ်အလာ အစဉ်အလာ						
၉. လှူဒါန်းမှုအစဉ်အလာ အစဉ်အလာ						

လူထုဝဟ်ပျဲး စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ ...

ပုံစံ - ၁ - ၂၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ကင်.ကင်.ဇွေ :**
 နေ့စွဲ **၂၉.၁၂.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအားဖြည့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဝန်ထမ်း (၃)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် **ဇေယျာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **နက်ကန်**၊ ကျေးရွာ **ရွာသစ်**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အချိန်သားအရေအတွက်	အချိန်သားအရေအတွက်	အိမ်ထောင်အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၂၉.၁၂.၁၆	၆၂	၁၄၂	၂၀၄	၅၈ ၂၀၄
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၂၉.၁၂.၁၆	၆၀	၁၂၈	၁၅၈	၅၈ ၁၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	၇	၆	၁၅	၅၈ ၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်းသစ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	၈၃	၇၇	၁၅၂ ၁၅၂	၅၈ ၁၅၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၇၃	၁၂၃	၁၅၂ ၂၁၆	၅၈ ၁၅၂ ၂၁၆

445

လူထုဝဟ်ပျဲး စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ ...

၆.၂။ ပထမဆုံးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၇၃	၁၂၃	၂၁၆	၅၈ ၂၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၇၃	၁၂၃	၂၁၆	၅၈ ၂၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၇၃	၁၂၃	၂၁၆	၅၈ ၂၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၅.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟိုပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း မြှင့်ဆွဲရေးရာ

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝင်းနုနု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

မြည်နှယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ၃၁၇ ကျေးရွာ ၂၁၁၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၉.၁၇	၂၈.၉.၁၇	၂၂	၂၆	၂၉	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၇၃	၂၂	၉၅	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၉	၆	၁၅	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၈၈	၉၉	၁၈၇	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကုမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး											
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်											
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်											
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်											
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး											
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး											



လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး
အစဉ်-၃ ၉၉၂၀၅

ပုံစံ ၈-၃ ဝန်ထူးဖွဲ့စည်းမှု ဦးစားပေးစာစောင် (Form PC 1)

၇

လမ်းညွှန် ခွင့် အဆင့်(၃)ဝန်ထူးဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အရည်အဝေးရှိဆောင်ရွက်ထားသည့် ဝန်ထူးစီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူပြုရေး
ကော်မတီသည် လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး အစဉ်-၃ အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် အစားပေး အဆင့်အစား
အထောက်အကူပြုမှု ဖြည့်စွက်ပေးစေရန်အတွက် လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထူးအရည်အဝေးရှိဆောင်ရွက်သူ
အားလုံးကိုခေါ်ပြန်မည်။

လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် - ဦးစိုးလှိုင်လှိုင်
 ၈၅၆ ၁၀-၃-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြန်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်သွင်းရက်၊ စစ်ရက်၊ ဖြည့်သွင်းရက်၊ ဝန်ထူးအရည်အဝေး - ၄၀၇၆၆၊ ဝန်ထူး ဥပဒေ
 က. အစားပေးအဆင့်အစားပေးစာစောင်အရည်အဝေးရှိသူများ - ယခုအရည်အဝေးရှိသူများအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝန်ထူးအရည်အဝေးရှိသူများ
 အစားပေးအဆင့်အစားပေးစာစောင် ဖြည့်သွင်းရမည့် အရည်အဝေးရှိသူများ(အစားပေး/သမီး အဆင့်အစားအဆင့် ၅ မှစ၍ပြန်ပါ)

အစားပေး အရည်အဝေးရှိသူအစားပေးစာစောင်အဆင့်အစားပေး	အစားပေး အရည်အဝေးရှိသူအစားပေးစာစောင်အဆင့်အစားပေး
၁) ဥပဒေအရ အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး	၁) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး
၂) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး	၂) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး
၃) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး	၃) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး
၄) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး	၄) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး
၅) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး	၅) အစားပေးစာစောင် အဆင့်အစားပေး

ခ. ဝန်ထူးဖွဲ့စည်းမှု - ဝန်ထူးအရည်အဝေး (၅) နှစ် အတွင်း ဝန်ထူးဖွဲ့စည်းမှု ဝန်ထူးလုပ်ထမ်းအရည်အဝေး စာစောင်

အစားပေးအရည်အဝေးရှိသူအစားပေးစာစောင်အဆင့်အစားပေး	အစားပေးအရည်အဝေးရှိသူအစားပေးစာစောင်အဆင့်အစားပေး
၁) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၁) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်
၂) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၂) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်
၃) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၃) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်
၄) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၄) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်
၅) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၅) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်

ဂ. ဝန်ထူးအရည်အဝေး (၃) နှစ်အတွင်း ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစားပေးစာစောင်
 (လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး အစဉ်-၃ အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် အစားပေး အဆင့်အစားအဆင့် ၅ မှစ၍ လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထူးအရည်အဝေးရှိသူများ အစားပေးစာစောင်အရည်အဝေးရှိသူများအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြည့်သွင်းရမည့် အရည်အဝေးရှိသူများ)

ဝန်ထူးအရည်အဝေးရှိသူအစားပေးစာစောင်အဆင့်အစားပေး	အစားပေးစာစောင် (အစားပေးစာစောင်/အစားပေးစာစောင်/အစားပေးစာစောင်)	လူထုဝေဟင်္ဂါပြန်လှမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး အစဉ်-၃ အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် အရည်အဝေးရှိသူများ	စာစောင်အရည်အဝေး	အစားပေးစာစောင်အရည်အဝေး
၁) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၈၅၆၂၀၅ + ၈၅၆၂၀၅	၅၅၆၂၀၅ + ၅၅၆၂၀၅	၈၅၆၂၀၅	၅၀၀၀
၂) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၈၅၆၂၀၅ + ၈၅၆၂၀၅	၅၅၆၂၀၅ + ၅၅၆၂၀၅	၈၅၆၂၀၅	၅၀၀၀
၃) ဝန်ထူးအရည်အဝေး စာစောင်	၈၅၆၂၀၅ + ၈၅၆၂၀၅	၅၅၆၂၀၅ + ၅၅၆၂၀၅	၈၅၆၂၀၅	၅၀၀၀



လူ့အဖွဲ့အားဖြည့်တိုးရေး
အဖွဲ့အစည်း

မှ	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၅				
၆				

၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ လူ့အဖွဲ့အားဖြည့်တိုးရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်တင်စင်ဖြူ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၆.၁၂.၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ဇောင့် ကျေးရွာအုပ်စု - ၃၁၁၇ ကျေးရွာ - ၅၅၁၁

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအခက်အခဲ	၂	တစ်ရွာလုံး မီးရောင်ခြည်အခက်အခဲ
၃	သောက်သုံးရေရရှိရေးအခက်အခဲ	၃	သောက်သုံးရေရရှိရေးအခက်အခဲ
၄	ယာဉ်လုံခြုံရေးအခက်အခဲ	၄	မြို့နယ်အတွင်း ရေအခက်အခဲ
၅	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခက်အခဲ	၅	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရန်	၂	တစ်ရွာလုံး မီးရောင်ခြည်ရရှိရန်
၃	သောက်သုံးရေရရှိရေးအခက်အခဲ	၃	သောက်သုံးရေရရှိရေးအခက်အခဲ
၄	ယာဉ်လုံခြုံရေးအခက်အခဲ	၄	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအခက်အခဲ
၅	ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခက်အခဲ	၅	၁၅၀၀၀၀ ကျော် အခက်အခဲ


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရောက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ဆိုခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၂	ကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	အမျိုးသား	၈၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၄	စားသုံးရေရရှိရေးအခက်အခဲ	အမျိုးသား	၁၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၅	ဆေးဝါးခရို တစ်ခုစီ	အမျိုးသား	၁၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄

ပေး၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂရီပိုင်ဆိုင်မှုပေးအပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရူး
၂	ပညာရေး၊ အကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အသင့်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၃	ဝယ်ယူခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အခြားအစားအသုံးဆိုင်ရာ	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	ကျွန်းမာရူး ဆိုင်ရာ အကျွမ်းကျင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရူး
၅	အစားအသောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရူး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျွန်းမာရူး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၁.၁၂.၁၅

- ၆. စိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အခြားအစားအသုံးဆိုင်ရာ (ကျား + မ)
- ၇. ထိရောက်စွာ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးကုသမှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း (ကျား + မ)

အခက်အခဲ အကား အခါ များဆွဲရန်အတွက်	
အမျိုးသားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအခက်အခဲ အကားအခါများ	အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ဝင်ရောက်အခက်အခဲ အကားအခါများ
၆ ပညာသင်ကြားမှုသည် ယူရရှိသူအခက်အခဲ	၆ လက်မှုပညာဖြေဆိုသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
၇ သေသိသော ဗဟုသုတရရှိရေးအတွက် စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်း အခက်အခဲ	၇ ယာယီအိမ်သာလုံခြုံရေးအတွက် ဖွဲ့စည်း အခက်အခဲ
	၈ မီးဖွားရေး အခြေအနေအထား ပညာရေး အခက်အခဲ
	၉ အစားအသောက်/ စားထုတ်နေရေး အခက်အခဲ

အခြားအခက်အခဲများ

အမျိုးသားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအခက်အခဲ အကားအခါများ	အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ဝင်ရောက်အခက်အခဲ အကားအခါများ
၆ ကျေးဇူးတင်စွာ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆ ယာယီအိမ်သာများ လုံခြုံရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
	၇ ပညာရေး ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ အကားအခါများ
	၈ စားထုတ်နေရေး/အစားအသောက် အထောက်အကူပြုခြင်း

ဆင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတတ်မှု ရာခိုင်နှုန်း	အခက်အခဲ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၆	ရရှိနိုင်သည့်အထိ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၇	အလေးပေးစွာ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၆၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄

PC-3 (ရောက်ဆောင်တွဲ)

စာမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ မှ တစ် ဖြစ်သော ကခေကခဲ/စတာ:ကဆိ:မျှ
~~xxxx~~

- စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ဧွကြေး နှင့် ဗိုးသတ်ဆေး စာသုံးပြုရန် နည်းလမ်းများ ဝါဒီအင်အားရှိ (ကျား +၆၀)
- မွေးဖွားရေး နှင့် ပတ်သက်၍ တိရိစ္ဆာန်များ ကထွက် ရောဂါကုသ နာ ကွပ်ကဲရေး စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် နည်းလမ်းများ ဝါဒီအင်အားရှိ (ကျား +၆၀)
- ကလေးစားကိုင် စာခွင့်စာလမ်း နည်းပါးဝေခွဲကခေကခဲ

စာမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ မှ တစ် ဖြစ်သော မျှော်မှန်းချက်များ
~~xxxx~~

- စိုက်ပျိုးရေးတွင် သိပ္ပံနည်းကျစနစ်များ တိုးတက်စေရန်
- မွေးဖွားရေး လုပ်ငန်းအား ကောင်းမွန်စေရန်
- ကလေးစားကိုင် စာခွင့်စာလမ်း များ ပေါများလာစေရန်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးခတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖေဖွဲ့ရွာကောင်

နေ့စွဲ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ ပြနယ် - ဇေယျာဒိတ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - နောက်၊ ကျေးရွာ - ရွာသစ်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းဖျက် ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းဖျက် ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ လူ့အားလုံး၏ အိမ်တွင်း ရေ မရရှိသည့် အခက်အခဲ (မိတာ)	၂ လူ့အားလုံး၏ အိမ်တွင်း ရေ မရရှိသည့် အခက်အခဲ (မိတာ)
၃ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိသည့် အခက်အခဲ	၃ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိသည့် အခက်အခဲ
၄ အိမ်တွင်း ရေ ထင်လုံအိမ်သာ မရှိဘဲ အခက်အခဲ	၄ မိုးရာသီချောင်း ရေညှိရရှိ မရအိမ်သာမရှိဘဲ ရေဝင်သောအခက်အခဲ
၅ မိုးရာသီချောင်း ရေညှိရရှိ မရအိမ်သာမရှိဘဲ ရေဝင်သောအခက်အခဲ	၅ ကျွန်း၊ မာရေ နာရောင် ဖြောင့် ညွှာ၊ ဟာရေ အခက်အခဲ
၆ ကျွန်း၊ မာရေ နာရောင် ဖြောင့် ညွှာ၊ ဟာရေ အခက်အခဲ	၆

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲပြီးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းဖျက် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ရှိမည်	၁ လမ်းဖျက် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ရှိမည်
၂ အိမ်တွင်း မိတာသောက်ရရှိရန် တစ်ရွာလုံး အိမ်တွင်း ရေ ရှိမည်	၂ အိမ်တွင်း မိတာသောက် ရရှိရန် တစ်ရွာလုံး အိမ်တွင်း ရေ ရှိမည်
၃ သောက်သုံး ရေ ချို့ အိမ်တွင်း ရေ ရေ ဖြိုက်လျှင် နှင့် ရရှိရမည်	၃ သောက်သုံး ရေ ချို့ အိမ်တွင်း ရေ ရေ ဖြိုက်လျှင် နှင့် ရရှိရမည်
၄ ယင်းလုံး အိမ်သာ အိမ်တွင်း ရေ ရရှိရမည်	၄ ကျွန်း၊ မာရေ နာရောင် အထွေထွေ ထောက်ပံ့မှု ရရှိရမည်
၅ ယခုအရေး နှင့် ဟက်သက် ဆက်သွယ်စွာ လုံလောက်စွာ ရရှိရမည်	၅ မိုးရာသီချောင်း ရေ သီးနှံအထွက်တိုး ရှိမည်
၆ မိုးရာသီချောင်း ရေ သီးနှံအထွက်တိုး ရှိမည်	၆ ရွေးမြို့ရေး လုပ်ငန်းအား တွင်ကျယ်စွာ အောင်မြင်စေရမည်

တစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူအခက်အခဲအခါအစီအစဉ်များ		အခြားတစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူအခက်အခဲအခါအစီအစဉ်များ	
၇"	ယုတ်သန်ကြား ခုနှစ်သင်ယူရရှိသူအခက်အခဲ	၇"	လက်မှုအတတ်ယုတ်သန် ခုနှစ်သင်ယူရရှိသူအခက်အခဲ
၈"	အသိယုတ်သန် ဗဟုသုတ ရရှိရေးအတွက် စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပေးရန်အခက်အခဲ	၈"	အိမ်တိုင်းဆီ ပတ်လည် အိမ်ခံစား ဖွင့်ပေးရန်အခက်အခဲ
၉"	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပက်သက်၍ ငွေကြေး နှင့် ဝါးသစ်ဆေး ဆုံးရှုံးရန် နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါသည်	၉"	စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် ယုတ်သန်ကြား နှင့် နိုင်ငံခြား အခက်အခဲ
၁၀"	ခွေးခြံအား နှင့် ပက်သက်၍ ဘီရူးအိမ်များ၊ ရောဂါကာကွယ်ရန် ဆေးဝါး နှင့် နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါသည်	၁၀"	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပက်သက်၍ ငွေကြေး နှင့် ဝါးသစ်ဆေး ဆုံးရှုံးရန် နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါသည်
၁၁"	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည် အခက်အခဲ	၁၁"	ခွေးခြံအား နှင့် ပက်သက်၍ ဘီရူးအိမ်များ၊ အတွက် ကာကွယ်ရန် ဆေးဝါး များ နှင့် နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါသည်
၁၂"		၁၂"	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည် အခက်အခဲ

အခြားတစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူအခက်အခဲအခါအစီအစဉ်များ		အခြားတစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူအခက်အခဲအခါအစီအစဉ်များ	
၇"	ခွေးခြံအား လုပ်ငန်းအား တွင်ကျယ်စွာ အောင်မြင် စေရန်	၇"	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များစွာ ရရှိစေရန်
၈"	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များစွာ ရရှိစေရန်	၈"	စာဝတ်အရေး၊ အစားအသောက် အဆင်ပြေ စေရန်
၉"	ကျေးရွာတွင် ဗဟုသုတ၊ အသိယုတ်သန် များစွာ အကွယ်တကွ ရောက်ရှိစေရန်	၉"	
၁၀"		၁၀"	
၁၁"		၁၁"	
၁၂"		၁၂"	


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းဖွား ဂျင်လမ်း ဆင်းခြင်း လှည့်ပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈၀၂၆၀၀/-	ကျား - ၁၂၃ မ - ၂၄၀ ပေါင်း = ၃၆၃
၂	အိမ်ကိုင်းရာချောက်ရေး၊ ဆေးရုံ နှင့် ရေစင် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈၀၂၆၀၀/-	ကျား - ၁၂၃ မ - ၂၄၀ ပေါင်း = ၃၆၃
၃	စာကြည့်တိုက်အောက်လှည့်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀/-	ကျား - ၁၂၃ မ - ၂၄၀ ပေါင်း = ၃၆၃
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀/-	ကျား - ၁၂၃ မ - ၂၄၀ ပေါင်း = ၃၆၃
၅	စုရပ်ဆောင်ဆောက်လှည့်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀/-	ကျား - ၁၂၃ မ - ၂၄၀ ပေါင်း = ၃၆၃
၆				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ကိုင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ လှည့်ပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၂	ယဉ်ကျေးရေး အတွက် ငွေကြေး နှင့် စာအုပ်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ယဉ်ကျေးရေး
၃	လမ်းဖွား၊ လက်ချုပ်သစ်တန်း၊ ယာဉ်မောင်းသစ်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	ကျန်းမာရေး အိုင်ရာ အထွေထွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၅	အဆေးအသောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၆	တိရစ္ဆာန်ရောဂါဖြန့်ဖြူးမှု၊ အကျွမ်းသဟာအေး၊ ပါးစင်၊ ကုသ ဓာတ်ပေးခြင်း၊ လမ်းဖွား	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အခြား
၇	ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း ငွေကြေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒေါ်စန်းမြ၊ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၇.၂၀



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....နဘက်

ကျေးရွာ..... ရွာသစ်

နေရာ...ဥသျှစ်ပင်ကျောင်း

ရက်စွဲ.... ၁၈.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁၂ :၀၀ မှ ၃ : ၀၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၁၂၆ မ -၁၅၆

ဆွေးနွေးချက်များ

- ❖ ကျေးရာတာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ရွှေစင်အောင်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာတို့မှ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယနေ့ပြုလုပ်ရသော အစည်းအဝေးသည် တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြောပြသည်။ အဓိကအနေဖြင့် (၁) စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း (၃) လူမှုဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ထားသည်များ ပြန်လည်သုံးသပ် အတည်ပြုခြင်းများ လုပ်ဆောင်မည်ကို တင်ပြပေးသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမှ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး များပြုလုပ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးမှသာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငွေတောင်းခံ၍ ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပေးသည်။
- ❖ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အနေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာဘာလဲ၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရလဒ်နှင့် စီမံကိန်းကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မှာလဲ စသည့်အချက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် မေးမြန်း၍ အဓိကလိုအပ်သည့်အချက်များကို စည်းရုံးရေးမှူးမှ ဖြည့်စွက်ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ၎င်းတို့သိရှိထားသည်များကို တက်ကြွစွာ ပြောပြပေးကြသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် ကျား-မရေးရာလိုအပ်ချက် (၆) ချက်ကို ကျေးရွာလူထုအား မေးမြန်း၍ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အကြောင်း အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ထပ်မံ၍ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြမည်ကို ပြောသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံများနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းအကြောင်းလည်း ပြောပြပေးသည်။ ရန်ပုံငွေသည် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများက ထောက်ပံ့ငွေများကို စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်ရမည်။

- ❖ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ အပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်အား အသေးစိတ်ကို လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှရှင်းပြ ပေးသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ကိုရှင်းပြပေးသည်။
- ❖ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောပြပေး၍ ယခင်နှစ်မှလုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဒေါ်အေးဝင်းမာ နှင့် ဦးဝဏ္ဏအောင်အား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိမေးသည်။ ဦးဝဏ္ဏအောင်မှ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါသောကြောင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား တစ်ယောက် ပြန်လည်ရွေးချယ်ရသည်။ ဦးထွန်းဇော်ဦးအား ကျေးရွာလူထုမှတင်မြှောက်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်မှ လည်း ဆန္ဒရှိသဖြင့် အတည်ပြုလိုက်သည်။
- ❖ ယခင်နှစ်မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆)မျိုး လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ၊ ရာသီခွင်ပြဇယား ၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ပြဇယား များကို ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြ၍ ဖြည့်စွက်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။
- ❖ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်များကိုအနှစ်ချုပ်ပေး၍ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား စည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာကော်မတီများရွေးချယ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများ အား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အမျိုးသား ဦးထွန်းဇော်ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ဒေါ်အေးဝင်းမာ တို့အဖြစ် အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအား ၂၀.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်သဘောတူညီကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးထွန်းနိုင်ဦး

ဦးကျော်ဝင်း

(လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ)

(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....နဘက်

ကျေးရွာ..... ရွာသစ်

နေရာ...အောင်မင်္ဂလာဇာတိရုံ

ရက်စွဲ.... ၂၀.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁ :၀၀ မှ ၄ : ၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၇၃ မ -၁၂၆

ဆွေးနွေးချက်များ

- တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ပေး၍ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။
- ပထမဦးစွာဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲ၊စီမံကိန်းတွင်ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်လိုအပ်ပုံ ၊လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး၍ ရှင်းပြပေးသည်။
- စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းထားသည့် အကာအကွယ် (၂) မျိုး ဖြစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ်များအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။
- ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဖိတ်ခေါ်၍ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ/မရှိ ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် အတည်ပြုသည်။ ကော်မတီဝင် (၁၆)ဦးရှိရာ (၉) ဦးသာဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်အတည်ပြုသည်။ လိုအပ်သည့်ကော်မတီဝင်များ၏ နေရာတွင် ကျေးရွာလူထုများထံမှ ပြန်လည်ရွေးချယ်ရာ (၅) ဦးသာပါဝင်မည့်သူရှိသောကြောင့် စုစုပေါင်း ကော်မတီဝင် (၁၄) ဦးသာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကိုယ်တိုင် မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာလူထုအား တင်ပြပေးသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှရွာသစ်ကျေးရွာ၏ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှတင်ပြခဲ့သောဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အား ကျေးရွာလူထုသို့တင်ပြပေးသည်။ လိုအပ်သည့် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစေသည်။ ထို့နောက် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအားပြောပြ၍ ပြန်လည်ခွဲခြားစေသည်။
အောက်ပါအတိုင်းအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း (၅) ခုရရှိသည်။
၁) ရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း
၂)အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း
၃) စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၄)ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း

၅) စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

- လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ပြောပြပေးသည်။
- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှဦးစားပေးလုပ်ငန်းရရှိရန်မဲပေးရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားရှင်းပြပေးသည်။လူတစ်ယောက်လျှင် (၆) မဲ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေး (၁) အား (၃) မဲ၊ ဦးစားပေး (၂) အား (၂)မဲ ၊ ဦးစားပေး (၃) အား (၁) မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပေးပြီး သရုပ်ပြမှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထိုနောက် ကျေးရွာလူထုများမှ မဲပေးကြပြီး မဲရလဒ်များကိုကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ရေတွက်စေသည်။ဦးစားပေး(၁)မှာကျေးရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သတ်၍လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအားမြို့နယ်သို့တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြို့နယ်မှအတည်ပြုချက်ရရှိပါက ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
- ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ရမည့်ကော်မတီ များနှင့် အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင် (၁၄) ဦးအား အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဦးစားပေး(၁) အဖြစ် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်နိုင် ခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအား ၂၅.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်ဝင်း
(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၁၂။ ရွာသစ်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများရင်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးပေးဝေရေးစနစ်နှင့် ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ			
	၃	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ			
	၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ			
	၅	စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ			
အသက်မွေးလမ်းကြောင်း	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးနှင့်အသုံးပြုရမည့် နည်းလမ်း	ကျား+မ			
	၂	ဝပ်ရှော့သင်တန်း	ကျား+မ			
	၃	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ			
	၄	ယဉ်မောင်းသင်တန်း	ကျား+မ			
	၅	တိရိစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက် ဆေးဝါးနှင့် ကုသကာကွယ်မှုနည်းလမ်း	ကျား+မ			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထွေထွေ ထောက်ပံ့မှု	ကျား			
	၂	အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ			
	၃	အစား/အသောက် ထောက်ပံ့မှု (ဥပမာ-ဆန်၊ဆီ)	မ			
ပညာရေး	၁	ပညာရေးအတွက် ငွေကြေးနှင့် စာသင်ခုံများ ထောက်ပံ့မှု	ကျား+မ			
	၂		မ			
အခြား		စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုရန်နှင့်ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု	ကျား+မ			