

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၆ ရက်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

ခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ မန္တလေး ခရိုင် ၊ ဘုန်းကောင်းအုပ်စု ၊ ဘုန်းကောင်း
 ထုံးတမ်းကျမ်းစာစာပေ ကျမ်းစာအုပ်စု ဖြစ်ပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာ
 - - - ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ~ ကြွေ / ချောင်း
 - ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ★ ကျောင်း
 - ဘုန်းကောင်းအုပ်စု

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က) ဘုန်းကောင်းကျေးရွာ

(ခ) ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

မြောင်မြို့ နယ် ထုံးကြိုင်ကျေးရွာလေးကို မကိစည်သူမင်းကြီးရေယာဉ်ခရီးမှ ဖောင်စကြာနှင့်လှည့်လည်လာစဉ်ဖောင်စိုက်သည်နေရာမှ ဆံတော်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဦးဘုရားစေတီကို ရွှေဆံတော်ဘုရားလို့ ဘွဲ့တော်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းဘုရားစေတီတည်စဉ်အခါက ထုံးကိုင်ရသည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရွာကလေးကို ထုံးကြိုင်ရွာလို့ အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ဝမ်းလှိုင်ဘုရားစေတီနှင့် ပဲ့ရွှေကူဘုရားစေတီ နှင့် ဘုရားသုံးဆူကို မကိစည်သူမင်းကြီးကိုယ်တိုင် တည်ထားသော သမိုင်းဝင်ဘုရားများ နှင့်ရှိသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ရွာတည်စဉ်က အိမ်ထောင်စု (၇၀) လောက်နှင့် တည်ခဲ့ပြီး ယူအချိန်တွင်အိမ်ထောင်စု (၂၁၀) လောက်ထိရှိလာပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၀	၃၈၇	၄၄၅	၈၃၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
	-	--	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၅	၁၅	၂၀	၃၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄၅	-	၄၅	၄၅
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	၄၀	-	-	၄၀

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး		ဆန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့ စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	-
ပြောင်းဖူး		မြေပဲခွဲစက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၂၆ ဧက	-	-	-	၄၅	၈၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့	ပဲခွဲစက်	-
အရေအတွက်	၁၂၁	၃	၃	၄	၅	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၅	၁၀၀	၁၀၀	-	၈၅၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ

အရေအတွက်	၄၃	၁၂၁	၂၀	၁၅၀	၃	၂

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်	-	၁		၂၀	၁၅၀	--	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၇၃	၇၅	၁၄၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၇၃	၇၅	၁၄၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၇၃	၇၅	၁၄၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၇၃	၇၅	၁၄၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၇၃	၇၅	၁၄၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၆	သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၁၆.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး ၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ရပ်မိ ရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု၊(အမျိုးသား/သမီး)	၇၃	၇၅	၁၄၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ကိုသိရှိနိုင်ရန်
၇	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၁၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၉၇	၉၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၁၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၈၄	-	၈၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၇.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၈၄	၉၇	၁၈၁	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

ကျေးရွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ထုံးကြိုင် ကျေးရွာအုပ်စု - ဘုန်းကောင်း ရက်စွဲ - ၃၁.၁၂.၂၀၁၆

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်ညှိမှုများ	အိမ်ခြေ	ဂရုစိုက်မှု
အဆင့်မြင့်ဆုံး	ဗိုက်ပျိုးခြေ ၁၀၀၀ကျော်၊ အထက်၊ ထွက်ကန်ကြီး၊ အစားအသောက်၊ သွပ်ဖိနပ်၊ ခွား ၂၁ ခွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စီး၊ TV၊ အဖောင်း၊ ရွှေဆွေ၊ စက်	၂၆	၁၂
အဆင့်ကုန်	ဗိုက်ခြေ ၉၅၀ကျော် အထက်၊ ထွက်ကန်သေး၊ အိမ်လှည့်ဖိနပ်၊ ကန်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စီး၊ ခွား ၁၁ ခွား၊ ကုန်ရောင်း၊ ရွှေဝယ်	၂၀	၁၀
နည်းနည်း နွမ်းပါး	ဗိုက်ပျိုးခြေ ၁၀၀၀ကျော် အထက်၊ အိမ် ၁၀၀၀ကျော်၊ ဝါးကပ်ဖိနပ်၊ ခွား၊ ချော့၊ ဆိုင်ဖိုင်ခွား၊ ကုန်ထမ်းများ	၉၅	၅၅
အနွမ်းပါး ဆုံး	လက်လုပ်လက်စား၊ ခြေယာမဲ့၊ ဓား၊ ခွား	၇၀	၃၃
	စုစုပေါင်း	၂၅၀	၁၆၀%

သုံးသပ်ချက်

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၁၀)ရှိပြီး အဆင်ပြေဆုံးအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၆) ၊ အသင့်အတင့်အဆင်ပြေအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) ၊ နည်းနည်းနွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ (၉၅) နှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စုမှာ (၇၀) ရှိပါသည်။ အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စု (၇၀)မှာ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မြေဧကမရှိသော၊ မသန်းစွမ်းစသည့်အိမ်ထောင်စုများနွမ်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင်အနွမ်းပါးဆုံးသူများပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်လည်းထိုအုပ်စုများလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်စဉ်းစားပေးထားသည်။

သုံးသပ်ချက်

- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရေတက်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် အားလပ်ချိန်ဖြစ်ပြီး အခြားဒေသသို့ လုပ်ငန်းသွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ မြေပဲဖြစ်ပြီး ပဲတီ၊ မတ်ပဲ၊ နှမ်း၊ စပါး စသည့် သီးနှံများလည်းစိုက်ပျိုး ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ပိုးများကျ၍ ဝင်ငွေနည်းသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက် မွေးမြူရေးတစ်နိုင်တစ်ပိုင်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးမြေများသည်မြေနုများဖြစ်သောကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြစ်ထွန်းသော်လည်းတန်းဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် ပိုးများကျသောကြောင့်သီနှံ ထွက်နှုန်းနည်းပြီး ဆေးဖိုးခများကာ သီးနှံဈေးမကောင်းသောကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲများရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ မျိုးကောင်းမျိုးသန်အခက်အခဲများရှိသည်။ မွေးမြူရေးတွင်နွားကိုမွေးမြူကာတပိုတွဲနှင့်တပေါင်းလများ တွင် ခွဲနာလျာနာရောဂါ၊ နားရွက်ပျရောဂါနှင့်ဒေါင်တမ်းရောဂါများဖြစ်ပွား ၍ဆေးကုသရန်ငွေကြေး အခက်အခဲများရှိသည်။

-မိုးရွာရေကျချိန်များတွင်သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့်ဝါခေါင်လများတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါများဖြစ်ပွားပြီးတော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်နှင့်တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားသည်။


-အမျိုးသမီးများပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက်နည်းပညာများမှန် လုပ်ငန်း နှင့် စက်ချုပ်လုပ်ငန်းပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများရရှိလာနိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၁၀) ရှိပြီးအားလုံးမှာဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ပြီး မွေးမြူရေးလည်းပြုလုပ်ကြသည်။ မြေပဲကိုဓိကထားစိုက်ပျိုးပြီး စပါး၊ နှမ်း၊ ပဲတီ ၊ မတ်ပဲ စသည့်သီးနှံများလည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရန်မြေယာများရှိသော်လည်း ရာသီဥတုဒဏ် ၊ ပိုးမွှားဒဏ်တို့ ကြောင့် နှစ်စဉ်ထွက်ငွေပိုမိုများပြားနေရပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စိုက်ပျိုးမြေအနည်းငယ် ညံ့သောကြောင့် စက်ကရိယာ အခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။

မွေးမြူရေးတွင်တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူပြီးနွားကိုအဓိကထားမွေးမြူကျပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းနှင့်မြို့ နယ်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီနှင့်ရေကျချိန်များမှာ သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေမှာဖူလုံမှုရှိသော်လည်းရေပင်ချိန်တွင်မြစ်ရေကိုသောက်သုံးရသောကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများရှိသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စု(၂၁၀)အိမ်ထောင်စုရှိပြီးကြွယ်ဝသူများနှင့်နှမ်းပါးသူများရောနှောနေထိုင်ကြပြီးရွာအစွန်များတွင်နှမ်းပါးသူများ ပို၍နေထိုင်ကျသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုဝင်များသည် ဆိုလာမီးကိုအသုံးပြုကြောင့် ညခင်းတွင်သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာတွင်အခြေခံမူလတန်းကျောင်းရှိ၍ပညာသင်ကြားရ၍ တွင်အဆင်ပြေသော်လည်း ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိသဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံပါကကလေးများလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်မည်။ရွာတွင်းလမ်းများမှာလည်း မိုးရာသီနှင့် ရေကြပြီးချိန်တွင် သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လျှင် ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအတွက်အဆင်ပြေကောင်းမွန်လာမည်။ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်လျှင်အခြားရွာသို့သွားရောက်ကုသရသည့်အခက်ခဲရှိပါသည်။ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိလျှင်ကျေးရွာအတွက်ကျန်းမာရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့်အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအားနည်းရပါသည်။ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင်ရွာသူရွာသားများအသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာမည်။ရေတတ်ချိန်နှင့်မိုးရွာချိန်တွင်ချောင်းကူးတံတားမရှိသောကြောင့်တောင်သူလယ်သမားများစိုက်ခင်းသို့သွားရောက်ရန်အခက်ခဲရှိပါသည်။ချောင်းကူးတံတားရှိလျှင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောလယ်သမားများအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။

၆.၄။ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်




သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများသည်သူ့ ကဏ္ဍနှင့်သူလုပ်ဆောင်မှုများရှိကြသည်။
- ကာလသား၊ကာလသမီးအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ Past Myanmar (ဒေါ်မြမေ)၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မေ့စကြာအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့ များတွင်အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။
- မြို့နယ်ရှိအဖွဲ့ အစည်းများမှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။
- ချေးငွေပြန်ဆပ်ရန်မလိုသောထောက်ပံ့ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများအားကျေးရွာလူထုမှ ပို၍သဘောကျနှစ်သက်သည်။

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ ၊ မီးသတ်အဖွဲ့ ၊ ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့ ၊ မွေစကြိုအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့ များသည် ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပါသည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကိုသိရှိရန်အဆင့်(၈)ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရအိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာအချိန်ကုန်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေရသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသည်။အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများသည်ပညာတက်မြောက်မှုနှင့်ဘာသာရေးလိုက်စားမှုတို့ တွင် တန်းတူညီမျှမှုကိုတွေ့ ရပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့်ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသည်ကိုတွေ့ ရသည်။







-အဖွဲ့ အစည်းအများစုသည် အမျိုးသမီးများကို အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မပေးသောကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

-ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံယူခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် ခံစားခွင့်မရရှိပါ။

-အမျိုးသမီးများကိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နေရာပေးခြင်းဖြင့်ဦးဆောင်နိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တိုးတက်လာနိုင်ပြီး မဝံ့မရဲစိတ်များလည်း ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု		
အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ထွန်စက် ထော်လာဂျီ နွား ကား လှည်း	ကျွဲ ခိန်	ခိန် ဆိုင်ကယ် စာသင်ကျောင်း ချောင်း လယ်မြေ ရေတွင်း လမ်း
ထိန်းချုပ်မှု		
အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ကား ထော်လာဂျီ နွား ထွန်စက် ရေတွင်း လယ်မြေ လှည်း	ကျွဲ ခိန်	လမ်း ချောင်း စာသင်ကျောင်း

သုံးသပ်ချက်

- အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စာသင်ကျောင်း၊ချောင်း၊လယ်မြေ၊ရေတွင်းစသည်တို့ကိုကျားမတန်းတူသုံးစွဲပါသည်။
- ဈေးဆိုင်ကိုအမျိုးသမီးများသုံးစွဲပြီး ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ၊ နွား ၊ ကား၊ လှည်း၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြပါသည်။
- ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ရေတွင်း၊ လယ်မြေ၊ လှည်း၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- လမ်း၊ ချောင်း၊ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ကို ကျား-မ တန်းတူ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ဈေးဆိုင်၊ အိမ် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများ အများဆုံးချမှတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ တန်းတူညီတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပါသည်။

၆.၇။ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ

စဉ်။	အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ	စဉ်။	အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ
၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ	၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ
၂။	ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ	၂။	ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၃။	ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့် ပညာရေးခက်ခဲ	၃။	ကျေးရွာမီးမရှိသည့်အတွက် ပညာရေးနှောင့်နှေး
၄။	ချောင်းကူးတံတားမရှိသည့်အတွက် ရေပင်လျှင်ခက်ခဲ (စိုက်ပျိုးရေး)	၄။	ရေကြီးလျှင်တံတားမရှိသည့် အခက်အခဲ (စိုက်ပျိုးရန် တစ်ဘက်ကမ်း)
၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ဗဟုသုတ နည်းပါး	၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အခက်အခဲ
၆။	လူမှုကူညီရေးကား မရှိသည့်အခက်အခဲ	၆။	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိသည့်အတွက် လုံခြုံမှုမရှိ
၇။	စိုက်ပျိုးရန် စက်ကရိယာ အခက်အခဲ	၇။	စိုက်ပျိုးရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် အခက်အခဲ

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်။	အမျိုးသားတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	စဉ်။	အမျိုးသမီးတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရန်	၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရန်
၂။	ဆေးပေးခန်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေစေချင်တယ်	၂။	ဆေးပေးခန်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေစေချင်တယ်
၃။	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးမီးလင်းပြီး အသိပညာတိုးပွားစေချင်တယ်	၃။	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးမီးလင်းပြီး အသိပညာတိုးပွားစေချင်တယ်
၄။	ချောင်းကူးတံတားရှိပါက ရေပင်လျှင်လည်း သွားလာနိုင်	၄။	ချောင်းကူးတံတားရှိပါက ရေပင်လျှင်လည်း သွားလာနိုင်
၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိ၍ အသိပညာတိုးပွားစေချင်တယ်	၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိ၍ အသိပညာတိုးပွားစေချင်တယ်
၆။	လူမှုကူညီရေးကား ရှိ၍အလွယ်တကူ ဆေးကုသနိုင်စေချင်	၆။	ကျောင်းဝန်းအုတ်တံတိုင်းရှိ၍ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားစေချင်တယ်
၇။	စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရှိ၍ ထွက်နှုန်းတိုးရန်		

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ဆင်းရဲသား ပပျောက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ၊ အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်လာမှုကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများ တိုးတက်၍ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသူ/သားများ ၏မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပြီး ဒေသစီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်တွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများ ရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။</p>

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း (ရှေ့/နောက်) wheel tract လမ်းခင်းခြင်း (ကျား+မ)
- ၂။ လှုပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (ကျား+မ)
- ၃။ ချောင်းကူးတံတား (တောသွားလမ်း) (ကျား+မ)
- ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (ကျား+မ)
- ၅။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်း (မ)
- ၆။ စာကြည့်တိုက် (ကျား+မ)
- ၇။ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း (မ)
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ (မျိုးကောင်းမျိုးသန့်) (မ)
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လယ်ထွန်စက် လုပ်ဆောင်မှုများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကိုအနည်းဆုံး(၈)ခုအထိတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းဒုနတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ချင်သော အသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမြအောင် (ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉-၉၇၄၁၁၅၄၄၄

ဒေါ်သီသီထွန်း (ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉-၉၇၁၁၉၅၃၆၇

ဦးသောင်ဌေး (ကျေးရွာ စီ/ထောက် အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၉၇၅၀၇၀၃၄၄

၂။ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

ဦးသိန်းတန် ၀၉-၇၇၁၉၅၀၈၁၁

၃။ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးမောင်ကို (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) ၀၉-၇၉၇၃၆၂၀၆၈

ဒေါ်နှင်းနှင်း (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၈၀၇၆၄၁၅၆

ဒေါ်သီတာမိုး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၉၇၄၂၉၅၇၉၂

၄။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဒေါ်ခင်ပြုံးရီ (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်)

ဒေါ်စန္ဒာဖြိုး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၉၆၄၇၈၀၆၃

ဦးစိုး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၇၄၇၆၉၉၁၄

၅။လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

ဒေါ်ဦး (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) ၀၉-၉၆၇၇၉၄၃၄၁

ဦးရဲထွဋ် (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၉၆၆၁၈၃၃၄၇

ဒေါ်ထွေး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၇၀၂၁၅၉၂၈

၆။ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဦးတက်တိုး ၀၉-၇၇၀၂၄၀၃၇၂

ဒေါ်မာကြည် ၀၉-၉၆၆၅၄၂၆၅၀

၇။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဦးအောင်စိုးကြည် ၀၉-၇၇၂၄၀၉၀၄၁

ဒေါ်ရီရီထွေး ၀၉-၇၆၃၂၁၁၈၂၇

၈။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်စံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြစိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၃-၂၅၅၄၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးသိန်းသိန်းစိန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြို့နယ် ဇြော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ တံငါရွာကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----		ဘာသာ(၁)-----	
လူမျိုးစု (၂)-----	၂၀၅	ဘာသာ(၂)-----	၂၀၅
လူမျိုးစု(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၆	၄၄၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၂	၄၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအဆုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အင်အားပေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ တွန့်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- _____ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- _____ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- နှစ်စဉ်ရေကြီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မောင်မြန်မာ
- (၂) ~~အရှေ့မြောက်မြန်မာ~~

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြတ်မာ

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသိန်းသိန်းမာ

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။			
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပထိုင်းစီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးမြင့်အောင်	၀၉-၉၇၁၁၅၅၂၇၄	ဦးသိန်းသန်းအောင်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ	မြို့နယ် အစိုးရ	ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာ လုံးခြိုင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၁၀	ဘာသာ (၁) -----	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၈၃	၄၄၃
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၅	၄၅

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၁၀၀ နီးပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၁၀၀ နီးပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်စဉ်အရေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pat Myanmar

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး သိန်းသိန်းကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း၊	ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်လွှင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	မြန်မာနိုင်ငံ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
		၀၅-၅၇-၁၁၅၇၁၇၄	ဒေါ်ထွန်းစု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	မြို့နယ်	မြောက်	ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၁၀	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ			
(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၈၇	၄၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၆၅	၄၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၆၇
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၆၈

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
(ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁.၄/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များကုသမှုများကိုလည်း ရရှိသလော။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေပို့ဖြန့်ဝေကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ ဦးစီးရေးအဖွဲ့အတွက် အစိုးရ (အိ)၊ ဧည့်သည်အဖွဲ့ (အိ)၊ မြေအသုံးအဆောင်အဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(၁) Past Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရရှိသလော။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးမြင့်ကျော်

လက်မှတ်


 ဇန်. ၉ ၁၆. ၉. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ထက်ထက်စာ

လက်မှတ်

 ဇန်. ၉ ၁၆. ၉. ၂၀၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

Home | Kyau

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုပတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်ညွှန်ကြားမှုဌာနချုပ်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဖြစ်စေပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပတ်ပြုစီမံကိန်းဇယားရည်ရွယ်ချက်

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်သန်းကျော်

နေ့စွဲ ၅-၃-၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ	စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)	စီမံကိန်း(၃)
	<input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	စီမံကိန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၀-၃-၂၀၁၆	၁၁-၃-၂၀၁၆	၁၄၅	၁၈၉	၃၂၇	၂၂၇ ၁၅၀
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၁-၃-၂၀၁၆	၁၂-၃-၂၀၁၆	၉၆	၆၀	၁၅၆	၁၄၆ ၁၅၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃-၃-၂၀၁၆	၁၄-၃-၂၀၁၆	၆	၄	၁၀	၁၂ ၁၅၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၀၀-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တျီပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်အမည် ဦးသိန်းသန်းဇော်

နေ့စွဲ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် အော့ခါ ကျေးရွာအုပ်စု ခွန်းကောင်း ကျေးရွာ တုံးညို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံဆက်အစည်းအဝေး	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၅၅	၃၇	၁၂၂	၁၂၂ မာမာ
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၁၂၈	၇၇	၂၀၅	၂၀၅ မာမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁-၁-၂၀၁၇	၁-၁-၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆ မာမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃-၁-၂၀၁၇	၃-၁-၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁-၁-၂၀၁၇	၁၁-၁-၂၀၁၇	၉၅	၇၇	၁၇၂	၁၇၂ မာမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၂-၂၀၁၇	၁၀-၂-၂၀၁၇	၈၁	၆၄	၁၄၅	၁၄၅ မာမာ



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၂၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	၆၁	၆၄	၁၄၅	၁၄၅	ဇယား
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	၁၁	၆၄	၁၄၅	၁၄၅	ဇယား
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၂.၁၇	၁၀.၂.၁၇	၁၁	၆၄	၁၄၅	၁၄၅	ဇယား
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုပတ်ဆော့အစည်းအဝေး							

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ငြိမ်းတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စိန်စုဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု စတုရန်း ကျေးရွာ ပဲခူး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၇	၁၆.၉.၁၇	၇၃	၇၅	၁၄၈	မဃာ ၁၄၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၈၄	၉၇	၁၈၁	မဃာ ၁၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၁၀	၆	၁၆	မဃာ ၁၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၆၁	၆၁	၁၂၂	မဃာ ၁၂၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အစည်းအဝေးရုံးမှ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသန်းသန်းအောင်

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ နယ်မြေ၊ မြို့နယ် ကရင်ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းကောင်း၊ ကျေးရွာ အုန်းကြိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖြေရှင်းပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
✓၁ ဂျင်းလမ်း (ဌာကွင်း-မ) လမ်းဖြူဖြင်	×၁ ဂျင်းလမ်း (ဌာကွင်း-ဘက်) ဖြူဖြင်
✓၂ ချောင်းကူး တံတား (နာဘစ်)	×၂ ချောင်းကူး တံတား (နာဘစ်)
✓၃ စေးပေးခန်း (နာဘစ်)	×၃ စေးပေးခန်း (နာဘစ်)
၄ စာကြည့်တိုက် (နာဘစ်)	၄ မူလုဒ်ကျောင်း
×၅ ဂျင်းလမ်း (ဌာကွင်းလမ်း များ)	၅ ကျောင်းခြံဝန်း (အုတ်တံတိုင်း)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ နာယတ်တန်း ကျောင်း ခွဲစာထိ	၁ လမ်းကောင်း ဖွံ့ဖြိုးစွာဖြူဖြင်
၂ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဂျုံး	၂ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းပေး
၃ ကျေးရွာအား နားကျောင်း ပြုစု	×၃ စေးပေးခန်း မှ စေးပေးခန်း
၄ ကျေးရွာအား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၄ နာထက်တန်း ကျောင်း နာထင်ထိ
✓၅ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ	၅

င. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟုတ်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ဂျင်းလမ်း (ဌာကွင်း-မ) လမ်းဖြူဖြင်	က + မ	၂၀၀၆	၆၅၅၀၀၀၀	၈၁၆ (ကျား+မ)
၂ ချောင်းကူး တံတား (နာဘစ်)	က + မ	ခွဲတပ်		၈၁၆ (၃၇၆ + ၄၄၀)
၃ ဂျင်းလမ်း (ဌာကွင်းလမ်း များ)	က + မ	တပ်တပ်	၃၅၅၀၀၀၀	၈၁၆

A




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂-၂၀၂၅

၄	တစ်လမ်း (၅၇၅၆ အက် အခြေအနေ-အမျိုး)	၈ + ၆	စတုတ္ထ	၉၀၀၆၀၀၀	၈၁၈
၅	ကျေး၊ ခြေခင်း၊ ငါး (အုတ်ကံစို)	၈ + ၉	ပဉ္စမ		၂၁၅
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီအရာရှိသည်

အမည် ဦးခင် လက်မှတ်  ခန့် ၂၀၂၂-၂-၂၀၂၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန်းခိုင်အေး / ဦးသိန်းသန်းအောင်
 ဇနီး - ၁.၁၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး၊ ခြံနယ် - မြောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဘုန်းကောင်း၊ ကျေးရွာ - ဆုံးဖြိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည်အခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည်အခက်အခဲ
၂ ကျွန်းစားရေး နှင့် ယာယီအသက်အခက်အခဲ	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာမရှိသည့်အတွက် ယာယီအခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာမရှိသည့်အတွက် ယာယီအခက်အခဲ
၄ ဆေးကုသခန်းမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲ	၄ ရေကြီးလျှင်ကားမရှိသည့်အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အခက်အခဲ

၆ လူမှုလူဦးရေကားမရှိသည့်အခက်အခဲ ၆ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုမရှိသည့်အခက်အခဲ
 ၇ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမြှင့်ဆောင်တယ်	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမြှင့်ဆောင်တယ်
၂ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်တယ်	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိပြီး ကျန်းမာရေးအဆင်ပြေဆောင်တယ်
၃ မီးလင်းပြင်၊ ဝန်ဆောင်မှုအသိပညာတိုးပွားရေး	၃ ကျေးရွာရွာလုံး မီးလင်းပြင် အသိပညာတိုးပွားရေး
၄ ရေတက်ရင်အားကောင်းဆောင်ကုသခန်းမရှိသည့်	၄ ဆေးကုသခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၅ စာကြည့်တိုက်မရှိပြီး အသိပညာတိုးပွားရေး	၅ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မြှင့်ဆောင်တယ်

၆ လူမှုလူဦးရေကား မရှိသည့် ၆ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုမရှိသည့်
 ၇ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၈၀၀' x ၂၆')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃,၂၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၂	ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှု	အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၃	လူမှုစီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅,၅၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၅	ဆေးကုသခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၆	စာကြည့်တိုက် (၃၀' x ၃၀')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅,၅၀၀,၀၀၀	၅၂၆

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကန်ချုပ်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ယုန်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	
၃	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး အခန်းကဏ္ဍ
၄	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ဘွဲ့အားပေး	အမျိုးသား	"
၅	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် (ယုန်လုပ်ငန်း)	အမျိုးသား	"

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ဒိုးဇွဲ အောင်



၃၁.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်အိအိအောင်



၃၁.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်ဖြူဝေ / ဒေါ်ထက်ထက်စာ
 နေ့စွဲ 17.9.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဂ္ဂါကောင်း ကျေးရွာ ထုံးကြိုင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်း(လမ်းအရွယ်) များ မကောင်းမွန်အခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အခက်အခဲ	၂ ဆေးလမ်းဘေး မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၆ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၆ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေ့စိုက်	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေ့စိုက်
၂ ကျေးရွာတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အခက်အခဲ ပြေစေ့	၂ ဆေးလမ်းဘေး မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ ပြေစေ့
၃ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ
၆ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ	၆ ကျေးရွာတွင်း မရှိစေ့စိုက်အခက်အခဲ

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)



လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အရက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်ဖြူစေ / အိတ်ကက်ထက်စေ
 နေ့စွဲ 20.9.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခင်ကုန်း၊ မြို့နယ် မြေစင်၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					ယခင်စီမံကိန်းမှလက်ကျန်ငွေ	ယခုနှစ်စီမံကိန်းမှ ရရှိငွေ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဘုရိကောစို	ကျေးရွာတွင်းမြေစင်ခြင်း၊ များ (၂၂) ဖြစ်ခြင်း၊ (၅+၄)	၁၅၀၀ x ၈'	၈၄၂ ဦး ကျား - ၃၈၀ မ - ၄၆၂	ကျား မ ကျား+မ	၃၀၀၅၂၃	၁၀၅၆၀၀၀			၁၃၆၆၅၂၃
ထုံကြိုင်	ကျေးရွာတွင်းမြေစင်ခြင်း၊ များ (၂၂) ဖြစ်ခြင်း၊ (၅+၄)	၁၅၀၀ x ၈'	၈၄၂ ဦး ကျား - ၃၈၇ မ - ၄၅၅	ကျား မ ကျား+မ	၂၆၆၄၂၂	၁၀၅၆၀၀၀			၁၇၂၀၂၂၂
				ကျား မ ကျား+မ					
				ကျား မ ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 20.9.2017
 ဒေါ်ခင်ဖြူစေ

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ဘုန်းကောင်း

ကျေးရွာ..... ထုံးကြိုင်

နေရာ...ဝေဇယန္တ ၁ကျောင်း

ရက်စွဲ.... ၁၆.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁၂ :၀၀ မှ ၃ : ၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၇၃ မ -၇၅

ဆွေးနွေးချက်များ

- ❖ ကျေးရာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သောလက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်အိဖြိုးဝေနှင့်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ တို့မှ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယနေ့ပြုလုပ်ရသော အစည်းအဝေးသည်တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြောပြသည်။အဓိကအနေဖြင့်(၁)စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း (၃) လူမှုဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ထားသည်များ ပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခြင်းများ လုပ်ဆောင်မည်ကို တင်ပြပေးသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမှ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ပြီးကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးမှသာတတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငွေတောင်းခံ၍ ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပေးသည်။
- ❖ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အနေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာဘာလဲ၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရလဒ်နှင့် စီမံကိန်းကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မှာလဲ စသည့်အချက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်မေးမြန်း၍အဓိကလိုအပ်သည့်အချက်များကိုစည်းရုံးရေးမှူးမှဖြည့်စွက်ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ၎င်းတို့သိရှိထားသည်များကို တက်ကြွစွာ ပြောပြပေးကြသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင်ကျား-မရေးရာလိုအပ်ချက်(၆) ချက်ကို ကျေးရွာလူထုအား မေးမြန်း၍ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးသည် ။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ထပ်မံ၍အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြမည်ကိုပြောသည်။ကျေးရွာစီမံ

နံ့ခွဲမှုရွေးချယ်ခြင်းပုံစံများနှင့်သင်တန်းများပေးခြင်းအကြောင်းလည်းပြောပြပေးသည်။ရန်ပုံငွေသည် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများက ထောက်ပံ့ငွေများကို စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်ရမည်။

- ❖ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့်အဆင့်(၁၄)ဆင့်အားအသေးစိတ်ကိုလက်ရှိအကောင်အထည် ဖော်ပြခြင်းခွဲသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှရှင်းပြပေးသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြပေးသ ည်။
- ❖ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြောပြပေး၍ယခင်နှစ်မှလုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဦးကျော်မင်းဦး၊ဒေါ်သဲစုစုမိုးနှင့်ဒေါ်စန္ဒာဖြိုးအားတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင် ခြင်းရှိ/မရှိမေးသည်။၎င်းသုံးဦးလုံးသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျေးရွာလူ ထု များထဲမှ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ရသည်။
- ❖ ယခင်နှစ်မှလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၆)မျိုးလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပ မပုံ၊ရာသီခွင်ပြဇယား၊ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်၊အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားများကို ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြ၍ ဖြည့်စွက်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။
- ❖ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်များကိုအနှစ်ချုပ်ပေး၍ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား စည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာကော်မတီများရွေးချယ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အမျိုးသား ဦးအောင်စိုးကြည် နှင့် ၊မျိုးသမီး ဒေါ်ရီရီထွေး တို့အဖြစ် အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအား ၁၇.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်သဘောတူညီကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ

ဒေါ်သီသီထွန်း

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ဘုန်းကောင်း

ကျေးရွာ..... ထုံးကြိုင်

နေရာ...ဝေယန္တကျောင်း

ရက်စွဲ.... ၁၇.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁၂ :၀၀ မှ ၄ : ၀၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၈၄ မ -၉၇

ဆွေးနွေးချက်များ

- တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်ပေး၍ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။
- ပထမဦးစွာ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲ၊ စီမံကိန်းတွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်လိုအပ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး၍ ရှင်းပြပေးသည်။
- စီမံကိန်းမှထည့်သွင်းထားသည့်အကာအကွယ်(၂)မျိုးဖြစ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်နှင့်လူမှုအကာအကွယ်များအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။
- ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအားဖိတ်ခေါ်၍တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ/မရှိ ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် အတည်ပြုသည်။ ကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးရှိရာ(၈)ယောက်သာဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လိုအပ်သောကော်မတီဝင်နေရာများအားကျေးရွာလူထုများထဲမှပြန်လည်ရွေးချယ်ရသည်။ထို့နောက်ကော်မတီဝင်များမှ မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကျေးရွာလူထုသို့ တင်ပြပေးသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှထုံးကြိုင်ကျေးရွာ၏ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှတင်ပြခဲ့သောဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ကျေးရွာလူထုသို့တင်ပြပေးသည်။ လိုအပ်သည့် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့်လုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထုမှဆွေးနွေးတင်ပြစေသည်။ထို့နောက်အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအားပြောပြ၍ပြန်လည်ခွဲခြားစေသည်။
အောက်ပါအတိုင်းအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း (၆) ခုရရှိသည်။

- ၁) ရွာတွင်းလမ်းများကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- ၂) လျှပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း
- ၃) ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ၄) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ၅) ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း
- ၆) စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

- လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ပြောပြပေးသည်။
- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရရှိရန် မဲပေးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။ လူတစ်ယောက်လျှင် (၆) မဲ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေး (၁) အား (၃) မဲ၊ ဦးစားပေး (၂) အား (၂)မဲ ၊ ဦးစားပေး (၃) အား (၁) မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပေးပြီး သရုပ်ပြမှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုများမှ မဲပေးကြပြီး မဲရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် ရေတွက်စေသည်။ ဦးစားပေး (၁) မှာ ရွာတွင်းလမ်းများကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအားမြို့နယ်သို့တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြို့နယ်မှအတည်ပြုချက်ရရှိပါက ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
- ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ရမည့်ကော်မတီများနှင့် အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင် (၁၅) ဦးအား အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဦးစားပေး(၁) အဖြစ် ရွာတွင်းလမ်းများကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအား ၂၀.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒေါ်သီသီထွန်း
(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်းလမ်း(ရှေ့နောက်) wheel tract လမ်းခင်းခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၇	ရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂ လှုပ်စစ်မီးလင်းရေး(မီးတိုင်၊မီးကြိုခဲ)	ကျားမ			
	၃ ချောင်းကူးတံတား	ကျားမ			
	၄ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း-	မ			
	၅ စာကြည့်တိုက်	-ကျားမ	-	-	-
အသက်မွေးလမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် (လယ်ထွန်စက်)	ကျား			
	၂ မုန့်လုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/>			
	၃ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် (မြေပဲ၊မတ်ပဲ၊နမ်းပဲတီစိမ်း)	မ			
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျားမ			
ပညာရေး					
အခြား					
	လူမှုကူညီရေးကား				