

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မရိုးကုန်းကျေးရွာ၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြောင်မြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၇၂- ခရိုင်မြေပုံရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က) မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

(ခ) ကျီကုန်းကျေးရွာ

၄။ မရိုးကုန်းကျေးရွာနောက်ခံသမိုင်း

မရိုးကုန်း ကျေးရွာကို(၁၈၉၅-၁၈၉၇)လောက်ကမရိုးကုန်းကျေးရွာကိုစတည်တာကျွန်းငယ်ပေါ်မှာ နေရာမှကမ်းပါးပြိုရာယခုနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီး ဆရာတော်ဦးကျားမှရွာ စတည်ပါသည်။ယခင်

မင်ဂိုးကုန်းမှ ယခုမဂိုးကုန်းဟုအမည်တွင်ပါသည်။မဂိုးကုန်းကျေးရွာသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့နယ်မဂိုးကုန်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ မဂိုးကုန်းရွာသည်မြောင်နှင့်အနီးဆုံးရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆၀	၁၁၀၉	၁၂၂၃	၂၃၃၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၁၆	၁၀၀	၁၁၆	၂၁၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၃၃	-	-	၁၃၃
မသန်စွမ်း	၂၇	-	-	၂၇
မြေယာမဲ့	၁၆၉			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√

အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-မြို့ပေါ်ဈေးရောင်း
နှမ်း	နွား	-	တံငါလုပ်ငန်း
			ပန်းရံလက်သမား
			ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	လက်လှုပ်တွင်း	စက်တွင်း
အရေအတွက်	(၂၀၅၇၀)	၃၇၀	ရှိ(သဲ)	၂၀၀တွင်း	၁၀၀တွင်း
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်
အရေအတွက်	၅၁၀	၈	၂	၃	၁၀

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း

၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၅.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(seasonal calendar)	၂၅.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရေလုပ်ငန်းများ၊အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(social and Resource map)	၂၅.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊အရင်းအမြစ်ရရှိမှု
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၅.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၂၅.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကို ကိုသိရှိစေရန်
၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၂၅.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး၊ရပ်မိရပ်ဖ(ကျား၊မ)	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိရှိစေရန်။
၇	အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၇၂	၁၇၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်

၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသား အုပ်စု	၁၄၈	-	၁၄၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့်
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစ း ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အလယ်အ လတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ် စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေ ၇၆း	၁၄၈	၁၇၂	၃၂၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

စဉ်	အဆင့်	အညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေတွက်
၁။	ချမ်းသာသောသူ	မြေဧက(၂၀)ဧက၊စက်ပစ္စည်းရှိ၊အိမ်ကြီးရခိုင်ရှိသူ	၂၆ဦးခန့်
၂။	အသင့်အတင့်ချမ်းသာသောသူ	မြေဧက(၅)အတွင်း၊နွား၊ဆိုင်ကယ်၊ရေစုပ်စက်၊	၇၅ဦးခန့်
၃။	နွမ်းပါးသောသူ	လက်လုပ်လက်စား၊အိမ်ယာရှိ	၂၉၀ဦးခန့်

၄။	ပိုပြီနွမ်းပါးသောသူ	အလုပ်လက်မဲ့၊မြေယာမဲ့	၁၆၉ဦးခန့်
	စုစုပေါင်း		= ၅၆၀ဦး

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

မြေဧကပိုင်- ၂၀ဧကပိုင်ဆိုင်သူ၊စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူ၊အိမ်ကြီးရခိုင်ရှိသူ)တို့ဖြစ်ပြီး-ချမ်းသာသောသူ (၂၆)ဦး၊ ဒုတိယအဆင့်တွင်-အသင့်အတင့်ချမ်းသာသောသူ-မြေဧက-(၅)ဧကပိုင်ဆိုင်၊ နွား၊ဆို င်က ယ်ပိုင်ဆိုင်သူ အ သင့်အတင့်ချမ်းသာသောသူ(၇၅)ဦးရှိပါသည်။တတိယအဆင့်တွင်(နွမ်းပါးသောသူ-လက်လုပ်လက်စား)တို့တို့ဖြစ်ပြီနွမ်းပါးသောသူ(၂၉၀)ဦးရှိပါသည်။နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်လုပ်လက်မဲ့တို့ဖြစ်ပြီးပို၍နွမ်းပါးသောသူ(၁၆၉)ဦးရှိပါသည် ။နွမ်းပါးသူများကိုဝင်ငွေရရှိစေရန်ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။

၆.၂။မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - မဈိန်ကျေး

ရာစု - မဈိန်ကျေး

ရာစုစွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်းမုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	မာဏိကပြာသု
၁	ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၂	ရိတ်ဗျါရေ	?	?	?	-	-	-	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔
၃	ပွဲတော်	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
၄	ရေလှိုင်ငို	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၅	သဘာဝစားစွဲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၆	ပျဉ်စာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇	မင်းမာကျောင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈	ဝန်ကြီး/ထွက်ခွာ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
၉														
၁၀														
၁၁														

ကုညီပိုးသူများ - ကျေးရွာ / ရွာသားများ

- ☀ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ
- ☔ - ရေခူ

ရာသီခွင်ပြဇယားဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ရာသီဥတု(၃)ပါသည်။(၁)ဆို(၁)ခေါင်နှင့်တော်သလင်းလများတွင်မိုးရွာပြီးမြစ်ရေဝင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အချိန်တွင်ကျေးရွာတွင်းသွားလာရေခက်ခဲပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင်ရေဝင်နည်းပြီးမိုးရွာနေသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။

တန်ဆောင်းမုန်းလတွင်ဆောင်းရာသီရောက်ပြီးအေးသောရာသီဖြစ်နေပါသည်။နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတွင်

အေးပြီးတော့နှင်းကျနေပါသည်။တပိုတွဲလတွင်အေးနေပါသည်။တပေါင်းလတွင်အပူစနေပြီးအလွန်ပူပြင်းနေပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အဓိကအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ကုန်းတွင်းပိုင်းအနေဖြင့်ကဆုန်နှင့်နယုန်လများတွင်ထွန်းယက်ကြပါသည်။ကျွန်းပိုင်းအနေဖြင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင်ထွန်းယက်ကြပါသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလနှင့်နတ်တော်လတွင်ကျွန်းပိုင်းအနေဖြင့်ထွန်းယက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ပြာသိုလနှင့်တပိုတွဲလတွင်ဆေးဖျန်းခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလများတွင်ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ရေဝင်သောကာလတွင်စိုက်ပျိုး၍မရတော့ပါ။မျိုးကောင်းမျိုးသန်မရရှိသည့်အခက်အခဲနှင့်ရိတ်သိမ်းကာလတွင်စက်ကိရိယာရှိသော်လည်းလုပ်သားရှားပါးမှုရှိသည်။ပိုးမွှားများကြောင့်သီးနှံပျက်စီးမှုရှိ၍ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။အငှားမြေလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့်ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။

ပွဲတော်

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်တန်ခူးလတွင်နှစ်စဉ်ကျေးရွာရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။ကဆုန်လတွင်ဘုရားပွဲတော်နှင့်တရားစခန်းပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။နယုန်လတွင်လည်းဘုရားပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။(၁)ခေါင်လတွင်လည်းပဌာန်းပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလတွင်ကထိန်းပွဲကျင်းပကြပါသည်။တပိုတွဲလတွင်တရားစခန်းပွဲတော်နှင့်ဘုရားပွဲတော် ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပကြပါသည်။တပေါင်းလတွင်သံပုံစေတီပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။

ရေလုပ်ငန်း

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်အဓိကအားဖြင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းရေလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ရေလုပ်ငန်းကိုတန်ခူးလ၊ကဆုန်လနှင့်နယုန်လမှလွဲလို့ကျန်သည်အချိန်တွင်ပိုက်ကွန်ချပြီး(ငါးပုစွန်)တို့ကိုဖမ်းယူကြပါသည်။ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သော်လည်းအမြတ်ငွေရရှိမှုနည်းပါးသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်(ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း)ဘေးတွင်ရှိသောကြောင့်လုပ်စားရသောမြေများကမ်းပါးနည်းနည်းပြိုပါသည်။(၁)ဆို(၁)ခေါင်လနှင့်တော်သ

လင်း

လများတွင်ကမ်းပါးပြိုမှုပိုများပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်ဆောင်းမုန်းလများတွင်လည်းကမ်းပါးပြိုပါသည်။ ကမ်းပါးပြိုမှုကြောင့်ရွှေပြောင်းအိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။ ကမ်းပါးပြိုမှုအခက်ခဲကြောင့်လုပ်စားရသောလယ်မြေများဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်ပြောင်းရွှေ့အိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။

ကျန်းမာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကျေးရွာနှင့်အနည်းငယ်ခန့်ကွာဝေးသောမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသရာတွင်မြောင်မြို့မှာအဆင်မပြေလျှင်မုံရွာနှင့်မန္တလေးသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ မြစ်ရေဝင်သောအချိန်နှင့်မြစ်ရေကျချိန်တွင် (ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်ဆောင်းမုန်းလများတွင်) ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနှင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားကြပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ဆေးကုသရာတွင်အခက်ခဲများစွာရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြောင်မြို့နှင့်အနည်းငယ်ခန့်ကွာဝေးပြီးလမ်းအနေဖြင့်မြေသာလမ်းကိုအဓိကအသုံးပြုပရပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်းမြေသားလမ်းကိုသာအဓိကအသုံးပြုရပါသည်။ မြစ်ရေဝင်သော (ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများ) တွင်ကျေးရွာတွင်လှေဖြင့်သွားရောက်ရပြီးသီတင်းကျွတ်နှင့်တန်ဆောင်းမုန်းလတွင်ဗွတ်ထသောကြောင့်လမ်းလျှောက်သွားပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းသို့သွားသောနေရာတွင်တံတားရှိသည်။ တံတားကိုမြေကာနံရံဖြစ်မြောက်ပါကတစ်ဝက်နီးပါးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ

ကျွန်းပိုင်းနှင့်ကုန်းပိုင်းတို့ဝင်ငွေရရှိမှုမတူညီကြပါ။ တန်ခူးကဆုန်လတွင်ဝင်ငွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးကာလများတွင်ထွက်ငွေများသည်။ ပြင်ပလုပ်ငန်းများသည်ကျားမတန်းတူလုပ်ခမရရှိပါ။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်ဝင်ငွေရရှိစေရန်စက်ပြင်သင်တန်းပေးစေချင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်စက်ချုပ်သင်တန်း၊ တံမြက်စည်းထိုးသင်တန်း၊ ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်းများရရှိစေချင်ပါသည်။

အခြား

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ရှိသော်လည်းမီးသတ်စက်များမရှိ၍အဆင်မပြေပါ။ ကလေးသူငယ်များပညာရေးအတွက်စာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးစေချင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေရေကောင်းရေသန့်ရရှိချင်သည်။

၆.၃။ မရိုးကုန်းကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေပုံ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၂၅.၀၂-၂၀၁၇

တည်နေရာ

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း(၅၅၀)၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း(အမျိုးသား-၁၀၉၇၊ အမျိုးသမီး-၁၂၁၈)ယောက်ရှိပါသည်။ မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြောင်မြို့နှင့်အနီးဆုံးရွာဖြစ်ပါသည်။ လမ်းမှာမြေသာလမ်းဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြေအမျိုးအစားမှာကျွန်းမြေဖြစ်ပါသည်။မြေအနေအထားမှာနန်းမြေ၊မြေနအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။မြေကိုမြေပဲ၊ပဲတီးစိမ်း၊နမ်း၊ပြောင်းဖူး၊မပဲကိုအဓိကစိုက်ပျိုးပါသည်။တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းနေကြပါသည်။မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြစ်ရေဝင်သောအရပ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့်ရေဝင်သောအချိန်တွင်အခြားဒေသသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးမှာရရှိသောသီးနှံများကိုမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ရောင်းချကြပါသည်။ရေလုပ်ငန်းမှာရရှိသော(ငါး၊ပုစွန်)များကို လည်းမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ရောင်းချပါသည်။မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိမှုခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်းဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကျေးရွာနှင့်အနည်းငယ်မှုခန့်ကွာဝေးသောမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ကျေးရွာတွင်ပင်စင်ယူထားသော(ကျန်းမာရေး)ဆရာဝန်ယောက်ရှိပါသည်။ခွဲစိတ်ကုသရာတွင်မြောင်မှအဆင်မပြေလျှင်မုံရွာနှင့်မွန္တာလေးသို့သွားရောက်ကုသရပါ သည်။ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်သွယ်ပေးစေချင်ပါသည်။ဆေးပေးခန်းမရှိ၍အချိန်မီမကုသနိုင်သည့်အခက်ခဲရှိပါသည်။ယင်လုံအိမ်သာမရှိသည့်အခက်ခဲကြောင့်ကလေးသူငယ်များမှာရွာပြင်တွင်စွန့်ရသည့်အခက်ခဲကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိပါ။

ပညာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ပညာရေးအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်းမူလတန်းကျောင်း(၃)ကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို(မုံရွာနှင့်စစ်ကိုင်းသို့)သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အတွက်ကလေးသူငယ်များအတွက်မြောင်သို့အပ်နှံသည့်အတွက်ရေဝင်ချိန်တွင်ဒုက္ခရောက်ပါသည်။ယခုအချိန်တွင်ကလေးသူငယ်များအတွက်KGကျောင်းဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ရေဝင်ချိန်တွင်ကလေးငယ်များအတွက်လှေဖြင့်ကျောင်းတက်ရ သောကြောင့် ဒုက္ခ များလှပါသည်။

ဘာသာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအနေဖြင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း(၄)ကျောင်းနှင့်စေတီများ၊ဓမ္မရုံများလည်းရှိပါသည်။ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ဘုရားပွဲတော်များနှစ်စဉ်ကျင်းပကြပါသည်။

ရေရရှိမှု

သန့်ရှင်းသောရေရရှိမှုလိုအပ်ပါသည်။ရေတွင်းများရှိသော်လည်းသုံးရေအတွက်သာအသုံးပြုလို့ရပြီးသောက်ရေးအတွက်သောက်သုံးလို့မရပါ။ထို့ကြောင့်မြစ်ရေကိုသောက်သုံးကြပါသည်။လက်ငင်းရေတွင်းမှာရေမှုသောက်သုံးလို့မရသဖြင့်သောက်သုံးရေအတွက်ရေချိုတွင်းလိုအပ် နေပါသည်။ထို့ကြောင့် သောက်သုံးရေမလုံလောက်၍ သန့်ရှင်းသောရေရရှိမှုလည်းလိုအပ်မှုအခက်ခဲလည်းဖြစ် နေပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြောင်မြို့နှင့်အနည်းငယ်မျှခန့်ကွာဝေးပြီးလမ်းအနေဖြင့်မြေသားလမ်းကိုအသုံးပြုပြီး သွား

ရောက်ကြပါသည်။ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှလည်းမြေသာလမ်းကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။မြေသားလမ်းမျှ ဘေးဖြစ်သောကြောင့်မိုးရာသီတွင်ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာဗွက်ထ၍လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလှပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းများမှာမကောင်းသည့်အခက်ခဲကြောင့်ရွာတွင်းလမ်းများမှာနွေရာသီတွင်ဖုန်ထပြီးမိုးရာသီတွင် ဗွက်ထပြီးရေဝင်ချိန်တွင်ရွှံ့နွံများရုန်းကန်ရသည်။ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာလည်းရေဝင်သောကာလ တွင်လှေဖြင့်

သွားရောက်ရပါသည်။မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးအနေဖြင့်ခက်ခဲပါသည်။ရေကျချိန်တွင်သွားလာရလွယ် ကူစေရန်တံတားကိုတစ်ရွာလုံးအားကိုးနေရသည်။ယခင်ကတံတားမကောင်းချိန်တွင်ရေကျလျှင်ခက်ခဲသ ည်။ထိုတံတားအခက်ခဲကိုပြေလည်စေရန်အတွက်ထို့ကြောင့်ထိုတံတားသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မခံရစေ ရေးအတွက်ထိုတံတားကိုပိုမိုခိုင်ခံ့စေချင်သည်။

ရာသီဥတု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အပူပိုင်းဖိုဒေသဖြစ်သောကြောင့်ရာသီဥတုမှာပူလွန်အေးလွန်သောဒေသဖြစ်ပါသည်။

နွေရာသီတွင်လည်းအလွန်ပူပြင်းပါသည်။ဆောင်းရာသီရောက်လျှင်လည်းနေအချိန်မှာအလွန်ပူပြီးညအချိန် တွင်အလွန်အေးပါသည်။အပူပိုင်းမိုးနည်းဒေသဖြစ်ပါသည်။

ကျွမ်းကျင်လုပ်သား


ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကြွယ်ဝသူများနှင့်နွမ်းပါးသူများ ရောနှောနေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏အစွန်တွင် နွမ်းပါးသူများနေထိုင်ကြသည်။ပန်းရံလက်သမားလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။

အခြား

ဧရာဝတီမြစ်နှင့်နီးသောကြောင့်ကမ်းပါးပြိုမှုအခက်ခဲကိုမကြာခဏဆိုသလိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ကမ်းပါးပြိုမှု ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရသောအိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။ ကမ်းပါးပြိုမှုကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများလည်းရှိသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေကြသော အဖွဲ့စည်းများ လည်းရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည်spring နှင့် ဒေါ်မြမေ အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုကျေးရွာတွင် အရင်းမြစ်အနေဖြင့် ချောင်းသဲ မြစ်သဲ ရရှိသည်။ ရွာ၏အဝင်ပတ်တွင် တံတားတစ်စင်းရှိပါသည်။ ရေဝင်ချိန် ရေကျချိန်တို့တွင် ထိုတံတားရှိ၍သာ ဖြတ်သန်းသွားလာရ လွယ်ကူသည်။ တစ်ရွာလုံး၏ အဓိကထားရသောတံတားဖြစ်သည်။

၆.၄။မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၃၁.၁၂.၂၀၁၆

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း(၁၆)ဖွဲ့ရှိပြီးပြင်ပအဖွဲ့အစည်း(၁၀)ဖွဲ့ရှိပြီးချိတ်ဆက်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များမှာအားကောင်းသောအဖွဲ့များမှာ(လူမှုကူညီရေးအသင်း- အမျိုးသမီးတောင်ရပ်၊ ပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်း၊ တံတားကော်မတီ၊ လှုပ်စစ်ကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးသတ်ကော်မတီ၊ လူငယ်များအသင်း၊ နှလုံးလှလူငယ်အဖွဲ့၊ လူငယ်များအသင်း၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။ အားနည်းနေသောအဖွဲ့များမှာ(အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ အားကစားအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီ၊ သွေးလှူအသင်း၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ကျေးရွာ

တွင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့မှာနှင့်ချိတ်ဆက်နေပါသည်။မြစ်စိမ်းရောင်၊လူမှုသုတေသနအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။ယခုတွင်လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့လည်းရှိသည်။ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်သည်။







မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုတွင်လျှပ်စစ်ရုံးမှာချိတ်ဆက် မှုအားကောင်းနေပါသည်။ကျန်အဖွဲ့များမှာဒေါ်မြမေအဖွဲ့၊မြရွှေဝါ၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ကြက်ခြေနီ၊ ပညာရေးဌာန၊ပါရမီအဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့အားကစားအသင်း၊သွေးလှူအသင်းတို့ဖြစ်ပြီးအားနည်းနေသေးပါ သည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဆက်နေပါ သည်။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်ကိုကြည့်ခြင်းအားနည်းနေသောအဖွဲ့များကိုအား ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သိမြင်လာနိုင်ပါသည်။

၆.၅။မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား







ရက်စွဲ။။၃၁.၁၂.၂၀၁၆

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြ ဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
		

ထိန်းချုပ်မှု


အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
		

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်သူဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အမျိုးသားများအနေဖြင့်သုံးစွဲမှုတွင်ကျေးရွာတွင်မှာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်လယ်ယာသုံးပစ္စည်းတွင်နွားလှည်းကိုအဓိကအသုံးပြုရပါသည်။လွှဲကိုအိမ်ဆောက်ရာတွင်နှင့်လည်းအသုံးပြုရပြီးဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသားများကအသုံးပြုရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ရသည့်အတွက်အမျိုးသားများကဆေးဖြန်းပုံးကိုအသုံးပြုရပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကိုအတူတူသုံးစွဲကြသည်။ မရိုးကုန်းကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အိမ်မှုကိစ္စကိုအမျိုးသားများထက်လုပ်ကိုင်

နေရပါသည် ထို့ကြောင့်ထမင်းအိုး၊ဟင်းအိုးကို အမျိုးသမီးကပိုပြီးသုံးစွဲနေကြရပါသည်။
မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင်ဆိုင်ကယ်ကိုအတူတူအသုံးပြု
ရပါသည်။ရေအိုးကိုလည်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအတူတူသုံးစွဲနေကြပါသည်။အိမ်ကိုလည်းအတူတူသုံးစွဲ
နေကြပါသည်အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအတူတူသုံးစွဲနေကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှု လည်းအတူတူ
ဖြစ်ပါသည်။

၆.၆။မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏
ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများက(၈%)ထိဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး၊အမျိုးသမီးများက(၅%)သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါသည်။

နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိမှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စကိုသာလုပ်ဆောင်နေရပြီးဝင်ငွေရအ

လုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသားများလောက်ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်နည်းပါးပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများမှာ(၂%)သာရှိပြီး၊အမျိုးသားများက(၄%)ခန့်ဝင်ငွေရရှိပါသည်။

သာသနာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်သာသနာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအမျိုးသားကောအမျိုးသမီးများပါဘာသာရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြ

ပါသည်။ကျေးရွာတွင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးကော(၁၀%)ထိအပြည့်အဝလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်လူမှုရေးကျေးရွာတွင်း(သာရေး၊နားရေးကို)အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးကောအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပညာရေးလုပ်ဆောင်မှု/ပညာရေးတတ်မြောက်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ပညာရေးတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသမီးကောအမျိုးသားပညာရေးတွင်လုပ်ဆောင်ချက်မှာ(၁၀%)ထိလုပ်ဆောင်မှုမှာရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတတ်ရောက်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အခါတွင်အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးပါအစည်း

အဝေးတတ်ရောက်မှုတွင်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တတ်ရောက်ကြပါသည်။ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားကောပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်တူညီစွာရရှိပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသမီးများကပိုပြီးလုပ်ဆောင်နေရပါသည်။အမ

ဂ်း

သမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စကိုရာခိုင်နှုန်းပြည့်လုပ်ဆောင်နေရပါသည်။အမျိုးသားများကစားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့်အိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ကိုင်မှုတွင်(၃%)သာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်ချက်

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ဘာသာရေးကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသမီးမှာဘာသာရေးကို(၁၀%)ပြည့်လုပ်ဆောင်

ကြပါသည်။အမျိုးသားများကစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့်ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွင်(၅%) သာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများ

	အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁	တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသည့်အခက်ခဲ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း
၃	ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ	မီးဘေးလုံခြုံမှုအခက်ခဲ
၄	ပညာရေးအခက်ခဲ	မြစ်ရေတိုက်စား၍ကမ်းပါးပြိုမှုအခက်ခဲ
၅	မီးဘေးလုံခြုံမှုအခက်ခဲ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းအခက်ခဲ
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းရှားပါးမှုအခက်ခဲ	အမျိုးသမီးများလုံခြုံမှုအခက်ခဲ
၇	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိမှုအခက်ခဲ	တံတားအခက်ခဲ
၈	မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အခက်ခဲ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းရှားပါးမှုအခက်ခဲ
၉	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းရှားပါးမှုအခက်ခဲ	မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အခက်ခဲ

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏နောင်(၅)နှစ်ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ဇယားပုံ

စဉ်	အမျိုးသားဘက်မှဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်	စဉ်	အမျိုးသမီးဘက်မှဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
၁။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်။လမ်းများအားလုံးကောင်းရန်။	၁။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်။လမ်းမကြီး : ၃ လမ်းကောင်းရန်။
၂။	သန်ရှင်းသောသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်။	၂။	တံတားကို(မြေကာနံရံ)ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်။
၃။	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်။	၃။	ရေကောင်းရေသန့်ရရန်။
၄။	ကောင်းမွန်သောပညာရေးထောက်ပံ့မှုရရှိရန်။	၄။	မီးသတ်ကားရရှိရန်။
၅။	မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးရန်။	၅။	မြေကာနံရံတည်ဆောက်၍ကမ်းပါးပြိုမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။
၆။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများရရှိစေရန်	၆။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန်။
၇။	မျိုးကောင်းမျိုးသန်ရရှိရန်။	၇။	တံတားကိုမြေကာနံရံတည်ဆောက်၍ကမ်းပါး ပြိုမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။
၈။	မူကြိုကျောင်းရရှိရန်	၈။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများရရှိရန်။စက်ချုပ်သင်တန်း ၊ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်း၊တံမြက်စည်းထိုးသင်တန်း။
၉။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းအတွက်စက်မှုလက်မှုသင်တန်းရရှိရန်။	၉။	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးစီးရန်

၇.၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာအုပ်စု -မရိုးကုန်း

- ၁။လမ်းမကြီး ၃ လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။ (ကျား+မ)
- ၂။တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။ (ကျား+မ)
- ၃။ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းနှင့် ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၄။ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (ကျား+မ)
- ၅။ကမ်းပါးမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။ (မ)
- ၆။ယင်လုံအိမ်တည်ဆောက်ရန်။ (ကျား)
- ၇။ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်။ (ကျား)
- ၈။မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်။ (ကျား+မ)
- ၉။မီးသတ်ကားနှင့်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းရရှိရန်။ (ကျား)
- ၁၀။အလုပ်အကိုင်အတွက်စက်မှုလက်မှုသင်တန်းရရှိရန်။ (ကျား+မ)
- ၁၁။မျိုးကောင်းမျိုးသန်ရရှိရန်။ (ကျား)

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း




အမျိုးသမီးများအခက်အခဲဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်း
ဓါတ်ပုံ



အမျိုးသားများအခက်အခဲဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

၇.၃။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



မရိုးကုန်းကျေးရွာကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးကျော်မြ	၆၁နှစ်	ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၇၃၂၅၅၉
၂။	ဒေါ်နီနီ	၆၈နှစ်	ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉-၄၀၀၅၁၃၃၀၂
၃။	ဦးမင်းမင်းသိန်း	၄၂နှစ်	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ဝင်	ဒုတိယနှစ်(သမိုင်း)	၀၉-၂၅၆၄၄၁၆၇
၄။	ဦးကျော်သူရ	၄၂နှစ်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	B.A(Psy)	၀၉-၉၆၃၃၃၆၉၃၃
၅။	ဦးကျော်ထွန်း	၅၅နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	
၆။	ဒေါ်နုနုယဉ်	၄၇နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၈၈၁၆၇၉၈
၇။	ဒေါ်လှမြိုင်	၆၄နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၈၄၉၅၂၆၃၃
၈။	ဦးဗိုလ်ခိုင်	၃၅နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၇၆၃၂၃၈၀

၉။	ဒေါ်ရွှေရီ	၄၅နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	မူလတန်း	၀၉-၇၈၀၈၅၅၅၈၁
၁၀။	ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်	၃၉နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၉၆၀၄၆၇၈၃
၁၁။	ဦးအောင်သန်းကျော်	၆၁နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ပင် ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၉၇၁၈၄၄၀၅
၁၂။	ဦးထွန်းအောင်	၆၅နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ပင် ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၂၅၆၄၇၁၃၉၈
၁၃။	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	၄၇နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ပင် ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	
၁၄။	ဦးသိန်းလင်း	၆၄နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၂၅၉၁၀၂၂၅၉
၁၅။	ဒေါ်ကြည်ဌေး	၅၂နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၉၆၃၃၇၄၆၇၂
၁၆။	ဒေါ်မော်မော်သင်း	၃၄နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၀၃၃၀၀၇၆
၁၇။	ဦးကျော်ဇေယျ	၂၇နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၉၆၄၈၈၆၂၀
၁၈။	ဒေါ်မူမူသိန်း	၃၂နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၉၅၁၁၅၆၂၁
၁၉။	ဒေါ်သဲသဲမာ	၃၂နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၇၄၇၇၀၅၃၄

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူ့အတွက်
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-မရိုးကုန်းအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ	✓		

	သဘော တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။			
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ် လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအား ပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက် ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်း အဝေး မစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများ ထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီ စဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါ သလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/ သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုး သမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၈။မရိုးကုန်းကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်အဖြစ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးထွန်းဌ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်- ၉-၇၇၉၇၇၉၂၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် - မြောင်	ကျေးရွာအုပ်စု - မိုးကုန်းကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၆၄	ဘာသာ(၁) - မုန့်	၅၆၄
လူမျိုးစု (၂) - ကုလား	၁	ဘာသာ(၂) - မုန့်	၁
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၈၅	၁၃၂၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀၀	၁၆၇

၂၅၁၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား - ကျောင်းလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက် - ဂေ့လုပ်သား			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ကျင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2009- /မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရိအက္ခရာအစေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိမ်းအမှတ်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 2.5 - /မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိမ်းအမှတ်လားရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မသွ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: _____ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲကဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၁၄.၆၆ - ၁၄.၆.၇ (၄.၅.၀၆)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အိုးလင်းရွာ၊ ကက်ခေတီ
- (၂) တံတားကော်ခေတီ
- ၃) ပုဂံရွာ၊ ဖိဖိရွာ၊ ကက်ခေတီ
- (၄) စာညောင်တိုက် ကက်ခေတီ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးထွန်းမြ

လက်မှတ် [Signature] ၀၈.၈ - 3 - 2 - 2016

အမည် - ဒေါ်ဇွန်လွန်း

လက်မှတ် [Signature] ၀၈.၈ 3.2.2016



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘောင်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၀၈၅၅၆၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အိမ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ၊ မြို့နယ် မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ မင်းလှ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာအ	၅၆၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော မွန်စလင်	၃၃၃	ဘာသာစော အစ္စလာမ်	၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မာအ	၁၀၉၇	၁၂၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၂၇	၁၃၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ကန်ပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်စွဲတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုဠ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုဠ်အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုဠ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၆ ----- (ရေကြီးခြင်း)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့-ရော့စ် ----- (၃) APPRAISAL

(၂) ဒေါ်မြစုမာအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦး ဖောင့်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 31.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ရှုအိမ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 31.12.2016

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွာသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည်	
ဦးအောင်ကျော်	၀၇-၇၆၀၈၅၅၆၀၀	ဒေါ်ထွန်းထွန်း	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စာ၊ လူဦးရေ	ရေမြစ်	မရိုးကျွန်း	မရိုးကျွန်း
လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၁၁	၅၆၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၆၀
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော အခြား		ဘာသာရော အခြား	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၁၁	၁၁၀၉	၁၂၂၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၂၇	၁၃၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၁
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
လက်ထောက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆/ကျေးရွာ(၅၆)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖူးရောင်

(၂) အ.P.P.R.ဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၇

၉။ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရှင်/လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထားသော (PC 2) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထက်တန်းစား စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား

စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းချက်/စည်းကမ်းများ/စည်းကမ်းချက်များ

၀၇.၆

စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြုပါ စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဝသလွင်

ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၅.၇၅

ကျေးရွာ - ၆၅.၇၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်များ	ဇယား		အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်များ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးအမည်အရအတွက်	အမျိုးသားအရအတွက်	အမျိုးသမီးအရအတွက်	အခြားအဖွဲ့အစည်းအရအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၂.၁၆	၁.၂.၁၆	၃၈၃	၂၀၇	၅၆၅	၅၇၀
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၂.၁၆	၂၇.၂.၁၆	၁၇၇	၂၂၄	၅၆၅	၄၀၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၆	၂၈.၂.၁၆	၁၇	၁၄	၃၅	၃၁
၄. ပြည်နယ်အစိုးရစီမံကိန်းအရအချက်အလက်ဆန်းစစ်ရေးအစည်းအဝေး						
၅. ပြည်နယ်အစိုးရအစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၇. ပြည်နယ်အစိုးရအစည်းအဝေး						
၈. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၉. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၁၀. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၁၁. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၁၂. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားခေစီမံခန့်ခွဲခြင်း									
၆.၁။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									





လူထုစာတိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၈-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ -စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစာတိုများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်တစ်စုံတစ်ရာရှိစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရန်အချိန်/လက်ထောက် အမည် **ခေါ်ကျီအိဒီး**

နေ့စွဲ ၃၁.၁၂.၂၀၁၆

စတင်ရန်အားအမှတ်ပြစ်မိ စတင်ရန်(၁) ဖုတ်စတင်ရန်(၂) စတင်ရန်(၃) စတင်ရန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **မောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်းကျိ** ကျေးရွာ **အိုးကျိ**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
		စတင်ရန်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံစံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၁.၂၀၁၇	၁၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၆	၆	၀	၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၆	၆	၀	၁၂
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထု အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၆	၆	၀	၁၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၆	၆	၀	၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၇	၁၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၇	၁၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ စ.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်အိဝ

နေ့စွဲ ၂၄-၉-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်းလှိုင် ကျေးရွာ မင်းလှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၇	၂၅.၉.၁၇	၁၄၁	၁၅၉	၃၀၀	၁၆၈ ၃၀၀
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၇	၂၅.၉.၁၇	၁၄၈	၁၆၂	၃၂၀	၁၆၈ ၃၂၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၇	၂၄.၉.၁၇	၁၃	၈	၂၁	၁၆၈ ၂၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုတုံ့ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ၁။ လူ့စာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်းအထူးအားပေးပေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အစီအစဉ်အတွင်းရုံးချုပ်အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ငါ့(ငါ့)မိန်းမ(မိန်းမ)။

ဧကနံပါတ် 27-2-2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ခက်ကိုင်၊ မြို့နယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - မ.ပျို့.ကုန်း ကျေးရွာ - မ.ပျို့.ကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစီအစဉ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တံတား မဖြူသေးတဲ့ အခက်အခဲ	၁ တံတား မဖြူသေးတဲ့ အခက်အခဲ
၂ သောက်သုံး ရေ အခက်အခဲ	၂ ရေတိုက်အား ကုန်ပါ ဖြစ်
၃ ကမ်းပါး မြေလှုပ်နှိုးမှုအတွင်း (ကျောက်)	၃ သောက်သုံး ရေ အခက်အခဲ
၄ လူနေမှုအခြေအနေအထား အခက်အခဲ (ကွက်)	၄ ရွာတွင် လမ်း အခက်အခဲ
၅ ရွာတွင် လမ်း အခက်အခဲ	၅ ကုန်ကုန်ပစ္စည်းများ အခက်အခဲ (မြို့တွင်း)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း အခက်အခဲ ကျောက်ကျောက်	၁ လမ်းပေါ်အခက်အခဲများ ကောင်းမွန်ပြုပြင်တင်
၂ ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၂ ကမ်းပါး မြေ (မြေကန်)
၃ မြေပြင်ကျောင်း ပြုပြင်	၃ မြေပြင်ကျောင်း
၄ ကုန်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်	၄ မြေပြင်ကျောင်း ပြုပြင်
၅ ယင်းလျှင် အခက်အခဲ ပြုပြင်	၅ ယင်းလျှင် အခက်အခဲ ပြုပြင်


ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မိကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁ မိကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂ ရွာတွင် လမ်း အခက်အခဲ ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂ ရွာတွင် လမ်း အခက်အခဲ ပြုပြင်ခြင်း	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	မူဝါဒ/ကျောင်း (အသစ်) (၂၅'x၂၀')	ကျေးလက်ဆေးရောင် (၂၅'x၂၀')	ဥက္ကဋ္ဌထုထု	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	
၅	ကျေးလက်ဆေးရောင် (အသစ်) (၂၅'x၂၀')	မူဝါဒ/ကျောင်း (၂၅'x၂၀')	ဥက္ကဋ္ဌထုထု	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	မူဝါဒ/ကျောင်း
၆	အလယ်ကျေးရွာ (အသစ်)	အလယ်ကျေးရွာ (အသစ်)		ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	မူဝါဒ/ကျောင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အည် ဦးကျော်ဌ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 27.2.2016



 27.2.2016.



ကန်အခဲကတား၊ ကဆိ၊ များ၊ ကား၊ ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား၊ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းပြသော ကန်အခဲကတား၊ ဆိ၊ များ	အမျိုးသမီး၊ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းပြသော ကန်အခဲကတား၊ ဆိ၊ များ
မူကြိုကျောင်း၊ မရှိတဲ့ ကန်အခဲ	၆ ယင်းလျှင် အိမ်သာမရှိတဲ့ ကန်အခဲ
၇ ကျန်းမာကျန်းမာပေးပေးပေးပေး မရှိတဲ့ ကန်အခဲ	၇ ကျန်းမာပေးပေးပေးပေး မရှိတဲ့ ကန်အခဲ
၈ ယင်းလျှင် အိမ်သာမရှိတဲ့ ကန်အခဲ	၈ မူကြိုကျောင်းမရှိတဲ့ ကန်အခဲ
၉ ဓါတ်တိုင် ကားလျှင် မရှိတဲ့ ကန်အခဲ	၉ မီးသတ်ကားမရှိတဲ့ ကန်အခဲ
၁၀ တောင်သူလယ်ယာသုံး စက်ယန္တရား မရှိတဲ့ ကန်အခဲ	၁၀ လျှပ်ခံ အိမ်တိုင် မရှိတဲ့ ကန်အခဲ
၁၁ အိမ်တိုင် မီးတာမရှိတဲ့ ကန်အခဲ (မီးမလင်းတာ)	၁၁
၁၂ ဂေဟပတ်သားတိုင်၊ စက်လျှင် မရှိတဲ့ ကန်အခဲ	၁၂

(၁) များမြင့်ချက်-ကန်လမ်းမည်ကျသည့် ကတိုင်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များမြင့်ချက်လက်ကား၊ များမြင့်ချက်၊ ကားတိုင်ပါ။

အမျိုးသား၊ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းပြသော များမြင့်ချက် များ	အမျိုးသမီး၊ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းပြသော များမြင့်ချက် များ
၆ ကား၊ ကားကွင်း၊ ဂြိုဟ်မယ်	၆ ကျန်းမာကျန်းမာပေးပေးပေး ဂြိုဟ်မယ်
၇ ကန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမည်	၇ ဆင်ရဲချမ်းသာမရှိတော့ တွဲကွင်း ကျေးရွာမည်
၈ အိမ်တွင်း စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်း တွင် ကားမည်	၈ စက်မှုတွင် ကားမည်
၉ ခရီးနှင့် ကတိုင်တိုင် ကျား၊ နည်းပညာတိုးတက်မှုမည်	၉ မီးသတ်ကား ဂြိုဟ်မယ်
၁၀ မီးသတ်ကား ဂြိုဟ်မည်	၁၀ အိမ်တိုင် မီးလင်းမှုမည်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ်အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ချိုသူ ငြိမ်း

နေ့စွဲ - 1.1.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - ရေဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဖျိုးကုန်း၊ ကျေးရွာ - ဖျိုးကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးဦးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂။ သော့ခွံအောက်အခက်အခဲ	၂။ ရေကောင်း ရေသန့်ရရှိရန် အခက်အခဲ
၃။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃။ နီးကပ်စွာ ဖွဲ့စည်းအသက်အခဲ
၄။ ပညာရေးအခက်အခဲ	၄။ မြေကုန်ထိန်းစားရန်အခက်အခဲ
၅။ မီးဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲ	၅။ ကျေးလက်အေးအေးအေးအေးအခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်
၂။ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိရန်	၂။ တံကားခြံပြီး မြေကောက်ပုံရုံ မြေကောက်ရန်
၃။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရန်	၃။ ရေကောင်း ရေသန့် ရရှိရန်
၄။ ကောင်းမွန်သောပညာရေးဆောင်ပေးရန်	၄။ ကမ်းပါးမြေဖွဲ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးရန်
၅။ မီးဘေး အန္တရာယ်ကင်းစေရေးရန်	၅။ ကျေးလက်အေးအေးအေးအေးရရှိရန်

ဂ။ လူထုပိတ်ပိတ်ပိတ် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စနစ်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံကားခြံပြီး တစ်ဖက်ခြံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၇၀,၀၀၀၀	ကျား - ၁၀၀၇ မ - ၁၂၁၈
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၇၀,၀၀၀၀	ကျား - ၁၀၀၇ မ - ၁၂၁၈
၃	မြေကောက်ပုံရုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀၀	ကျား - ၁၀၀၇ မ - ၁၂၁၈
၄	အေးအေးအေးအေး အစီအစဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀,၀၀၀၀	ကျား - ၁၀၀၇ မ - ၁၂၁၈
၅	ကျေးလက်အေးအေးအေးအေး အစီအစဉ်	အမျိုးသား	၂၅၀,၀၀၀၀	ကျား - ၁၀၀၇ မ - ၁၂၁၈

ခက်အခဲအတာ၊ အသိများ၊ ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း စားပါဖွဲ့ အခက် အခဲ	၆ အမျိုးသမီးများ လုံခြုံမှု အခက်အခဲ
၇ မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ရရှိမှု ကာကွယ်	၇ တံတား ဖွဲ့ - ရေထဲခြင်း အခက်အခဲ
၈ မူကြိုကျန်းမာရေး ဖွဲ့သည့် ကာကွယ်	၈ ကလေးကုသရေး ကလေးများ ပါဝင်မှု ကာကွယ်
၉ ကလေးကုသရေး ဖွဲ့သည့် ကာကွယ် (ခက်ခဲလက်မှုသင်တန်း ရရှိစေခြင်း)	၉ မူကြိုကျန်းမာရေး ဖွဲ့သည့် ကာကွယ်

မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်	၆ အိမ်ထောင် ကာကွယ်ရန်
၇ မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ရရှိရန်	၇ တံတား ဖြေကုန် ရန်အတွက် အခက်အခဲ
၈ မူကြို ကျန်းမာရေး ရရှိရန်	၈ ကလေးကုသရေး ကလေးများ ခက်ခဲလက်မှု သင်တန်း ရရှိရန်
၉ ကလေးကုသရေး ကလေးကုသရေး (ခက်ခဲလက်မှု သင်တန်း ရရှိစေခြင်း)	၉ မူကြိုကျန်းမာရေး ဖွဲ့သည့် ကာကွယ်ရန်

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တာဝန် ဝန်ထမ်းများ	အခွင့်အလမ်း (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ဂွဉ်လျှ ဖြစ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ
၆	ကပ်ပါး မြေကန်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		ကျား - ၁၀၉၇ မ - ၁၂၁၈
၇	မူကြို ကျန်းမာရေး တည်ဆောက် ခြင်း	အမျိုးသား		ကျား - ၁၀၉၇ မ - ၁၂၁၈

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးစေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဒေသခံလုပ်သားများအား အားပေးပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လုံခြုံရေးကဏ္ဍ
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ဝမ်းကြောင့်ကဏ္ဍ
၄	မျိုးကောင်မျိုးအုပ်စုစီစဉ်ခြင်း	အမျိုးသား	ဥပဒေရေးရာကဏ္ဍ
၅	ပျားအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း		

အစီအစဉ်အား ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်စု လက်မှတ် စေတီ နေ့စွဲ ၁.၁.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇေဇာကျော်
နေ့စွဲ ၂၃. ၇. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ခရီးစဉ်: မြို့နယ် ကြွေကင်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကျိုက် ကျေးရွာ မရိုးကျိုက်
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဖြစ်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဖြစ်
၂	တံတား ဖြေကန်စုံ မရှိသည့်အခက်အခဲ	၂	တံတား ဖြေကန်စုံ မရှိသည့်အခက်အခဲ
၃	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ဖြစ်	၃	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ဖြစ်
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိဖြစ်	၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိဖြစ်
၅	မူကြံကျောင်း မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	မူကြံကျောင်း မရှိသည့်အခက်အခဲ
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါး ဖြစ်အခက်အခဲ	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါး ဖြစ်အခက်အခဲ

ခ၊ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းမကြီး (၃၀) လမ်း ကောင်းမွန်စေရန်
၂	တံတား ဖြေကန်စုံ မြင့်ဆောင်လုပ် ထိုးပေးရန်	၂	တံတား ဖြေကန်စုံ မြင့်ဆောင်လုပ် ထိုးပေးရန်
၃	သုံးခြင်း သော သောက်သုံးရေ စီစဉ်ရန်	၃	သုံးခြင်း သော သောက်သုံးရေ စီစဉ်ရန်
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း စီစဉ်ရန်	၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း စီစဉ်ရန်
၅	မူကြံကျောင်း စီစဉ်ရန်	၅	မူကြံကျောင်း စီစဉ်ရန်
၆	တစ်ခင်းတစ်ခင်း စီစဉ် ရေးလုပ်ပေးရန်	၆	တစ်ခင်းတစ်ခင်း စီစဉ် ရေးလုပ်ပေးရန်
၇	မိုးကောင်း မိုးမရွာ ရှိသည့် အခါ အထောက်အကူပြုရန်	၇	မိုးကောင်း မိုးမရွာ ရှိသည့် အခါ အထောက်အကူပြုရန်
၈	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးစေရန်	၈	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးစေရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ (က)	လမ်းဖျားဖျားကျောက် ဓားလမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၆၄၆၀၀၀၀	၂၃၃၂ ဦး (ကျေးရွာ ၁၁၀၉ ၆-၂၂၃)
၂ (ခ)	တံတားမြေကုန်ရံတည် ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၂၃၃၂ ဦး
၃	ဖိမ့်တိုင်းရေရောက်ရောက် လျှင်းဒီဇီရေစင်တင်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၆၄၆၀၀၀၀	၂၃၃၂ ဦး
၄				
၅				
၆				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြံမြေလက်လှမ်းမီအိမ်ရာ	အမျိုးသမီး	ကျွန်းစာရေး
၂	ကလေးကျောင်းအခွင့်အလမ်း ရရှိ	ကျား + မ	လူမှုရေး
၃	အိမ်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	အိမ်ပျိုးရေး
၄	အိမ်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဇော် လက်မှတ် (လက်မှတ်) နေ့စွဲ ၂၇.၇.၁၇

ဒေါ်အိန် (လက်မှတ်)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)



လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CFTRF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအစည်းရုံးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) _____
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁ ခု၊ ၉.၁၇ _____
 ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ မြေဧရိယာ _____
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			
					ယခင်စီမံကိန်းမှလက်ကျန်ငွေ	ယခုစီမံကိန်းမှ ရရှိငွေ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
မင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမဖွဲ့၊ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း၊ လယ်ငါး	၃၀၀ x ၁၂ x ၉	၂၃၃၂၅၊ ကျေး-၁၁၅၀၉	□ ကျား □ မ	၅၃၅၆၅၆၂	၂၁၂၀၀၀၀		၂၆၅၂၆၅၆၂
ကျိုက်လင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ လယ်ငါး	၃၀၀၀ x ၁၂ x ၉	၂၃၅၆၅၊ ကျေး-၃၅၅	□ ကျား □ မ	၅၅၁၂၁၉	၂၁၂၀၀၀၀		၂၆၇၂၁၉၉
မင်းကုန်း	ကျန်ရှိသော ကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ လယ်ငါး	၃၅၀ x ၁၂ x ၉	၂၃၅၆၅၊ ကျေး-၃၅၅	□ ကျား □ မ	၅၅၃၆၅၆၂	၂၁၂၀၀၀၀		၂၆၅၆၅၆၂

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၉.၁၇
 ဦးကျော်ဖြူ ၂၀၂၁.၉.၁၇
 ဒေါ်ထင်နှင်းလှ ၂၀၂၁.၉.၁၇

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....မရိုးကုန်း

ကျေးရွာ..... မရိုးကုန်း

နေရာ...ကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်

ရက်စွဲ.... ၂၅.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁ :၀၀ မှ ၄ : ၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၁၄၁ မ -၁၅၉

ဆွေးနွေးချက်များ

- ❖ ကျေးရာတာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဇင်မာကျော် နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ တို့မှ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယနေ့ပြုလုပ်ရသောအစည်းအဝေးသည်တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြောပြသည်။အဓိကအနေဖြင့်(၁)စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း(၂)စေတနာဝန်ထမ်းများပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း(၃)လူမှုဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ထားသည်များ ပြန်လည်သုံးသပ် အတည်ပြုခြင်းများ လုပ်ဆောင်မည်ကို တင်ပြပေးသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမှပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ပြီးကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးမှသာတတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ငွေတောင်းခံ၍ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပေးသည်။
- ❖ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အနေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာဘာလဲ၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရလဒ်နှင့်စီမံကိန်းကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မှာလဲစသည့်အချက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်မေးမြန်း၍အဓိကလိုအပ်သည့်အချက်များကိုစည်းရုံးရေးမှူးမှဖြည့်စွက်ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ၎င်းတို့သိရှိထားသည်များကို တက်ကြွစွာ ပြောပြပေးကြသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် ကျား-မရေးရာလိုအပ်ချက် (၆) ချက်ကို ကျေးရွာလူထုအား မေးမြန်း၍ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အကြောင်း အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ထပ်မံ၍အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြ

မည်ကိုပြောသည်။ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုရွေးချယ်ခြင်းပုံစံများနှင့်သင်တန်းများပေးခြင်းအကြောင်း လည်းပြောပြပေးသည်။ရန်ပုံငွေသည်ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးပြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများက ထောက်ပံ့ငွေများကို စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်ရမည်။

- ❖ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့်အဆင့်(၁၄)ဆင့်အားအသေးစိတ်ကိုလက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ပြီးခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှရှင်းပြပေးသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြပေးသည်။
- ❖ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောပြပေး၍ ယခင်နှစ်မှလုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဦးကျော်ဇေယျ နှင့် ဒေါ်မူမူသိန်း အား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ မေးသည်။ (၂) ဦးစလုံးမှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူညီမှုရှိသောကြောင့် အတည်ပြုလိုက်သည်။
- ❖ ယခင်နှစ်မှလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၆)မျိုးလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြု ပြုပေးမှု၊ ရာသီခွင်ပြဇယား ၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားများကိုကျေးရွာလူထုထံသို့ပြန်လည်ချပြ ၍ ဖြည့်စွက်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။
- ❖ ထို့နောက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်များကိုအနှစ်ချုပ်ပေး၍ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား စည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။ ကျေးရွာကော်မတီများရွေးချယ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အမျိုးသား ဦးကျော်ဇေယျ နှင့် ၊ မျိုးသမီး ဒေါ်မူမူသိန်း တို့အဖြစ် အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအား ၂၇.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်သဘောတူညီကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ

ဦးကျော်မြ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....မရိုးကုန်း

ကျေးရွာ..... မရိုးကုန်း

နေရာ...ကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်

ရက်စွဲ.... ၂၇.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၁ :၀၀ မှ ၄ : ၃၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၁၄၈ မ -၁၇၂

ဆွေးနွေးချက်များ

- တာဝန်ကျန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်ပေး၍ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။
- ပထမဦးစွာဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲ၊စီမံကိန်းတွင်ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်လိုအပ်ပုံ၊လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး၍ ရှင်းပြပေးသည်။
- စီမံကိန်းမှထည့်သွင်းထားသည့်အကာအကွယ်(၂)မျိုးဖြစ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ်များအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ရှင်းပြပေးသည်။
- ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအားဖိတ်ခေါ်၍တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိ/မရှိ ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် အတည်ပြုသည်။ ကော်မတီဝင်အားလုံးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြပြီး ရွာလူထုထဲမှ နောက်ထပ်ဆန္ဒရှိသူ (၂)ဦးထပ်တိုးသည်။ စုစုပေါင်း ကော်မတီဝင် (၁၈) ဦးအား ရွေးချယ်အတည်ပြု နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များမှ မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကျေးရွာလူထုသို့ တင်ပြပေးသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှမရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှတင်ပြခဲ့သောဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားကျေးရွာလူထုသို့တင်ပြပေးသည်။လိုအပ်သည့်ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစေသည်။ ထို့နောက် အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအားပြောပြ၍ ပြန်လည်ခွဲခြားစေသည်။

အောက်ပါအတိုင်းအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း (၄) ခုရရှိသည်။

၁) ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

၂) တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း

၃) အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း

၄) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း

- လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ပြောပြပေးသည်။
- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှဦးစားပေးလုပ်ငန်းရရှိရန်မဲပေးရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။ လူတစ်ယောက်လျှင် (၆) မဲ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေး (၁) အား (၃) မဲ၊ ဦးစားပေး (၂) အား (၂)မဲ ၊ ဦးစားပေး (၃) အား (၁) မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပေးပြီး သရုပ်ပြမှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထိုနောက် ကျေးရွာလူထုများမှ မဲပေးကြပြီး မဲရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် ရေတွက်စေသည်။ ဦးစားပေး (၁) မှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ဦးစားပေး (၂) မှာ တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သတ်၍လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးသည်။ကျေးရွာအိမ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအားမြို့နယ်သို့တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြို့နယ်မှအတည်ပြုချက်ရရှိပါကကျေးရွာလူထုသို့ပြန်လည်ချပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
- ထိုနောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ရမည့်ကော်မတီများနှင့် အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းပြပေးသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင် (၁၈) ဦးအား အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ဦးစားပေး(၁) အဖြစ် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်နိုင် ခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအား ၂၇.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အတည်ပြုသူ
ဦးကျော်မြ
(စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

အုပ်စု.....မရိုးကုန်း

ကျေးရွာ..... မရိုးကုန်း၊ ကျီကုန်း

နေရာ... ကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်

ရက်စွဲ.... ၂၇.၉.၂၀၁၇

အချိန်..၄ :၃၀ မှ ၈ : ၀၀

တက်ရောက်သူ ကျား -၁၃ မ -၈

ဆွေးနွေးချက်များ

➢ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများအားအုပ်စုအစည်းအဝေးတွင်ပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြောပြပေးသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည့်ပုံစံအား ရှင်းပြပေးသည်။ တစ်ရွာချင်းစီမှ တက်ရောက်လာသော စီထောက်ကော်မတီဝင်များအား အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။ထို့နောက်ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း သည်။

➢ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမှဦးစားပေးတင်လာသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားပြောပြပေးသည်။အုပ်စုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများမှ လုပ်ငန်းခွဲများအား အတည်ပြုပေးသည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာ--ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့်

တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း

ကျီကုန်းကျေးရွာ--ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

➢ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း မှ လက်ကျန်ငွေများကို ပြောပြပေးသည်။

မရိုးကုန်း	၄၆၁၂၆၀၀
ကျီကုန်း	၄၇၈၃၃၇၅
၄%အသေးသုံး	၁၄၆၇၇၂၅
စုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေ	၁၀၈၆၃၇၀၀

- ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီမှ ဒုတိယနှစ်လက်ကျန်ငွေများအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုကြမည်ကို သဘောတူညီကြသည်။ ၄% အသေးသုံးလက်ကျန်ငွေ ၁၄၆၇၇၂၅ အား တစ်ဝက်စီခွဲဝေယူကြမည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ငွေ - ၄၄၀၀၀၀၀ ထဲမှ ၄% အသေးသုံး ၁၇၆၀၀၀၀ နှုတ်ရာ ၄၂၂၄၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ၄၂၂၄၀၀၀၀ ကျပ်အားလည်းတစ်ဝက်စီခွဲဝေယူကြသည်။ ကျေးရွာ(၂) ရွာမှ အောက် ပါအတိုင်း ခွဲဝေယူလိုက်ကြသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

တတိယနှစ်စက်ဝန်းခွဲတမ်းရန်ပုံငွေ

ကျေးရွာ	ဒုတိယနှစ်လက်ကျန်ငွေ	တတိယနှစ်ရရှိငွေ	စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ
မရိုးကုန်း	၄၆၁၂၆၀၀+၇၃၃၈၆၂	၂၁၁၂၀၀၀၀	၂၆၄၆၆၄၆၂
ကျီကုန်း	၄၇၈၃၃၇၅+၇၃၃၈၆၃	၂၁၁၂၀၀၀၀	၂၆၆၃၇၂၃၈

အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။

-တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ၄%အသေးသုံး ၁၇၆၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်မြ

(အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ

အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	တံတားမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၇		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လမ်းမကြီး ၃လမ်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	ကျားမ			
	၃	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းနှင့် ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ			
	၄	ကမ်းပါးမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ			
	၅	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ			
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	မျိုးကောင်းမျိုးသန် ရရှိရန်	ကျား			
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း (စက်ပြင်၊ စက်ချုပ်)	ကျားမ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေး ခန်းတည်ဆောက်ရန်	ကျားမ			
	၂	ယင်လုံအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန်	ကျားမ			