

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မဘိမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

Village Development Plan (VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကွန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒိုးချောင်းကျေးရွာ

၂၀၂၁ ခုနှစ်

မဘိမ်းမြို့


ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း )

မဘိမ်းမြို့

### မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄ ၊ ၅
၄။ ကျေးရွာအတားအဆီးအခက်မခဲများ(ကျား+မ)နှင့် ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(ကျား+မ)	၆၊ ၇၊ ၈
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ကျား+မ)	၈
၆။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၉ ၊ ၁၀
၇။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၁၊ ၁၂
၈။ ၁၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၁၃
၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၁၄၊ ၁၅
၁၀။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏ စာရင်းနှင့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ	၁၇၊ ၁၈
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၁၉


# ၁။မဘိမ်း မြို့နယ်မြေပုံ



## ၂။ချောင်းဝကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း )

မဘိမ်းမြို့



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	
၁	ကွန်းချောင်း	၁	ကွန်းချောင်း
		၂	ဒိုးချောင်း
		၃	သားပျောက်
		၄	သဲချောင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း )

မဘိမ်းမြို့

### ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဒိုးချောင်းကျေးရွာသည် ယခင်က ဥယျာဉ် ခြံမြေများပေါများစွာလုပ်ကိုင် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ သဘာဝတောတောင်များ စမ့်စမ်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်သော ကျေးရွာအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစတင် တည်ရှိမှုကို ရှေ့လူကြီးများ၏ ပြောကြားမှုများအားဖြင့်သာ လေ့လာမှတ်သားခဲ့ရပါသည်။ သက်ကြီးဖိုးဖွားများ၏ ပြန်လည် ပြောကြားမှုများမှာ ယခင်ကလက်ရှိ ကျေးရွာနေရာတွင် ရွာစတင်တည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရွာနောက်ပိုင်း လယ်ကုန်းမြင့်တွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ်သာ စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ရွှေလီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် ကုန်သည်များ ကုန်စည်ကူးသန်းရင်း ဒီနေရာလေးကို ခရီးတစ် ထောက်နားနေခြင်း များပြုလုပ်ရာမှ မြေနေရာ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းသောကြောင့် တစ်ဖြေးဖြေး အခြေချ နေထိုင် လာခဲ့ကြပါသည်။ ရွာ၏အနားရှိ ရွှေလီမြစ်ထဲတွင် ကုန်စည်သင်္ဘောနစ်ပြင်ခဲ့ရာမှ သောင်ထွန်းကာ ကုန်းမြေအဖြစ်သို့ပြောင်းလည်း လာခြင်းလည်းရှိသောကြောင့် သင်္ဘောကျွန်းဟုလည်း ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနေရာ မြေကောင်းသောကြောင့် ကုန်သည်များ အခြေချနေထိုင်းလာရင်း ဘုရား ကျောင်း ကန်များဆောက်လုပ်ကာ ကျေးရွာ အဖြစ်သို့ အတည်တကျ နေထိုင်လာခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာအမည်ကို ဒိုးချောင်း ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒိုးချောင်းအမည် စတင်မှု မှာ သမိုင်းကြောင်းပြောပြသူအဖိုးအဖွားများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြောပြမှု အားအမှီပြုကာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသမိုင်းကြောင်းမှာ အလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက်တွင် မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်စပ်တွင် နှစ်ပြည်ထောင် စည်းလုံးရေးအတွက် မိတ်စုံစားပွဲကို အလောင်းစည်သူမင်းက စီစဉ်ခဲ့ပြီး ထိုစားပွဲကို ဖော်ဘွားများပါမက နတ်များ၊ ဘီလူးများကိုပါ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ဘီလူးများကလည်း လောင်းလှေများဖြင့် လာရောက်က ပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြသည် လောင်းလှေများ မြစ်ကမ်းဘေးတွင် စိုက်ကပ် ထားသည်ကိုမြင်သော်အခါ အနော်ရထာ မင်းကြီးက ကျောက်လောင်းလှေကြီးဖြစ်စေရန် အဓိဋ္ဌာန်ပြု လိုက်ရာတွင် လောင်းလှေသည်ကျောက်ဖြစ်သွား ခဲ့ပြီးယခုတိုင် လောင်းတော်ဦးစေတီတည်ထားသည် ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပွဲတော်တွင် လူ၊နက်၊ဘီလူး များပျော်ရွှင်စွာ စားသောက်ခဲ့ ကြသည်။စားပွဲတော်မှ အပြန်တွင် ဘီလူးမသည် လမ်းတွင် မြစ်ကမ်းဘေး ကုက္ကိုပင်တန်းကိုမြင်သောအခါ သားလေးကို ပြမည်ဟုတွေးပြီး သားကိုရှာသောအခါ သားလေးမပါလာသည်ကို သိရပြီး နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ရှာခဲ့ သည်။ ထိုသို့ပြန်ရှာရာတွင် သင်္ဘောကျွန်းပေါ်တွင် ကလေးများ ဒိုးကစားနေသည်ကို တွေ့သောအခါ သူ့သားကိုတွေ့ လျှင်ပေးရန် ဒိုးတောင်းခဲ့ပါသည်။ ဘီလူးမ ဒိုးတောင်းပြီး မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကို ရောက်သောအခါ သားကိုမတွေ့ မေးလည်း မည်သူမျှ မသိသောအခါ ဘီလူးမ လည်း သားကိုမတွေ့လို့ ငိုချလိုက်တဲ့ နေရာကို မယ်ငိုရွာဟု ယခုတိုင် မှည့်တွင်ခဲ့ပြီး သားပျောက်မှန်း သိရှိသော နေရာကို သားပျောက်ရွာ၊ သူ့သားလေးအတွက် ကလေးများထံမှ ဒိုးတောင်းသော သင်္ဘောကျွန်း နေရာအား ဒိုးတောင်းခဲ့သည်ကိုအစွဲပြုကာ ဒိုးတောင်းရွာ ဟုစတင်ခေါ်ခဲ့ကြပြီး ကာလ ကြာရှည်လာသော အခါ ဒိုးချောင်းရွာ အဖြစ် ယခုအတိုင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

သမိုင်းကြောင်းပြောကြားသူ  
ဦးဌေးဝင်း

### အခြေခံအချက်အလက်များ

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မဘိမ်းမြို့

ဒိုးချောင်းကျေးရွာသည် လောင်တီတွင် ၉၆.၅၄၉၀၂၆၄၉ နှင့် လဒ်တီတွင် ၂၃.၈၇၃၆၈၀၁၁ တွင်ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။မဘိမ်းမြို့နှင့် ( ၄၃ )မိုင် ကွာဝေးပါသည် ။

**(က) ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

မရှိပါ။

**(ခ)လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂၁	၆၄	၆၄	၁၂၈

**(ဂ) အခြေခံအဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ကျန်းမာရေး	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ
မူလတန်းကျောင်း		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		စေတီ

**(ဃ) ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	က	မ	ပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၆	၁	၅	၆
မသန်စွမ်း	၃	၁	၂	၃

**အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောအတားအဆီးများနှင့် အခက်အခဲများ**

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်ခဲ ပြဿနာများ**

- ၁။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ ဆရာမ မရှိ သည်။ အတွက် အခက် အခဲ ရှိပါသည်။
- ၂။ သားရေး၊ နားရေး၊ ဖူးဖူးရေး အသွား အလာ ဂုဏ် အခက် အခဲ ရှိ ပါ သည်။
- ၃။ ဖူးဖူးရေး ကိစ္စ ဂုဏ်များ ကျင်းပ ဖြစ်လျှင် တွင် ခက်ခဲ ရှိ ပါ သည်။
- ၄။ ဂွေ နှင့် ဗျူးဟာလမ်း သွားလာ ဂုဏ် အခက်ခဲ ရှိ ပါ သည်။
- ၅။ တောင်ကျချောင်း ဂျေ တိုက် စားဖူး ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူး အန္တရာယ် အခက်ခဲ ရှိ ပါ သည်။

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာများ**

- ၁။ သားရေး၊ နားရေး၊ ဖူးဖူးရေး ကိစ္စများ သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။
- ၂။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ ဆရာမများ မရှိပါသဖြင့် ဆေးကုသရန် ခက်ခဲပါသည်။
- ၃။ ဂွေ နှင့် ဗျူးဟာလမ်း သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။
- ၄။ တောင်ကျချောင်း ဂျေ တိုက် စားသဖြင့် ကာကွယ်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသည်။
- ၅။ ကလေးငယ်များ စာသင်ဆောင် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ၆။ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝရန် အားနည်းပါသည်။
- ၇။ ကိုယ်လက် ဖွင့်ရှား အားကစား ဖြစ်လျှင် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ၈။ သားရေး၊ နားရေး၊ ဖူးဖူးရေး ဖြစ်လျှင် နေရာ အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ၉။ စွမ်းဆောင်ရေဖြင့် သင်တန်း လိုအပ်ပါသည်။

**အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ**

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ဦးချင်းစီ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ညွှန်ကြားမှု  
 ၁။ လူမှုများကို အချိန်မရွေး ကူညီပေးနိုင်မည်။  
 ၂။ မိမိတို့၏ ကွင်းပင်များ နှစ်များကို ဂရုတစိုက် ကူညီပေးမှု  
 ရရှိနိုင်မည်။  
 ၃။ သွားလာရေး ဆင်နွှဲပေးနိုင်မည်။  
 ၄။ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များ ကျင်းပလုပ်ကိုင်ရာ အတွက် ဆင်နွှဲပေး  
 နိုင်မည်။  
 ၅။ နေ့စဉ် အသုံးပြု ဆင်နွှဲပေးနိုင်မည်။  
 ၆။ ဂေတိုက်စား ဖြစ်စေရန် နှစ်စဉ် တံတား ပါ  
 အကူအညီပေးနိုင်မည်။

အမျိုးသားများမှ တစ်ဦးချင်းစီ  
 ဖွဲ့စည်းပေးရန် ညွှန်ကြားမှု  
 ၁။ လူမှုရေး ကိစ္စများ၊ သားရေး နှစ်များ၊ သွားလာရေး ဖွဲ့စည်းပေး  
 သည်။  
 ၂။ အရေးကြီးကိစ္စများ၊ လူမှုရေး ကိစ္စများ၊ သွားလာရေး ဖွဲ့စည်း  
 ပေးခြင်း ဖွဲ့စည်းပေးသည်။  
 ၃။ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးများ ယခင်က ထက်  
 ပိုမိုအောင်မြင်စေရန် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။  
 ၄။ တောင်ကျရောင်း ဂေတိုက်ခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်သည်။  
 ၅။ KGA ကျောင်းဆောင်ရှိသည့် အတွက် ကပေးပေးမှုများ  
 စာသင်ကြားရာတွင် လွတ်လပ်စွာ သင်ကြားနိုင်သည်။  
 ၆။ အလုပ်လုပ်မှုများ ယခင်ကထက် ပိုမိုအောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်  
 မှားကြွယ်လာသည်။  
 ၇။ တောလုံးကင်းရှင်းသည့် အတွက် စုစုပေါင်း သွားလာရေး ယခင်ကထက်  
 ပိုမိုရောင်းချနိုင်သည်။  
 ၈။ သားရေး၊ နားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စများ ပြုလုပ်ပေး အောင်မြင်လာသည်။  
 ၉။ သင်တန်းများတက်ပြီးသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တစ်စွဲများ  
 တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။  
 ၁၀။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကူအညီပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အတွက် ရှေးဦးစွာ  
 အခါအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းခွဲများ ( ကျား+မ )

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း )

မဘိမ်းမြို့




အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ သေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။
- ၂။ ကျန်းမာရေး ဆရာ၊ ဆရာမ များ လိုအပ်ခြင်း။
- ၃။ တံတား ဖြုတ်ခြင်း။
- ၄။ ဘက်စုံသုံး ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း။
- ၅။ ၇၆၅၉ သက်ဆော့ ဗျူဟာလမ်း ဖြုတ်ခြင်း။
- ၆။ မြေကန်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော  
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၈+၁) ၁
- ၂။ ဗူမ္မကူညီရေးကား
- ၃။ ၇၅၉၆ ဗျူဟာလမ်း ဖြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၈+၁)
- ၄။ ရေကန် (မြေကန်ရုံ) ဖြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၈+၁) ၃
- ၅။ K၆၆ ကျောင်းဆောင် ဖြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၆
- ၆။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၄
- ၇။ ဘေးလုံးကွင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ၅
- ၈။ ဘက်စုံသုံး ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၈+၁) ၂
- ၉။ ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊ ဖျန်းပြင်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း၊ စက်ချိတ် သင်တန်း။
- ၁၀။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၈+၁)
- ၁၁။ ကျန်းမာရေး ဆရာမလိုအပ်ပါသည် (၈+၁)



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစိန်မင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅- ၇၉၆၃၃၅၅၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးအောင်မျိုးသိန်း</b>
ပြည်နယ်၊ ဆိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း	မြို့နယ်- မဘိမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကွက်၊ ရွှေတောင်</b>
		ကျေးရွာ <b>ဦးရွှေတောင်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၁</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၂၁</b>
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)-	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)-	
လူမျိုးစု (၄)		ဘာသာ(၄)-	
လူမျိုးစု (၅)		ဘာသာ(၅)-	
လူမျိုးစု (၆)		ဘာသာ(၆)-	
လူမျိုးစု (၇)		ဘာသာ(၇)-	
လူမျိုးစု (၈)		ဘာသာ(၈)-	
လူမျိုးစုရော-အခြား		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ		<b>၃ ယောက်</b>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)		<b>၆ ယောက်</b>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	<b>၆၅</b>	<b>၆၅</b>	<b>၁၂၀</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၆၅</b>	<b>၆၅</b>	<b>၁၂၀</b>
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
လူမျိုးစု (၄)			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၆</b>	<b>၅</b>	<b>၂၁</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အင်္ဂါပန်းဖွတ် (စေတီ၊ ဝါတမ်း)		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်(            ) / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ( ၁၂ ) / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ရှိပါသည်     ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၃ ခုခန့်တစ်ကြိမ်ကျော် ရွာသို့ အန္တရာယ် ဖြစ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။      မရှိပါ      ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် -  
 အမည်- ဦးစိန်မင်း  
 လက်မှတ်- [Signature]  
 နေ့စွဲ- ၂၀၁၁.၂.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-  
 အမည်- [Signature]  
 လက်မှတ်- [Signature]  
 နေ့စွဲ- ၂၀၁၁.၂.၂၀

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ရန်ပြီးစီးထိုင်ကြေးရောင်းချရာအတွက်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးမိမိ၊ ဒေါ်နီနီ

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၁.၂၅ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်း၊ မြို့နယ် - ခက်တီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - နွဲ့ချောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင် ရာ %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၁၀	၉	၁၉	၁၉   ဗမာ	၂၁	၉၀.၄၈%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၁၀	၉	၁၉	၁၉   ဗမာ	၂၁	၉၀.၄၈%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၉	၅	၁၄	၁၄   ဗမာ			
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရ	မရ	မရ	မရ			
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာ သို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၂၀၂၀.၀၁.၂၅	၆၄	၆၄	၁၂၈	၁၂၈   ဗမာ	၂၁	၁၀၀%	



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်မျိုးသန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်း ဗြိတိသျှ - မဘိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းကျင်း ကျေးရွာ ဦးကျင်း

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တိဏား ခိုင်ခံ့ မြေဗိုက်ဖြင့် ယူကရားဂျန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဥယျာဉ်ချောင်းကမ်းပါးဖြင့် မြေဗိုက်ကွယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးတွင်း ဖြိုခွဲစေရန် ဆင်းသွား ယူကရားဂျန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းသူကျောင်းသား များ ချွတ်ခြင်း မြေဗိုက်ပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းသူများ များ ချွတ်ခြင်း စားသောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးတွင်းကာလတွင် စွာ ချွတ်ခြင်း ဆင်းသွား မြေဗိုက်ခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မြေဗိုက်မခံနိုင်ခြင်း များ မြေဗိုက် အကျိုး ဖြစ်နိုင်ရန်ခက်ခဲပါသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် ဖြားပါး၍ စားဝတ် ရှားရှား ခက်ခဲပါသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များ	
ဥယျာဉ်တိဏား ကောင်းမွန်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ခိုင်ခံ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဥယျာဉ်ချောင်းကမ်းပါး ချွတ်ခြင်း အကျိုး ဖြစ်နိုင်ရန် ခိုင်ခံ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စွာစင်ရန် ဆင်းသွား ယူကရားဂျန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းသူများ များ ချွတ်ခြင်း မြေဗိုက်ပါးခြင်း ခိုင်ခံ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းသူများ များ ချွတ်ခြင်း စားသောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စွာချွတ်ခြင်း ဆင်းသွား ကောင်းမွန်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့အား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သတင်းအချက်အလက် များ အချိန်ဖြင့် စာပေးသည့် ယူကရားဂျန် ခိုင်ခံ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် ရှားပါး၍ စားဝတ် ရှားရှား ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖျော့အင်္ဂါဝါဒီများ ကျောက်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	စက်မှု/ ဆေးဝါး	၁	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၁၂	၇၆
၂	ကျောက်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	မ	အခြား	၂	၃,၀၀၀,၀၀၀	၆	၄	၁၀
၃	ဗဟိုအင်္ဂါဝါဒီများ စစ်ဆေးမှု	မ	စက်မှု/ ဆေးဝါး	၃	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆	၄	၁၀
၄	ကျောက်တံတား ချိတ်ဆွဲခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး	၄	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆	၄	၁၀
၅	စက်မှုတပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွဲဖက်ခြင်း	ကျား	ပညာရေး	၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆	၄	၁၀
၆	ရွာခြင်း စစ်ဆေးမှု ပြုပြင်ခြင်း	ကျား	စက်မှု/ ဆေးဝါး	၆	၃,၀၀၀,၀၀၀	၆	၄	၁၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း စီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေးလွှဲခြင်း	ကျား + မ	အခြား
၂	ဆက်သွယ်ရေးလွှဲခြင်း	ကျား + မ	Level: hoods
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇွန်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀၂၀



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။



ဦးချောင်းကျေးရွာ၊ လူထုဗဟိုပြု နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂

အချိန် ။ ။ ၁၁:၀၀ AM မှ ၃:၀၀ PM ထိ

နေရာ ။ ။ ဦးချောင်းကျေးရွာ၊ လူထုဗဟိုပြု

တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား - ( ၁၀ ) ဦး၊ မ - ( ၇ ) ဦး၊ ပေါင်း - ( ၁၇ ) ဦး

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများ ။ ။
- ၁။ ဒေါ်လင်းဆွေ ( State Infra )၊ ဦးငြိမ်းတို့ ( TF )
  - ၂။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
  - ၃။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

- အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။ ။
- ၁။ တတိယ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေ အချက်အလက် ဖြေရှင်းပေးခြင်း
  - ၂။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အားဖြည့်အထောက်အကူပြုရေး ဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက် ။ ။

အစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပေးရန်နှင့် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပေးရန်နှင့် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပေးရန်နှင့် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

- 1။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် နွားချွေးကျေးရွာမှ ရေကြွေပေါက်ပါရောဂါကာလအတွင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည့်အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
- 2။ တံကာ၊ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသေးစား၊ အလတ်စား၊ အကြီးစား ကျွေးမွေးရေးကျွေးမွေးရေးဌာန အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ပါမည်။
- 3။ လုပ်ငန်းလုပ်ပေးရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းအား ကျွေးမွေးရေး နှင့် ဟိုက်ဒရို ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ဖော်ဆောင်ဆောင်ရွက်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
လက်မှတ် -                           
အမည် - ဒေါ်အိမ်စိန်အောင်  
တာဝန် - အကောင်အထည်ဖော်ရေး  
ရက်စွဲ - ၂၀၂၂.၀၅.၂၀

အတည်ပြုသူ  
လက်မှတ် -                           
အမည် - ဒေါ်ဇော်အောင်  
တာဝန် - စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရေး  
ရက်စွဲ - ၂၀၂၂.၀၅.၂၀

ရိုင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊မဘိမ်းမြို့နယ်။



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။

လုပ်ငန်းကြမ်းပြင်အကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေ့ရက်။ ။ ၁၆.၆.၂၀၂၁

အချိန် ။ ။ ၁၀:၁၅ AM မှ ၁၁:၃၀ AM အထိ

နေရာ ။ ။ ဒေါ်အိမ်ရှင်အိမ်

တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား-( ၁၅ )ဦး၊ မ-( ၁၁ )ဦး၊ ပေါင်း-( ၂၆ )ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများ ။ ။ ဒေါ်လင်းအိမ် ( C I. A )

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။ ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်ပြောဆိုချက်

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ဒေါ်လင်းအိမ် ( C I. A ) မှ တံတားဆောက်လုပ်ရေး အတွက်  
မိုးရာသီဖြစ်သောကြောင့် အခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း၊ မြို့နယ် T.P. ၂.၀  
အဖွဲ့ မှ ဆောင်ရွက်ခွင့် မပြုခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ငန်းစဉ်  
ပြန်လည်ပြောဆိုခြင်း တစ်ပြုပါးရန် ဆွေးနွေးတွေးပါသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ဝန်ထမ်းများ၊ ဦးဆောင်ရေး၊ ဦးရွှေမင်း၊ ကျေးဇူးအပ်ချက်  
ရေးမှူး ဦးစိန်မင်းတို့ မှ မိမိတို့ကျေးဇူးတင် အထိက လိုအပ်ချက်  
အခက်အခဲ မှ တံတားလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ တံတားပေးဆွေးနွေး  
လျှောက်ထားပြီး ပျက်စီးနေပြီးဖြစ်သည်။ တံတားမရှိပါက မိမိတို့  
ကျေးဇူးတင် သော ရေ၊ ကျန်မာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာ ဘာသာရေးများ  
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ရန် စိန်ခံစားရခြင်းကြောင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါ  
သည်။

ဒေါ်လင်းအိမ် ( C I. A ) မှ တံတားလုပ်ဆောင်ပါက အခက်အခဲများ ရှိ  
နိုင်ခြင်း၊ တံတားဖြစ်သည်အတွက် Foundation အား မြေအောက်  
ရောက်ရှိရန်အောင် တူးထုတ်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ မြေအောက်  
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။

တီထွက်တိုက်ရိုက် ဖြေအမျိုးအစား အား မထိခိုက် သည် အတွက်ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်  
နိုင်ခြင်း ၊ နည်းပညာပိုင်း အရ အဆင်မပြေသည် အတွက်ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်  
နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

လူငယ် အဖွဲ့ စေတနာ့ ဦးစော်မင်း ဦးမှ ဖြေအမျိုးအစား ထိခိုက်ရန် အတွက်  
မည်သို့ကျေးဇူး တွင်ရှိသော ရေတွင်း တူးထား အား ခေါ်ယူပြီး ဖြေအားချက်  
ချင်း စစ် မေး မည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် တူးပြီး ကျင်း များ အား  
သံ အိတ်များ ဖြစ် သာပြန် ယို့ မျှော် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ဦးဇွေးဝင်း စီတောက် ဥက္ကဋ္ဌ မှ တံတားတည်ဆောက်ပါက လိုအပ်မည်ခင်  
ယန္တရား တက်ဖို့ နှင့် ရေစက်ရပ်ခင်ကို အလွယ်တကူ ပြားရမ်း ရယူနိုင်ပါကြောင်း  
တစ်ပြည့်ပါသည်။

ဦးစော်မင်း ဦးကျေးဇူး လူငယ်စေတနာ့ ဦးစော်မင်း မှ လိုအပ်မည် သစ်မာငါးအင်ကြမ်း ၊  
အံ့ရှည် ကို အလွယ်တကူ ရရှိ နိုင်ကြောင်း တစ်ပြည့် ဆွေးနွေး ဘွားပါသည်။

ကျေးဇူး နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး များ ဦးစိန်မင်း မှ လိုအပ်သော လုပ်အား များကို စနစ်တကျ  
လုံလောက်စွာ ပါဝင် ဖူးပေါင်း နှိုင်းရေ ကြမ်းမတ် ဆောင်ရွက် ဘွား မည်ဖြစ်ကြောင်း  
ဆွေးနွေး ဘွားပါသည်။

ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်ဆောင်ချင်း မှ လည်း တံတားတည်ဆောက်ရေး အတွက်လို  
အပ်မည် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် များ ကို ပြားရမ်း ဆောင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေး  
နွေး ဘွားပါသည်။

အမျိုးသမီး များ နှင့် လူငယ်များ မှ လည်း ကျောက်ကြီး စီ သစ်ထား စင်း တံတား  
ဆောက် လုပ်ခြင်း သည် မိမိတို့ ကျေးဇူး နှင့် အကျွမ်းတဝင် ရှိပြီး လို  
အပ်ပါက အတက်တက် မှ ပါဝင် ယုံ ယိုင် နိုင် ကြောင်း ဆွေးနွေး ဆောင် ခံကြပါ  
သည်။

ဤသူ့ဌာနားများအားလုံးမှ ဖိမိဝကိုကျေးဌာနအနေဖြင့် အဖွဲ့တကယ်နှင့် အရေးတကြီး လိုအပ်ပါသည်။ ချက်မှာ တံတားဖြစ်သည့် အတွက် တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို တာဆောင်ရွက် လိုကြောင်း ဆွေးနွေး တစ်ဖြူဖြူပါသည်။

ဒေါ်လင်းစာဦး မှ တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပါက ငှားရမ်း အတွင်း ဖြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိပြန်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဌာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိန်မင်း၊ ရပ်မိရပ်မဦးမောင်လင်း၊ စီရင်စီရင်စု ဦးဌေးဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ချို၊ ဝင်း၊ လည်ပတ်ဖြူထိုင်း၊ ရေးကော်မတီဦးအောင်လှိုင်ဖြင့် လူငယ်အဖွဲ့များမှ တံတားတည်ဆောက် ခွင့်ရပါက ငှားရမ်း အတွင်း ဖြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းလုံးဝငရဲဝါ မရှိနိုင်ပေ။ ဤသို့ ဌာနအဖွဲ့များဖြင့် ကြားနား အုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ဦးစားပေးငှားလုပ်ငန်း အဖြစ်  
① ကျောက်ကြီး ခို ဘစ်ဘားခင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း  
( ၈၀' x ၁၀' x ၈' )

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းငှားအဖြစ်  
② ရေဘန်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်း ( ၅၀၄' x ၄' )

ဦးစားပေးငှားလုပ်ငန်းအားဆောင်ရွက် ရွှေ့ ရပါက လိုအပ်သော ဘစ်စွဲဘားများ  
အားလုံးကို ကျေးဇူး ဗျူဒါဒ်၊ ဗဟိုဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ  
လက်မှတ် - [Signature]  
အမည် - မိတ်ဆွေစိန်  
တာဝန် - အထူး ဝန်ထမ်း  
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၉.၂၅

အတည်ပြုသူ  
လက်မှတ် - [Signature]  
အမည် - မိတ်ဆွေစိန်  
တာဝန် - စီမံကိန်းဌာန  
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၉.၂၅


ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊မဘိမ်းမြို့နယ်။



ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ စာရင်း နှင့် မှတ်တမ်းဇယား



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ်။



ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **ကျွန်းမြေ**

ကျေးရွာအမည်- **ဦးချောင်း**

ကျေးရွာ အဆင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ရက်စွဲ- **၂၀၂၁.၁၀.၂၁**

စဉ်	အမည်	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဇွဲလင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ချိုလင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးခင်မောင်မြင့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ / ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးဝင်းမင်းကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်မော်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးအောင်	စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ / ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးအောင်ဆန်းဦး	စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမောင်ကင်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ / ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးအောင်ကျော်စွာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မာမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ပုလဲအောင်	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	
၁၃	ဦးဝင်းကျော်အောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၁၄	ဒေါ်အေးအေးအောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၁၅	ဦးဆန်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၆	ဒေါ်စတုရင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်

၁၇. ဒေါ်ခင်မာမာအောင်



ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

မဘိမ်းမြို့

ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ဒို့:ချောင်း

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/အောင်းရေ)	၀	ယင်းပြင်ပေးလုပ်ငန်း					ကျေးဇာတိအဖွဲ့	
	၂	တံတားပြင်ပေးလုပ်ငန်း					အခြား	
	၃	ရေချိတ်ပေးလုပ်ငန်း					ကျေးဇာတိအဖွဲ့	
	၄	ရေယိုစိတ်ပေးလုပ်ငန်း					ကျေးဇာတိအဖွဲ့	
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခေါင်းအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ချောင်းခြံဆည်:စိုက်ပျိုးရေး					အခြေခံပညာရေးအဖွဲ့	
	၂	ဆေးပေးခန်း:တည်ဆောက်ရေး					ကျေးဇာတိအဖွဲ့	
	၃	မျှတစား:ချောင်းဆောက်ထိုးချဲ့ခြင်း					အခြေခံပညာရေးအဖွဲ့	
	၄							
	၅							
သက်ပေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်ခေါင်း အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးရေးကဏ္ဍ လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ရေစာ နှင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း					အခြား	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

