

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
 National Community Driven Development Project
 (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan(VDP)

နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ


စက်တင်ဘာလ၊ ၂၅ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

မြောင်မြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ



စစ်လှိုင်၊ ဝဋ်ဠ၊ ဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့၊ ဒုတိယ၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ၊ ဘုရား၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ၊
ကျေးရွာ ဘုရားမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (က) နေပူကုန်းကျေးရွာ
- (ခ) ကူးတို့တဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ

(၄.၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

နေပူကုန်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ခန့်ကစတင်တည်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဧရာဝတီမြစ် သည် လည်းချောင်းအဆင့်သာရှိပါသေးသည်။ စတင်တည်ရှိလာပုံမှာဧရာဝတီချောင်းတဘက်ကမ်း မြင်းခြံမြို့ ရှိကုလရွာမှရွာသူ/ရွာသားများမြောင်မြို့ဘက်ကမ်းရှိမင်းတန်းရွာသို့လယ်ယာလာရောက်လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ကိုင်ရာတွင် မင်းတန်းရွာသား/သူများနှင့်နွားအတူကျောင်းရင်းမှ အိမ်ထောင်ကြ ပြီး မြစ်ကမ်းဘေးရှိလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်မြေယာကောင်းသောဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးရှိယခုနေပူကုန်း ကျေးရွာတည်ရှိရာ နေရာ၌ ရွာတည်နေထိုင်ရာမှ နေပူကုန်းကျေးရွာ ဟုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

(၄.၂) ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၄၈	၃၄၅	၄၁၁	၇၅၆

(၄-၃) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၁	၂၀	၂၁	၄၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၁	-	၁၁	၁၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၅၆	၃၅	၂၁	၅၆

(၄-၄) ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	

(၄-၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-
နှမ်း	နွား	-	-

(၄-၆) ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၀၀ဧက	-	-	ရှိ	၂၀	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ပိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်(အငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	အိမ်သာ(ကောင်စားလတ်)	ဂွန်ဒေါင်း	
အရေအတွက်	၁၀၀	၃	၅	၅၄	၁၅	

(၄-၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၅	၆၀	၆၀	-	၄၀၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ကြက်
အရေအတွက်	၃၀	၁၀၀	၇		၃	၁၅၀

(၄-၈) အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁		၅	၄၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူစာရင်း	ဦးတည်အုပ်စု	အဓိကဆွေးနွေးချက်
-----	-------------	--------	------------------	-------------	------------------

			ကျား	မ	ပေါင်း		
၁။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၄. ၉. ၂၀၁၇	၂၅	၃၃	၅၈	ချမ်းသာ၊ ပြေလည်၊ မပြေလည်၊ အနွမ်းပါး ဆုံးမိသားစု	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂။	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း	၂၄. ၉. ၂၀၁၇	၂၆	၃၂	၅၈	ရပ်မီးရပ်ဖများ၊ ကော်မတီဝင်များ	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်း၊ အင်အိုင်များ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ
၃။	ရာသီခွင်ပြဇယားပုံရေးဆွဲခြင်း	၂၄. ၉. ၂၀၁၇	၂၅	၃၃	၅၈	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား၊ သမီး	စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရာသီဥတု၊ ပွဲတော်များ
၄။	အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှုပုံ	၂၄. ၉. ၂၀၁၇	၂၆	၃၂	၅၈	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့များ၊ မည်သို့ သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သို့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅။	ပင့်ကူပုံရေးဆွဲခြင်း	၂၄. ၉. ၂၀၁၇	၂၅	၃၃	၅၈	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်တူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆။	ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၂၄. ၉. ၂၀၁၇	၂၆	၃၂	၅၈	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်တူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၇။	အခက်အခဲများအားဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၅. ၉. ၂၀၁၇	၇၈	၀	၇၈	အမျိုးသားများ	ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၈။	အခက်အခဲများအားဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၅. ၉. ၂၀၁၇	၀	၈၀	၈၀	အမျိုးသမီးများ	ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ

	တ် ခြင်း	၂၀၁၇					က်အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၉။	ကျေးရွာ၏အနာဂတ်(၅)နှစ် စာမျှော်မှန်းချက်ဇယားပုံရေး ဆွဲခြင်း	၂၅. ၉. ၂၀၁၇	၇၈	၀	၇၈	အမျိုးသားများ	ဆွေးနွေးထားသောလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အခြေခံ၍ အခြေခံ အဆောက်အအုံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏အနာဂတ်(၅)နှစ် စာမျှော်မှန်းချက်ဇယားပုံရေး ဆွဲခြင်း	၂၅. ၉. ၂၀၁၇	၀	၈၀	၈၀	အမျိုးသမီးများ	ဆွေးနွေးထားသောအခက်အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်အခြေခံ၍ အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း	၂၅. ၉. ၂၀၁၇	၇၈	၈၀	၁၅၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၂။	ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၅. ၉. ၂၀၁၇	၇၈	၈၀	၁၅၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	ကော်မတီဝင်များရွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်များခွဲဝေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းဆီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ၏

၆.၁။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၂၄- ၉- ၂၀၁၇


အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေဆုံး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ ထွန်စက်၊ နွား (၂)ယုဉ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး(အိမ်)	၁၈	၁၂%
အဆင့်အတင့်အဆင့်ပြေ	စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧကနှင့်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ သွပ်မိုးထရိုကာ(အိမ်)၊ နွား(၁)ယုဉ်း	၂၈	၁၉%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁)ဧကနှင့်အထက်၊ ထရိုကာ ထန်းလက်မိုး၊ နို့စားနွားမ(၁)ကောင်	၄၆	၃၁%
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား	၅၆	၃၈%
စုစုပေါင်း		၁၄၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

နေပူကုန်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စု(၁၄၈)အိမ်ရှိပါသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတွင်(၄)ဆင့်ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု(၁၈)အိမ်၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၂၈)အိမ်၊ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၄၆)အိမ်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၅၆)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စားကျပ်စား၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးသူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို စဉ်းစားခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်အားခရရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများလည်း လုပ်အားခရရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၆.၂) နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြောက်ဘက်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်
လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဦးစီးဌာန



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဦးစီးဌာန

နေပူကုန်းကျေးရွာသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ကိုအဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်အနေဖြင့် သဲ၊ ရေ များရှိပါသည်။ သစ်တောနှင့်တောတောင်မရှိပါ ရေဝင်အရပ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ မြစ်ရေတိုက်စားပြီး ကမ်းပါးပြိုသည့်အတွက် လုပ်စားကွင်းများ လျော့နည်းလာသောကြောင့် မြေကာနံရံများလည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေကေ လျော့နည်းလာပါသည်။ ရေဝင်အရပ် ဖြစ်သောကြောင့် မြစ်ရေတက်ပြီး ရေကျချိန်တွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲသောကြောင့် ကျောင်းသွား၊ အလုပ်သွား၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးမှာ နိမ့်ကျလျက် ရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများလည်း မိုးရွာရေကျ ချိန်များတွင် ရွံ့ဗွက်များဖြင့် သွားလာရခက်ခဲလှပါသည်။ နေပူကုန်း မင်းတန်း ရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် ရေကျော်တံတား မှာလည်းလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းမှာလည်း ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသဖြင့် လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် တိရိစ္ဆာန်များဝင်ရောက်ခြင်းများ တွေ့ကြုံလျက်ရှိပါသည်။ ရေကျပြီးချိန်များတွင် ရေအိုင်များ ဗွက်များ ကျန်ခဲ့သဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ရှိသော်လည်း ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့ကြရပါသည်။ အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာ မရှိသဖြင့် ရေဝင်ချိန်များတွင် ခက်ခဲလျက် ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် (စပါး၊ပဲမျိုးစုံ၊ပြောင်းဖူး၊မြေပဲ)တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မွေးမြူရေး အနေ ဖြင့် (နွား၊ဝက်)တို့ကို မွေးမြူကြပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအတွက် မြစ်ရေဝင်ဒေသ ဖြစ်သောကြောင့် စားကျက်မြေမရှိပါ။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် သီးနှံများကို နှစ်သီးစား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တောင်သူများမှာ သီးနှံများမှာပိုးကျသဖြင့် ရေသွင်းခြင်း၊ ဆေးဖြန်းခြင်းနှင့် မြေဩဇာ ထည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း(အိမ်တွင်းမှု) လုပ်ငန်းများ လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ လျှပ်စီးလင်းခြင်းကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက် ကလေးများ ပညာရေးတွင် အဆင်ပြေခြင်း အမျိုးသမီးများ အချိန်မတော်သွားလာရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းခြင်း အမျိုးသမီးများ ထမင်းဟင်းချက်ရာတွင် အဆင်ပြေခြင်းတို့ကြောင့်အပြင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာခြင်းများကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှာ ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာလျက်ရှိပါသည်။

(၆.၃) နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - နေပူကုန်း		အုပ်စု - နေပူကုန်း												အဓိကအရာ
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	
၁	ရာသီဥတု													တပျက်ခြောက်ခြင်း
၂	မွေ့ခြင်း	မွေ့ခြင်း												မွေ့ခြင်း
၃	ပွဲတော်		-	-	-	-	-		-	-	-	-		တပျက်ခြောက်ခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေး			?	?	-	-							စိုက်ပျိုးရေး
၅	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား													ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၆	ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ					-	-							ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ
၇	အလုပ်ချိန်	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	အလုပ်ချိန်
၈	သာသနာရေးကိစ္စ	-					-	-	-	-	-	-	-	သာသနာရေးကိစ္စ
၉														
၁၀														
၁၁														

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ -

အညွှန်းများ

- နေပူသည်	- အလုပ်သည်	- စိုက်ပျိုး	- လုပ်သား	- လေဖြင့်ထိုက်
- လေတိုက်	- သင်္ဃာတော်	- ရိုတ်သိပ်	- ထွက်ငွေ	- ဂေဇာ
- ရေကြီး	- ဆီမီးထွက်	- ပေါင်းသင်	- ဝင်ငွေ	- ဂေဇာ
- မိုးရွာ	- ဘုရားပွဲ	- ဆေးဖျက်	- အလုပ်ချိန်	
	- ထွက်ယက်	- ရေသွင်း		

ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်

နေပူကုန်းကျေးရွာတွင်အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအိမ်ထောင်စုရဲ့သုံးပုံ၂ပုံခန့်ကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ရေပင်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့်မြစ်ရေဝင်ချိန်များတွင် တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စားကျက်မြေများလိုအပ်ပါသည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးတွင်အဓိကစိုက်ပျိုးသောသီးနှံများမှ(မတ်ပဲ၊ပြောင်းဖူး၊မြေပဲ၊စပါး၊ပဲမျိုးစုံ)စိုက်ပျိုးပြီးအဓိကအားဖြင့်ရွက်ဖောက်ပိုး၊အမြစ်စားပိုး၊သီးလုံးဖောက်ပိုး၊အပွင့်ခြေပိုး၊ရွက်လိပ်ပိုးများကျရောက်တတ်ပါသည်။ရောဂါပိုးများကျရောက်လျှင်ကျရောက်လျှင်ရေသွင်းခြင်း၊ဆေးဖြန်းခြင်းများပြုလုပ်ရပြီးစပါးပိုးကျရင်မြေဩဇာထည့်ခြင်း၊ရေသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ရပါသည်။စိုက်ပျိုးစရိတ်မလုံလောက် လျှင်အပြင်မှ(၅ကျပ်တိုး၊၆ကျပ်တိုး)ကြောင့်အတိုးနှုန်းသက်သာသောဈေးငွေများနှင့်နိုင်ငံတော်မှသိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များလိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မြစ်ရေတက်ပြီး ရေကျချိန်တွင် ရွှံ့နွံများကျန်ပြီ

ရေများအိုင်နေသောကြောင့် ခြင်များပေါက်ခါသွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ များဖြစ်ပွား သဖြင့်ယင်လုံအိမ်သာနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ မြစ်ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့် လူနေအိမ်ခြေ များဆုံးရှုံးမှုများရှိရာ မြေကာနံရံများ လိုအပ်လျက်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်များမှာ လယ်စိုက်၊ ယာစိုက်၊ကောက်ရိတ်၊ပေါင်းနှုတ်၊ကျပန်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။မြစ်ရေတက်ချိန်တွင်အမျိုးသမီးများတစ်နိုင် တစ်ပိုင်ဝင်ငွေရရှိရန် အိမ်တွင်းမှု သင်တန်း (ဇာထိုး ပန်းထိုး၊စက်ချုပ်သင်တန်း) များလိုအပ်ပါသည်။ မြစ်ရေကျပြီးချိန်တွင် သီးနှံများ ရောင်းချ ရန်အတွက်လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် လမ်းများ ပြုပြင်ပေးလျှင်သွားလာရေး ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်မည်။

ကျေးရွာတွင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်။
- ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်
- အမျိုးသမီးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများပြုလုပ်ပေးရန်(စက်ချုပ်၊ဇာထိုးပန်းထိုး)
- ယင်လုံအိမ်သာ

(၆.၄) နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊နေပူကုန်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြု(ဗန်းကားချပ်)မြေပုံ

ရက်စွဲ- ၂၄- ၉- ၂၀၁၇

နေပူကုန်းကျေးရွာတွင်ဆယ့်အိမ်မှူးများနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသည်ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအဓိကဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်တစ်ရွာလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ကျေးရွာတွင်ရှိဂေါပကအဖွဲ့၊ဓမ္မစက်ကြံ၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ကာလသား၊ကာလသမီးအဖွဲ့များမှကျေးရွာ၏သာရေး၊နာရေး တို့တွင်အဓိကပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ဒေါ်မြမေအဖွဲ့မှာအမျိုးသမီးများကဦးဆောင်ပြီးသီရိမြိုင်အဖွဲ့ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့်စီ၊ထောက်အဖွဲ့တို့မှကျေးရွာလူထုနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ပြင်ပတွင် ရှိသောကျန်းမာရေးဌာန၊ပက်မြန်မာ၊ပညာရေးဌာန၊သမဌာနနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့မှာကျေးရွာလူ ထုနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

(၆.၅) နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊နေပူကုန်းကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြမြေပုံ


ရက်စွဲ- ၂၄- ၉- ၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - နေပူကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - နေပူကုန်း

ရက်စွဲ -



အညွှန်း

- (ကနီ) - ကမ္ပိုးသား
- (ကဏှ) - ကမ္ပိုးသမီး

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြုစုပုံသုံးသပ်ချက်




နေပူကုန်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများကိုသာလုပ်ကိုင်နေပြီးဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်းတန်းတူလုပ်အားခမရရှိခြင်းမျိုးရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်သောကြောင့်အခြားကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းရှိသဖြင့်အမျိုးသမီးများပါဝင်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားများမှလုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်သော်လည်းအမျိုးသမီးများမှသယံဇာတထည့်ညှာအချိန်သွားလာလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ပြောဆိုမှုကြောင့်သွားလာရဲသော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်၏ပြောဆိုရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားများလောက်လုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများကိုကျား၊မရေးရာသင်တန်းပေးရန်နှင့်ကျေးရွာလူထုကိုလည်းပြောပြပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ဦးဆောင်ခွင့်ရှိလာစေရန်အမျိုးသမီးများကိုနေရာပေးပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

(၆.၆) နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊နေပူကုန်းကျေးရွာ သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားပြပုံ




ရက်စွဲ- ၂၄- ၉- ၂၀၁၇

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြ ဇယား

သုံးစွဲမှု ကျေးဇူး - မှတ်တိုင် ၃၂၀၃-၆၄ မှတ်တိုင်

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
၁. ငွေ ၂. ဖြစ် ၃. ကျွန်ုပ် ၄. ထွန်းစက် ၅. ဆေးဖြန့်ပုံ	၁. ဂေအို ၂. ထမင်း၊ ကို၊ ဟင်းအို	၁. နွား ၁၀၀ ၂. ကာ ၃. ဖုန် ၄. TV ၅. အိမ်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
၁. ငွေ ၂. နွား ၃. ကျွန်ုပ် ၄. ထွန်းစက် ၅. ဆေးဖြန့်ပုံ	၁. ဂေအို ၃. ထမင်း၊ ကို၊ ဟင်းအို	၁. ဖုန် ၂. အိမ် ၃. ကာ ၄. TV ၅. ဝက်

မံပိုင် ကူညီသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားပြပုံသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ- ၂၄- ၉- ၂၀၁၇

နေပူကုန်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများမှရေအိုး၊ ထမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုးကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ အမျိုးသားများကလှေ၊ မြစ်၊ လှည်း၊ ထွန်းစက်၊ ဆေးဖြန်းပုံတို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ နွား၊ ဝက်၊ ကား၊ ဖုန်း၊ TV၊ အိမ်တို့ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးလုံးမှအသုံးပြုကြပါသည်။ လှေ၊ လှည်း၊ ထွန်းစက်၊ ဆေးဖြန်းပုံ၊ နွားတို့ကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုအမျိုးသားများကဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ရေအိုး၊ ထမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုးတို့ကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုအမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ဝက်၊ ကား၊ ဖုန်း၊ TV၊ အိမ်တို့ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးလုံးမှထိန်းသိမ်းကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူဆုံးဖြတ်ခွင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တန်းတူဆွေးနွေးခွင့်များပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြောင်းကိုသိရှိမည့်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၇ ❀ နေပူကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ❀

ရက်စွဲ- ၂၅- ၉- ၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးသားဘက်မှဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	စဉ်	အမျိုးသမီးဘက်မှဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည့်အတွက်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနောက်ကျ	၁။	သွားလာရေး လွယ်ကူရန် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရန်
၂။	မင်းတန်း-နေပူကုန်း အင်းကျော်တံတား မရှိသည့်အတွက်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၂။	ယင်လုံအိမ်သာမရှိ၍ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိ
၃။	ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့်မြစ်ရေတိုက်စားမှုကိုအစဉ်ခံစားရ	၃။	ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိ
၄။	ခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အတွက်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားလုံခြုံမှုမရှိသည့်အခက်အခဲ	၄။	မင်းတန်း-နေပူကုန်းအင်းကျော်တံတားမရှိသည့်အတွက်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၅။	ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့်မြစ်ရေတိုက်စားမှုကိုအစဉ်ခံစားရ	၅။	မင်းတန်း-နေပူကုန်းရွာချင်းဆက်လမ်းမရှိသည့်အတွက်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၆။	နေပူကုန်း-နဂါးပေါက်ရွာချင်းဆက်လမ်းအခက်အခဲရှိ	၆။	ခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အတွက်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားလုံခြုံမှုမရှိသည့်အခက်အခဲ
၇။		၇။	အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းမူသင်တန်းများ

၆.၈ ❖ နေပူကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ❖

ရက်စွဲ- ၂၅- ၉- ၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးသားဘက်မှဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်	စဉ်	အမျိုးသမီးဘက်မှဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
၁။	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်ရမည်	၁။	ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာနိုင်ခြင်း
၂။	ရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် ရေကျော်တံတား ရရှိရမည်	၂။	ယင်လုံအိမ်သာလုံလောက်စွာရရှိရမည်
၃။	လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရမည်	၃။	ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရမည်။
၄။	ကမ်းပါးပြိုသည့်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန် မြေကာနံရံများရှိရမည်	၄။	မင်းတန်း-နေပူကုန်းရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် အင်းကျော်တံတားရရှိရမည်
၅။	ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံစွာရှိရမည်။	၅။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများရမည်
၆။		၆။	နေပူကုန်း-နဂါးပေါက်ရွာချင်းဆက်လမ်း ရရှိရမည်။
၇။		၇။	ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံစွာရှိရမည်။

(၆.၉)

◆◆ နေပူကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ◆◆

၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း
၂။	နေပူကုန်း - မင်းတန်း ရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် ရေကျော်တံတား
၃။	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း
၄။	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း
၅။	နေပူကုန်း-နဂါးပေါက်ရွာချင်းဆက်လမ်း
၆။	မြေကာနံရံ
၇။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်
၈။	ယင်လုံအိမ်သာ
၉။	အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းများ (အိမ်တွင်းမှု)

(၆.၁၀)အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းတတိယနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်

က်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၆. ၁၁)

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-နေပူကုန်းကျေးရွာ၊နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ	✓		

	ရှိပါသလား။			
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်	✓		

<p>ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။</p> <p>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</p>			
--	--	--	--

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ






ကော်မတီဝင်များအားကျေးရွာအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပေးခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



(၇.၁)။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



(၇.၂) နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊နေပူကုန်းကျေးရွာ ကျေးရွာကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးတင်ဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	၆၅နှစ်	စီထောက်	အထက်တန်း	၀၉-၂၅၆၄၄၄၁၇၀
၂	ဒေါ်ခင်မျိုးဝေ	ဥက္ကဋ္ဌ	၃၅နှစ်	စီထောက်	အလယ်တန်း	၀၉-၂၅၈၁၀၄၅၉၀
၃	ဦးဝင်းစိုး	ဥက္ကဋ္ဌ	၅၉နှစ်	စီထောက်	အထက်တန်း	၀၉-၂၅၉၄၈၅၇၅၂
၄	ဒေါ်အေးမြတ်စိုး	စာရင်းကိုင်	၃၆နှစ်	ဘဏ္ဍာရေး	အလယ်တန်း	၀၉-၂၅၉၄၃၁၆၂၂
၅	ဦးတင်လင်း	တာဝန်ခံ	၆၅နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြု	အထက်တန်း	၀၉-၇၇၆၆၄၀၀၂၉
၆	ဒေါ်ခင်မျိုးနွယ်	တာဝန်ခံ	၃၇နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြု	အလယ်တန်း	၀၉-၉၇၁၇၆၈၆၆၆၉
၇	ဒေါ်ချိုပြုံး	တာဝန်ခံ	၅၂နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြု	အလယ်တန်း	၀၉-၉၇၆၄၇၀၉၁၉
၈	ဒေါ်ခင်မာဆန်း	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	၄၃နှစ်	ဝယ်ယူရေး	အလယ်တန်း	၀၉-

						၉၇၁၁၈၉၈၉၇
၉	ဒေါ်ဝေဝေဖြိုး	မှတ်တမ်းထိန်း	၃၄နှစ်	ဝယ်ယူရေး	အလယ်တန်း	၀၉- ၉၇၅၁၁၈၀၅၈
၁၀	ဦးသိန်းသန်းစိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၇နှစ်	ဝယ်ယူရေး	အထက်တန်း	၀၉- ၇၈၀၇၅၉၁၆၆
၁၁	ဦးတင်မောင်ဦး	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	၅၃နှစ်	စောင့်ကြည့်	အထက်တန်း	၀၉- ၇၉၈၈၆၄၀၂၈
၁၂	ဒေါ်အေးခိုင်	အဖွဲ့ဝင်	၄၇နှစ်	စောင့်ကြည့်	အလယ်တန်း	၀၉- ၂၅၉၇၇၄၂၆၂
၁၃	ဦးစံဝင်းဇော်	အဖွဲ့ဝင်	၃၀နှစ်	စောင့်ကြည့်	ဘွဲ့ရ	၀၉- ၄၄၄၄၂၀၇၈၉
၁၄	ဦးဇင်မင်းလတ်	အဖွဲ့ဝင်	၃၆နှစ်	လည်ပတ်	ဘွဲ့ရ	၀၉- ၄၄၄၀၃၅၇၅၄
၁၅	ဒေါ်ဝင်းရွှေ	အဖွဲ့ဝင်	၄၅နှစ်	လည်ပတ်	အလယ်တန်း	၀၉- ၇၉၀၇၉၁၇၀၉
၁၆	ဒေါ်ဇင်မွန်ကျော် ၄	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	၂၄နှစ်	လည်ပတ်	အထက်တန်း	၀၉- ၇၇၉၆၄၂၁၂၈
၁၇	ဦးဝင်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄၆နှစ်	-	အလယ်တန်း	၀၉- ၇၇၆၆၃၈၀၅၆
၁၈	ဒေါ်မြမြနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃၇နှစ်	-	အထက်တန်း	၀၉- ၂၅၈၁၃၉၉၀၂



လူထုဝင်ပြန်ပေးရေးအဖွဲ့ဝင်များအား
အပိုင်း ၃ ဇွ.ဇ.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် မူရင်း ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) ဆောင်ရွက်ရန်			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) ကျွမ်းကျင်သူ		
	စွမ်းရည် ထိုင်သူ	အခြား ကိစ္စ		စွမ်းရည် ထိုင်သူ	အခြား ကိစ္စ		စွမ်းရည် ထိုင်သူ	အခြား ကိစ္စ
ပုဂ္ဂလိကကျွမ်းကျင်ရေး	၂၂၇	၁၆၇	အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်မရှင်	၂၂၇	၁၆၇
ဆောင်ရွက်ရန် အစား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပတ်ဝန်းကျင် ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်နေဂျာ	၂၂၇	၁၆၇
သတင်းစာ အစား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး အစား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	၂	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးမှု အစား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	၂	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း (၂၃၂၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	၂	<input type="checkbox"/>
မူရင်း			မူရင်း			မူရင်း		

(ဃ) ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ပုဂ္ဂလိကကျွမ်းကျင်သူများမှ ဆက်လက်ထားသော
ကျွမ်းကျင်ရေး (ဆောင်ရွက်ပုံစံ)

ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ဆက်လက်ထိုင်ကျွမ်းကျင်ရေး
မူရင်း၊ မူရင်း၊ မူရင်း၊ မူရင်း

(င) ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ
(၁) လူထုဝင်ပြန်ပေးရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဆက်လက်ထားသော
မူရင်းပုံစံပါသလား? မူရင်းပုံစံပါသလား
(၂) မူရင်းပုံစံ ကျွမ်းကျင်သူများသည် မူရင်းပုံစံပါသလား? မူရင်းပုံစံပါသလား
(၃) ကျွမ်းကျင်သူများမှ မူရင်းပုံစံပါသလား? မူရင်းပုံစံပါသလား

(စ) မူရင်းပုံစံ
(၁) ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဆက်လက်ထားသော မူရင်းပုံစံပါသလား? မူရင်းပုံစံပါသလား
(၂) ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဆက်လက်ထားသော မူရင်းပုံစံပါသလား? မူရင်းပုံစံပါသလား
မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား
မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား

(ဆ) မူရင်းပုံစံပါသလား
ကော့ရှာထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဆက်လက်ထားသော မူရင်းပုံစံပါသလား
မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား မူရင်းပုံစံပါသလား



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး
ဦးစီးဌာန

(က) မဟာမိတ် ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဦးစီးဌာန၏ မဟာမိတ်ချိမ်းညှိရေးဌာနမှ အဖွဲ့(သို့) ဌာနချုပ်(သို့) ဦးစီးဌာနမှ
ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများအား

- (၁) ဒဂုံ၊ ဘဏ်၊ နေပြည်တော် ဌာန
- (၂) ဦးစီးဌာန

မဟာမိတ်ချိမ်းညှိရေး

မူဝါဒ - ဒေါ်ခင်မာမာ (အဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ)

ရက်စွဲ - ၁၄.၈.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး

မူဝါဒ - ဦးစိုး

ရက်စွဲ - ၁၄.၈.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးစိုးမြင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၆၁၀၀၈၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး မြို့နယ် - ၁၆၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု - ၄၃၂၂ ကျေးရွာ - ၄၃၂၂

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ (၁) မ	၁၄၈	ဘာသာ (၁) မ	၁၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၇	၄၁၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၇	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၉ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကြွအကွေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဒွန်ခင် (ကျေးရွာအုပ်စု)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pacl Myanmar

(၂) သပင်ညောင်ရွာအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒွန်ခင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၀၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၀၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသ ပြီးနောက်တွင်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးစိုးစွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၄၈	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၅	၄၁၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၇	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်- ၂၀၀၉ / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်စဉ် ကျကျ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မကဲမြို့မ

(၂) ၇၇

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဖြူ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄. ၉. ၂၀၁၇


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၂၄. ၉. ၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား ပုံစံ(၂) Cycle(1)



ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
 အရပ်- ၅၉၂၀၅
 ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းဇယား (၇၃)

[Redacted] ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန		စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	အရပ်- ၅၉၂၀၅
[Redacted] ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန		စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်		
[Redacted] ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန		စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်		
ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	အရပ်- ၅၉၂၀၅	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	အရပ်- ၅၉၂၀၅

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	၅၄၅		စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်			
	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	၅၄၅	၅၄၅	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၂။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	၅၄၅	၅၄၅	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၃။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	၅၄၅	၅၄၅	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၄။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန			၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၅။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန						
၆။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၇။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန						
၈။ ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန						



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության նախարարություն						
ՀՀ Կրթության նախարարություն						
ՀՀ Կրթության նախարարության Կրթության քաղաքականության նախարարություն	ԿՐ	ԿՐ	ԿՐ	ԿՐ	ԿՐ	ԿՐ
Կրթության քաղաքականության նախարարություն						
Կրթության քաղաքականության նախարարություն						
Կրթության քաղաքականության նախարարություն						
Կրթության քաղաքականության նախարարություն						
Կրթության քաղաքականության նախարարություն						

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်အေးအေး

နေ့စွဲ - ၂၈ - ၁၂ - ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း မြို့နယ် - မြောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ၆၄၂၇၃၆

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၁၆	၂၈.၁၂.၁၆	၄၇	၄၇	၉၄	၉၄ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၆	၂၉.၁၂.၁၆	၃၀	၄၂	၇၂	၇၂ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၆	၃၀.၁၂.၁၆	၈	၆	၁၄	၁၄ ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၆.၂.၂၀၁၇	၅၃	၅၈	၁၁၁	၁၁၁ ၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	၈.၃.၂၀၁၇	၄၆	၃၇	၈၃	၈၃ ၆၈



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉-၁၀-၂၀၁၆

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	၈.၃.၂၀၁၇	၄၆	၃၇	၈၃	၈၃	မဟာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	၈.၃.၂၀၁၇	၄၆	၃၇	၈၃	၈၃	မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	၈.၃.၂၀၁၇	၄၆	၃၇	၈၃	၈၃	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေါ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်း (၄) _____

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရပြာစ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေယုတုန်၊ ကျေးရွာ ဒေယုတုန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စတင်သည် နေ့	နေ့စွဲ ပြီးဆုံးသည်နေ့	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
			အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၅၁	၆၅	၁၁၆	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၅.၂၀၁၇	၇၈	၈၀	၁၅၈	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝေခင်းစွဲအစည်းအဝေး							



ရောဂါကုသရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အဖွဲ့ခွဲစာရင်း

၄	အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၅
၅	အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၅
၆	အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၅

၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် အသုံးပြုရမည်

အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း ၂၂၅ ၉.၇.၂၀၂၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မောင်မြင့်မြင့်

နေ့စွဲ ၈.၀၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ အောင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်အတွက် ဖာစတာကုရာ	၁။ လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်အတွက် တစ်ရက်တာလျှင် ဆေးပေးရန် အခက်အခဲရှိ
၂။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည့်အတွက်	၂။ စစ်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက် လျှင်ဆေးပေးရန်
၃။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	၃။ ဆေးပေးခန်း၊ ရေပိုမိုရရှိရန် လျှင်ဆေးပေးရန်
၄။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	၄။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်
၅။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	၅။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်အတွက်	၁။ လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်အတွက်
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်သွယ်ရေး	၂။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်
၃။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၃။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်
၄။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	၄။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်
၅။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	၅။ မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်အတွက်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၃,၀၀၀,၀၀၀/-	၇၅၆ ယောက်
၂	ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်သွယ်ရေး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၇၅၆ ယောက်
၃	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၇၅၆ ယောက်
၄	မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	မမျိုးသမီး	၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၇၅၆ ယောက်
၅	မြေရေညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပိုမိုရရှိရန်	မမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၇၅၆ ယောက်
(၆)	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မမျိုးသမီး	၂၂,၀၀၀,၀၀၀/-	၇၅၆ ယောက်

၁) ကလေးကံ နာမည် နာမည် နာမည် နာမည်

ကမ္ဘာ့သား ကမ္ဘာ့ မြေထဲက နာမည် နာမည်		အမည် သမီး ကမ္ဘာ့ မြေထဲက နာမည် နာမည်	
၆-	၆၄၅၇၇၇ - ၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇	၆-	၆၄၅၇၇၇ - ၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇
		၇-	၆၄၅၇၇၇ - ၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇

(၁) နာမည်

ကမ္ဘာ့ သမီး ကမ္ဘာ့ မြေထဲက နာမည် နာမည်


(၆) ၆၄၅၇၇၇ - ၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇

(၇) ၆၄၅၇၇၇ - ၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်တွင်းစေ့စပ်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပေါ်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ရေအေးအေးစိုစိုရေးစနစ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ရေအေးစိုစိုရေးစနစ်
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး တင်ဝင်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၀၀.၀၀.၀၀၀၀ -----

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၁၆.၇.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြေပင် ကျေးရွာအုပ်စု ဇေယျာ ကျေးရွာ ဇေယျာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်၊ ရွာချင်းဆက်လက် မပြုလုပ်ရခြင်း	၁ ကျေးရွာတွင်လမ်းမကောင်းခြင်း၊ အခက်အခဲ
၂ ကျန်းမာရေး စောင့်ပေးခြင်း	၂ ဆေးဝါးအား မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၃ အင်းကူးတံတား မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ	၃ ရွာချင်းဆက်လက် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း (ဇေယျာ မြေပင်)
၄ ဇေယျာ - ဒဂုံလမ်းပေါ်ရှိ ရွာချင်းဆက်လက်	၄ အင်းကူးတံတား မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅ ကမ်းပါးဖြင့် ခြင်းကြောင့် မြစ်ရေ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၆ စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာအခက်အခဲ	၆ ယင်းလျှင် အိမ်သာ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ကျေးရွာချင်းဆက်လက် ကောင်းမွန်စေရန်	၁ ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၂ ဆေးဝါးအား မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၂ ကျန်းမာရေး စောင့်ပေးခြင်း မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၃ ရေကျော်တံတား စည်းဆောက်ခြင်း	၃ ဇေယျာ မြေပင် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၄ ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်း	၄ ရွာချင်းဆက် တံတား၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၆ ဇေယျာ - ဒဂုံလမ်းပေါ်ရှိ ရွာချင်းဆက် လမ်း	၆ ယင်းလျှင် အိမ်သာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်း၊ လျှပ်စစ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၂၀၀၀၀၀	
၂	ဆေးပေး ချိတ်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၃	ကျေးရွာတကာတည်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀၀	
၄	ကျေးရွာတကာတည်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား		
၅	လျှပ်စစ်ဖိလ် လမ်း	အမျိုးသား		
၆	စာပိုဒ်တိုက်	အမျိုးသမီး		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်တွင်းစေ့ယင်လုံ အိမ်သာ	အမျိုးသမီး	ကျေးရွာကျေး ကဏ္ဍ
၂	ချက်ပျိုး ရေ စက်ကိရိယာ	အမျိုးသား	ချက်ပျိုး ရေ ကဏ္ဍ
၃	လက်ဖျာ လုပ်ယာဒွန်ကိရိယာ လုပ်ယာဒွန် ဖျာဝါလင်	အမျိုးသား	ချက်ပျိုး ရေ ကဏ္ဍ
၄	ကျေးရွာ ပြုပြင်ဆင်ခြင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	
၅	အိမ်တွင်း ဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသမီး	
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ၀၉၀၉ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၇.၁၇
 ဒေါ်ခင်မာမာ ----- ၆၀ ----- ၇၀၀ x ၁၂ x ၂၀၀

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၇	ခြံစည်းရိုးမရှိသည့် အတွက် ကျောင်းသူ/သားများ ယုံခြုံမှု မရှိပါ။	၇	မင်းတန်း-နေပူကျွန်း ရွာ ချင်းဆက်လမ်းမရှိသည့် အခက်အခဲ
၈		၈	ခြံစည်းရိုးမရှိသည့် အတွက် ပညာအကြောင်း ဝန်ထံခြံ မှုအခက်
၉		၉	အမျိုးသမီးများ အတွက် အိမ်တွင်းမှ သင်တန်း
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅	

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၇	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ယုံခြုံမှု ရှိရမည်	၇	မင်းတန်း-နေပူကျွန်း ရွာ ချင်းဆက်လမ်း ကောင်းမွန်ရမည်
၈		၈	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ယုံခြုံမှု ရှိရမည်
၉		၉	အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်း ပေါများရမည်
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆	

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်း၊စစ်ကိုင်းခရိုင်၊မြောင်မြို့နယ်၊နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊နေပူကုန်းကျေးရွာ၏
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု-နေပူကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ -နေပူကုန်းကျေးရွာ

နေရာ - သီရိမင်္ဂလာကျောင်းတိုက်

ရက်စွဲ-၂၄- ၉- ၂၀၁၇

အချိန်-၁ : ၀၀ မှ ၃ : ၃၀

တက်ရောက်သူပေါင်း - ကျား - ၅၁ မ - ၆၅

အကြောင်းအရာ။ ။ တတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ပထမဦးစွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျေးရွာ လူထုအားချပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ကျေးရွာ လူထု နှင့်အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စက်ဝန်းအပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့်(၁၄)ဆင့်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သတ်သူများ၏တာဝန်၊ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်၊ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းပထမနှစ်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းအ မျိုးသားမှာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန် အခက်အခဲ ရှိသောကြောင့် တတိယနှစ်အတွက် အမျိုးသား စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် အဆိုပြုစေခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ကိုဝင်းခိုင်မှ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ပြောဆိုရာ၊ ကျေးရွာမှလည်း ဦးဝင်းခိုင်အား ဆန္ဒပြုရာ သူကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းဒေါ်မြနိုင်မှလည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်PRA tools (၆) ခုအားဆွေးနွေးခြင်း(လူမှုရေးနှင့်အ ရင်းအမြစ်ပြုခြင်း၊ရာသီခွင်ပြဇယား၊ပင့်ကူအိမ်၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊အ ဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ)တို့ကိုအဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ခွဲပြီးဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်အစည်းအဝေးခေါ်သည့်အခါတိုင်းတက်ရောက်ပေးပါ ရန်နှင့်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှသာ စီမံကိန်းမှာ အောင်မြင်မှာဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။

။ယခုလိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ပေးရန်ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာလူထုမှစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိုအားလုံးသဘောတူရွှေ့ချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၂)PRAtools(၆)ခုကိုကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးခြင်း၊သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းချက်များကိုအားလုံးသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၃)ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို(၂၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်နေ့လည်(၁၂ နာရီတွင်လုပ်ဆောင်မည်ကိုကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်မြနိုင်

ဦးတင်ဝင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



စစ်ကိုင်းတိုင်း၊စစ်ကိုင်းခရိုင်၊မြောင်မြို့နယ်၊နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ၏

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု - နေပူကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ - နေပူကုန်းကျေးရွာ

နေရာ - ရွာလယ်ဘုရား

ရက်စွဲ - ၂၅- ၉- ၂၀၁၇

အချိန် - ၁ : ၀၀ မှ ၃ : ၃၀

တက်ရောက်သူပေါင်း - ကျား- ၇၈ မ - ၈၀

အကြောင်းအရာ။ ။ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြခြင်း၊ကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာများကိုအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးဆွေးနွေးရမှဖြစ်ပြီးအခက်အခဲပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီး နေပူကုန်းကျေးရွာရဲ့ နောက်(၅)နှစ်စာ မျော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပြီးကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပြန်ပေါင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထွက်လာပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး အကျိုးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ရွေးထုတ်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လျှို့ဝှက်မဲ စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမှဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့် ကော်မတီဝင် များမှာ ယခုနှစ်တွင်ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် မလုပ်ဆောင်ပါက ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပြန်လည် ရွေးချယ်ပေးရာမှဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ခွဲ၍ပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ခွဲ၍မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၄)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၅)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှဆွေးနွေးချက်များကိုပြန်လည်စုစည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၆)။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုးဝင်သည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထု အားချပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၇)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ အကျိုးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ပြီးလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၈)။ ကော်မတီဝင်များမှ ရွေးချယ်ခြင်းတွင် ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ကော်မတီဝင် များမှယခုနှစ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိဆွေးနွေးပြီးကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၉)။ ယခုလိုမျိုးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင့်နောင်ကိုလည်းအစည်းအဝေးခေါ်သည့်အခါတိုင်းတက်ရောက်ပေးကြပါရန်ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးဆွေးနွေးထားသောပြဿနာအခက်အခဲများ၊မျှော်မှန်းချက်များ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်းကိုအားလုံးသဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

(၂)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများကိုအားလုံးမဲပေးပြီးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ပြီးကော်မတီဝင်များမှလည်း
လုပ်ဆောင်မည့်ကိုကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ပြောပြပြီးအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်မြနိုင်

ဦးတင်ဝင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၇၀၇၉၄၀ ကျပ်နှင့် တတိယနှစ်အတွက် စီမံကိန်းရန်ပုံငွေမှာ ၁၀၅၆၀၀၀၀ စုစုပေါင်း တတိယနှစ်အတွက် စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေမှာ ၁၁၂၆၇၉၄၀ ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ၄%အသေးသုံးမှာ (၂) ရွာပေါင်းပြီးအသုံးပြုလိုရကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်မြနိုင်(နေပူကုန်း)

ဦးအောင်မြင့်စိန် (ကူးတို့တဲ)

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

နေပူကုန်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မင်းတန်း-နေပူကုန်းရွာချင်း ဆက်လမ်း	ကျား၊မ	-	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	ကျား၊မ	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရေကျော်တံတားတည်ဆောက်	ကျား၊မ	-	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	

		ခြင်း				
	၄	နေပူကုန်း-နဂါးပေါက်ရွာချင်း ဆက်လမ်း	ကျား၊မ	-	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	-
	၅	စာသင်းကျောင်းကာရံခြင်း	မ	-	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၆	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျား၊မ	၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၇					
	၈					
အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း	၁					
	၂					
	၃					
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ယင်လုံအိမ်သာတည် ဆောက်ခြင်း	မ	-	ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေးဌာန-
	၂	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ	-	ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေးဌာန-
	၃					
	၄					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာ	ကျား		ကျေးရွာလူထု	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂					
	၃					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					