

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သာထွန်းကျေးရွာ၊ သာထွန်းကျေးရွာအုပ်စု မြောင်မြို့နယ်

၂၆ ရက်စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

# မြောင်မြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ




**ရည်ညွှန်းချက်**

- တိုင်းခြား	---
- မြို့နယ်ခြား	- - - - -
- ကျေးရွာအုပ်စုခြား	.....
- မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၄) ရပ်ကွက်	■
- ကျေးရွာအုပ်စု (၄၈) အုပ်စု	●
- ကျေးရွာ (၈၁) ရွာ	●
- ကတ္တရာလမ်း	
- ကျောက်ခင်းလမ်း	- - - - -
- မီးရထားလမ်း (၂) မိုင်	+++++
- မြစ်/ချောင်း	~ ~ ~ ~ ~
- မြို့နယ်ထွေ/အုပ်စု	■
- မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း (၃) စခန်း	★
- ရဲကင်းများ (၆) စခန်း	★

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (၁) သာသနာ့
- (၂) ရွှေလှေ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

သာသနာ့ကျေးရွာသည် ယခင်ရှေးဘုရားများလက်ထက်က ဦးရွှန်အပိုင်းစားမြေဖြစ်ပါသည်။ ရွာအမည်မှာ မြစ်ကောင်းရွာဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကာလကြာမြင့်သောအခါ မြစ်ကောင်းရွာ၏ ပြင်ပမှ မြစ်ရေသည် ရွာလယ်မှ ဖြတ်စီးပြီးတိုက်စားခဲ့ရာမှ ရွာနှစ်ခြမ်းကွဲသွားရာ ကျန်ခဲ့သောအရှေ့ ဘက်ခြမ်းရွာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား သာသနာ့ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က သာသနာ့ဟုခေါ်ခဲ့ရာမှ ဒွန်းဟုသောအမည်ကို အသုံးမပြုလိုသောကြောင့်

ထွန်းထွန်းကားကား ဖြစ်အောင် ထွန်းဟုအမည် ပေးခဲ့၍ ယခုအခါ သာထွန်းဟုအမည်တွင် ခဲ့ပါသည်။  
 ဗမာလူမျိုးများစတင် နေထိုင်ခဲ့သည် ကျေးရွာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်နေထိုင် လျက်ရှိပါသည်။

သာထွန်းကျေးရွာသည် မြောင်မြို့နှင့် ၈ မိုင် ၂၈ လှံခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာချင်း ဆက်လမ်းနှင့်  
 ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင်သွားလာ ရခက်ခဲပါသည်။

စီးပွားရေးအနေဖြင့် ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ပညာရေးကို  
 အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်မှုရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး ဘာသာတရား အလွန်ကိုင်းရှိုင်းပြီး  
 စည်းလုံးညီမှုရှိကာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကူညီယိုင်ပင်မှု ရှိကြပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျားအိမ်ထောင်ဦးစီး	မအိမ်ထောင်ဦးစီး	စုစုပေါင်း
၁၇၃	၁၂၈	၄၅	၁၇၃
လူဦးရေ	၃၈၂	၄၅၇	၈၃၉

**လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၅နှစ်အထက်	၁၂၅	၃၅	၉၀	၁၂၅
မသန်စွမ်း	၁၃	၅	၈	၁၃

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ကြက်	ချွေလှေ့စက်	လက်လုပ်လက်စား
မြေပဲ	ဝက်	ဈေးဆိုင်	
ပြောင်းဖူး	နွား	မြေပဲခွဲစက်	
စပါး (ရေသွင်း)		ဆန်စက်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်ခြေမ	သစ်တောခြေမ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	သောက်ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၃၀ ဧက ခန့်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၁၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	မြေပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၁၈၀	၇	၂	၃	၄	

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၅	၁၀၀	၁၀၀	မရှိ	၂၀၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရွှန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက် (သေး)	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	၁၀	၁၈၀ စီး	၁၀	၁၅၀ ခန့်	၁၅ စီး	၂

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ထော်လာဂျီ	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅ စီး		၁	၁၅ ယောက်	

၅။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး social map/ Resource map)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၇၃	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး နှင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း ခွဲခြားပုံ။
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၇၃	၁၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ မိသားစုဝင်များကို ချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး သောမိသားစုဝင် များ အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွေ့ဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၇၃	၁၁၄	စိုက်ပျိုးရေး၊ ရာသီဥတု၊ ရာသီပွဲတော်၊ ကျန်းမာရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အစာရေစာရှားပါမှု၊ လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာတို့ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။
၄	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ (Accesses and Control)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၇၃	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသား များ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများ၊ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၇၃	၁၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပရဟိတ လူငယ်များနှင့် မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် NGO, INGO အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။


၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၄၁	၇၃	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး တို့၏ အလုပ် အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးသင်ကြားမှု ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လက်မှုပညာ၊ အိမ်တွင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး တို့ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုး သမီးအုပ် စု	-	၅၂	၅၂	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီး ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက် အဦး များလို အပ်ချက်ရှိခြင်း၊ သောက်ရေကန် လုံခြုံ မှုအားနည်းခြင်း၊
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	အမျိုး သား အုပ်စု	၃၈	-	၃၈	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက် စီးခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦး များ လိုအပ်ချက်ရှိခြင်း၊ သောက်ရေကန် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊
၉	ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၃၈	၅၂	၉၀	လမ်းများပြုပြင်ရန်၊ လျှပ်စစ်မီး တိုးချဲ့ ရန်၊ ရေပိုက်လိုင်း တိုးချဲ့ရန်၊ စာသင် ကျောင်း တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ် တည်ဆောက်ရန်၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ကို လူထုနှင့် အတူဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၃၈	၅၂	၉၀	မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်၊ အားကစားကွင်းများ ဆောက်လုပ်ရန်၊ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ရန်၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦး များထပ်မံတည်ဆောက်နိုင်ရန်၊



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



**ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်**

**မွေးမြူရေး** - ကျေးရွာတွင်ကြက်၊ ဝက်၊နွားများကို အဓိကထားမွေးမြူကြပြီး နွားကိုလယ် ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင်ပိုပြီးအသုံးပြုကြသည်။ မြစ်ရေတတ်ချိန်တွင် တိရစ္ဆာန်များကို အခြား ရွာသို့ပြောင်း ရွေ့မွေး မြူကြရသည်။ကျေးရွာတွင်မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့ရပါက အရေးပေါ်မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် ကျေးရွာရှိ မီးသတ်ရေကန်ကိုပြုပြင်၍ မီးသတ်စက်တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါက အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး** - ကျေးရွာတွင် မြေပဲနှင့်ပဲအမျိုးမျိုးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မြစ်ကမ်းပါးများပြိုမှု ကြောင်းလယ် မြေဧကများလည်း ဆုံးရှုံးမှုများရှိနေပါသည်။စိုက်ပျိုးမြေများဆုံးရှုံးမှုလျော့ပါးရေးအတွက် ရေကာတာလိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ မဖြစ်ထွန်းသောကြောင့် သီးနှံများအထွက်နှုန်းလျော့နည်း ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများ မရရှိခြင်းကြောင့်သီးနှံများကိုမိရိုးဖလာ အလိုက်သာစိုက်ပျိုးခြင်း ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့နည်းကာဈေးကွက်တွင်ဈေးနှိမ့်စွာဖြင့်ရောင်းချရသည်။နီးစပ်ရာမြို့တွင်သာသွားရောက်ရောင်းချ ကြသည်။ ပြောင်းဖူးနှင့်နှမ်းကိုလည်းရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေသွင်း စိုက်ပျိုးရသောကြောင့်ကုန်ကျ စရိတ်များပြားခြင်း စက်ကိရိယာများ လိုအပ်ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**-ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ရွာ၏အရှေ့ ဘက် တွင်ဧရာဝတီမြစ်သည်တသွင်သွင်စီးဆင်းနေပါသည်။မိုးရာသီတွင်မြစ်ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့်ကမ်းပါးများပြိုပြီးလယ် ယာမြေများဆုံးရှုံးခြင်းရှုံ့နွံများထူထပ်မှုကြောင့်ခရီးသွားလာမှုခက်ခဲခြင်းဖြစ်ရေတတ်ချိန်တွင်ကုန်စည်းစီးဆင်းနိုင်မှုနည်း ပါးခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ထို့အပြင်ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသွားလာရခက်ခဲခြင်းနှင့်လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်စီးပွားရေးခက်ခဲစေသည်။

**ကျွမ်းကျင်လုပ်သား** - ကျေးရွာတွင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှိသော်လည်း ဝါဆို၊ဝါခေါင်ဖြစ်ရေတက် ချိန်တွင် အခြားရွာ သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်မှာ ဝမ်းရေးအတွက်သာ လုံ့လောက်မှုရှိသည်။

**ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ**-ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေများကို မိရိုးဖလာအလိုက်ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိကြသည်။ အဓိက အရင်းအမြစ်များမှာ မြေပဲနှင့် ပြောင်းဖူးကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ အသေးစားစက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်သာရှိသည်။

**ကျန်းမာရေး** - ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း အခြားရွာမှလာရသော ဆရာမဖြစ်သောကြောင့် ဆေးဝါးကုသခြင်းကို အချိန်ပြည့်မပေးသောကြောင့် အရေးပေါ်အခြေများ တွင် အခက်အခဲများ ရှိခြင်းနှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေတွင်ကုသရန်အတွက်ကျန်းမာရေးကားမရှိခြင်း မြို့ပေါ်သို့အချိန်မီမကုသနိုင်၍အသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အိမ်တိုင်းစေ့ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်းကြောင့်ဝမ်းပျက်၊ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်တတ် ပါသည်။

**ပညာရေး** - မူလတန်းကျောင်းရှိသော်လည်း အလယ်တန်းကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းမရှိသောကြောင့် နဘတ် နှင့် မြောင်သို့သွားရောက်ကာ ပညာသင်ကြားရပါသည်။ မြစ်ရေတတ်ချိန်တွင် သွားရောက်ပြီးပညာသင်ကြားရသည်မှာ အလွန်ခက်ခဲသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ရွာ၏ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် လုံခြုံမှုမရှိမှုများဖြစ်ပေါ် စေသည်။ရွာတွင်ကလေးငယ်များနှင့်လူကြီးများပဟုသုတရစေရန်စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် အသိပညာများတိုးပွားရန်အတွက်နှောင့်နှေးစေသည်။

**အဓိကအခက်အခဲများ** - ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင် နိုင်ရန် အတွက်အခက်အခဲများရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်ရှိအမျိုးသားများသည်လည်းသံဂဟေလုပ်ငန်းများသံပန်း

သံတံခါး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်စွာမလုပ်ကိုင်နိုင်၍ ဝင်ငွေလျော့ပါးစေသည်။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးအသုံးမပြုနိုင်သေးခြင်း၊ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ လိုအပ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ မတတ်မြောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာအနီးတွင် နိုင်ငံတော်မှ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ရှိသဖြင့် ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

**၆.၂။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော မိသားစု	တိုက်အိမ်၊ မြေဧက ( ၂၀ )၊ ထွန်စက်ကြီး၊ နွား ( ၂ ) ရှဉ်း	၁၅	၇.၅%
အသင့်အတင့် မိသားစု	မြေဧက ( ၅ )၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့် နွား ( ၁ )	၆၀	၃၄.၆%
နွမ်းပါးသော မိသားစု	မြေဧက ( ၂ ) အောက်ရှိပြီး ဝါးထရံအိမ် ၊ မွေးမြူရေး( ကြက်၊ ဝက် )	၆၅	၃၇.၅%
အနွမ်းပါးဆုံး မိသားစု	မြေယာမဲ့၊ သက်ကယ်မိုး၊ လက်လုပ်လက်စား စသည့် ....	၃၃	၁၉.၁၀%
စုစုပေါင်း		၁၇၃	၁၀၀%

**သုံးသပ်ချက်များ**

ကျေးရွာတွင်းချမ်းသာသောမိသားစု ( ၁၅ %)ခန့်မှာ တိုက်အိမ် ၊ ထွန်စက်ကြီးနှင့် နွားနှစ်ရင်ကျော်ရှိပြီး မြေဧက ၂၀ ရှိပါသည်။ အသင့်သင့်ချမ်းသာသောမိသားစု ၆၀% ခန့်မှာ မြေ ( ၅ဧက) ပျဉ်ထောင်အိမ် ခိုင်းနွား ၁ ရှဉ်ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသောမိသားစု ၆၅% ခန့်မှာ မြေ ၂ ဧကအောက်ရှိပြီး ဝါးထရံအိမ် မွေးမြူရေးအဖြစ် ကြက် ၊ ဝက်များကို မွေးမြူကြပါသည်။ အလွန်နွမ်းပါးသောမိသားစု ၃၃%ခန့်မှာ မြေယာမဲ့ဖြစ်ပြီး လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်သောကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် နေ့စဉ်လုပ်ကိုင် ရှာဖွေနေရပါသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရဟယခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - သာထွန်း

အုပ်စု - သာထွန်း

ရက်စွဲ - ၂.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အဓိကအရက်ခဲပြဿနာများ
၁	ပိုက်ပျိုးရေး	ရိုက်ပျိုးပျိုး	ရေဆွန်းပျိုး	ပဲကောက်	ပဲကောက်	ပျိုးတောင်	ပေါ်ပျိုး	ရေသွင်း	ပေါ်ပျိုး	ပယ်ပျိုး	ပြာပြင်	ပေါ်ပျိုး	ရိုက်ပျိုး	ရေဆွန်းပျိုး၊ ပဲကောက်ပျိုး၊ သီတင်းကျွတ်ပျိုး၊ တန်ဆောင်မုန်းပျိုး
၂	ကျန်းမာရေး	မယ်ပျက်	မယ်ပျက်	-	ဆွေးပျက်	ဆွေးပျက်	ဆွေးပျက်	-	-	-	-	-	-	ရေဆွန်းပျိုး၊ ပဲကောက်ပျိုး၊ သီတင်းကျွတ်ပျိုး၊ တန်ဆောင်မုန်းပျိုး
၃	မွဲတော်	သက်ကြီးပုဆိုး	သောက်ကျသားပု	-	ဝါဆိုသက်ကြီး	-	-	-	-	-	-	-	-	ရေဆွန်းပျိုး၊ ပဲကောက်ပျိုး၊ သီတင်းကျွတ်ပျိုး၊ တန်ဆောင်မုန်းပျိုး
၄	ကုသိုလ်စု													မီးလောင်ခြင်း၊ ရေခဲခတ်ခြင်း
၅	လုပ်ငန်းအားလုံး	-	-	-				-	-	-	-	-	-	အခက်အခဲများကြောင့် လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်စဲခြင်း
၆	ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ			-				-	-	-	-	-	-	မိမိတို့၏အခြေအနေအထားအရ လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်စဲခြင်း
၇	အစားအသုံးစရိတ်	-	-	-				-	-	-	-	-	-	လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်စဲခြင်းကြောင့် အစားအသုံးစရိတ်လျော့နည်းခြင်း
၈	မြွေဖြူရေး	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ဝက်ကြက်	ဝက်ကြက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	ခွားဝက်	မြွေဖြူရေးအတွက် လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်စဲခြင်း
၉														
၁၀														
၁၁														

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အညွှန်းများ

	= ရေပူ		= ရေတို		= ခွင်းကျ
	= မိုးဖွဲ		= ရေကျ		= လေတိုက်
	= မိုးပြင်းစွာ		= ခွင်းဖွဲကျ		= လေပြင်းတိုက်
			= ငွေဆိုင်		

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်**

**စိုက်ပျိုးရေး** - အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ မြေပဲ၊ ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းတွင် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ပေါင်းနှုတ်ပြုကာ တပေါင်းလတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ တန်းခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ရောဂါပိုးမွှားများကျရောက်သောကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးများ ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ နယုန်လတွင် ရေသွင်းပြုပြင်ရန် စိုက်ပျိုးရေးစရိတ် မလုံလောက်သဖြင့် ချေးငွေများ ထုတ်ယူသုံးစွဲရပါသည်။ ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ အားနည်းခြင်းကြောင့်လည်း သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာ တွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါသည်။

**ကျန်းမာရေး** - တန်းခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါဖြစ်ပွားသောကြောင့် မြို့ကသို့သွားရန် ယာဉ်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်မြစ်ရေကြီးပြီး ရေပြန်ကျချိန်တွင် ကလေးသူငယ်များနှင့် လူကြီးများ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အခြားရွာသို့ဆေးကုသမှုသွားရန် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေးမကောင်းသောကြောင့် သွားရောက်ကုသမှု ခက်ခဲပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သွားရောက်ရာတွင် ကျေးရွာတွင် ကျန်း မာရေးကားရှိပါက အရေးပေါ်ကုသမှုများအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

**ရာသီပွဲတော်** - တန်ခူးလတွင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲရှိပြီး၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်တွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်၊ နတ်တော်လတွင် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်၊ ပြာသိုလတွင် ပေါ်တော်မှု ဘုရားပွဲ တော်ရှိပါသည်။ တပို့တွဲ လတွင် ထမင်းနံ့ပွဲတော် ရှိသည်။ တပေါင်းလတွင် နတ်ပွဲရှိပါသည်။

**ရာသီဥတု** - တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် လများတွင် လေပြင်းများတိုက်ခတ်၍ မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းပါသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများ မြစ်ရေအလွန်ကြီးပြီး မိုးရွာသွန်းသော ကြောင့် သွားရေးလာရေးခက်ခဲပြီး စားဝတ်နေရေးလုံလောက်စွာ မရရှိနိုင်ပါ။ တော်သလင်းလတွင် မြစ်ရေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားပြီး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောကြောင့် မြို့သို့တတ်ရောက်ကုသရန်ခက်ခဲသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လသည် မိုးရာသီ ဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း လမ်းများခက်ခဲသောကြောင့် ကုန်စည်းစီးဆင်းမှု ကျဆင်းသွားပါသည်။ တပေါင်းလတွင် သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်ပြီး လေပြင်များတိုက်သောကြောင့် သိမ်းဆည်းခက်ခဲပါသည်။

**လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်** - ဝါဆို၊ ဝါခေါင် မြစ်ရေတတ်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းများအားလပ်ချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလများတွင် အခြားနေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အဖြစ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးလုံလောက်မှုရှိသော်လည်း အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာပြီးလုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် အဆင်မပြေ လှပေ။ ထိုကာလများတွင် အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိရန် စက်ချုပ်၊ သင်တန်းနှင့် စက်ပြင် သင်တန်းများပို့ချနိုင်ပါက ကျေးရွာလူထုအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

**ဝင်ငွေထွက်ငွေ** - တန်းခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ပဲများကိုရောင်းချရသောကြောင့် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ တခြားလများတွင် ဝင်ငွေ အသင့်သင့်ရရှိကာ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများနှင့် ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ တတ်မြောက်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါ သည်။







**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်**- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်မြစ်ရေကြီးသောကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားရပါသည်။ ကမ်းပါး မြေပြိုခြင်းကြောင့်လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးမြေကွက်များဆုံးရှုံးကာစီးပွားရေးကျပ်တည်းစေသည်။

မွေးမြူရေး -အဓိကမွေးမြူသောတိရစ္ဆာန်မှာ ကြက်၊ပက်၊နွားကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး  
 နွားကိုလယ်ယာစိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ရေတတ်ချိန်တွင် နီးစပ်ရာကုန်မြင့်သို့ပြောင်းရွှေ့  
 မွေးမြူကြသည်။

၆.၄။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကျေးဇူး = သာထွန်း  
 ရက်စွဲ = ၂.၁.၂၀၁၇

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု	အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
	ကား ထွန်စက် နွားဗျဉ်	ဆွဲကြိုး နားကပ် စက်ချပ်	ဘီး ဇယ်ယာ ဖောက်ပြား အင်္ကျီ ကပ်ကြေး ကမင်းအိုး ဇက်ခွပ်
ထိန်းချုပ်မှု	အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
	ကား ထွန်စက် နွားဗျဉ်	ဆွဲကြိုး နားကပ် ဘီး အယ်ဘယ်စက်	ဇယ်ယာ ဖောက်ပြား အင်္ကျီ ကပ်ကြေး ကမင်းအိုး ဇက်ခွပ်

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားသုံးသပ်ချက်အသုံးချမှု


အမျိုးသားများအသုံးပြုသောအများစုမှာ ကား၊ထွန်စက်၊ နွားလှည်းများဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသောအများစုမှာ ဆွဲကြိုး၊နားကပ်၊အပ်ချုပ်စက်များဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဘီး၊လယ်ယာ၊ပေါက်ပြား၊အကျီ၊ကပ်ကြေး၊ ထမင်းအိုး၊ လက်စွပ်များကို အသုံးစွဲအသုံးပြုကြပါသည်။

\

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုမှာ တူညီကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပြင်ပဗဟုသုတအားနည်းခြင်းနှင့် လက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကောင်းစွာမတတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားက ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အချို့သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အခက်အခဲများရှိသောကြောင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေရန် အမျိုးသား များမှ လက်တွဲခေါ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆.၅။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



**သုံးသပ်ချက်**


ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးမှုကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းများကို အရိုင်းကြီးဖြစ်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက် ပံ့ပိုးမှု နည်းသော အဖွဲ့အစည်းကို အရိုင်းလတ်ဖြင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးမှုမကောင်းသော အဖွဲ့အစည်း များကို အရိုင်းသေးဖြင့်ပြထားပါသည်။ ကျေးရွာ၏အနီးအဝေးသည် ချိတ်ဆက်မှု ဖြင့်ပြနေပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အစည်းဝေးသတင်း အချက်များ နှင့်မြို့နယ်မှသတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ ကျေးရွာ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မိဘဆရာအဖွဲ့ နှင့် အာရုဏ်ဦးဆွမ်းလောင်း အဖွဲ့တို့ကိုရွာထည်တွင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဒေါ်မြမေအဖွဲ့နှင့် SPPRGအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေးကိုကူညီနေပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ကလည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင် နဂါးပေါက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ် တွေအုပ်၊ ရဲစခန်း၊ မီးသတ်၊ သမချေးငွေ၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်လည်း ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

**၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်**



**သုံးသပ်ချက်**

အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသည် စားဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေသောကြောင့် ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

အဖွဲ့အစည်းတွင်းပါဝင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများသည်ယခုအခါတွင်ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးနေရပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ တွင်အမျိုးသားများမှဦးဆောင်နေပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးများအားနည်းနေကြောင်းတွေ့ရပါ သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ကွာဟမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/ သားခွဲခြားမှုများမရှိ စေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ (၅၀%)ပါဝင်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသ မီးများသည်လိုအပ်ချက်အ ခက် အခဲ များကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်**

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သာထွန်းကျေးရွာ၊ သာထွန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်	✓		

	ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။			
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေး ခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်း ပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံး သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်း စု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ	✓		

	ဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
--	--	--	--	--

**၆.၇။အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ**

- မိုးရာသီတွင်လမ်းများသွားလာရခက်ခဲသည်
- စိုက်ပျိုးရာတွင် နည်းပညာ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ ချေးငွေရရှိမှုခက်ခဲသည်
- လှုပ်စစ်မီးမရှိသည့်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှောင့်နှေးခြင်း
- လူမှုကူညီရေးကားမရှိသည့်အတွက် အရေးပေါ်လူနာများခက်ခဲသည်။
- ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မပြည့်စုံသည့်အတွက် ဗဟုသုတအသစ်များမရှာနိုင်
- ရွာလယ်ရေကန်မှရေများစိမ့်ထွက်နေ၍အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အတွက် ကလေးများအတွက် လုံခြုံမှုအားနည်း

**၆.၈။အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ**

- မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ရွှံ့နွံထူထပ်သောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- လှုပ်စစ်မီးမရှိသည့်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှောင့်နှေးခြင်း
- ကျန်းမာရေးသွားလာရေးအတွက် လူမှုကူညီရေးကားခက်ခဲ
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း။
- ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မပြည့်စုံသည့်အတွက် ဗဟုသုတအသစ်များမရှာနိုင်
- ရွာလယ်ရေကန်မှရေများစိမ့်ထွက်နေ၍အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း

**၆.၉။ကျေးရွာအမျိုးသားအမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**


- လှုပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုတိုးချဲ့ခြင်း။ (ကျား+မ)
- ကျေးရွာတွင်းwheel Trackလမ်းများခင်းခြင်း ( ကျား+မ )
- ရွာလယ်ရေကန်ရေတွင်းနှင့်ရေကန်ရေစုပ်စပ်ပြင်ဆင်ခြင်း (ကျား+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များရရှိစေရမည်။ ( ကျား+မ )
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း(ကျား+မ)
- မွေးမြူရေးအတွက်ကုသကာကွယ်နည်းလမ်း(ကျား+မ)
- စက်ချုပ်သင်တန်း(မ)

➢ စက်ပြင်သင်တန်း(ကျား)

၆.၁၀။ ကျေးရွာ၏အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၏(၅) နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်

- ❖ ကျေးရွာလမ်းများကောင်းမွန်လာမည်။
- ❖ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မည်။
- ❖ ရေအိမ်သာများ လုံ့လောက်လာမည်။
- ❖ လူမှုကူညီရေးယာဉ်ရှိလာမည်။
- ❖ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိလာမည်။
- ❖ မီးသတ်ရေးကန်နှင့်စက်ပြည့်စုံနေရမည်။
- ❖ ရွာလယ်ရေတွင်းကောင်းမွန်ရန်ရေးကောင်းရေးသန်ရရှိရမည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) =ဦးစိုးဝင်း ( 09785014825 )  
ဥက္ကဋ္ဌ(မ) =ဒေါ်ဝင်းမြိုင် ( 09-795121390 )  
အဖွဲ့ဝင် =ဦးနိုင်လင်း (09- 423170693)

ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ

ဦးအောင်နိုင်(ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ)-၀၉-၇၇၁၅၅၃၉၃၀  
ဒေါ်ဝင်းမြိုင် - (ဘဏ္ဍာထိန်း)-၀၉-၇၉၅၁၂၃၉၀  
ဦးနိုင်လင်း - (အုပ်စုစာရင်းကိုင်)၀၉-၄၂၃၁၇၀၆၉၃  
ဒေါ်အောင်မိုးကြည် - ( ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် ) ၀၉-၇၉၉၆၃၃၅၂

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ကော်မတီ

ဦးကျော်ဝင်း ( တာဝန်ခံ ) ၀၉-၇၈၅၀၂၄၈၂၅  
ဒေါ်ခင်ဌေးမ ( တာဝန်ခံ ) ၀၉-၉၇၉၁၁၇၄၆၈

ဝယ်ယူရေးကော်မတီ

ဦးတိုးအောင်(ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉၇၈၀၉၂၈၃၇၇  
ဒေါ်သန်းသန်းမော် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၉- ၇၈၅၀၉၄၂၆  
ဦးဖြိုးဝေဝင်း (အဖွဲ့ဝင်) ၀၉ - ၄၄၈၆၆၆၆၂၁

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးမင်းမင်း (ဥက္ကဋ္ဌ) -  
ဒေါ်မြင့်သန်း (အဖွဲ့ဝင်) -  
ဦးသက် (အဖွဲ့ဝင်) -

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဒေါ်ဖိုးအောင်(ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉-၇၆၉၇၃၂၃၆၄  
ဒေါ်တင်ဆန်း (အဖွဲ့ဝင်) -  
ဒေါ်ကြည်ကြည် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၉-၇၉၅၁၂၃၉၀

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဦးမြင့်လွင် ( ၀၉-၇၉၄၅၆၄၂၈၇ )

ဒေါ်မာလာဦး ( ၀၉-၉၇၉၁၁၇၄၆၈ )

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်း



ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) Cycle(1)

Thar [redacted]

လူထုစဉ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းရုံးမှသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရမည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းမှစုစည်းပေးအပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းမှစုစည်းပေးအပ်ရမည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းရုံးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးကြည်မြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၉-၇၅၁၇၆၃၅၁၇	လူထုစဉ်းရုံးမှူး၏အမည်	ဖော်စမရင်ဖြိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	မြို့နယ်	စင်စွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	သာသနာကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု(၃)		ဘာသာ(၃)	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၈၀	၄၆၁
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၈	၅၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြင်ပါ	တာဝန်ရှိသူအထောက်အပံ့	အမှတ်ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရွှေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၀)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည် ✓ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အန္တရာယ် -----



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၅.၅.၂၀၁၆ ရွာမူကြံဉာဏ်း ဘာသာ  
(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်အောင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွ


၃.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေးဖြူ

လက်မှတ် [Signature]

ဇန.စွ ၅.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမြသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇-၇၇၂၃၇၃၈၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - ဒေါ်ခင်မာရီ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - ရွှေဘို၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - သာကုန်း	ကျေးရွာ - သာကုန်း

၉ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၇၃	ဘာသာ (၁) -----	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၈၂	၄၅၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၈	၄၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ဂျင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး -----  
(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်  
(၂) ကောက်ရေးလင်း (သမားပေါ့ပာမ)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	- ဦးမြသန်း
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	- ဒေါ်စောစု
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြသန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၀၂၆၀၇၅၅၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တင်အောင်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု သာတွန်း ကျေးရွာ သာတွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၇၃	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၅၂	၄၅၇
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၈	၉၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အောက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ရေကြီး (ကင်းပါးဖြူ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) PACT Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သန်းဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၇

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရှင်လူထုစည်းရုံးရေးမျှ/လက်ထောက်နည်းဉာဏ်ပညာနည်းဉာဏ်ပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
စည်းရုံးရေးမျှ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော် အောင်ဇော်

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝါမြောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဘာသာရေး ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှာစက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံအက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၇၆	၇၅	၁၇၅	ဇာ
၂. ကျေးရွာမှ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၄၂	၉၈	၁၄၀	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထု့ပဟ်ဂ်ြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. ချေးကမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၆.၄.၂.၁. ပြင်ဆင်/ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁. ပထမအကြိမ်							
၇.၂. အစည်းအဝေး နုတ်ယူအကြိမ်							
၇.၃. အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးလွှဲအစည်းအဝေး							

Cycle(2)

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းဝတ်ပြုအမျိုးအမည် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းဝတ်ပြုအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စာမာဦး


နေ့စွဲ -

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြို့နယ် - ရေတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - သာကွန်း၊ ကျေးရွာ - သာကွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၇	၂.၁.၂၀၁၇	၆၃	၈၀	၁၄၃	၁၄၃   ၆၈၇
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၄၇	၈၆	၁၃၅	၁၃၅   ၆၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	၁၂   ၆၈၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၇	၂၅.၁.၁၇	၄၆	၇၀	၁၁၆	၁၁၆   ၆၈၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၅	၅၃	၉၈	၉၈   ၆၈၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၅	၅၃	၉၈	၉၈   ၆၈၇

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၅	၅၃	၉၈	၉၈   ၆၈၇
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၅	၅၃	၉၈	၉၈   ၆၈၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄၅	၅၃	၉၈	၉၈   ၆၈၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						


 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်ဘုဏ္ဍာဦး		
နေ့စွဲ	၂၆.၉.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	မြို့နယ်	မြောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
				ကျေးရွာ
				ကျေးရွာ


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၇	၂၆.၉.၁၇	၄၁	၆၄	၁၁၄	၁၁၄   မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၇	၂၇.၉.၁၇	၃၀	၅၂	၉၀	၉၀   မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၇	၂၇.၉.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂   မမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

မှတ်စောင်စု  
၁၇၃


 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) Cycle(1)



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

A

13

လမ်းညွှန် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အိမ်ထောင်ရေး

နေ့စွဲ 19.2.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြောက် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သာသနာ၊ ကျေးရွာ သာသနာ၊

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုံဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်းနှင့်	၁ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်းနှင့်
၂ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၂ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၃ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၃ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း
၄ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၄ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း
၅ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၅ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း

ခ. မှိုက်မှိုက်ခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှိုက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှိုက်များ
၁ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၁ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း
၂ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၂ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း
၃ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၃ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း
၄ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၄ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း
၅ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	၅ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၅၀၀ (၂၅၀၀+၅၀၀)
၂ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀ (၂၅၀၀+၅၀၀)
၃ မြေယာယဉ်ကျေးမှု ရှားပါးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀ (၂၅၀၀+၅၀၀)



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


A.

၄	ဆင်းသွယ် (၄)လက်ပြုဖြ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄	၁၅၀၀၀၀၀၀ ၈၄၀
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဇော် မင်းဦး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 3.3.2016

ဇော်ခွဲ.ခွဲ.နို. Luu 3.3.2016



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စာရီ :

နေ့စွဲ ၈.၇.၁၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ၊ မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖာကွန်၊ ကျေးရွာ တက္က :

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးကုတ်မရှိခြင်း၊ လာရက်ခက်ခဲခြင်း	၁ တစ်ရက်တာကုတ်ဆောင်တာတွေ ခက်ခဲခြင်း
၂ မိုးရေမရှိခြင်း၊ လမ်းပညာမရှိခြင်း	၂ ဝတ္တံ့ကားများ အခက်အခဲဖြစ်
၃ ကျွန်ုပ်တို့မရှိသည့်အတွက် စွန့်ခွာခြင်း	၃ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
၄ ကျွန်ုပ်တို့မရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၄ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ ကားများ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၅ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှော့ရွာကားများ လက်ရှိမရှိခြင်း	၁ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ
၂ မိုးရေမရှိခြင်း၊ လမ်းပညာမရှိခြင်း	၂ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ
၃ ကျွန်ုပ်တို့မရှိခြင်း	၃ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ
၄ ကျွန်ုပ်တို့မရှိခြင်း	၄ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ
၅ ကျွန်ုပ်တို့မရှိခြင်း	၅ ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲများ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာကုတ်လမ်း (ကျေးရွာကုတ်လမ်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၄၃၀၀၀၀၀	ကျား - ၃၅၂၊ မိန်းမ - ၃၅၂၊ ပေါင်း - ၇၀၄
၂	ရွာကုတ်လမ်း (ကျေးရွာကုတ်လမ်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	ကျား - ၃၅၂၊ မိန်းမ - ၃၅၂၊ ပေါင်း - ၇၀၄
၃	ရွာကုတ်လမ်း (ကျေးရွာကုတ်လမ်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၂၀၀၀၀၀၀	ကျား - ၃၅၂၊ မိန်းမ - ၃၅၂၊ ပေါင်း - ၇၀၄
၄	မီးသတ်စင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	ကျား - ၃၅၂၊ မိန်းမ - ၃၅၂၊ ပေါင်း - ၇၀၄
၅				



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေစင်အောင်

နေ့စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ခြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - ဘာကွင်း၊ ကျေးရွာ - ဘာကွင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချေးကမ်းငွေ လမ်း များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ မြို့ရွာသို့တွင် လမ်း များ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂ စိုက်ပျိုးရာတွင် မုည၊ ပုလဲ၊ နှင်း၊ မြို့ကောင်း၊ မြို့သန့်၊ ဘခက်အခဲ	၂ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေသေ့၊ အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး နှောင့်နှေးသည့် အခက်အခဲ
၃ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေသေ့၊ အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး နှောင့်နှေးသည့် အခက်အခဲ	၃ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေသေ့၊ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၄ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေသေ့၊ အတွက် အရေးပေးလုပ်ငန်းများ အတွက်ခက်ခဲခြင်း	၄ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ ရိုး၊ မြေသေ့၊ ကြားခံ၊ ကျောင်း၊ သား၊ လူများ၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
၅ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ ရိုး၊ မြေသေ့၊ ကြားခံ၊ ကျောင်း၊ သား၊ လူများ၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၅ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ ရိုး၊ မြေသေ့၊ ကြားခံ၊ ကျောင်း၊ သား၊ လူများ၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
၆ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ ရိုး၊ မြေသေ့၊ ကြားခံ၊ ကျောင်း၊ သား၊ လူများ၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၆

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင် လမ်း များ အချို့မရွေး၊ ကောင်း မှန်စွာ သွားလာနိုင်ရမည် -	၁ ကျေးရွာတွင် လမ်း များ အချို့မရွေး၊ ကောင်း မှန်စွာ သွားလာနိုင်ရမည် -
၂ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ပြင်ဆင်မှု၊ တစ်ရွာလုံး ရရှိစေရန်	၂ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ပြင်ဆင်မှု၊ တစ်ရွာလုံး ရရှိစေရန်
၃ အိမ်ကိုင်၊ စေ့ ဖန်လုံအိမ်သာ ဖြစ်ရန်	၃ အိမ်ကိုင်၊ စေ့ ဖန်လုံအိမ်သာ ဖြစ်ရန်
၄ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေသေ့၊ ကား ဖြစ်ရန်	၄ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေသေ့၊ ကား ဖြစ်ရန်
၅ ကလေး သူငယ်များ အတွက် ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ရမည် -	၅ ကလေး သူငယ်များ အတွက် ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ရမည် -
၆ မီး၊ ရေ၊ ထုတ်၊ ရေ အတွက် မီးသတ်စက် ဖြစ်ရမည်	၆ မီး၊ ရေ၊ ထုတ်၊ ရေ အတွက် မီးသတ်စက် ဖြစ်ရမည်

၀၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ တွင်းနှင်းမီးကြို၊ ဆွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂၆၆၄၃၉၈/-	ကျား - ၃၈၂ မ - ၄၅၇ ပေါင်း - ၈၃၉
၂	ရွာတွင်း wheel track လမ်း ဆင်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂၆၆၄၃၉၈/-	ကျား - ၃၈၂ မ - ၄၅၇ ပေါင်း - ၈၃၉
၃	ရွာသစ်ရွေကန်၊ ရေတွင်းနှင့် ရေဆယ်စက် ဖြစ်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂၆၆၄၃၉၈/-	ကျား - ၃၈၂ မ - ၄၅၇ ပေါင်း - ၈၃၉
၄	စာသင်ကျောင်း၊ ဆုတံဆိပ်တိုင်၊ ကာရံခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂၆၆၄၃၉၈/-	ကျား - ၃၈၂ မ - ၄၅၇ ပေါင်း - ၈၃၉
၅				
၆				

၀၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်မြို့၊ ရေ၊ နေရင်း၊ ယုဘာနှင့် မိုးရွာလျှင်ကုသကာကွယ်နည်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	မွေးမြူရေး အတွက် ကုသကာကွယ်နည်းလမ်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	စက်ချုပ်ဆင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	စက်ပြင်ဆင်တန်း	အမျိုးသား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဝင်း၊ ခေါင်းဆောင်၊ လက်မှတ်  ဝင်းမြို့နယ်၊ ၁၄.၇.၂၀၁၇

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်  
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ - သာထွန်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - သာထွန်းကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ပေါ်တော်မူဘုရား
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။။တတိယနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၄၁)ဦး နှင့် မ(၇၃)ဦး=(၁၁၄)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်(၁)။** ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ မိတ်ဆက်ခြင်း။

စီမံကိန်းအကြောင်းကို ကျေးရွာတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပါဝင်သော အပိုင်း ၆ ပိုင်း အဆင့် ၁၄ ဆင့်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်နှင့် ဆောင်ရန်(၅)ရှောင်ရန်(၅)ချက်တို့ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခင်း၊လည်ပါတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ယောက်အားရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးခဲ့ည်။ရာတွင်ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏သဘောတူညီမှုကြောင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ယခုနှစ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းနေရာတွင်ပြန်လည်အစားထိုးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ထို့အပြင်ယခင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းမှလည်း ပြန်လည်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန်သဘောတူညီပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းမြစ်ပြုမေ့ပုံ ၊ ရာသီခွင်ပြဇယား၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ချက်၊ ပင်ကူအိမ်သုံးသတ်ခြင်းအဖွဲ့ စည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုနှင့် အမ ပျိုးသားအမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုသုံးစွဲမှုများကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း၊ သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခဲ့သ ည်များကိုကျေးရွာလူထုအားပြန်လည်ပူးပေါင်းပြီးဆွေးနွေးခဲ့သောအကြောင်းအရာများ၏သုံးသပ်ချက်များကိုတာ ဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှပြန်လည်ဆွေးနွေးပြေကြားခြင်း □

**သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာလူထုအားလုံးအတည်ပြုကျေးရွာ၏စေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် စေတနာဝန်ထမ်း အဖြစ် ဦးမြင့်လွင်နှင့် ဒေါ်မာလာဦး အားရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်မာလာဦး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးဝင်း (စီထောက်)



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**

**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ

- သာထွန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

- သာထွန်းအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ပေါ်တော်မူဘုရား

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၃၈)ဦး၊ကျေးရွာသူ(၅၂)၊ပေါင်း(၉၀)

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်။**

။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပထမဦးစွာတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ ဘေးမိတ်ဆက်ခြင်း၊ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များကိုတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမှ ပြန်လည် ပြောပြခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီးနောက် အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ဆွေးနွေးခဲ့သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒအရလျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။တတိယနှစ် စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့်က အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုလည်းတာဝန်ရှိသူများမှပြောကြားခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်မှု ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကော်မတီဝင်များအားတတိယနှစ်စီမံ ကိန်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒ ရှိမရှိ တာဝန်ရှိသူများမှ မေးမြန်ခဲ့ရာ ယခင်နှစ်က မိမိဆန္ဒအလျောက် နှုတ်ထွက်သောကြောင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ် များကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒအလျောက် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ကော်မတီဝင် စုစုပေါင်းမှာလည်း ကျား(၉) မ(၉)ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်မာလာဦး

ဦးစိုးဝင်း

၁၂။ သာထွန်း ကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ် မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးတိုးချဲ့ခြင်း။	ကျား+မ	...../၂၀၁၈		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာတွင်း Wheel Track လမ်းခင်းခြင်း။	ကျား+မ	...../... ....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရွာလယ်ရေကန်ရေတွင်းနှင့်ရေစုပ်စက်ပြင်ဆင်ခြင်း။	ကျား+မ	...../... .....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။		...../... .....		ပညာရေးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	ကျား+မ	----/----		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား+မ	----/---		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၃	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	----/---		ကျေးလက်ဌာန
	၄	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား	----/---		ကျေးလက်ဌာန