

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဇင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

ဇင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဇင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

၃။ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ဇင်းဘာ

၂။ ပုသိမ်ကွင်း

၃။ ဝါရီရူ (၁)

၄။ ဝါရီရူ (၂)

၅။ ကော့စိုင်း

၆။ ဇာကဒွန်း

၇။ သူဌေးကုန်း

၈။ မီးရထားဝင်း

၉။ အောင်ဇေယျကွက်သစ်

၁၀။ ဇေတဝန်

၁၁။ ရွှေဒဂိုးကျွန်း

၁၂။ ရေးစု

၁၃။ မြင်းတပ်

၁၄။ ဆင်ဖြူရပ်

၁၅။ ရေးစုကွက်သစ်

၁၆။ ဆီဆုံ

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

လင်းဘာကျေးရွာ (သမိုင်းကြောင်း)		
ခုနှစ်/သက္ကရာဇ်	အကြောင်းအရာ	တို့ ဖြန့် မှု
၁၁၅ ခုနှစ်	မက္ကဒွယ်တွင် ပွန်လူမျိုးများ ခိုင်တည် ထောင်ခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။ ကိုနောက် လင်းဘာရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ ဖြစ်ရပ် တွင်ရှိသောကြောင့်(လင်းဘာ) ကျောင်း ၏ ဖြစ်ရင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ (လင်းဘာ)ကို ဗမာမှု ဖြစ်ရာမှ (လင်း ဘာ) ဖြစ်လာသည်။ တချို့သော ရွာအား များပြားပြုစောအကူ ကြံ ပြောသောအကြောင်း များလည်း ရှိသည်။ တနင်္ဂနွေပျို မိသားစုဝင်တစ်စု မှ လာရောက် နေထိုင်စာအောင်နှင့် အစွဲချနေရာမှ တဖြည်း ဖြည်း အခြားသူများ လည်း ဖြောင်းရွှေ့လာပြီး ဤ နေရာတွင် လာရောက်နေထိုင်ကြပါသည်။	
၁၁၇ ခုနှစ်	လင်းဘာရွာခိုးဝေတို့မှာ ယခင်က ဘုရား ဂုဏ်ကို တည်ထားခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။	၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လင်းဘာ ရွာမှ ရွာသူ ၂ ရွာအား ဖျား ခုပေါင်း ဖြို ဖောက်တည်ထား ကို ကွယ်ခဲ့သည်။ ယခုဖြစ် ကြေ နေရာသော ရွာခို ခေ တို့ ပင်ဖြစ်ပါကောင်းသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်	ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပျက်ဆီးကျောင်းယယ် ၁၅' x ၂၀ ဖြစ် ရွာအား ၁၁၃ ချား ခုပေါင်း ဖြို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။	အခု လေဝေ' x ၄၅ ကျောင်း ကို ကျေးရွာရှိ ရွာသူ ၂ အား များစွာ ဆေးကုသဖို့ ထား ဖြင့် ခုပေါင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ မှ ၁၀/ ၁၂/ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီး ခဲ့သည်။

ဇင်းဘာကျေးရွာ (သမိုင်းကြောင်း)		
ခုနှစ်/သက္ကရာဇ်	ခေကြောင်းအရာ	တို့ဖြန့်ဖြူးမှု
၁၉၄၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာသူသားကိုစတင် သက်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။	၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ရေတံခွန်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်အသုံးအဆောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်	မူလတန်း အသင်ကျောင်းကို ဖွင့်ဆောင်ပြီး ၆၀ x ၁၀' x ၁၀' ဖြင့် ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။	ခ.င.၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သွပ်မိုးတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ကလေးများ အတွက် မိုလုံ၊ လေလုံအေးချမ်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA Tools အကျဉ်းချုပ် (ဇင်းဘာရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု)							
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စက်စွဲ	ဖွဲ့တတ်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရမည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ် ဖြေရှင်းခြင်း	၂၀၀၇.၁.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖ ကျေးရွာသူ/သား	၃၄	၂၅	၅၉	ကိစ္စအမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ဖြစ်ရပ်များ
၂	ခုခံခန့်ကြဲပတ်ဝန်းကျင် ဇယား ငါးပါးအဆင့်ထက် ဖြတ်ချက်	၂၀၀၇.၁.၁၅	ချင်းဘာ၊ အာဖတ်အာဖတ် ခွဲစိတ်ခြင်း	၃၄	၂၅	၅၉	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ခွဲခြားသားဖွဲ့စည်းမှုများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၃	ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြေရှင်းခြင်း	၂၀၀၇.၁.၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၂၅	၅၉	အရင်းအမြစ်ပုံစံ၊ မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ မည်သည့်ကိစ္စမျိုးမျိုး
၄	ရာသီခွင်ဖြေဖြာခြင်း	၂၀၀၇.၁.၁၅	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား	၃၃	၂၅	၅၈	ရေထိခိုက်မှု၊ မြေရေ၊ အိမ်များ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လုပ်ငန်းများ၊ ပြုစုရေးရာများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၅	ပင်ကိုအိမ်ပုံစံ	၂၀၀၇.၁.၁၅	ရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၃	၂၅	၅၈	အမျိုးသမီးများ၊ မိမိတို့ဆောင်ရွက်မည့်အရာများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၆	မင်းပုံစံ	၂၀၀၇.၁.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၃	၂၅	၅၈	ကျေးရွာတွင်မရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ မည်သို့မျှင်ဆက်ဆံမှုများ၊ မည်သို့မျှင်ဆက်ဆံမှုများ၊ မည်သို့မျှင်ဆက်ဆံမှုများ

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှစ်ဆန်း စစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးစောအိမ်ထောင် ၂၈၆ မှီသည်။ နွမ်းပါးရခြင်း အကြောင်း အရင်းမှာ နေ့စား ၊ ကျစား ၊ လုပ်ငန်း များ မလုပ်ဆောင်ရေ ကြောက်ကြင်ဖြစ်ပါ သည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း ၊ စားစားစားစားများခြင်း ၊ မိမိတို့သာ အိမ်များကို ပညာရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခန်း တို့ဖြင့် ဝေခင်းထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မိမိကိန်းတွင် မမြေလည်စော၊ နွမ်းပါးစော အိမ်ထောင်များကို အလုပ်အ ကိုင်ပေးခြင်း ဖြင့် သူတို့၏ အားဝတ်နေအတွက် တစ်ထောင်တစ်ရာအတွင်း ပြန်လျက် အနည်းငယ် ဖြည့်တင်း ပေးနိုင်မည်။ အိမ်အစဉ်များ ဆေးခွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများပါ ထိပါးနိုင်စေရန် သူတို့အား လယ်ချိန်များ ကို ရွေးပြီး အိမ်အစဉ်များ ဆွဲပြီး ၊ ကိုယ်ချက်များကို အလေးထား ဆို အားဖြင့် အိမ်အစဉ်များ ဆွဲပေးကြောင်း သို့မှသာ သူတို့လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာပြီး တစ်ရွာလုံးကို တက်လာမည်ဖြစ်သည်။

ခက်အတွင်း တူးဖော်လျက် ဖြစ် ဖြစ် ကလေး များအရပ်ချိန် ရေချာ နည်းလာပြီး အခြား စော မဟာဘုတကွန်ပဏီ၊ စာဖတ်ချိန် တို့လာမည်ဖြစ်သည်။

အရင်းနှီးမြှုပ်နှံသုံးစွဲမှုပြင်ဆင်ရေး

ကျား	မ	ကျား + မ
ဗို	အင်အားစက်	လယ်
လယ်ထွက်စက်		ဆိုင်ကယ်
ရေအားစက်		ပုန်
		လမ်း
		ချောင်း



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

အရင်း အမြစ် သုံး ခွဲ ခွဲ ဝေ ဝေ တွင် အမျိုးသမီး အသုံး ဖြစ်သော အရင်း အမြစ်များမှာ
နွား ၊ လယ်ထွန်ဆက်၊ ရော်ဘာထောင့် တို့ဖြစ်ကြပါသည် ၊

အမျိုးသမီး အသုံး ဖြစ်သော အရင်း အမြစ်များမှာ- စက်ချုပ်ကော်ကြပ်သည် ၊ အမျိုးသမီး/သားစား
သုံး ဖြစ်သော အရင်း အမြစ်များမှာ- လယ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ၊ လမ်း ၊ ချောင်း ၊ တံတား တို့ ဖြစ် ဖြစ်
သည်။ အမျိုးသမီး သုံး အရင်း အမြစ်များကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ပါက ၊ ပဋိကုမ္ပဏီများ
ဖြန့်ဝေခြင်း ၊ မွန်လာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးများ အရေးဖြစ်လျှင်
အုပ်စုမှ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မည်သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ နှင့် တွဲဖက် မှု မပြုချင်လို့ သာ နေကြပါသည်။
ထို့အပြင် မွန်များ ဖြစ်လာပါက ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း ၊ ယင်းမဟာ ကွဲ မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အရင်း အမြစ်များ ထိန်းချုပ် မှု ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား ညှိနှိုင်း
ဆုံးဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ပါက အမျိုးသား/သမီး ငြော့သည့် မှု ဖြစ်ခြင်း ၊ ရလဒ်ကောင်း များ အမြင်မကွာ
သော နှုတ်ထွက်များ ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ၊ ဆုံးဖြတ်မှုများ ရရှိစေပါသည်။

ကလေးတို့၏ အားသာချက်များကို စာတမ်းတင်ရန်

ကလေး၏ အမည်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်	အားသာချက်
အောင်			✓	✓	✓							
အောင်အောင်						✓	✓	✓	✓	✓		
အောင်အောင်အောင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အောင်အောင်အောင်အောင်				✓						✓	✓	✓
အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်				✓	✓	✓						
အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်							✓	✓				
အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ရာသီပွင့်ပြ ဇာတ်အိမ်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ဝင်ပေးရန်

အဓိက - အထက်ပေးပေးထားသော အချက်များမှာ ဥပမာပုံစံ၊ လက်၊ ကျား၊
နှင့် ရော်ဘာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား ယုံကြည်စိတ်ချစေရန်

ဥပမာပုံစံ လုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု ၊ လက်လုပ်ကိုင်သူ
အိမ်ထောင်စု ၊ ကျား၊ လုပ်ကိုင်သူ ၊ ရော်ဘာလုပ်ကိုင်သူ ၊ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါ
သည်။


အဓိကလုပ်ငန်း (အိ) အခြားလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အဓိက လုပ်ငန်းများကို အလုပ်ခွင်အား အခါ ကျား၊ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
ထိရောက်စွာ ဆင်းရဲသူများ ၊ တိုင်း ခေါင်းစား လူနည်းစုများ နှင့် မသန်စွမ်းသူ အိမ်ထောင်
စု များသည် ကျား၊ လုပ်ငန်းကို အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။


လုပ်ငန်း တစ်ခုစီ အတွက် လူတစ်ဦး လျှင် တစ်နှစ် ဖြစ် ဖြစ် အခြေအနေအထား
သိန်း ၊ သိန်း နှစ်ဆယ် ဝန်းကျင် ဖြစ်ကြသည်။ တစ်နှစ်တာ အတွက် တစ်နှစ်တာ
အတွက် အသုံးစရိတ် လုံလောက် ဖြစ်ပါသည်။ လုံလောက် ဖြစ်မှ အခါမှာ အိမ်နီး၊ နား၊ အခွင့်အလမ်း
အား သုံးစွဲ ကြခြင်း၊ အား ဖွား ဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ခံကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ အထက်ပေးပေးထားသော အချက်များမှာ ကျား၊ ၊ အိမ်
ထောင်စု ဖြစ်ခြင်း၊ အလုပ်ခွင် အခြေအနေအထား၊ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ခြင်း၊ အထက်လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင် ကြပါ
သည်။ ဝင်ရောက် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ။ အလုပ်လုပ်ကိုင် အခြေအနေအထား ဖြစ်ကြောင်း
အား၊ ငုတ်တမ်း ဖြစ် ပါသည်။ အထက်ပေးပေးထားသော အချက်များကို အခြေအနေအထား
အခြေအနေအထား ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ။


ပဒုတိယအဆင့် သင်ကြားရေး (က)



ရင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု



ဝင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု



ရင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

ပင်ကူခိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ငြင်း နှင်းဆန် ဝမ်းခြင်း သုံးသပ်ချက်
၇က်စွဲ။ ၆. ၄ . ၂၀၁၇

ခံမျိုးသမီး များ ခမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ နှို ဆောင် နှိုင်း မှုသည်
ခား နှ သင်း သည်။ အမျိုးသား များသည် ကိစ္စတိုင်း လိုလိုတွင် ဆုံးဖြတ်မှု
အများဆုံး ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး များ မှာမူ ၊ ခမ်းလုပ်ခွင့်အား အားနည်း ပြု
လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

အမျိုးသမီး များသည် ဝမ်းခြင်းအား အလုပ်တွင် လုပ်တိုင်ရ မြှုပ်နှံ
ပါသည်။ အမျိုးသမီး များ ၏ ဝမ်းခြင်းသည် ကျုပ်တို့ထက်လည်း အားသာမှုမရှိကြ
၍ အမျိုးသား များက ခမ်းတွင် အလုပ်လုပ်ရန်အား အားကြောင်း များစွာ အားပေး
အမျိုးသမီး များသည် ကျန်းမာရေး ပတ်ပတ် မှီမှုတွင် အမျိုးသား များထက်
သာလွန် ကြသည်။ မိသားစု ကျန်းမာရေး ကိစ္စများတွင် နှိုဆောင်နေ ကြရသည်။ မိမိတို့
၏ တာဝန်ဟု ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ကြိုတင်မှတ်ထား ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီး များ ခွမ်းအောင်ရည် မြှုပ်တင်လာစေရန် အမျိုးသမီး သိ သိနဲ့ဆေး
နွေး ပွဲများ ၊ ဖုန်အား ဝတ်နဲ့ ဆေးခြင်း ၊ ဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ခြင်း ၊ လက်ထွဲ
ခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်ကုန် နှို ဖြစ်ပါသည်။



ရင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု



ဝင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု
ဆွေးနွေး ငြင်း နှင်း ဆိုက် ဝတ် ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် ရာစိမ်းများ နှင့် ရုပ်ပိုရယ် အဖွဲ့ သည် ရပ်ရွာ အကျိုးကို အဓိကဦး
ဆောင်သည်။ မိခင် နှင့် ကလေး အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး များ အဖွဲ့ နှင့် ကာလသား သမီး အဖွဲ့
တို့ သည် အချို့သမီး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။

လိယာ အဖွဲ့ ၊ ရုပ်ပိုရယ် အဖွဲ့ များ သည် ဘာသာရေး ကိစ္စရပ်များ တွင် ပါ
ဝင်ဆောင်ရွက် သည်။

သာရေး နာရေး အဖွဲ့ နှင့် ကာလသား သမီး များ သည် ရပ်ရွာ အကျိုးကို ဆောင်
ရွက် ကြသည်။ မိမိတို့ အသင်း နှင့် ဂုဏ်ရည် များ ၊ အဖွဲ့ တို့ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ထမ်း
မတီ များ က စာဖတ်ကျွမ်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ဇင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒီဇင်ဘာ - ၃၅၀
နိုဝင်ဘာ - ၃၅၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စာသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖွဲ့ကဲ ပြင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် 09-422809603	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မိုးညွှန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဗဟို	ပေါင်	မုတ္တမ
		ကျေးရွာ ဇင် ဘာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	ဒီဇင်ဘာ ၃၅၀ အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	နိုဝင်ဘာ ၃၅၆ အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၅၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်	၅	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - လူမျိုးစု	၁	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစု		ဘာသာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၃၅ - မ - ၃၅		နိုဝင်ဘာ ၃၅၆ (၆၀)
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၁၇	၄၃၃
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၆၀၀	၃၀၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်	၁၄	၁၁
လူမျိုးစု (၃) - လူမျိုးစု	၃	၂
အခြား		
ဒီဇင်ဘာ ၃၅၀	၃၄၀	၁၆

၁၁၃၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် မူလတန်း ကျောင်း ၃ ခု ပါဝင်သည်		မှတ်ချက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ဆ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြား
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံသုံးစွဲမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခုနစ်ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် / ထောက်လှမ်း/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဆိုင်/ အခြား: _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် / ထောက်လှမ်း/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဆိုင်/ အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးလင်းရွာကျေးကော်မတီ

(၂) ပူပူရွာကျေးကော်မတီ

(၃) ကျောင်းကျေးကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦး ကံဖြင့်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် မိအုပြည်ခိုင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာပူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိအုပြည့်ဦး

နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ခြည်နယ်/ဇုန်း ဗွန် မြို့နယ် ဂေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမ ကျေးရွာ ဝင်းဘာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၆၇	၅၀	၁၁၇	ဗမာ/မွန် ၂၃၆ / ၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၈၅	၅၉	၁၄၄	ဗမာ/မွန် ၃၀၆ / ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာကံ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုစည်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုင်းတက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည်


နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဇင်းဘာရွာ	ဆက်ဖျက် တွင်း		၁၁ ၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၃/၁၁/၂၀၂၁ ဇွဲ ဇွဲ
 ဦးဝိန်းဝင်း ဦး

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



နေ့ရက် . ၇.၄.၇၅ (၇:၀၀)ခုနော်

နေရာ . ဘ.မ.က ဇင်းကာ

ဒါကတည်းကရာ။ ။ ကက်မတီ ဖွဲ့ ဖျင်းဖြင်း။

ဒါနည်းအစားပွတ်တမ်း

- ဆေးဝါး စာတည်း / စာဖြင့် နှစ်ပိုင်းဖြစ်ရက် စာတည်းပိုင်းစာများစုထက်ရောက်
- ကော်မတီ ထဲများ ၏ ဝက်စီဒ်ရာဏာန် ထွာရား များ စားပြန်လည် ဖြစ်ပေါင်း
- ကျေးဇူးတော်ကုန်ထမ်းအဖြစ် ဦးအောင်ဆွေး / ဖျံတေးစားပွယ် ဇွေကောက်
- ခံရ
- ထောင့်ကန်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အဖြစ် ဦးလှဝင်း ၊ ဖြိုခန်းလေး အဖြစ်ကျွေးကောက်ခံရ
- ဇွေပေးခြင်းကိုင်အဖြစ် ဖော်တင်တင်ဆွေ ဦးအောင်ဆွေး ထဲကျောက်အဆွေခံရ
- ဖော်တင်တင်ဆွေ ဝန်ထုပ် စွမ်းအားကိုင်အဖြစ် ကွေးချယ်ခံရ
- ဒီဘောက်ခွဲထွက် ဦးကြီးကျွေ အိန်နန်းစာ
- စေတီ / ကြပ် ဦးအောင်ဆွေး အိန်နန်းစွာ
- ဝယ်ယူခြင်း ဦးအောင်အောင် ၊ ဦးဆန်းဖြူ အိန်နန်းစွာ
- ယှပ်ပတ်တိန်းဆန်း ကိုအောင်စွာ အိန်နန်း အဖြစ်ကျွေးကောက်ခံရ
- စာရေးလက်ကားဖြင့် ဒါနည်းအစားပွတ်တမ်း ကြိုတင် ဖြေဖြာ
- ဒါနည်းအစားပွတ်တမ်း
- မဲဆန္ဒဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကုန်ထမ်း မှာ စာဖွဲ့ ကို ကွေးချယ် ၊ ဝန်ထုပ်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အညှိ	၁။ စက်ကြွေစား (စွယ်ကောင်စိမ်းကုန်း) (၂) ဇွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၂။ ဇင်းကာခမ်းချောင်းကို ဖြန့်ယူစိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်စေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၃။ ဒဂုံပင်လမ်းကို ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၄။ ရွာပတ်ပမ်းကို ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၅။ အသစ်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၆။ စွယ်ကောင်စိမ်းကုန်း-ဒဂုံပင်လမ်းကို ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
	၇။ မူလကျောင်း ကျောင်း မျက်နှာကျက် ဝိုင်းရံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိထောက်ကော်မတီ + ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုမြို့ စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- မိသုဉ္ဇန် နိုင် ရက်စွဲ- ၂၆.၄.၂၀၁၇ ရက်စွဲ- ၆.၄.၂၀၁၇
 ကျေးရွာအုပ်စု- မုတ္တမ မြို့နယ်- ပေါင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအထောက်အပံ့အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးမြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ခြံနီင်လျှင်)ဖြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးမြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၅ - ၆၇၊ ၈ - ၅၀
- လူမှုရေးအကျိုးမြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၁၅
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓* ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ✓• ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၅ - ၇၂၊ ၈ - ၄
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၅ - ၇၂၊ ၈ - ၄