

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သီရိဇေယျာကျေးရွာ

၂၂.၁.၂၀၁၈ခုနှစ်

သီရိဇေယျာကျေးရွာ အုပ်စု


မြောင်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မြောက်ဦးနယ်၊ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ



အညွှန်း

- ကတ္တရာဖမ်း
- - - ကျေးရွာအုပ်စု
- ခြံ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ အုပ်စု

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ ပရိမ္မကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုသည် လွတ်လပ်ရေး မရခင်သူ ကြီးခေတ်ကာလမှစ၍ ပရိမ္မကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုအမည်ဖြင့် ရွှေတချောင်းကျွန်း (အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ခွဲ) နှင့်အတူ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တော်လှန်ရေးကောင်စီ (ရလက) ခေတ်အထိ သီးခြား ရပ်တည် နေထိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့် မတိုင်မီ ရွှေတချောင်းကျွန်း (အောင်ချမ်းသာ) ကျေးရွာသည် ချင်းတွင်းမြစ် ရေတိုက်စားမှု ကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်၏အရှေ့ဘက်ကမ်း ကွင်းအမှတ်(၂၁၁) ပရိမ္မတောင်ကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည့် အတွက် ပရိမ္မကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုသို့ ပထမ အကြိမ်ပြည်သူ့ ကောင်စီသက်တမ်းကာလ၌ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး တစ်ရွာတစ်အုပ်စုဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၁၁	၉၄၄	၉၃၇	၁၈၈၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅၂
မသန်စွမ်း	၃
မြေယာမဲ့	၃၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	√-
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	√-
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	√	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	√-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	-	အခြား	-	ဗလီ	-
မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဂက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	နွား		ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
ပြောင်းဖူး			

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/လက်ရေတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၁၅.၅၇			ချင်းတွင်းမြစ်	၇၀	၂၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (ငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၃၇	၃	၁			

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	လှည်း	နွား
အရေအတွက်	၆၈	၁၂၃	၁၂၃	၇၆	၁၀၁၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁	၃၇			၃


၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှု ရေးပြန်နှင့် သယ် social map/ Resource map)	၁၆.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၁	၁၀၅	၁၆၆	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက် အ ဦး များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၁	၁၀၅	၁၆၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေ ခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်းကျေးရွာ သားများနှင့် အများသဘောတူသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၆.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၁	၁၀၅	၁၆၆	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ပညာ ရေးပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင် မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၁၆.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၁	၁၀၅	၁၆၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူ ကပို၍အသုံးပြု နေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၆.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၁	၁၀၅	၁၆၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၁	၁၀၅	၁၆၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အ ကြောင်း အရင်းများ
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၇.၉.၁၀	အမျိုး သမီးအုပ် စု	၆၃	၁၀၈	၁၇၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက် အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၇.၉.၁၀	အမျိုး သား အုပ်စု	၆၃	၁၀၈	၁၇၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက် အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စီးပွားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာ လူထု	၆၃	၁၀၈	၁၇၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

သီရိဇေယျာကျေးရွာတွင် ပထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် လျှပ်စစ်လမ်းမီတိုင်နှင့် မီးကြိုး သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင်း ရေပိုက်လိုင်းသွယ် တန်းခြင်း၊ အမြင့်တင် ရေစဉ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေစက်ရုံ (ရေတင်စက်) တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် သောက်သုံးရေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အလွယ်တစ်ကူ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖြစ်သည်။

သီရိဇေယျာကျေးရွာသည်ချင်းတွင်းမြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိပြီးမြေနုကျွန်းပေါ်တွင်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင် ကြသည်။ တစ်ချို့တစ်ဝက်သည် မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မီးရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း တစ်ဖက်ကမ်းတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့် အခက်အခဲရှိသည့်အတွက် ဆိုလာမီးလင်းရေးရရှိပါက အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

သဲကျောက်စရစ် စသည့်အရင်းမြစ်များထွက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်လျှင် အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။ လက်သမားပန်းရံရှိ၍ အသေးစားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သာ အဆင်ပြေသည်။ ကျေးရွာ၏ နေရာအနံ့ အပြားတွင်ကြွယ်ဝသူများနှင့် မပြေလည်သူများပူးတွဲလျက်ရှိပါ သည်။ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများနှင့်ရွာချင်း ဆက်လမ်း

များမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း ၊ မြစ်ကြီးချိန်တွင် ရေဝင်သဖြင့် အချို့လမ်းများပျက်စီးတိုက်စားပါသည်။ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းပါးဘေးတွင်တည်ရှိသောကြောင့်ရေတိုက်စားမှု အန္တရာယ်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့် အသေးစားကျန်းမာရေးဖြစ်လျှင် အဆင်ပြေပြီး အရေးပေါ် အခြေ အနေများတွင်မြို့နယ်ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။သို့သော် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ မရှိသည့် အခက်အခဲရှိသည်။

ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီနှင့် မူလတန်းကျောင်းရှိ (ခြံစည်းရိုး တစ်ဖက် မရှိ)၊ ကလေးငယ်များ ငယ်စဉ်ကပင် လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ပညာရေးအခြေခံရရှိစေရန်အတွက် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်လျှင် အဆင်ပြေပါသည်။ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့် သီလရှင်ကျောင်း တိုက်ရှိပါသည်။ မြေနုကျွန်းပေါ်တွင် လူတန်းစားမရွေးစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများခွဲဝေလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးများသော သီးနှံများမှာ ပဲအမျိုးမျိုး ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုး သီးနှံများအတွက်ထိုး ရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ လိုအပ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပက်သက်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးသူငယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတရရှိရန် ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဈေးဆိုင်ငယ်များသာ ရှိပြီး ပရိမ္မသို့ သွားရောက်ပြီး ဈေးဝယ် ကြရသည်။ ကျေးရွာတွင်း ဈေးတည်ဆောက်နိုင် ပါက ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့် ရွာနီးချင်းများရောင်းဝယ်မှုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

မီးသတ်ရုံးမရှိသည့်အတွက် မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် စိတ်ပူကြရသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းခြင်း
- ဈေးဆောက်လုပ်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောက်ခြင်း
- ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး တစ်ဖက် ကာရံခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက် သောက်သုံးရေ ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
- မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရန်
- လျှပ်စစ်မီး (ဆိုလာ) ရရှိရန် - မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းနေထိုင်သူများ
- ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ တည်ဆောက်ရန်
- မီးသတ်ရုံးတည်ဆောက်ရန်

၆.၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥက္ကဋ္ဌ အအေးဗြ ဇယား

ကျေးရွာ - သီရိဇေယျာ အုပ်စု - သီရိဇေယျာ ရက်စွဲ - 15.12.2016

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သော ခံညှိချိန်များ	အိမ်ခြေ	ကုန်ပစ္စည်း
ဥက္ကဋ္ဌ	ဇေယျာဗြေဒဏ်၊ အဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု	၄၅	၁၅%
အထက်အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့နှင့် ခြေဆွဲအိမ်	၁၅၈	၅၀%
ဥပဒေ	ကုန်ပစ္စည်းအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု	၉၇	၃၀%
အောက်အဆင့်	လက်လှုပ်လက်ခတ်	၁၇	၅%
	စုစုပေါင်း	၃၁၇	

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု၏ ၁၅%မှာ အချမ်းသာဆုံး အုပ်စုဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀%မှာ အသင့်အတင့် ရှိသူများဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု၏ ၃၀%မှာ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ၅%မှာ အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများမှာ နေ့စား ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများသာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းရရှိလျှင် ပိုပြီး အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ရန် အချိန်လျော့ပြီး စာသင်ကြားရန်အချိန်များပိုမိုလာမည်။

၆.၃ ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ခေတ်ကြီး ဟိုကြီး ခေတ်ကြီးဟိုကြီး အိမ်ထောင်ရေး ကျေးရွာ - ရာသီခွင်ပြ ဇယား -
 ရက်စွဲ - ၁၅.၁၂.၂၀၀၆ "

ရက်စွဲ	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
၁	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
၂	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
၃	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
၄	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သော ပဲအမျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတွင် ယာပြင်ပြီး တော်သလင်းလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံများမှာ မြေပဲ ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ကြက်သွန် ၊ ငရုတ် နှင့် အခြားပဲမျိုးစုံကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ သီးနှံများ အပင်သန်အောင် မြေဩဇာ ကျွေးခြင်း ပိုးမကျခင် ကြိုတင်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးများ ပုံမှန်ဖြန်းပေးရသည်။ ဆေးဖြန်းမှားလျှင် သီးနှံများ အထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်းနှင့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ရာတွင် နွားရှဉ်းနည်းခြင်း ၊ လုပ်သားခေါ်ရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် သီးနှံများ အထွက်နှုန်း လျော့ကျခြင်း တို့ဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရာတွင် နောက်မကျစေဘဲ သီးနှံအထွက်နှုန်းကောင်းစေရန် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ လိုအပ်သည်။ သီးနှံများ အထွက်နှုန်းကောင်းစေရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပက်သက်သည့် နည်းပညာများ လိုအပ်သည်။ တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းကြ သည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင်မော်တော်များဖြင့် သွားလာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ ရရှိသော စတိုးဆိုင်နှင့် ကုန်စုံဆိုင်ငယ်များရှိသည်။ မြေယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျဘမ်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စား သောက် ကြသည်။ ရွာတွင် အလုပ်မရှိသော အချိန်တွင် အခြားကျေးရွာများ သို့သွားရောက်ကာ ဝင်ငွေ ရှာရသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဝင်ငွေရရန် တစ်ပိုင်တန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာများ ရရှိလျှင် အဆင်ပြေမည်။

ကျန်းမာရေး - ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကာလတွင် ဖျားနာခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ခြင်များပေါ်ပြီး သွေလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ ခြင်များ သေစေရန် ကာကွယ်ဆေးများ ဖြန်းရန် လိုအပ်သည်။ ရာသီအကူးအပြောင်း ကာလများတွင် ရောဂါမျိုးစုံတိရိစ္ဆာန်များသို့ ကျရောက်တတ်သည်။

နယုန်လ ၊ တော်သလင်း ၊ တပေါင်းလများမှလွဲပြီး ကျန်လများမှာ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များရှိပြီး တပို့တွဲလပြည့်နေ့သည် ကျေးရွာ၏ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပသောလဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်/အကြံပြုချက်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများလိုအပ်ခြင်း။

မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပက်သက်သည့်နည်းပညာများလိုအပ်ခြင်း

တစ်ပိုင်တနိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာများ (စက်ပြင် /ယဉ်မောင်း / အလှပြင် / စက်ချုပ် သင်တန်းများ

၆.၄။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား +အမျိုးသမီး
ထွန်စက် ကား မော်တော်		ဆေးပေးခန်း နွား သဲ မြစ်ကျောက် မြစ် စာသင်ကျောင်း ရေတွင်း ဆိုင်ကယ် ဈေးဆိုင်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ် ထွန်စက် မော်တော် နွား မြစ်ကျောက်	ဈေးဆိုင်	ရေတွင်း စာသင်ကျောင်း သဲ ဆေးခန်း မြစ် ကား

သုံးသပ်ချက်

လယ်ထွန်စက် ၊ ကား ၊ မော်တော် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ သုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ကြသည်။


ဆေးပေးခန်း ၊ နွား ၊ သဲ ၊ မြစ်ကျောက် ၊ မြစ် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ရေတွင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဈေးဆိုင်စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး များမှ ထိန်းချုပ်သည်။

ရေတွင်း ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ သဲ ၊ ဆေးခန်း ၊ မြစ် ၊ ကား စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီး ထိန်းချုပ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာနှင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိလာမည်။

၆.၅။ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်




သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ လူထုပတ်ပတ်ဖြူ ကော်မတီ၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် ကျေးရွာလူထုကော်မတီများအား ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုပတ်ပတ်ဖြူပိမံကိန်း၊ သမဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်လှုပ်စစ်ဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာနများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ မိခင်နှင့် ကလေးအဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစကြာအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။
 လူမှုရေး ၊ ရောင်းဝယ်ရေး ၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှု ၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အမျိုးသမီးများမှ သာကြောင်းတွေ့ရသည်။
 အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် တန်းတူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း
 အိမ်မူကိစ္စ နှင့် ဘာသာရေး လိုက်စားမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်ရသည်။
 အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကို ဦးစားပေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမယူခွင့် နည်းပါးသည်။
 လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှင် ပိုပြီး အဆင်ပြေသည်။

၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း
- ၂။ ကမ်းတစ်ဖက်ရှိ နေအိမ်များ လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း
- ၃။ ဝန်းထမ်းအိမ်ယာ မရှိခြင်း
- ၄။ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
- ၅။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံခြုံခြင်း
- ၆။ ဈေးမရှိခြင်း
- ၇။ အရံမီးသတ်မရှိခြင်း
- ၈။ ကမ်းပါးပြိုခြင်း
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ လိုအပ်နေခြင်း
- ၁၀။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိရန် မလွယ်ကူခြင်း
- ၁၁။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာများ လိုအပ်နေခြင်း
- ၁၂။ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ လိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ရေကာတာမရှိ၍ ကမ်းပြိုခြင်း
- ၂။ မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်းခြင်း
- ၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၄။ မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- ၅။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ မရှိခြင်း
- ၇။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တစ်ခြမ်း မလုံခြုံ
- ၈။ ဈေးမရှိခြင်း
- ၉။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် အလွယ်တကူမရရှိခြင်း
- ၁၀။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာများ လိုအပ်ခြင်း

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ လမ်းများအားလုံး ကောင်းမွန်လာရမည်။
- ၂။ ကမ်းတစ်ဘက်ရှိနေအိမ်များ လျှပ်စစ်မီးလင်းလာနိုင်ရမည်။
- ၃။ စာကြည့်တိုက်ရှိလာရမည်။
- ၄။ ဝန်ထမ်းများလည်း နေရေးထိုင်ရေး အဆင်ပြေလာစေရမည်။
- ၅။ ဓာတ်မှီဈေးကြီးဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်ရမည်။
- ၆။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများလည်း တည်ဆောက်ပြီးပြီ
- ၇။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လုံလုံခြုံခြုံနှင့် ပညာသင်ကြားလာနိုင်ရမည်။
- ၈။ မီးသတ်အဆောင်အဦးရှိလာရမည်။

၉။ ရေကာတာ ရှိလာရမည်။

၁၀။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိပြီး သီးနှံများ လွယ်ကူစွာစိုက်ပျိုးလာနိုင်ရမည်။

၁၁။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိပြီး သီးနှံအထွက်တိုးလာစေရမည်။

၁၂။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်နည်းပညာ ရရှိ၍ ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရမည်။

၁၃။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အလွယ်တစ်ကူရရှိ၍ အချိန်ကုန်သက်သာလာစေရမည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ကမ်းပါးဘေးအိမ်များ စိတ်ချစွာနေခွင့် ရလာစေရမည်။

၂။ လမ်းများသွားလာရ အဆင်ပြေလာစေရမည်။

၃။ စာကြည့်တိုက်ရှိပြီး အသိပညာဗဟုသုတများ အလွယ်တစ်ကူ လေ့လာနိုင်ရမည်။

၄။ မူကြိုကျောင်း ရှိလာရမည်။

၅။ ဝန်းထမ်းများ နေရေးထိုင်ရေး အဆင်ပြေလာစေရမည်။

၆။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လုံလုံခြုံခြုံနှင့် ပညာသင်ကြားလာနိုင်ရမည်။

၇။ ဓာတ်မှီဈေးကြီးဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်ရမည်။

၈။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိပြီး သီးနှံအထွက်တိုးလာစေရမည်။

၉။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်နည်းပညာ ရရှိ၍ ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရမည်။

၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းခြင်း(တ-မ)(ရှ-န)

၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း

၃။ ရေစစ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း

၄။ ဈေးဆောက်လုပ်ခြင်း

၅။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသော အလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
 ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ၊ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုးရှိခဲ့ပါ သလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ ကူညီ	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်း အဝေး၏မစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့ တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင်	✓		

	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်း တင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၁) အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း





၇.၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးစန်းလွင် (09 - 795 114 115)

ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်ခင်မာအေး (09 - 794 379 860)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးမျိုးစည်သူ (09 - 798 549 567)

ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်နနနိုင်း (09 - 798 958 901)

အုပ်စုစာရင်းကိုင် (ကျား) = ဦးဇော်မင်းထက် (09 - 400 408 244)

အုပ်စုငွေကိုင် (ကျား) = ဦးကျော်မင်းထက် (09 - 795 113 884)

ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (မ) = ဒေါ်အမာညို (09 - 256 471 646)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား)	=	ဦးမင်းအောင်	(09-259 206 692)
အဖွဲ့ဝင် (ကျား)	=	ဦးသန်းဝင်း	
အဖွဲ့ဝင် (မ)	=	ဒေါ်မေလွင်	(09 – 795 595 393)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(မ)	=	ဒေါ်လှအေးခိုင်	(09 – 792 036 323)
အဖွဲ့ဝင် (ကျား)	=	ဦးတင်အောင်ဝင်း	(09 – 444 687 364)
အဖွဲ့ဝင် (မ)	=	ဒေါ်ခင်သန္တာစိုး	(09 – 781 941 200)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (မ)	=	ဒေါ်သင်းသင်းစိုး	(09 – 400 465 852)
အဖွဲ့ဝင် (ကျား)	=	ဦးအေး	(09 – 789 961 055)
အဖွဲ့ဝင် (မ)	=	ဒေါ်သင်းယုလှိုင်	

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	=	ဦးဇော်လင်း	(09 – 256 471 419)
အတွင်းရေးမှူး	=	ဦးမြင့်ကျော်သူ	(09 – 442 217 649)
အဖွဲ့ဝင်	=	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	(09 – 258 943 241)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (အမျိုးသား)	=	ဦး အေးဆွေ	(09 - 400 476 265)
စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး)	=	ဒေါ်စန်းမြင့်ခိုင်	(09 – 458 979 726)
စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး)	=	ဒေါ်သိန်းသန်း	(09 – 449 282 567)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

Cycle-1

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး နိုလ်ကြွယ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အမည် ပေါ်ရောင်ရွာ
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အမည် ပေါ်ရောင်ရွာ
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အမည် ပေါ်ရောင်ရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၈၈၁</u>	<u>၃၁၀</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၁၀</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၉၃၄</u>	<u>၉၂၁</u>
အိမ်ထောင်စုစု	<u>၂၂၂</u>	<u>၈၈</u>

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အထောက်အထားများ

တဆင့်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမီ	ဘာသာရေးအထောက်အပံ့	အမှတ်ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>သိရှိရသော သိလျှင်စာသင်ပို့ပါ</u>	



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဓိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	အာထွေကျွမ်းကျင်သူများ		မှတ်ချက်	ဦးစွာ (၂) ကျန်းမာရေး		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2016 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူရင်းမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူရင်းအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်မေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----




လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----
(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိုးလွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချော့အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်အိန် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၃၆၆၄၄၀၇၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကုန်းကုန်း

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု သီရိပျော့ ကျေးရွာ သီရိပျော့

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၁၇</u>	ဘာသာ (၀) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၁၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>ဗမာ</u>	<u>၉၃၉</u>	<u>၉၃၂</u>
လူမျိုးစု (၀) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၆၅</u>	<u>၅၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	
				အိန္ဒိယစာသင်တိုက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအင်္ကျာအလေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မြစ်ကန်ကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မူပိုင်မှုအဖွဲ့ (OPPRG) Paet Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 15.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 15.12.2016

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်မြေကွက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။			
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ စိတ်ဓာတ်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည်	
မြိုင်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ စက်ဝိုင်း၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၁	ဘာသာ (၁) -----	၃၁၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ အခြား -----		ဘာသာစရာ -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၉၄၄	၉၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၅	၅၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				အခြား	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဝေရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဝေရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဝေရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ကျွမ်းကျင်ပိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2015 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွယ်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ပေါ်ပြပါ - မြစ်ရေကြီးခြင်း

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကော်မတီ(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) fact Myanmar

(၂) SPPRG

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးအောင်စိန်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်တင်စု

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
Cycle-1



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

စီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း မြို့နယ် မြောက်

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြပ်မိ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေါက် ကျေးရွာ ဟိုဒေါက်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စတင်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၉၀	၈၁	၁၇၁	-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၇၅	၈၆	၁၆၁	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချာသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၁၀	၁၁	၂၁	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ထပ်ပေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

၆. နာထာဥက္ကဋ္ဌကော်မရှင်များ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလုပ်								မလုပ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ**

နေ့စွဲ **၁၆.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစီမံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ရေဇာင်** ကျေးရွာအုပ်စု **သိက္ခိယေဗျာ** ကျေးရွာ **သိက္ခိယေဗျာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၆၇	၁၁၁	၁၇၈	၁၆၈ ၁၇၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၆၃	၁၁၂	၁၇၅	၁၆၈ ၁၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၆၃	၁၁၂	၁၇၅	၁၆၈ ၁၇၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	၆၃	၉၂	၁၅၅	၁၆၈ ၁၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	၁၆၈ ၁၈၄



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.3.17	10.3.17	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.3.17	10.3.17	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.3.17	10.3.17	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

Cycle-3



ပုံစံ - ၈ - ၂ - ဝိသေသနာလက်စွဲအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့အခြေအနေအထား သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစားမှု/လက်ထောက်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာပေးမှုများ ဝိသေသနာလက်စွဲအချိန်ဇယား၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းညွှန် အမည်: **ဒေါ်မာဇာ.ဝင်း**

နေ့စွဲ: **၂၀၁၇.၀၉.၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **စစ်ကိုင်း** | ပြည်နယ်: **မန္တလေး** | ကျေးရွာအုပ်စု: **သီရိမင်္ဂလာ** | ကျေးရွာ: **သီရိမင်္ဂလာ**

ဝိသေသနာလက်စွဲအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာဝိသေသနာလက်စွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၉.၁၇	၁၆.၉.၁၇	၆၁	၁၁၇	၁၆၆	၁၆၆	၁၆၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသနာလက်စွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၆၃	၁၁၈	၁၇၁	၁၇၁	၁၇၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လူဝင်မှုစာရင်းဇယားအစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၇	၁၇.၉.၁၇	၆၃	၁၁၈	၁၇၁	၁၇၁	၁၇၁
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် ဝိသေသနာလက်စွဲအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							
၅။ ပြည်နယ် ဝိသေသနာလက်စွဲအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၆၈	၁၁၀	၁၆၈	၁၆၈	၁၆၈
၆။ ဝိသေသနာလက်စွဲအစည်းအဝေး							
၇။ ဝိသေသနာလက်စွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၆၄	၉၉	၁၆၃	၁၆၃	၁၆၃



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၆၄	၉၉	၁၆၃	၁၆၃	၁၆၃
၆.၃။ သင်တန်းရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၆၄	၉၉	၁၆၃	၁၆၃	၁၆၃
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၆၄	၉၉	၁၆၃	၁၆၃	၁၆၃
၇။ ဝိသေသနာလက်စွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ ဝိသေသနာလက်စွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
Cycle-1



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အစီအစဉ်များအားဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်စန်း
နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မင်္ဂလာဒုံ၊ ပြည်နယ် - မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ပရိမိုကျွန်း၊ ကျေးရွာ - ပရိမိုကျွန်း
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. စောက်စပ်ကျွန်း မလုံလောက်မှု	၁. စောက်စပ်ကျွန်း မလုံလောက်မှု
၂. လမ်းမီးတိုင် မလုံလောက်မှု	၂. လမ်းမီးတိုင် မလုံလောက်မှု
၃. ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၃. ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
၄. ရုံး (အုပ်ချုပ်ရေး) မလုံလောက်မှု	၄. လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မလုံလောက်မှု
၅. ကျောင်း မလုံလောက်မှု	၅. မီးဘေးဒဏ် မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. စက်ဝိုင်းကျွန်း ဤလာဖြီး	၁. စက်ဝိုင်းကျွန်း လှည့်ပစ်မီးလင်းဖြီး
၂. လိုက်နာရေး ရုံး ဤ ဖြီး	၂. စက်ဝိုင်းကျွန်း စက်ဝိုင်းကျွန်း မလုံလောက်ဖြီး
၃. မီးသတ်ကားတွေ ဤလာဖြီး	၃. ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
၄. ကျောင်းတိုက် ဤဖြီး	၄. ကျွန်းပျံတာဝန်ဝန်ကျွန်း ဤဖြီး
၅. ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၅. စက်ဝိုင်းကျွန်း ဤဖြီး

င. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁. မီးဘေးဒဏ် (လမ်းမီးတိုင် + မီးဘေးဒဏ်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းမီးတိုင် တူးဖွယ် နှင့် လမ်းမီးတိုင် တူးဖွယ်	၁၉၂,၀၀၀	၁၈၅၅
၂. ကျောင်းခြံစည် ရုံးပြင်/ တူးဖွယ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျောင်းခြံစည် တူးဖွယ် ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၂၅,၀၀၀	၁၈၅၅
၃. စောက်စပ်ကျွန်း (ကျွန်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းခြံစည် ရုံး ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	၁၈၅၅




လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

၄	အေးအေးတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (၁လမ်း)	စာမျိုးဘေး+အေးအေးလမ်း	စောက်စား-ကျေးရွာခြင် (အေတီ စာအုပ်အောက်ခြင်)	၁၈၅၅
၅	စာအေး၊ ကျေးရွာ၊ ကားပျားတားရန် အစောက်စား	စာမျိုးဘေး+အေးအေးလမ်း	စက်ကွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (၁၀၀လမ်း) အောက်စောက်စားခြင်	၈
၆	အင်္ဂလိပ်ကျေးရွာ၊ မြို့ရပ်ခြင်ခြင်း ပြုပြင်ခြင်း	စာမျိုးဘေး	စာအေး၊ ကျေးရွာ၊ ကားပျားတားရန် အစောက်စား	၈

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီမံအဖွဲ့အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရွှေမောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၁၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း - ၁၆



က.	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်အစစ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်အစစ်အတားအဆီးများ
၆။		၆။ ရွာပျူတာဝင်တို့မရှိခြင်း။
		၇။ ကျောင်းတစ်ခုခု မလုံလောက်ပါ။
		၈။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံခြုံပါ။
		၉။ ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းခြင်း။

ရွာဖွဲ့ခြင်း

၁.	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ရွာဖွဲ့ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ရွာဖွဲ့ချက်များ
၆။	ကျေးရွာရွေး ခဲ့ပြီ။	
၇။	စစ်ချက်သတ်ပတ် တိုးတတ်လာပြီ။	
၈။	လမ်းတိုင်း မီးလင်း ပြီ။	

၈.

ကျေးရွာအုပ်စုဦးစားရေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ရည်ရွယ်ချက် (ဦးစားရေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)	အမျိုးအမည်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူအရေအတွက်
၇။ ကျောင်းတစ်ခုခု ပြုပြင်/တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသမီး			၄၅၆
၈။ အခြေခံတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား			၁၈၅၅
၉။ တိုက်ဆောက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား			၁၀၀
၁၀။ မီးသတ်စနစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး			၁၈၅၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
နေ့စွဲ 16.12.2016
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ၀၈၇၆၊ ဖြန့်ဝေရေး ခြားနား ကျေးရွာအုပ်စု သီရိဇယျာ၊ ကျေးရွာ သီရိဇယျာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လောကီသက်ရောက်မှု	၁။ လောကီသက်ရောက်မှု
၂။ ကပ်ဘက်ရှိနေအိမ်များ ဖျက်ဆီးခြင်း	၂။ ကပ်ဘက်ရှိနေအိမ်များ ဖျက်ဆီးခြင်း
၃။ ငွေတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း	၃။ ငွေတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း
၄။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၅။ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ မရှိခြင်း	၅။ မူကြိုကျေးရွာအစီအစဉ် မရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကပ်ပါးသော အိမ်များ ဖျက်ဆီးခြင်း	၁။ နေရာအလှည့်အလောင်းခြင်း
၂။ လောကီသက်ရောက်မှု	၂။ ကပ်ပါးသော အိမ်များ ဖျက်ဆီးခြင်း
၃။ လမ်းများ အဆင်မပြေခြင်း	၃။ ငွေတွင်းလမ်းများ အဆင်မပြေခြင်း
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၅။ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ မရှိခြင်း	၅။ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ မရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်များ ဖျက်ဆီးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၇၀၀၀၀၀	၁၈၇၁
၂	ငွေတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၁
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၁
၄	စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၁
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော	နမူနာအမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍ
၂	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော	နမူနာအမျိုးသား	ကျေးရွာအတွက် ကဏ္ဍ
၃	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော	နမူနာအမျိုးသား + နမူနာအမျိုးသမီး	ကျေးရွာအတွက် ကဏ္ဍ
၄	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော	နမူနာအမျိုးသား	ကျေးရွာအတွက် ကဏ္ဍ
၅	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော	နမူနာအမျိုးသား + နမူနာအမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍ

* ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိကောင်း လက်မှတ် ei နေ့စွဲ 15.12.2016

ဦးကံထွန်း

(Signature)

၁) အခက်အခဲအတားအဆီးများဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီး များ
၆။ ကျောင်းခြံရံပတ်ရိုးမလုံခြုံခြင်း (အ.မ.က)	၆။ ကျန်းမာရေး၊ လုပ်ထမ်းအိမ်ထောင် မရှိခြင်း
၇။ ရွေးမရှိခြင်း	၇။ ကျောင်းခြံရံပတ်ရိုးမလုံခြုံခြင်း
၈။ အရမ်းထွက်ရုံး မရှိခြင်း	၈။ ရွေးမရှိခြင်း
၉။ ကမ်းပါးပြိုခြင်း	၉။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်
၁၀။ ခိုက်ပျိုးရေအနည်းပါး	၁၀။ တစ်ယိုတစ်နီ အသက်ရွေး ဝမ်းကြောင်းအနည်းပါး
၁၁။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်	
၁၂။ တစ်ယိုတစ်နီအသက်ရွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းပါး	
၁၃။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	

၁၁၇ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၆။ ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားခြင်း	၆။ ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားခြင်း
၇။ ခေတ်မီတဲ့ဆေးကုစီမံခြင်းအချိန်ကုန်သက်သာသွားခြင်း	၇။ ရွေးကြီးဆောက်လုပ်ပြီးအမျိုးကုန်ကုန်သက်သာခြင်း
၈။ မိသားစုအဆက်သွားရှိလာပြီးမိသားစုအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်း	၈။ မူကြိုကျောင်းများရှိခြင်း
၉။ ခိုက်ပျိုးရေအနည်းပါးမှုများလျှော့ချနိုင်ရန်	၉။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိပြီး သီးနှံအထွက်တိုး၊ လီးပွားဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၁၀။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိပြီး အိတ်အထွက်တိုး၊ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၁၀။ တစ်ယိုတစ်နီအနည်းပါးမှုများလျှော့ချနိုင်စေရန်၊ ဖွားမြင်မှုများ
၁၁။ တစ်ယိုတစ်နီအနည်းပါးမှုများလျှော့ချနိုင်စေရန်၊ ဖွားမြင်မှုများ	
၁၂။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာရှိရန် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း	
၁၃။ တစ်ယိုတစ်နီအနည်းပါးမှုများလျှော့ချနိုင်စေရန်၊ ဖွားမြင်မှုများ	

(ဃ) မူတည်မှုမရှိခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးမဝင်သော သို့မဟုတ် တိုးတက်မှု မရှိနိုင်ခြင်းများ

အဆင့်	ကျေးဇူးအတိုင်း ဦးစားစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်းများ	အဆင့်မြင့် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အဆုံးအရက်
၆	လုပ်ထမ်းအိမ်ထောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၇	မိသားစု အဆက်အသွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား	
၈	ကပ်တင်ကိရိယာများ မိသားစု	အမျိုးသား	
၉	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားဥပဒေအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဘတင်၊ ပေဇာ

နေ့စွဲ 17-9-17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစေ့စေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စွာတွင်လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၁။ ရေကန်အား မကျင့်ကြံခြင်း
၂။ ကန်လက်တက်ရှိ ရေအိမ်များ လျှပ်စစ် မီးမချိတ်ခြင်း	၂။ မြေရေအား လက်မကိုင်ခြင်း
၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၄။ ဝါးထိန်း မရှိပါဘဲ မရှိခြင်း	၄။ မျက်နှာကျက် မရှိခြင်း
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မလုံခြုံခြင်း	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မလုံခြုံခြင်း
၆။ ချေးမရှိခြင်း	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မလုံခြုံခြင်း

၀။ ပျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ပျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းများ ကောင်းမြင်လာမည်	၁။ ကန်လက်တက် ရေအိမ်များ စီမံအကူအညီ ရရှိခြင်း
၂။ ကန်လက်တက်ရှိ ရေအိမ်များ လျှပ်စစ် မီး ဖြတ်ခြင်း	၂။ လမ်းများ၊ သွားလာရေး ကောင်းမြင်လာမည်
၃။ စာကြည့်တိုက်ရှိလာမည်	၃။ စာကြည့်တိုက် ရှိလာမည်
၄။ ဝါးထိန်းများ လျှပ်စစ် ရေဆိုင်များ ကောင်းမြင်ခြင်း	၄။ မျက်နှာကျက်ရှိလာမည်
၅။ ဆက်စွဲရေးကြီး ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း သာသနာ့အဖွဲ့အစည်း	၅။ ဝါးထိန်းများ ဖျက်ဆီးရေး ကောင်းမြင်ခြင်း
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း လုံခြုံမှု ရရှိလာမည်	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း လုံခြုံမှု ရရှိလာမည်

၈၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ပစ္စည်းလက်ခံချက်ပေးပို့ခြင်း (၈-၁၁)(၇-၃)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၈၂
၂	ကျေးရွာအတွက် ရှိကော ခုံခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၁၈၈၂
၃	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀	၁၈၈၂
၄	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၂၀၀၀၀၀၀	၁၈၈၂
၅	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၈၂
၆				

၂၃

၉၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် ရှိကော ခုံခြင်း နှင့် ယဇ်ကျေး	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ

၂၄

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၂၃

ဒေါ်ခင်မာမာ

[Signature]

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဖွဲ့များ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဖွဲ့များ

- ၇. အင်္ဂလိပ်စာပညာပြိုင်ပွဲ
 - ၈. ကမ္ဘာ့ပိတ်ပို့ပြိုင်ပွဲ
 - ၉. စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ
 - ၁၀. မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ၇၅၇၇
 - ၁၁. တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာ
၁၂. လက်သားဘုံ ဂေါက်ဂိုယာ

- ၇. ဓမ္မဗျူဟာ
- ၈. မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ၇၅၇၇
- ၉. တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဖွဲ့များ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဖွဲ့များ

- ၇. ဒီပဲခေါင်အထက်အစိုးရိယာဇာ
 - ၈. ကောသလဂြိုဟ်ဇာ
 - ၉. စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ၇၅၇၇ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ၊ ပွတ်ကူစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့
 - ၁၀. မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ၇၅၇၇ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာထွက်ပိုး
 - ၁၁. တစ်နိုင်တစ်ပိုင် နည်းပညာ ၇၅၇၇ ဝင်ပွဲ တိုပွဲပေးလာမည်
၁၂. လက်သားဘုံ ဂေါက်ဂိုယာ ဖြစ်
အချိန်ကျ သက်သာဖို့

- ၇. ဒီပဲခေါင်အထက်အစိုးရိယာဇာ
- ၈. ကောသလဂြိုဟ်ဇာ
- ၉. စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ၇၅၇၇ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ၊ ပွတ်ကူစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့
- ၁၀. မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ၇၅၇၇ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာထွက်ပိုး
- ၁၁. တစ်နိုင်တစ်ပိုင် နည်းပညာ ၇၅၇၇ ဝင်ပွဲ တိုပွဲပေးလာမည်

မြို့မဝင်ရောက် ဦးစားပေး ခွင့်ပြုပေးရန်အတွက် လုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးတင်စွာဆောင်ရွက်ပေးပေးဖွဲ့စည်းပေးရန် အဆိုပြုသူ
၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆိုပြုသူ

၇။ မြို့မအောက်မြို့မအဖွဲ့အစည်း

အဆိုပြုသူ + အဆိုပြုသူ

မြို့မအဖွဲ့အစည်း

၈။ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ

အဆိုပြုသူ

မြို့မအဖွဲ့အစည်း

၉။ တရားရုံးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
ပေးပို့ပေးရန်

အဆိုပြုသူ + အဆိုပြုသူ

တရားရုံးအဖွဲ့အစည်း

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ ။ ။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု
 ရက်စွဲ ။ ။ ၁၆.၉.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
 အကြောင်းအရာ ။ ။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
 ကျင်းပခြင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ ။ အမျိုးသား(၆၁)၊ အမျိုးသမီး(၁၀၅)၊ စုစုပေါင်း (၁၆၆)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

- စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
- ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ နှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန်အရေးကြီးပုံ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြည်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
- စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ပြည်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခြင်း
- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ချိန်းဆိုခြင်း **သဘောတူညီမှုများ**
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးအေးဆွေ၊ ဒေါ်စန်းမြင့်ခိုင် နှင့် ဒေါ်သိန်းသန်းတို့အားပြည်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၃) ဦးမှလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူ ညီခဲ့ ပါသည်။
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံဖြည့်စွပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁၇.၉.၂၀၁၇) ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးမင်းအောင်
 ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ

အတည်ပြုသူ
 ဒေါ်ခင်မာအေး
 စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်
ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ || || သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု || || သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု
 ရက်စွဲ || || ၁၇.၉.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ || အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
 အကြောင်းအရာ။ || တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ || အမျိုးသား(၆၃)၊ အမျိုးသမီး(၁၀၈)၊ စုစုပေါင်း (၁၇၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

-ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အခြေခံ၍ တတိယနှစ် စက်ဝန်း အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခြင်း -
 ကော်မတီဝင်များအားပြည်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း -
 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုအကာအကွယ်များအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း -
 ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုစနစ်အားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း -
 ကော်မတီဝင်များမှ ကျင့်ဝတ်များကို ဖတ်ကြား၍ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း -

သဘောတူညီမှုများ/ဆုံးဖြတ်ချက်များ

လူမှုဆန်းစစ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြည်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရာ ဒုတိယ နှစ်မှ ရေးဆွဲခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတိုင်း ဦးစားပေး(၁)အနေဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းလမ်းပြုလုပ်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ငွေကြေးလောက်ငှမူအပေါ် မူတည်ပြီး နံပါတ် (၁၀) လမ်း၊ (၉) လမ်း၊ (၈) လမ်း၊ (၇) လမ်း၊ (၆) လမ်း၊ (၅) လမ်း၊ များကို အစဉ်လိုက် ထောက်ပံ့ငွေ လောက်သည်အထိ ဦးစားပေး အစဉ် အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြန်လည်အတည်ပြု ဆွေးနွေးရာ၌ ဒုတိယနှစ်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ သော ဦးစားပေး အစဉ်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ -

အစည်းအဝေးသို့ ထက်ရောက်ခြင်းမရှိသော ကော်မတီဝင်များ (ဆက်လက်တာဝန်ထမ်း ဆောင်မည်ဟု အကြောင်းကြားထားသော ကော်မတီဝင်မှအပ) အစား ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင် (၂၂) ယောက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များမှလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဒေါ်စန်းမြင့်ခိုင်	ဒေါ်ခင်မာအေး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၂။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း (ဂျင်း) ခင်းခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း + ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျောင်း ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	ကျား+မ			
	၃	ရေစစ်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ			
	၄	ဈေးဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ			
	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ			
	၆	မီးသတ်ရုံးတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား			
	၇	ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊ မ			
	၈	ကမ်းတဖက်ရှိ နေအိမ်များ မီးလင်းရေး	ကျား			
	၉	မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	မ			
	၁၀	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊ မ			
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား၊ မ		
၂		တပိုင်တစ်နိုင် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း သင်တန်း	ကျား၊ မ			
၃		စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	ကျား			
၄		လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					

