

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သဲကုန်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အနောက်ကုန်းကျေးရွာ ၊ ကျေးသားကျေးရွာအုပ်စု

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ဆဌမနှစ်


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၂၀၁၉-ခုနှစ်

မာတိကာအညွှန်း

စဉ်။	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်	၀၃-၀၅
	<ul style="list-style-type: none"> ၁.၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ ၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင် 	
၂။	PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်	၀၆-၁၂
	<ul style="list-style-type: none"> ၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် ၂.၂။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် ၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် ၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် ၂.၅။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် ၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် 	
၃။	ဖောင်ပုံစံများ	၁၃-၂၈
	<ul style="list-style-type: none"> ၃.၁။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း) ၃.၂။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း) ၃.၃။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း) ၃.၄။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) ၃.၅။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) ၃.၆။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) 	
၄။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၉
၅။	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀-၃၂
၆။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

၁။ ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်
 ၁.၁။ သဲကုန်းမြို့နယ်ပြမြေပုံ



- တည်နေရာ - မြောက်လတ္တီတွဒ် - ၁၈ ၃၈' နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် - ၉၅ ၂၃'
- နယ်နိမိတ်
 - အရှေ့ဘက် - ပေါင်းတည်မြို့နယ်နှင့်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
 - အနောက်ဘက် - ရွှေတောင်မြို့နယ်
 - တောင်ဘက် - နတ္ထလင်းမြို့နယ်နှင့်ပေါင်းတည်မြို့နယ်
 - မြောက်ဘက် - ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်နှင့် ပြည်မြို့နယ်
- မြို့အကျယ်အဝန်း - ၂၉၉.၀၇ စတုရန်းမိုင် (၁၉၁၉၁၇ ဧက)
- ကျေးရွာအုပ်စု - (၄၉)အုပ်စု
- ကျေးရွာပေါင်း - (၃၀၈) ရွာ
- အိမ်ခြေ - ၂၆၅၅၅
- အိမ်ထောင်စု - ၂၇၇၄၆
- လူဦးရေ - ၉၈၄၆၄

၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ



- | | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| (က) အိမ်ခြေ | - ၂၅ |
| (ခ) အိမ်ထောင်စု | - ၂၅ |
| (ဂ) လူဦးရေ | - ၉၃ (ကျား ၄၂+ မ ၅၁) |
| (ဃ) တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ | - ၉၃(ဗမာ) |
| (င) ထိလွယ်ခိုက်လွယ်အုပ်စုလူဦးရေ | - ၉ |
| (စ) ကျေးရွာအတွင်းရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ | -မရှိ |
| (ဆ) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း | - လယ်ယာလုပ်ငန်း |

၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျေးသား	၇၂	၁၁၇	၁၁၈	၂၃၅
၂	သိမ်ကုန်း	၁၅၄	၂၆၁	၂၈၂	၅၄၃
၃	ရှမ်းကုန်း	၅၅	၉၆	၁၁၆	၂၁၂
၄	အနောက်ကုန်း	၂၅	၄၂	၅၁	၉၃
၅	ကြပ်ကြီးတော	၆၄	၁၀၄	၁၁၃	၂၁၇
၆	ကြပ်ကုန်း	၅၅	၈၃	၉၁	၁၇၄
၇	တောရ	၇၉	၁၂၆	၁၂၁	၂၄၇
၈	အလယ်ရွာ	၅၄	၈၆	၁၀၈	၁၉၄
၉	ရွာသစ်ကုန်း	၁၀၂	၁၅၉	၁၈၉	၃၄၈
၁၀	ရေတာရှည်	၂၆၂	၅၀၆	၄၈၉	၉၉၅
၁၁	အုတ်တွင်း	၆၆	၁၂၇	၁၂၇	၂၅၄
		၉၈၈	၁၇၀၇	၁၈၀၅	၃၅၁၂

၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်

အနောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းမှာ ဟိုးရှေးက ရှေ့ခေတ်ကတော့တန်းတစ်ခု ဟုသိပါသည်။ ယခုနေတဲ့ ရွာအရှေ့ပေ(၁၅၀၀)ဝေးတဲ့နေရာမှာ ရွာတစ်ရွာရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ ခေတ်မကောင်းသောကြောင့် ရွာပျက်ခဲ့ရပါသည်ဟု သိရပါသည်။ ယခုနေတဲ့ရွာကို ပြန်ပြီးတော့ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာနာမည်ကိုအရှေ့(၃) ရွာ အနောက်ဘက်ကျတဲ့ အတွက်ကြောင့် အနောက်ကုန်းကျေးရွာလို့ နားမည်ပေးထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အိမ်ခြေ နည်းခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။

၂။ PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဦးတည်အုပ်စု	ရက်စွဲ	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၁၈-၁၀-၂၀၁၉	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ အကြောင်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁။ ချမ်းသာ ၂။ အလယ်အလတ် ၃။ နွမ်းပါး	၁၈-၁၀-၂၀၁၉	၆	၁၀	၁၆	ကျေးရွာအတွင်း ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၃	အရင်းအမြစ်အ သုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၁၈-၁၀-၂၀၁၉	၆	၁၂	၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအတွင်း အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအခြေအနေ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၁၈-၁၀-၂၀၁၉	၁၀	၆	၁၆	၁၂လ ရာသီအတွင်း ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ မိုးလေဝသ စသည်အကြောင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၁၈-၁၀-၂၀၁၉	၁၀	၁၇	၂၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍများ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ	၁။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်နေ သည့်အဖွဲ့	၁၈-၁၀-၂၀၁၉	၆	၁၂	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်နိုင် မှုကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ခြင်း

၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာလူထုအား မြေပုံရေးဆွဲစေပြီး ထိုမြေပုံအားအသုံးပြု၍ အဓိက အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးပြီး၊ ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ် များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအား စိစစ်ဖော်ထုတ်ရန်။



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အနောက်ကုန်းကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- ပြောင်းပဲ၊သခွား၊ကွမ်းတို့ကို အိမ်ခြံမြေများတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- အခြေခံအဆောက်အအုံအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊သိမ်၊စေတီ၊စာသင်ကျောင်း၊စသည် တို့တည်ရှိပါသည်။
- သောက်သုံးရေအနေဖြင့် (၃)ရာသီလုံးပေါများပါသည်။
- တောင်ကျရေများနှစ်စဉ် လမ်းများပေါ်လျှံကျလေ့ရှိပြီး မိုးတွင်းတွင် လမ်းများပိုမိုပျက်စီးလျက်ရှိပါ သည်။ ထို့ကြောင့်(အနောက်ကုန်း-ကြပ်ကုန်း)ရွာချင်းဆက်လမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ချင်ပါသည်။
- အိမ်ခြေ(၂၅)အိမ်တွင် အမျိုးသမီးဦးစီးသောအိမ်(၁)အိမ်၊ဝန်ထမ်းအိမ်(၁)၊သက်ကြီးရွယ်အိုအိမ်(၄) အိမ်ရှိပါသည်။
- အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်အနေဖြင့် ဆေးပေးခန်း၊လျှပ်စစ်မီး၊စာကြည့်တိုက်တို့ရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။

၂.၂။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်း စီပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက် ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိစေရန်။

အစဉ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု	လယ်(၅)ဧက၊ သွပ်ရိုးပျဉ်ထောင်၊ နွားကန်နှစ်၊ လှည်း၊ အိုင်ကယ်	၁၀	၄၀%
နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု	လွတ်စားအင်ယက်မိုးထရုကာ၊ မွေးမြူရေး၊ ယက်ထုတ်လက်စား	၁၅	၆၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိန်မြင့်

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုနှင့်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုဟု (၂)မျိုးရှိပါသည်။
- ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ(၁၀)အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ-(၁၅)အိမ်ထောင်စုရှိပြီး မွေးမြူရေး၊လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- နွမ်းပါသောအိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ၊ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားများ သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ-နွား၊လှည်း၊တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ-မွေးမြူရေး၊စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ စက်ဘီး၊ချောင်း၊ရေတွင်း၊လယ်၊တော၊တောင်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊တော၊တောင်၊တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများအားဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်များအားတန်းတူပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။

၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် မည်သည်တို့ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် တို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်၊ ဤပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုပြီး စီမံကိန်းအားမည်သည့်အချိန်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်။

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးသာ၊ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - အနောက်ကျေး

ရေခဲ - ၂၁.၁.၂၀၁၉
နေ့စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၉

အခြေခံအချက်	တိုင်း	ကျေး	အုပ်စု	ရေခဲ	အနောက်	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
ပျက်ပျိုးစေ့	🌱			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
ပွဲတော်	သပိတ်	တော်တော်													
အကယ်၍လက်	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆
သောက်စားစား	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉
ဝင်ရောက်	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးစိုး


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၁၀ ဦး

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် အလွန်ပူပြင်းသောကြောင့် စိုက်ပျိုးလို့မရပါ။
- နယုန်လတွင် ပျိုးကျပါသည်။
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် လယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။
- တော်သလင်းလမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- သီတင်းကျွတ်လမှာ မီးထွန်းပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။
- တန်ဆောင်မုန်းလမှာ တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်များကျင်းပကြသည်။
- နတ်တော် လမှာ စပါးများ ရိတ်သိမ်းပြီး ပြာသိုလမှာ စပါးများ ချွေလှေ့ပြီး စပါးကျိများ ထဲသို့ ထည့်ကြသည်။
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများရွာသွန်းပြီး လမ်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးကြပါသည်။
- တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် သောက်သုံးရေများ ပေါ်များကြပါသည်။

၂.၅။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်။




ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဦးဆောင်သောကျန်းမာရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများထက်အားနည်းပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသီးသန့် အသိပညာပေးဆွေးနွေး ပွဲများလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခတန်းတူ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာမည် ဖြစ်သည်။

၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြု ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်။



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းဘာသာရေးကိစ္စများကို ဂေါပက အဖွဲ့မှဦးဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးရွာလုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များကို ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်ထွေအုပ်ဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ပညာရေးကိစ္စများကိုကျေးရွာ အတွင်းရှိကျောင်းကော်မတီမှ ပြင်ပရှိ ပညာရေးအနေနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးရွာအတွင်း ရှိစိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်အတွက် ပြင်ပရှိစိုက်ဘဏ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ယခုအချိန်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့ ရှိလာသောအခါ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်၍ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၃။ ဖောင်ပုံစံများ

၃.၁။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၂၅

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍	တောင်းခံရသည်။
စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမင်္ဂလာတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးများသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးများမှ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ခင်မျိုးဦး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇၇၈၄၈၆၁၆၄၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ခင်မျိုးဦး</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>ပဲခူး</u> ၊ မြို့နယ် <u>သံစဉ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးသာ</u>	ကျေးရွာ <u>စံရွာကုန်း</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၅</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၆၅</u>	<u>၅၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၃၄</u>	<u>၃</u>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	ကြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားပျားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါ ဝို့ကိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေဒိုလ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁၀ မိနစ် --- ဝတ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁၀ မိနစ် --- ဝတ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၀ မိနစ် ၅ မိနစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမျိုးခင်

လက်မှတ် *[Signature]* ဇန. ၂၁.၁.၂၀၁၉.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စိန်စု

လက်မှတ် *[Signature]* ဇန. ၂၁.၁.၂၀၁၉.

၃.၂။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစော

နေ့စွဲ ၂၁.၁.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၆-စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး၊ မြို့နယ် သဲကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အင်ဂျင်နီယာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၂၀၁၉	၂၁.၁.၂၀၁၉	၃၈	၃၆	၂၅	၅၄	၂၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၂.၁.၂၀၁၉	၃၂	၃၀	၂၅	၆၂	၂၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၃.၃။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ (၂) ဟု ဖော်ပြပါ (၁) ဝန်ထမ်း (၂) ဝန်ထမ်း (၃) ဝန်ထမ်း (၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဘာသာတရား
နေ့စွဲ	၂၅-၁၂-၂၀၁၉	မြို့နယ် သဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဘာသာတရား
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။			
(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအုပ်စုများရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၁	မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအုပ်စုများရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၆	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၆	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၇	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၇	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၈	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၈	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၉	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၉	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၁၀	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ	၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးတင်ပေးမည့် မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စီးပွားရေး ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၁။ လက်စွဲကားကောင်း ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်
၂။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၂။ ရေအားပေးစနစ် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၃။ စားနပ်ရိက္ခာ အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၃။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၄။ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၄။ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၅။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၅။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၆။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၆။ စားနပ်ရိက္ခာ အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၇။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၇။ ပညာရေး အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၈။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၈။ လက်ထုပ်လက်စား အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၉။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	၉။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်
၁၀။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	
၁၁။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	
၁၂။ အခြားအဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်စေရန်	

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးတော် ပြီးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ပြီးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့် သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	ဗမာမျိုးသား + ဗမာမျိုးသမီး		
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	ဗမာမျိုးသား + ဗမာမျိုးသမီး		
၃	ရွာတွင်းလမ်း	ဗမာမျိုးသား + ဗမာမျိုးသမီး		
၄	စာအုပ်အိတ်	ဗမာမျိုးသား + ဗမာမျိုးသမီး		
၅	ခန်းမဆောက်	ဗမာမျိုးသား		
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

ဃာ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စော့ပေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်တန်း	အမျိုးသမီး	
၃	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ	အမျိုးသမီး	
၄	စေတီတော်စင်စာတန်း	အမျိုးသား	
၅	အထွေထွေအကျိုးအမြတ်စာတန်း	အမျိုးသမီး	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြတ်ဗွေ လက်မှတ် မြတ်ဗွေ နံပါတ် ၁၁.၁.၂၀၁၉

ဒေါ်မာမာ

၁၁.၁.၂၀၁၉

၃.၄။ ပုံစံ-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
	၀၉၂၆၃၇၃၄၀၀၆	ဒေါ်စိန်စွန်စိုင့်	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ဘီကုန်း	ကျေးသာ	အနောက်ကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၅	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၁ ဦး - ကျား (၁) - မ (၁)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား (၅) ဦး - မ (၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း - (၈) ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	(၄၂) ဦး	(၅၁) ဦး	(၉၃) ဦး
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	(၁၄) ဦး	(၁၁) ဦး	(၂၅) ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေခိုလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၃၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒွီ.မျိုးဦး

လက်မှတ် U နေ့.စွဲ 18.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေါ်ဖေါ်မျိုးဦး

လက်မှတ် Ej နေ့.စွဲ 18.10.2019

၃.၅။ ပုံစံ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့အချက်အလက်				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
စတင်သည့် ဇန.စွ.	ပြီးဆုံးသည့် ဇန.စွ.	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၂၀	၁၅	၅	၅	၅၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၀	၀	၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ရာသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး				၈	၈	၈	၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							

၃.၆။ ပုံစံ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရှုကော် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ			
18.10.2019		ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပုံ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ခဲခွဲ	ဘဲကုန်း	ကျေးသာ	အောက်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးကြမ်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 ၊ ဝိသေသအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ရွေးချယ်မှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁) မြို့နယ်အတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းဘဲ ချွတ်ယွင်းခြင်း ဖြစ်လာပါက လမ်းများ ပျက်စီး၍ စွန့်ခွာ လူထု နှင့် သံဃာတော်များ ဆင်းခဲလွှာတို့နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂) လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း၊ မြေရေအောက်တွင် ရေမရှိခြင်း ဖြစ်လာပါက လမ်းများ မကောင်းဘဲ ချွတ်ယွင်းခြင်း ဖြစ်လာပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃) ဘေးလမ်းဆုံ မရှိသောကြောင့် ဘေးအန္တရာယ် ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄) မြေပြင် တိုက်မရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅) ကျေးရွာအတွင်း မြေရေ မရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆) ကျေးရွာအတွင်း မြေရေ မရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇) လက်လှုပ်လက်စား များစွာ ရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈) မြေရေ မရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉) မြေရေ မရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀) မြေရေ မရှိခြင်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျက်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ	
၁) ရွာတွင်း လမ်း တောင်း လာပါက စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂) လျှပ်စစ်ဓာတ် ရရှိလာပါက ပုလင်းရေ စဆင်ဖြင့် စား လာပြီး ညှိစားခါ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဆောင်ရွက်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေးဆေး ချက်လုပ်ပါက ရွာပူထု၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လာပြီး လျှပ်ဖြင့် တီကျော်စွာ လက်ပန်းစီ ကုသနိုင် ထိန်းမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက် ရှိလာပါက စာနတ်စာအုပ်များ စီမံပို့ဆောင်ပေးပြီး စာပညာများ ဖြန့်ချိပေး ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရှိလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ပေးပို့ပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း ဘာသာရေး စာတန်းစာအုပ် ရှိလာပါက သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပျံ့နှံ့ လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်ပေး ဆောင်ရွက်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကုန်ရောင်း စခန်း စာရင်းများ ရရှိလာပါက လက်လှည့်လက်စားများ ထိန်းသိမ်းပေးပြီး စီးဝတ်နေရေး ဖြစ်ပေါ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးသမားများ စာတန်းစာအုပ် ဝတ်စားပုံပညာရပ်များဖြင့် မိဘာပိုင်ရေး စာအုပ်များ ရရှိလာပါက စားဝတ်နေရေး ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကမ်းများ အဆင်ပြေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ပညာရေးကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ


င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်း နှစ်ခုစီ ရောင်း ဖြန့်ချိပေးခြင်း	ကျား+မ	အခြေခံစာတန်း		၄၂	၅၁	၉၃
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် (တီဗွီနှင့် အိတ်စက်များ)	ကျား+မ	မီးအင်းရေး		၄၂	၅၁	၉၃
၃	ဆန်းခဲစာတန်း	ကျား+မ	အခြေခံစာတန်း		၄၂	၅၁	၉၃
၄	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	ပညာရေး		၄၂	၅၁	၉၃
၅							
၆							
၇							

မိန့်ခွင့်အမိန့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း တာဝန်	မ	livelihood
၂	ကျေးရွာအတွက် စတင် ဆောက်လုပ်	မ + မ	livelihood
၃	ပညာရေး စောင့်ရှောက်ရေး	မ	အခြား
၄	စေတီ / ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	မ + မ	အခြား
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာမိန့်ခွင့်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မျိုး ခိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 18.10.2019
 ရန်ကင်းအေး: Aye. 18.10.2019

၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ အနောက်ကျွန်း / ကျေးရွာအုပ်စု ဘေးသာ

ရက်စွဲ 18-10-2019

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်/ခေါင်းဆောင်
၁.	ဦးချိုနိုင်	ကျား	စီ/ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂.	ဒေါ်အေးအေး	မ	"	"
၃.	ဦးတိန်လွင်	ကျား	ဝန်ထောက်အဖွဲ့ဝင်	"
၄.	ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်	မ	"	ဗဟိုကော်မတီ
၅.	ဒေါ်အိန်စိန်ဝင်း	မ	"	အဖွဲ့ဝင်
၆.	ဦးမြင့်ဦး	ကျား	ကော်မတီဝင်	ခေါင်းဆောင်
၇.	ဦးချစ်ဝင်းထွန်း	ကျား	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်
၈.	ဒေါ်အိန်စိန်	မ	"	"
၉.	ဒေါ်အိန်စိန်အေး	မ	ကော်မတီဝင်	ခေါင်းဆောင်
၁၀.	ဦးအောင်စိန်	ကျား	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်
၁၁.	ဒေါ်အိန်စိန်အေး	မ	"	"
၁၂.	ဦးကျော်စော	ကျား	ကော်မတီဝင်	ကော်မတီ
၁၃.	ဒေါ်ချိုမြ	မ	ကော်မတီဝင်	ကော်မတီ
၁၄.	ဦးတင်ဇွန်	ကျား	ကော်မတီဝင်	အဖွဲ့ဝင်
၁၅.	ဒေါ်ခင်စိန်ဝင်း	မ	"	"
၁၆.	ဦးအောင်စိန်	ကျား	ကော်မတီဝင်	"

၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၂ / ၂၀၁၉) ကက်ဝန်း - ၂

ဆောင်ရွက်၊ ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ရက်စွဲ - ၂၈ / ၁၀ / ၂၀၁၉	
နေရာ	အချိန်	တက်ရောက်သူ	
ဦး မျိုးဦးခင်ခင်	၁၂ : ၀၀ - ၄ : ၀၀	ကျား (၁၀)	မ (၁၀) ပေါင်း (၂၀)

၁။ အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက် ဘဏ်ရုံးဖြို နယ်တံကျေးလက်လေ့လာ ဖွံ့ဖြိုးထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးပေးသော အစည်းအဝေးအစွဲထပ်မံ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခြင်း အကြောင်း ဆွဲနုတ်သည့် ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်း တွေ့ရှိချက်များ ဖော်ပြချက်များ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် ချီးမြှင့်ရန် ဝန်ဆောင်ခံရမည့် အစည်းအဝေးပါသည်။

၂။ ဆွေးနွေးချက် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြင်ဆင်ခြင်း အစည်းအဝေး
 ဘဏ်ရုံးဖြို နယ်တံကျေးလက်လေ့လာ ဖွံ့ဖြိုးထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန
 ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးပေးသော အစည်းအဝေးအစွဲထပ်မံ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခြင်း အကြောင်း ဆွဲနုတ်သည့် ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်း တွေ့ရှိချက်များ ဖော်ပြချက်များ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် ချီးမြှင့်ရန် ဝန်ဆောင်ခံရမည့် အစည်းအဝေးပါသည်။
 ဘဏ်ရုံးဖြို နယ်တံကျေးလက်လေ့လာ ဖွံ့ဖြိုးထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန
 ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးပေးသော အစည်းအဝေးအစွဲထပ်မံ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခြင်း အကြောင်း ဆွဲနုတ်သည့် ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်း တွေ့ရှိချက်များ ဖော်ပြချက်များ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် ချီးမြှင့်ရန် ဝန်ဆောင်ခံရမည့် အစည်းအဝေးပါသည်။

၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်

အရက်တိုက်၊ ဆေးကုသ နှစ်သက် စက်တို့ တွင်
(၁+၂) ကြိမ် အစဉ်၊ ခခေ၊ ခခေ၊ ခခေ၊ ခခေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ
အောက်ပါ စတိုင်၊ ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစီး၊ လေ့လာရေး များ	ခခေ
စာတိုက်၊ လမ်း၊ အထက် ရေ၊ မြေ၊ ပြုလုပ်ခြင်း	၁
ပျက်စီးစွာ	၂
ခခေ၊ ခခေ	၃
စာကြည့်တိုက်	၄
	၅

စာအုပ်ဖြင့် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် အတည်ပြု စာအုပ်ကြည့်တိုက်
စာအုပ်ဖြင့် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် အတည်ပြု စာအုပ်ကြည့်တိုက်
စာအုပ်ဖြင့် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် အတည်ပြု စာအုပ်ကြည့်တိုက်

ထို့နောက် ယခုနှစ် စက်တိုက် မှ စက်တိုက် ဝင်များ အား နှစ်သက် စက်တိုက်
တွင် စက် တက် အတည်ပြု ဖြစ်အောင် ရန် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ကြပါ
သည်။

စာအုပ်ဖြင့် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် အတည်ပြု စာအုပ်ကြည့်တိုက်
စာအုပ်ဖြင့် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် အတည်ပြု စာအုပ်ကြည့်တိုက်
စာအုပ်ဖြင့် စာပေတို့မှ ရွေးချယ် အတည်ပြု စာအုပ်ကြည့်တိုက်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်
အမည်
ရာထူး

ဦး
မောင်စိန်ဦး
CF



၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)		ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်	
			ကျား	မ				
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပြိုရေး/မီးလင်းရေး)	၁)	ရွာချင်းဆက်လမ်း			✓	၂၀၁၄	DRD	NCPDP
	၂)	ရွာတွင်းလမ်း ဆက်ဆံရေး			✓			
	၃)	လျှပ်စစ်ဓါတ်			✓			
	၄)	ခန့်မဆောင်			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁)	စာအုပ်တိုက်			✓			
	၂)	စားစားခန်း			✓			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (ပို့ချရေး/ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁)	ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ			✓			
	၂)	တက္ကသိုလ်/တက္ကသိုလ်/တက္ကသိုလ်			✓			
	၃)	ဆရာတော် အကျင့်အစဉ်အလာ			✓			
	၄)							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁)	ဧည့်သည်တော်		✓				
အခြားကဏ္ဍ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ လူ့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၅)	ဖျက်တစ်			✓			
	၂)	ပညာရေး ချန်ထားပေးခြင်း		✓				
	၃)	စတီရီယိုဆောင်း တွင်အောက်ခြံ			✓			