

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

အရေးပိုင်ကျေးရွာ၊ ကျွဲတပ်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၆
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅ - ၂၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇ - ၂၉
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၀
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁ - ၃၂
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၃ - ၃၄
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၅ - ၃၉
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၀ - ၄၂

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကျွဲတပ်	အရေးပိုင်	
၂		အောင်သာ	
၃		ကျွဲတပ်	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၁၄	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၅၁၂	ကျား- ၂၃၇ မ-၂၇၅
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	မူလတန်းပြဆရာမ ပန်းရံ ရေပိုက်သွယ်သူ	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	ကျောက်ခင်းလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိပါ။	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

ကျေးရွာသမိုင်း

အရေးပိုင်ရွာသမိုင်း

ရမည်းသင်းမြို့၊ ကျွဲတပ်အုပ်စု၊ အရေးပိုင်ရွာသည် ယခင်က စီပွဲလိုင်းရပ်ကွက်တွင်ရှိပြီး ဥနဲပင်ကို အစွဲပြု၍ ဥနဲဘုတ်ရွာ (အုတ်နဲဘုတ်ရွာ)ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့်က မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်များ အုပ်စိုးခဲ့စဉ်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ရမည်းသင်းမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကြီးအတွင်းရှိ စီပွဲလိုင်းရပ်ကွက် တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရအရာရှိများ ရုံးစိုက်နေထိုင် လာခဲ့ကြပါသည်။ယခုတိုင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်က တည်ဆောက်ခဲ့သော အဆောက်အဦများ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ယခင်စက်မှုလယ်ယာရုံးဝန်းဟောင်း(ယခုအခါရုံးပေါင်းစုံဝန်း)၏ အရှေ့ဖက်တွင်ရှိသော သံတဲကြီး(ခေါ်) ဧည့်သည်များ တည်းခိုသည့် ဧည့်ရိပ်သာသည် အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်က ရမည်းသင်း ဒီစတြိတ်ကို အုပ်ချုပ်သော အရေးပိုင်မင်း၏ နေအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ထိုစဉ်က အစိုးရရုံး အဆောက်အဦများနှင့် အစိုးရအရာရှိမင်းတို့၏ နေအိမ် အဆောက်အဦတို့အား ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ခြံဝန်ကြီးများထဲတွင် ကြီးမားထည်ဝါစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ လမ်းများကိုလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လှပညီညွတ်စွာ ခင်းကျင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြသဖြင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်သည် ရမည်းသင်းခရိုင်တွင် ဝန်ထမ်းအများစု နေထိုင်ရာ လှပသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်-မန္တလေး မီးရထား သံလမ်းမှ အနောက်ဖက် ခံစပ်ကုန်းကန်နဘေးရှိ လမ်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်သွားလျှင် သံတဲကြီးသို့ ရောက်ရှိ မည်ဖြစ်ပြီး သံတဲကြီးမှ အနောက်ဖက်သို့ ဆက်လျှောက်ခဲ့လျှင် အရေးပိုင်ရွာသို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါ လမ်းဘေးဘယ်ညာတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံး အဆောက်အဦများ စီတန်းလျက်ရှိပြီး လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ အရိပ်ရသစ်ပင်ကြီးများ စိုက်ပျိုးထားပြီး အေးမြသော အရိပ်အာဝါသ ရရှိကာ မနက်စောစောနှင့် ညနေဖက်တို့တွင် လမ်းလျှောက်သူများဖြင့် စည်းကားခဲ့သော နေရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ယင်းအချိန်က သံတဲကြီး အဆောက်အဦတွင် အရေးပိုင်မင်းနေထိုင်ပြီး သံတဲကြီး မြောက်ဖက်ဘေးတွင် တင်းနစ်အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ကာ အစိုးရ အရာရှိများ တင်းနစ်အားကစား ပြုလုပ်အပန်းဖြေရာ နေရာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။

ထိုစဉ်က သံတဲကြီးတွင် နေထိုင်သော အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်မင်း လင်မယားသည် ကျားမွေးရန် ဝါသနာပါပြီး နေအိမ်ဝန်းထဲတွင် ကျားမွေးမြူခဲ့သဖြင့် ကျားအရေးပိုင်ဟု နာမည်ကြီးခဲ့ပါသည်။သံတဲကြီး၏ အနောက်တောင်ဖက် ယွန်းယွန်းတွင် ဥနဲပင်ကို အစွဲပြု၍ ဥနဲဘုတ်(အုတ်နဲဘုတ်ရွာ)ဟု ခေါ်တွင်သော ရွာတစ်ရွာရှိပါသည်။ထိုရွာသူ ရွာသားများမှာ ညဖက်တွင် တောရွာလေ့အတိုင်း ကလေးသူငယ်အပါအဝင် ရွာသားများအားလုံး စုစည်းမိပြီး တီးမှုတ်ကခုန်မြူးတူးပျော်ပါးကာ ဆူညံပွက်လောရိုက် နေလေ့ရှိကြပါသည်။ညစဉ်ညတိုင်း ဆူညံနေသဖြင့် တိတ်ဆိတ် အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုကို နှစ်သက်သော ကျားအရေးပိုင် မိသားစုအတွက် အနောက်အယုက် ပြုသလိုဖြစ်နေပေ တော့သည်။

ထို့အပြင် ကျားအရေးပိုင်မိသားစုသည် ကျားမွေးမြူထားသဖြင့် လူသူအများနှင့် နီးကပ်စွာ မနေထိုင်လို သောကြောင့် ယခုရွာတည်ရှိသော နေရာကို ကျားအရေးပိုင်မင်းကိုယ်တိုင် ရွာသူရွာသားများအား လိုက်လံပြသ နေရာချထားပေး၍ ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သောကြောင့် “အရေးပိုင်ရွာ”ဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

အရေးပိုင်ရွာသည် ယခင်က လျှပ်စစ်မီးမရရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် အလှူရှင်များ၏ စေတနာ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ အပါအဝင် နိုင်ငံတော်၏ မေတ္တာ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၏ စွမ်းဆောင်မှု အပါအဝင် ရွာသူရွာသားများ၏ စုပေါင်းလုပ်အား၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးတို့ကြောင့် မြို့နှင့်မခြားရေမီးတို့ဖြင့် ပြည့်စုံကာ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး၏ ကျေးဇူးကား ကြီးမားလှပါသည်။

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၃	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂	၆	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၄	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၆	၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။


၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၅	၉	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၂	၂၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသပ်ချက်



၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုရထား: 13.12.2017

အရင်းအမြစ် - ကျွဲကပ်
ကျေးရွာ - အစောင့် ပုဇွန်


အဆင့်	သက်တမ်း ချက်	ဒဂိုင်ဆောင် စုအရေအတွက်	ဥပဒေအရ အဆင့်
ချမ်းသာ	အိမ်၊ ကား၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ သုံးဘိန်း၊ ကား၊ ကိုယ်ဆိုင် စက်ရေကွင်း၊ လယ်၊ ယာ ဧက	၁၅	
အဆင်မပြေ	- သုံးဖက်ခွက်၊ ဆန်ကား၊ တိုက်မရှိ၊ ကားမရှိ၊ ဆိုင်ကယ်မရှိ၊ လယ်ဧကယာ မရှိ၊ ဧကမရှိ	၃၅	
အလယ်ကလပ်	- မိမိတို့၊ ဆိုင်ကယ်မရှိ၊ ဖုန်းမရှိ၊ ဆန်ဆိုင်ကယ်မရှိ	၅၅	
အလွန်ဆင်းရဲ	ဧကမရှိ၊ ဒဂိုင်လယ်လယ်မရှိ ဆိုင်ကယ်မရှိ၊ ဖုန်းမရှိ	၇	
စုစုပေါင်း		၁၀၉	

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးလှစိုး၊ ဦးရဲဆွေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂)၊ မ (၆) ဦး

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



၆။(၇)ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
 13.12.2019


- ဂေအာဇာအဖြစ်ကို အမျိုးသမီးတွေ အသုံးပြု
- ဂေကို ဘက်စုံ သုံး
- ဘောလုံးကွင်းကို အမျိုးသားတွေ အသုံးပြု
- ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး သုံး
- အမျိုးသားတွေက အများဆုံး ထိန်းချုပ်

အသုံးပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင် အမျိုးသားတွေဆုံးဖြတ်
 အမျိုးသားတွေ ထိန်းချုပ်ရင်လည်း အမျိုးသမီးတွေက
 ပြဿနာမဖြစ်နိုင်

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးတွေက အများဆုံး အသုံးပြုဖို့
 အမျိုးသားတွေက ထိန်းချုပ်

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)




ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း 18.12.2017
 ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးတွေ အမျိုးသားတွေထက် အိမ်မှုကိစ္စပိုလုပ်ရ
- အမျိုးသားတွေက အားလပ်ချိန် ပိုရ
- ဂုဏ်ထူးဆောင် အမေ့မှာ အမျိုးသားတွေက ဦးစားပေး ခံရဖို့
- အမေ့မှာ အမျိုးသမီးတွေပါဝင် ဆွေးနွေးမှု အားနည်း
- အမျိုးသားတွေနဲ့ ဟန်ဂရီ အမျိုးသမီးတွေ ကျားနည်း ချက်က အလုပ်အကိုင် ဂှားပါ
- သားသမီးတွေရဲ့ ဝေပညာဝစ္စ ကို အမျိုးသမီးတွေကပဲ လုပ်ပေးနေရဖို့
- ငွေအကုန် အခွဲ လိုမဟာ
- မျှော်လင့် ညှပ်စစ်မိ မရှိလို့ ထမင်းချက်ထဲ ပေးတာမှာ
- အချိန် ပိုကြာဖို့ အလုပ်ချိန် ပျော့
- အများနဲ့ ပိုက်ဆံစုဖို့ မှ ရေရဖို့

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်းပုံစံ 13.12.2017

အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ

- ဆရာ / ဆရာမ အသင်း နေ့စဉ် သည် စာအုပ်ရှင်း ထိတွေ့ ပါဝင် ပါ။
- ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ဖြစ်စဉ်၊ ရောင်စွန်း၊ သမာဓိ၊ ဓမ္မစင်္ကြံ နေ့စဉ်၊ ရာဇဝင်၊ ဂေါပက နေ့စဉ်၊ သည် ကျေးဇူးတင် လှူဒါန်း၊ စီးပွားရေး၊ အာသာ ရေးအဖွဲ့ဝင်နှင့် နာမည်ကောင်း ကျေးဇူး ပါဝင် ကြသည်။
- ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး များ ပါဝင်သည်။
- ကျေးဇူးတင်အတွက် နှင့် ကျေးဇူးပြုပ ပ ဂို နေ့စဉ်၊ မစည်း များ ချိတ်ဆက်မှု မှာ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

{ အမျိုးသားများမှတင်ပြလာတာ
အခက်အခဲ

ကျေးဇူး-အရေးခိုင် ၇၇၆-၃၀၂၂၁၇

- လွှတ်ပစ်မီးတိုင်းနည်းရေးဖို့ အိမ်အများ မီးဖိုချိန် ဖြောင်ရေးခြင်း
- ဘဝကံသုံးဂရုမယ့် ဝေဖက်ဖို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
- ငယ်မင်းမကောင်းချိန်ထက် ကျန်များတင် ပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ရွာအုပ်စုထံတားမကောင်းပို့ ကန်ခိုက်များ စောကေးများ အဝင်အထွက်အခင် မဖြစ်ခြင်း
- အခင်ကျောင်းဖွဲ့ဖို့ ပြိုကုန်သွားတက်ရတယ်

အမျိုးသမီး အကျေးဇူး
အခက်အခဲ / ဖြယ်နှုတ်

၁။ ဆေးပေးခန်း မရှိသော ကြောင့် ကျန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ
ထွက်ကုလျှင် မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း

၂။ လျှပ်စစ်မီးတိုင်နည်းနေသေးလို့ အိမ်အများ မီးမကုသေး
လို့ခက်ခဲခြင်း

၃။ သောက်ဆုံးရေမလုံလောက်လို့ ကျန်းမာရေးအတွက်
အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

~~၄။ ဆေးမကောင်းကျိတ်ကုန်များစားလို့ကုန်ခက်ခဲခြင်း~~

၄။ ဂွာအဝင်တံတား မကောင်းလို့တန်ချိန်များစားကာ
များဝင်မရခြင်း -

၅။ စာသင်ကျောင်း မရှိလို့ မြို့ကိုသွားတက်ရတယ်

၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့် လာဘာ
 ဖျက်ဖျား ချက်

ကျေးဇူး-အရေးရှိင် ရက်စွဲ-၁၃.၁၂.၁၇

-ပျော်စစ်စီးထိုင်လျှင် အကျက်အစွက်အစား
 ဆိုင်တူးဖွားအကုန်အစင်ပြေမည်။

-အဘဝကျောင်းရှိနေ၍ သို့သော် အစား
 မရှိတော့ဘူး

-အဘဝကျောင်း ရှေ့လျှောက်မှု ရှိလာမည်

. အနိဗ္ဗိတိများ အကျက်အစွက်အစား
 အကျက်အစွက်အစား အကျက်အစွက်အစား
 အကျက်အစွက်အစား အကျက်အစွက်အစား

ဒါမုနိးသဇိးမုဂ်းပုတင် ပြုလာတာ
ပွန်ဗုဒ္ဓိးဥာဏ်

ကျေးဇူး-အရေးပိုင်

ရက်စွဲ. ၁၃.၁၂.၁၇

- ပျာပင်စိမ်းထိုင်လျှင်အောက်ဟောင်း အတွက်
ရေဆေးထိုင်ဆေး သွားယာရ အဆင်ပြေမည်.
- ဓာတ်ဆေးတင်ပြုပျင် ဖြိုးဝဒ်. သွားတက်ဖို့
မယ့်တော့ဆူး
- ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကကကွယ်လာနိုင်
မည်.
- ဓာတ်ထံသုံးကျေပျော်ပျော်လာမည်
- ဓာတ်: ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ဥပုန်
မုဂ်း ကားတွေအဝင်အထွက် အဆင်ပြေ
လာ နိုင်မည်.

၆။ (၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး
လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ-အရေးပိုင် ရက်စွဲ- ၁၃.၁၂.၁၇

- လှုပ်ခတ်စီးတိုင်းတိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
- ရေခဲ၊ ရေပိုက်လိုင်း (က+မ)
- ကွဲတွင်းကတ္တရုတ်လမ်းခြင်း (က+မ)
- ဆားရေကွဲကွဲခြင်း၊ ဆားရေကွဲကွဲ (က+မ)
လှေခြင်း
- ဆည်ရွေ့ကွဲကွဲ (က+မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးခင်မောင်ထွေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ထွေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးကျော်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ထက်ထက်မျိုးသန့်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးသိန်းနိုင်အောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်မြင့်စိ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးဇော်လင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်သဲစုကျော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကျော်လွင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်သန္တာလွင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်ဝင်းရီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဒေါ်ဝင်းကြည်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ခင်ရတနာလင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်မှုအပ်ပြု ပုံရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်အပူပေးသည့် Tablets မှ တဆင့် ခြည့်ဆည်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လှဖြူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၄၀၉၇၅၄၇၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်
မြစ်ကမ်းတိုင်းအသက် ၁၄၈၈ ခြံပေ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲတယ်	ကျေးရွာ ၅၀၆၄-၂၆

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကြွယ်သည်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၅၄၆၁	၅၅၄	ဘာသာ (၁) ၇၉၅	
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ -----		ဘာသာ -----	
ကျား -----		ဘာသာ -----	
မိန်းမ -----		ဘာသာ -----	
အထောက်အကူ -----		ဘာသာ -----	
အခြား -----		ဘာသာ -----	
အခြား -----		ဘာသာ -----	
အခြား -----		ဘာသာ -----	

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု (အရေအတွက်)	အခြား (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၁) ၂၅၄၆၁	၅၅၄	၅၇၅
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုစီ -----	၉၀	၅၃

(၁) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

ကားတင်ကုန်ပစ္စည်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းပာစရ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
-------------------	--------------	------------	--------------	-------------------------	--------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု/ညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၂၄၀) မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
 နွေရာသီတွင်ကြာချိန် (၂၅၀) မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသားများအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှဖြူ

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 13.12.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုဖြူ

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/လက်ထောက်ကူညီစည်းစဉ်းစာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းစာတမ်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး						
ဇယားအမှတ်	၁၃.၁၂.၁၇		စက်ဝန်းအစီအစဉ်အမျိုးအမည် □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)			
ပြင်ဆင်ရေး/တိုင်း	ဗဟိုဌာန	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	အစည်းအဝေး

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမျိုးအမည်	ဇယားအမှတ်		အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အမျိုးအမည်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	လူမျိုးစုအစည်းအဝေး
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၅	၂၂	၂၅	၁၀၀
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၅	၂၀	၂၅	၁၀၀
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	-	-	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး						
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စင်စုမြင့်**

နေ့စွဲ **၁၃.၁၂.၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ်/နယ်စပ် **မြို့နယ်နယ်စပ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွတ်တယ်** ကျေးရွာ **အကျေးဇိုင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဖိုတိုင်နှင့် နှစ်စက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	၁ စော့ဆေးခန်း၊ စလုံလောက် ဘောင်ကြွေ၊ ကျွန်းယကျေ့ ကျွန်းယကျေ့ တွင်
၂ စော့ဆေးခန်း၊ ရေမလုံလောက်ပါ။ ကျွန်းစာ ကျွန်းစာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဖိုတိုင် နှစ်စက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း
၃ ဆစ်၊ မကောင်းစွာ ထုတ်ချွန်ပျာ တင်ပါ့၊ ဂနို ခက်ခဲခြင်း	၃ စော့ဆေးခန်း၊ ရေမလုံလောက်ပါ။ ကျွန်းစာ ကျွန်းစာ ထောက်ပံ့ခြင်း
၄ ဌာနထိတံကာ မကောင်း လျှို့ဝှက် ဘုံများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	၄ ဌာနထိတံကာ မကောင်း လျှို့ဝှက် ဘုံများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း
၅ စော့ဆေးခန်း၊ မရှိပါ။ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း တက်ရောက်	၅ စော့ဆေးခန်း၊ မရှိပါ။ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း တက်ရောက်
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖိုတိုင် လုံလောက်လာအောင် နှစ်စက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	၁ လျှပ်စစ်ဖိုတိုင် လုံလောက်လာအောင် နှစ်စက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း
၂ စော့ဆေးခန်း၊ ဂနို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	၂ စော့ဆေးခန်း၊ ဂနို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း
၃ စော့ဆေးခန်း၊ ရေမလုံလောက်မှု ဖြေရှင်းပေးခြင်း	၃ ကျွန်းယကျေ့ ကျွန်းယကျေ့ တွင် စော့ဆေးခန်း
၄ ကျွန်းယကျေ့ ကျွန်းယကျေ့ တွင် စော့ဆေးခန်း	၄ စော့ဆေးခန်း၊ ရေမလုံလောက်မှု ဖြေရှင်းပေးခြင်း
၅	၅ ကျွန်းယကျေ့ ကျွန်းယကျေ့ တွင် စော့ဆေးခန်း

		တံကာဖြူပင်ပေးခြင်း ဖြစ် နှစ်အတွက်
၆	၆	
၇	၇	
၈	၈	
၉	၉	
၁၀	၁၀	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအတွင်း ကျွန်းတိုက်၊ ချိုခြင်း	၈ + ၆	၁၀၀၀၀၀၀	၄၅၉
၂	ဖျော်ဖြေရေး၊ ရေပိုက်လမ်း	၈ + ၆	၅၅၀၀၀၀	၄၅၉
၃	ငှက်အိမ်၊ ကျွန်းတိုက်	၈ + ၆	၅၅၀၀၀၀	၄၅၉
၄	စာအုပ်ကျောင်း၊ အစားအသောက် လုပ်ငန်း	၈ + ၆	၈၀၀၀၀၀	၄၅၉
၅				
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စည်ရေလှောင်	၈ + ၆	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစီးတော်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံထင်ကျွေး လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ ၇၀.၁၂.၁၇

(က) ဝင်လင်-ဖြောဖြော-ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နွေ-ရွာစိမ်းခန့် ခွဲဖွဲ့ကမ္ဘာ
 (၂၀၁၇) ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ နွေ-ရွာစိမ်းနိဗ္ဗာန်၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ
 ပိုဒ်၊ နွေ-ရွာအုပ်စု စီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ
 အား ချိတ်ဆက်လက် ဝင်လင်-ဖြောဖြော-ပါသည်။

(ဆွေးနွေးချက် ၂) ၊ ။ လူမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည် လူမှုအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်
 ပြု နွေ-ရွာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ အရင်းအမြစ်များ
 အား ဖော်ထုတ်ရှာဖွေ နွေ-ရွာ၏အကျိုးအမြတ်၊ အနာ
 ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး၊ အစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စေသည်ကို
 အားဝင်လင်-ဖြောဖြော-ပါသည်။ ။ နောက် အဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ဝင်ပြုပါသည်။ ။ နောက်
 နွေ-ရွာစိမ်းခန့် ခွဲဖွဲ့ကမ္ဘာ ၂၀၁၇ နှင့် နွေ-ရွာစီ
 ထောက်ကော်မတီ (VPSL) ကို အား မိမိ၏
 အဖွဲ့အစည်းအား ဆွေးနွေး ဝင်ပြုပါသည်။ ။


 မြတ်ဏ်ထင်ထင်

ဒွိဗိယကြိတ်ကျေ ဂြာဏသုတ်၊ အစား

နေ့ရက် - ၁၃ ၁၂ ၁၇
 စာမျက်နှာ - ၄ ၀၁၇၇
 နေ့ရာ - သဒ္ဓါကြီးကျောင်း၊ ခန္ဓာပုံ
 ကျေးဇူးပြု - စာရေးဆွဲ
 စာပေအမျိုးအစား - ကျမ်းဂန်

ထက်ရှေးကတည်းက ရေးစာတွက် - ။ ကျေး (၂၅) ၊ ဓ (၂၆) ၊ ပေါင်း (၅၅)

ရည်ရွယ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးဇူးတင်စိတ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း၊ ဖြည့်စွက်ပြီး
 ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြူရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
 ပေါ်ထွက်လာစေရန်။

ကျေးဇူးပြုချက် (၂) ။ ။ ကျေးဇူးတင် စာပေ (၂) ပြုစုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့
 ထုတ်ဝေ ပြောဆို ဖွဲ့စည်းများ၊ ဖော်ထုတ်စွာ
 တွေးမြင် ဖွဲ့ဖြူရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်
 မှတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃) ။ ။ ကျေးဇူး ပြုလုပ်သည့် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြူရေး
 လုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးပေးချက်အရပ်
 အများအပြားအား ဆန္ဒဖြင့်သာ စွမ်းဆောင်
 စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။


သဘောတူညီချက် (၄) ။ ။ စာထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း သဘောတူ
 စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြရာ ဒွိဗိယဒါန ကဏ္ဍ
 ။ ။ ရှေးအခါကတည်းက ရှေးအခါကတည်းက လုပ်ငန်းကို
 အဆင်ပြေ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးဇူးပြုချက် (၅) ။ ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်ရာ
 ကျေးဇူးတင်ထက်ရှေးကတည်းက စေတနာရှိ စွမ်းဆောင်မှု
 မှတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းလင်းပြောကြားပါ
 သည့် ကျေးဇူးတင်ထက်ရှေးကတည်းက စေတနာရှိ

။ ။ မဂ္ဂဗျူဟာ ဖြစ်စေရန်နှင့် ဖြစ်စေရန်အတွက်
 နားလည်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ
 ဆန္ဒပြုနိုင်။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားသော ကျေးဇူးပြု
 စီမံကိန်းကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း၊
 ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားသော
 သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင်များ ပြောင်းလဲလျှင်
 ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားသော

(အကြောင်းအရာ) ။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားသော ကျေးဇူးပြု
 စီမံကိန်းကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း၊
 ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားသော

သဘောတူညီချက် ။ ကော်မတီဝင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးပြု
 စီမံကိန်းကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း၊
 ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားသော


 မြန်မာနိုင်ငံတော်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေစင်ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရွာအတွင်းကတ္တရာလမ်းခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁	ဆည်ရေသောက်	မ (√) ကျား(√)	၂၀၂၂	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ ()			

			ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၂၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (ခွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			

	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			