

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အနောက်လျော်ဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ မြောက်ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ မြောက်ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
 ၁။မအူတော ၂။မြောက်ကံကြီး ၃။လျော်ဖြူကုန်း (န)
 ၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
 ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အနောက်လျှော်ဖြူကုန်းကျေးရွာသမိုင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် - ငြောက်ကံကြီးရွာ အုပ်စု - အနောက်လျှော်ဖြူကုန်း
 ရွာသည် ပျော်ဘွယ်မြို့မှ (၉ မိုင် ၅ မီလီ) အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ပျော်ဘွယ်မြို့၏ အနောက်တည်တံ့
 တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရှေးအခါက ဆုဂုးစာလောင်း ပျော်ဖြူ၊ ခဲသောဒေဂု ဖြစ်သောကြောင့် ပျော်ဖြူကုန်း၊
 ဟု ပါးစပ်ကုစင် ရှိ ခဲ့ပါသည်။ ကျ် ဌာကလေးတွင် ပျူခေတ် က တည်ထားခဲ့သော ပျူခေတ် ဂဏံကုများ
 ဖြစ် တည် ထားခဲ့သော ရွာကြီး ဝေဇီတစ်ဆူရှိ ခဲ့ပါသည်။ ပုဂံခေတ် ဂဏံကုများ ဖြစ် တည်ထားသော
 စေတီ ၂ - ဆူလည်း တွေ့ရှိ ခဲ့ပါသည်။ ခေတ် အဆက် ဆက် ပြောင်းလဲ လာပြီး နောက် အင်္ဂလိပ် ခေတ်
 ဂဏံထက် တွင် လျော်ဖြူ ကုန်း ရွာ ဟု အမည် ခေါ် တွင် ခဲ့ပါ သည်။ အင်္ဂါ့ က ဆင်းတော်ကြီးကျောင်း
 ထဲ တွင် ကြီး အသော လျော်ဖြူ ဖမ်းကြီး တစ် ဖက် ရှိ ခဲ့သည် ဟု ဆိုကြားပါ သည်။ ၎င်းလျော်ဖြူ ပင်ကြီး ကို
 အစွဲယူ ကျ လျော်ဖြူကုန်း ရွာ ဟု ခေါ်ဆို သည် ဟု ကြားဖူးရပါသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တွင် ကောင်းကောင်း
 တည်ရှိခဲ့သော ရွာဝကလေး ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံးသည့် ဓမ္မဘာသာ ကိုးကွယ်ကြဆဲများဖြစ်ကြပါသည်။ မဒါ
 အခါတွင် အနောက်လျှော်ဖြူကုန်း ရွာကလေးသည် မိမိ၏ ၅၂၅ - မိမိ ဒုဗ္ဗိယျာဇ် ၂၄၄၆ ဦး ဖြစ်လာ
 ထိုးလျက် ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံး၏ စာပေစွမ်းစွမ်း၊ ကောင်းမွန်စွာ တောင်တက်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၇၅)၊မ (၁၀၅)	ကျား (၅၀)၊မ (၂၃)	ကျား (၈)၊မ (၆)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်၊ နွား	ဝက်၊ ဆိတ်	နှမ်းပဲမျိုးစုံ	စပါး၊ ခရမ်းချဉ်	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖို့ရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကိရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၉.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၃၈	၄၄	၈၂	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်များသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၃၈	၄၄	၈၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၉.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၄၇	၄၂	၈၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၉.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၄၃	၄၆	၈၉	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၃	၄၆	၈၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၉.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၄၇	၄၂	၈၉	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)		အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ				ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်းအကြောင်းသိရှိ နိုင်ရန်
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၂၉.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၅၀	၂၀	၇၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

လူမှုရေးအဖွဲ့ပြုနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ (ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- ဒီဂရီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ် မှာ တောင်သူ နှင့် ယာယီလုပ်ငန်းလုပ်ပါသည်။
- ဒီဂရီအရင်းအမြစ်အများဆုံးမှာ လယ်ယာ ဖြစ်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ်အနည်းဆုံးမှာ လက်လုပ်လက်စား ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀) စုရှိပါသည်။
- မသန်စွမ်းပြီသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၄) စုရှိပါသည်။
- ကျေးကွဲတိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်မှာ ကွလယ်လမ်းပြုဖွဲ့ပေးရန်၊ လမ်းမီးတိုင်များ တိုးချဲ့ပေးရန်၊ ချောင်းကူးတံတား ဆောက်လုပ်ရန်၊ မီးသတ်ဂေဟနိယာ တူးဖော်ပေးရန်




၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေး.ကွ. အနောက်လျှော်မြေကုန်း
 ကျေး.ကွ. အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး
 အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု


မြို့နယ် - ပျော်သွယ်မြို့
 ၇က်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၇

အမျိုးသမီး



မီး

အမျိုးသား



ကား

ထင်း


ဆိုင်ကယ်

လှည့်

ဂျ

နွား

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး



လယ်ယာ

သိုး၊ ဝက်

ဆိတ်

ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူ၊ ဒေါ်စန္ဒာစွန်း
 ဗဟိုတစ်စု - ဦးနေမျိုး၊ ဖို
 ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၇၊ မ ၅၂
 အချိန် - ၃.၀၀ နာရီ
 နေရာ - သဲဟောသွန်း၊ ဇေ၊
 ကျေးရွာ



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး. အနောက်လျှော်မြေကုန်.

မြို့နယ်. မျောက်ဘွယ်မြို့.

ကျေးဇူးအုပ်စု. မြောက်ကံကြီး.

ဂဏ်စွဲ- ၂၉. ၁. ၂၀၁၇

- အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် စင်ကိုအများဆုံးထုံးပါအား

- ဗုဒ္ဓါစိုက်ကယ်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ဆိုး၊ နွား၊ လယ်၊ မီး၊ ရေ ကို အများဆုံး အများဆုံး ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

မျိုးနွယ်လည်း ထပ်၊ စိုက်ကယ်၊ ကား၊ အများဆုံးများ ထိုးချက်ပါသည်။

- လယ်ယာ၊ သိုး၊ ဝက်၊ ဆိတ် တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ၂ ဦးလုံးမှ ထိန်းချုပ်ပါသည်။

- အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်တို့ တက်လာစေအောင် အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးပါ။ လက်တွေ့ပေါ်ပါ။

- အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထုတ်ဖော်ခြင်း မပါ။ နောက်ကျန်ခဲ့မည်။ ထို့ပြင် လက်တွေ့ပေါ်ပေါက်စေပါ။



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

<h3 style="text-align: center;">ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း</h3>			
ကျေးကွဲ - အနောက်လျော်ဖြူကုန်း ကျေးကွဲအုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး		မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်မြို့ ၇က်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၇	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်း ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေယာများ ၊ ထွန်စက် ၊ ကား ၊ အိုးအိမ်၊ တိုက်တာပိုင်ဆိုင်သူ ၊ ဆီစက် ၊ ဆန်စက် မွေးမြူရေး ၊ အကျောင်းအဝယ်လုပ်ကိုင်သူ	၃၀	၆%
အလယ် အပတ်	လယ်ယာမြေ အနည်းငယ် ၊ မွေးမြူရေးအ နည်းငယ်ရှိ ၊ အကျောင်းအဝယ် ၊ အိုးအိမ်အဆင့် အတင့် ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါယာ ယက်လုပ်ငန်း	၂၆၆	၅၁%
ဆင်းရဲ / နွမ်းပါး	လယ်ယာမြေ မရှိသူ ၊ လက်လုပ်လက်စား	၂၂၅	၄၃%
		၅၂၁	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးနေမျိုးယိုင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးနေမျိုးယိုင်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈၅၀-၃၈ + ၈-၄၄
 နေရာ - ဆံကောသုန်းကြီးကျောင်း
 အချိန် - ၃၀၀ မိနစ်



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အနောက်ပျော်ဖြူကုန်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်မြို့

ကျေးဇူးအုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး

ဂက်စွဲ - ၂၉.၁ - ၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၃၀) စု ဖြစ်ပါသည်။
- အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၂၆၆) စု ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲ / နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု (၂၂၅) စု ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲ / နွမ်းပါး ဂုဏ်အင်္ဂါ အကြောင်းအရာ နှင့် ဗွာ လယ်ယာ မြေ မရှိခြင်း၊ အကျင့်အနီး မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- လက်ဖျပ်ခွာ၊ အတတ်ပညာ များ လိုအပ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ လိုအပ်ပါသည်။
- လယ်ယာ ထွက် သီးနှံများ စျေးကွက် ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
-



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

နန္ဒယဉ္ဇူလီယ

ကျေးဇူးတင်အောင် - လှေကြီး (အနောက်)

ကျေးဇူးတင်အောင် - စုတ်စုတ် (အရှေ့)

မြိုင်နယ် - ဖျော်ဘွယ်မြို့
 ၇က်စွဲ - ၂၀၁၁.၁၀.၁၇

ရက်စွဲ	နေ့စွဲ	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး
၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀

- အပူအမြင့်
 - မိုး
 - ချိုင့်
 - ဆောင်းရာသီ
 (၇.၁၀)

၁၀/၁၀ - ၁၀/၁၀
 ၁၀/၁၀ - ၁၀/၁၀
 ၁၀/၁၀ - ၁၀/၁၀
 ၁၀/၁၀ - ၁၀/၁၀
 ၁၀/၁၀ - ၁၀/၁၀
 ၁၀/၁၀ - ၁၀/၁၀



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ အယား မှ ဆန်းစစ်မှု

ကျေးဇူး - လျှော်ဖြူ ကုန်းကျေးဇူး

ကျေးဇူးအုတ်စု - မြောက်ကန်ကြီး

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်မြို့

ရက်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ ဖွားယူလုပ်ငန်း၊ စောင့်သူ၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အဓိက စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ စပါး၊ ငရုတ်၊ နှမ်း၊ ကြက်သွန်၊ ဝါပဲ မျိုးစုံ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- လူတစ်ယောက် တစ်နေ့ဝေ ငွေမှာ ၃၀၀၀ ချပ် ဖြစ်ပါသည်။
- တန်ခူးလ၊ တပေါင်းလ များတွင် ဝေငွေများကို ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝေငွေ အသုံးအစား ဂြိုဟ်၊ ကျန်လများတွင် ဝေငွေ နည်းပါး ပါသည်။



၆.၅။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ဗင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား
ဝေလှာခြင်း!

ကျေးဇူး - ဆရာမ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	မြို့နယ် - ဗဟိုဌာန
ကျေးဇူးအုပ်စု - မြောက်ဘက်	ရက်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၇

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်စန္ဒာထွန်း
 မြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးနေမျိုးပိုင်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျ. ၄၇ + ၈ - ၄၂

နေရာ - သံတောဘုန်းမီးကျောင်း
 အချိန် - ၃:၀၀ နာရီ



ပင်း ပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ

အားလေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - အနောက်ဗျော်မြန်မာ

ဦးနယ် - ပျော်စွယ်မြို့

ကျေးဇူးအုပ်စု - နှောက်ကန်မြို့

ရက်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၇

ကျေးဇူးအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
- အထက်အိမ်ခြံမြေ
- ၇ ဒဂုံမြို့
- ကျောင်းကော်မတီ
- မြို့ကော်မတီ
- ရေကော်မတီ
- လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့
- ဓမ္မစင်္ကြံအသင်း
- အားကစားအဖွဲ့
- အင်္ဂမိဒါအဖွဲ့
- ရပ်ဇာအဖွဲ့
- အလှူသမားအဖွဲ့
- ရပ်ရွာခေါင်းလျှော်

- သမန္တရာ
- ရဲစခန်း
- လဝက
- ကျန်းမာရေးဌာန
- ပညာရေးဌာန
- စိုက်ပျိုးရေးဌာန
- * မွေးမြူရေးဌာန



သုံးသပ်ချက်

ဗင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖြေအစဉ် ပြားနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား

ပေးလာခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဓမ္မစင်္ကြာအသင်း သည် အများသမိုင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုများ အများသမိုင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုများ
- အားမစား၊ မီး၊ လူငယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ရှေ့အဖွဲ့များတွင် လူငယ်များ အများဆုံးပါဝင်
- ရဲဝန်၊ လဝက၊ အထူးအဖွဲ့ ကျောင်းကော်မတီ၊ ရာအိမ်ဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်ဖွဲ့၊ ရှေ့အဖွဲ့များနှင့် အများဆုံး ချိတ်ဆက်
- ရာအိမ်ဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ ဆယ်အိမ်ဖွဲ့အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့များသည် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့များဆုံး လူငယ်ဆောင်ပေးမည်



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အနောက်ပျော်ဖြူကန်

ကျေးဇူးအုပ်စု - မြောက်ပိုင်း အမျိုးသမီး

မီဒီယံ - ပျော်ဘွယ်မြို့

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သော်သော်နိုင်

မြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးနေမျိုးပိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၃ + မ - ၄၆

နေရာ - ဆဲတောဘုန်းမီးကျော

အချိန် - ၃.၀၀ နာရီ




ပင်လှအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အနောက်ဗျော်မြို့နယ်

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်မြို့

ကျေးဇူးအုပ်စု - နောင်ကျိတ် အမျိုးသား

ရက်စွဲ - ၂၉. ၁. ၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သော်သော်မိုး

နေရာ - ဆံတောကျောင်း

မြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးနေမျိုးပိုင်

အချိန် - ၃.၀၀ နာရီ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၃) + မ ၄၆



ပင်ကူ ဒီဇိုင်း သွေးသစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အနောက်ဗျော်ဖြူဇုန်

ကျေးဇူးအုပ်စု - ခြောက်ကန်ကြီး

အမျိုးသား : ၁ အမျိုးသမီး

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ဂဏ်း - ၂၉.၁.၂၀၁၇

ပညာရေး: တွင်လက်ပတ်
မိမိ

လူမှုရေး: တွင်ပါဝင်နိုင်မှု

ပစ္စည်း: ဥစ္စာပိုမိုနိုင်မှု

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း: ၇၅% မှု

မိသားစုကို ဦးဆောင်နိုင်မှု

မိသားစုအား လုံခြုံစေမှု

ဝင်ရောက်နိုင်မှု

လူမှုရေး: လုပ်ငန်းများ တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

မိသားစုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှု

အရင်းအမြစ်ပိုမိုဆိုင်

အသုံးပြုနိုင်မှု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သော်သော်နိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးနေမျိုးပိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၃) + မ (၄၆)

နေရာ - သံတောဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် - ၃.၀၀ နာရီ

အမျိုးသား : -

အမျိုးသမီး : -



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- လူ များ တွင် အမျိုး သား များ က ပိုမိုပါဝင် နိုင်
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အမျိုး သား များ က ပို
- ဖိသားစုကို ဦးဆောင် နိုင် ဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ် နိုင် မျှော်လင့် လူ များ လုပ်ငန်း များ တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ဖွဲ့၊ ပညာရေး လက် ဖြစ် ဖိ ဖွဲ့တို့တွင် အမျိုး သား များ က ပိုမို သာ လွှတ်
- အ မျိုး သမီး များ က ဖိသားစု ပေါ်တွင် ဖိုဂရုစိုက် နိုင်
- ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင် ဖွဲ့၊ ဖိသားစု အား လုံခြုံစေဖွဲ့၊ အရင်း အမြစ် ပိုင်ဆိုင် / အသုံး ချနိုင် ဖွဲ့တို့တွင် အမျိုး သမီး ၊ အမျိုး သား တန်း တူ ဖြစ်ဖော်

ဆန်းစစ်ချက်

- အ မျိုး သမီး များ ပညာရေး ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို ဂုဏ် ဂုဏ် နှင့် ဝင်ရောက် နိုင်ရန် လိုအပ်။



၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်





ပြဿနာသစ်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆုယ်စု - မြောက်ကန်ကြီး

ကျေးရွာ - လျှော်ဖြူကုန်း (၃)

△ လမ်းဖီးတိုင် များ အပုံအဟက်ခြင်း ၊ ကျေးရွာဈေး
မရှိခြင်း ကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး မှုနှောင့်နှေးစေ
ပါသည်။

△ ရွာတွင်းလမ်း များ အကောင်းမွန်၍ ယာဉ်၊ ဆိုလာယာ
များ ထိခိုက်စေပြီး ဥပဒေအရ လာရောက်ခံစား
ပါသည်။

△ စိုက်ပျိုးစေ့ အပုံအဟက်ခြင်းကြောင့် သီးနှံများ
ရသီးမှီစိုက်ပျိုး ခိုင်မှု မရှိခြင်း ၊ ဇာင်း ဥရိပ်မှု
မရှိ၍ ဝေဠုနှုန်း ပါးလာပြီး ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး
စီးပွားရေး တို့ကို ထိခိုက်စေသော အကျိုးဆက်များ
ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။



၆.၈။ ကျေးရွာ၏ မျက်မှန်ချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

<p>မြို့နယ် - ယောကျာ်း ၇၀၀၀ - ၂၀၀၀၀</p>	<p>စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး (၄၄၄၄၄၄၄၄)</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>
<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>
<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>
<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>
<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>	<p>အခြေခံအဆောက်အအုံ - အခြေခံအဆောက်အအုံ</p>



<p>ရှုထောင့် - ၁၀၀° ၂၀၀° - ၂၅၀°</p>	<p>အထွေထွေအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း</p>	<p>အထွေထွေအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း</p>
<p>အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း</p>	<p>(၁၅၀°)</p>	<p>အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>
<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>	<p>၂၅၀° - ၂၅၀° - ၂၅၀°</p>



ဦးစားပေးအသင့်သတ်ပြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အနောက်လျှော်ပြူကုန်း

ကျေးရွာစဉ်စု - မြောက်ကံကြီး

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်

ဂုဏ်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၁၇

ဦးစားပေးအသင့်	ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မိမိ၏အတွက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	၄၀၄
၂။	ရွာမှ မြို့သို့သွားသောလမ်း ပြုပြင်ရန်	မ	၂၇၄
၃။	လမ်းမီးတိုင်တိုးချဲ့	ကျား+မ	၁၆၃
၄။	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်	ကျား	၁၅၆
၅။	မီးသတ်ရေကန်ဆောက်လုပ်ပေးရန်	ကျား	၁၂၈
၆။	ရေကန်သယ်ယူပေးရန် (၃၀၀၀၆ကန်)	ကျား	၁၂၇
၇။	ချောင်းကူးတံတား	ကျား	၁၁၆
၈။	ရွာတွင်းချေးဆောက်လုပ်ပေးရန်	မ	၁၀၄



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းမိတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းပီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

မြောက်ကန်ကြီး ၁၃၆၈၊ အနောက်လျှော်ဖြူကန်ကျေးရွာ
 ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်စိုး	ကျား	ဝေလကန်စန်ထမ်း
၂	ဦးစာနုဉ်မောင်	ကျား	"
၃	ဒေါ်တင်လေးမာ	မ	"
၄	ဒေါ်စုစုဝေ	မ	"
၅	ဦးအောင်မျိုးစေင်	ကျား	ဒီဇင်္ဂါစာရင်း
၆	ဒေါ်ဇွေးဇွေး	မ	"
၇	ဦးစံလေး	ကျား	လယ်ယူရေး (ခွဲအဖွဲ့)
၈	ဦးကျော်စွာ	ကျား	"
၉	ဒေါ်အေးဖြူ	မ	"
၁၀	ဦးကျော်စွာ	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ပစ်ထိန်းစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း
၁၁	ဒေါ်ဖြူဖြူမောင်	မ	"
၁၂	ဒေါ်သန်းစိန်	မ	"
၁၃	ဦးအောင်လွ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၁၄	ဒေါ်အေးသန်း	မ	"
၁၅	ဒေါ်အိအိသန်း	မ	"
၁၆	ဦးနီ	ကျား	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး
၁၇	ဦးမောင်မြင့်	ကျား	ဝေလကန်အဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့
၁၈	ဒေါ်ဖြူ	မ	"
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၅၈) ယောက် ကျား- (၉) ယောက် + မ- (၄၉) ယောက်
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 ...ဦးအောင်မျိုးစေင်... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
 ...ဒေါ်ဇွေးဇွေး... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
 ...ဦးကျော်စွာ... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

စွဲ ၇၆၇

(ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1))

လယ်ယူမှုစွဲကမ်း မကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မတည်တော်မူသောအခါ လူထုအကျိုးအမြတ်အတွက် ကျေးရွာ
 ဝေမျှပေးရန်အတွက် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းတင်ပြီး ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 ဝေမျှပေးရန်အတွက် စီမံကိန်းအချက်အလက်များကို လူထုအကျိုးအမြတ်အတွက် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မိမိတို့အကျိုးအမြတ်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန် လူထုအကျိုးအမြတ်အတွက် Tablets မှ
 တစ်စုံတစ်ရာ ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: _____ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: _____ လူထုအကျိုးအမြတ်အတွက် အမည်: _____
 မြို့နယ်အမည်: _____ မြို့နယ်အမည်: _____ မြို့နယ်အမည်: _____
 မြို့နယ်အမည်: _____ မြို့နယ်အမည်: _____ မြို့နယ်အမည်: _____

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) -----	၅၂၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၅၂၅
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု အခြား -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မအင်္ဂလိပ်ဘာသာ သင်္ကန်းကျွန်းများ (၁၅ နေရာ အပါအဝင်)	၁၄		
စစ်ဆေးရေးစဉ်	၁၀၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၄၄	၁၂၇၂
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုစုစီ	၄၇၉	၁၁၆

(၈) အခြေခံအချက်အလက်အရ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် မြစ်	ကျန်ဆာရေး	အမှတ် မြစ်	ဘာသာရေး အဆောင် အသုံးများ	အမှတ် မြစ်



အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

● ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုခိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 24.11.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော်လှလှဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 24.11.17



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဦးနှစ်ခွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း		စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် အိန်ဂျင်			
နေ့စွဲ	၂၅.၁၁.၁၇		
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကန်ကြီး ၊ ကျေးရွာ ရွာကြီး ၊ (၄)	

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သုံးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးတိုင်းရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၁၅၄	၁၄၂	၂၅၆	၂၅၆ ၂၅၆
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၇	၂၅.၁၁.၁၇	၁၅၄	၁၄၂	၂၅၆	၂၅၆ ၂၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၇	၂၅.၁၁.၁၇	၇	၇	၆	၆ ၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၁၈	၁၂.၁၁.၁၈	၂၇၆	၁၃၂	၄၀၈	၄၀၈ ၂၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၁၈	၁၂.၁၁.၁၈	၂၇၆	၁၃၂	၄၀၈	၄၀၈ ၂၅၆



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၂၇၆	၁၃၂	၄၀၈	၄၀၈	မဟာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၂၇၆	၁၃၂	၄၀၈	၄၀၈	မဟာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂျာနယ်များ လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၂၇၆	၁၃၂	၄၀၈	၄၀၈	မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၂၇၆	၁၃၂	၄၀၈	၄၀၈	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှလှဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု(မြို့နယ်) ကျေးရွာ (ပျဉ်းပျာကျွန်း (၄))

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင် လမ်း ဖျာ မကောင်းမွန်ခြင်း	၁ ရွာတွင် လမ်း ဖျာ မကောင်း မွန်ခြင်း
ကြေး မှီ တွင်း ကာလာသာ လာရောက်ခြင်း	မှီ တွင်း ကာလာသာ လာရောက်ခြင်း
၂ ဖိသက်ရောက်မှုရှိခြင်း ကြောင့် ဖိစား	၂ ဖိသက်ရောက်မှုရှိခြင်း ကြောင့် ဖိစား
ကွက်ကွက်အဆင်မပြေခြင်း	ကွက်ကွက်အဆင်မပြေခြင်း
၃ နှစ်စဉ်ကန်တိုက်ကောက်ရရှိစိုက်ပျိုးစေ	၃ နှစ်စဉ်ကန်တိုက်ကောက်ရရှိစိုက်ပျိုးစေ
ကွက်ကွက်အဆင်မပြေခြင်း	ကွက်ကွက်အဆင်မပြေခြင်း
၄ ကျေးရွာတွင် မြေ မရှိချေစေ ဝယ်ယူရန်	၄ ကျေးရွာတွင် မြေ မရှိချေစေ ဝယ်ယူရန်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင် လမ်း ဖျာ ကောင်း မွန်ပြီ	၁ ရွာတွင် လမ်း ဖျာ ကောင်း မွန်ပြီ
ရာသီမရွေး သွား လာရလွယ်ကူစေရန်	ရာသီမရွေး သွား လာရလွယ်ကူစေရန်
၂ ဖိသက်ရောက်မှုရှိပြီ ဖိစား နည်းရမည်	၂ ဖိသက်ရောက်မှုရှိပြီ ဖိစား နည်းရမည်
ကွက်ကွက်ပျံ့ခြင်းစေရန်	ကွက်ကွက်ပျံ့ခြင်းစေရန်
၃ နှစ်စဉ်ကန်ဆည်ယူ ချိစိုက်ပျိုး စေ	၃ နှစ်စဉ်ကန်ဆည်ယူ ချိစိုက်ပျိုး စေ
ကွက်ကွက်ပျံ့လောက်စေရန်	ကွက်ကွက်ပျံ့လောက်စေရန်
၄ ကျေးရွာတွင် မြေ မရှိပြီ မြေဝယ်ရ	၄ ကျေးရွာတွင် မြေ မရှိပြီ မြေဝယ်ရ
အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်	အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောပစ္စည်း ဆင်းခြင်း	ကျား + ၁		
၂	ဖိုသက်ကျေးရွာတွင် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + ၁		
၃	ရက်စင်ကျစ်ဆည်ခြင်း	ကျား + ၁		
၄	ကျေးရွာတွင်း ဈေး တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + ၁		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်ဇော်ဇော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၁၇



၁၁။ ပုံစံ ၀-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: **အိုက်လင်း**
 နေ့စွဲ: **၂၉.၀၁.၁၇**
 ပြည်နယ်/တိုင်း: **မန္တလေး**၊ မြို့နယ်: **ပျော်ကူ**
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: **မြောက်ကျိုင်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		ခုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မြောက်ကျိုင်း	ရွာစဉ်းဆက် ကျောက်ချောင်း ခင်းခြင်း	၂၇၀' x ၁၂' x ၀'-၁၂"	၁၅၀	ကျေး: □ ပ: □ အကျေး: + ပ	၁၂၀၀၀၀၀/-	-	-	၁၂၀၀၀၀၀/-
မြောက်ကျိုင်း (၃)	ရွာစဉ်း ကျောက်ချောင်း ခင်းခြင်း	၁၅၀' x ၁၂' x ၀'-၁၂"	၁၀၀	ကျေး: □ ပ: □ အကျေး: + ပ	၁၂၀၀၀၀၀/-	-	-	၁၂၀၀၀၀၀/-
မကျတော	ရွာစဉ်း ကျောက်ချောင်း ခင်းခြင်း	၁၅၀' x ၁၂' x ၀'-၁၂"	၄၀၀	ကျေး: □ ပ: □ အကျေး: + ပ	၁၂၀၀၀၀၀/-	-	-	၁၂၀၀၀၀၀/-
သာသာတော	ရွာစဉ်းဆက် ကုန်လမ်း ခင်းခြင်း	၁၅၀' x ၁၂' x ၀'-၈"	၂၅၀	ကျေး: □ အကျေး: + ပ	၄၂၀၀၀၀၀/-	-	-	၄၂၀၀၀၀၀/-

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာရင်းပေးစနစ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: **မိုးမြင့်မြင့်** လက်မှတ်: **မိုးမြင့်** ရက်စွဲ: **၂၉.၀၁.၁၇**



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

ရက်စွဲ:



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဣလွယ်ကြော်ငြာသင်ပွန်း ၇၊ ဤကွင်း ဖြစ်
 ကျေးရွာ ။ ။ ယျော်ပြူ ကျွန်း (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မြောက်ကျန်ကြီး
 အချိန် ။ ။ ည ၇:၀၀ မှ ၁၀:၃၀ တိ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဦးတိယကဏ္ဍ ကစဉ် ကစား
 တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၅၄)၊ မ (၁၄၂) စုစုပေါင်း (၂၉၆)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

- ၁။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ များ ပြန်လည် တင်ပြခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ များ ပြန်လည် မဲပေး ခြင်း
- ၃။ ကကျွန်းဝင်သောစီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ နှင့် ကကျွန်း မဝင်သော
- ၄။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ နှင့် လင်း ခြင်း
- ၅။ ကဏ္ဍကဏ္ဍယ် ကစီ ကစဉ်ကို နှင့် လင်း ခြင်း
- ၆။ ကော်မတီဝင်များ ကခန်း ကဏ္ဍ ကို နှင့် လင်း ခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ လက်မှတ်ပြန်လည်ရေး ထိုး ခြင်း
- ၈။ ကစဉ် ကစား ကို ကောင်ဖြင့်စွာ ချက်သိမ်း ခြင်း
- ၉။ ဦးတိယကဏ္ဍ ကစဉ် ကစား ကစ တွင် ပထမနေ့ မှ စီမံကိန်း
- ၁၀။ လုပ်ငန်း ခွဲ များ ကို ပြန်လည် တင်ပြပါ သည့် ထို့ ရောက် ပထမချစ်



ဆေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ဆောင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို မိဖွား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး နှစ်ဝိယ၊ တက်ဝိယ၊ ဆူဆူဒွန်များ ကွက် လုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်ဖွဲ့ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဇက်ဆောက်နည်းပညာပေးပို့ပေးရန် ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှု အကျိုးစီးပွားစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲနှင့် ကျေးလက်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲကို ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှု ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ဗဟုသုတပေးပို့ပေးရန် ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ပိုင် လမ်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ဖူလုံစည်းရုံးရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကော်မတီဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ကိုယ်ပိုင်ပိုင် ပြုပြင်ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ဖော်ပြ၍ ဖော်ပြချက်ကို ထည့်သွင်းပါသည်။ ထို့နောက် နှစ်ဝိယ၊ တက်ဝိယ၊ တစ်ဝိယကို အောင်မြင်စွာ ချုပ်ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်

ဦးအောင်မျိုးအောင်၊ ဒေါ်ဌေးဌေး

ဆေးနွေးချက်

ဦးအောင်မျိုးအောင်၊
ဦးအောင်မျိုးအောင်၊
ဒေါ်အောင်အောင်၊
ဒေါ်အောင်အောင်

ဆောင်ရွက်ကြိုကြိုကြပ်ကြပ်
ဆောင်ရွက်

ဦးအောင်အောင်
ဒေါ်အောင်အောင်
ဒေါ်အောင်အောင်

လုပ်ဆောင်သည့်အဖွဲ့
ဆောင်ရွက်

ဦးအောင်အောင်
ဒေါ်အောင်အောင်
ဒေါ်အောင်အောင်

ဝယ်ယူရေး
ဆောင်ရွက်

ဦးအောင်အောင်
ဒေါ်အောင်အောင်
ဒေါ်အောင်အောင်

ဝေဖန်ကဏ္ဍကဏ္ဍ

ဦးအောင်အောင်၊ ဒေါ်အောင်အောင်

ဖွဲ့စည်းပေး

ဦးအောင်အောင်



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ဣက္ခင်း၊ ဣယက်လမ်းကျောက်ရွာလမ်း ဆင်း ခြင်း.....

..... ဘဆိုပြုသူ (က+မ)

၂။ ဇီယက်ကျောက်တည်ဆောက်ခြင်း.....

..... ဘဆိုပြုသူ (က+မ)

၃။ နတ်ဆင်ကျို ဆည်ယူခြင်း.....

..... ဘဆိုပြုသူ (က+မ)

၄။ ကျေး ဣက္ခင်း၊ ကျေး တည်ဆောက်ခြင်း.....

..... ဘဆိုပြုသူ (မ+ကျား)

၅။

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ *A*
အမည် *အိန်လိလိထွန်း*
ရာထူး *လူထုစည်းရုံးရေးမှူး*
ရက်စွဲ *25. 11. 17*

အတည်ပြုသူ *huy*
အမည် *ဖော်ဖြေဖြေ*
ရာထူး *ကျေးရွာစီ/ဆောက်*
ရက်စွဲ *25. 11. 17*



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်း - ... ကျေးရွာ စာနောက်ကျွန်းမြို့နယ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အမေ့ဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ကွဲတွဲလမ်းခြေဖြင့် ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီအောက် ကော်မတီ	လူထုမဟုတ်သူ မရှိ
	၂	ကွဲတွဲဈေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီအောက် ကော်မတီ	လူထုမဟုတ်သူ မရှိ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားကုသရေးအဖွဲ့အစည်း/ပိတ်ပင်ရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးဌာန	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီအောက် ကော်မတီ	စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ပေးပို့
	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီအောက် ကော်မတီ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



မြောက်ဗန်ကြီးဒုင်စု ၊ အနောက်လျှော်ကြီးကျွန်းကျေးရွာ

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစိုလောင်း ကော်မတီ	လူထုမဟာမိတ်မိမိန့်
	၂	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစိုလောင်း ကော်မတီ	လူထုမဟာမိတ်မိမိန့်
	၃	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစိုလောင်း ကော်မတီ	လူထုမဟာမိတ်မိမိန့်
	၄	<input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၆	<input type="checkbox"/> မ		
၇	<input type="checkbox"/> ကျား			